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	Project No & Title:
	PBF/GNB/D-2 
Appui à la création d’emploi et de revenus en Guinée-Bissau

	Recipient UN Organization:  
	UNDP, BIT, FAO, UNICEF
	Priority Sector: 
	Youth empowerment/employment

	National Authority: 
	Ministères concernés, Agência Guineense de Execução de Obras de Interesse Público e Promoção de Emprego (AGEOP), Câmara de Comércio, Indústria, Agricultura e Serviços (CCIAS),Instituto Nacional da Juventude (INJ),Conselho Nacional da Juventude (CNJ), Associação de Mulheres de Actividade Económica (AMAE)

	Location:
	Régions ciblées

	Project Cost:
	USD 5,000,000 dont 2 909 154,42 USD pour 2012

	SC Approval Date:
	13 octobre 2011
	Starting Date:
	6 janvier 2012
	Completion Date:
	6 janvier 2014

	PBF Outcome and Priority area
	Priority area: Activities undertaken in support of efforts to revitalize the economy and generate immediate peace dividends for the population at large. 
 Strategic Result (PMP): Youth (women and demobilized police and military) act as a catalyst to prompt peace process. 
Indicator (PMP): Number of PBF country programmes where youth acknowledge job opportunities as peace dividends, increasing trust in the state and building legitimacy.
Indicator (Prodoc): % of young people out of total in targeted regions who perceive the creation of employment opportunities as peace dividends increased at the end of PPP covered period (disaggregated by sex, age. ethnicity, urban/rural area). 

	Project Description:
	
Création rapide d’emplois et de revenus pour 1750 jeunes, femmes, policiers et militaires démobilisés, en zone rurale et urbaine, par le biais de la mise en place d’un mécanisme pérenne d’appui à la création d’emplois et de revenus, fonctionnant sur deux leviers : formation  et micro crédit pour la promotion de l’emploi

	Immediate Objectives:
	· Création d’emplois et de revenus pour les jeunes, femmes, policiers et militaires démobilisés, en zones rurale et urbaine. 
· Mise en place de structures d’insertion et de micro-crédit  accessibles aux jeunes, femmes, policiers et  militaires démobilisés, porteurs de projets créateurs d’emplois décents et viables dans les régions d’intervention du projet.
· Renforcement des capacités des structures nationales en charge de l’appui à la création d’emplois en vue d’assurer la relève et de créer les conditions pour une pérennisation des acquis.


	
Project Status as at 30 June 2012


	Funds disbursed:
	Dépenses effectives: 182 239,75 USD
Engagements en cours: 8 428.25 USD


	Delivery rate:
	6,55%  

	Background/Implementation Context:
	Le coup d’état du 12 avril et l’incertitude politique qui a suivi a mené PBSO a suspendre a partir du 26 Avril 2012 la majeur partie des activités des projets PBF en laissant une marge pour les couts récurrents raisonnables, le travail avec la société civile et les opérations humanitaire. Tout travail au niveau Gouvernemental est lui suspendu. Le courrier du PBSO laissait toutefois la possibilité d’une revue des activités.
Les 4 agences PNUD, OIT, FAO et UNICEF ont subi les implications du Coup d’Etat dans la mise en œuvre de leurs activités au niveau du projet Appui à la Création d’Emplois et de Revenus en Guinée Bissau. Cette situation a entrainé des réaménagements au niveau de la mise en œuvre du projet. 
Au niveau de la FAO, chef de file du Groupe thématique Sécurité Alimentaire et Nutrition avec le PAM, a suivi les implications du coup d’Etat sur la situation des ménages vulnérables, la campagne cajou et la campagne agricole. Le constat final a montré qu’une action d’urgence pour l’appui agricole aux familles vulnérables était nécessaire pour ne pas créer une crise alimentaire dans les prochains mois. La FAO a proposé une réallocation des fonds des chantiers HIMO (R1) pour un appui à la campagne agricole 2012 pour un total de 8 000 familles vulnérables (cout total de l’opération : 391 107 USD). La demande officielle a été faite le 28/05 et l’autorisation a été reçue le 31/05.
Le PNUD est entrain de faire une révision du volet dont il a en charge afin de réadapter le programme pour la réalisation d’actions à impact rapide prenant en compte la situation nationale actuelle. Ces actions sont orientées vers la mise en œuvre de projets de réhabilitation d’infrastructures socio-économiques.

	Outputs delivered:
	R1 : 650 - 850 jeunes, femmes, policiers et militaires démobilisés, dont 30% de femmes, bénéficient des opportunités d’emplois créés dans les chantiers  à haute intensité de main d’œuvre (HIMO)

· Suite a l’agreement du PBSO pour l’utilisation d’une partie des fonds FAO, un appel d’offre a été lancé pour la commande de semences (riz de bas fond, riz de mangroves, maïs, sorgo, mil, millet, arachide et Niébé)
· La coordination avec les ONGs a été mise en place, 10 ONGs ont été contractées pour effectuer les distributions et le suivi, le PAM assure un appui logistique en terme de magasins et de transport (FAO).
· La réception des semences a démarré et devrait se terminer fin de la première semaine de juillet (FAO).
· Les économies faites sur les achats de certains types de semences (riz de bas fond et de mangrove) ont permis d’augmenter les quantités, ce qui permettra d’atteindre un total d’environ 14 000 familles appuyées pour la production rizicole (FAO).
· Visite des deux sites par l’OIT: (1) La première visite a eu lieu dans la commune de Prabis, de 12 kilomètres dans la localité de Suru  (2)  Quinhamel de la région de Biombo
Les critères de faisabilité des chantiers HIMO identifiés. Les études techniques détaillés seront réalisés dans la foulée des chantiers/ école
· 5 premiers quartiers résidentiels cibles (Reno, Belem, Mindara, Bairro da Ajuda, Copelom) sélectionnés pour l’enlèvement des déchets solides (UNICEF) ;
· Cinq associations pour leur implication dans de petites entreprises de collecte des déchets solides identifiées (AMBB, AMBRG, AFIS, AJAM, AMAMINDARA) (UNICEF); 
· Groupe de coordination mis en place à la municipalité pour les entreprises de collecte des ordures ménagères ; 
· Recrutement d'un consultant national pour appuyer l'action de collecte des ordures ménagères;
· Formation de 29 personnes des associations cibles sur la promotion de l'hygiène, y compris, la collecte des déchets solides;
· L'approvisionnement et la distribution de fournitures essentielles pour la collecte des déchets solides dans les zones cibles périurbaines; (UNICEF)




R2 : 900 jeunes, femmes, policiers et militaires démobilisés bénéficient des services aux entreprises pour créer des micros et petites entreprises (MPE) et des activités génératrices de revenus (AGR)

· Transmission au BIT de 36 dossiers pour étude avec comme finalité leur financement dans le cadre du microcrédit 
· Visite du Centre de Formation Professionnelle Brésil/Guinée-Bissau et financièrement appuyé par le Brésil et du Centre de Formation Industrielle (CENFI) appuyé par le PNUD avec des fonds mobilisés japonais et espagnols en vue d’un partenariat réalisée.
· Réunion préliminaire pour le lancement du projet retenu par l’UNICEF avec le Ministère de  l'Education Nationale ;
· TDRs équipe projet préparés et publiés, identification des bénéficiaires d'opportunités d'emploi des projets FAO a intégrer aux bénéficiaires des formations BIT

R3 : Des institutions nationales disposent des capacités  institutionnelles et des outils pour la création d’un cadre légal/réglementaire en vue de la pérennisation des acquis du projet et la promotion de l’emploi, y compris de l’auto-emploi
· Le local de l’Unité de Gestion du projet est opérationnel après sa réfection (PNUD) ;
· Installation à l’Unité de Gestion du Projet  de la partie nationale chargée d’appuyer la mise en œuvre du projet (PNUD);
· Livraison des mobiliers de bureau et des équipements informatiques (PNUD) réalisée;
· Le relancement de l’avis de recrutement du Coordonnateur National en Guinée-Bissau, au Sénégal et au Cap Vert (PNUD) effectué ;
· Recrutement par le BIT du Coordonnateur International HIMO effectué (OIT) ;


	Achievements and challenges
	Outcome achievements (with reference to the strategic result and relevant indicator of PMP):
R1 : 
· Suite a l’agreement du PBSO pour l’utilisation d’une partie des fonds, un appel d’offre a été lancé pour la commande de semences (riz de bas fond, riz de mangroves, maïs, sorgo, mil, millet, arachide et Niébé)
· La coordination avec les ONGs a été mise en place, 10 ONGs ont été contractées pour effectuer les distributions et le suivi, le PAM assure un appui logistique en terme de magasins et de transport.
· La réception des semences a démarré et devrait se terminer fin de la première semaine de juillet.
· Les économies faites sur les achats de certains types de semences (riz de bas fond et de mangrove) ont permis d’augmenter les quantités, ce qui permettra d’atteindre un total d’environ 14 000 familles appuyées pour la production rizicole.

Next steps/Lessons learned :
· Conclusion de la réception des intrants et distribution
· Suivi des ménages et de la production


La flexibilité du PBF et du PBSO a été cruciale pour la mise en ouvre de cette opération visant l’appui aux familles rendues vulnérables par la mauvaise campagne agricole 2011, la mauvaise campagne cajou 2012 et les retombées du coup d’état du 12 Avril.
Une réflexion en profondeur devrait être entamée pour venir en appui aux familles vulnérables et prévenir des problèmes plus importants pour celles-ci dans les mois à venir.


Dans la mise en œuvre de ce projet et prenant en compte la situation nationale, les défis auxquels les parties prenantes sont confrontées, portent sur la réadaptation des programmes des agences afin de pouvoir réaliser des actions à impact rapide.
ILO a suspendu toute action à l’heure actuelle conformément à la note du PBSO.
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