FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)

Rapport semestriel du projet de renforcement d’Appui Urgent à la FOSSEPEL
(Janvier au juin 2012)
	Numéro et titre du projet
	00075556 : Appui Urgent à la FOSSEPEL

	Agence bénéficière  
	PNUD, OHCR

	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences ONU, Organisations de la Société Civile)
	· Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI)

· Etat-major de la Police Nationale

· Etat-major de la Gendarmerie nationale

· Office Nationale de Défense des Droits de l’Homme

· International Foundation for Electoral System (IFES)

· Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG)

	Lieu:
	 Conakry

	Objectifs du projet
	Le projet vise à consolider la paix et rétablir les institutions démocratiques en Guinée à travers une transition apaisée, passant par le soutien urgent à la Force Spéciale de Sécurisation du Processus Electoral (FOSSEPEL). A ce titre, il apporte un soutien complémentaire à la Force Spéciale de Sécurisation du Processus Electoral à travers la mise à disposition de véhicules, l’encadrement de la force par l’organisation des sessions de formation des encadreurs dans les régions. 

Le projet étant lié au contexte électoral n’a pas connu d’activités en 2011.

	Effets escomptés
	Un environnement sécurisé est créé pour le processus électoral 

	Fonds engagés du budget total alloué
 
	1 344 397,00 USD
	% de fonds engagés / budget total alloué:
	74,3%

	Fonds dépensés
 du budget total alloué:
	1 344 397,00 USD
	% de fonds dépensés / budget total alloué:
	74,3%

	Date d’approbation :

Date de démarrage : 

Date de clôture prévue: 
	Novembre 2011

Juin 2010
Décembre 2012
	Retard éventuel (mois):
	30 mois

	Résultats atteints (30 juin 2012) :
Effets escomptés du Plan Prioritaire : 

	En raison du blocage du processus électoral, les élections législatives, qui étaient initialement programmées pour juin 2011, n’ont toujours pas eu lieu et aucune date n’est encore fixée. 
 Conséquemment, aucune activité n’a été réalisée dans le cadre du projet.
	Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques
.


	(1) Résultats immédiats
(= produits projet)
Produit 1 : La sécurité humaine est améliorée dans un état de droit respectueux des principes de Droits de l’homme
Indicateurs :
· Nombre de moniteurs et observateurs nationaux sur les droit de l'homme et la protection en période électorale (élections législatives) formés,
· Nombre d’émissions de sensibilisation contre la violence électorale réalisée  
	Résultat 1 :

 
	 
Le PNUD œuvre au côté des autres partenaires en vue du déblocage du processus électoral.

	(2) Conclusions sur les leçons a tirées par rapport aux contributions du projet aux objectifs du Plan Prioritaire, et la réduction des risques des conflits. Qu’est ce qui marche bien, ou moins bien ? 
La poursuite et la finalisation des activités restent liées à la relance du processus électoral.
	


� Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 


2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 
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