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Budget Summary

Total Approved Budget

UNDP $1,908,176.00

FAO $1,060,869.00

PAHO/WHO $404,482.00

UNEP $526,473.00

Total $3,900,000.00

Total Amount of Transferred To Date

UNDP $1,868,176.00

FAO $1,100,869.00

PAHO/WHO $404,482.00

UNEP $526,473.00

Total $3,900,000.00

Total Budget Commited To Date

UNDP $1,685,943.32

FAO $976,742.18

PAHO/WHO $259,588.00

UNEP $475,988.10

Total $3,398,261.60



Total Budget Disbursed To Date

UNDP $1,386,050.02

FAO $904,144.74

PAHO/WHO $242,161.33

UNEP $475,988.10

Total $3,008,344.19

Donors
As you can understand, one of the Goals of the MDG-F is to generate interest and attract funding from other donors. In order to be able to report on this goal in 2010, we would
require you to advise us if there has been any complementary financing provided for each programme as per following example:

Please use the same format as in the previous section (budget summary) to report figures (example 50,000.11) for fifty thousand US dollars and eleven cents

Type Donor Total For 2010 For 2011 For 2012

Parallel $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Cost Share $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Counterpart $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

DEFINITIONS

1) PARALLEL FINANCING – refers to financing activities related to or complementary to the   programme but whose funds are NOT channeled through Un agencies. Example:
JAICA decides to finance 10 additional seminars to disseminate the objectives of the programme in additional communities.

2) COST SHARING – refers to financing that is channeled through one or more of the UN agencies executing a particular programme. Example: The Government of Italy  gives
UNESCO the equivalent of US $ 200,000 to be spent on activities that expand the reach of planned activities and these funds are channeled through UNESCO.

3) COUNTERPART FUNDS - refers to funds provided by one or several government agencies (in kind or in cash) to expand the reach of the programme. These funds may or
may not be channeled through a UN agency. Example: The Ministry of Water donates land to build a pilot 'village water treatment plant'  The value of the contribution in kind or
the amount of local currency contributed (if in cash) must be recalculated in US $ and the resulting amount(s) is what is reported in the table above.

Beneficiaries

Beneficiary type Targetted Reached Category of beneficiary Type of service or goods delivered

Instituciones nacionales 1 1 National Institutions Capacity Building for Climate Adaptation



Beneficiary type Targetted Reached Category of beneficiary Type of service or goods delivered

Funcionarios/técnicos/microe
mpresarios

1,178 1,178 Local Institutions Capacity Building for Climate Adaptation

Urbanas 8 8 Civil Society Organisations Capacity Building for Climate Adaptation

Comunidades rurales piloto 3,986 3,986 Communities Capacity Building for Climate Adaptation

Comunidades rurales no piloto 1,354 1,354 Communities Capacity Building for Climate Adaptation



Section II: JP Progress

1 Narrative on progress, obstacles and contingency Measures
Please provide a brief overall assessment (1000 words) of the extent to which the joint programme components are progressing in relation to expected outcomes and outputs, as
well as any measures taken for the sustainability of the joint programme during the reporting period. Please, provide examples if relevant. Try to describe facts avoiding
interpretations or personal opinions

Pleases describe three main achievements that the joint programme has had in this reporting period (max 100 words)
- Se ha logrado constituir Unidades de Gestión Ambiental (UGA) como estructuras funcionales y orgánicas en 9 municipalidades. Las UGAs implementan acciones y ejecutan
recursos para la gestión ambiental municipal. También se han conformado y fortalecido las Comisiones Ambientales Municipales (CAM) en 9 municipalidades (100% de las
municipalidades del ámbito de influencia del PC).
-Como parte del proceso de fortalecimiento  de capacidades se ha contribuido en la formulación de las estrategias regionales de cambio climático de Cusco Y Apurímac.
-En 9 comunidades se ha dotado de instrumentos para la gestión comunal adaptativa, incluyendo la actualización de planes de desarrollo comunal, la elaboración de planes de
acción que incorporan medidas de adaptación al cambio climático, y los análisis de riesgos y vulnerabilidad climática.
- Las familias de 9 comunidades piloto han fortalecido sus capacidades e implementan prácticas adaptativas en torno a vivienda saludable y sus sistemas productivos y de
medios de vida.

Progress in outcomes
Las acciones  de capacitación,instrumentalización,sensibilización, generación  y difusión del conocimiento (incidencia y comunicación), como parte del proceso de
fortalecimiento de capacidades y  asistencia técnica brindada por el PC a los 9 GL y 2 GR, les está permitiendo incorporar de manera inicial en sus herramientas de gestión y
marcos regulatorios, elementos clave para la gestión de recursos ambientales. Se espera con ello que algunos procesos desencadenados por el PC puedan tener
sostenibilidad.
En comunidades campesinas  piloto, el PC capacita y promueve el fortalecimiento de la organización y gestión comunal, facilitando la actualización de planes de desarrollo
comunal y la elaboración de planes de acción comunal que incorporan medidas de adaptación. Estos aspectos contribuyen  en el fortalecimiento de la gestión comunal
adaptativa y la implementación  de medidas de adaptación en torno a vivienda saludable y sus sistemas productivos. Se espera que con ello se logre mejorar las  capacidades
de resiliencia frente al cambio climático.
La estrategia y el plan de comunicaciones del PC permiten informar y  sensibilizar  sobre el problema y los  efectos del cambio climático, llegando a  mayor cobertura de
población. Se evidencia una gradual toma de conciencia de parte de la población respecto del cambio climático.

Progress in outputs
Se ha generado plataformas institucionales (9 CAM) para la gestión ambiental descentralizada frente al cambio climático, que reciben soporte técnico de las UGAs en cada
municipio.
Las Comunidades Piloto cuentan con instrumentos de gestión: Plan de  Desarrollo Comunal (PDC), Diagnóstico Rápido Participativo (DRP) y Plan de Acción Comunal. Estos
instrumentos incorporan  actividades adaptativas al cambio climático. 
La capacitación a productores campesinos ha permitido  la adopción gradual de prácticas orientadas a la gestión  sostenible de sus recursos naturales y la adopción de
medidas de adaptación al cambio climático (forestación, zanjas de infiltración, siembra y cosecha de agua, protección de manantes, crianzas adaptativas, riego por aspersión)



en sus medios de vida. Asímismo la promoción de modelos de viviendas saludables con enfoque de cambio climático está facilitando a las familias el mejoramiento de sus
condiciones de salud y salubridad.
El diplomado en Ciencia y Gestión del Cambio Climático ha logrado fortalecer las capacidades de profesionales, funcionarios y técnicos de instituciones públicas y privadas de
las regiones Cusco y Apurímac (I promoción 21 graduados, II promoción 24 graduados). Ello ha permitido generar una masa crítica de técnicos especialistas en el tema, quienes
están contribuyendo en el abordaje del problema del cambio climático y sus efectos desde las instituciones donde laboran. Se están haciendo gestiones con los socios y alidos
para que este diplomado pase a ser una maestría.
En el marco de implementación del Plan de Comunicaciones del PC, se han establecido relaciones con las oficinas de imagen institucional de los gobiernos regionales de Cusco
y Apurímac. Con ellos se promovió algunas acciones conjuntas de información y sensibilización como festivales de cine; ferias informativas sobre cambio climático y medio
ambiente en la ciudad de Cuscó; diseño de la estrategia de comunicación para la difusión de las estrategias regionales de adaptación al cambio climático de Cusco y Apurímac;
y fortalecimiento de capacidades de la Red Periodistas Ambientalistas del Cusco a través de talleres de capacitación sobre cambio climático. 

Measures taken for the sustainability of the joint programme
Basado en los procesos de transferencia de capacidades a las autoridades y los/as funcionarios/as de los gobiernos regionales y locales, los/as representantes sectoriales,
líderes de organizaciones sociales de base, directivos comunales y familias, se han generado algunos factores que favorecen la sostenibilidad de algunos logros / acciones
promovidas por el PC.
-  Actores informados y sencibilizados sobre el tema de cambio climático y sus efectos.
- Los tomadores de decisiones en distintos niveles disponen de información e instrumentos de gestión adpatativa ambiental i.e. estrategias regionales de cambio climático en
Cusco y Apurímac; UGAs en funcionamiento; CAMs elaborando instrumentos de gestión ambiental desentralizada.
- Las comunidades piloto, los líderes comunales y las familias cuentan con planes de desarrollo y planes de acción comunal que incorporan medidas de adaptación al cambio
climático; los diagnósticos son elaborados de manera participativa, contribuyendo a que a la fecha se ejecuten medidas adpatativas a nivel familiar y comunal. Las familias se
sienten identificadas con estas medidas y le encuentran  utilidad en sus mediso de vida.
- Las instituciones públicas y privadas (Municipalidades, ONGs, sectores del estado)en el ámbito del PC ya han asumido algunas acciones desencadenadas por el PC para dar
contiunidad.

Are there difficulties in the implementation?
Management: 1. Activity and output management. 2. Governance/Decision Making 4.Accountability
Joint Programme design

What are the causes of these difficulties?
External to the Joint Programme

Briefly describe the current difficulties the Joint Programme is facing
En el período de reporte, la implementación de algunas actividades programadas - especialmente aquellas que requieren de la contratación de consultorías - ha tenido un
retraso significativo. Entre los factores causales se encuentra la complejidad de algunos procedimientos; y la escasa participación de consultores locales postulantes (lo cual
puede podría deberse a la dispersión del ámbito del PC).

Briefly describe the current external difficulties that delay implementation



Inicialmente, el PC supuso que la AMSAT sería un aliado para el desarrollo de un conjunto de actividades. En la práctica, la AMSAT ha sido más bien una beneficiaria del PC. La
AMSAT no ha participado proactivamente durante el período de implementación. Ha habido dificultades en la adopción de acuerdos por consenso por parte de las
municipalidades socias de la AMSAT; este aspecto no ha favorecido las acciones del PC en torno al fortalecimiento institucional efectivo  de AMSAT. Se percibe un mayor interés
de participación proactiva por parte de la AMSAT en el segundo semestre del 2011, relacionado con la oferta de ayuda financiera de la AECID en el marco del Fondo del Agua.

La presencia del MINAM en la región y en la estrategia de intervención del PC ha sido débil. La oficina descentralizada del MINAM en Cusco está a cargo de un solo funcionario
asignado al Gobierno Regional a pesar de que el ámbito de actuación es amplio (la región). Esta situación ha requerido de un mayor esfuerzo del PC para asegurar la
articulación y coordinaciones - en este esfuerzo se ha involucrado a la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional.
A nivel de gobiernos locales de las nueve municipalidades del ámbito del PC, se conoce la decisión de los alcaldes de renovar sus cuadros de técnicos y funcionarios a partir de
enero del 2012. De darse, esta situación afectará algunos procesos impulsados por el PC en las municipalidades, especialmente en las áreas de las oficinas de desarrollo
económico y gestión de medio ambiente (ODELGA y OMSABA) y las áreas sociales.

Explain the actions that are or will be taken to eliminate or mitigate the difficulties
Internas: Se ha corregido los problemas administrativos y procedimentales internos con el apoyo de la oficina de país del PNUD en el proceso de convocatoria, selección y
contratación de consultorías; también se ha recibido asistencia de PNUMA. 
Se ha fortalecido el trabajo de la Unidad de Coordinación en el terreno por medio de la contratación de  profesionales facilitadores para nueve comunidades piloto  y
municipalidades del ámbito. También se ha fortalecido las áreas de M&E y de comunicaciones.
Externas:
Respecto a  AMSAT, se ha orientado a la junta directiva para que la adpción de  algunas propuestas del Plan de Desarrollo institucional (PDI). También se ha sostenido
reuniones de trabajo con el presidente de AMSAT en aspectos  relevantes como las  decisiones para la conformación de la mancomunidad y la planificación del uso de los
fondos provenientes de AECID.
Se ha logrado un mayor acercamiento con el MINAM, los Gobiernos Regionales y sus Gerencias de Recursos Naturales, las municipalidades y otras instancias
gubernamentales para articular los procesos de  fortalecimiento de capacidades, creación y fortalecimiento de comisiones ambientales, implementación de políticas locales que
favorecen a la gestión ambiental municipal y regional.

2 Inter-Agency Coordination and Delivering as One

Is the joint programme still in line with the UNDAF?
Yes           true
No           false

If not, does the joint programme fit the national strategies?
Yes
No

What types of coordination mechanisms
Los mecanismos de coordinación adoptados son los siguientes: 



Comité Directivo Nacional. Instancia decisoria superior de los PC, conformada por la CR, la Dirección de la APCI y de la AECID. La secretaría es ejercida por la Coordinadora
Interagencial de PC.
Comité de Gestión del PC. Conformado por los Jefes de las Agencias participantes y las autoridades designadas de las contrapartes nacionales, con funcionarios de la APCI y
la AECID como observadores. Supervisa la ejecución del PC y toma las decisiones estratégicas técnicas/operacionales requeridas para su implementación. El PNUD es la
Agencia Líder y el MINAM es la contraparte líder. La secretaría es ejercida por el Coordinador del PC.
Comité Técnico de Seguimiento (CTS). Con reuniones en la ciudad del Cusco y en la subcuenca del río Santo Tomás, está conformado por lo/as puntos focales técnicos de las
Agencias Participantes de la ONU, del MINAM, las Gerencias de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente de los Gobiernos Regionales del Cusco y Apurimac, la
Asociación de Municipalidades de la cuenca del Río Santo Tomás (AMSAT) y representantes de los destinatarios: Liga Agraria de Chumbivilcas y Federación de Campesinos de
Tambobamba. Es la instancia técnico/operativa de ejecución y seguimiento del PC. El CTS es coordinado por el Coordinador del PC. El CTS toma decisiones de carácter técnico
y operativo, (incluyendo decisiones sobre ejecuciones presupuestales menores), que facilitan la ejecución del PC en el marco del POA establecido. Dichas decisiones son
informadas al CGPC por medio del mecanismo de intercambio de información establecido.  El CTS recomienda al CGPC la toma de decisiones en los elementos que impliquen
ajustes al Plan de Trabajo, cambios presupuestales en el mismo y otros puntos de decisión técnico – operativos de mayor importancia estratégica.
Unidad de Coordinación (UC). La Unidad de Coordinación es la instancia de facilitación / coordinación /aseguramiento de la gestión efectiva del PC y el logro de sus resultados.
En el caso del PC de Medio Ambiente y Cambio Climático, la UC está conformada por el Coordinador del PC, un asistente administrativo, un consultor que facilita las labores de
coordinación del PC en el área de intervención del PC,  un consultor con sede en la UC para las acciones de monitoreo, articulación con otros actores regionales dedicados a la
temática de cambio climático y otros consultores de las agencias que intervienen en el PC. 

Algunas acciones que buscan facilitar la implementación coordinada / conjunta de actividades bajo principios de efectividad y coherencia son las siguientes:
•	Reuniones regulares de los puntos focales de las Agencias Participantes de ONU (mensuales, presenciales o virtuales) para discutir sobre aspectos conceptuales y
procedimentales de las actividades particulares o grupos de actividades en el marco del POA.
•	Reuniones regulares de la UC con lo/as contratistas de las Agencias. En búsqueda de articulación de las actividades y procesos del PC.
•	Reuniones regulares de la UC con algunos socios de la cooperación internacional que tienen proyectos / actividades relacionadas en las regiones de Cusco y Apurimac, para
la incidencia concertada en políticas y lineamiento regionales.
•	Reuniones con la mesa temática del medio ambiente en las capitales de las provincias donde se interviene.
•	Reuniones de coordinación y articulación con las contrapartes regionales de Cusco y Apurímac.

¿Existe coordinación entre los distintos programas conjuntos funcionando en el país? 

Promovida y liderada por la CR se mantiene una instancia de coordinación, intercambio y socialización de experiencias de los PCs  con reuniones que se desarrollan en Lima.
En el Cusco, el PC de Medio Ambiente coordina con el PC de Desarrollo y Sector Privado. Además de los avances presentados en semestres anteriores y acciones regulares
informadas, en el último semestre se ha fomentado una mayor comunicación entre PC; se ha iniciado la elaboración de una agenda conjunta 2012 (a diseminarse en el 2012) de
los PC. Adicionalmente, la CR incluyó el tema de los PC en sus reuniones con todas las autoridades relevantes luego del cambio de gobierno ocurrido en el 2012. Por otro lado,
se ha buscado poder profundizar la armonización de algunas herramientas operativas (por ejemplo, honorarios para consultores y tablas de viáticos para personal externo a
ONU) pero este proceso no ha tenido éxito debido a la prevalencia de los procedimientos internos de las Agencias. 

•	Homogeneización de estructuras de funcionalidad y gestión de los PC
•	Estrategias comunes de M&E de los PC – implementación de visitas conjuntas.
•	Estrategia Común de Incidencia y Comunicaciones
•	Fomento de intercambio de experiencias entre los PC.



•	Visitas de intercambio de experiencias con otros 
•	Reuniones mensuales / bimensuales de lo/as Coordinador/as de los PC con la CR.
•	Reuniones de Coordinadore/as de PC y Oficina de la CR con Operations Management Team – encargo a OMT de armonización de algunos procesos operativos.

Desde la Oficina del CR, se percibe que es necesario fortalecer el trabajo de incidencia sobre los beneficios de la coordinación entre los PC, de manera que la misma sea vista
como un valor agregado para su implementación y obtención de resultados. Asimismo, se planea fortalecer el análisis conceptual de los PC y su vinculación con los ODM y
otros compromisos internacionales que permitirá identificar elementos comunes a los mismos y potenciar su coordinación en aspectos sustantivos.  
En este periodo ha sido resaltante el relacionamiento de la CR especialmente con el Gobierno Regional de Cusco, que ha concluido en la firma de un Convenio Marco para los
PCs medio ambiente e industrias creativas inclusivas que tienen intervención en la región Cusco y ello ha permitido mayor coordinación y articulación con las diferentes
instancias del gobierno regional y los PC; habiéndose realizado un encuentro de planificación de acciones conjuntas entre las tres instancias. 

Please provide the values for each category of the indicator table below

Indicators Base
line

Current
Value

Means of verification Collection methods

Number of managerial practices (financial, procurement, etc)
implemented jointly by the UN implementing agencies for
MDF-F JPs

1 2 Términos de referencia para Convocatoria de Consultores Archivos Físicos y
electrónicos
se recolecta en el proceso

Number of joint analytical work (studies, diagnostic)
undertaken jointly by UN implementing agencies for MDG-F
JPs

1 2 Base de datos compartida de consultores expertos.

Acuerdos tomados con el Gobierno Regional Cusco y las
gerencias involucradas

Archivos Físicos y
electrónicos
se recolecta en el proceso

Number of joint missions undertaken jointly by UN
implementing agencies for MDG-F JPs

1 2 Actas de CTS, CGPC
Informe de visitas a terreno

Archivos Físicos y
electrónicos
se recolecta en el proceso

Con relación a prácticas de carácter administrativo,  en este período se ha compartido información sobre base de datos de consultores expertos temáticos, principalmente en
desarrollo económico local y medio ambiente entre los Programas Conjuntos de medio ambiente e industrias creativas inclusivas que tienen intervención en la región Cusco. De
igual manera se han realizado reuniones de los 2 PC con diferentes instancias del gobierno regional del Cusco para hacer seguimiento y tomar acciones pos firma de convenios
con el GORE Cusco, tambien se comparte apoyo logístico entre los dos programas conjuntos en este período el PC de industrias creativas inclusivas ha utilizado el Local y
equipos (proyector multimedia del PC medio ambiente y cambio climático).

Respecto a trabajo interagencial son cada vez más notorias las acciones conjuntas y el compartir recursos financieros y humanos entre PNUD, FAO, OPS y PNUMA. Para la
estrategia comunicacional se ha compartido recurso humanos y financieros entre PNUD y PNUMA, para la implementación de acciones en comunidades piloto y en
municipalidades con intervención de facilitadores comunales y municipales se compartes recursos financieros y humanos entre OPS y PNUD.

La acciones de monitoreo y supervisión en terreno son de caracter integral es decir para acompañar las actividades de las 4 agencias y es realizado por el personal de la
Unidad de Coordinación.



La implemntación del plan de comunicaciones y plan de monitoreo y segumineto de igual modo son integrales y obecen a una acción interagencial

De igual manera en este período se han realizado la reuniones de CTS en el distrito Ccapaccmarca, asimismo las visitas de monitoreo de actividades en terreno con
participación de representantes del Gobierno Regional de Cusco (Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente) presidente AMSAT, alcalde de Ccapaccmarca,
representante de la Federación Campesina de Tambobamba y oficiales del PC.
En Lima el coordinador el PC de Cambio Climático ha participado en la reunión del  y CGPC.

3 Development Effectiveness: Paris Declaration and Accra Agenda for Action

Are Government and other national implementation partners involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not Involved           false
Slightly involved           false
Fairly involved           true
Fully involved           false

In what kind of decisions and activities is the government involved?
Policy/decision making
Management: budget
Management: other, specify

Gobiernos Regionales y Gobiernos locales implementan proyectos con componentes de medidas de adpatación, forestación, cosecha de agua y otros, Gobiernos regionales
impulsan estrategias regionales de adaptación al cambio climático, Gobiernos locales toman decisiones para incorporar en sus estructuras funcionales y orgánicas a las
Unidades de Gestión Ambiental así como la conformación y fortalecimiento de las Comisiones Ambientales Municipales-CAM.

Who leads and/or chair the PMC?
El CG se reúne trimestralmente y está coliderado por el PNUD y el MINAM.  

Number of meetings with PMC chair
El CG se reunió en el mes de diciembre del 2011. En el primer semestre del 2011 se reunió 2 veces.

Is civil society involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved           false
Slightly involved           false
Fairly involved           true
Fully involved           false



In what kind of decisions and activities is the civil society involved?
Policy/decision making
Management: budget
Management: other, specify

Estan bastante involucradas en la ejecución de actividades especialmente las instituciones y organizaciones de base que integran las Comisiones Ambientales Municipales -
CAM

Mesas temáticas y grupos impulsores de medio ambiente.

Are the citizens involved in the implementation of activities and the delivery of outputs?
Not involved           false
Slightly involved           false
Fairly involved           true
Fully involved           false

In what kind of decisions and activities are the citizens involved?
Management: other, specify

Sencibilización, capacitaciónes, eventos de consulta, implementación de medidas de adpatación

Where is the joint programme management unit seated?
Local Government
By itself

Cusco, local alquilado conjuntamente otra agencia del SNU. En las provincias de Chumbivilcas y Cotabamba, los gobiernos provinciales facilitaron oficinas para trabajo de
campo.

Current situation
La estrategia de intervención del PC focalizó acciones clave como el fortalecimiento de capacidades para la gestión ambiental adaptativa en cuatro espacios : Gobiernos
Regionales, Gobiernos locales, Lideres de la sociedad civil y Organizaciones Sociales de base y en comunidades piloto. El resultado ha sido positivo. Las autoridades y los
líderes están implementando políticas, instrumentos y prácticas en sus  procesos de desarrollo  y adaptación al cambio climático , alineando desde lo regional (estrategias
regionales de adaptación al cambio climático), lo local (ordenanzas municipales, creación de las Unidades de Gestión Ambiental municipal –UGAs y las Comisiones Ambientales
Municipales CAMs) y lo comunitario (planes de desarrollo y planes de acción comunal estableciendo medidas de adaptación).
Las estrategias regionales de adaptación al cambio climático de Cusco y Apurímac (ERCC) formuladas de manera participativa y concertada han sido lideradas por los
gobiernos regionales de Cusco y Apurímac con participación de la sociedad civil, empresas y con apoyo técnico y financiero del  PACC y PC. Ambas estrategias han sido
aprobados mediante resoluciones -actualmente están en elaboración los planes de implementación.
En los gobiernos regionales de Cusco y Apurímac se han creado las  Unidades  Operativas Regionales de Adaptación al Cambio Climático (UORCC) que articula las acciones
vinculadas a cambio climático a todas gerencias de los gobiernos regionales. 



4 Communication and Advocacy

Has the JP articulated an advocacy & communication strategy that helps advance its policy objectives and development outcomes?
Yes           true
No           false

Please provide a brief explanation of the objectives, key elements and target audience of this strategy
El PC implementa diferentes acciones de  comunicación e información en el marco del plan y estrategia comunicacional, con el objetivo de informar y sensibilizar a la población
y autoridades sobre los efectos del cambio climático y la promoción de medidas de adaptación. El público objetivo primario del plan de comunicaciones son los pobladores de la
Sub Cuenca de Santo Tomás. Las autoridades y representantes de instituciones locales y regionales son el público secundario.
Se ha desarrollado acciones conjuntas (campañas de sensibilización, festivales de cine a campo abierto sobre cambio climático, ferias informativas, audiciones radiales,
programas radiales y otros) con las municipalidades de la sub cuenca y los gobiernos regionales.
La incorporación del tema de cambio climático y medidas de  adaptación en las acciones de las municipalidades y mesas técnicas de medio ambiente ha sido progresivo y es
resultado de un trabajo conjunto con los facilitadores del PC en las municipalidades distritales  y en las comunidades. 
La participación de  la sociedad civil en la estrategia comunicacional del PC se concretiza en el involucramiento de organizaciones locales como la red de comunicadores
rurales, las mesas técnicas de medio ambiente (conformado por municipios, sectores salud, educación y ONGs) y los pequeños sistemas de comunicación radial locales, a fin
de incidir en las decisiones políticas y acciones favorables para la promoción de medidas  adaptativas al cambio climático. 

What concrete gains are the adovacy and communication efforts outlined in the JP and/or national strategy contributing towards achieving?
Increased awareness on MDG related issues amongst citizens and governments
Increased dialogue among citizens, civil society, local national government in erlation to development policy and practice
New/adopted policy and legislation that advance MDGs and related goals
Estabilshment and/or liasion with social networks to advance MDGs and related goals
Key moments/events of social mobilization that highlight issues
Media outreach and advocacy
Others

A nivel de algunos gobiernos locales, se viene asumiendo acciones iniciales de sensibilización (campañas de movilización social por el medio ambiente) sobre la gestión de los
recursos naturales con orientación hacia medidas de adaptación al CC, sin embargo todavía demandan apoyo técnico de instituciones como el PC y otros.

What is the number and type of partnerships that have been established amongst different sectors of society to promote the achievement of the MDGs and related
goals?
Faith-based organizations
Social networks/coalitions           1
Local citizen groups



Private sector
Academic institutions           1
Media groups and journalist           1
Other           3

What outreach activities do the programme implement to ensure that local citizens have adequate access to information on the programme and opportunities to
actively participate?
Household surveys
Use of local communication mediums such radio, theatre groups, newspapers
Open forum meetings
Capacity building/trainings
Others

Con el propósito de facilitar el acceso a la información sobre los efectos del cambio climático y la promoción de medidas de adaptación, el PC viene transmitiendo programas
radiales en 4 distritos, desde donde se logra difundir mensajes clave sobre la problemática de cambio climático y las acciones a desarrollar para adaptarse. Los programas
radiales son espacios abiertos donde los/as ciudadanos/as tienen la posibilidad de dar a conocer su percepción sobre el cambio climático en su vida diaria y de lanzar
propuestas para prepararse ante estos cambios.
En las zonas de intervención existe la mesa técnica de medio ambiente en Chumbivilcas, donde se analiza y se propone las acciones a realizarse para sensibilizar a la
población. 
Los profesores y estudiantes de instituciones educativas las zonas de intervención del PC son los actores que muestran mayor interés por conocer y actuar sobre el tema. Son
ellos quienes participan activamente y se involucran  en las acciones de información y sensibilización. 
Los programas radiales permiten llegar a las familias de las comunidades rurales. Los materiales impresos (Cartillas, afiches, trípticos, calendarios, agendas, etc.) permiten
llegar a las autoridades, representantes de instituciones y población, garantizando de esta manera que estén informados sobre la actuación y los fines que persigue el PC.
El fortalecimiento de capacidades de las redes de comunicadores rurales también es otra estrategia que permite multiplicar los mensajes a la población a través de los espacios
radiales que dirigen los comunicadores y sobre todo para difusión de mensajes sensibilizadores en un lenguaje más sencillo y en el idioma Quechua. 



Section III: Millenium Development Goals
Millenium Development Goals

Additional Narrative Comments

Please provide any relevant information and contributions of the programme to de MDGs, whether at national or local level

La meta 7.A del  ODM 7, se refiere a Integrar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y programas nacionales, y revertir el proceso de pérdida de recursos
ambientales. Consideramos que el PC aborda este ODM7, en el sentido que los Gobiernos  regionales y locales del ámbito del PC  conocen y vienen implementando normas y
herramientas para impulsar  la gestión sostenible y adaptativa de los RR.NN y servicios en sus territorios.  
El PC está contribuyendo con ampliar la proporción de superficie terrestre cubierta por bosques (Indicador 1.1  de la meta 7.A, del ODM 7) mediante la promoción de
actividades de forestación en  comunidades piloto, también mediante estudios especializados como el de Evaluación de áreas críticas para reforestación, manejo forestal y
protección estricta.
El PC está haciendo incidencia en las metas 7.B y 7.C del ODM7 relacionados con cobertura de agua, saneamiento y vivienda saludable respectivamente, se ha facilitado  la
gestión de la AMSAT ante AECID para la búsqueda de financiemiento que permitirá la ampliación de cobertura en saneamiento básico. La promoción de modelos de viviendas
saludables con enfoque de cambio climático facilita  a las familias en el  mejoramiento de sus condiciones de salud y salubridad a nivel de familia.
El PC desde la perspectiva de contribuir al desarrollo económico y pobreza  en la meta 1A y 1B del ODM 1  viene realizando  estudios de identificación  de productos
potenciales  y mercados, para que las familias accedan a información sobre oportunidades de articulación más ventajosa para  sus productos en el mercado y emprendan
iniciativas  generadoras de ingresos económicos, así mismo el PC viene realizando la promoción de líneas de producción  hortalizas y crianza de animales menores para la
alimentación contribuyendo a la seguridad alimentaria. 

Please provide other comments you would like to communicate to the MDG-F Secretariat



Section IV: General Thematic Indicators

1 Environmental and Climate Change policy development and mainstreaming

1.1 Number of sectors or mainstreaming laws, policies or plans supported by the joint programme

1.1.1 On Environmental Management

Policies
National
Local

Laws
National
Local           18

Plans
National
Local

1.1.2 On Climate Change

Policies
National
Local

Laws
National
Local



Plan
National
Local           5

1.2 Please briefly provide some contextual information on the law, policy or plan and the country/municipality where it is (or will be)
implemented

Los planes de adaptación al cambio climático en Cusco y Apurímac permiten a los Gobiernos Regionales disponer de instrumentos de gestión para abordar el problema de
cambio climático y sus efectos así como la toma de decisiones.

1.3 Sector in which the law(s), policy(ies) or plan(s) is/are focused

Water management
Sanitation
Sustainable management of natural resources
Climate change: adaptation

Comments
Plan de adaptación al cambio climático desarrollado participativamente para la sub cuenca del río Santo Tomás, Planes de adaptación de microcuencas Challhuahuacho y Santo
Tomás  y 2 estrategias regionales de adaptación al cambio climático (Cusco y Apurímac).
Apoyo a la AMSAT para la gestión de recursos para la ampliación de coberturas de saneamiento básico y afianzamiento hídrico.

1.4 Number of citizens and/or institutions that the law(s), policy(ies) or plan(s)  directly affects
All the public management and legal/institutional arrangements serve to the whole nation. Therefore all the efforts within the Joint Programme on laws, strategies, policies and
plans will directly affect the whole population of the Country

Citizens
Total           82568
Urban
Rural

National Public Institutions



Total
Urban
Rural

Local Public Institutions
Total           13
Urban
Rural

Private Sector Institutions
Total           1
Urban
Rural

1.5 Government budget allocated to environmental issues  before the implementation of the Joint Programme

National Budget           103´316,756.00 $ USD

Total Local Budget(s)           4´671,093.00 $ USD

Comments
El presupuesto nacional corresponde al año 2011 en la línea o función medio ambiente. (Fuente MEF enero 2012. Consulta de ejecución de gasto) El total de presupuesto local
se refiere a las 9 municipalidades del ámbito de intervención del PC, el monto corresponde a las líneas o función: Agropecuaria, Medio ambiente, Saneamiento Básico todos
están directamente vinculados con medio ambiente. (Fuente MEF enero 2012.  Consulta de ejecución de gasto)

1.6 % variation in government budget allocated to environmental policies or programmes

National Budget
% Overall           55.6 %
% Triggered by the joint programme           n.d.

Local Budget
% Overall           23.84 %



% Triggered by the Joint Programme           n.d.

Comments
55% de incremento.Para determinar la variación(%) en el presupuesto nacional, se ha obtenido de la diferencia del monto asignado para el año 2009 y el año 2011 en la línea o
función de medio ambiente y se ha traducido en porcentaje
(Fuente  análisis  en base a  MEF enero 2012. (Consulta de ejecución de gasto)
Para determinar la variación(%) en el presupuesto local, se ha obtenido de la diferencia del monto asignado para el año 2009 y el año 2011 en la línea o función : Agropecuaria,
Medio ambiente, Saneamiento Básico todos están directamente vinculados con medio ambiente.
(Fuente análisis  en base a  MEF enero 2012. (Consulta de ejecución de gasto)
Se puede observar un incremento en recursos asignado a la línea de medio ambiente en un 23.84% desde el año 2009 hasta el año 2011, este incremento podría ser atribuible
a la incidencia del PC y de otras organizaciones que intervienen en el ámbito así como a la propia decisión de las autoridades locales. 

1.7 Government budget allocated to Climate Change before the implementation of the Joint Programme

National budget

Total Local Budget(s)           1´320,906.30 $ USD

Comments
El presupuesto local corresponde al año 2011 es de 9 municipalidades del ámbito de intervención del PC dentro de las líneas o función de: Medio ambiente, desarrollo
agropecuario, de estas se ha elegido los proyectos/actividades directamente vinculadas con cambio climático tales como: Forestación, reforestación, riego por aspersión,
manejo de suelos, bofedales, crianza de camélidos. 
(Fuente análisis de los proyectos y actividades  relacionados con cambio climático MEF enero 2012. (Consulta de ejecución de gasto)

1.8 % variation in government budget allocated to Climate Change from the beginning of the Joint programme to present time

National Budget
% Overall
% Triggered by the Joint Programme

Local Budget
% Overall
% Triggered by the Joint Programme



Comments
No es posible determinar el % de variación de los recursos financieros de los 9 gobiernos locales  en lo que se refiere a  cambio climático, dado que en los años anteriores
(2009 y 2010) los presupuestos consideraban la línea de medio ambiente y no así en cambio climático;  recién a partir del  año 2011 se observa como los municipios orientan
recursos para proyectos y actividades hacia cambio climático y medidas de adaptación. 
(Fuente análisis de los proyectos y actividades  relacionados con cambio climático MEF enero 2012. (Consulta de ejecución de gasto)

2 Institutional capacities for environmental management developed and civil society participation increased

2.1 Number of km2 of land newly managed by a natural resource plan supported by the Joint Programme

Total of the area managed in Km2           n.a.

By habitat (Km2)
Tropical forest
Temperature forest
Savannah
Shrub land
Grassland
Wetlands
Rocky areas
Desert
Sea/oceans
Artificial terrestrial

2.2 Number of institutions, civil servants and citizens trained by the JP to take informed decisions on environmental issues (excluding
climate change)

Public institutions
Total           22

Private Sector Institutions



Total

NGO/CBO
Total           2

Civil Servants
Total           1178
Women           456
Men           722

Citizens
Total           5340
Women           2382
Men           2958

2.3 Number of citizens supported by the JP that have organised themselves to effectively participate in natural resource management
initiatives

Total           n.a.
Women
Men
Ethnic groups

2.4 Number of successful environmental service payment mechanisms that have been promoted by the JP

Total           n.a.
No. of beneficiaries

Sectors of application

Financing source

El PC  ha elaborado una propuesta metodológica  para  evaluar posibilidades de implementar el pago por servicios ambientales de recursos hídricos específicamente



2.5 Has the JP had an impact on the development of national and local policies or regulations that recognize schemes of Payment for
Ecosystem Services as an environmental management tool, How?

3 Climate change adaptation and mitigation and development of institutional capacities

3.1 Number of Km2  and type of habitat covered by mechanisms and/or actions to adapt to climate change (implemented with the support
of the joint programme
The geographical unit that can be used for this question is “River Basin” in the context of MDGF 1680 Joint Programme, and the surface area of Seyhan River Basin is 20,600
km2

Tropical Forest
Temperature Forest
Savannah
Shrub land
Grassland           Se reportará al cierre del PC
Wetlands
Rocky Areas
Desert
Artificial terrestrial (pastoral land, arable land, etc.)

3.2 Adaptation measures supported by JP that are addressing the following climate change issues

Land degradation
Soil fertility decrease
Atmospheric pollution
Wildfire



Droughm Storms/flooding

3.3 Based on available data, what kind of improvements on the population’s wellbeing have been achieved through JP supported
adaptation measures?

Health
Vulnerability
Improved livelihoods

Salud: Como resultado de la capacitacion en viviendas saludables a las familias de comunidades piloto, se observa que las familias están adoptando prácticas saludables en:
Manejo de agua para consumo, higiene de la familia, manejo de residuos sólidos, aguas servidas, aspectos que inciden en el mejoramiento de la salud.
Vulnerabilidad: A partir de los diagnósticos participativos realizados con la población de comunidades rurales a fin de identificar las amenazas climáticas y no climáticas, sus
vulnerabilidades, y sus potencialidades para hacer frente a los efectos del cambio climático, las familias participantes en el PC han iniciado su proceso de mejora de sus
capacidades  organizativas y  adaptativa para enfrentar el cambio climático.
Mejora en los modos de vida: Las practicas adaptativas en cuanto a uso eficiente de agua, suelo principalmente, sus prácticas agrícolas y ganaderas,  así como en viviendas
saludables, permiten  una mejora gradual de sus condiciones de vida.

3.4 Number of individuals and institutions with improved capacities to adapt to climate change or mitigate it

Adaptation

Public institutions
Total           22

Private Sector Institutions
Total           2

Civil Servants
Total           1178
Women           456
Men           722

Citizens



Total
Women
Men

3.5 Interventions funded by the JP to improve capacities of individuals and institutions to adapt to Climate Change or mitigate it

Adaptation
Mitigation

Capacity building
Equipment

3.6 Number of clean development mechanism projects registered to mitigate climate change

CO2 emissions captured through conservation
CO2 emission reduction through the use of renewable energies
CO2 emission reduction through the use of clean technologies



b. Marco de Seguimiento y Evaluación (SyE) del Programa Conjunto  
 

La plantilla proviene del documento del PC, la matriz ha sido trabajada por la Unidad de Coordinación en el proceso de la reprogramación y aprobados 

por el Comités de Gestión del PC.  

Resultados 

previstos 

(Resultados y 

productos) 

 

Indicadores 

(valores de 

referencia y 

plazos 

indicativos) 

Línea de 

base 

Meta 

total 

Estimad

a para 

el  PC 

Meta alcanzada a la fecha 

final de presentación del 

reporte 

Medios de 

verificación 

Métodos de 

recolección 

(con plazos y 

frecuencias 

indicativos) 

Responsabl

e 

Riesgos e 

hipótesis 

A partir del 

marco de 

resultados (Tabla 

1) 

A partir del 
marco de 
Resultados 
(Tabla 1)  
Los valores de 

referencia son 

una medida del 

indicador al 

comienzo del 

programa 

conjunto 

Medida 

de los 

indicador

es del 

programa 

antes del 

comienzo 

del 

mismo 

El nivel 

de 

mejora 

previsto 

alcanzar 

al final 

del PC 

Nivel de mejora que alcanzo 

al final del periodo de 

reporte 

A partir de 

datos 

identificados y 

fuentes de 

información  

 

¿Cómo se 

debe obtener? 

Responsabil
idades 
específicas 
de las 
organizacio
nes de la 
ONU 
participante
s (incluso 
en caso de 
resultados 
compartido
s)  

Resumen de 

hipótesis y 

riesgos para 

cada resultado  

 

Resultado 1:  

Distintos niveles 

de gobierno han 

incrementado 

sus capacidades 

para la gestión 

N° Gobiernos 

locales,  

regionales y 

sectoriales 

conocen e 

implementan 

Gobierno

s 

regionale

s y locales 

no aplican 

instrume

9 GL y 2 

GR 

En el PC  mediante un 

conjunto de actividades de 

fortalecimiento de 

capacidades, (señalados en 

el marco de resultados  y en 

la medida que se vienen 

-Normas y 

planes de 

gestión de los 

gobiernos 

locales y 

regionales que 

-Revisión de 

normas 

(ordenanzas)  

emitidas por 

los GL y GR.  

Agencias 

del PC, 

Unidad de 

Coordinació

n 

Voluntad 

política de 

autoridades 

regionales y 

locales para 

incorporar en 



sostenible de los 

recursos 

ambientales y 

servicios 

asociados y para 

internalizar la 

adaptación al 

cambio climático 

en sus 

herramientas y 

marcos 

regulatorios. 

normas y 

herramientas 

para impulsar la 

gestión 

sostenible y 

adaptativa de 

los RRNN y 

servicios en sus 

territorios.  

ntos para 

la gestión 

adaptativ

a al 

cambio 

climático 

obteniendo los  productos), 

podemos afirmar que 

contribuye en la mejora de 

capacidades de gestión 

ambiental descentralizada 

frente al cambio climático en 

nueve gobiernos locales  del 

ámbito de trabajo y  los 

gobiernos regionales, dé 

Cusco y Apurímac. 

Las acciones  de 

capacitación, generación  y 

difusión del conocimiento, 

dentro del proceso de 

fortalecimiento de 

capacidades y la asistencia 

técnica brindada por el PC a 

los GL y GR  les permite 

incorporar de manera inicial 

en sus herramientas de 

gestión y marcos 

regulatorios, elementos 

clave para la gestión de 

recursos ambientales. Se 

espera con ello que algunos 

procesos desencadenados 

por el PC puedan tener 

sostenibilidad. 

incorporan 

medidas 

alineadas a la 

estrategia 

nacional de 

cambio de 

climático 

Ordenanzas de 

reconocimient

o CAM, UGA 

 

Una sola Vez 

-Revisión de  

Herramientas 

de gestión de 

GL y GR que 

incorporar 

enfoque de 

cambio 

climático. Una 

sola vez 

Análisis de 

información 

sistematizada, 

  

 

Socios 

Ejecutores 

 

su gestión 

acciones 

positivas por el 

medio 

ambiente. 

Articulación 

entre niveles de 

gobierno 

central, 

gobiernos 

regionales y 

gobiernos 

locales. 

Situación socio-

política local, 

regional y 

nacional 

estables. 



Se ha generado una 

plataforma social 

institucional (9 Comisiones 

Ambientales Municipales-

CAM) para la gestión 

ambiental  descentralizada 

frente al cambio climático. 

Esta plataforma se ve 

fortalecida con la 

institucionalización de las 

Unidades de Gestión 

Ambiental municipal-UGAs 

en cada municipio. 

Producto 1.1 

Capacidad 

aumentada de las 

comunidades y 

gobiernos locales 

y regionales para 

usar 

herramientas de 

gestión y 

programación 

que incluye n el 

Cambio Climático 

y el manejo  de 

recursos 

N°. De 

gobiernos 

locales, 

provinciales y 

regionales que 

incluyen 

acciones 

prioritarias de 

gestión de 

recursos 

ambientales y 

adaptación al 

cambio 

climático en sus 

planes de 

Planes de 

desarrollo  

regional, 

provincial 

y distrital  

no 

incorpora

n 

actividad

es 

relaciona

das con 

adaptació

n al C.C 

9 GL y 

2GR 

Funcionarios y técnicos  de 

Gobiernos Locales del 

ámbito del PC  están en 

proceso  gradual de 

fortalecimiento de 

capacidades y   

programación que incorpora 

el enfoque  de gestión 

ambiental descentralizada 

frente al Cambio Climático y 

el manejo  sostenible de 

recursos naturales en la 

planificación del desarrollo 

rural.  

-Documentos 

de los estudios 

perfiles, 

planes de 

desarrollo que 

incorporan el 

enfoque de 

cambio 

climático y 

medidas 

adaptación. 

- Módulos de 

capacitación 

dirigida a Gob. 

Revisión de 

instrumentos 

de gestión 

municipal del 

ámbito de 

intervención 

del PC.  Una 

sola vez  

Revisión de 

proyectos  con 

enfoque de 

cambio 

climático 

aprobados en 

Responsabl

e  PNUD 

Unidad de 

coordinació

n 

 

Situación socio-

política local, 

regional y 

nacional 

estables. 

Voluntad 

política de 

autoridades 

regionales y 

locales para 

incorporar en 

su gestión 

acciones 

positivas por el 



naturales en la 

planificación del 

desarrollo rural. 

desarrollo y 

presupuestos 

participativos. 

Disponen de los siguientes 

instrumentos: Planes de 

adaptación frente al cambio 

climático de las 

Microcuencas de Santo 

Tomas y Challhuahuacho; 

Plan de adaptación al cambio 

climático de la Sub Cuenca 

de rio Santo Tomás; Plan de 

Desarrollo Institucional 

AMSAT; Propuesta de 

plataforma de 

gobernabilidad efectiva del 

agua a nivel de la cuenca del 

río Santo Tomas; Un plan de 

desarrollo Turístico de la  

Sub cuenca del río Santo 

Tomas y Sistemas de 

Información Geográfica –SIG. 

Los  facilitadores municipales 

y consultores  del PC 

continúan brindando 

soporte técnico  en la 

construcción de 

instrumentos  de gestión 

ambiental municipal y  la 

constitución de  Unidades de 

Gestión Ambiental (9 UGA).  

Locales 

 

presupuestos 

participativos  

de las 

municipalidad

es.  Una sola 

vez 

-Revisión de 

planes de 

acción  

comunal de las 

9 

comunidades 

piloto  que 

incluyen  

medidas  de 

adaptación al 

cambio 

climático. Una 

sola vez 

medio 

ambiente. 



Funcionarios y técnicos de 

municipalidades han sido 

fortalecidos  a través de 

pasantías sobre experiencias 

exitosas de  incorporación de 

medidas de adaptación 

frente al cambio climático. 

Con  la Gerencia de RRNN 

del Gobierno Regional de 

Cusco, se realizan acciones 

conjuntas para   conformar  y 

fortalecer  Comisiones 

Ambientales Municipales 

CAMs en todas las provincias 

de región, implementar con  

Instrumentos de Gestión 

Ambiental yal mismo tiempo 

impulsar  con carácter 

regional la conformación del 

Sistema Regional de Gestión 

Ambiental descentralizada  a 

nivel de la Región Cusco, en 

el marco de acciones de 

Incidencia política en el 

ámbito local y regional.  

Producto1.2  

Instituciones 

N° de 

instituciones 

  Los estudios realizados por el 

Programa  Conjunto 

Documento de 

planes de 

-Revisión de 

documentos 

Responsabl

e FAO 

Voluntad 

política de 



gubernamentales 

con 

responsabilidade

s relacionados a 

los recursos 

hídricos, pastos, 

bosques, 

agricultura y 

ganadería tienen 

la capacidad para 

planificar y 

gestionar 

sosteniblemente  

los usos directos 

e indirectos, e 

incorporar las 

estrategias de 

adaptación al 

cambio climático 

en sus 

actividades. 

que incorporan 

dimensiones de 

adaptación 

climática en sus 

planes y 

actividades 

 

0  

 

9 GL y 2 

GR 

(estudios de evaluación de 

áreas críticas, perfil del 

proyecto de represamiento 

del Rió Huisiyo, Planes de 

adaptación al CC a  nivel de 

microcuencas, Una 

propuesta de compensación 

por servicios ambientales) 

fueron socializados  en el 

Gobierno Local de 

Chumbivilcas y en otros 

casos se realizaron 

presentaciones en la ciudad 

de Cusco dirigidas a 

instituciones vinculadas a los 

temas estudiados. Se espera 

que estos estudios e 

información contribuyan en 

la gestión e implementación  

de estrategias de adaptación 

frente al cambio climático en 

la gestión ambiental 

descentralizada de los  

gobiernos locales. 

manejo de 

RRNN 

desarrollado 

con  

funcionarios 

de Gobiernos 

Locales  de la 

Sub Cuenca 

Santo Tomas 

Informes de 

estudios 

concluidos 

*Informes 

finales de los 

estudios 

concluidos 

 

de gestión  de 

GL y GR.  

Una sola vez 

Revisión del 

valor de uso 

de los estudios 

generados por 

el PC. Una sola 

vez 

 

Unidad de 

Coordinació

n 

autoridades 

locales de la 

subcuenca para 

incorporar en 

sus 

herramientas 

de gestión 

acciones 

positivas para 

la  adaptación 

al cambio 

climático. 

Producto 1.3 

Capacidades 

aumentadas a 

niveles 

Nro.  

Funcionarios y 

técnicos 

Capacida

des 

limitadas 

de 

45  

técnicos 

y 

funcion

Líderes comunales en 

proceso de fortalecimiento 

de sus capacidades para 

gestionar y proveer servicios 

-Registros de 

capacitación. 

 

Revisión de los 

registros de 

participantes 

en la 

Oficial 

OPS/OMS 

Unidad de 

Interés de 

autoridades 

locales, y 

provinciales, así 



distritales, 

provinciales y 

regionales con 

respecto al 

empleo de 

herramientas  

para gestionar, 

diseñar y 

planificar obras 

civiles para 

proveer  servicios 

confiables, 

sustentables y 

eficientes  de 

agua potable y 

alcantarillado, 

incluyendo 

viviendas 

saludables. 

capacitados. funcionari

os y 

técnicos 

locales 

arios 

capacita

dos 

sostenibles y eficientes de 

agua potable y saneamiento 

básico con enfoque de 

cambio climático y viviendas 

saludables.  

El PC ha concluido con 

estudios que contribuyen en 

la mejora de la gestión de 

servicios de agua y 

saneamiento básico rural: 

Estudios sobre calidad de 

agua para consumo humano; 

Línea de base sobre el 

estado de la infraestructura 

de agua y saneamiento; 

Estudio sobre política  

tarifaría, demanda actual  y 

potencial del agua para usos 

domésticos.  

Está pendiente la consultoría 

de capacitación a técnicos de 

OMSABA de los 9 municipios 

del ámbito del PC, la misma 

que se desarrollara en enero 

y febrero 2012 

*Informe final  

concluido de 

los estudios. 

*Informes de 

avance  

trabajo 

consultores 

capacitación. 

Dos veces (al 

inicio y final de 

la 

capacitación) 

Coordinació

n 

como de la 

población 

usuaria del 

recurso para 

gestionar los 

servicios de 

agua potable 



Resultados 

previstos 

(Resultados y 

productos) 

 

Indicadores 

(valores de 

referencia y 

plazos 

indicativos) 

Línea de 

base 

Meta 

total 

Estimad

a para 

el  PC 

Meta alcanzada a la fecha 

final de presentación del 

reporte 

Medios de 

verificación 

Métodos de 

recolección 

(con plazos y 

frecuencias 

indicativos) 

Responsabl

e 

Riesgos e 

hipótesis 

A partir del 

marco de 

resultados (Tabla 

1) 

A partir del 
marco de 
Resultados 
(Tabla 1)  
Los valores de 

referencia son 

una medida del 

indicador al 

comienzo del 

programa 

conjunto 

Medida 

de los 

indicador

es del 

programa 

antes del 

comienzo 

del 

mismo 

El nivel 

de 

mejora 

previsto 

alcanzar 

al final 

del PC 

Nivel de mejora que alcanzo 

al final del periodo de 

reporte 

A partir de 

datos 

identificados y 

fuentes de 

información  

 

¿Cómo se 

debe obtener? 

Responsabil
idades 
específicas 
de las 
organizacio
nes de la 
ONU 
participante
s (incluso 
en caso de 
resultados 
compartido
s)  

Resumen de 

hipótesis y 

riesgos para 

cada resultado  

 

Producto 1.4  

Capacidades 

mejoradas de 

gobiernos 

locales, 

provinciales y 

regionales  con 

respecto al 

diseño e 

implementación 

de sistemas de 

“N°  de 

gobiernos 

locales del 

ámbito de la 

AMSAT y 

gobiernos 

regionales de 

Cusco y 

Apurímac  han 

mejorado sus 

capacidades 

Gobierno

s locales 

con 

limitadas 

capacidad

es para la 

Gestión 

Ambienta

l 

descentra

9 GL y 2 

GR 

Está implementándose el 

Plan de fortalecimiento de 

capacidades de las 

Comisiones Ambientales  

Municipales de los 9 

municipios de la AMSAT   en 

gestión ambiental 

descentralizada  sobre temas 

de adaptación frente al 

cambio climático, incluye la 

construcción de otros 5 

Contrato de 

los consultores 

a cargo, Plan 

de trabajo y  

primer 

producto de la 

presente 

actividad de 

implementació

n del Plan de 

fortalecimient

Revisión del 

contrato, del 

plan de 

trabajo y del 

informe del 

primer 

producto de la 

actividad en 

mención. Una 

sola vez 

Responsabl

e local 

PNUMA 

Unidad de 

Coordinació

n 

Voluntad 

política de las 

autoridades de 

la AMSAT para 

apropiarse del 

proceso de 

implementació

n del Plan de 

fortalecimiento 

de capacidades 

de las CAMs y 



gestión 

ambiental 

descentralizados 

sobre temas de 

adaptación 

frente al cambio 

climático. 

para la gestión 

del medio 

ambiente. 

lizada. instrumentos de gestión 

ambiental municipal: El 

Diagnostico ambiental local, 

Plan de acción ambiental, 

Agenda ambiental local, 

Política ambiental local y el 

Sistema local de gestión 

ambiental. 

Concluyó la elaboración de 

las Estrategias Regionales de 

adaptación frente al cambio 

climático de Cusco y 

Apurímac; actualmente se 

apoya la elaboración de sus 

respectivos planes de 

implementación. 

Concluyó el Plan de 

fortalecimiento en  gestión 

ambiental adaptativa frente 

al cambio climático y la 

asistencia técnica de la 

gerencia ambiental de la 

AMSAT. 

Se fortaleció el sistema de 

monitoreo climatológico del 

SENAMHI con la instalación 

de 02 estaciones 

o de 

capacidades 

de las CAMs. 

Los 

documentos 

de las 

Estrategias de 

adaptación 

frente al 

Cambio 

Climático de 

Cusco y 

Apurímac. 

Informe final 

de actividades 

de la Gerencia 

ambiental de 

la AMSAT. 

 

 

 

 

 

Dos estaciones 

Revisión de los 

documentos 

de las 

Estrategias 

Regionales 

frente al 

Cambio 

Climático de 

Cusco y 

Apurímac.Una 

sola vez. 

- Revisión del 

informe final 

de actividades 

del Gerente 

Ambiental de 

la AMSAT. 

Una sola vez. 

 

 

 

 

 

Constatación 

la 

incorporación 

de los 

instrumentos 

de gestión 

ambiental 

municipal 

mencionados. 

Voluntad 

política de los 

Gobiernos 

Regionales de 

Cusco y 

Apurímac para 

aprobar las 

Estrategias en 

mención y 

promover su 

respectiva 

implementació

n 

Voluntad 

política de las 

autoridades de 

la  AMSAT, 

transformada 

ahora 

mancomunidad 



meteorológicas satelitales 

articuladas al Sistema de 

información del Sistema de 

Alerta Temprana – SAT del 

Perú.  

Está en su fase final el 

reporte sobre el Estado del 

Medio Ambiente en las 

microcuencas seleccionadas 

del ámbito de la AMSAT. 

Se desarrollaron 12 talleres, 

(más de 300 asistentes),  de 

información, comunicación 

sobre de conflictos socio 

ambientales en Chumbivilcas 

y Cotabambas dirigido a 

líderes comunales, población 

y autoridades locales.  

Concluyó el estudio de 

investigación en 

ordenamiento territorial 

para la gestión ambiental en 

la provincia de Cotabambas. 

Concluyó el dictado de la 

primera y segunda versión 

del diplomado en Ciencia y 

meteorológica

s instaladas, 

en Santo 

Tomas y 

Cotabambas 

respectivamen

te. 

Contrato y 

plan de 

trabajo del 

consultor a 

cargo. 

Informe de 

actividades del 

consultor y 

anexos. 

Documento 

final del 

estudio de 

investigación 

en mención. 

Relación de 

estudiantes 

graduados en 

el diplomado 

en mención. 

de la 

instalación de 

las estaciones 

meteorológica

s in situ. 

Una sola vez. 

Revisión del 

contrato y 

plan de 

trabajo del 

consultor a 

cargo. 

Una sola vez. 

Revisión del 

informe de 

actividades del 

consultor a 

cargo y los 

anexos 

respectivos. 

Una sola vez. 

Revisión del 

documento 

final del 

estudio de 

investigación 

para 

implementar 

criterios de 

gestión 

ambiental y de 

adaptación 

frente al 

Cambio 

Climático. 

Voluntad 

política de las 

autoridades del 

SENAMHI y de 

las autoridades 

de la AMSAT 

para gestionar 

la información 

generada en la 

implementació

n de sistemas 

locales de 

alerta 

temprana. 

Voluntad 

política de las 

autoridades de 

la AMSAT para 

comunicar y 



Gestión frente al Cambio 

Climático, al que asistieron 

Técnicos y funcionarios de 

Cusco y Apurímac (44 

estudiantes obtuvieron el 

diploma en mención). 

 

en mención. 

Una sola vez. 

-Revisión los 

trabajos de 

investigación 

(tesinas) y los  

registros de 

graduación de 

los 

estudiantes 

del diplomado. 

Dos veces; de 

la Primera y 

segunda 

versión del 

diplomado. 

gestionar 

adecuadament

e los conflictos 

socioambiental

es en sus 

localidades. 

Voluntad 

política de las 

autoridades de 

la AMSAT para 

promover y/o 

concluir los 

procesos de 

Ordenamiento 

Territorial en 

sus localidades. 

Voluntad 

política de la 

Universidad e 

instituciones 

coorganizadora

s del diplomado 

de dar 

sostenibilidad 

al diplomado 

creando una 

maestría en 

Ciencia y 



Gestión frente 

al Cambio 

Climático. 

Resultado 2:  

Capacidad 

fortalecida de 

poblaciones 

locales para 

desarrollar, 

acceder y aplicar 

prácticas 

productivas para 

la gestión 

sostenible de  

recursos 

naturales y 

servicios 

asociados, que 

atiendan sus 

necesidades y 

respondan a 

condiciones 

climáticas 

cambiantes. 

N° de 

organizaciones 

locales y 

comunidades 

piloto han 

fortalecido sus 

capacidades 

para la gestión y 

manejo de sus 

recursos 

naturales y han 

mejorado su 

resiliencia  

 

 

0 

Organiz

aciones 

y grupos 

de 

familias 

de 

comuni

dades 

del 

ámbito 

del PC 

fortaleci

das para 

la 

gestión 

de sus 

recursos 

ambient

ales 

La intervención integral  del 

PC principalmente en 

comunidades campesinas  

piloto, promoviendo la 

implementación  de medidas 

de adaptación para  mejorar  

las  capacidades de 

resiliencia frente al cambio 

climático , para ello el PC 

está desarrollando  las 

siguientes estrategias y 

líneas de acción: 

 

Fortalecimiento de la 

organización y gestión 

comunal, mediante la 

actualización de planes de 

desarrollo comunal, 

elaboración de planes de 

acción comunal 

incorporando medidas de 

adaptación, aspectos que 

contribuyen  en el 

fortalecimiento de  la gestión 

Instrumentos 

de gestión. 

 

-Encuestas a 

familias en 

campo 

 

*Fichas de 

monitoreo 

mensual  

 

*Fichas de 

observación 

aplicadas en 

comunidades 

participantes 

(prácticas de 

adaptación). 

 

*Informes 

Revisión de  

instrumentos 

de gestión  de 

comunidades 

piloto  (plan 

de desarrollo, 

plan de acción 

comunal). Una 

sola vez 

 

Revisión de 

fichas de 

M&E. 

Mensualment

e 

 

Verificación en 

campo 

-Agencias 

del PC 

 

-Unidad de 

Coordinació

n 

 

-Socios 

ejecutores 

de 

actividades. 

Interés y 

disposición al 

cambio en 

familias y 

organizaciones 

del ámbito del 

PC. 



comunal adaptativa. 

 

La capacitación a 

productores campesinos 

mediante la metodología 

ECA ha permitido  la 

adopción gradual de 

prácticas orientadas a la 

gestión  sostenible de sus 

recursos naturales y la 

adopción de  medidas de 

adaptación al cambio 

climático en sus medios de 

vida 

La promoción de modelos de 

viviendas saludables con 

enfoque de cambio climático 

facilita  a las familias en el  

mejoramiento de sus 

condiciones de salud y 

salubridad a nivel de familia 

La estrategia y el Plan de 

comunicaciones del PC 

permiten informar  

sensibilizar  sobre el 

problema y los  efectos del 

mensuales 

facilitadores 

comunales 

 

 

 



cambio climático,  llegando a  

mayor cobertura de 

población   y se evidencia 

una gradual toma de 

conciencia de parte de la 

población respecto del  

cambio climático. 

Producto 2.1 

Capacidad 

aumentada de 

usuarios de 

recursos 

naturales en el 

nivel local 

principalmente 

en comunidades 

piloto, para 

adaptarse al 

cambio climático 

a través de una 

efectiva y 

fortalecida 

gestión de los 

recursos hídricos. 

N° de 

comunidades 

piloto con 

planes de 

desarrollo 

concertado que 

incorporan 

medidas 

adaptativas de 

cambio 

climático y 

gestión de 

riesgos 

 

0 

Comuni

dades 

del 

ámbito 

del PC  

con  

planes 

de 

desarrol

lo con 

medidas 

de  

adaptaci

ón  al 

cambio 

climátic

o 

Comunidades Piloto  y sus 

dirigentes, cuentan con 

instrumentos de gestión 

como: Plan de  Desarrollo 

Comunal (PDC), Diagnóstico 

Rápido Participativo (DRP) y 

Plan de Acción Comunal, 

estos instrumentos 

incorporan  actividades 

adaptativas al cambio 

climático. 

 

Actualmente el PC y las 

comunidades  vienen 

aplicado  herramientas  

como: CVCA  (Análisis de 

Capacidad y Vulnerabilidad 

Climática)  y CRiSTAL 

(Herramienta para la 

identificación Comunitaria 

-Planes de 

desarrollo 

comunal. 

 

- Plan de 

comunicación. 

 

*Material 

informativo 

Revisión de los 

planes de 

desarrollo 

comunal.  

Una sola vez. 

 

Revisión del 

Plan de 

comunicación. 

Una sola vez 

Responsabl

e PNUD 

 

Unidad de 

coordinació

n del PC 

Interés de las 

poblaciones de 

comunidades 

piloto 

principalmente 



de Riesgos - Adaptación y 

Medios de Vida), estos 

instrumentos sirven de 

ayuda  para  que la 

comunidad identifique de 

manera participativa sus 

principales  recursos,   las 

amenazas climáticas y no 

climáticas y  los riesgos que 

afectan en sus medios de 

vida.  El resultado de estos 

análisis, sirven   como 

insumos   para  la 

elaboración de los Planes de 

Adaptación frente al cambio 

climático en cada comunidad  

piloto. 

El Plan de comunicaciones y 

programas radiales 

impulsados por el PC como 

mecanismo de información y 

concienciación sobre el 

cambio climático, está 

logrando productos, por 

ejemplo a la fecha es mayor 

la población rural y urbana 

del ámbito de intervención  

que está informada y 



sensibilizada sobre los 

efectos y medidas de 

adaptación al cambio 

climático.  

Producto 2.2 

Capacidades 

aumentadas de 

los productores 

agropecuarios 

para organizarse 

y coordinar a fin 

de proteger y 

usar 

sosteniblemente 

sus recursos 

 

Numero de 

ECAS 

implementadas 

que incorporan 

prácticas de 

adaptación al 

cambio 

climático. 

Productor

es con 

conocimi

entos 

adquirido

s de sus 

antepasa

dos. No 

tiene 

conocimi

ento del 

PC. 

 

90 ECAS 

Se han implementado 86 

ECAS, en diferentes 

comunidades de las dos 

microcuencas 

Challhuahuacho y  Santo 

Tomás.  

 

A nivel de comunidades 

piloto existen ECAS en  

distintos ejes temáticos. 

Actualmente con la 

perspectiva de dar 

sostenibilidad a esta 

iniciativa,  los facilitadores 

comunales  en coordinación  

con técnicos de ODEL y otras 

dan asesoramiento  técnico a 

las ECAs  de cuyes, riego y 

forestales. 

Lideres y productores de 

comunidades , se han 

Registro de 

Escuelas de 

Campo. 

 

Registro de 

líderes ECAs. 

Revisión de los 

registros de 

ECAs. Dos 

veces al inicio 

y al final de la 

implementació

n 

Responsabl

e local FAO. 

 

Unidad de 

Coordinació

n del PC 

 

Interés de 

productores/as 

por proteger 

sus RRNN 



capacitado en manejo y 

recuperación adaptativa de 

recursos naturales (zanjas de 

infiltración, reservorios, 

plantaciones forestales) 

Productores en comunidades 

piloto,  se han capacitado en  

construcción, reparación y 

mantenimiento de 

infraestructura de riego por 

aspersión. 

En comunidades altas de las 

microcuencas, se han 

capacitado a grupos de 

familias criadores de alpaca 

en manejo de bofedales, 

pastizales, esquila y sanidad 

animal en camélidos. 

 Se han rehabilitado sistemas 

de riego tecnificado 

(aspersión) en  9 

comunidades piloto. 

Producto 2.3 

Capacidad 

aumentada de 

los usuarios de 

Nro de 

miembros  

MINSA, 

OMSABAR, JASS 

Usuarios 

responsa

bles de 

servicios 

85  

usuarios 

respons

ables 

Se viene implementando el 

programa demostrativo de 

vivienda saludable en 9 

comunidades piloto, (incluye 

-Registros de 

participantes 

en la 

capacitación. 

Aplicación de 

fichas de 

monitoreo. 

Mensual 

Unidad de 

Coordinació

n del PC 

JASS, 

OMSABAR y  

Técnicos 

MINSA se 



agua para 

consumo 

humano para la 

provisión 

sostenible y 

confiable en 

volúmenes 

mínimos 

necesarios para 

proteger la salud 

humana, 

incluyendo 

vivienda 

saludable e 

higiene. 

y comunidades 

piloto 

capacitados. 

de 

saneamie

nto con 

capacidad

es 

limitadas 

para la 

gestión. 

capacita

dos.  

188 

familias   

la instalación de cocinas 

mejoradas) en el contexto de 

cambio climático. 

 

Se capacitó  a  267 jefes(as) 

de familias: 134 mujeres y 

133  hombres) en 9 

comunidades piloto en 

prácticas saludables 

principalmente en uso 

eficiente de  consumo de 

agua,  manejo de residuos 

sólidos, aguas servidas. 

Se cuenta con  9 perfiles o 

estudios de replanteo de los 

sistemas de agua potable de 

9 comunidades piloto, estos  

han sido entregados a las 

Juntas Directivas Comunales 

para iniciar  gestiones ante 

las municipalidades y /o  

otras instituciones. 

Facilitadores comunales  

continúan con la Promoción, 

información, sensibilización y 

capacitación a familias de 

 

 

 -Documentos 

módulos y 

guías de 

capacitación. 

 

Revisión de 

relación de 

participantes. 

mensual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

involucran en la 

propuesta. 

 

Predisposición 

de las familias 

al cambio de 

actitud. 



comunidades piloto sobre  

viviendas saludables y 

medidas de adaptación 

frente al cambio climático. 

La implementación  y 

procesos constructivos de 

288 cocinas mejoradas a la 

fecha.  

Se cuenta con un estudio de 

base sobre enfermedades 

producidas por vectores 

debido a cambio de 

temperaturas y 

precipitaciones. 

Actualmente el proceso de 

elaboración  de los  Planes 

de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos  (PIGARS 

Santo Tomas y 

Tambobamba), está en su  

fase final. 

Producto 2.4:  

Las familias y la 

población en 

general son 

conscientes de 

Nro. de familias 

que conocen  

prácticas 

positivas en 

favor de 

Las 

prácticas 

de 

gestión y 

manejo 

500 

familias 

sensibili

zadas. 

Familias, líderes 

especialmente de las 

comunidades piloto y 

población de los distritos 

donde se emiten los 

Programación 

de campañas 

de 

sensibilización 

en las dos 

Programación 

de campañas 

de 

sensibilización 

en las dos 

Responsabl

e PNUMA / 

Cominicado

ra. 

Gnos. locales, 

medios de 

comunicación y 

población 

predispuestos a 



los efectos 

potenciales  del 

cambio climático 

y sus implicancias 

en menores 

flujos de agua y 

productividad 

agropecuaria en 

el mediano y 

largo plazo. 

medidas de 

adaptación al 

cambio 

climático y 

gestión de 

recursos 

naturales (agua, 

suelo y 

bosques) 

de RRNN 

no se 

enmarcan 

en planes 

de 

adaptació

n al 

cambio 

climático 

propiame

nte 

dichos. 

programas radiales, están 

siendo informadas y vienen 

de manera gradual tomando 

conciencia sobre  los efectos 

potenciales  del cambio 

climático y sus implicancias 

en menores flujos de agua y 

en la productividad 

agropecuaria. 

 

Se emiten programas 

radiales desde 4 distritos con 

alcance a la sub cuenca 

Santo Tomás  

Los programas  radiales son  

conducidos por los 

comunicadores rurales  en 

quechua y castellano y son 

complementados con 

mensajes radiales editados 

sobre cambio climático y 

medidas de adaptación. 

Se han desarrollando 

campañas de información y 

sensibilización sobre control 

de incendios forestales, 

microcuencas. 

 

-Fichas de 

observación 

aplicadas en 

campo 

*Material 

informativo 

(cuñas 

radiales, 

afiches, 

videos) 

 

*Encuestas a 

población  de 

sintonía de 

los programas 

radiales 

emitidos por 

el PC 

 

microcuencas.  

 

Fichas de 

observación 

aplicadas en 

campo. 

 

Encuestas a 

población  de 

sintonía de los 

programas 

radiales 

emitidos por 

el PC 

 

Unidad de 

Coordinació

n del PC 

 

 

participar 

activamente 

campañas de 

sensibilización 



sobrepastoreo, uso 

adecuado del agua. 

En el tema de escuelas 

ecoeficientes  se han  

desarrollando talleres  sobre  

cambio climático  y medidas 

de adaptación bajo la 

propuesta de escuelas 

eficientes  con docentes de 

Instituciones Educativas y 

especialistas de UGEL 

(participaron  249 docentes  

de ellos 168 varones, 81 

mujeres) 

Resultado 3 

Modelos 

competitivos 

para sistemas de 

producción 

basados en la 

gestión 

sostenible de 

recursos 

naturales, el 

aprovechamiento 

de 

potencialidades 

N° de familias 

que desarrollan 

emprendimient

os económicos 

articulados al 

mercado. 

No se 

tienen 

informaci

ón sobre 

familias 

que 

desarrolla

n 

emprendi

mientos 

basados 

en la 

gestión 

80 

( como 

piloto) 

La propuesta inicial de este 

resultado ha sido modificado 

por acuerdo tomado entre la 

Unidad de Coordinación,  la 

Agencia Líder (PNUD) y La 

Coordinadora Regional de 

Programas Conjuntos, en lo 

sustancial el cambio de 

estrategia consiste  buscar 

alianzas y sinergias con las 

municipalidades que 

actualmente vienen 

implementando iniciativas 

Registro de 

productos 

identificados 

con 

potencialidad 

para mercados 

locales y 

regionales  

Revisión de 

Registro de 

productos 

identificados y 

comercializad

os en el 

mercado 

Agencias 

del PC 

Unidad de 

Coordinació

n,  

Socios 

ejecutores 

de 

actividades 

 

Demanda 

existente y 

potencial por 

los productos 

 

 

 

 



locales que se 

traducen en un 

aumento del 

nivel de ingresos 

y calidad de vida. 

sostenible 

de RRNN 

de generación de ingresos en 

comunidades. Este cambio 

obedece a: 

-  Reducir los tiempos de 
maduración de las 
iniciativas. 

- Por la facilidad de firmar 
acuerdos con 
Municipalidades antes 
de grupos que no tienen 
personería jurídica. 

- Así como la posibilidad 
de buscar la 
sostenibilidad de estas 
iniciativas que pasarían  
a formar parte de los 
programas regulares de 
los municipios.    

Este proceso se considera  

que la consultoría  

Logre productos específicos 

como: 

- La identificación de 
productos para 
mercados  y grupos de 
productores/as  que 
emprenden iniciativas 
generadoras de ingresos, 

- Realización de estudios 
de mercado. 

 



Planes de negocio 

Producto 3.1 

Acceso a 

información 

sobre iniciativas 

comunitarias 

exitosas 

sostenibles 

generadoras de 

ingresos y 

oportunidades de 

comercialización 

y financiamiento. 

Nro de grupos 

de familias que 

acceden a 

información 

basada en 

análisis de 

mercado 

potencial para 

sus productos.                                             

No se 

tiene 

informaci

ón sobre 

grupos de 

familias 

que 

desarrolla

n, aceden 

a 

informaci

ón 

confiable 

sobre 

mercados

. 

Grupos 

de 

familias 

acceden 

a 

informa

ción 

sobre 

iniciativ

as 

sostenib

les de 

generaci

ón de 

ingresos 

Al término de los estudios de 

identificación de productos y 

mercados potenciales  se 

espera que grupos de 

familias accedan a 

información sobre 

oportunidades de 

articulación más ventajosa 

para  sus productos en el 

mercado.  

 

-Iniciativas 

comunitarias 

en curso. 

 

-Proyectos 

formulados 

para 

financiamient

o 

*Informes de 

estudios de 

productos 

potenciales 

para 

comercializaci

ón y estudio 

de mercado 

Revisión de 

proyectos 

formulados 

para 

financiamient

o. Una sola 

Vez 

Responsabl

e local 

PNUD. 

 

Unidad de 

coordinació

n 

Mercados 

potenciales  y  

existentes en la 

zona. 

 

Participación 

efectiva de las 

familias de  

productores/as 

y beneficiarias 

Producto 3.2 

Capacidades 

mejoradas para 

gestionar 

infraestructura 

productiva y 

acceso a 

pequeñas 

N° de iniciativas 

de 

emprendimient

o económico 

familiares y 

comunales 

implementadas 

de manera 

No se 

conoce 

iniciativas 

comunale

s de 

desarrollo 

de 

productos

X 

Familias 

El logro de este producto es 

consecuencia del  del 

producto 3.1 por que con el 

cambio de estrategia  PPD se 

están generando sinergias 

entre 3.1. y 3.2 

 Se  viene coordinado con las 

Registro de 

grupos de 

interés para 

participar en 

iniciativas. 

Revisión del 

registro de 

familias que 

inician 

emprendimien

tos 

económicos. 

Dos veces (al 

Responsabl

e FAO 

Unidad de 

Coordinació

n  

Interés de 

familias por 

actividades 

innovadoras. 

 



 

donaciones, 

información y 

asistencia técnica 

para proyectos 

demostrativos 

comunitarios 

generadores de 

ingresos. 

inicial. , acceso a 

mercado 

y 

generació

n de 

ingresos. 

municipalidades del ámbito 

del PC especialmente con 

ODELGA –Oficinas de de 

Desarrollo Económico y 

Gestión Ambiental, a fin 

implementar la actividad de 

manera compartida  

buscando el 

cofinanciamiento de 

iniciativas de generación de 

ingresos, en el marco de 

manejo adecuado de los 

recursos ambientales  

principalmente el recurso 

agua. 

inicio y al final 

del programa) 



ANEXO 1. MDGF-1691 - MARCO DE RESULTADOS CON INFORMACIÓN FINANCIERA

al 31 dic 2011

A1 A2 A3

Fuente 

(siempre es 

F-ODM)

Línea

Presupuesto
Monto total previsto

Monto total 

comprometido

P 7,000.00

C 20,000.00

Cap 3,000.00

S 1,000.00

M 1,000.00

V 3,000.00

Total 35,000.00 0.00

P 10,000.00 0.00

C 81,000.00 0.00

Cap 6,500.00 0.00

S 5,000.00 0.00

Tr 2,000.00 0.00

V 18,000.00 0.00

M 9,500.00 0.00

Total 132,000.00 0.00

P 15,000.00 0.00

C 0.00 0.00

Cap 6,000.00 0.00

S 3,000.00 0.00

E 0.00 0.00

V 5,000.00 0.00

M 1,000.00 0.00

Total 30,000.00 0.00

P 38,000.00 16,640.00

C 0.00 0.00

Cap 2,000.00 1,700.00

S 400.00 0.00

E 0.00 0.00

V 3,000.00 0.00

M 0.00 0.00

Total 43,400.00 18,340.00

P 0.00 0.00

C 0.00 0.00

Cap 0.00 0.00

S 7,000.00 0.00

E 0.00 0.00

V 28,000.00 0.00

M 3,000.00 0.00

Total 38,000.00 0.00

P 12,000.00 0.00

C 0.00 0.00

Cap 6,000.00 0.00

S 6,000.00 0.00

E 0.00 0.00

V 6,000.00 0.00

M 0.00 0.00

Total 30,000.00 0.00

P 61,000.00 0.00

C 8,000.00 0.00

Cap 15,000.00 0.00

S 9,000.00 0.00

E 29,560.00 14,560.00

V 12,000.00 0.00

M 0.00 0.00

Total 134,560.00 14,560.00

P 29,000.00 0.00

S 2,000.00 0.00

V 2,000.00 0.00

M 2,000.00 0.00

Total 35,000.00 0.00

P 23,000.00 0.00

C 0.00 0.00

Cap 3,000.00 0.00

S 0.00 0.00

E 0.00 0.00

V 3,000.00 0.00

M 1,000.00 0.00

Total 30,000.00 0.00

P 0.00 0.00

C 0.00 0.00

Cap 0.00 0.00

S 0.00 0.00

E 47,001.00 1,000.00

V 500.00 1,000.00

Productos  del Programa Actividad

AÑO

ORGANISMO 

ONU

RESPONSABLE 

NACIONAL/

LOCAL (incluye 

contratistas)

PROGRESO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

1.1.2. 1 Programa de capacitación a funcionarios de gobiernos 

locales, provinciales y regionales sobre los efectos del cambio 

climático en sectores seleccionados y el desarrollo de la 

capacidad analítica para identificar e integrar medidas de 

adaptación al cambio climático en: marcos sectoriales, 

zonificación y planificación de uso del suelo, evaluación de 

impacto ambiental de proyectos de inversión privada, etc.

X X PNUD

1.1.1 1 Línea de base socioeconómica (incluyendo aspectos 

de salud) y sobre uso de recursos naturales (una para cada 

microcuenca)

X X  PNUD GRADE

ITDG

Act.1.1.3 Un Estudio para evaluar la vulnerabilidad actual y 

futura a factores climáticos de actividades/sectores, 

involucrando de forma intensiva a actores clave y propuesta de 

Plan  de Adaptación al Cambio Climático para la  Sub Cuenca 

de Santo Tomás
X X PNUD ITDG

PNUD AMSAT

X 

ITDG

PNUD

Act.1.1.4. Fortalecimiento a la AMSAT: PDI y acompañamiento 

para la implementación del PDI.

X X X 

Act. 1.1.5.  Un Programa de pasantías  de autoridades locales 

a microcuencas “modelo”  gestionadas integralmente y 

adaptativamente frente al cambio climático

X X 

ITDG 

PNUD

X

Act.1.1.6. Campañas de sensibilización/información (a 

autoridades, funcionarios locales,  regionales, provinciales y 

población local) respecto a los efectos del cambio climático y 

las opciones de adaptación disponibles a distintos niveles y 

sectores
X X

 X

Act. 1.1.7. Una propuesta de plataforma para la gobernabilidad 

efectiva del agua a nivel de la cuenca de Santo Tomás 

(gestión integrada de los recursos hídricos) (incluye estudios 

sobre balance hídrico, inventarios de servicios hidrológicos y 

fuentes de agua, zonas de protección criticas, estado de 

acuíferos, coordinaciones. 

1.1.8. Sistematización y desimanación de mejores prácticas y 

lecciones aprendidas en el transcurso de la implementación 

del Programa Conjunto
X

 X PNUD ITDG

PNUD AMSAT

Act. 1.1.9  un Plan de Desarrollo Turístico de la cuenca como 

insumo para los planes de desarrollo concertado en las 

microcuencas.

PNUD Consultor

Act.1.1.10 implementar 2 sistemas de información geográfica 

para ordenamiento  territorial sub cuenca Santo Tomas.

PNUD PNUD



M 500.00 1,000.00

Total 48,001.00 3,000.00

P 10,000.00 10,000.00

C 0.00 0.00

Cap 0.00 0.00

S 500.00 500.00

E 0.00 0.00

V 3,000.00 3,000.00

M 1,500.00 0.00

Total 15,000.00 13,500.00

P 10,020.00 1,000.00

C 0.00 0.00

Cap 0.00 0.00

S 600.00 600.00

E 0.00 0.00

V 3,000.00 3,000.00

M 1,000.00 1,000.00

Total 14,620.00 5,600.00

P 12,000.00 11,500.00

C 0.00 0.00

Cap 3,000.00 0.00

S 1,500.00 0.00

E 4,500.00 0.00

V 0.00 0.00

M 3,000.00 0.00

Total 24,000.00 11,500.00

P 6,500.00 0.00

C 0.00 0.00

Cap 2,400.00 2,200.00

S 800.00 800.00

E 2,300.00 1,000.00

V 0.00 0.00

M 0.00 200.00

Total 12,000.00 4,200.00

621,581.00 70,700.00

P 100,000.00

C

Cap.

S

V

Equip

M

TOTAL 100,000.00 0.00

P 50,000.00

C

Cap.

S

V

Equip

M

TOTAL 50,000.00 0.00

P 50,000.00 0.00

C 0.00

Cap. 0.00

S 0.00

V 0.00

Equip 0.00

M 0.00

TOTAL 50,000.00 0.00

P 20,000.00 1,240.00

C 0.00

Cap. 0.00

S 0.00

V 0.00

Equip 0.00

M 0.00

TOTAL 20,000.00 1,240.00

P 125,000.00 15,500.00

C 0.00

Cap. 0.00

S 0.00

V 0.00

Equip 0.00

M 0.00

TOTAL 125,000.00 15,500.00

P 0.00

C 0.00

Cap. 0.00

S 0.00

V 0.00

Equip 0.00

M 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 345,000.00 16,740.00

Act. 1.2.5. (Antes Act. 3.2.7) 1 Perfil de Proyecto

de inversión para el represamiento del Río Santo

Tomás (Sector Río Huisiyo), en contraparte con la

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.

FAO

Act. 1.2.2 (antes Act. 1.2.3). 1 Propuesta  de 

compensación por servicios ambientales en el 

ámbito de la sub cuenca)

FAO Consultores

FAO

Act.1.2.4 (antes Act. 1.2.6). Caracterización de

cultivos , especies forestales nativas, frutales, que

por el cambio climático se están desarrollando en

distintos pisos ecológicos.

FAO

Act.1.2.6 Un Plan de capacitación y asistencia

técnica a funcionarios y técnicos de gobiernos

locales, provinciales, regionales, sectoriales y

ONGs con responsabilidades relativas a los

recursos hídricos, pastos, bosques, agricultura y

ganadería integradas a las medidas de adaptación

al cambio climático.(Articulado con la Act. 1.1.2)

Consultor 

FAO

Producto1.2  Instituciones 

gubernamentales con 

responsabilidades relacionados a 

los recursos hídricos, pastos, 

bosques, agricultura y ganadería 

tienen la capacidad para planificar 

y gestionar sosteniblemente  los 

usos directos e indirectos, e 

incorporar las estrategias de 

adaptación al cambio climático en 

sus actividades.

1.2.1 2 Programas de asistencia técnica a

funcionarios públicos locales, provinciales,

regionales, para integrar medidas de adaptación al

cambio climático en sus labores de extensión para

la gestión y conservación adaptativa de agua,

bosques relictos, bofedales, pastos naturales y

suelos

FAO

Act. 1.2.3 (antes Act.1.2.5). Una Evaluación de las

áreas críticas para reforestación, manejo forestal y

protección estricta

Act. 1.1.11 Fortalecimiento del MINAM a traves de la 

implementación del segundo año del Programa de 

Capacitación de Gestion de Cambio Climático de la 

DGCCDRH  y Cooperación interregional en los procesos de 

fortalecimiento de capacidades en la planificación Regional de 

Cambio Climático 

Act.1.1.10 implementar 2 sistemas de información geográfica 

para ordenamiento  territorial sub cuenca Santo Tomas.

PNUD PNUD

PNUD GORE CUSCO

1.1.12 Plan de  incidencia en ámbito local, regional y nacional, 

en  temas de politicas ambientales.

PNUD GORE CUSCO

Act. 1.3.1. Plan de capacitación a funcionarios de gobiernos

provinciales y distritales en diseño de proyectos de inversión

pública en saneamiento básico rural que incorporan los

aspectos de adaptación al cambio climático incluyendo

monitoreo ambiental y eficiencia de los sistemas basico rural.

Articulado con 1.3.6.

X X
OPS/OMS          

PNUD(año 3)
PNUD

X X
OPS/OMS          

PNUD(año 3)
PNUD

Act. 1.3.3. 1 Plan de capacitación dirigido facilitadores de

comunidades piloto para la promocion de viviendas

saludables. sostenibles y menos vulnerables al cambio

climático. 

Consultores

AgroAccion 

Alemana



30,000.00 30,000.00

28,000.00 16,393.00

15,000.00 1,500.00

15,000.00 10,234.00

30,000.00 15,242.00

18,000.00 1,800.00

24,000.00 24,181.00

40,000.00 33,826.00

TOTAL 1.3 200,000.00 133,176.00

73,120.00 61,591.24

40,688.57 37,020.27

41,860.00 36,896.23

65,074.00 63,233.20

19,718.70 19,461.00

1.4.5. 1 Reporte sobre el Estado del Medio Ambiente en las

Microcuencas Seleccionadas y programa de capacitación para

elaborar dicho reporte incluyendo guía metodológica para

elaborar reportes locales sobre el estado del medio ambiente y

guía metodológica sobre monitoreo ambiental participativo e

indicadores críticos

X X X PNUMA   Consultor Monto Agregado

SENAMHI Monto Agregado

Monto Agregado

1.4.4. 1 estudio de escenarios climáticos para la microcuenca 

de Santo Tomás (incluye capacitación a institución local)
X X X PNUMA   

Monto Agregado

Consultor Edgar 

Gonzáles

1 4.3. 1 programa de fortalecimiento de AMSAT en lo que 

respecta a la gestión ambiental adaptativa en el contexto del 

cambio climático (implementación de la gerencia ambiental de 

AMSAT)

X X X PNUMA   Félix Carlotto 

1.4.2. 2 estrategias regionales (Cusco y Apurimac) de 

adaptación al cambio climático diseñadas
X X X PNUMA   

IMAPI (Instituto 

Machu Picchu, 

Cusco) e IDMA 

(Instituto de 

Desarrollo y Medio 

Ambiente, 

Apurimac)

Producto 1.4  Capacidades mejoradas de 

gobiernos locales, provinciales y regionales  

con respecto al diseño e implementación 

de sistemas de gestión ambiental 

descentralizados

1.4.1. 1 programa de fortalecimiento de capacidades de las 

gerencias regionales de Recursos Naturales y Medio Ambiente 

(de Cusco y Apurimac)., Comisiones Ambientales  Regionales 

(Cusco y Apurimac) y AMSAT en gestión ambiental 

descentralizada focalizada en adaptación al cambio climático

X X X PNUMA   

CARE

Monto Agregado

Act. 1.3.8   1 estudio sobre la demanda actual y potencial de 

agua para usos doméstico y la disponibilidad a pagar por ella 

en el contexto de opciones estratégicas para mitigar los 

efectos del cambio climático (articulada con 1.3.7)

X X OPS/OMS CARE

Act. 1.3.7  1 estudio sobre la política tarifaria actual para los 

servicios de agua potable y alcantarillado y propuesta para que 

parte de la tarifa se destine a un fondo de 

conservación/protección de las fuentes de agua (articulada con 

1.3.8)

X X OPS/OMS

CBC  

Act. 1.3.6. 1 Plan de capacitación de funcionarios de gobiernos 

locales y miembros de Comités de Saneamiento  en monitoreo 

ambiental y de eficiencia de los sistemas de saneamiento 

básico rural. (pasa a  actividades 1.3.1 y  2.3.1.)

X X X
OPS/OMS          

PNUD(año 3)
ITDG (1)

Act. 1.3.5. 1  Linea de base sobre calidad de agua  para 

consumo  humano  involucrando a la JAAS o Comités de 

Saneamiento en comunidades piloto.

X X OPS/OMS Consultores

Act.1.3.4.1  Estudio de línea de base del estado físico de la 

infraestructura existente o soluciones en saneamiento  básico 

(agua y disposición sanitaria de excretas ) en poblaciones 

menores a 200 habitantes, con énfasis en comunidades piloto. 

(Articulado con 2.3.6)

X X OPS/OMS

Act. 1.3.3. 1 Plan de capacitación dirigido facilitadores de

comunidades piloto para la promocion de viviendas

saludables. sostenibles y menos vulnerables al cambio

climático. 

X X
OPS/OMS          

PNUD(año 3)
ITDG (1)

Producto 1.3 Capacidades aumentadas a 

niveles distritales, provinciales y regionales 

con respecto al empleo de herramientas  

para gestionar, diseñar y planificar obras 

civiles para proveer  servicios confiables, 

sustentables y eficientes  de agua potable y 

alcantarillado, incluyendo viviendas 

saludables.

Act. 1.3.2. 1 Plan de fortalecimiento de los Comités de 

Saneamiento en las dos microcuencas y Plan Estratégico para 

transversalizar medidas de adaptación al cambio climático en 

sus responsabilidades y tareas. Articulado con Act. 2.3.1

X X X
OPS/OMS          

PNUD(año 3)
CBC (2)

Act. 1.3.1. Plan de capacitación a funcionarios de gobiernos

provinciales y distritales en diseño de proyectos de inversión

pública en saneamiento básico rural que incorporan los

aspectos de adaptación al cambio climático incluyendo

monitoreo ambiental y eficiencia de los sistemas basico rural.

Articulado con 1.3.6.

X X
OPS/OMS          

PNUD(año 3)
ITDG (1)



64,764.00 57,257.07

26,698.00 26,630.00

59,760.00 54,899.21

TOTAL 1.4 391,683.27 356,988.22

P 44,000.00 9,400.00

C 12,000.00 0.00

Cap 12,000.00 0.00

S 9,000.00 0.00

E 0.00 0.00

V 8,000.00 0.00

M 5,000.00 0.00

Total 90,000.00 9,400.00

P 48,000.00 0.00

C 0.00 0.00

Cap 0.00 0.00

S 0.00 0.00

E 0.00 0.00

V 0.00 0.00

M 0.00 0.00

Total 48,000.00 0.00

P 22,000.00 0.00

C 20,480.00 0.00

Cap 8,000.00 0.00

S 6,000.00 10,112.11

E 4,000.00 0.00

V 6,000.00 0.00

M 4,000.00 0.00

Total 70,480.00 0.00

P 13,000.00 12,800.00

C 0.00 0.00

Cap 3,500.00 2,800.00

S 1,200.00 1,200.00

E 3,800.00 3,800.00

V 0.00 0.00

M 926.00 900.00

Total 22,426.00 21,500.00

P 11,000.00 10,000.00

C 0.00 0.00

Cap 2,000.00 0.00

S 800.00 0.00

E 1,000.00 0.00

V 0.00 0.00

M 200.00 150.00

Total 15,000.00 10,150.00

P 28,000.00 12,000.00

C 8,000.00 4,000.00

Cap 2,800.00 11,000.00

S 1,200.00 1,200.00

E 2,800.00 1,300.00

V 18,000.00 1,700.00

M 1,482.00 800.00

Total 62,282.00 32,000.00

308,188.00 73,050.00

P 102,600.00 2,773.44

C 0.00

Cap. 0.00

S 0.00

V 0.00
Consultores

Producto 2.2 Capacidades 

aumentadas de los productores 

agropecuarios para organizarse y 

coordinar a fin de proteger y usar 

sosteniblemente sus recursos Act. 2.2.1. Fortalecimiento de facilitadores

campesinos en aspectos técnico productivos con

metodología ECA, en coordinación con MINAM.

FAO

Act. 2.3.4  1 Programa demostrativo de vivienda saludable en 

9 comunidades piloto, (implementada con 600 cocina 

mejorada, etc.) y funcional en el contexto de incrementos 

futuros en la temperatura media.

X X
OPS/OMS       

PNUD (año 3)
Consultores

Act. 2.3.2.  9 Talleres de educación sanitaria y ahorro de agua 

dirigido a las familias en comunidades piloto.
X X X OPS/OMS Herberth Pacheco

Act. 2.3.1. Talleres de capacitación y asistencia tecnica a

Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento y a

Comités de Saneamiento en construcción, operación y

mantenimiento de sistemas que incluyen estándares que

favorecen el ahorro de agua y la prevención de la

contaminación de acuíferos, monitoreo de medio ambiente,

transversalizando medidas de adaptacion al cambio climatico

articulando con las Act. 1,3.2. y 1.3.6  

X X X
OPS/OMS       

PNUD (año 3)
CBC (2)

Act. 2.1.3. Plan de comunicaciones y programa radial de 

asistencia técnica y concienciación sobre el cambio climático 

dirigido a familias y comunidades rurales y fdortalecimiento de 

la Red de comunicadoes rurales. Articulada con la 1.1.6, 2.4.1, 

2.4.2.
PNUD OTROS

Act. 2.1.2.  Un Plan de prevención de desastres naturales de 

origen hidrológico y sistema de comunicación para alertas. 

Articulado con la actividad 1.1.3

PNUD ITDG

Monto Agregado

Producto 2.1 Capacidad aumentada de 

usuarios de recursos naturales en el nivel 

local principalmente en comunidades piloto, 

para adaptarse al cambio climático a través 

de una efectiva y fortalecida gestión de los 

recursos hídricos.

Act.2.1.1. Plan de desarrollo de capacidades técnicas y de 

gestión para elaborar e implementar PDC comunal orientados 

a atenuar vulnerabilidades por cambios climáticos a nivel de  

usuarios de recursos  naturales en comunidades piloto

PNUD ITDG

Monto Agregado

1.4.8. 1 Programa de diplomado en adaptación al cambio 

climático y gestión adaptativa de recursos ambientales en 

zonas de alta montaña

X X X PNUMA   

PACC (Programa 

de Adaptación al 

Cambio Climático), 

Universidad San 

Antonio Abad de 

Cusco y otros.

1.4.7. Un estudio de investigación aplicada para la gestión 

ambiental efectiva al nivel de las localidades y provincias 

seleccionadas (e.g. ordenamiento territorial)

X X X PNUMA   
Consultor Manuel 

Malaga

1.4.6. 1 programa de capacitación dirigido a autoridades en 

resolución y negociación de conflictos  sociales y ambientales 

(generalmente relacionados al  control de los excedentes 

hídricos y tierras forestales o agrícolas) 

X X X PNUMA   Pro-Diálogo Monto Agregado

1.4.5. 1 Reporte sobre el Estado del Medio Ambiente en las

Microcuencas Seleccionadas y programa de capacitación para

elaborar dicho reporte incluyendo guía metodológica para

elaborar reportes locales sobre el estado del medio ambiente y

guía metodológica sobre monitoreo ambiental participativo e

indicadores críticos

X X X PNUMA   Consultor Monto Agregado



Equip 0.00

M 0.00

TOTAL 102,600.00 2,773.44

P 110,000.00

C 0.00

Cap. 0.00

S 0.00

V 0.00

Equip 0.00

M 0.00

TOTAL 110,000.00 0.00

P 66,405.00 0.00

C 0.00

Cap. 0.00

S 0.00

V 0.00

Equip 0.00

M 0.00

TOTAL 66,405.00 0.00

P 42,500.00 0.00

C 0.00

Cap. 0.00

S 0.00

V 0.00

Equip 0.00

M 0.00

TOTAL 42,500.00 0.00

P 67,000.00 0.00

C 13,084.00

Cap. 0.00

S 0.00

V 0.00

Equip 0.00

M 0.00

TOTAL 67,000.00 13,084.00

P 97,245.00 0.00

C 0.00

Cap. 0.00

S 0.00

V 0.00

Equip 0.00

M 0.00

TOTAL 97,245.00 0.00

TOTAL 485,750.00 15,857.44

55,000.00 55,099.00

Act. 2.3.6. (Antes 3.3.1) 9 sistemas de agua y saneamiento 

diseñados de acuerdo a especificaciones técnicas y 

estándares que integran la adaptación al cambio climático y 

sirven como proyectos demostrativos (incluyendo medidas de 

prevención de la contaminación) seleccionado por AMSAT.

X OPS/OMS Consultores 60,000.00 53,857.00

TOTAL 2.3 183,021.00 126,412.00

32,649.00 31,615.23

 

Consultores

Producto 2.2 Capacidades 

aumentadas de los productores 

agropecuarios para organizarse y 

coordinar a fin de proteger y usar 

sosteniblemente sus recursos Act. 2.2.1. Fortalecimiento de facilitadores

campesinos en aspectos técnico productivos con

metodología ECA, en coordinación con MINAM.

FAO

Consultores

Act.2.2.6. 1 Plan de capacitación a cargo de

Escuelas de Campo en manejo de bofedales,

pastizales, módulos de esquila, control sanitario y

mejoramiento genético de camélidos

Act. 2.2.3.1 Plan de capacitación en manejo y

recuperación adaptativa de recursos naturales

(zanjas de infiltración, reservorios, plantaciones

forestales)

Act. 2.2.2. Formación de Escuelas de Campo en

comunidades campesinas de la sub cuenca
FAO

FAO Consultores

Act. 2.2.4. 9 Talleres de capacitación en

construcción, reparación y mantenimiento de

infraestructura de riego

FAO ITECMA

Act. 2.2.5. Rehabilitación de Sistemas de riego

tecnificado en comunidades piloto.
FAO ITECMA

FAO Consultores

Producto 2.3 Capacidad aumentada de los 

usuarios de agua para consumo humano 

para la provisión sostenible y confiable en 

volúmenes mínimos necesarios para 

proteger la salud humana, incluyendo 

vivienda saludable e higiene.

Act. 2.3.1. Talleres de capacitación y asistencia tecnica a

Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento y a

Comités de Saneamiento en construcción, operación y

mantenimiento de sistemas que incluyen estándares que

favorecen el ahorro de agua y la prevención de la

contaminación de acuíferos, monitoreo de medio ambiente,

transversalizando medidas de adaptacion al cambio climatico

articulando con las Act. 1,3.2. y 1.3.6  

X X X
OPS/OMS       

PNUD (año 3)
CBC (2) 16,000.00 1,987.00

Act. 2.3.2.  9 Talleres de educación sanitaria y ahorro de agua 

dirigido a las familias en comunidades piloto.
X X X OPS/OMS Herberth Pacheco 21,400.00 8,546.00

Act. 2.3.3   55 sistemas de abastecimiento de agua (piletas 

públicas) y saneamiento (letrinas) mejoradas y/o rehabilitadas
X OPS/OMS Actividad anulada

Act. 2.3.4  1 Programa demostrativo de vivienda saludable en 

9 comunidades piloto, (implementada con 600 cocina 

mejorada, etc.) y funcional en el contexto de incrementos 

futuros en la temperatura media.

X X
OPS/OMS       

PNUD (año 3)
Consultores 30,621.00 6,923.00

Act. 2.3.5. 1 Programa de investigación aplicada sobre la 

relación entre temperaturas más altas, cambios en 

precipitaciones y en la variabilidad del clima y la transmisión 

de enfermedades infecciosas transmitidas por vectores, 

incluyendo propuestas de adaptación

X X X OPS/OMS Consultores

Producto 2.4: 

Las familias y la población en general son 

conscientes de los efectos potenciales  del 

cambio climático y sus implicancias en 

menores flujos de agua y productividad 

agropecuaria en el mediano y largo plazo 2.4.1. 1 programa de radio dirigido en el idioma quechua y en

castellano que tengan como destinatarios la población en

general en torno al tema del cambio climático y las medidas de

mitigación y adaptación a realizarse acordes con la realidad de

la cuenca.

X X X PNUMA   Flor Villa Monto Agregado



35,500.00 29,043.86

32,200.00 27,201.38

TOTAL 2.4 100,349.00 87,860.47

P 35,000.00 9,721.60

C 25,700.00 12,826.51

Cap 0.00 5,000.00

S 0.00 5,000.00

E 0.00 0.00

V 0.00 6,200.00

M 3,904.00 5,000.00

Total 64,604.00 43,748.11

P 9,000.00 8,500.00

C 7,600.00 6,483.00

Cap 1,000.00 1,000.00

S 2,000.00 2,000.00

E 0.00 0.00

V 3,000.00 3,000.00

M 2,000.00 2,000.00

Total 24,600.00 22,983.00

P 4,890.00 0.00

C 56,700.00 0.00

Cap 0.00 0.00

S 0.00 0.00

E 0.00 0.00

V 3,000.00 0.00

M 1,000.00 0.00

Total 65,590.00 0.00

TOTAL3.1 154,794.00 66,731.11

P 42,500.00 0.00

C 0.00

Cap. 0.00

S 0.00

V 0.00

Equip 0.00

M 0.00

TOTAL 42,500.00 0.00

P 32,400.00 0.00

C 40,000.00

Cap. 0.00

S 0.00

V 0.00

Equip 0.00

M 0.00

TOTAL 32,400.00 40,000.00

P 0.00

C 0.00

Cap. 0.00

S 0.00

V 0.00

Equip 0.00

M 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 74,900.00 40,000.00

P 307,720.00 24,000.00

C 50,000.00 3,800.00

Cap 12,000.00 0.00

S 56,000.00 1,000.00

E 80,000.00 0.00

V 35,000.00 4,200.00

M 22,420.10 6,950.00

Total 563,140.10 39,950.00

PNUD 18,760.00 14,798.00

FAO 17,125.00 7,693.00

OPS/OMS 9,413.00 3,690.00

PNUMA 8,948.00 3,662.00

Total M&E 54,246.00 29,843.00

Act.3.1.3. Mecanismos para el financiamiento de iniciativas 

sostenibles generadoras de ingresos  (mediante Programa de 

Pequeñas Donaciones)

PNUD Consultores

Consultor 

Act. 3.1.2. Evaluación de ferias locales y  como nichos de 

mercado  para productores de 9 distritos del ambito del 

programa

PNUD

 2.4.2. 3 campañas de sensibilización dirigidas a la población 

rural relativas a la sostenibilidad ambiental y control de 

incendios forestales.

X X X PNUMA   Flor Villa

Flor Villa Monto Agregado

Consultor 

Monto Agregado

 2.4.3. 6 talleres sobre temática del cambio climático y la 

relación entre gestión de recursos naturales y adaptación, 

dirigidos a las Unidades de Gestión Educativas Locales y 

grupos de jóvenes

X X X PNUMA   

FAO

Producto 3.1 Acceso a información sobre 

iniciativas comunitarias exitosas 

sostenibles generadoras de ingresos y 

oportunidades de comercialización y 

financiamiento

Act. 3.1.1. Identificación de productos  y mercados potenciales 

, incluye el desarrollo de producto y  programa de visita de 

productores emprendedores a comunidades con buenas 

prácticas de gestión de recursos naturales y en actividades de 

procesamiento y comercialización de productos .
PNUD

Producto 3.2 Capacidades 

mejoradas para gestionar 

infraestructura productiva y acceso 

a pequeñas donaciones, 

información y asistencia técnica 

para proyectos demostrativos 

comunitarios generadores de 

ingresos.

Act. 3.2.1 (antes Act 3.2.3 y 3.2.4). Asistencia

Técnica para el Desarrollo de productos

identificados y su articulación en canales de

comercialización, según estudio de mercado de la

Act. 3.1.3.

FAO

Act. 3.2.2 (antes Act 3.2.5 y 3.2.6). Mecanismos

para el financiamiento de iniciativas sostenibles

generadoras de ingresos (mediante PPD) 

FAO

4 UNIDAD DE COORDINACION PNUD

Act. 3.2.3 (antes Act.3.2.8) 1 Programa de apoyo

financiero a pequeños productores emprendedores

de las microcuencas del proyecto para fortalecer

acciones de adaptación al cambio climático.

Monitoreo y evaluación
Montos agregados



RESUMEN

Monto total previsto
Monto total 

comprometido

PNUD 1,701,949.10 280,274.11

7% G&M 119,136.44 19,619.19

TOTAL PNUD 1,821,085.54 299,893.30

FAO 1,028,850.00 72,597.44

7% G&M 72,019.50

TOTAL FAO 1,100,869.50 72,597.44

OPS/OMS 383,021.00 259,588.00

7% G&M 26,811.47            

TOTALOPS/OMS 409,832.47 259,588.00

PNUMA 492,032.27 444,848.69

7% G&M 34,442.26 31,139.41

TOTAL PNUMA 526,474.53 475,988.10

TOTAL 3,858,262.04 632,078.74



Monto total 

desembolsado

% Cumplimiento 

(desembolsado / 

presupuestado)

7,000.00

20,000.00

3,000.00

1,000.00

1,000.00

3,000.00

35,000.00

10,000.00

49,000.00

6,500.00

5,000.00

2,000.00

18,000.00

9,500.00

100,000.00

15,000.00

0.00

6,000.00

3,000.00

0.00

5,000.00

1,000.00

30,000.00

25,060.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

25,060.00

0.00

0.00

0.00

7,000.00

0.00

28,000.00

3,000.00

38,000.00

12,000.00

0.00

6,000.00

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

30,000.00

54,200.00

8,000.00

13,000.00

8,000.00

28,000.00

8,800.00

0.00

120,000.00

3,000.00

0.00

0.00

0.00

3,000.00

23,000.00

0.00

3,000.00

0.00

0.00

3,000.00

1,000.00

30,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45,000.00

0.00

PROGRESO DE EJECUCIÓN FINANCIERA

75.76%

100.00%

100.00%

57.74%

100.00%

100.00%

89.18%

8.57%

93.75%

100.00%



0.00

45,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

850.00

850.00

0.00

0.00

820.00

200.00

0.00

0.00

210.00

1,230.00

458,140.00 73.71%

1,476.08

52,287.36

397.35

26.16

11,551.00

31,000.00

8,262.05

105,000.00

30,564.00

0.00

504.89

454.64

9,996.99

1,251.68

6,738.74

49,510.94

0.00

52,028.93

0.00

0.00

0

0.00

0.00

52,028.93

12,159.78

0.00

183.94

1,375.00

4,661.71

0.00

116.78

18,497.21

105,904.00

367.93

48.39

3,673.68

12,066.00

0.00

2,940.00

125,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

350,037.08 101.46%

93.75%

104.06%

100.00%

92.49%

#¡DIV/0!

105.00%

0.00%

0.00%

95.83%

0.00%



0.00

16,393.00

0.00

10,234.00

15,242.00

1,800.00

24,181.00

33,826.00

101,676.00 66.59%

61,591.24

37,020.27

36,896.23

63,233.20

19,461.00

98.69%

97.17%

88.14%

90.98%

84.57%

84.23%

10.00%

100.75%

50.81%

10.00%

68.23%

100.00%

58.55%



57,257.07

26,630.00

54,899.21

356,988.22 91.14%

34,600.00

10,820.00

9,680.00

8,709.00

0.00

8,000.00

5,000.00

76,809.00

48,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,000.00

18,540.00

18,900.00

3,820.00

5,790.00

0.00

3,677.90

890.00

51,617.90

0.00

0.00

2,250.00

1,280.00

1,950.00

0.00

800.00

6,280.00

0.00

0.00

2,000.00

800.00

1,000.00

0.00

50.00

3,850.00

22,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5,900.00

0.00

27,900.00

214,456.90 69.59%

75,750.26

0.00

11,053.99

1,142.93

10,200.00

42.86%

90.91%

73.24%

98.46%

100.00%

85.34%

91.87%

99.75%

98.69%

88.41%

104.92%



4,000.00

5,500.00

107,647.18

77,527.00

0.00

10,990.60

10,000.00

11,000.44

1,721.19

10,011.71

121,250.94

40,049.06

0.00

544.12

1,400.23

13,415.45

7,860.75

3,674.00

66,943.61

0.00

41,802.00

84.23

339.22

252.51

42,477.96

0.00

51,432.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

51,432.85

49,273.00

0.00

8,626.00

11,497.92

13,763.46

6,576.35

15,468.74

105,205.47

494,958.01 101.90%

55,099.00

52,088.00 89.76%

124,643.00 69.07%

31,615.23

110.23%

104.92%

100.81%

99.95%

76.77%

108.19%

1,987.00 12.42%

8,546.00 39.93%

-

6,923.00 22.61%

100.18%

96.83%



29,043.86

27,201.38

87,860.47 41.27%

34,000.00

12,873.49

0.00

0.00

0.00

0.00

237.70

47,111.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47,111.19 30.43%

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00%

315,171.11

36,948.06

6,520.00

53,659.89

60,482.60

32,580.00

70,304.10

575,665.76

7,455.00

7,693.00

3,690.00

3,662.00

22,500.00

0.00%

72.92%

81.81%

84.48%

0.00%

0.00%

0.00%

#¡DIV/0!

102.22%

41.48%



Monto total 

desembolsado

% Cumplimiento 

(desembolsado / 

presupuestado)

1,295,373.85

90,676.17

1,386,050.02 1,685,943.32

844,995.09

59,149.66

904,144.74 976,742.18

226,319.00

15,842.33           

242,161.33 259,588.00

444,848.69

31,139.41

475,988.10 475,988.10

3,008,344.19 94.35%

92.58%

88.72%

59.09%

90.41%


