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FONDS DE RECONSTRUCTION D’HAITI 

 

MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2012 

 

Titre du Projet: 

UNDG/HRF- 1 : GESTION DES DEBRIS EN APPUI AU RETOUR AU 

FOYER DES POPULATIONS AFFECTEES PAR LE TREMBLEMENT 

DE TERRE DANS SIX QUARTIERS DE PORT-AU-PRINCE 

(http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00076983) 

Entité Partenaire: ONU 

Numéro de la Note 

Conceptuelle de la 

CIRH: 

CN000046 

Objectif de 

Développement du 

Projet:  

Définition d’une stratégie d’évacuation des débris, incluant l’identification 

et la construction de sites de stockage ; de décharge et de recyclage pour la 

valorisation des débris conformément aux normes internationales de 

l’environnement. 

 

Partenariat de projet entre le Ministère des travaux publics, des transports et 

de la télécommunication (MTPTC), la municipalité de Port-au-Prince, le 

PNUD, ONU-HABITAT et le BIT/ILO ainsi que la société civile, les ONG 

locales et internationales, le secteur privé et les comités de quartiers (6). 

 

Création d’emplois durable et à long terme permettant une relance 

économique des quartiers (création de micro-entreprises) en utilisant les 

débris recyclable 

Mise en place d’une stratégie d’enlèvement et de dépose des débris non 

recyclable. 

Renforcement des capacités locales pour leur permettre de démolir des 

édifices endommagés en consultation avec les habitants des quartiers en 

mettant en place un plan d’occupation des sols. 

Secteur du PARDH
1
:  

Refondation 

territoriale 
Secteur de la CIRH: Enlèvement des débris 

Agence(s) en Charge
2
: 

PNUD (en partenariat avec ONU-HABITAT, OIT/BIT, UNOPS, MTPTC, 

MAIRIE DE PORT-AU-PRINCE) 

Coût Total du Projet 

(US$ millions):  

16.950.000 US 

$ 

Montant 

Total 

Approuvé de 

Subvention 

du FRH 

(US$ 

millions): 

16.950.000 US $ 

Montant Total 

des Fonds du 

FRH 

transférés à 

l’Entité 

Partenaire 

(US$ 

millions): 

16.95

0.000 

US $ 

                                                 
1
 Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement d’Haïti.  

2
 Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l’Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de 

la supervision de la mise en œuvre du projet. 
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Autres Bailleurs de 

Fonds (indiquer le 

montant par bailleur):  

Pas d’autres bailleurs  

 

Fonds du Projet 

décaissés (US$ 

millions):  

 

14,799,813 

Pourcentage du 

Décaissement par 

rapport au coût total 

du projet:  

 

88.31% 

Fonds du FRH 

décaissés (US$ 

millions): 

14,799,813 

Pourcentage des fonds 

du FRH décaissés par 

rapport au montant 

approuvé de la 

subvention du FRH
3
: 

88.31% 

Date d’Approbation 

Finale du CP du FRH: 
17 Aout 2010 

Date Effective du 

Projet
4
:  

17 Décembre 2010 

Durée Prévue du 

Projet: 
12 mois 

Date de Clôture 

Envisagée du Projet :    
30 Octobre 2012 

 

Agence assurant la Mise en Œuvre: 

Type d’Organisation 

(Locale/ONG Internationale, 

Agence Gouvernementale, 

etc.): 

Financement total du projet 

acheminé par le biais de 

l’Agence assurant la Mise en 

Œuvre (Budgétisé ou Réel): 

 

PNUD 

Partenaires : ONGs locales : 

GTIH, CEPHAPE, 

FONDHECO, UJAPH, EPT, 

FH pour l’évacuation des 

débris 

USD 9,863,087 

 

 

ONU-HABITAT 

Partenaires : ONG – 

Fondation Architectes de 

l’urgence pour la planification 

communautaire et Oxfam GB 

pour la mobilisation sociale 

USD 1,141,690 

 

 

BIT 

Partenaires : ONG – 

Entrepreneurs du Monde pour 

la mise en place des micro-

entreprises  

USD 2,512,050 

 

 

UNOPS 

Partenaires : ONGs locales : 

GTIH, CEPHAPE, 

FONDHECO, UJAPH, EPT, 

FH pour l’évacuation des 

débris 

USD 3, 433,173 

 

 

                                                 
3
 Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l’agent administratif, en sus des fonds décaissés. 

4
 Date de réalisation de toutes les conditions d’efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de 

projet.  
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Indicateurs Quantitatifs de 

Résultats (y compris le but): 
Progrès: 

Pourcentage 

de ce qui a été 

planifié: 

162.000 mètres cubes sont 

enlevés, recyclés ou réutilisés 

grâce au projet dans six zones de 

Port au Prince, Delmas et 

Martissant.   

312.000 m3 de débris ont été enlèves. (Aout 

2012) 

  

195% 

Au moins 2,100 personnes des 

communautés sinistrées par le 

séisme ont accès à des emplois au 

travers du projet pour la 

réhabilitation de leurs zones 

2.100 personnes ont eu accès à des emplois 100% 

 

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus
5
: 

 

PNUD 

 Le PNUD a signé avec l’UNOPS le LoA 2 pour enlever 100 000m3 de débris additionnels 

dans les zones des Delmas, P-au-P et Matissant.   

 Le PNUD et le BIT ont signé l’Amendement 2 à  la Lettre d’Accord qui  révise les activités  

et les cibles jusqu'à la fin du projet.    

 Le PNUD et l’EdM ont signé une deuxième Lettre d’Accord qui permettra de former 30 

artisans à travers la construction de 10 logements à partir de debris. 5 logements ont été déjà 

construits. Le but est d’offrir une solution au grand défi de logement en Haiti, tester le produit 

financier ‘crédit logement’, et former un groupe d’artisans dans la méthodologie de ce type de 

maison.   

 Le PNUD est en train de réhabiliter trois corridors dans la zone de Carrefour Feuilles en 

utilisant les adoquins faits à partir de débris recyclés.  

=> Le corridor Sicot a été réalisé sous la supervision directe de l’UNOPS. 

=> Le corridor Pingue est à 70% de sa réalisation par l’ONG FONEHDECO qui a été 

contracté par le PNUD à  travers un accord de micro-subvention.  

=> Les corridors à l’Impasse Eddy et Venus (Zone Morne à Tuf) ont été réalisé à 50% par 

l’ONG PeJeFe qui a été contracté par le PNUD à travers un accord de micro-subvention. 

=> Le corridor Moravia a démarré mi-septembre par l’ONG CRAD qui a été contracté par le 

PNUD  à travers un accord de micro-subvention. 

Le PNUD fournit la supervision technique de ces trois derniers corridors.  

 Pour l’exercice de Leçons Appris, le PNUD a contacté le Bureau Régional du PNUD au 

Panama. Une première mission pour la préparation des Leçons Apprises a eu lieu pendant la 

semaine du 25 Juin. L’objectif  est de réaliser les produits pratiques (les modes d’emplois) sur 

comment concevoir et mettre en œuvre les programmes de gestion de debris basés sur 

l’expérience des projets Debris I et II en Haiti.    

 L’écrivain Haïtien Gary Victor est embauché par le PNUD pour réaliser  un « bouquin 

                                                 
5
 Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les 

composantes du projet ou les réallocations budgétaires. 
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illustré » sur le débris afin de  raconter l’histoires des personnes qui ont été impliquées dans 

les projets de débris à  un moment ou l’autre. Il a déjà commence à faire des entretiens avec  

tous les acteurs qui ont participé  aux projets de débris. Le premier draft a été reçu le 30 

Septembre.   

 Pour bien expliquer le ‘raison d’être’ des programmes conjoints des Nations Unies sur la 

gestion de debris, un vidéo est en cours de réalisation. Le premier draft du vidéo « Débris : la 

porte du Développement » est déjà prêt et il est prévu que la première sera à la fin du mois 

d’octobre.  

 Le PNUD et l’ONU-Habitat ont activement participé aux trois premières réunions de la table 

de concertation sur Carrefour-Feuilles, coordonnées par la Mairie de PaP et le CIAT. Le 

PNUD a fait une présentation au nom de tous les partenaires le 28 aout. 

 

UNOPS 

 En date du 31 août 2012, 1382 sites ont été visités par les enquêteurs.  Pendant le mois d’août 

2012, 88 dossiers ont été collectés.   

 Une campagne de mise à jour a été menée sur les greenlights ayant été émise jusqu’à date 

dans le but de récupérer la totalité des débris identifiés.  Suite à cette analyse, 40,538 m3 de 

greenlights ont été remis aux opérateurs  et n’ont pas encore évacués/démolis dans les zones 

de Delmas et l’ancien polygone UNOPS.  Ces mètres cubes seront traités et le 14,000 m3 

manquant pour atteindre le 367,000 m3 est en cours d’identification. 

 La première partie du projet de la Gare du sud s’est terminée avec la mise à niveau et le 

compactage de la surface de l’aire de stationnement de la « Gare du sud ».  À la demande du 

PNUD, dans le contexte d’un projet de circulation routière de la mairie, UNOPS a préparé un 

dossier d’appel d’offres pour la construction d’un mur périphérique avec éclairage et portes 

en fer pour la circulation des taxis et autobus.  L’appel d’offres pour des travaux estimés à 

44,465.00 USD sera lancé pendant la première semaine du mois de septembre. 

 Le site de concassage ne reçoit plus de débris de démolition des sites de démolition et 

enlèvements.  Les opérations sont concentrées sur le concassage du brut qui est sur place 

jusqu’à la fermeture du projet.  Le stock de matériel brut se chiffre à environ 14,000 m3.    

 

ONU-HABITAT 

 En l’absence d’organisations communautaires de base qui ont la capacité de gérer des fonds et 

les procédures de gestion de projets demandées par des bailleurs internationaux pour ce genre 

d’activités, ONU-Habitat applique une approche de contrat communautaire indirecte :  accord 

de coopération entre agence onusienne et ONG locale, avec l’obligation pour l’ONG de 

collaborer avec des organisations communautaires de base en vue de renforcer leurs 

capacités, et de recruter la main d’œuvre dans les quartiers concernés. Pour faciliter la mise 

en œuvre des projets communautaires d’aménagements sur le Plateau de Saieh selon le 

modèle contrat communautaire indirecte, ONU-Habitat a sélectionné l’ONG locale 

COZPAM. Il s’agit d’une des 4 ONG travaillant avec la plateforme communautaire COM-

PHARE qui a été créée lors du processus de la mobilisation sociale et de la planification 

communautaire. L’accord de coopération entre ONU-Habitat et COZPAM a été signé. Les 

travaux utiliseront un maximum de matériaux issus du recyclage des débris. 

 La publication « Diagnostic Urbain et Projets d’Aménagement – Carrefour-Feuilles – 

Quartiers de Descayettes, Saieh, Sanatorium et Savane-Pistaches » qui constitue le produit 

principal de la planification communautaire, a été traduite en créole. 
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 Avec son partenaire Fondation Architectes de l’Urgence (FAU), ONU-Habitat est en train de 

finaliser des « plans de quartier » pour chacun des 4 quartiers où s’est déroulé la planification 

communautaire (Descayettes, Saieh, Sanatorium et Savane-Pistaches) en grand format et en 

matériel résistant aux intempéries pour être affichées dans des endroits publics de chaque 

quartier ainsi que dans les locaux des ONG, des OCB et de la plateforme communautaire. Ces 

cartes seront utiles pour augmenter les identités des quartiers/communautés mais renforceront 

également la visibilité du travail du Projet Débris. 

 

BIT 

 Cinq sites de dépose et de traitement des débris ont été créés : quatre à Carrefour Feuilles, et 

un à l’ONU-Truman. L’atelier Decaillet a dû cesser ses activités à cause de problèmes 

rencontrés entre la population locale et EDM, l’ONG partenaire. 

 Sept groupes de travail qui peuvent se transformer en micro-entreprises ou coopératives, et 28 

entrepreneurs se sont organisés en entreprises de production de matériels de construction issus 

des débris recyclés. 

 La production de produits non structurels, issus du recyclage, représente  au mois de 

septembre 2012 : 180 200 adoquins, 2 166m
3
 de gravier ; 19 628 tuiles (sur le site de 

Breddy) ; 43 pavés, 27 balustres, 40 claustra, et quatre dalles pour des latrines. 

 Trois méthodologies de formation technique en gestion d’entreprises ont été développées, 

validées, et appliquées, notamment à travers des manuels et des guides.  Un manuel 

opérationnel complet du recyclage des débris a ainsi été finalisé, ainsi que deux manuels de 

gestion d’entreprises. 25 Fiches de formation technique sur le recyclage et le maintien de 

l’équipement ont été produites.  Elles sont utilisées par les travailleurs des ateliers. 170 

personnes ont ainsi pu être formées aux techniques du recyclage. Parallèlement, 33 

formateurs et 333 auto-entrepreneurs ont été formés en gestion d’entreprise. 

 

  

 

 

Challenges and autres commentaires
6
: 

PNUD: 

Garantir que toutes les activités des partenaires du projet soient terminées avant  le  30Octobre. Il est 

possible que certains paiements soient faits pendant le mois de novembre. 

 

 

                                                 
6
 Tel qu’applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) 

statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions 

initiales), et (iv) toute autre information pertinente. 


