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FONDS DE RECONSTRUCTION D’HAITI 
 

MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DU 23 MARS 2012 
 

Titre du Projet: 

UNDG/HRF- 1 : GESTION DES DEBRIS EN APPUI AU RETOUR AU FOYER DES 
POPULATIONS AFFECTEES PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE DANS SIX 

QUARTIERS DE PORT-AU-PRINCE 
(http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00076883) 

 

Entité Partenaire: ONU 
Numéro de la Note 
Conceptuelle de la 
CIRH: 

CN000046 

Objectif de 
Développement du 
Projet:  

 Définition d’une stratégie d’évacuation des débris, incluant l’identification et la 
construction de sites de stockage ; de décharge et de recyclage pour la valorisation des 
débris conformément aux normes internationales de l’environnement. 

 Partenariat de projet entre le Ministère des travaux publics, des transports et de la 
télécommunication (MTPTC), la municipalité de Port-au-Prince, le PNUD, ONU-
HABITAT et le OIT/BIT ainsi que la société civile, les ONG locales et internationales, le 
secteur privé et les comités de quartiers (6). 

 Création d’emplois durable et à long terme permettant une relance économique des 
quartiers (création de micro-entreprises) en utilisant les débris recyclables 

 Mise en place d’une stratégie d’enlèvement et de dépose des débris non recyclables. 

 Renforcement des capacités locales pour leur permettre de démolir des édifices 
endommagés en consultation avec les habitants des quartiers en mettant en place un 
plan d’occupation des sols. 

Secteur du PARDH
1
:  Refondation territoriale Secteur de la CIRH: Enlèvement des débris 

Agence(s) en Charge
2
: 

PNUD (en partenariat avec ONU-HABITAT, OIT/BIT, UNOPS, MTPTC, MAIRIE DE PORT-
AU-PRINCE) 

Coût Total du Projet 
(US$ millions):  

16.950.000 US $ 

Montant 
Total 
Approuvé de 
Subvention 
du FRH (US$ 
millions): 

16.950.000 US $ 

Montant Total 
des Fonds du 
FRH 
transférés à 
l’Entité 
Partenaire 
(US$ millions): 

16.950.000 US $ 

Autres Bailleurs de 
Fonds (indiquer le 
montant par bailleur):  

Pas d’autres bailleurs  

 

Fonds du Projet 
décaissés (US$ 
millions):  

USD 12,088,780 

Pourcentage du 
Décaissement par 
rapport au coût total 
du projet:  

72% 

Fonds du FRH 
décaissés (US$ 
millions): 

USD 12,088,780 

Pourcentage des 
fonds du FRH 
décaissés par rapport 
au montant approuvé 
de la subvention du 
FRH

3
: 

72% 

Date d’Approbation 
Finale du CP du FRH: 

17 Août 2010 
Date Effective du 
Projet

4
:  

17 Décembre 2010 

Durée Prévue du 
Projet: 

12 mois 
Date de Clôture 
Envisagée du Projet :    

30 Juin 2012 

                                                 
1
 Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement d’Haïti.  

2
 Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l’Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la 

supervision de la mise en œuvre du projet. 
3
 Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l’agent administratif, en sus des fonds décaissés.

 

4
 Date de réalisation de toutes les conditions d’efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.  

http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00076883
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Agence assurant la Mise en 
Œuvre: 

Type d’Organisation 
(Locale/ONG Internationale, 
Agence Gouvernementale, 

etc.): 

Financement total du projet 
acheminé par le biais de 

l’Agence assurant la Mise en 
Œuvre (Budgétisé ou Réel): 

 
PNUD 

Partenaires : ONGs locales : 
GTIH, CEPHAPE, FONDHECO, 

UJAPH, EPT, FH pour 
l’évacuation des débris 

USD 9,863,087 
 

 
ONU-HABITAT 

Partenaires : ONG – Architectes 
de l’urgence pour la planification 

communautaire et Oxfam GB 
pour la mobilisation sociale 

USD 1,141,690 
 

 
BIT/OIT 

Partenaires : ONG – 
Entrepreneurs du Monde et 

CEPHAPE pour la mise en place 
des micro-entreprises  

USD 2,512,050 
 

 
UNOPS 

Partenaires : ONGs locales : 
GTIH, CEPHAPE, FONDHECO, 

UJAPH, EPT, FH pour 
l’évacuation des débris 

USD 3, 433,173 

[Ajouter des rangées au besoin] 
 

 

Indicateurs Quantitatifs de 
Résultats (y compris le but): 

Progrès: 
Pourcentage 

de ce qui a été 
planifié: 

162.000 mètres cubes sont 
enlevés, recyclés ou réutilisés 
grâce au projet dans six zones 
de Port au Prince 

162.000 m3 des débris ont été enlèves  100% 

Au moins 2,100 personnes des 
communautés sinistrées par le 
séisme ont accès à des emplois 
au travers du projet pour la 
réhabilitation de leurs zones 

2.100 personnes ont eu accès à des emplois 100% 

 
 

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus
5
: 

 Le PNUD en collaboration avec l’ONG EDM est en train de réaliser cinq bâtiments avec des 
débris recyclés.  

 Cours de formation pour micro-entrepreneurs: La formation des bénéficiaires en technique 
de production de matériaux de construction continue sur les deux sites de Bredy. De jeunes  
entrepreneurs ont bénéficié de séances de formation didactique (au sein de l’atelier de Bredy) en 
gestion, étude expérimentale en fabrication de produits de construction et exploration des 
marchés. Une série de quatre plans d’affaires validant la faisabilité  des filières prioritaires est 
disponible. 

 Aménagement d’un atelier de production d’adoquins: Deux machines supplémentaires de 
production d’adoquins (total cinq machines) ont été achetées récemment afin de favoriser la 
relance de l’économie au sein des producteurs de matériaux de construction, par le biais de 
groupes de micro-entrepreneurs. Ceux-ci pourront être à même de répondre aux réquisitions en 
adoquins de différentes ONGs. Un site de production pour adoquins à été aménagé à Carrefour-
Feuilles. Une  machine ayant une capacité de production allant de 500 à 760 adoquins/jour y est 
opérationnelle. 

o Après l’accord reçu par la BIT/OIT début mars de mettre en place un atelier de 
transformation des débris sur le site UN-MTPTC, le BIT a commencé l’aménagement de 

                                                 
5
 Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les 

composantes du projet ou les réallocations budgétaires. 
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cet atelier qui sera opérationnel le 26 mars 2012.  
 

 Un catalogue de matériaux de construction recyclés et transformés à partir de débris à été 
produit, consultable sur le lien suivant : http://www.calameo.com/read/0010866927d1253ff35f9 
 

 Un curriculum de formation composé d’un manuel, de panneaux pédagogiques, et d’un cahier 
d’exercices relatif aux techniques de recyclage et de transformation des débris est en cours de 
finalisation avec un nouveau partenaire pour pallier au non engagement du partenaire en charge 
de cette tâche.  
 

 Le BIT s’est engagé à produire 120.000 adoquins qui seront utilisés dans la réhabilitation de 
corridors et d’espace publics identifiés par les communautés avec l’appui d’ONU-HABITAT. 
 

 ONU-Habitat a mis à la disposition de la firme contractée par le BMPAD les résultats de la 
planification communautaire dans les différents quartiers de Carrefour-Feuilles pour qu’ils 
puissent être pris en considération dans le développement du plan directeur pour Carrefour-
Feuilles (sous la tutelle du BMPAD / CIAT). 
 

 Pour l’évaluation dans les six quartiers : Suite aux demandes du MTPTC/SPU, l’élaboration 
des schémas de réaménagement-restructuration a été entamée pour : 

o voirie et drainage ;  
o accès à l’eau ;  
o électricité et éclairage publique ; 
o équipements sociaux (sante, scolaires, associatifs, religieux) ; 
o équipements économiques/commerciaux ; 
o espaces publics / loisirs ; 
o logements (avec zones non constructibles et remembrement proposé des ilots 

résidentiels pour la consolidation planifiée du bâti) 
 Ces schémas seront intégrés dans la version finale du Profil de Quartier. 

 
 

 

Défis et autres commentaires
6
: 

 
Un accord à été trouvé avec le PNUD et l’UNOPS début mars 2012 pour mettre en place des machines 
de production à adoquins sur le site de macro-concassage des Nations Unies géré par l’UNOPS. La 
préparation de l’atelier de recyclage est en cours de finalisation et cet atelier sera opérationnel  fin mars. 
 
Devant la difficulté des petits entrepreneurs à identifier des clients et marchés pour leur production de 
matériaux de construction recyclés et/ou transformés à partir de débris, le BIT les encourage à s’ 
impliquer dans des œuvres sociales, notamment dans la production de matériaux de constructions 
recyclés, utilisés dans la réhabilitation d’infrastructures communautaires tels que les corridors et places 
publiques. Non seulement cette réhabilitation offre un marché aux matériaux de construction non 
structurels recyclés mais permet également d’améliorer la qualité de vie des habitants des quartiers, la 
réduction des frais relatifs au transport des débris et la prise en compte de plans de restructuration 
communautaires des quartiers, appuyé par ONU-HABITAT en coopération avec les mairies de Port au 
Prince et de Pétionville. 
 
Suite à la fin des études et analyses relative au recyclage et transformation des débris, le BIT a 
réorganisé son équipe en remplaçant ses mobilisateurs sociaux et économistes par une équipe 
d’ingénieurs, ceci afin de maximiser la supervision des travailleurs et entrepreneurs impliqués dans le 
recyclage et la transformation des débris. 
 
 
 

                                                 
6
 Tel qu’applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) 

statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions 

initiales), et (iv) toute autre information pertinente.  

http://www.calameo.com/read/0010866927d1253ff35f9
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