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FONDS DE RECONSTRUCTION D’HAITI 
 

MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DE 19 DECEMBRE 2012 

Titre du Projet: 

UNDG/HRF- 1 : GESTION DES DEBRIS EN APPUI AU RETOUR AU FOYER DES 
POPULATIONS AFFECTEES PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE DANS SIX 

QUARTIERS DE PORT-AU-PRINCE 
(http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00076983) 

Entité 
Partenaire: 

ONU 
Numéro de la Note 
Conceptuelle de la 
CIRH: 

N/A 

Objectif de 
Développement 
du Projet:  

 Définition d’une stratégie d’évacuation des débris, incluant l’identification 
et la construction de sites de stockage ; de décharge et de recyclage pour la 
valorisation des débris conformément aux normes internationales de 
l’environnement. 

 Partenariat de projet entre le Ministère des travaux publics, des transports 
et de la télécommunication (MTPTC), la municipalité de Port-au-Prince, le 
PNUD, ONU-HABITAT et le BIT/ILO ainsi que la société civile, les ONG 
locales et internationales, le secteur privé et les comités de quartiers (6). 

 Création d’emplois durable et à long terme permettant une relance 
économique des quartiers (création de micro-entreprises) en utilisant les 
débris recyclables. 

 Mise en place d’une stratégie d’enlèvement et de dépose des débris non 
recyclables. 

 Renforcement des capacités locales pour leur permettre de démolir des 
édifices endommagés en consultation avec les habitants des quartiers en 
mettant en place un plan d’occupation des sols. 

Secteur du 
PARDH1:  

 Secteur de la CIRH: N/A 

Agence(s) en 
Charge2: 

PNUD (en partenariat avec ONU-HABITAT, OIT/BIT, UNOPS, MTPTC, MAIRIE 
DE PORT-AU-PRINCE) 

Coût Total du 
Projet (US$ 
millions):  

16.950.000 
US $ 

Montant Total 
Approuvé de 
Subvention du 
FRH (US$ 
millions): 

16.950.
000 US 
$ 

Montant Total des 
Fonds du FRH 
transférés à l’Entité 
Partenaire (US$ 
millions): 

16.95
0.000 
US $ 

Autres Bailleurs 
de Fonds 
(indiquer le 
montant par 
bailleur):  

Pas d’autres bailleurs  

 

Fonds du Projet 
décaissés (US$ 
millions):  

USD  
16,756,654 (15/12/12) 
 

Pourcentage du 
Décaissement par rapport 
au coût total du projet:  

99,85% 

Fonds du FRH 
décaissés (US$ 

16,756,654 (15/12/12) 
Pourcentage des fonds du 
FRH décaissés par rapport 

99,85% 

                                                 
1
 Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement d’Haïti.  

2
 Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l’Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de 

la supervision de la mise en œuvre du projet. 
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millions): au montant approuvé de la 
subvention du FRH3: 

Date 
d’Approbation 
Finale du CP du 
FRH: 

17 Aout 2010 Date Effective du Projet4:  17 Décembre 2010 

Durée Prévue du 
Projet: 

12 mois 
Date de Clôture Envisagée 
du Projet :    

30 Octobre 2012 
Opérationnel, 31 
Décembre 2012 
Financière.  

 

Agence assurant la Mise en 
Œuvre: 

Type d’Organisation 
(Locale/ONG Internationale, 

Agence Gouvernementale, 
etc.): 

Financement total du projet 
acheminé par le biais de 

l’Agence assurant la Mise en 
Œuvre (Budgétisé ou Réel): 

 
PNUD 

Partenaires : ONGs : GTIH, 
CEPHAPE, FONDHECO, UJAPH, 

EPT, FH, PeJeFe, CRAD, EDM  

USD  9,764,456.13 
 
 

 
ONU-HABITAT 

Partenaires : ONG – Fondation 
Architectes de l’urgence pour la 
planification communautaire et 
Oxfam GB pour la mobilisation 

sociale 

 
USD 1,130,273.10 

 
 

 
BIT 

Partenaires : ONG – 
Entrepreneurs du Monde pour 

la mise en place des micro-
entreprises  

USD 2,486,929.50 
 

UNOPS  USD    3,398,841.27 

 
 

Indicateurs Quantitatifs de 
Résultats (y compris le but): 

Progrès: 
Pourcentage 

de ce qui a 
été planifié: 

162.000 mètres cubes sont 
enlevés, recyclés ou réutilisés 
grâce au projet dans six zones 
de Port au Prince, Delmas et 
Martissant.   

378.358 m3 des débris ont été enlèves. (Oct 
2012) 

  
236% 

Au moins 2,100 personnes des 
communautés sinistrées par le 
séisme ont accès à des emplois 
au travers du projet pour la 
réhabilitation de leurs zones 

8.200 personnes ont eu accès à des emplois (27 
% femmes) 

380% 

 

                                                 
3
 Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l’agent administratif, en sus des fonds décaissés. 

4
 Date de réalisation de toutes les conditions d’efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de 

projet.  
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Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus5: 

 

PNUD 

 Le projet a terminé opérationnellement le 31 Octobre 2012. L’équipe a travaillé pendant 

le dernier trimestre pour clôturer tous les dossiers à temps qui sont encore en cours du 

point substantiel, opérationnel, financier et/ou administratif. Le projet a fait des transferts 

de biens vers d’autres projets d’exécution directe  du PNUD. 

 En partenariat avec Entrepreneur du Monde,  six logements ont été construits avec débris 

recyclés  et 2 sont en cours de finalisation pour une superficie moyenne de 30m². Un 

manuel de crédit logement ainsi que les annexes ont été élaborés avec un mécanisme de 

financement avec ID Microfinance pour le remboursement du crédit. Sous cette activité, 

des bosses maçons ont été formés qui maîtrisent les pratiques de construction 

parasismique et para-cyclonique et peuvent être mis à la disposition d’autres programmes 

de construction.  

 Le PNUD a terminé de réhabiliter sept corridors dans la zone de Carrefour Feuilles en 

utilisant les adoquins faits de débris recyclés. Le corridor D en Rue Sicot; le Corridor de 

Pingue ; deux corridors à l’Impasse Eddy et deux corridors à Venus dans la zone de 

Morne à Tuf (Zone B) et un septième corridor de Moravia. 

 Le PNUD a lancé un processus avec le Centre Régional du PNUD à Panama afin de 

systématiser toutes les leçons apprises générées pendant la mise en œuvre des projets 

Débris I et II. Cet exercice  est presque terminé. Quatre produits ont été élaborés : i) une 

introduction générale à la Gestion des Débris « The tip of the Icerberg » ; ii) Un guide 

technique sur la Gestion des Débris ; III) Un Roster d’Experts et iv) Collection de 

documents et formats que d’autres projets de gestion de débris peuvent utiliser. Tous ces 

produits seront imprimés et mis à la disposition au travers des sites web du PNUD.   

 Le PNUD a travaillé avec le grand écrivain haïtien M. Gary Victor dans l’élaboration de 

l’ouvrage « Collier de Débris ». Ce bouquin est maintenant en cours de publication  au 

Canada et devrait être disponible en février 2013.  

 Une visite au Corridor Moravia, à Castera et aux maisons construites avec le débris 

recyclés a été organisé pour l’ambassadeur de bonne volonté du PNUD, le Prince héritier 

Haakon de Norvège et le Ministre du Développement International de Norvège. 

 La  vidéo « Débris : la porte au Développement » a été finalisé et la version finale a été 

présentée pendant la visite du Prince héritier Haakon de Norvège et la cérémonie de 

Célébration des Résultats du Projet qui a eu lieu fin novembre.  

ONU-HABITAT 

 ONU-Habitat a mis à la disposition du groupement de firmes contracté par le Bureau de 

Monétisation des Programmes d’Aide au Développement (BMPAD) les résultats de la 

                                                 
5
 Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les 

composantes du projet ou les réallocations budgétaires. 
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planification communautaire dans les différents quartiers de Carrefour-Feuilles pour 

qu’ils puissent être pris en considération dans le développement du plan directeur pour 

Carrefour-Feuilles (sous la tutelle du BMPAD / CIAT). 

 ONU-Habitat a fourni des informations et orientations à la Fédération Internationale de la 

Croix Rouge qui vise à mettre en œuvre des projets d’aménagement dans le quartier de 

Sanatorium. Ainsi, les résultats de l’énumération participative et de la planification 

communautaire réalisés par le Projet Gestion des Débris ont été utilisés directement par 

un opérateur de la reconstruction. Les bases de données et cartes produites par ONU-

Habitat ont également été partagées avec la Pan American Development Foundation 

(PADF) pour informer leur projet de réparation de maisons jaunes à Carrefour-Feuilles. 

Le transfert de données a été fait selon le protocole établi par le Centre National de 

l’Information Géo Spatial (CNIGS). 

 A la demande des communautés, ONU-Habitat avec la FAU a produit et distribué une 

centaine de plans de quartier pour Descayettes, Saieh, Sanatorium et Savane-Pistaches, 

en grand format et en matériel résistant aux intempéries. Ces plans sont destinés à être 

affichés dans des endroits publics de chaque quartier (écoles, locaux des OCB, ASEC / 

CASEC, plateforme communautaire, police…). Ces plans seront utiles pour augmenter 

les identités des quartiers/communautés et renforceront également la visibilité du travail 

du Projet Gestion des Débris. En plus, ils serviront comme matériel d’enseignement 

géographique dans les écoles de la zone. 

 ONU-Habitat a mobilisé quelques fonds supplémentaires pour faciliter la mise en œuvre 

d’un projet d’aménagement sur le Plateau de Saieh avec l’ONG local COZPAM. 

L’objectif principal est de démontrer le cycle entier de la ressource communautaire que  

sont les débris, c.-à-d. la gestion des débris de la démolition et du déblaiement via le 

recyclage jusqu’à l’utilisation pour l’amélioration des conditions de vie locales. 

COZPAM adoquinera trois corridors, y compris des escaliers, pour améliorer 

l’accessibilité du Plateau de Saieh, construira des murs de soutènement et érigera un 

auvent pour le public qui suit les matchs de foot. 

 

BIT 

 Un manuel de capitalisation sur le recyclage des débris a été finalisé et imprimé. 

 Production et formation sur le produit de crépissage ready mi. 

  Livraison de 72'000 adoquins aux partenaires du projet (sur un stock produit de 

212,579). 

  Appui à 12 auto entrepreneurs de Carrefour Feuilles pour pérenniser leur entreprise de 

transformation de débris, un accord financier entre ces entrepreneurs et la Fédération de 

la Croix Rouge Internationale  (FCRI) a permis d'assurer un appui dans leur production et 

gestion d'entreprise pour la période d'octobre 2012 jusqu'à avril 2014 (accords de 

$US280'000 sur 18 mois). 
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UNOPS 

 Les activités de démolition et d’enlèvement de l’UNOPS ont pris fin le 29 Octobre 2012 

avec l’évacuation de 378.358 m3 des gravats.  

 L’obtention de l’ensemble des greenlights nécessaires pour arriver aux 367,000 m3 du 

contrat d’UNOPS a été  complétée pendant la première semaine du mois d’octobre 2012. 

Jusqu’au mois d’octobre 2012, 1489 autorisations pour démolir des maisons rouges ont 

été traitées.   

 Rue Nicolas : Début décembre les équipes ont été constituées, et le processus d’achat a 

été achevé. Les travaux ont commencé le 10 décembre 2012 et devraient durer 6 

semaines. La communauté de la zone a accueilli avec enthousiasme cette initiative venant 

du PNUD et exécutée par l’UNOPS.  

 Gare du Sud : Dans la suite du projet de la mairie avec le PNUD, UNOPS a contracté la 

compagnie SICA pour effectuer le mur de clôture autour du terrain de la gare du sud.  

Les travaux ont débuté le 22 octobre 2012, et ils ont été achevés le 7 Décembre 2012. 

  Site de Concassage : Le site de concassage ne reçoit plus de débris depuis le mois d’août 

2012. Présentement, il a été  démobilisé. Seulement le matériel Fintec est toujours sur 

place en attendant d’être relocalisé à Léogane. Mais, UNOPS continue à livrer des 

matériaux concassés aux  partenaires du projet jusqu’à la fin décembre 2012. Il reste 

environ 9310 m3 à concasser sur le site de concassage. Le BIT continuera ses opérations 

sur le site et assurera une présence.  

 136,377.32 m3 de débris ont été  concassés et destinés à différents projets de 

réhabilitation.  

 

Challenges and autres commentaires
6
: 

PNUD: 

 Garantir que les Leçons Apprises soient adéquatement diffusées et vulgarisées. 

 

BIT : 

 La production d'adoquins supplémentaire sur le site de Truman n'a pas été 

possible  en raison stock d'adoquins gênant la production, seulement une partie 

a été récupérée  par les partenaires du projet qui en avaient commandés 150,000 

au 30 juin 2012.  

 

UNOPS : 

 Distribution  des débris concassés du site de Truman. 

 

                                                 
6
 Tel qu’applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) 

statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions 

initiales), et (iv) toute autre information pertinente. 


