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FONDS DE RECONSTRUCTION D’HAITI 

 

MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 2012 

 

Titre du Projet: 

UNDG/HRF-2 : Réduction de la Vulnérabilité des Populations et des 
Infrastructures dans le  Département du Sud 

(http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00077387) 
 

Entité Partenaire: Nations Unies 
Numéro de la Note 
Conceptuelle de la 
CIRH: 

PCN/000154 

Objectif de 
Développement du 
Projet:  

Contribuer à la réduction des risques de catastrophe à travers le développement et la 
gestion des bassins versants, la création d'emplois et le développement agricole dans 
le département du Sud 

Secteur du PARDH
1
:  Création d’Emplois Secteur de la CIRH: Création d’Emplois 

Agence(s) en 
Charge

2
: 

 PNUD (pour les résultats 1, 3 et  4) : US$ 6,439,420 
 FAO (pour les résultats 2  et 4.5) : US$ 1,480,580 

Coût Total du Projet 
(US$ millions):  

Financement total 
du projet ($11.0 
US) 

Montant Total 
Approuvé de 
Subvention 
du FRH (US$ 
millions): 

$ 8.0 US 

Montant Total 
des Fonds du 
FRH 
transférés à 
l’Entité 
Partenaire 
(US$ millions): 

$8.00 US 

Autres Bailleurs de 
Fonds (indiquer le 
montant par 
bailleur):  

PAM : US$ 2.0 Millions (Contribution Cash/Nourriture contre travail) 
PNUD : US$ 1.0 Million (cash et en nature) 

Fonds du Projet 
décaissés (US$ 
millions):  

FRH  : US$  7,819,373.53 
PNUD : US$ 1,256,263 
TOTAL : US$ 9,075,636.53 
 

Pourcentage du 
Décaissement par 
rapport au coût total 
du projet:  

82.51% 

Fonds du FRH 
décaissés (US$ 
millions): 

UNDP : US$ 6,338,793.53 
FAO    : US$ 1,480,580.00  
TOTAL: US$ 7,819,373.53 

Pourcentage des 
fonds du FRH 
décaissés par rapport 
au montant approuvé 
de la subvention du 
FRH

3
: 

98.74% 

Date d’Approbation 
Finale du CP du 
FRH: 

20 Décembre 2010 
Date Effective du 
Projet

4
:  

25 Janvier 2011 

Durée Prévue du 
Projet: 

13 Mois (initial) 
Date de Clôture 
Envisagée du Projet :    

Août 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement d’Haïti.  

2
 Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l’Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la 

supervision de la mise en œuvre du projet. 
3
 Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l’agent administratif, en sus des fonds décaissés. 

4
 Date de réalisation de toutes les conditions d’efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.  

http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00077387


 

 

 

 2 

 

 

Agence assurant la Mise en Œuvre: 

Type d’Organisation 
(Locale/ONG Internationale, 
Agence Gouvernementale, 

etc.): 

Financement total du projet 
acheminé par le biais de 

l’Agence assurant la Mise en 
Œuvre (Budgétisé ou Réel): 

PNUD Agence UN US$ 1,256,263 

PAM Agence UN US$ 2, 000,000 

FAO Agence UN US$ 1, 480,580 

Ministère de l’Environnement (MdE) (Direction 
Départementale du Sud) 

GoH US$ 2,413,432 
 

MARNDR (Direction Départementale du Sud) GoH US$ 771,765 

  Communes du Department du Sud (Mairie 
de Chantal, Cayes et Coteaux)) 

Entité locale  (Mairie) US$ 1, 115,894 
 

Organisations  Communautaires et ONGs  ONG internationale  US$ 480,586 

Organisations  Communautaires et ONGs ONG nationale   US$ 1, 340,959 

 

 
Indicateurs 

Quantitatifs de 
Résultats (y compris le 

but): 

Progrès: 
Pourcentage 
de ce qui a 
été planifié: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre des 
activités viables de 
gestion des bassins 
versants (Produit1) / 
PNUD 
 
Résultats Clés : 

- 3000ml de 

17 Projets implémentés dans divers secteurs avec différentes Institutions 
du secteur public ou privé /Organisations nationales et internationales et 
repartis en: 
- Trois (4) projets de reforestation; 
- Quatre (4) projets de protection des berges et de curage de lits des 

rivières; 
- Deux (2) Projets de Correction de Ravines et de Conservation de Sol; 
- Deux (2) projets de protection/réduction des risques d'inondations; 
- Deux (2) projets sur l'étude du Plan de Co-Gestion de l'Unité 

Hydrographique dans la zone d'Aquin et de Saint Louis du Sud; 
- Un (1) Projet d'Education environnementale; 
- Un (1) Projet de Réhabilitation de Système d'Eau Potable à Port à 

Piment; 
- Un (1) Projet de Réhabilitation, protection et le nettoyage du système 

d'irrigation de près FIDELL à la Millionnaire Rivière à CHERETTE 
(Saint Louis du Sud) mis en œuvre en coopération avec l'ONG GRET 

 
 

98% 
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ravines corrigés 
- 15 000 m3 de 

seuils et de 
digues de 
rétention d’eau 
construits au 
niveau des 
ravines 

- 30 000 ml de 
canaux 
d’irrigation et de 
drainage 
nettoyés 

- 100 ha de terres 
reboisés. 
 
 

 
 
 

Les 17 sous-projets ont été sélectionnés et 17 contrats ont été signés 
avec des partenaires d'exécution pour un montant total de US$ 6,122,636, 
dont US$ 4,301,091 ont été octroyés à des entités étatiques 
(municipalités, Directions Départementales de représentation des  
Ministères) et US$ 1,821,545 à des ONG internationales et nationales 
(Organisations communautaires). Ces projets ont été implémentés dans 
les communes ou communautés suivantes : 
1. Chantal (pour la protection de la berge avec la municipalité). 
2. Cayes / Renaud localité (protection de la rive sud du fleuve avec le 

Bureau départemental du Ministère de l'Agriculture). 
3. Torbeck (berge de protection auprès de l'Office départemental du 

Ministère de l'Environnement). 
4. Ville des Cayes (nettoyage des canaux de drainage et 

d'assainissement de la municipalité). 
5. Coteaux (construction d'un canal de drainage et de protection des 

berges de la rivière avec la municipalité). 
6. Port à Piment (River Bank de protection avec GIPPN une ONG 

nationale). 
7. Port à Piment (réhabilitation de système d'eau potable / Phase II avec 

KPP une ONG nationale). 
8. Aquin (6

ème
 section) (reboisement et conservation des sols, la 

protection de ravins avec la Direction Départementale du Ministère de 
l'Environnement). 

9. Port-Salut dans 2 communautés (Barbois 4
ème

  et 5
ème

  Dumont) 
(conservation de sol  et reboisement avec MOPROPS, une ONG 
nationale). 

10. Aquin / St Louis du Sud-Cavaillon (reboisement et reproduction de  
café avec OXFAM ITALIA). 

11. Aquin, Saint Louis du Sud, Cavaillon, Torbeck, Les Cayes 
(programme d'éducation environnementale avec MLFM). 

12. Aquin / Saint Louis du Sud (projet de pépinière avec le Bureau 
départemental du Ministère de l'Environnement). 

13. Unité hydrographique d'Aquin et de Saint-Louis du Sud (projet de 
reboisement mené par le ministère de l'Environnement où 190 
hectares de terres ont déjà été sélectionnés avec l'OBC pour la 
régénération de la forêt). 

14. Saint Louis du Sud / Réhabilitation, protection et le nettoyage du 
système d'irrigation de près FIDELL à la Millionnaire Rivière à 
CHERETTE (Saint Louis du Sud) mis en œuvre en coopération avec 
l'ONG GRET. 

15. Suite à la mise en place de 9 Pépinières stratégiques en collaboration 
avec le MDE, le 17

ème
 sous-projet mis en œuvre a permis de procéder 

à la transplantation de 1.4 million de plantules. Cette opération a ciblé 
entre 1000 et 1400 hectares de terre en voie de recouvrement de 
couverture forestière.  

De ces 17 projets mis en œuvre des résultats spécifiques, quantitatifs et 
qualitatifs sont obtenus: 
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- 3600 emplois temporaires créés par mois dans les zones 
d'intervention. 

- 730 mètres linéaires de canal de drainage, y compris 430 et 300  à 
Torbeck  et Coteaux 

- 200 hectares de terres sont reboisés avec des espèces d'arbres 
- 1.5 millions de graines en cours de préparation pour le reboisement 

de 1000 hectares de terres à Saint-Louis 
- 400 artisans formés à la mise en place de structures de gabionnage 

afin d’accroître la capacité des membres de la communauté sur le 
marché du travail. 

- 9 pépinières stratégiques (1.4 Millions de plantules) mises en place 
pour soutenir des projets de reboisement et le reboisement dans les 
zones d'intervention. 

- 100 hectares de terres reboisées 
- 1320 mètres linéaires de berges protégées par des gabions 
- 13,949 ml de ravins et des digues de rétention d'eau construits 
- 30,550 mètres de canaux d'irrigation et des drains nettoyés 
- 20 Cartes thématiques développées 
- 1 Guide méthodologique élaboré pour et sur la planification de la 

Gestion des Bassins Versants, guide approprié par le Ministère de 
l’Environnement en Haïti aux fins d’application sur tout le pays. Lors 
d’une réunion de la Table Départementale de Concertation (TDC) 
pilotée par la Direction du ministère de la Planification dans le sud, 
l’équipe de MDE a eu l’opportunité de présenter un résumé de ce 
Guide. Les représentants des institutions présentes à cette réunion 
ont exprimé leur satisfaction et ont fait du plaidoyer pour une 
extension d’une telle étude dans les unités hydrographiques Les 
Cayes Tiburon.   
 

- 42 Agronomes et Techniciens travaillant dans le domaine agricole 
sont certifiés pour leur participation et leur assiduité suite à la session 
de formation sur la mise en place et le développement de plan de 
ferme 

 

En plus des projets implémentés en accord avec le Comité de pilotage 
dans le département du Sud, il y a une liste de projets déjà soumis au 
comité de pilotage et qui sont déjà approuvés en attente de financement. 
A titre indicatif, on peut citer les propositions ou idées de projets suivants : 
1. Projet de protection des berges de la rivière Madame Samedi / Cité 

Jean-Paul II avec les Cayes CARITAS. 
2. Réhabilitation du système d'irrigation de Dory-Cavaillon (Phase II) 

avec des raisins, une ONG nationale. 
3. Réhabilitation du système d'irrigation : à 2,5 km de canaux à Torbeck 

avec GRAFHES, une ONG nationale. 
4. Berges de la rivière : la protection et le nettoyage de la rivière Solon à 

Saint Louis du Sud, en coopération avec le Bureau  départemental du 
Ministère de l'Environnement. 

5. Construction de latrines dans la créole avec ORPES dans le cadre de 
la lutte contre le choléra. 

6. Protection des berges sur la rive gauche de la Ravine du Sud pour 
protéger les communautés de Derrière Fort, JON GRENN et une 
partie du centre ville des Cayes. 

7. Poursuite de la protection sur la rivière l’Acul à Chantal en aval de 
l’ouvrage érigé en 2011-2012. 
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Outils pour guider le 
développement et la 
gestion des niveaux 
national, régional, et 
des bassins versants 
locaux sont mis au 
point (Produit 3) / 
PNUD 
 
Résultats clés : 
- Caractérisation et 

diagnostique de la 
zone 
hydrographique 
réalisé 

- Plan de cogestion 
élaboré pour l’unité 
hydrographique 

- Un plan 
d’aménagement du 
territoire élaboré 
pour l’UH. 

 
Capacité nationale et 
locale pour développer 
et gérer les bassins 
versants est institué 
(Produit 4) / PNUD 
 
Résultat Clé : 
- une loi-cadre est 

proposée pour la 
gestion des bassins 
versants. 

- Des personnes sont 
formées et 
sensibilisées pour la 
gestion des bassins 
versants et du 
risque et désastres. 

- Des comités de 
bassins versants 
constitués. 

Un contrat a été signé avec le Ministère de l'Environnement pour élaborer 
le plan de gestion pour les bassins hydrographiques nationaux, régionaux 
et locaux dans l'unité hydrographique d'Aquin et de Saint Louis du Sud. 
Cela inclut des activités visant à encourager et augmenter la 
sensibilisation des agriculteurs et propriétaires fonciers pour l'adoption de 
meilleures pratiques dans des projets pilotes.  
- Vingt (20) différentes cartes thématiques telles que: Carte des conflits, 
carte de l'occupation/utilisation des terres ont été préparées. 
 
Un deuxième contrat a été signé avec le CATIE pour le développement 
d'un Plan de Co-Gestion pour les bassins versants d'Aquin et de Saint 
Louis du Sud. La formation technique des ressources humaines travaillant 
dans le projet à l'approche de la gestion des bassins versants est une part 
importante de ce contrat. 
- Sur la base de cet accord, CATIE soutient l'équipe basée à Aquin-

Saint-Louis du Sud, non seulement avec la préparation du Plan Co-
Gestion de l'unité hydrologique, mais aussi par le renforcement des  
capacités de gestion des bassins versants. À cet égard, deux 
sessions de formation ont eu lieu au Costa Rica en Novembre 2011 et 
en Mars 2012.  
 

Douze (12) Cadres techniques ont été formés au cours des 2 sessions 
dont: 
- 5 du Ministère de l'Environnement 
- 5 du PNUD 
- 2 Directeurs départementaux des ministères (Planification et 

Agriculture) 
 

Cette formation a été prise en compte avec l'objectif d'observer les 
expériences développées à Turrialba / Cartago, au Costa Rica pour 
améliorer les capacités des techniciens participant et de voir comment 
mettre en œuvre des activités similaires dans le secteur de la gestion des 
bassins versants en intégrant les autorités locales pour une bonne 
appropriation. En vue d’une systématisation des bonnes pratiques à partir 
des expériences vécues à Turrialba par le Directeur Départemental Sud 
de l’Agriculture, celui-ci a sollicité du PNUD un appui dans la préparation 
d’une formation sur le développement de plan de ferme au profit des 
Cadres de l’Agriculture et des Organisations évoluant dans le secteur 
agricole. Donnant suite à cette demande, 42 Cadres (Agronomes et 
Techniciens agricoles) ont pris part à une session de formation du 17 au 
21 septembre 2012 sous la conduite de Deux Experts de CATIE. 
 
 
 

98% 
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Programmes mis en 
œuvre pour protéger 
l'environnement, créer 
des emplois et améliorer 
la sécurité alimentaire 
(Produit 2) / FAO  
 
Résultat clé : 
- 200 parcelles agro 

forestières et 
sylvopastorales 
aménagées. 

- 1 cycle de Champs 
écoles paysans sur 
5 mois établis et 
fonctionnels. 

En collaboration avec la FAO, les résultats suivants ont été obtenus : 
Résultat 1 : Aménagement de parcelles agroforestières 

- 227 has couvertes avec 250,119 plantules d’arbres fruitiers et 
forestiers dont 225,000 plantules obtenues après appel d’offres et 
25,119 plantules produites localement par les OCB partenaires.   

Résultat 2 : Mise en place de pépinières de productions d’arbres   
forestiers et fruitiers; 

- Onze (13) pépinières sur 20 prévues ont été mises en place sur 
l’ensemble des deux Communes.   

Résultat 3 : Mise en place de Champs Ecole Paysan; 
- 13 Champs Ecole Paysans (CEP) sur 15 CEP prévus ont été 

mise en place  
- Un (1) module de Formation de producteurs-facilitateurs a été 

réalisé et deux (2) modules de formation de formateurs ont été 
réalisés avec la participation des Agronomes des Projets et des 
BAC.  

- 6 sessions de formation regroupant 66 Cadres des ministères, 
des paysans, des ONG et OCB dans le secteur Champs Ecole 
Paysan (CEP) 

- 52 producteurs facilitateurs bénéficiant des sessions de formation 
CEP 

- 10 Organisations Communautaires de Base (OCB) appuyées 
dans la transformation des produits agricoles (Associations de 
femmes) 

- 1000 ménages affectés directement par les dégâts causés par le 
passage du Cyclone EMILY appuyés en outils agricoles et en 
semences   

- 58,000 Drageons vitro plans de bananerais ont été distribués aux 
planteurs en décembre 2011.  

- 53,000 sont en cours de distribution 
- 43,000 seront prêts pour être distribués dans les prochains 15 à 

22 jours.  

 

 

 

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus
5
: 

À date, le PNUD s’est engagé autour de Dix-sept (17) projets implémentés avec différents partenaires d'exécution 
pour un montant total de 6,122,636.00 USD. Les projets sont pour la plupart complétés et seront remis 
incessamment. Ces projets sont repartis en différents thèmes tels : 

- Trois (3) Projets de reboisement; 
- Quatre (4) Projets de protection de berges de rivière et de nettoyage; 
- Deux (2) Projets de conservation des sols et des projets de correction de Ravines; 
- Deux (2) Projets de protection contre les inondations; 
- Deux (2) Études sur le Plan conjoint de gestion des bassins versants d'Aquin et de Saint Louis du Sud; 
- Un (1) Projet d'éducation environnementale, et, 
- Un (1) Projet de réhabilitation de système d'eau potable.  
- Un (1) Projet de réhabilitation du système d'irrigation 
- Un (1) Projet de transplantation de 1.4 million de plantules préparées à partir des 9 pépinières 

stratégiques avec le ministère de l’environnement. 
 

En conséquence, à peu près le projet a fourni 3,600 emplois temporaires créés au bénéfice des personnes vivant 
dans les zones du projet, dont 35% sont des femmes. Un total de 730 mètres linéaires de canal de drainage a été 
achevé dans les Coteaux et Torbeck avec un impact positif dans l'avenir et au cours de la saison 2011 des 
ouragans et ainsi de suite. Dans l'ensemble, la construction de 1200 mètres linéaires de berges de protection a 
été achevée. Les Cent vingt (120) mètres linéaires de gabionnage en phase de finition à Port à-Piment et 182 
mètres de mur de soutènement construits à Torbeck sont pour l’instant complétés.  
 

                                                 
5
 Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les 

composantes du projet ou les réallocations budgétaires. 
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D’une façon globale, les résultats obtenus sont appréciés par les autorités départementales. Citons quelques-
uns : 

- 1320 mètres linéaires de berges protégées par des gabions 
- 13,949 ml de ravins et des digues de rétention d'eau construits 
- 30,550 mètres de canaux d'irrigation et des drains nettoyés 
- 20 Cartes thématiques développées 
- 1.4 million de plantules mises en terre entre les mois de juin et septembre 2012 dans le cadre des 

activités de reboisement 
- Un Guide méthodologique est élaboré sur la Gestion des Bassins Versants. Ce guide est approprié et est 

en cours de publication par le Ministère de l’Environnement en Haïti aux fins d’application sur tout le pays. 
- 42 Agronomes et Techniciens travaillant dans le domaine agricole sont certifiés pour leur participation et 

leur assiduité suite à la session de formation sur la mise en place et le développement de plan de ferme. 

 

 

Défis  et autres commentaires
6
: 

Globalement, le projet est sur la bonne voie de réussite. On a fait face à d’énormes défis mais on a pu utiliser des 
stratégies différentes et en fonction des défis pour les contourner et trouver des solutions appropriées. Citons à 
titre d’exemple : 
- L'impact des perturbations hydrométéorologiques pour les projets de Protection des berges des rivières et de 

correction de ravines.  
- La volonté manifeste de certains artisans politiques pour leur intégration et leur implication à tout prix dans le 

programme. 
- Le manque d’expérience et d’habitude de certaines autorités locales dans la gestion de projet  
- La campagne de partage d’information sur le niveau progressif du projet Réduction de la vulnérabilité des 

populations et des infrastructures dans le département du sud a généré un flux de demandes de financement 
restées insatisfaites en raison du niveau de financement disponible et insuffisant par rapport aux demandes. 
Les résultats déjà obtenus avec certains des projets implémentés ont eu un impact positif sur les 
communautés et incitent les Organisations et les Associations à nourrir de l’espoir que des attentes seront 
comblées avec la prochaine phase du projet. C’est l’un des grands défis auxquels on doit faire face dans les 
prochains jours. 

- La persistance de l’existence de certaines menaces incontournables dans les communautés sans résilience 
- La réduction des risques d’inondations autour de la ville des Cayes, en raison des constructions incontrôlés 

de maisons en aval des canaux de drainage. 
- L’atteinte globale de la motivation totale de la population en matière de gestion des déchets ménagers. 
- Retard enregistré dans la finition / clôture des sous projets dû aux contraintes climatologiques.  
 
En dépit de ces énormes défis des résultats satisfaisants sont obtenus grâce au rapport de proximité  à travers la 
communication et les échanges développés avec les autorités qui ont approprié le programme. A 98% près le 
PNUD et la FAO ont déjà engagé tous les fonds destinés à l’investissement soit avec le secteur public et celui du 
privé.    
 

 

                                                 
6
 Tel qu’applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) statut 

du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions initiales), et 

(iv) toute autre information pertinente. 


