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FONDS DE RECONSTRUCTION D’HAITI 
 

                                                    MISE A JOUR EN DATE DU 19 DECEMBRE 2012 

Titre du Projet: 
UNDG/HRF-8 : Réhabilitation de 16 quartiers et retour volontaire des familles de 6 camps 

associés du projet 16/6 
(http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00079920) 

Entité Partenaire: Nations Unies Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH: N/A 

Objectif de Développement 
du Projet:  

Réhabilitation de 16 quartiers pour améliorer les conditions de vie à travers la participation 
communautaire 

Secteur du PARDH1:  

Refondation territoriale : 4.1.1 reconstruction des zones dévastées 
(incl. utilisation des sols et planification stratégique), 4.1.3 Gestion 
des risques, 4.1.4 Pôles régionaux de développement et 
rénovation urbaine et 4.1.5 Aménagement du territoire et 
développement local 

Secteur de 
la CIRH: 

N/A 

Agence(s) en Charge2: BIT, OIM, PNUD, UNOPS 

Coût Total du Projet (US$ 
millions):  

US$ $78,930,791 

Montant Total 
Approuvé de 
Subvention 
du FRH (US$ 
millions): 

US$ 30,000,000 

Montant Total des 
Fonds du FRH 
transférés à 
l’Entité Partenaire 
(US$ millions): 

US$ 30,000,000 

Autres Bailleurs de Fonds 
(indiquer le montant par 
bailleur):  

Fonds KOREA – US$ 1, 500,000.00 ; ACDI - US$ 19, 702,970.30   

Fonds du Projet décaissés 
(US$ millions):  

FRH        14,594,641.67 
KOREA       698,257.29 
ACDI        7,707,253.15 
TOTAL    23,000,152.12 

Pourcentage du Décaissement par rapport au 
coût total du projet:  

29.13% 

Fonds du FRH décaissés 
(US$ millions): 

US$        14,594,641.67 
Pourcentage des fonds du FRH décaissés par 
rapport au montant approuvé de la subvention 
du FRH3: 

49.65% 

Date d’Approbation Finale 
du CP du FRH: 

21 Sep 2011 Date Effective du Projet4:  21 Sep 2011 

Durée Prévue du Projet: 24 mois Date de Clôture Envisagée du Projet :  21 Sep 2013 

 

Agence assurant la Mise 
en Œuvre: 

Type d’Organisation (Locale/ONG 
Internationale, Agence Gouvernementale, 

etc.): 

Financement du FRH acheminé par le biais 
de l’Agence assurant la Mise en Œuvre 

(Budgétisé ou Réel): 

IOM 
 

Agence multilaterale 
USD 3, 795,262  

UNOPS 
 

Agence de l'ONU 
USD 16,351,606  

ILO 
 

Agence de l'ONU 
USD 2,527,255  

PNUD 
 

Agence de l'ONU 
USD 7,025,877  

 

                                                 
1
 Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement d’Haïti.  

2
 Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l’Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la 

supervision de la mise en œuvre du projet. 
3
 Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l’agent administratif, en sus des fonds décaissés. 

4
 Date de réalisation de toutes les conditions d’efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.  
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Indicateurs Quantitatifs de Résultats 
(y compris le but): 

Progrès: 
Pourcentage de ce qui a 
été planifié: 

Composante 1. Les déplacés des 6 camps associes aux 16 quartiers cibles ont trouvé une solution durable de logement 
 

1.1. 10500 familles de déplacés 
ont retrouvé une solution de 
logement durable et viable 
grâce l'appui des services de 
protection communautaire 

 

- Enregistrement et profilage des camps et  validation des listes 
par les autorités municipales et les comités de camps, ceci 
inclus y compris une sélection des plus vulnérables selon 
certains critères. 
 

- 16.6 –  5411 sur 5000 familles- 108.7% 
- Champs de Mars – 5576 sur 5500 familles- 101.4% 

- Total : 10,987 familles ont reçu une solution de Logement 

104.5% 
ont reçu une solution 

de Logement 

- Création et opérationnalisation d'une stratégie de 
communication  de 24 mois, y compris la mobilisation 
communautaire, des campagnes publiques et la diffusion de 
l'information. 
 
 

100%  
Stratégie de 

communication 
créée 

62,5%  
10 quartiers sur 16 
ont reçu un premier 

événement de 
communication 

87.5 %  
14 Quartiers sur 16 
ont reçu plusieurs  
événements de 
communication 

- Travaux de cas, famille par famille pour 5000 familles, le soutien 
aux résidents dans les camps. (5411 sur 5000 familles) ont 
reçu une solution de loyer 

108.7% 

- La gestion des bases de données  100% 

- Etablir un système d'application ainsi que la vérification 
technique et juridique de chacune des propriétés louées 
proposées 

100% 
 

- Organisation d'activités de formation et de sensibilisation pour 
les personnes déplacées sur leurs droits et responsabilités en 
référence aux droits nationaux et internationaux. 

0% 

1.2. Les 6 camps sont 
progressivement fermés et 
l'espace public est réhabilité 

 

- Transfert de cash: distribution, la gestion et le suivi de la 
distribution de la subvention de location. (5411 sur 5000 
familles) ont bénéficié d'un transfert de fonds de subvention 
de location. 

108.7% 
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- Suppression progressive des abris (tentes) et la réhabilitation 
des sites - le retour aux autorités 
 
L’ensemble des abris d’urgence installés dans les camps 
ciblés et appartenant aux bénéficiaires du projet ont été 
démantelés. La faible proportion de matériaux n’ayant pas été 
directement récupérée par les bénéficiaires pour leur usage 
personnel ou la revente, a été détruite et enlevée des espaces 
concernés.  
 
Les autorités locales de chaque commune ont été 
officiellement informées de la fermeture des camps ciblés et 
se sont vues restituer leur terrain. Dans le cas des camps 
situés sur des terrains privés, les autorités ont été 
sensibilisées sur l’importance d’informer les propriétaires 
légitime quant à la situation et de procéder à cette restitution. 

- 16.6 :  24  camps fermés sur les 6 ciblés initialement 
- Champs de Mars : 26  camps fermés sur les 11 ciblés 

initialement 

- Total : 50 camps fermés 

294% 
 

50 camps fermés 
sur 17 camps ciblés 

- Un suivi efficace des solutions de retour effectué et le statut 
des bénéficiaires 

 
100% des familles vivant dans les 7 grands camps ont reçu 
une visite de suivi de leur retour dans la communauté, soit 
2718 familles (les familles vivant dans les «petits camps, 
intégrées au projet sur la base des économies d’échelle 
réalisées dans la mise en œuvre de celui-ci, n’ont pas été 
couverts par cette activité). 
 
84% des familles vivaient toujours dans leur nouveau 
logement entre 6 et 12 semaines après leur départ de leur 
camp d’origine.    

100% 

Composante 2. Le retour vers les 16 quartiers d’origine est facilité par la reconstruction de l’offre de logement de qualité 

2.1. Les débris ont été enlevés afin 
de permettre la réhabilitation 
physique du 
quartier 
 

- Cette activité concerne le projet de débris II. Pas de réhabilitation 
physique interrompue dans le projet 16/6 à cause des débris. 

N/A 
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2.2. Les acteurs de la construction 
sont formés et respectent les normes 
et standards du gouvernement 
 

- Formation de Formateurs en construction parasismique 
 
1ère session 
Le BIT a assuré la sélection d’une première session de 20 
formateurs d’ouvriers (sur les 60 prévus) qui a débuté le 7 
mai 2012. Cette formation s’est déroulée jusqu’au 8 juin 2012 
(soit 200 heures). 100% des candidats ont obtenu graduellement 
une Attestation d’Aptitudes Professionnelles (AAP), de la part de 
l’INFP. 
 
Les projets de reconstruction des maisons rouges dans les 
quartiers du 16/6 n’ayant commencé que le 17 septembre 2012, 
il a été convenu après la cérémonie d’attestation assurée par le 
BIT et l’INFP que 2 des 20 formateurs certifiés soient 
directement recrutés par la Coopération Suisse pour donner des 
cours de formation en construction parasismique à Petit-Goâve.   
 
8 autres formateurs certifiés ont été également placés pour cinq 
semaines sur les chantiers de Build Change dans la zone de 
Nan Cocteau, à Carrefour. 16 ouvriers peuvent ainsi être formés, 
tout en reconstruisant 10 maisons rouges du quartier de Nan 
Cocteau. 
 
2e session 
Une 2e session de 20 autres formateurs d’ouvriers en 
construction parasismique a débuté le 12 novembre 2012 et se 
déroulera jusqu’au 21 décembre 2012 dans les locaux du CTH, 
sur la Route des Frères, à Port-au-Prince, qui a été préféré pour 
des raisons pratiques à l’ancien local de Petit-Goâve. Un accent 
particulier a été mis sur la formation pratique, la formation 
pédagogique et la formation à la gestion, notamment à travers 
l’enseignement de modules du programme ASECO (Améliorer 
Son Entreprise de Construction).    
 
A partir de février 2013, ces formateurs seront impliqués 
dans la formation de 350 ouvriers par mois dans les 
quartiers du 16/6. 

66% 

- Sélection et formation des ouvriers semi-qualifiés 
 
Une liste de candidats majoritairement issus des quartiers 
concernés par le (16/6) a déjà été présélectionnée. Un examen 
oral pratique à la fin du mois de juin pour évaluer leurs 
compétences a été réalisé. Le programme de formation des 
ouvriers en construction parasismique a débuté le 17 septembre 
2012, dans le quartier de Morne Hercule, suivant le calendrier 
établi par l’équipe de réparation.  Cette formation graduelle 
ciblera principalement des ouvriers semi qualifiés (qui 
représentent près de 98% de la main d’œuvre en construction en 
Haïti), qui seront initialement impliqués dans la construction des 
4 premières maisons construites dans le cadre du projet 16/6. Vu 
l’étroitesse du site à construire et le nombre limité des premières 
maisons, peu d’ouvriers seront  formés et certifiés pour la phase 
pilote. Il s’agit donc de : 2 maitres maçons, 1 maitre 
charpentier, 1 maitre ferrailleur/coffreur, 4 ouvriers maçons, 
2 ouvriers charpentiers/coffreurs et 2 ouvriers ferrailleurs 
 

       30% 
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2.3. 1150 maisons endommagées 
(Jaune) sont réparées selon les 
normes et standards du 
gouvernement 
 

- Information Communautaire 
 

 4 plateformes communautaires (Morne Hercule, Morne Lazare, 
Nerette et Jalousie) ont bénéficié de formation sur la : 
mobilisation communautaire, gestion des finances personnelles, 
leadership en situation difficile et premier soin; 

  Plus de 100 bénéficiaires formés sur les méthodes de 
construction à Morne Hercule en collaboration avec le BIT ; 

 
- L'évaluation des dommages et des travaux de réparation 
 
 4,176 évaluations techniques effectuées à ce jour contre 2,100 

qui étaient prévues pour les 8 premiers quartiers du 16/6; 
 657 contrats signés et bénéficiaires formés sur les notions 

fondamentales de construction; 
 859 familles bénéficient de solutions de réparation de   logement 

endommagés, soit 80% de l’objectif de la sous-composante 
logement du programme 16/6 au cours de la première phase de 
mise en œuvre; 
 

- Renforcement technique des acteurs de la construction et la 
mise en place du processus de certification de la qualité 

 
 6 compagnies locales sous-contractées à date dans le cadre du 

projet 16/6 de la réparation des maisons endommagées; 
 Les discussions avec le MTPTC concernant la délivrance de 

certificat attestant que les maisons réparées respectent les 
normes du MTPTC sont toujours en cours; 

 87 ouvriers de chantiers formés en collaboration avec le MTPTC 

 

30% 

2.4. Une solution progressive est 
développée (progressive 
corehousing) pour répondre à la 
problématique des maisons rouges 

- Reconstruction des maisons. Phase pilote initiée à Morne 
Hercule. 
 Construction en cours  de 19 maisons à Morne Hercule ; 

 
 Sensibilisation et présentation des modèles de logement aussi 

bien que les contributions financières associées via des 
sessions de focus groups sur une base hebdomadaire ; 

 
  Appels d’offre lancés pour la construction de 400 maisons dans 

les quartiers du 16/6 ; 
 

 Séance de formation en dessin parasismique initiée en 
collaboration avec la firme Degeinkolb  et destinée aux 
ingénieurs et architectes avec la participation de l’OIM et du 
MTPTC; 
 

12% 

- Clarification des questions légales sur les titres de propriétés 
dans les zones de construction. 
 

 Élaboration en cours d’un protocole d’accord avec 
UNOPS/UCLBP/EPPLS sur l’intervention de l’agence et des 
institutions gouvernementales dans le processus légal de la 
reconstruction des maisons ; 

 Elaboration de contrat de reconstruction des maisons rouges 
entre le projet et le  bénéficiaire ; 

 Processus légal en cours afin de doter les bénéficiaires des 
maisons reconstruites d’un document leur permettant d’avoir un 
droit de jouissance ; 
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- Développer des systèmes de crédit au logement 
 

 Les discussions sont toujours en cours avec la coopérative Le 
Levier, et les autres institutions  de micro-finance de la place 
telle que l’IFC en vue de développer un système de micro 
finances pouvant permettre l’accès au crédit  aux bénéficiaires 
du projet de reconstruction des maisons rouges ; 

 Processus en cours pour l’élaboration d’une stratégie de micro-
finance donnant accès au crédit aux bénéficiaires en 
collaboration avec les partenaires locaux ;  

Composante 3. Une meilleure réhabilitation des 8 quartiers cibles est promue sur la base des priorités des habitants 

3.1. Des plateformes communales sont 
renforcées afin d'appuyer l'identification 
des solutions de logement et 
accompagner le processus de retour 
dans les quartiers 

- Création, Validation et opérationnalisation des 
Plateformes communautaires des 8 quartiers. 
 

 8/8 plateformes communautaires établies, validées et 
opérationnelles à date à Morne Hercule, Morne Lazare 
(28, 29 janv. 2012), Nérette et Jalousie (25, 26 Féb. 
2012),  Villa Rosa 2 Juin 2012, Jean Baptiste, Bois 
Patate et Morne Hébo (27 Juillet 2012) 

 

100% 

- Légalisation des Plateformes Communautaires au 
niveau des Mairies et du Ministère des Affaires 
Sociales 

 
 Légalisation des 4 Plateformes Communautaires de 

Pétion-Ville effective. Processus pour celles de Canapé-
Vert en cours 

50% 

- Renforcement des capacités des plateformes 
communautaires  

30% 

- Communications 
 

 Concours de texte et de dessin réalisé, la cérémonie de 
remise de prix (12 Juillet 2012) 

 Fact Sheet finalisé 
 Web site du projet en conception 
 Liens Facebook et Twitter du Projet 

 
https://twitter.com/#!/Projet16_six 
http://www.facebook.com/ProjetSeizeSix 
 

 Evènement de presse en vue du premier anniversaire du 
projet réalisé le 9 Octobre 

 Processus d’embauche d’un coordonnateur- adjoint de 
Communication en cours 

 Recrutement d’un caméraman et d’un monteur 
 Prise de photos clés dans les quartiers du 16/6 avec 

l’équipe de communications de FRH 
 Kiosques informatifs en cours d’installation dans les 

quartiers 

 

30% 

http://www.facebook.com/ProjetSeizeSix
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3.2. L'accès aux services, identifiés 
comme prioritaires par les habitants du 
quartier, a été augmenté et la vulnérabilité 
des quartiers a été diminuée 
 

- Identification par la communauté des priorités en 
services sociaux de base 
 

 Amélioration des infrastructures routières et de 
drainage  
 

 Réhabilitation de 1,2 km de route à Morne Hercule est  en 
phase terminale, à date 1000 mètres linéaires  de routes 
ont été construites  

 Plus de 1,531 familles dans le quartier de Morne Hercule 
ont pu bénéficier de solution d’infrastructure routière par la 
réhabilitation de  1.2 km  de  route réhabilitée (route 
Charlemagne Peralte) 

 1531 mètres linéaires  de drainage (caniveau) ont été 
construits ; 

 Choix de la firme Pisaco Lancement  pour l’exécution des 
travaux de construction de 1.07km de route à Morne 
Lazare ; 

 Construction en cours de 1,1km de route à Nérette en 
collaboration avec la MINUSTAH ; 

 Des sentiers prioritaires ont été identifiés à Morne Hercule, 
Morne Lazare, Nérette et Villa Rosa pour l’intervention du 
projet. Prochaine étape, présentation aux communautés 
pour des exercices de scenarios d’investissement ; 

 100 mètres linéaires de murs de soutènement ont été 
construits à date dans le quartier de Morne Hercule. 
Plus 300 emplois créés dans la construction de la route de 
Morne Hercule et de Nerette ; 

 

20% 



 

 

 

 8 

 

 

3.3. L'accès à l'emploi et aux revenus 
dans les quartiers est amélioré 
 

- Création d’emplois 
Les travaux de réhabilitation d’infrastructures routières et 
de réparation et reconstruction de maisons dans le quartier 
de Morne Hercule ont permis la création de plus de 300 
emplois directs et 500 emplois indirects dans les 
communautés ciblées pour un total de 50% de femmes et 
d’hommes. 
 
A ce jour, un total de 1600 emplois ont été créés grâce 
aux efforts du 16/6 dont 75% de femmes 
 
 
 
 

- Programme de Développement des Fournisseurs 
 

 Traduction des matériaux- Matériaux du programme de 
développement des fournisseurs (PDF) ont été traduits; 

 Formation- Formation des 34 consultants présélectionnés 
en cours. 1ère séance de formation présentielle réalisée les 
31 Aout, 1er et 4 Septembre 2012. 2e séance présentielle 
réalisée les 22 et 23 Septembre 2012 ; 

 Accord avec le Gouvernement- Protocole d’accord signé 
avec le Ministère du Commerce pour établir le PDF comme 
une initiative nationale; 

 Développement de chaines de valeur- Premières chaines 
de valeur à développer avec UNOPS et PAM (Programme 
alimentaire mondiale). 
 
 

- Fonds Korea : Autonomisation des femmes vulnérables 
par à travers des activités génératrices de revenus 

 
- Appui à 800 femmes entrepreneures a commencé: la 

formation professionnelle ainsi que la gestion des affaires 
et l'accès aux marchés. 

- Projet finalisé, dernier versement effectué aux ONGs 
- Rapport final finalisé 

 
 
- Le Projet « En Marcha » traduit par « Ann ale » 

 
 
- Mapping des petits business/commerce informel dans les 

quartiers du 16/6 en cours de réalisation depuis le 13 
décembre 2012 afin de définir les besoins de ces business 
et l’appui spécifique et nécessaire en vue de les renforcer  

- IT assistant recruté, entrée en fonction : 7 janvier 2013 
- Date limite pour l’appel d’offres pour la réalisation des 

sessions de formation au profit des micro-entreprises dans 
les quartiers : 16 janvier 2013 
 

40% 

3.4. Une analyse des zones à risques 
permet le plan de restructuration 
participatif des 8 quartiers 
 

- Plan de Prévention de Risques finalisé pour les 8 
premiers quartiers 
 

100% 
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3.5. Planification Communautaire - Plan urbain participatif réalisé avec les Plateformes 
communautaires des quartiers ciblés 
 
Cartographie des 8 quartiers est en cours de préparation, 
l'achèvement de 80% sur la base de la thématique 
préalablement définie  
 

80% 

Composante 4. Les acteurs haïtiens sont appuyés afin de mener à bien la reconstruction en Haïti en appliquant le modèle des 8 
quartiers 

4.1. Système de gestion des 
connaissances mis en œuvre en vue de la 
portée à l'échelle du programme, sa 
réplicabilité et sa pérennité 
 
 

- Cartographie des connaissances et expériences 
externes au projet en cours. Mapping des expériences en 
Plateformes Communautaires et Réhabilitation de quartiers 
dans un contexte post-séisme en cours 
 

- Dashboard- Préparation en vue de la 4e diffusion du 
Dashboard  

 
 

- Recrutement d’un Coordonnateur-Adjoint de Gestion de 
Connaissances en Cours 

 
- Amendement de l’Accord avec l’équipe du Bureau 

Régional de Panama en cours de finalisation 
Il a été décidé de faire un amendement de l’accord entre le 
projet et l’équipe de Panama pour la composante de 
systématisation des leçons apprises et bonnes pratiques du 
projet 

 

50% 

4.2. Système de Suivi Evaluation pour la 
surveillance administrative et 
substantive du projet 

- Enquête de base du projet- Enquête de base finalisée, 

Rapport final soumis. Incluant l’état des lieux des quartiers 
ciblés pour le Projet de Champs de Mars (Carrefour 
Payant, intersection entre les quartiers de Fort National, 
Corridor Basta, Solino, Bel’Air et Rue St-Martin) 
 

- Data Warehouse (base de données globale)- Une 
mission de l’équipe de Panama a été en Haiti au début 
du mois de Décembre afin de donner un appui dans la 
construction d’une base de données globale du projet, des 
rencontres avec les différents acteurs et partenaires du 
projet ont été effectuées 

 
- Reporting (Trimestriel et Annuel) 

Rapport trimestriel pour la période concernée finalisé et 
envoyé  
 

- Une restitution des résultats et réalisations du projet est 
prévue pour les 17 et 18 Janvier 2013 
 

50% 

 

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus5: 

                                                 
5
 Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les 

composantes du projet ou les réallocations budgétaires. 
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- Retour et Communications 
 
Une série d'activités de communication a été lancée, qui comprend :  
 

 La création de films, longs et courts métrages, incluant la préparation des histoires, scripts,  la mise en scène et l'enregistrement;  
 L'organisation de séances d'information et de sensibilisation pour les bénéficiaires vivant dans les camps et dans les 

communautés ;  
 La création d'un album contenant les photos relatives au projet ;  
 La création de site de medias sociaux recevant une mise à jour régulière sur les activités de projet ; 
 L'organisation de conférences et autres activités de presse (ciblant la presse locale haïtienne ainsi que celle internationale) ;  
 La création de brochures et journaux en langue française et créole, selon le groupe cible, par le biais de bandes dessinées et 

d'autres illustrations. Cette activité inclut aussi la distribution de ces outils de communication dans les camps et les communautés 
ciblés ;  

 La création de matériel de visibilités tels que banderoles et panneaux d'affichage ;  
 La réhabilitation de kiosques informatifs pour les communautés ; 
 Lancement d'une compétition de photographie sur le thème du projet 16/6 avec des jeunes de quartiers défavorisés ; 
 La création d'un calendrier 16/6 pour l'année 2013 ;  

 
- Logement  

 
Reconstruction de maisons rouges 
L’une des  grandes réalisations du projet de reconstruction des maisons rouges a été l’achèvement du document des dessins et 
les coûts associés pour chaque module pour les zones pilotes de Morne Hercule et  de Nérette. De plus, une phase pilote a été 
initiée au 3ème trimestre  de l’année 2012 avec la construction de 19 maisons à Morne Hercule. A la fin de la période, les 19 
maisons de  la phase  pilote étaient à leur  phase terminale de construction.  
 
La collaboration entre la composante logement et infrastructure du projet 16/6 pour la gestion des déchets liquides a constitué 
une réalisation importante dans le cadre de la mise en œuvre du projet. Des progrès relatifs aux questions foncières ont été notés 
dans le processus d’accompagnement des bénéficiaires ne détenant pas de titres de propriété. Les retards observés sur les 
chantiers de construction ont été surtout  provoqués par des problèmes relatifs à la configuration de la zone de Morne Hercule et 
aussi à la particularité du sol ; certains problèmes liés à l’acheminement des matériaux sur les chantiers ont occasionné des 
retards considérables sur le site de construction. En vue de palier à ce problème, une gestion rigoureuse du chantier a été 
entreprise pendant toute la phase de mise en œuvre, contraignant les ouvriers et ingénieurs à travailler pendant  les fins de 
semaines. 

- Comités de gestion dans les communautés (eau et assainissement, électricité et déchets) 
 

 Elaboration de documents et des termes de références pour la constitution d’un  conseil  de gestion central qui aura plusieurs 
comités, tels que :   comité de gestion d’eau, d’électricité et  de déchets ; 

 En attente  de présentation aux communautés lors des exercices de scenarios d’investissement ; 
 
- Électrification et installation de lampadaires solaires 

 
 Soumission au PMU de  la  proposition pour la composante électricité en vue de doter les quartiers de transformateurs pouvant 

donner l’accès à l’énergie électrique et pouvant également générer des profits au  sein de la communauté ; 
 En attente de présentation aux communautés; 
 Installation en cours de lampadaires solaires dans les quartiers par l’UNOPS en collaboration avec OTI et UNFPA ; 
 En collaboration avec ses partenaires (OTI, UNFPA) 249 lampadaires solaires ont été installés dans 8 quartiers du 16/6 
 Et des installations supplémentaires de 243 lampadaires solaires sont en train d’être réalisées par la  firme locale Axxium 

sous-contractée par l’UNOPS.  
 

- Eau Potable 
 

 Dans le domaine de la réhabilitation des infrastructures en eau potable, 2 firmes locales  (G&C et IMCO) sous-contractées dans 
l’exécution des travaux de réhabilitation des infrastructures en eau de 14 bornes fontaines dans 3 quartiers du 16/6 (Morne 
Hercule, Morne Lazare et Nerette). 

 Phase terminale de réhabilitation de 3 bornes fontaines dans le quartier de Morne Lazare ; 
 Travaux en phase terminale pour la construction de bornes fontaines dans les quartiers du 16/6 : (1) Morne Lazare, (5) Morne 

Hercule et (5) Nérette ; 
 Elaboration de proposition en vue de  doter les écoles dans les quartiers du 16/6  d’un système de filtrage d’eau afin de rendre 

potable l’eau consommée par les enfants ;  
 En attente  de présentation aux communautés lors des exercices de scenarios d’investissement ; 

 
- Assainissement 

 
 De plus, des propositions  relatives à l’assainissement et à  l’installation de transformateurs  dans les quartiers ciblés  ont été 
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Défis et autres commentaires6: 

- Logement 
 
Beaucoup de retards ont été enregistré sur les chantiers de réparation et ont empêché les équipes de réparation d’atteindre 
leurs objectifs de réparation à la fin de la période. D’une part, les conflits avec les plateformes communautaires ont retardé 
les ouvriers de chantier dans leur travail. Et d’autre part, les contraintes opérationnelles liées aux firmes sous-traitantes ont 
également ralenti le travail des équipes dans les zones d’interventions du 16/6. Cet état de fait a contraint les responsables à 
revenir à la méthode d’implémentation directe c’est-à-dire la gestion directe des ouvriers de chantiers. 

 
 

                                                 
6
 Tel qu’applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) 

statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions 

initiales), et (iv) toute autre information pertinente. 


