
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour semestriel 
(Janvier à juin 2012)

	Numéro et titre du projet
	PBF/CAF/K-4 : Création des radios communautaires à Kaga-Bandoro, Bria, Bossangoa et appui aux radios communautaires de Paoua et Birao pour le renforcement de la cohésion sociale intra et inter communautaire.

	Agence bénéficière  
	UNESCO


	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences ONU, Organisations de la Société Civile)
	Ministère de la Communication, de la Culture Démocratique et Civique.


	Lieu:
	 Préfectures de la Nana-Gribizi (Kaga-Bandoro), Haute-Kotto (Sam-Ouandja), Ouham (Bossangoa), Ouham-Pende (Paoua) et Vakaga (Birao).


	Objectifs du projet
	Instaurer une culture de la paix, à travers l’information et la formation de la communauté de base.

	Effets escomptés
	Le dialogue entre les communautés de base, l’esprit de tolérance et la consolidation de la cohésion sociale sont assurées et promues pour une prise de conscience efficiente des questions liées à la culture de la paix et au développement socioéconomique du pays.                                                 

	Fonds engagés du budget total alloué[footnoteRef:1]  [1:  Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 

] 

	US$  286,348
	% de fonds engagés / budget total alloué:
	89,88%

	Fonds dépensés[footnoteRef:2] du budget total alloué: [2: 
] 

	US$ 281,487

	% de fonds dépensés / budget total alloué:
	88,35%


	Date d’approbation :
Date de démarrage : 
Date de clôture prévue: 
	10 Août 2010
01 Janvier 2011
Juin 2012
	Retard éventuel (mois):
	06 mois

	Résultats atteints (30 juin 2012):

(1) Effets escomptés du Plan Prioritaire
       (avec référence au cadre des   
       résultat stratégique du FCP)

a) Indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles

	Note : 

Résultat du Plan Prioritaire Révisé

Les communautés sont responsabilisées dans le maintien de la paix, sont protégés dans leur emploi et leurs communautés d’origine sont protégées.

[bookmark: _GoBack]Réf. PMP : Indicateur 

(1) Pourcentage de programmes appuyés par le PBF démontrant un changement positif dans la confiance du public vis-à-vis des autorités étatiques notamment en ce qui concerne leur engagement aux règles fondamentales de la gouvernance démocratique, la gestion transparente des ressources financières publiques et au renforcement du secteur de la sécurité et l’Etat de droit.

 
Indicateurs du Plna Prioritaire Révisé


Indicateurs du Plan Prioritaire Révisé

1. La consolidation effective de la paix dans les communautés d’origine

- Expliquez brièvement pour chaque indicateur dans quelle mesure le projet contribue aux effets escomptés attendus du Plan Prioritaire? (si inexistant, faites référence au cadre des résultats stratégiques du FCP)


- Qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours par rapport aux cibles initiales de l’année 2012?
· Election et formation des membres du comité de gestion,
· Organisation de test de sélection des animateurs, techniciens et leur formation,
· Acheminement des mobiliers, des pylônes, des groupes électrogènes, motos et les équipements de la radio sur les sites
· Installation des équipements des radios
· Inauguration de la radio de Bossangoa (12 mai 2012)
· Recyclage du personnel et formation des animateurs pour la production des émissions sur le genre et la culture de la paix.
Le Plan Prioritaire de la RCA ne comporte pas de cibles inclus dans son cadre de résultats.

- Est-ce que les résultats atteints changent les causes de conflits? 
Un changement est en train de s’opérer au niveau des communautés L’engouement de la population pour la radio en démontre. Tout le monde préfère écouter la radio communautaire.
Les messages de paix, de réconciliation, de pardon, diffusées sur les ondes de ces radios font prendre conscience à la population des méfaits de la guerre, de la nécessité de vivre désormais dans une parfaite cohésion sociale et de s’intéresser plutôt au développement socio-économique de la localité. 
 
- Qu’est-ce que sont les contraintes, ou des risques imprévus, qui nécessitent des actions immédiates ?

  

	
Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques

	
(2) Résultats immédiats
      ( = produits projet)

(avec référence aux indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles) 

	
Note : 

- Expliquez brièvement pour chaque indicateur des différents résultats immédiats qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours par rapport aux cibles initiales de l’année 2012?
- Est-ce que l’état d’avancement est satisfaisant pour atteindre les effets escomptes du Plan Prioritaire? 
- Qu’est-ce que sont les contraintes actuelles qui nécessitent des actions correctives pour améliorer la performance du projet?
 
Résultat 1 : 48 opérateurs sont formés pour les radios Communautaires : 08 animateurs, 03 techniciens et (05) gestionnaires par radio.

Indicateurs :
· Nombre de gestionnaires, animateurs et de techniciens formés.

Réalisations accomplies : 

· Les 48 opérateurs sont déjà formés pour les radios de Bossangoa, Kaga-Bandoro et Bria.
	 


Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques rencontrés 






Contrainte(s) : 
- Insécurité dans les zones. 
- Immixtion négative de certaines autorités dans la mise en œuvre du projet.

Solution(s) Proposée(s) : 
- Sécuriser les zones, 
- Dialogue avec les autorités pour leur faire comprendre que la radio appartient à la communauté.

	
 
	Résultat 2: Des équipements performants installés et opérationnels émettent sur un rayon de 70 km


Indicateurs :
· Equipements BF et HF commandés, livrés et installés.

Réalisations accomplies : 
· Les équipements des 03 radios sont installés. 
· Les radios sont opérationnelles.
· Elles émettent sur un rayon qui varie entre 50 et 70 km.
· La radio communautaire de Bossangoa a été inaugurée le 12 mai 2012.
· Il revient au Ministère de la Communication et aux communautés de Kaga-Bandoro et de Bria de programmer la date de l’inauguration de leur radio.
	




	

 
	Résultat 3: La programmation et la diffusion d’émissions connaissant une grande audience et correspondant à des besoins réels de la communauté.

Indicateur :
· Grille des programmes des radios communautaires préparées.

Réalisations accomplies : 
· Les radios de Birao et Paoua qui réalisent ces activités appréciées par la population.
· En attendant l’élaboration des grilles des programmes des 03 nouvelles radios, les animations en direct sur les stations, les campagnes de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale, la santé, le DDR sont appréciés par la population.
	

	
	Résultat attendu 4 : Une équipe formée à la promotion de la femme et au retour des réfugiés produit des émissions sur ces thèmes avec la participation de la communauté.

Indicateur :
· Inscription et production des programmes spécifiques dans la grille des programmes

Réalisations accomplies : 
· Le personnel des radios communautaires de Birao et Paoua formé produit ces émissions.
· Des contrats sont signés avec des consultants retenus à cet effet. Ils se rendront dans les prochains jours sur les sites des 03 nouvelles radios pour la formation du personnel sur la production des émissions spécifiques sur le genre, la culture de la paix, le retour des réfugiés etc.

	

	(3) Conclusions sur les leçons a tirées par rapport aux contributions du projet aux objectifs du Plan Prioritaire, et la réduction des risques des conflits. Qu’est ce qui marche bien, ou moins bien ? 

18 mois après la mise à disposition du fonds par le PBF, presque toutes les activités programmées ont été réalisées, notamment :
· Les missions de sensibilisation de la communauté, de mise en place des comités de gestion des radios et d’organisation des tests de sélection du personnel.
· La formation du personnel des radios,
· La réhabilitation des bâtiments devant abriter les installations techniques par la communauté.
· L’achat et l’acheminement des équipements, des pylônes, des groupes électrogènes, des motocyclettes  et des mobiliers sur sites.
· L’installation des équipements et des pylônes.

Les activités qui restent à mener sont les suivants :
· Inauguration des radios de Kaga-Bandoro et Bria,
· Contrats de production des émissions thématiques et d’appui au fonctionnement des 05 radios,
· Recyclage du personnel des radios communautaires de Bossangoa, Kaga-Bandoro et Bria.
· Suivi-évaluation du projet avec le PBF.
 L’UNESCO, en partenariat avec le Ministère de la Communication, était déterminée à respecter le délai d’exécution de ce projet, malheureusement l’insécurité entretenue dans la ville de Bria et ses environs suite aux derniers évènements militaro-ethniques est à l’origine du retard accusé dans la mise en œuvre du projet. Ce retard est estimé à 06 mois. 

La création des radios communautaires dans les zones post-conflits, notamment à Birao, Paoua, Bossangoa, Bria et Kaga-Bandoro est une bonne initiative, car ces radios contribuent à instaurer la paix à travers l’information et la formation des communautés de base.
Les difficultés sont liées à l’état d’insécurité dans certaines zones où le processus du désarmement, de la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants n’ont pas encore démarré. Il en est de même pour le comportement de certaines autorités locales qui font des immixtions négative dans le fonctionnement des radios, heureusement que les multiples réunions de sensibilisation a permis de faire comprendre à ces autorités que ces radios appartiennent à la communauté.
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