
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour semestriel 
(Janvier au juin 2012)

	Numéro et titre du projet
	PBF/CAF/K-11 : Appui à la Redynamisation socioéconomique des femmes et des jeunes affectés par les conflits dans la Sous-préfecture de Markounda

	Agence bénéficière  
	UNFPA


	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences ONU, Organisations de la Société Civile)
	UNFAP/MASSNPG/Caritas Centrafrique

	Lieu:
	 Sous-préfecture de Markounda dans l’Ouham-Péndé.


	Objectifs du projet
	Offrir des conditions favorables de retour à la paix et améliorer les moyens d’existence locaux par la redynamisation économique et sociale des communautés affectées par les conflits.

	Effets escomptés
	· 20 groupements de femmes structurés et organisés produisent et/ou transforment des produits agricoles ou artisanaux et génèrent des revenus
· 10 groupements de jeunes pouvant être tentés de prendre les armes ont d’autres activités structurantes qui leur permettent de dégager des revenus
· 20 artisans renforcent leur capacité professionnelle et sont intégrés aux activités du projet
· 200 personnes sont sensibilisées aux droits de l’homme, à la paix et à la prévention/lutte contre les IST, VIH & SIDA et la violence envers les femmes, et peuvent reproduire les messages essentiels grâce aux connaissances et outils illustrés.                                                

	Fonds engagés du budget total alloué[footnoteRef:1]  [1:  Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 

] 

	US$  504 261
	% de fonds engagés / budget total alloué:
	100,00%

	Fonds dépensés[footnoteRef:2] du budget total alloué: [2: 
] 

	US$ 484 261

	% de fonds dépensés / budget total alloué:
	96,03%

	Date d’approbation :
Date de démarrage : 
Date de clôture prévue: 
	1er  Octobre 2010
08 Octobre 2010
31/03/2012
	Retard éventuel (mois):
	06 mois

	Résultats atteints (30 juin 2012):

(1) Effets escomptés du Plan Prioritaire
       (avec référence au cadre des   
       résultat stratégique du FCP)

a) Indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles

	Note : 

Résultat du Plan Prioritaire Révisé

Les communautés sont responsabilisées dans le maintien de la paix, sont protégés dans leur emploi et leurs communautés d’origine sont protégées.

Réf. PMP : Indicateurs 

2.4. Nombre de « programme-pays » appuyés par le PBF montrant que des femmes assument – de manière formelle – des fonctions de leadership et de responsabilités dans des domaines pertinents permettant l’établissement de la paix.
[bookmark: _GoBack]
3.1. Nombre de « programme-pays » appuyés par le PBF où les jeunes reconnaissent les opportunités d’emploi comme étant des dividendes de la paix, accroissant ainsi leur confiance dans l’Etat et la légitimité de sa construction.

 3.2. Nombre de « programme-pays » appuyés par le PBF générant des moyens de subsistance durables réglant les fluctuations de l’offre et la demande du marché.

Indicateurs du Plan Prioritaire Révisé

1. L’identification et le renforcement des capacités locales ;
2. L’organisation des jeunes en réseaux professionnels
3. La mise en place des structures d’encadrement des jeunes.

- Expliquez brièvement pour chaque indicateur dans quelle mesure le projet contribue aux effets escomptés attendus du Plan Prioritaire? (si inexistant, faites référence au cadre des résultats stratégiques du FCP)

39 groupements bénéficiaires du projet ont été dotés en kits et exercent des activités génératrices de revenu (AGR) de leurs choix dans leurs localités.
Grace  aux formations reçues, les groupements bénéficiaires du projet PBF/CAF/K-11 participent au développement de la sous- préfecture de Markounda.
Les jeunes de Markounda disposent désormais d’un cadre d’échange et de partage de connaissances sur les questions de populations et développement.
 

- Qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours par rapport aux cibles initiales de l’année 2012?


- Est-ce que les résultats atteints changent les causes de conflits? 


- Qu’est-ce que sont les contraintes, ou des risques imprévus, qui nécessitent des actions immédiates ?
Attaques fréquentes  par des groupes armées et conflits inter communautaires dans la zone 

  

	
Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques

	
(2) Résultats immédiats
      ( = produits projet)

(avec référence aux indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles) 

	
Note : 

- Expliquez brièvement pour chaque indicateur des différents résultats immédiats qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours par rapport aux cibles initiales de l’année 2012?
- Est-ce que l’état d’avancement est satisfaisant pour atteindre les effets escomptes du Plan Prioritaire? 
- Qu’est-ce que sont les contraintes actuelles qui nécessite des actions correctives pour améliorer la performance du projet?
 
Résultat 1 : 20 groupements de femmes structurés et organisés produisent et/ou transforment des produits agricoles ou artisanaux et génèrent des revenus

Indicateurs :
· 20 groupements ont adopté un règlement intérieur et mis en place des outils de suivi interne ;
· 80% des groupements ont un capital (épargne et immobilisation) d’au moins 75 000 F CFA en fin de projet ;
· Le bénéfice mensuel des groupements est d’au moins 20 000 F CFA.

Réalisations accomplies : 

· Des kits complémentaires constituées de 39 charrues, 39 Jougs, 39 Hers, 39 Chaines de tractions  achetés et remis aux  39 groupements  dont 17 groupements de femmes, 11 Groupements mixtes, 07 Groupements de jeunes 04  groupements des artisans ;
· Lancement des travaux de construction de la maison des jeunes,
· Organisation d’un atelier de formation de 50 pairs éducateurs en technique de communication sur la SR, le VIH Sida.
	 


Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques rencontrés 






Contrainte(s) : 

Rareté de précipitation ;
 difficulté d’accès aux semences de manioc ;
Lourdeur administrative dans l’enquête de moralité des groupements 

Solution(s) Proposée(s) :
· Négocié avec la FAO les boutures de manioc, 
· Assurer un encadrement de proximité aux groupements dans lors des semis,
Accentué le plaidoyer et appuyer les groupements dans la formulation des dossiers de reconnaissance



	
 
	Résultat 2: 10 groupements de jeunes pouvant être tentés de prendre les armes ont d’autres activités structurantes qui leur permettent de dégager des revenus


Indicateurs :
· 10 groupes de jeunes ont adopté un règlement d’organisation collectif
· 80% des groupes ont un capital (épargne et immobilisation) d’au moins 50 000 F CFA
· Chaque groupe génère au moins 10 000 F CFA de bénéfice par mois.

Réalisations accomplies : 
Pas d’activités réalisées durant le premier semestre 2012 dans le cadre de ce résultat.
	




	
	Résultat 3: 20 artisans renforcent leur capacité professionnelle et sont intégrés aux activités du projet

Indicateur :
Cible actuelle par rapport aux prévisions

Réalisations accomplies : 
Pas d’activités réalisées durant le premier semestre 2012 dans le cadre de ce résultat.
	

	

 
	Résultat 3: 200 personnes sont sensibilisées aux droits de l’homme, à la paix et à la prévention/lutte contre les IST, VIH & SIDA et la violence envers les femmes, et peuvent reproduire les messages essentiels grâce aux connaissances et outils illustrés.                                                

Indicateur :
· 80% des bénéficiaires ont acquis des connaissances en matière de droits de l’homme, paix, de prévention des IST, VIH/SIDA et violence envers les femmes
· 50 personnes clefs (enseignants/responsables de jeunes, …) disposent d’outils pratiques pour diffuser les messages de sensibilisation sont reproduites mensuellement.

Réalisations accomplies : 
Pas d’activités réalisées durant le premier semestre 2012 dans le cadre de ce résultat.
	

	(3) Conclusions sur les leçons a tirées par rapport aux contributions du projet aux objectifs du Plan Prioritaire, et la réduction des risques des conflits. Qu’est ce qui marche bien, ou moins bien ? 

De manière générale, la mise en œuvre du projet contribue efficacement à la  consolidation de la paix à Markounda. On note une augmentation de l’effectif des groupements passant de 39 à 48 pour un total de membres de 2739(1313 hommes, 375 jeunes et 1391 femmes)  contre 2261 (235 hommes, 1720 femmes et  306 jeunes  identifiés  en 2011. Sur le plan économique, les données collectées sur le terrain montrent que les superficies cultivées ont connues une augmentation de 93%  (84,5 hectares en 2012 Contre 43,5 2011) soit un progrès de 40,5 hectares. L’organisation  du 29  mai au 03 juin 2012 d’une campagne de sensibilisation dans les villages de Bodjomo, Belé et Gbangoron par les  50 pairs éducateurs formés par le CISJEU en mai 2012  sur les techniques de communication sur la Santé de la Reproduction, le VIH Sida a permis à la population participantes d’améliorer ses connaissances en matière de la SR et de la lutte contre le SIDA. 
Par ailleurs, la construction de la maison de jeunes de Markounda dont le  démarrage des travaux  a été lancé par le Ministre de la jeunesse des Sports, des arts et de la culture, permettra  à la jeunesse locale et celles des zones environnante de disposer d’un espace d’échange, de discussion, de partage d’expérience, de formation en compétences de vie et de loisir. 
Sur le plan de la Gouvernance, il est reconnu par la population de Markounda en générale et par les organisations non gouvernementales internationales et celles de la société civile voire même les organisations onusiennes intervenantes dans la sous-préfecture en particulier que la réalisation du projet «  a efficacement contribué à la consolidation de la paix à travers l’organisation de la population en groupements. Les groupements formés et encadrés par le projet sont devenus des acteurs intournables pour tous projets et programmes en exécutions dans la localité. Comme exemple le PAM appuie 5 groupements, le DRC dans le cadre de son projet, se focalise sur les groupements féminins du projet pour réaliser ses activités. La dernière visite de madame la Représentante de l’UNFPA le 29 mai 2012  pour le lancement des travaux de la construction de la maison des jeunes et l’atelier de formation des 50 pairs éducateurs sur la SR , le VIH et Sida, a non seulement permis de doter le centre de santé de Markounda en médicaments et kit de maternité mais à aussi été l’occasion pour cette dernière de constater les difficultés de fonctionnement que rencontre le centre de santé  pour lesquels elle s’est engagée au nom de l’UNFPA de faire un plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour y faire face. 

La population de Markounda reconnaissante de la contribution positive du projet aux efforts de redynamisation socioéconomique de  la Sous-préfecture demande aux partenaires au développement de renforcer les réalisations du projet par :
· La construction des infrastructures de base : réhabilitation des pistes rurale  et de l’axe Markounda Paoua en passant par Gbangoro,
· L’appui à la construction des pharmacies villageoises, et des postes de santé dans certains villages, 
· L’appui aux groupements pour la construction des aires de séchages et des magasins de stockages,
· L’appui aux groupements par la construction des caisses de solidarité en vue de  la sécurisation,
· L’appui pour le fonctionnement de la maison des jeunes,
· La dotation du centre de santé de Markounda d’une ambulance,
· La construction et l’équipement d’une maternité répondant aux normes et standards requis,
· La dotation des groupements en semences diversifiées notamment le manioc,
· La formation des groupements féminins sur la culture attelée ;
· L’appui pour la prise en charge médicale des victimes de violences sexuelles et violences basées sur le genre.
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