
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour semestriel 
(Janvier au juin 2012)

	Numéro et titre du projet
	PBF/CAF/ A-7 : CONSTRUCTION DE DEUX PRISONS

	Agence bénéficière  
	UNOPS


	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences ONU, Organisations de la Société Civile)
	Ministère de Justice
BINUCA /OHCHR 

	Lieu:
	Bossangoa (construction caserne neuve et d’une brigade de gendarmerie), Bria (consolidation d’une caserne et construction d’une Brigade de Gendarmerie), Bouca, Ippy et Pissa (Construction de Brigades de Gendarmerie).


	Objectifs du projet
	Mettre à la disposition du Gouvernement deux prisons aux standards internationaux prenant en compte la dimension humaine à travers le respect des droits de l’homme.

	Effets escomptés
	· Deux prisons construites aux standards internationaux avec une capacité d’accueil de 100-120 personnes ;
· Quarante-six régisseurs et gardiens de prison (hommes et femmes) formés en 12 mois.

	Fonds engagés du budget total alloué[footnoteRef:1]  [1:  Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 

] 

	US$  1, 700,000
	% de fonds engagés / budget total alloué:
	100,00%

	Fonds dépensés[footnoteRef:2] du budget total alloué: [2: 
] 

	US$ 981.655

	% de fonds dépensés / budget total alloué:
	57.74 %


	Date d’approbation :
Date de démarrage : 
Date de clôture prévue: 
	10 Août 2010
24 Septembre 2010
Mars 2012
	Retard éventuel (mois):
	05 mois

	Résultats atteints (30 juin 2012):

(1) Effets escomptés du Plan Prioritaire
       (avec référence au cadre des   
       résultat stratégique du FCP)

a) Indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles

	Note : 

Résultat du Plan Prioritaire Révisé

L’accès au système de protection juridique du citoyen est amélioré et renforcé.

Réf. PMP : Indicateur 

1.2. Etat de Droit : Nombre de « programmes-pays » appuyés par le PBF où les communautés ont recours à des systèmes de justice transitionnelle pour résoudre les conflits/différents sans recours à la violence assurer le respect des droits de l’homme des femmes et des filles en particulier.

Indicateurs du Plan Prioritaire Révisé

1. Les conditions de détention améliorées selon les normes internationales ;
2. La mise à la disposition de la Justice des moyens adéquats, réhabilitation, construction et équipement des établissements pénitentiaires ;
3. Les cas de détention préventive sont réduits.

- Expliquez brièvement pour chaque indicateur dans quelle mesure le projet contribue aux effets escomptés attendus du Plan Prioritaire? (si inexistant, faites référence au cadre des résultats stratégiques du FCP)

Ce projet s’inscrit dans le plan prioritaire révisé de consolidation de la paix, notamment dans la section de bonne gouvernance et état de droit afin de garantir une justice équitable et lutter contre l’impunité. 

- Qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours par rapport aux cibles initiales de l’année 2012?

En 2012 la formation des régisseurs et surveillants est au stade de la formation théorique. Le Processus des passations des marchés a été achevé les contrats signés avec les deux Entreprises adjucataires et les travaux de construction des prisons avaient débuté depuis Mars 2012 à la suite des avances de démarrage alloué aux Entreprises conditionnés par les garanties fournies par les Entreprises. Les travaux de construction ont atteint un niveau de réalisation de 50%.

- Est-ce que les résultats atteints changent les causes de conflits? 

Travaux à mi-parcours.
 

- Qu’est-ce que sont les contraintes, ou des risques imprévus, qui nécessitent des actions immédiates ?



	
Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques

	
(2) Résultats immédiats
      ( = produits projet)

(avec référence aux indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles) 

	
Note : 

- Expliquez brièvement pour chaque indicateur des différents résultats immédiats qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours par rapport aux cibles initiales de l’année 2012?
- Est-ce que l’état d’avancement est satisfaisant pour atteindre les effets escomptes du Plan Prioritaire? 
- Qu’est-ce que sont les contraintes actuelles qui nécessitent des actions correctives pour améliorer la performance du projet?
 
Résultat 1 : Quarante-six régisseurs et gardiens de prison sont formés en 12 mois.
Formation du personnel pénitentiaire 
Indicateurs :
· Nombre de régisseurs et gardiens de prison formés ;
· Rapports de formation disponibles.

Réalisations accomplies : 

Formation du personnel pénitentiaire en cours (avec 14 régisseurs et 32 surveillants de prisons en formation)
	 


Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques rencontrés 






Contrainte(s) : 

Contrainte(s) : 

Intempéries


Solution(s) Proposée(s) :  

Intensifier la main d’œuvre

	
 
	Résultat 2: La RCA dispose de deux prisons aux standards internationaux avec une capacité d’accueil de 100- 120 personnes.

Indicateurs : Disponibilité des prisons sur deux sites dans des zones différentes.

Réalisations accomplies : 

Après un approvisionnement acceptable et apprécié par UNOPS une  tranche de paiement de 20%  a été encore libérée selon le calendrier de paiement.
 

Prison de BOUCA

a.  bâtiments
· Fondation – sous bassement chainage bas terminé pour bloc administratif, cuisine deux cellules pénitentielles Homme et une cellule pénitentielle Femme
· Remblais après fondation terminé
· Maçonnerie d’élévation (niveau linteaux) 
· Poteaux, linteaux en cours


b. Mur de bornage 
· Implantation- fouille terminées 
· Fondation –sous bassement chainage bas en cours (taux de réalisation : 40%)

Prison de BRIA

c.  bâtiments
· Fondation – sous bassement terminé pour les blocs administratif, cuisine, 2 cellule pénitentielles Homme
· chainage bas en cours
· Remblais après fondation en cours

d. Mur de bornage 
· Implantation- fouille terminées 
· Fondation –sous bassement chainage bas en cours (taux de réalisation : 50%).
	




	(3) Conclusions sur les leçons tirées par rapport aux contributions du projet aux objectifs du Plan Prioritaire, et la réduction des risques des conflits. Qu’est ce qui marche bien, ou moins bien ? 

[bookmark: _GoBack]Les différentes étapes de construction ont vu la participation de la population  à travers la main d’œuvre et la fourniture en matériaux a permis une redynamisation des AGR. Particulièrement à Bouca ou la zone avait la particularité d’accueillir les personnes affectées par les conflits armés.
	







1


 


1


 


 


FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)


 


Rapport de mise à jour semestriel 


 


(Janvier au juin 2012)


 


 


Numéro et titre du projet


 


PBF/CAF/ A


-


7


 


:


 


CONSTRUCTION DE DEUX PRISONS


 


Agence bénéficière  


 


UNOPS


 


 


Partenaires d’exécution (Agence 


Gouvernementale, 


Agences ONU, 


Organisations de la Société Civile)


 


Ministère de Justice


 


BINUCA


 


/OHCHR


 


 


Lieu


:


 


Bossangoa (construction caserne neuve et 


d’une 


brigade 


de 


gendarmerie), Bria (consolidation 


d’une 


caserne et 


construction 


d’une B


rigade de 


G


endarmerie), Bouca, Ippy


 


et Pissa (Construction de Brigades de Gendarmerie).


 


 


Objectifs du projet


 


Mettre à la disposition du Gouvernement deux prisons aux standards internationaux prenant en compte la dimension 


humaine à travers le respect des droits de l’homme.


 


Effets 


escomptés


 


·


 


Deux prisons construites aux standards internationaux avec une capacité d’accueil de 


100


-


120 personnes


 


;


 


·


 


Quarante


-


six régisseurs et gardiens de prison (hommes et femmes) formés en 12 mois.


 


Fonds engagés du budget total 


alloué


1


 


 


US$ 


 


1, 7


00,000


 


%


 


de fonds engagés / budget 


total alloué:


 


100


,


00%


 


Fonds dépensés


2


 


du budget total 


alloué:


 


US$ 


981.655


 


 


% de fonds dépensés / budget 


total alloué:


 


57.74 


%


 


 


Date d’approbation


 


:


 


Date de démarrage


 


: 


 


Date de clôture prévue: 


 


10 Août 2010


 


24 Septembre 2010


 


Mars 2012


 


Retard éventuel (mois):


 


05 mois


 


R


ésultats atteints (30 juin 2012)


:


 


 


Note 


: 


 


 


 


Actions correctives propos


ée


s pour adresser les 


                                        


                        


 


1


 


Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et rég


ulations financières des agences 


 


2


 


Paiement (services, travaux) sur les engagements. 


 


 


 


 


 




 

1 

  FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)   Rapport de mise à jour semestriel    (Janvier au juin 2012)    

Numéro et titre du projet  PBF/CAF/ A - 7   :   CONSTRUCTION DE DEUX PRISONS  

Agence bénéficière    UNOPS    

Partenaires d’exécution (Agence  Gouvernementale,  Agences ONU,  Organisations de la Société Civile)  Ministère de Justice   BINUCA   /OHCHR    

Lieu :  Bossangoa (construction caserne neuve et  d’une  brigade  de  gendarmerie), Bria (consolidation  d’une  caserne et  construction  d’une B rigade de  G endarmerie), Bouca, Ippy   et Pissa (Construction de Brigades de Gendarmerie).    

Objectifs du projet  Mettre à la disposition du Gouvernement deux prisons aux standards internationaux prenant en compte la dimension  humaine à travers le respect des droits de l’homme.  

Effets  escomptés     Deux prisons construites aux standards internationaux avec une capacité d’accueil de  100 - 120 personnes   ;      Quarante - six régisseurs et gardiens de prison (hommes et femmes) formés en 12 mois.  

Fonds engagés du budget total  alloué

1

   US$    1, 7 00,000  %   de fonds engagés / budget  total alloué:  100 , 00%  

Fonds dépensés

2

  du budget total  alloué:  US$  981.655    % de fonds dépensés / budget  total alloué:  57.74  %    

Date d’approbation   :   Date de démarrage   :    Date de clôture prévue:   10 Août 2010   24 Septembre 2010   Mars 2012  Retard éventuel (mois):  05 mois  

R ésultats atteints (30 juin 2012) :    Note  :       Actions correctives propos ée s pour adresser les 

                                                                

 

1

  Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et rég ulations financières des agences    2   Paiement (services, travaux) sur les engagements.           

