
FONDS DE CONSOLIDATION DE LA PAIX (FCP)
Rapport de mise à jour semestriel 
(Janvier au juin 2012)

	Numéro et titre du projet
	PBF/CAF/ B-4 : CONSTRUCTION DE CASERNES MILITAIRES ET DE BRIGADES DE LA GENDARMERIE NATIONALE.

	Agence bénéficière  
	UNOPS


	Partenaires d’exécution (Agence Gouvernementale, Agences ONU, Organisations de la Société Civile)
	BUREAU DES NATIONS UNIES POUR LES SERVICES D’APPUI  AUX PROJETS (UNOPS).


	Lieu:
	Bossangoa (construction d’une caserne neuve et d’une brigade de gendarmerie), Bria (consolidation d’une caserne et construction d’une Brigade de Gendarmerie), Bouca, Ippy et Pissa (Construction de Brigades de Gendarmerie).


	Objectifs du projet
	Faire face à l’épineux problème de l’insécurité à l’intérieur du pays par le déploiement des FDS et par le renforcement de leur capacité d’intervention sur l’ensemble du territoire. Ramener la sécurité et la justice afin de redonner confiance à la population pour la consolidation de la paix et pour permettre la reprise des activités économiques

	Effets escomptés
	· Une caserne et cinq brigades de la gendarmerie construites ;
· Une caserne consolidée à Bria ;
· Sécurité améliorée sur l’ensemble du territoire national en déployant les FDS ;
· Meilleures conditions de vie pour les FDS et leur famille ;
· Capacité technique du Génie Militaire renforcée.

	Fonds engagés du budget total alloué[footnoteRef:1]  [1:  Fonds engagés  sont définis comme des contrats légaux pour des services, des travaux tels que régis par les procédures et régulations financières des agences 
2 Paiement (services, travaux) sur les engagements. 

] 

	US$  5, 000,000
	% de fonds engagés / budget total alloué:
	100,00%

	Fonds dépensés[footnoteRef:2] du budget total alloué: [2: 
] 

	US$ 1, 845,011.78

	% de fonds dépensés / budget total alloué:
	39,98%


	Date d’approbation :
Date de démarrage : 
Date de clôture prévue: 
	10 Août 2010
08 Octobre 2010
Mars 2012
	Retard éventuel (mois):
	05 mois

	Résultats atteints (30 juin 2012):

(1) Effets escomptés du Plan Prioritaire
       (avec référence au cadre des   
       résultat stratégique du FCP)

a) Indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles

	Note : 

Résultat du Plan Prioritaire Révisé

Les Forces de Défense et de Sécurité (FACA, Police, paramilitaires : Douane, Eaux et Forêts, Police Municipale) sont professionnelles et opérationnelles dans les zones post-conflit et les populations ainsi que les institutions de l’Etat sont protégées par elles.

Réf. PMP : Indicateur 

1.1. RSS : Nombre de « programmes-pays » appuyés par le PBF où les forces armées nationales et la police exercent leurs fonctions dans des zones touchées par un conflit au sein du territoire national, répondant aux inquiétudes sécuritaires des populations cibles.

Indicateurs du Plan Prioritaire Révisé

1. [bookmark: _GoBack]Le niveau élevé de discipline dans les forces de défenses et de sécurité (FDS) ;
2. La population et les institutions de l’Etat sécurisées ;
3. Le taux de violence réduit.

- Expliquez brièvement pour chaque indicateur dans quelle mesure le projet contribue aux effets escomptés attendus du Plan Prioritaire? (si inexistant, faites référence au cadre des résultats stratégiques du FCP)

Les FDS sont professionnelles et opérationnelles dans les zones post conflit où les populations et les institutions de l’Etat sont protégées par elles.

- Qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours par rapport aux cibles initiales de l’année 2012?

La consolidation de la caserne de Bria ainsi que les Brigades de Gendarmerie progressent bien à ce jour en suivant le planning d’exécution des travaux.

- Est-ce que les résultats atteints changent les causes de conflits? 

Les travaux de construction sont à mi-parcours

- Qu’est-ce que sont les contraintes, ou des risques imprévus, qui nécessitent des actions immédiates ?

  

	
Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques

	
(2) Résultats immédiats
      ( = produits projet)

(avec référence aux indicateurs et cibles actuelles par rapport aux prévisions annuelles) 

	
Note : 

- Expliquez brièvement pour chaque indicateur des différents résultats immédiats qu’est ce qui a été réalisé mi-parcours par rapport aux cibles initiales de l’année 2012?
- Est-ce que l’état d’avancement est satisfaisant pour atteindre les effets escomptes du Plan Prioritaire? 
- Qu’est-ce que sont les contraintes actuelles qui nécessitent des actions correctives pour améliorer la performance du projet?
 
Résultat 1 : Une caserne militaire et 5 brigades de gendarmerie construites.

Indicateurs :
· Nombre de casernes et de brigades construites
· Nombre de casernes consolidées.

Réalisations accomplies : 


	 


Actions correctives proposées pour adresser les contraintes et risques rencontrés 






Contrainte(s) : 

Déficit d’approvisionnement en fer pour la construction des 2 brigades de gendarmerie (Bossangoa et Bouca).

Solution(s) Proposée(s) : 

Un plan d’approvisionnement accéléré a été recommandé à la Direction des Infrastructure pour résorber le déficit

Contraintes

· Réalisation de la charpente pas encore démarrée

· Déficit en approvisionnement de ciment (caserne de Bria)

· Difficultés d’acheminer les matériaux locaux sur le site (Caserne de Bossangoa)

Solution(s) Proposée(s) : 
- Recommandation a été faite à la Direction des Infrastructure d’un véhicule pour transporter les matériaux sur les sites

	
 
	Résultat 2: Sécurité améliorée sur l’ensemble du territoire


Indicateurs : ND

Réalisations accomplies : 
Travaux de construction à mi-parcours
	




	

 
	Résultat 3: Meilleures conditions de vie pour les FDS et leur famille.

Indicateur : ND

Réalisations accomplies : 

Travaux de construction à mi-parcours
	

	
	Résultat attendu 4 : Capacité technique du Génie Militaire renforcée.

Indicateur : ND


Réalisations accomplies : 

Les plans et spécifications techniques élaborés par le PIDU-UNOPS ont largement contribué à un renforcement de capacité relatif à la compréhension et à l’utilisation des techniques et normes de construction.
	

	(3) Conclusions sur les leçons tirées par rapport aux contributions du projet aux objectifs du Plan Prioritaire, et la réduction des risques des conflits. Qu’est ce qui marche bien, ou moins bien ? 

une collaboration avec la JPN (Jeunesse Pionnière Nationale) a été poursuivie pour une intégration de la partie civile pour la réalisation des infrastructures militaires.
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