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[MALI]
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2015
	Numéro de projet et titre :
	PBF/IRF-102 

Solutions pour la réintégration durable et pacifique des personnes déplacées internes (PDIs) et des réfugiés rapatriés dans les régions de Gao et de Tombouctou

	Organisation(s) récipiendaire(s) : 
	Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR)

Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

	Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :
	- Ministère de la Solidarité et de l’Action Humanitaire et de la Reconstruction du Nord

- Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité

- Les autorités locales formelles (structures administratives et juridiques) et informelles (structures communautaires, traditionnelles, religieuses)

- STOP SAHEL

- Danish Refugee Council

- ACTED 

	Budget total approuvé : 
	2,500,000 USD

	Fonds engagés :
	68,859 USD
	% des fonds engagés / budget total approuvé :
	2.75 %

	Dépenses  (information préliminaire) :
	68,859 USD
	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)
	2.75 %

	Date d’approbation du projet :
	Décembre 2015
	Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)
	

	Date de démarrage du projet :
	01/01/2015 (R1.Cohésion sociale)

01/03/2015 (R4.Appui aux infrastructures)
	
	

	Date de fin des opérations initialement prévue :
	30 juin 2016
	
	

	Résultats du projet :
	Résultat 1: Le tissu social entre les communautés est reconstruit grâce à une maitrise des outils de dialogue et de gestion des conflits

Résultat 2 : Les autorités locales retrouvent la confiance de leur population

Résultat 3 : Le tissu économique est renforcé et les communautés assistées arrivent à faire face aux besoins élémentaires de leurs ménages

Résultat 4 : Les services sociaux et les infrastructures de base considérées comme prioritaires pour la réduction des tensions au sein des communautés cibles sont réhabilités et accessibles, à toutes les communautés

	Domaine de priorité du Fonds 
	Priorité 2 : Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différents / Domaine 2.3 : Gestion/ résolution de conflits


Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet 
	1. Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l’avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.
De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés.
(1000 lettres max. par résultat)
	Résultat 1.
Région Tombouctou

- Diagnostiques et Besoins des communautés identifiés à Rharous

- Cartographie de la situation de cohésion sociale. 

- Formations sur les mécanismes d’accès à la terre repoussée dans l’attente de la sortie du nouveau code foncier. 

- 7 relais communautaires mis en place à Rharous

-  Des clubs de paix en cours de mise en place dans les écoles

- 2 formations sur la cohésion sociale, le retour des réfugiés, la gestion des rumeurs et le vivre ensemble

- Formation de 10 enseignants 

- 2 cours d’éducation à la paix pour 80 Elèves de Rharous 

- Focus groupes, cadres de concertation et 01 forum d'échange sur l'état de la cohésion sociale

- Diffusion radiophonique de 8 messages standards de cohésion sociale dans les principales langues locales à Rharous à raison de 02 diffusions par jour pendant 03 semaines

- Journées de salubrité, de danses traditionnelles, des repas communautaires et des parades de chevaux

- 1 Fête communautaire à Rharous
Région de Gao : Activités de cohésion sociale non commencées
     
Résultat 2. 
Sessions de concertation et de formation aux Autorités locales non pas commencées. Recherche de sous-traitants en cours.
Résultat 3.

Mise en place de coopératives non commencée. Recherche de sous-traitants en cours

Résultat 4.

Région de Tombouctou:

- Ouvrages Hydrualiques: Identification des sites en cours.  

- Infrastructures Sociales: non commencées.  Identification des sous-traitants en cours.

Région de Gao:

- Ouvrages Hydrauliques : Sélection des entreprises effectuée et contrats de services signés. Réorientation des travaux vers les nouvelles zones  en cours 

- Insfratructures Sociales :  non commencées. Identification des sous-traitants en cours.

	2.Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ?
(1000 lettres max.)
	A ce stade du projet, et compte tenu de la reprise généralisée des hostilités dans les régions ciblées, il n’est pas encore possible d’évaluer l’impact des activités sur la consolidation de la paix dans les régions de Tombouctou et Gao.

	3.Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ?
(1000 lettres max.)
	A ce jour, le projet n’est pas encore en mesure d’identifier les effets catalytiques des activités.

Néanmoins, les activités de cohésion sociale menées à Rharous ont lieu dans un contexte où la ville a accueilli plus de 22,000 déplacés internes depuis le début du mois de mai d’après les données du gouvernement. Cette arrivée massive de personnes déplacées depuis plusieurs communes du Cercle de Gourma-Rharous, a créé une forte pression sur les communautés hôtes, pour l’accès aux ressources, déjà fortement affaibli par la crise et la période de soudure pastorale.

Ainsi, les activités de cohésion sociale espèrent contribuer à favoriser un environnement pacifique entre les communautés de Rharous, ainsi qu’à prévenir les tensions déjà perçues et à la résolution pacifique des potentiels conflits intra et intercommunautaires découlant de ce nouveau déplacement de populations.

	4.Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices.
(1000 lettres max.)
	Le projet avait initialement prévu le recrutement d’un Coordinateur International basé à Bamako et qui pourrait se rendre sur les zones du projet. Or l’accès humanitaire s’étant considérablement dégradé depuis le mois de janvier 2015, il a été nécessaire de procéder à un changement de stratégie et il a été convenu de privilégier un recrutement local en raison.
02 coordinateurs de projet nationaux, un basé à Gao et un autre basé à Tombouctou, ont été recrutés au cours du mois de mai et sont en cours de déploiement sur le terrain.

	5. Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l’année?
(1000 lettres max.)
	- La construction d’ouvrages hydrauliques

- La mise en place des comités de gestion des points d’eau

- L’installation d’autres relais communautaires appuyant le processus de paix

- La poursuite d’autres formations sur la résolution des conflits

- La réhabilitation d’infrastructures de base 

- La mise en place des Activités Génératrice de revenus.

L’objectif majeur des prochains mois est de déployer les activités dans les nouvelles zones cibles, chaque fois que la situation sécuritaire le permettra.

	6. Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés?
(1000 lettres max.)

	Un changement des zones cibles du projet a dû être réalisé, en raison du contexte sécuritaire et de l’accès humanitaire considérablement dégradé depuis le mois de janvier 2015. Les communes initialement ciblées (N’Tillit et Anderamboukane pour la région de Gao/ Doukouria, Léré et Gossi pour la Région de Tombouctou) ont du être remplacées par 04 nouvelles communes, potentiellement plus accessibles, et où les activités sont actuellement en cours de déploiement : Communes de Rharous et Souboundou (Région de Tombouctou) / Communes de Gao et Bara (Région de Gao).

OIM a décidé de faire recours à la sous-traitance avec des entreprises locales pour la délivrance des activités de concertation, de formation et d'Activités génératrices de revenus. La supervision et l’évaluation est supervisé par OIM.

	7. Quel est l’état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires.
(1000 lettres max.)
	Depenses en 2015 : 68,859 USD
% des dépenses / budget total : 2.75 %

*Taux de change des Nations Unies du mois de mai 2015

	Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade?
(1500 lettres max.)
	La reprise des combats entre groupés armés dans les régions de Gao, Mopti et Tombouctou au Nord du Mali ces quatre dernière semaines, a généré un déplacement interne de plus  de 59,245 personnes  et la fuite de 732 maliens vers le Burkina Faso, le Niger et la Mauritanie (DTM/ Gouvernement).

Cette détérioration de la situation securitaire a fortement impacté le bon déroulement, voire le démarrage des certaines activités du projet. Les équipes de terrain ont du se retirer de Rharous, ont pu à nouveau se déployer et reprendre les activités de cohésion sociale du projet.
A Souboundou, la situation sécuritaire n’a pas permis aux équipes de se redéployer à ce jour. 

  Sur les zones cibles du projet, la situation est la suivante:

-22,321 PDIs vers la commune de Rharous 

-1,659 PDIs depuis la commune de Souboundou

-2,276 PDIs dans le cercle d’Ansongo (Commune de Bara)


ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR
Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)

	
	Indicateur de performance
	Indicateur de départ
	Indicateur cible de fin de projet
	État d’avancement de l’indicateur actuel
	Raisons du changement / délai
(le cas échéant)
	Indicateur cible rectifié
(le cas échéant)

	Résultat 1. 

Le tissu social entre les communautés est reconstruit grâce à une maitrise des outils de dialogue et de gestion des conflits
     
	Indicateur 1.1

% de localités touchées par la projet où le nombre de conflits entre communautés a fortement diminué à la fin du projet       
	N/A
	100%  
	N/A
	N/A
	     

	
	Indicateur 1.2

% de personnes des localités touchées par le projet qui utilisent les plateformes de dialogue   
	A déterminer
	100%     
	N/A
	N/A
	     

	
	Indicateur 1.3 

% de personnes qui sentent la collectivité mieux outillée pour résoudre les conflits à l'issu de ce projet  
	0
	100%     
	N/A
	N/A
	

	Produit 1.1

Les autorités formelles (administratives et juridiques) et informelles (communautaires, religieuses, traditionnelles) comprennent les besoins de leurs communautés respectives, valorisent leurs capacités et leurs outils de gestion de conflits et sont formées aux mécanismes d'accès à la terre, grâce à l'appui proposé par le projet
	Indicateur  1.1.1

Nombre de personnes ayant bénéficié de formations en gestion de conflits (autorités formelles administratives et juridiques et informelles communautaires, religieuses, traditionnelles) 
	0

 
	500


	         N/A
	En attente du nouveau code foncier, actuellement en cours de relecture par le gouvernement
	     

	
	Indicateur  1.1.2

Nombre de personnes ayant bénéficié de formations dans les localités ciblées par le projet 
	0
	500
	         N/A
	En attente du nouveau code foncier, actuellement en cours de relecture par le gouvernement
	

	Produit 1.2

Des relais communautaires représentatifs des communautés et du genre sont mis en place et formés afin de créer un espace de dialogue sur les droits et devoirs des communautés, sur les droits humains et les solutions envisagées pour assurer un retour à la paix durable dans les zones cibles

     
	Indicateur 1.2.1

Nombre de relais communautaire mis en place

     
	A déterminer
  
	50
	- 7 relais communautaires mis en place à Rharous


	 - Activités en cours déploiement sur les nouvelles communes cibles région Gao;

-Difficultés d’accès Souboundou

- Incidents sécuritaires Rharous
	     

	
	Indicateur 1.2.2 Composition en pourcentage des relais représentatifs des divers groupes de la population
	A déterminer
	A déterminer
	N/A
	N/A

	

	
	Indicateur 1.2.3 Nombre de formations organisées 
	0
	50
	N/A
	 - Activités en cours déploiement sur les nouvelles communes cibles région Gao;

-Difficultés d’accès Souboundou

- Incidents sécuritaires Rharous
	

	
	Indicateur 1.2.4 Nombre de participants qui ont complétés les formations
	A déterminer
	A déterminer
	N/A
	N/A
	

	Produit 1.3

La société civile est sensibilisée sur les mécanismes de cohésion sociale et de gestion des conflits
	Indicateur 1.3.1

Nombre de sensibilisations organisées sur les mécanismes de cohésion sociale et de gestion des conflits
	0


	150 
	- 2 formations sur la cohésion sociale

- 2 cours d’éducation à la paix à Rharous
	 - Activités en cours déploiement sur les nouvelles communes cibles région Gao;

-Difficultés d’accès Souboundou

- Incidents sécuritaires Rharous
	     

	
	Indicateur 1.3.2

Nombre de personnes touchées par les sensibilisations

     
	           0


	  500
	- 10 enseignants à Rharous

- 86 élèves du lycée et du second cycle  
	 - Activités en cours déploiement sur les nouvelles communes cibles région Gao;

-Difficultés d’accès à Souboundou

- Incidents sécuritaires Rharous   
	     

	
	Indicateur 1.3.3

% des participants qui se sentent outillés pour améliorer la cohésion sociale et protéger les populations cibles 
	0
	100%
	N/A
	N/A
	

	Produit 1.4

Des forums d'échange et de dialogue sont mis en place pour les communautés abordant les questions de la sécurité, des pratiques culturelles et du renforcement du tissu économique et social


	Indicateur 1.4.1

Nombre de forums d'échange organisés  sur les thèmes de sécurité, des pratiques culturelles et du renforcement du tissu économique et social
	0


	50
	- 4 groupes de discussion (« focus groups ») sur l’état de la cohésion sociale à Rharous
	 - Activités en cours déploiement sur les nouvelles communes cibles région Gao;

-Difficultés d’accès Souboundou

- Incidents sécuritaires Rharous
	

	
	Indicateur 4.1.2

% de personnes qui trouvent que ces forums leurs permettent de trouver des solutions à leurs conflits et leurs besoins 
	0
	80%
	N/A
	N/A
	

	Produit 1.5 

Les communautés sont sensibilisées aux outils de gestion des conflits et au dialogue grâce à des supports de sensibilisation
	Indicateur 1.5.1

Nombre de supports de sensibilisation (spots, vidéos, projetions cinéma) produits 


	0


	A déterminer
	- Radio : à Rharous, 2 diffusions de message de cohésion sociale par jour pendant 3 semaines dans les principales langues locales

- Réalisation d’images vidéo et de photos des activités
- Confection de banderoles pour les activités communautaires


	N/A
	

	
	Indicateur 1.5.2

Nombre de témoignages d'histoires positives diffusés sur les ondes des radios locales
	0
	A déterminer
	N/A
	N/A
	

	Produit 1.6

Les communautés toutes confondues participent à des activités communautaires culturelles (tournoi de football – jeux traditionnels) y compris les fêtes traditionnelles.
	Indicateur 1.6.1

1.6.1 Nombre des séances populaires organisées pour toutes les communautés
	0


	48
	-1 fête communautaire  à Rharous

-  1 Journée de salubrité, de danses traditionnelles et parades de chevaux
	 - Activités en cours déploiement sur les nouvelles communes cibles région Gao;

-Difficultés d’accès Souboundou

- Incidents sécuritaires Rharous
	

	
	Indicateur 1.6.2 Pourcentage des événements organisés dans le cadre du projet qui ont une  composition représentative des participants
	0
	100%
	N/A
	                N/A
	

	Résultat 2

Les autorités locales retrouvent la confiance de leur population
     
	Indicateur 2.1

% des réfugiés rapatriés, des PDIs retournées et membres des communautés hôtes dans les localités ciblées, qui trouvent que les autorités locales sont fonctionnelles en matière de protection et de valorisation de leurs droits
	0


	70%
	               N/A
	              N/A

	     

	
	Indicateur 2.2

Nombre d’administrés parmi les communautés toutes confondues qui se tournent vers l’administration pour faire valoir leurs droits (en matière de conflits, d’état civil et de protection)   
	A déterminer
	  80%
  
	N/A   
	N/A
	     

	Produit  2.1

Les sessions de concertations avec les autorités administratives locales sont organisées pour définir leurs besoins en formations (procédures et gestion) pour renforcer leur capacité à délivrer les services aux populations et en équipements
	Indicateur 2.1.1

Taux de participation des autorités aux sessions de concertation


	0
	80%
	N/A   
	- Activités non commencées 

- Déploiement en cours sur les nouvelles communes cibles
	

	Produit 2.2

Les autorités locales reçoivent les formations qui seront définies sur la base des résultats des concertations
	Indicateur 2.2.1

Nombre de formations fournies aux autorités


	0


	30
	N/A   
	- Activités non commencées 

- Déploiement en cours sur les nouvelles communes cibles
	

	Produit 2.3

Les autorités locales reçoivent les équipements selon leurs besoins spécifiques
	Indicateur 2.3.1 Nombre d’équipements fournis aux autorités locales 
	A déterminer
	A déterminer
	N/A
	N/A
	

	Résultat 3

Le tissu économique est renforcé et les communautés assistées arrivent à faire face aux besoins élémentaires de leurs ménages
     
	Indicateur 3.1  

Nombre de bénéficiaires couvrant leurs besoins élémentaires grâce aux AGR
	A déterminer  
	300 
	N/A   
	                   N/A
	     

	
	Indicateur 3.2

Nombre d’individus qui fréquentent des coopératives (désagrégées par membres des différentes communautés)
	A déterminer

 
	A déterminer

	N/A   
	               N/A
	     

	Produit 3.1

Les coopératives sont mises en place
	Indicateur 3.1.1

Nombre de coopératives créés incluant les divers groupes ciblés dans le projet (PDIs retournées, Réfugiés rapatriés, communautés hôtes)    
	A déterminer    
	10 
	              N/A
	- Activités non commencées 

- Déploiement en cours sur les nouvelles communes cibles      
	     

	
	Indicateur 3.1.2

 % de personnes parmi les bénéficiaires ciblés qui démontrent un intérêt pour les coopératives
	A déterminer
	100%
	N/A
	N/A
	

	Produit 3.2

Les sessions de concertations sont organisées 

     
	Indicateur 3.2.1

Taux de fréquentation des populations aux sessions de concertations dans les zones ciblées     
	0


	70%
	    N/A   
	- Activités non commencées 

- Déploiement en cours sur les nouvelles communes cibles
	     

	
	Indicateur 3.2.2

Nombre d’individu qui pensent que les  sessions  de concertations ont été effectives
	0
	80%
	N/A
	N/A
	

	
	Indicateur 3.2.3 Pourcentage de réussite des AGR délivrées pour les PDIs, les réfugiés rapatriés et les membres des communautés hôtes 
	0
	70%
	N/A
	N/A
	

	
	Indicateur 3.2.4

Nombre de PDIs, réfugiés rapatriés et de membres de la communauté hôte bénéficiant d’une AGR grâce au projet    
	A déterminer

	300
	N/A
	- Activités non commencées 

- Déploiement en cours sur les nouvelles communes cibles
	     

	Résultat 4

Les services sociaux et les infrastructures de base considérées comme prioritaires pour la réduction des tensions au sein des communautés cibles sont réhabilités et accessibles, à toutes les communautés
     
	Indicateur 4.1

% de personnes qui considèrent que le niveau de tension communautaire a été réduit depuis la réhabilitation des services sociaux et des infrastructures de base  
	0


	70%       
	N/A
	     N/A
	     

	
	Indicateur 4.2

% de personnes qui ressentent que les autorités maliennes ont été impliqués dans la réhabilitation des services sociaux et des infrastructures de base
	A déterminer
	70%
	N/A
	N/A
	

	
	Indicateur 4.3

% de personnes cibles ayant accès aux services sociaux et aux infrastructures de base     
	A déterminer


	100%
	              N/A
	     N/A
	     

	Produit 4.1

Les communautés définissent leurs priorités en termes de construction et de réhabilitation des points d’eau à travers un dialogue participatif

     
	Indicateur 4.1.1

% d’activités du projet en termes de réhabilitation et de construction des points d’eau qui sont définies par les séances de dialogue avec les autorités locales et les communautés 
	0
   
	100%
	         N/A
	Activité en cours de

lancement dans nouvelles zones cibles

 
	     

	
	Indicateur 4.1.2

Nombre de séances de dialogue visant la définition des priorités en termes de construction et de réhabilitation des points d’eau
	            0  
	1 par commune    
	N/A
	Activité en cours de

lancement dans nouvelles zones cibles

 
	     

	
	Indicateur 4.1.3 Pourcentage des séances de dialogue qui sont représentatives, et respectent un équilibre satisfaisant du genre et  des diverses communautés
	0
	100%
	N/A
	N/A


	

	
	Indicateur 4.1.4 Pourcentage des séances de dialogue sont bien renseignées grâce à la présence des experts et des évaluations techniques proposées par le projet
	0
	100%
	N/A
	N/A
	

	Produit 4.2

Des puits d’eau communautaires sont créés ou réhabilités

     
	Indicateur 4.2.1 Nombre de personnes par point d’eau
	0
	400
	N/A
	N/A


	

	
	Indicateur 4.2.2

Nombre d’ouvrages hydrauliques opérationnels   
	A déterminer
	15
	N/A
	N/A  
	

	Produit 4.3

Chaque ouvrage hydraulique est suivi par un comité de gestion d’eau fonctionnel, grâce à l’accompagnement

proposé par le projet

     
	Indicateur 4.3.1 Nombre de comités de gestion créés ou reconstitués 
	A déterminer
	15
	N/A
	N/A
	

	
	Indicateur 4.3.2

Nombre de comité d’eau mis en place fonctionnels   
	0


	15   
	N/A  
	N/A
	     

	
	Indicateur 4.3.3 Nombre de formations organisées (par commune) 
	0
	30
	N/A
	N/A
	

	Produit 4.4

Des puits pastoraux sont aménagés afin de réduire/prévenir les tensions entre les éleveurs et les agriculteurs
	Indicateur 4.4.1 Pourcentage d’éleveurs et d’agriculteurs des communes cibles qui trouvent que le projet a permis de faciliter l’accès à l’eau dans le cadre de leur travail 
	0
	100%
	N/A
	N/A
	

	
	Indicateur 4.4.2

Nombre de puits pastoraux construits / nombre prévu
	0

	7
	N/A
	Activité non commencée
	

	Produit 4.5

Les comités de gestion des puits ont la capacité de réparer les puits
	Indicateur 4.5.1 Pourcentage des membres des comités de gestion des puits qui trouvent qu’ils sont suffisamment équipés et formés pour réparer les puits 
	A déterminer
	100%
	N/A
	N/A
	

	
	Indicateur 4.5.2

Nombre de kits de réparation distribué 
	0


	15
	N/A
	Activité non commencée
	

	Produit 4.6 

Des abreuvoirs sont construits à côté des puits communautaires afin de réduire les tensions entre les communautés et les éleveur
	Indicateur 4.6.1

Nombre d’abreuvoirs construits pour chaque puits communautaire 
	A déterminer
	15
	N/A
	Activité non commencée
	

	
	Indicateur 4.6.2 Pourcentage d’éleveurs qui trouvent que le projet a permis de faciliter l’accès à l’eau dans le cadre de leur travail 
	0
	100%
	N/A
	N/A
	

	Produits 4.7

Les communautés de Gao définissent leurs priorités en termes de construction et de réhabilitation des services sociaux de base et des infrastructures à travers un dialogue participatif
	Indicateur 4.7.1

Taux de participation des membres des communes cibles au dialogue participatif
	A déterminer


	1%
	N/A
	- Activité non commencée

- Sélection de sous-traitants sur zone cible en cours
	

	
	Indicateur 4.7.2

Proportions des individus des communautés cibles qui expriment un intérêt au projet 
	A déterminer
	50%
	N/A
	N/A
	

	Produit 4.8 

Un grant est alloué aux  communautés pour réhabiliter ou construire les infrastructures sociales de base de leurs choix
	Indicateur 4.8.1

Nombre d’infrastructures réhabilitées ou construites
	A déterminer
	A déterminer
	N/A
	- Activité non commencée

- Sélection de sous-traitants sur zone cible en cours
	

	
	Indicateur 4.8.2 Pourcentage des individus dans les  communautés cibles qui estiment que les  réhabilitations ou les constructions ont permis d’améliorer leur environnement de vie
	A déterminer
	100%
	N/A
	N/A
	

	
	Indicateur 4.8.3

Taux de fréquentation des infrastructures construites ou réhabilitées par tous les membres des communautés
	A déterminer


	80%
	N/A
	N/A
	

	Produit 4.9

Les communautés de Tombouctou définissent leurs priorités en termes de construction et de réhabilitation des services sociaux de base et des infrastructures à travers un dialogue participatif
	Indicateur 4.9.1

Taux de participation des membres des communes cibles au dialogue participatif
	A déterminer
	1%
	N/A
	- Activité non commencée

- Sélection de sous-traitants sur zone cible en cours
	

	
	Indicateur 4.9.2 Proportions des individus des communautés cibles qui expriment un intérêt au projet 
	A déterminer
	50%
	N/A
	- Activité non commencée

- Sélection de sous-traitants sur zone cible en cours
	

	
	Indicateur 4.9.3 Intérêt suscité par le dialogue au sein des communautés
	A déterminer
	A déterminer
	N/A
	N/A
	

	Produit 4.10 

Un grant est alloué aux  communautés pour réhabiliter ou construire les infrastructures et services sociaux de base de leurs choix
	Indicateur 4.10.1

Nombre d’infrastructures réhabilitées ou construites
	A déterminer
	A déterminer
	N/A
	- Activité non commencée

- Sélection de sous-traitants sur zone cible en cours
	

	
	Indicateur 4.10.2

Pourcentage des individus dans les  communautés cibles qui estiment que les  réhabilitations ou les constructions ont permis d’améliorer leur environnement de vie
	A déterminer
	100%
	N/A
	N/A
	

	
	Indicateur 4.10.3

Taux de fréquentation des infrastructures construites ou réhabilitées par tous les membres des communautés
	A déterminer
	80%
	N/A
	N/A
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