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[COUNTRY: GUINEA BISSAU]
PROJECT HALF YEARLY PROGRESS UPDATE 

PERIOD COVERED: JANUARY – JUNE 2014
	Project No & Title:
	PBF/IRF-76 Labor-intensive employment for youth and women in lead-up to and immediate post-electoral period in Guinea Bissau (ID 00088453)    

	Recipient Organization(s)
:  
	UNDP

	Implementing Partners (Government, UN agencies, NGOs etc):
	ADPP - (Associação de Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo)

AGEOPPE - (Agência Guineense de Execução de Obras de Interesse Público e Promoção de Emprego)


	Location:
	Bissau and Selected Regions     

	Total Approved Budget :

	1885120

	Preliminary data on funds committed : 
 
	899 185.55 US$
	% of funds committed  / total approved budget:
	47,69%

	Expenditure
:
	450 978,68 US$
	% of expenditure / total budget: (Delivery rate)
	24%

	Project Approval Date:

	15/11/2013
	Possible delay in operational closure date (Number of months)
	31/12/2014

	Project Start Date:


	13/12/2013
	
	

	Expected Operational Project  Closure Date:
	31/09/2014
	
	

	Project Outcomes:
	Increased confidence of vulnerable targeted populations in the process of state re-building, laying the groundwork for stronger civic engagement

	PBF Focus Area

(select one of the Focus Areas listed below)
	Revitalize the economy and generate immediate peace dividends (Priority Area 3)


Qualitative assessment of progress 
	For each intended outcome, provide evidence of progress during the reporting period. 

In addition, for each outcome include the outputs achieved.

(1000 characters max.)
	(ii) Les populations cibles bénéficient d’exutoires de Chão de Papel réhabilités pour le drainage des eaux de pluie:

- 1 Contrat avec MOD AGEOPPE signé
- 1 Contrat avec Cabinet d'étude signé

- Etudes de faisabilité disponible

- 1 Contrat avec entreprise d'exécution ouvrage signé

- Démarrage des travaux effectif le 25 juin.
(iii) Les populations cibles bénéficient d’exutoires de  Pansau Na Isna  réhabilités pour le drainage des eaux de pluie; 
1 Contrat avec MOD AGEOPPE Signé: atteint

- 1 Contrat avec Cabinet d'étude signé

- Etudes de faisabilité disponible

- 1 Contrat avec entreprise pour exécution Lot1
- Démarrage des travaux effectif le 25 juin 


	Do you see evidence that the project is having a positive impact on peacebuilding?

(1000 characters max.)
	 Les chantiers de Chão de Papel et de Pansau Na Isna ont mobilisé plus de jeunes que prévus (275 jeunes dont 11 femmes au lieu de 192 jeunes). 
La population de Chão de Papel s'est elle-même organisée surveiller la zone et éviter que les gens ne déposent des ordures dans les caniveaux déjà nettoyés. 


	Were there catalytic effects from the project in the period reported, including additional funding commitments or unleashing/ unblocking of any peace relevant processes?
(1000 characters max.)
	Des effets catalytiques sont déjà perceptibles:

- La population elle-même a entrepri des actions de sensibilisation pour éviter le déversement des ordures dans les caniveaux;
- Amélioration des conditions de vie pour la population car avec le curage des caniveaux, fluidité dans le drainage des eaux, pas de risque d'inondation, pas de stagnation des eaux sales vecteurs de moustiques et de maladie;
- Engagement de financement supplémentaire de l'UEMOA pour l'abattoir de Bissau. 


	If progress has been slow or inadequate, provide main reasons and what is being done to address them.

(1000 characters max.)
	La programmation du projet n'a pas pris en compte le processus de recrutement des cabinets d'étude et d'entreprises. Ceci a influencé le démarrage tardif des travaux. 
Afin de faire face à ce retard, le du processus de recrutement des 2 cabinets d'étude technique et de suivi controle ainsin que la limite pour dépot des appels d'offre ont été réduite de 2 à 1 semaine.


	What are the main activities/expected results for the rest of the year?
(1000 characters max.)
	Les principales activités pour le reste de l'année sont:

- Construire et réhabiliter les abattoirs et points de vente de Bissau et des régions;

- Finaliser les travaux de Chão de Papel et Pansau Na isna;

- Réhabiliter le Marché de Bandim (assainissement et toilettes);

- Réhabiliter le périmètre de culture maraîchère des femmes de Pitche, région de Gabu.


	Is there any need to adjust project strategies/ duration/budget etc.?
(1000 characters max.)
	Il est nécessaire de revoir la durée du projet pour une extension de 3 mois afin de pouvoir finaliser les travaux. En outre, le projet de ADPP vient d'être substituer par un autre projet pour des raisons de dossier incomplet. Ainsi le produit 4 change et devient: Les populations cibles bénéficient d’un périmètre de culture maraîchère réhabilité dans la localité de Pitche.

	Are there any lessons learned from the project in the period reported?

(1000 characters max.)
	- La mise en œuvre du projet HIMO utilise une approche qui emploi les jeunes et les femmes de façon temporaire dans le cadre de travaux d'utilité publique (Réhabilitation d’infrastructures socioéconomiques). Pour ce fait, il faudra bien revoir le volet programmatique du projet, la durée prévue du projet est de 9 mois. Il aurait fallut prévoir au moins 12 mois.
- Les ouvrages à réaliser étant d’utilité publique, il faudra prévoir une communication avant, pendant et après la réalisation des ouvrages afin que la population bénéficiaire s’approprie le projet;

- Parmi les ouvrages à réaliser, il existe des chantiers d’évacuation d’eau de pluie, alors il aurait fallu exécuter ces travaux en dehors de la période hivernale pour éviter la duplication de certaines actions.


	What is the project budget expenditure to date (percentage of allocated project budget expensed by the date of the report) – preliminary figures only?
(1000 characters max.)
	Les dépenses effectuées à ce jour, sont de 450 978,68 US$

Soit un taux de réalisation 24%.



	Any other information that the project needs to convey  to PBSO (and JSC) at this stage?
(1000 characters max.)
	La réussite de ce projet va accroître l'effet catalytique du HIMO en Guinée-Bissau car le PNUD va s'en servir pour faire de la mobilisation de ressource. A ce titre, le PNUD a mis en place la stratégie nécessaire à l'atteinte des résultats escomptés.

Des études de perception de la population sont en cours en vue de mesurer la satisfaction des jeunes et les femmes ainsi que la population de la mise en oeuvre de ce projet. En outre, l'enquête de perceptions vise à mettre en lumière les perceptions des populations cibles sur leur confiance et satisfaction aux prestations de services offertes par les services publics en matière d'accès aux opportunités économiques et/ou de création d'emplois. 



INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT: Using the Project Results Framework as per the approved project document- provide an update on the achievement of key indicators at both the outcome and output level in the table below. Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any explanation in the qualitative text above. (250 characters max per entry)
	
	Performance Indicators
	Indicator Baseline
	End of project Indicator Target
	Current indicator progress
	Reasons for Variance/ Delay
(if any)
	Adjustment of target (if any)

	Outcome 1

Augmentation de la confiance des populations cibles vulnérable  dans le processus de reconstruction d'un Etat, jettant les bases d'un engagement civique plus fort
	Indicator 1.1

Degré de satisfaction des jeunes et des femmes employés ayant accès à de plus grandes opportunités économiques sous un nouveau Gouvernement démocratiquement élu
	N/A
A compléter par l'enquête de perceptions de la population



	A compléter par l'enquête de perceptions de la population
	     
	     
	     

	
	Indicator 1.2

Degré de satisfaction des communautés bénéficiaires aux prestations fournies par l'Etat
	N/A
	A compléter par l'enquête de perceptions de la population
	     
	     
	     

	Output 1.1

1. Les populations cibles bénéficient d’infrastructures réhabilitées de production animale à Bissau 

	Indicator  1.1.1

Nombre de jeunes et de femmes bénéficiant de l'emploi temporaire et de revenu. 

2. Nombre de jeunes et de femmes bénéficiant de l'emploi à durée déterminée et de revenu. 

3. Nombre d'infrastructures réhabilitées. 



	1254 Femmes

992 Jeunes

	- 234 emplois temporaires créés. 
- 04 emplois à fixe terme créés. 
- 8 Infrastructures réhabilitées
- Base de données sur  satisfaction des jeunes/femmes en rapport aux emplois créés

- Base de données sur la satisfaction des populations sur ouvrages

	     
	     
	     

	
	Indicator 1.1.2

4. Degré de satisfaction des jeunes et des femmes sur les emplois offerts (désagrégé par sexe) 

5. Degré de satisfaction des communautés bénéficiaires sur la qualité des infrastructures réhabilitées fournies  (désagrégé par sexe)

	1254 Femmes

992 Jeunes

	     
	     
	     
	     

	Output 1.2

2. Les populations cibles bénéficient d’exutoires de Chão de Papel réhabilités pour le drainage des eaux de pluie
	Indicator  1.2.1

1. Nombre de jeunes bénéficiant de l'emploi temporaire et de revenus. 

2. Nombre de jeunes bénéficiant de l'emploi fixe terme et de revenus. 

3. Nombre des infrastructures réhabilitées. 



	1254 Femmes

992 Jeunes

	- 40 emplois temporaires créés. 

- 01 emploi à fixe terme créé. 

- 1 Infrastructure réhabilitée
- Base de données sur la satisfaction des jeunes/femmes en rapport aux emplois créés

- Base de données sur la satisfaction des populations sur ouvrages 

	140 Jeunes (emplois temporaires) 

11 Femmes (Emplois temporaires)
1 Emploi fixe terme

1 infrastructure en cours de réhabilitation

- l'étude de perception complètera les données sur la satisfaction

	La différence des chiffres (100 au lieu de 40) est due au fait que l'entreprise a recruté des jeunes et a constitué des groupes de travail en fonction des jours.
	     

	
	Indicator 1.2.2

4. Degré de satisfaction des Jeunes et des Femmes sur les emplois offerts (Désagrégé par sexe) 

5. Degré de satisfaction Des communautés Bénéficiaires Sur la Qualité des Services Fournis (Désagrégé par sexe)

	1254 Femmes

992 Jeunes

	     
	     
	     
	     

	Output 1.3

3. Les populations cibles bénéficient d’exutoires de  Pansau Na Isna  réhabilités pour le drainage des eaux de pluie
	Indicator 1.3.1

1. Nombre de jeunes bénéficiant de l'emploi temporaire et de revenus. 

2. Nombre de jeunes bénéficiant de l'emploi fixe terme et de revenus. 

3. Nombre des infrastructures réhabilitées. 

	1254 Femmes

992 Jeunes

	- 152 emplois temporaires créés. 

- 04 emplois à fixe terme créés. 

- 1 Infrastructure réhabilitée
- Base de données sur la satisfaction des jeunes/femmes en rapport aux emplois créés

- Base de données sur la satisfaction des populations sur ouvrages

	- 124 Jeunes pour emplois temporaires pour le lot1;

- 2 emplois fixes termes;

- Infrastructure en cours de réhabilitation

- L'étude de perception viendra compléter la satisfaction 

	- la différence de 28 sera compléter par le démarrage des travaux du lot2 car ce chantier a été divisée en 2 Lots
- Constitution de groupes de jeunes  

	     

	
	Indicator 1.3.2

4. Degré de satisfaction des Jeunes et des Femmes sur les emplois offerts (Désagrégé par sexe) 

5. Degré de satisfaction Des communautés Bénéficiaires Sur la Qualité des Services Fournis (Désagrégé par sexe)

	1254 Femmes

992 Jeunes

	     
	     
	     
	     

	Outcome 2
Suite Outcome1

	Indicator 2.1

Cf. Outcome1
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 2.1

4. Les populations cibles bénéficient d’un périmètre agro-pastoral réhabilité dans la localité de Pitche

	Indicator  2.1.1

1. Nombre de femmes bénéficiant de l'emploi temporaire et de revenus. 

2. Nombre de femmes bénéficiant de l'emploi fixe terme et de revenus. 

3. Nombre des infrastructures réhabilitées. 

	1254 Femmes

992 Jeunes

	- 270 emplois temporaires créés. 

- 01 emploi à fixe terme créé. 

- 1 Infrastructure réhabilitée
- Base de données sur la satisfaction des femmes en rapport aux emplois créés

- Base de données sur la satisfaction des populations sur ouvrages 

	     
	     
	     

	
	Indicator  2.1.2

4. Degré de satisfaction des Jeunes et des Femmes sur les emplois offerts (Désagrégé par sexe) 

5. Degré de satisfaction Des communautés Bénéficiaires Sur la Qualité des Services Fournis (Désagrégé par sexe)

	1254 Femmes

992 Jeunes

	     
	     
	     
	     

	Output 2.2

5. Les populations cibles (vendeurs et acheteurs du marché de Bandim) bénéficient d’un meilleur système d’assainissement 
	Indicator  2.2.1

1. Nombre de femmes bénéficiant de l'emploi temporaire et de revenus. 

2. Nombre de femmes bénéficiant de l'emploi fixe terme et de revenus. 

3. Nombre des infrastructures réhabilitées. 

	1254 Femmes

992 Jeunes

	- 48 emplois temporaires créés. 

- 03 emplois à fixe terme créés. 

- 1 Infrastructure réhabilitée
- Base de données sur la satisfaction des jeunes/femmes en rapport aux emplois créés

- Base de données sur la satisfaction des populations sur ouvrages 

	     
	     
	     

	
	Indicator  2.2.2

4. Degré de satisfaction des Jeunes et des Femmes sur les emplois offerts (Désagrégé par sexe) 

5. Degré de satisfaction Des communautés Bénéficiaires Sur la Qualité des Services Fournis (Désagrégé par sexe)

	1254 Femmes

992 Jeunes

	     
	     
	     
	     

	Output 2.3

     
	Indicator  2.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator  2.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Outcome 3

     
	Indicator 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 3.1
     
	Indicator 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 3.2
     
	Indicator 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 3.3

     
	Indicator 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Outcome 4

     
	Indicator 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 4.1
     
	Indicator 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 4.2
     
	Indicator 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Output 4.3

     
	Indicator 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicator 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


� Please note that where there are multiple agencies, only one consolidated project report should be submitted. 


� Approved budget is the amount transferred to Recipient Organisations. 


� Funds committed are defined as the commitments made through legal contracts for services and works according to the financial regulations and procedures of the Recipient Organisations. Provide preliminary data only. 


4 Actual payments (contracts, services, works) made on commitments.  


5 PBF focus areas are:


1: Support the implementation of peace agreements and political dialogue (Priority Area 1): 


(1.1) SSR,  (1.2) RoL; (1.3) DDR; (1.4) Political Dialogue; 


2: Promote coexistence and peaceful resolution of conflicts (Priority Area 2): 


(2.1) National reconciliation; (2.1) Democratic Governance; (2.3) Management of natural resources; 


3:Revitalise the economy and generate immediate peace dividends (Priority Area 3); 


(3.1) Short-term employment generation; (3.2) Sustainable livelihoods


4) (Re)-establish essential administrative services (Priority Area 4)


(4.1) Public administration; (4.2) Public service delivery (including infrastructure).
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