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RISK-TAKING CATALYTIC





[PAYS : Mali] 
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2015
	Numéro de projet et titre :
	PBF/IRF-101

PROJET DE L'EDUCATION DE LA CONSOLIDATION A LA PAIX


	Organisation(s) récipiendaire (s)
 : 
	UNICEF MALI

	Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :
	Ministere de l'Education Nationale, Academies d'Enseignement, Centres d'Animation Pedagogique, UNICEF Mali, World Education Inc., Association Malienne pour la Survie au Sahel (AMSS), Sahel, Etudes, Action pour le Développement (SEAD), Aide à l’Enfant du Désert et du Sahel (AEDS).

	Budget total approuvé
 : 
	US$ 1,999,519.00  

	Fonds engagés
 :
	$ 346,317
	% des fonds engagés / budget total approuvé :
	17%

	Dépenses 
 (information préliminaire) :
	$ 21,899
	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)
	1.1%

	Date d’approbation du projet :
	15/12/2014
	Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)
	3 mois

	Date de démarrage du projet :
	1/1/2015
	
	

	Date de fin des opérations initialement prévue :
	31/06/2016
	
	

	Résultats du projet :
	Résultat 1: La marginalisation des enfants et adolescents (déscolarisés ou non scolarisés du fait du conflit) est diminué à travers leur réintégration à une éducation de qualité dans un environnement social favorable à la paix. 

Résultat 2: Les enfants à l’école participent activement aux activités de promotion de la cohésion sociale et de culture de la paix.

Résultat 3: Les communautés scolaires jouent un rôle plus actif dans le dialogue inclusif comme moyen de résoudre leurs différends paisiblement et de cohabiter de manière à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir la paix.


	Domaine de priorité du Fonds
 
	3.2 Access aux services de base 


Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet 
	Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l’avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.

De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés.

(1000 lettres max. par résultat)
	Résultat 1

A ce stade initial du projet il est difficile de parler de resultat concret. Cependant les activites visant au resultat 1 sont en cours, telle que la préparation des cours passerelles avec le Ministère de l'Education Nationale (MEN), le Secrétariat Permanent de la Stratégie de la Scolarisation Accélérée et Passerelle (SP-SSA/P), ONG World Education et les partenaires d'exécution (3 ONG nationales: SEAD, AMSS, AEDS). Les 3 ONG vont recruter 150 animateurs pour les 150 centres de cours passerelles. Ces 150 animateurs seront formés par le SP-SSA/P, en assurant la qualité de formation et supervision. Les zones d'intervention pour l'identification des enfants déscolarisés et non scolarisés et la mise en œuvre du programme passerelle ont deja été sélectionnées par le MEN. Les zones incluent les communes avec plus des personnes déplacées et retournées, ainsi que les communes où plusieurs écoles ne sont pas encore rouvertes à cause d'insécurité.
Résultat 2
A ce stade initial du projet il est difficile de parler de resultat concret, cependant plusieurs activites sont en cours. Par exemple, la liste de 340 écoles cible a été définie par le MEN; ces sont les mêmes zones ou se trouvent les centres du cours passerelle. La préparation de l'étude de base sur "les attitudes des enfants, parents, enseignants et membres de la communauté" a commence et son execution est prevue pour le mois de juin. Les TdR et le questionnaire ont été développés avec le MEN et les partenaires clés, parmi lesquels, l'Institut Malien de Recherche-Action pour la Paix (IMRAP) et l'Institut pour l'Education Populaire (IEP). Le résultat de l'étude contribuera à l'élaboration des guides pour les enseignants, et les TdR de ce travail sont en train d'être approuvé par le MEN.
Résultat 3
A ce stade initial du projet il est difficile de parler de result concret, cependant les activites sont en cours. Les partenaires d'exécution ont été choisis (1 international et 3 nationales susmentionnés), et les contrats ont été signés. Le recrutement du staff UNICEF de la Communication pour le Développement basé à Gao est en cours de finalisation. L'étude de base mentionne sour le resultat 2 est en cours de preparation et contribuera a l'atteinte du resultat 3. Les formations des animateurs des ONG auront lieu dans les mois de juin et juillet. 
Résultat 4
N/A


	Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ?

(1000 lettres max.)
	Etant donne le stade initial du projet, on ne peut pas parler d'impact positif ou negatif sur la consolidation de la paix. 

	Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ?

(1000 lettres max.)
	A ce stade initial du projet, aucun effet catalytique n'a ete constate. 

	Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices.

(1000 lettres max.)
	Le demarrage du projet a ete un peu retarde en raison de la necessite de consacrer plus de temps que prevue a la concertation avec les partenaires de mises en oeuvre. Cela a ete necessaire pour le bon demarrage des activites. Toutefois, il n'est pas envisage que ceci ait un impact significatif sur le calendrier des activites principales.



	Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l’année?

(1000 lettres max.)
	•4 500 enfants non scolarisés et déscolarisés seront inscrits dans les cours passerelles 

•Les guides d'enseignants seront developpés;

- Les enseignants seront formés sur les guides développés;

- Des activités guidées par les enseignants formés auront lieu dans les écoles cible. 

•Les membres des communautés scolaires seront formés sur les différents sujets de la cohésion sociale;

- Les responsables de la communauté organiseront des clubs d’écoute pour promouvoir le dialogue intercommunautaire.  




	Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés?

(1000 lettres max.)
	A ce stade pas de changement envisage au niveau des strategies, duree, budget, et autres. 

	Quel est l’état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires.

(1000 lettres max.)
	A ce stade du projet, 1.1% du budget a ete depense, et 17% a ete engage. Ces 17% correspondent au transfert d'argent vers les partenaires de mise en oeuvre et devrait etre finalise avant fin juin 2015.

	Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade?

(1500 lettres max.)
	A ce stade, pas d'information pertinente a partager avec PBSO. 


ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)
	
	Indicateur de performance
	Indicateur de départ
	Indicateur cible de fin de projet
	État d’avancement de l’indicateur actuel
	Raisons du changement / délai

(le cas échéant)
	Indicateur cible rectifié

(le cas échéant)

	Résultat 1

La marginalisation des enfants et d’adolescents déscolarisés et non scolarisés touchés par le conflit et plus vulnérables est diminué par leur intégration à une éducation de qualité et la consolidation à la paix
	Indicateur 1.1

% de filles et garçons inscrits dans les cours passerelles qui démontrent une meilleure compréhension de la cohésion sociale (en utilisant l’indice de consolidation de la paix).
	TBD
	95%
	N/A
	N/A
	N/A

	
	Indicateur 1.2

% des garçons et filles d’âges 8-12 ans déscolarisés inscrits dans des cours passerelles qui passent l’évaluation à la fin du cours 
	0
	95%
	0
	Les cours commenceront en Octobre 2015
	N/A

	Produit 1.1

Les enfants déscolarisés et non scolarisés et les communautés sont sensibilisés sur l’importance de la scolarisation, du cours passerelles à travers des séances d’orientations et des activités socio-récréatives 

	Indicateur  1.1.1

# de filles et garçons orientés sur les cours passerelles
	0
	2 250 filles, 2 250 garçons
	0
	L'activité commence en septembre 2015
	N/A

	
	Indicateur 1.1.2

% de filles et garçons orientés qui commencent les cours passerelles
	0
	100%
	0
	Les cours commenseront en Octobre 2015
	N/A

	Produit 1.2

Disponibilité des matériels des cours passerelles  
	Indicateur  1.2.1

% utilisation des matériels pour les cours passerelles distribués par les enseignants et élèves de toutes les classes passerelles
	0
	100%
	0
	N/A
	N/A

	
	Indicateur 1.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.3

Organisation des cours passerelles 
	Indicateur 1.3.1

% des animateurs formés sur les cours passerelles démontrant une bonne maitrise des connaissances et outils didactiques, y compris sur l’éducation à la paix et la cohésion sociale
	0
	90%
	0
	La formation aura lieu en aout/sept 2015
	N/A

	
	Indicateur 1.3.2

% de filles et garçons inscrites qui complètent les cours passerelles
	0
	95%
	N/A
	N/A
	N/A

	Résultat 2

Les enfants à l’école participent activement aux activités de promotion de la cohésion sociale et la culture de la paix

	Indicateur 2.1

% d’élèves (filles et garçons) qui démontrent une meilleure compréhension de la cohésion sociale (en utilisant l’indice de consolidation de la paix et de l’éducation)
	TBC
	100%
	TBC
	Les activités commenceront en octobre 2015
	N/A

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

Disponibilité et utilisation des matériels de l’éducation à la paix

	Indicateur  2.1.1

Disponibilité des matériels de l’éducation à la paix dans toutes les écoles ciblées (oui/non)
	non
	oui
	non
	planifié en octobre 2015
	N/A

	
	Indicateur  2.1.2

% utilisation des matériels de l’éducation à la paix distribués par les enseignants et élèves
	0
	100%
	0
	N/A
	N/A

	Produit 2.2

1 700 enseignants maitrisent le sujet de l’éducation civique et à la paix 
	Indicateur  2.2.1

% des enseignants formés sur l’éducation à la paix qui améliorent l’enseignement
	0
	90%
	0
	Les formations auront lieu en semptembre 2015
	N/A

	
	Indicateur  2.2.2

 
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

68 000 filles et garçons participent aux sessions de la consolidation à la paix 
	Indicateur  2.3.1

# d’élèves (filles et garçons) qui participent dans les activités de l’éducation à la paix 
	TBD
	34 000 garçons et 34 000 filles
	0
	Les activités commenceront en octobre 2015
	N/A

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

Les communautés scolaires jouent un rôle plus actif dans le dialogue inclusif comme moyen de résoudre leurs différends paisiblement et de cohabiter de manière à renforcer la cohésion sociale et à promouvoir la paix
	Indicateur 3.1

% des membres des communautés cibles interviewés qui démontrent une meilleure compréhension de la cohésion sociale 
	TBD
	90%
	0
	N/A
	N/A

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

Une matrice consolidée d’analyse des déterminants comportementaux et de messages clé est disponible
	Indicateur 3.1.1

Disponibilité de la matrice d’analyse comportementale et des messages clé y afférant  
	non
	oui
	non
	en cours: le contrat avec les ONGs va etre signe bientot; le questionnaire est finalise 
	N/A

	
	Indicateur 3.1.2

# d’acteurs communautaires, de la société civile et des autorités locales impliqués dans l’analyse 
	0
	100
	0
	en cours: le questionnaire a ete realise avec tous les acteurs
	N/A

	Produit 3.2

Production et diffusion d’émissions radios en langues locales sur la paix 
	Indicateur 3.2.1

# de radios impliques qui produisent et diffusent les émissions radios sur la paix
	0
	TBD
	0
	en preparation: un mapping des radios est en train d'etre realise pour identifier celles-ci
	N/A

	
	Indicateur 3.2.2

# de population touchée par les émissions radios      
	TBD
	TBD
	0
	N/A
	N/A

	Produit 3.3

Communautés scolaires participent activement dans les 65 clubs d’écoute et de discussion (causeries-débats) 
	Indicateur 3.3.1

% de personnes ayant recours systématiquement aux clubs d’écoute pour la résolution des conflits
	0
	80%
	0
	N/A
	N/A

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


�Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.


�Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires. 


�Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.


4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.


5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :


1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :


(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique; 


2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) : 


(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits; 


3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :


(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.


4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).


(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3) Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).
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