Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année
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RISK-TAKING CATALYTIC





[PAYS : MALI] 
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2015
	Numéro de projet et titre :
	PBF/Projet N° PBF/IRF/98
Projet de soutien à la Cellule d'Appui du Comité de Pilotage




	Organisation(s) récipiendaire (s)
 : 
	PNUD

	Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :
	PNUD-MAEIACI- MINUSMA-PTF-OSC

	Budget total approuvé
 : 
	$ 325 815 

	Fonds engagés
 :
	$ 325 815
	% des fonds engagés / budget total approuvé :
	     

	Dépenses 
 (information préliminaire) :
	17 666
	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)
	5,42%

	Date d’approbation du projet :
	Septembre 2014
	Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)
	     

	Date de démarrage du projet :
	Janvier 2015
	
	

	Date de fin des opérations initialement prévue :
	Juin 2016
	
	

	Résultats du projet :
	Les ressources du PBF au Mali sont programmés de manière stratégique et efficace sous le leadership du comité de pilotage qui est en mesure d'assurer d'assurer le leadership et la supervision dans le développement et la mise en place des projets

	Domaine de priorité du Fonds
 
	Gestion et résolution des conflits

Dialogue politique

Appui aux divendes de la paix





Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet 
	Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l’avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.

De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés.

(1000 lettres max. par résultat)
	Résultat 1

04 projets approuvés et financés par le PBSO (UNICEF, PNUD/ONUDI, UNICEF, GPI) sont stratégiques eu égard à la prise en compte par le comité de pilotage de la dynamique du processus de résolution des conflits dans la sélection et l'opportunité de favoriser la normalisation de la situation au bénéfice des commuanutés locales à travers la consolidation de la paix. La cellule d'appui du comité de pilotage a été recruté et  les projets ont été approuvés.  
Un cadre global des résultats de 04 projets a été développé, les TDR  ont été publiés et la sélection d'un bureau d'étude externe qui va mener des enquêtes de perception et de suivi global est en cours de finalisation.

Résultat 2
         
Résultat 3
     
Résultat 4
     


	Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ?

(1000 lettres max.)
	Les projets ont démarré avec un retard significatif en raison de la situation sécuritaire volatile, des incidents violents dans les différentes zones d'intervention entrainant les déplacements des populations.A ce stade il nya pas de données qui permettent d'apprécier l'impact du projet sur la consolidation de la paix. des mesures correctives peuvent être apportées pour inverser la tendance.

	Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ?

(1000 lettres max.)
	L'accord de paix signé par le gouvernement  et la plateformele 15 mai 2015 et qui sera signé par la coalition des mouvements rebelles le 20 juin 2015  est considéré comme un engagement pouvan déclenché un processus de paix. 

	Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices.

(1000 lettres max.)
	Les raisons principales de la lenteur des progrès sont liées aux multiples attaques des groupes armés, aux actes de terrorismes et à l'insécurité généralisée. Face à cette contrainte la cellule d'appui et les agences se sont concertés pour prendre en compte ce défi. Les délais de recrutement par agences ont accusé aussi un retard sur les activités. Les actions correctrices doivent porter sur une réorientation des activités vers des zones séurisées en accord avec toutes les parties. Un VTC  est envisagé le 25 juin 2015 pour clarifier les orientations à donner. 

	Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l’année?

(1000 lettres max.)
	Les objectifs visés pour le reste de l'année sont:

- organiser les réunions du comité de pilotage pour donner des directives, des corrections  et des orientations
- Organiser des ateliers et missions de suivi des projets par le bureau d'étude recruté, la celllule d'appui et le comité de pilotage
- Organiser une visite du PBSO au Mali
-Finaliser l'étude de perception de base avec le bureau d'étude




	Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés?

(1000 lettres max.)
	Le budget prévu pour le projet de la cellule d'appui reste valable. Aucune rectification n'est pas encore engisagée. 

	Quel est l’état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires.

(1000 lettres max.)
	Le budget est de $ 325 815
fonds dépensés : 17 666 

Pourcentage de dépenses à la date du rapport  qui est de 5,42%. Cette situation est celle donnée dans Atlas PNUD.


	Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade?

(1500 lettres max.)
	La dégradation de la situation sécurité a un impact négatif sur le démarrage des activités. Il ya aussi la faible coordination entre les 03 projets conjoints. Une viste du PBSO au Mali permettra d'aider les  différents partenaires (comité de pilotage, cellule d'appui et agences) de pendre des décisions et orientations idoines de correction et d'orientation des projets.   


ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)
	
	Indicateur de performance
	Indicateur de départ
	Indicateur cible de fin de projet
	État d’avancement de l’indicateur actuel
	Raisons du changement / délai

(le cas échéant)
	Indicateur cible rectifié

(le cas échéant)

	Résultat 1

Les  ressources du PBF au Mali sont programmés de manière  stratégique et efficace sous le leadership du  du comité de pilotage qui est en mesure d'assurer le leadership et la supervision dans la mise en place des projets                 
	Indicateur 1.1

100% de projets approuvés sont stratégiques pour la consolidation de la paix au Mali
	 04  projets aprouvés conformément à l'enveloppe financière 
	Evaluation indépendante finale et revue à mi-parcours par le CoPil
	Le recrutement de personnel  dans les 04 projets et le ciblage communautaire et géographique est en cours de finalisation.  
	N/A
	     

	
	Indicateur 1.2

100% de projets approuvés sont mis en oeuvre de manière  efficace et efficiente 
	Les 04  projets approuvés sont pertinents 
	Evaluation indépendante finale et à mi-parcours par le CoPil
	Les 04 projets ont identifié les partenaires d'exécution au niveau national et local
	N/A
	     

	Produit 1.1

La cellule d'appui du comité de pilotage est mise en place et opérationnelle

	Indicateur  1.1.1

Le coordonnateur  du projet de la cellule de comité de pilotage a été recruté  par le PNUD
	Le contrat de recrutement du coordonnateur  
	Le coordonnateur recruté  est opérationnel et performant
	Retard constaté dans le démarrage des activités lié aux difficultés des projets PBF  
	 N/A      
	     

	
	Indicateur 1.1.2

Délai d'acquisition du PNUD de l'équipement de la cellule
	Equipements et matriels de bureaux disponibles
	Equipement et matériels de bureaux utilisés d'une façon optimale
	     
	N/A
	     

	Produit 1.2

Le comité de pilotage a accès à l'expertise, aux moyens et aux informations de suivi de façon regulière afin pouvoir être en mesure de prendre des décisions nécessaires pour la sélection, approbation, et suivi efficace des projets de projets 
	Indicateur  1.2.1

Taux de satisfaction par rapport à l'appui du comité de pilotage et aux entités Onusiennes
	N/A
	100%
	Des réunions périodiques et d'échange  sont organisées sur les activités des projets
	N/A
	     

	
	Indicateur 1.2.2

Taux de satisfaction par rapport à l'appui à la coordination fourni au comité de pilotage et aux entités Onusiennes
	N/A
	100%
	Les premiers rapports sont en cours de soumission au PBSO
	N/A
	     

	Produit 1.3

     
	Indicateur 1.3.1

le pourcentage des rapports semestriels et annuels soumis selon le calendrier pré-déterminé et considérés satisfaisants et le comité de pilotage et le PBSO
	N/A
	100%
	     
	N/A
	     

	
	Indicateur 1.3.2

Le pourcentage de projets soumis au comité de pilotage qui sont approuvés par le PBSO
	N/A
	100%
	     
	N/A
	     

	Résultat 2

     

	Indicateur 2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1

     

	Indicateur  2.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2

     
	Indicateur  2.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3

     
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1

     
	Indicateur 3.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2

     
	Indicateur 3.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1

     
	Indicateur 4.1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2

     
	Indicateur 4.2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     


�Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.


�Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires. 


�Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.


4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.


5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants :


1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) :


(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique; 


2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) : 


(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits; 


3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) :


(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable.


4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4).


(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3) Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF).
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