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	Programme1 No. and Programme Title: Mobilisation de la société civile guinéenne pour le renforcement de la nutrition
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	Reporting Period: Mai 2014	 à Mars 2015
	
	Programme Budget: 270 316 USD

	
	
	



	List Implementing Partners:
	
	Programme Coverage/Scope:

	· UNICEF: Fond des Nations unies pour l’enfance
· Ministère de la Santé,  Division de l’Alimentation et de la Nutrition 
· Tdh : Terre des hommes 
· Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG) 

	
	Specify in which region and/or national coverage/scope of the programme : Nationale 



	Abbreviations and acronyms:
	
	Programme Duration/Closed Programme:

	List the main abbreviations and acronyms that are used in the report.
AFEM : Alliance Femmes et Medias
AVODER : Association des Volontaires pour le Développement Rural. 
CNOSCG : Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne
CONAG/DCF : Coalition Nationale de Guinée pour les Droits et la                                 Citoyenneté des Femmes. 
DAN : Division Alimentation et Nutrition
FAO : Fond des Nations unies pour l’alimentation
GTR : Groupe de Travail et de Réflexion
HKI : Helen Keler International
OSC: Organisation de la Société Civile
RAJGUI : Réseau Afrique Jeunesse de Guinée
REGOSA : Réseau Guinéen des Opérateurs Economiques du Secteur Agroalimentaire
Tdh: Terre des hommes

	
	· Provide the programme duration:24 Mois (Janvier 2014 à Décembre 2015)
· Report on budget revisions and extensions and provide the new dates: Juin 2015
· Indicate if the programme has been operationally closed during the reporting period. Oui



I. Executive Summary

Le Scaling Up Nutrition « SUN » est un appel pour le passage à l’échelle des efforts de lutte contre la malnutrition à travers une approche inclusive et coordonnée. Les actions de l’initiative en République de Guinée concernant la société civile sont coordonnées par 4 institutions : 1. Fond des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) 2. Le Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne, 3. L’ONG Terre des hommes Lausanne en Guinée 4. Le Ministère de la santé à travers la Direction Nationale de la Santé Familiale et Nutrition (DNSFN) par le biais de la Division Alimentation et Nutrition (DAN). 

Les principales activités réalisées depuis le début du projet sont les suivantes :
1. Le recrutement du Responsable MPTF-SUN pour Terre des hommes ;
2. L’identification du point focal MPTF-SUN au niveau du Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG).
3. L’élaboration des protocoles d’accord entre Tdh et l’UNCEF d’une part et entre Tdh et le CNOSCG d’autre part ;
4. La finalisation de la sélection des OSC partenaires pour la mise en œuvre du projet.
5. L’atelier de formation du CNOSCG et des 6 OSC partenaire sur les outils de suivi et le fonctionnement du projet ;
6. La mise en place d’un comité de pilotage et l’élaboration des termes de référence dudit comité ;
7. L’élaboration des termes de référence du groupe de travail de la société civile guinéenne ;
8. Renforcement des capacités du CNOSCG et des OSC en matériels informatiques et équipements de bureau.
9. La participation du Chef de la Division Alimentation Nutrition (DAN) au sommet de haut niveau aux côtés du Gouvernement Guinéen à la rencontre sur la nutrition et sur le mouvement SUN au siège des Nations Unies à New York en septembre 2013
10.  La participation du point focal MPTF-SUN au CNOSCG à la rencontre sous régionale du mouvement SUN de Dakar. Cette rencontre a été l’occasion de porter la voix de la société civile guinéenne au niveau sous régional concernant sa place et son rôle dans l’amélioration de la nutrition dans le pays; 
11. La participation du GTNA (Groupe Technique de Nutrition et Alimentation) aux conférences téléphoniques avec le Secrétariat du mouvement SUN aux côtés du Point Focal National, de REACH et des Partenaires techniques et financiers. Cette conférence permet de faire le point de l’état d’avancement de SUN dans chacun des pays sur ses engagements, les attentes vis-à-vis du mouvement SUN, les progrès et les contraintes par rapport aux 4 indicateurs de processus (Espace partage pour l’action, Cadre légal et politique cohérent, alignement autour de résultats communs et Suivi des financements et mobilisation des ressources).
12. [bookmark: _GoBack]La participation de la DAN et de la société civile internationale guinéenne (Tdh) au Rassemblement général du mouvement Scaling Up Nutrition (SUN) suivi de la participation des Ministres de l’Agriculture et de celui de la Santé accompagné du Chef de Division Alimentation Nutrition à la 2ème Conférence Internationale de la Nutrition tenue à Rome. Ces rencontres ont permis à la Guinée de s’inspirer du modèle d’organisation à mettre en place pour un bon fonctionnement de ces genres de projet mixte et d’échanger ses expériences en matière de nutrition avec d’autres pays.

II. Purpose
· Provide the main outcomes and outputs of the programme implementation.

Le projet comprend 3 résultats intermédiaires clés: 1) Les acteurs clés pour la mobilisation de la société civile en faveur de la nutrition sont identifiés et enrôlés dans le projet 2) Les connaissances et compétences en nutrition des acteurs clés de la société civile sont mises à niveau et renforcées 3) Le CNOSCG participe aux mécanismes de coordination de la nutrition aux niveaux national et régional. Les principales activités consistaient en : 1) Identification, sélection et enrôlement avec la collaboration du CNOSCG des organisations de la société civile pertinentes pour renforcer la nutrition 2) Mise en place des outils et procédures de gestion et de mise en œuvre du projet avec les partenaires (CNOSCG et les 6 organisations partenaires) 3) Organisation d’un atelier de renforcement des connaissances et des compétences sur la nutrition en faveur des organisations partenaires 4) Intégration du CNOSCG dans les mécanismes de coordination existants (coordination des acteurs non étatiques, Groupe technique Nutrition, lien avec le Point focal SUN…)

Indicate the main implementing partners, their roles and responsibilities, and their interaction with the Participating UN or Non-UN Organization.

Les actions de l’initiative en République de Guinée concernant la société civile sont coordonnées par 4 institutions dont les rôles et responsabilités sont complémentaires tant au niveau international que national. Ces institutions sont des acteurs importants dans la nutrition en Guinée depuis plus d’une décennie à travers la mise en œuvre des projets et programmes dans le domaine. Il s’agit de: 

1. Fond des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) à travers le SUN qui assure le parrainage du projet. Il est responsable du projet devant le secrétariat du mouvement SUN et facilite la gestion financière et technique du projet. 

2. Le Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne, bénéficiaire direct du projet, il assure la mise en œuvre du plan opérationnel annuel du projet sous l’assistance technique de Terre des hommes, le secteur privé et les autres partenaires techniques et financiers en nutrition. 

3. Terre des hommes Lausanne en Guinée assure la gestion administrative/financière et la coordination avec le comité technique national, le secteur privé et les autres partenaires techniques et financiers en nutrition. 
Elle assure pour la nutrition le rôle d’assistance technique au point focal SUN, Groupe Technique de Nutrition et Alimentation et aux autres organisations impliquées dans la nutrition en Guinée  sous la coordination du mouvement SUN. 

4. Le Ministère de la santé à travers la Direction Nationale de la Santé Familiale et Nutrition (DNSFN) par le biais de la Division Alimentation et Nutrition (DAN) préside le comité de pilotage dudit projet et assure la supervision générale de l’opérationnalisation des différents engagements pris. 

III. Resources 

Le projet est entièrement financé par le SUN-MPTF à hauteur de 289,000USD ; à date, 144,000$ ont déjà été utilisés soit environ 50% du budget alloué. 

IV. Implementation and Monitoring Arrangements
Summarize how national alliances and/or other governance  mechanisms are being primarily utilized 

Pour la mise en place d’une alliance de la société civile, le projet a désigné un Responsable de projet (personnel de Terre des hommes Lausanne-Guinée, Tdh) et un chargé de mise en œuvre (personnel du Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne, CNOSCG) qui avec l’appui de leurs bureaux respectifs ont mis en place un processus de sélection qui a abouti à la mise en place d’un Groupe de Travail et de Réflexion (GRT) de la société civile sur la nutrition composé de 06 autres Organisations de la Société Civile (OSC) issues du domaine parlementaire, du secteur agroalimentaire, des medias, du développement rural, de la jeunesse et du droit des femmes. Depuis sa mise en place ce groupe de travail s’est réuni régulièrement pour rédiger et  finaliser ses Termes de Références (TdR) ainsi que les TdR des points focaux des OSC, pour discuter sur le rapport d’évaluation globale indépendante du mouvement SUN envoyer par le secrétariat du mouvement SUN ainsi que pour préparer sa première participation à la réunion du cluster nutrition et sécurité alimentaire en cette période de l’épidémie d’Ebola.
A côté du groupe de travail et de réflexion, il a été mis en place un comité de pilotage du projet comprenant l’UNICEF, le CNOSCG, la Division Alimentation Nutrition (DAN), 3 OSC, Helen Keller International (HKI), PAM, Action Contre la Faim (ACF), FAO et Tdh. Ce comité a pour rôle entre autres : l’élaboration des directives du projet, l’orientation et le cadrage du projet vers les objectifs qui lui sont assignés, le soutien des efforts du projet MPTF-SUN et celui du Gouvernement en matière de nutrition et veiller à la bonne marche du projet pour l’atteinte des objectifs qui lui sont fixés.

Provide an update on risk factors the alliance/governance structure faces in implementing the proposal 
 
Dans la proposition originale, il était prévu que la mise en œuvre du projet devrait être faite par le CNOSCG et 8 autres OSC nationales, mais l’évènement majeur a été que, le budget n’a été disponible que pour la mise en œuvre du projet avec 6 OSC. De plus, la Guinée traverse depuis Mars 2014, l’épidémie à Virus Ebola qui a complètement mobilisé toute l’énergie et le personnel clé du ministère la santé, des organisations des nations-unies et des ONGs. L’épidémie n’est pas encore complètement maitrisée et continue de constituer un risque pour la réalisation des objectifs du projet. 

Provide details on alert/monitoring/tracking system(s) that are being used to identify and possibly mitigate risks factors 

Pour la mise en œuvre de ce projet, Tdh en collaboration avec l’UNICEF et la Division Alimentation et Nutrition va renforcer les capacités du CNOSCG et des OSC partenaires en matière de suivi évaluation en  nutrition et la mise en place d’un observatoire de nutrition est prévue bien qu’avec un retard remarquable. Pour mitiger davantage le risque lié à Ebola, les différents partenaires du projet ont convenu de ne pas affecter le staff dédié au projet SUN à la réponse directe à l’épidémie. Aussi l’Unicef a inscrit dans le cadre du plan d’action avec le gouvernement pour 2015, la priorité sur les actions en upstream de plaidoyer pour la réduction de la malnutrition chronique – en droite ligne avec la proposition MPTF-SUN. Le recrutement d’un coordonnateur international REACH en cours devrait aussi relancer les synergie entre le projet et le REACH et permettre d’atteindre les objectifs assignés d’ici la fin de l’année.

Report on any assessments, evaluations or studies undertaken.
 
Une analyse situationnelle de la nutrition dans les ministères clés (santé, agriculture, pêche industrie, communication, information, finances…) et autres comme le Comité national de lutte contre le SIDA  est en cours de discussions et les résultats devraient être disponibles d’ici Juillet-Aout 2015. (Questionnaire en annexe)

V. Results 
Information in this section includes:
· An assessment of the extent to which the programme component is progressing in relation to the outcomes and outputs expected for the reporting period.
· Main activities undertaken and achievements.
· Implementation constraints, lessons learned from addressing these and knowledge gained in the course of the reporting period.
· Key partnerships and inter-agency collaboration: impact on results.
· Other highlights and cross-cutting issues pertinent to the results being reported on. 

Depuis le démarrage effectif du projet, plusieurs activités ont été réalisées conformément à la feuille de route du projet. Les principales activités et réalisations à date sont résumées ci-dessous :

· Le recrutement du Responsable MPTF-SUN pour Terre des hommes ;
· L’identification du point focal MPTF-SUN au niveau du Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG).
· L’élaboration des protocoles d’accord entre Tdh et l’UNCEF d’une part et entre Tdh et le CNOSCG d’autre part ;
· La finalisation de la sélection des 6 OSC partenaires pour la mise en œuvre du projet :                  FOFPAG, AVODER, REGOSA, CONAG/DCF, AFEM et RAJGUI.  
· La finalisation de la sélection de OSC partenaires pour la mise en œuvre du projet.
· L’atelier de formation du CNOSCG et des 6 OSC partenaire sur les outils de suivi et le fonctionnement du projet ;
· La mise en place d’un comité de pilotage et l’élaboration des termes de référence dudit comité ;
· L’élaboration des termes de référence du groupe de travail de la société civile guinéenne ;
· Renforcement des capacités du CNOSCG et des OSC en matériels informatiques et équipements de bureau.
· La participation du Chef de la Division Alimentation Nutrition (DAN) au sommet de haut niveau aux côtés du Gouvernement Guinéen à la rencontre sur la nutrition et sur le mouvement SUN au siège des Nations Unies à New York en septembre 2013
· La participation du point focal MPTF-SUN au CNOSCG à la rencontre sous régionale du mouvement SUN de Dakar. Cette rencontre a été l’occasion de porter la voix de la société civile guinéenne au niveau sous régional concernant sa place et son rôle dans l’amélioration de la nutrition dans le pays; 
· La participation du GTNA (Groupe Technique de Nutrition et Alimentation) aux conférences téléphoniques avec le Secrétariat du mouvement SUN aux côtés du Point Focal National, de REACH et des Partenaires techniques et financiers. Cette conférence permet de faire le point de l’état d’avancement de SUN dans chacun des pays sur ses engagements, les attentes vis-à-vis du mouvement SUN, les progrès et les contraintes par rapport aux 4 indicateurs de processus (Espace partage pour l’action, Cadre légal et politique cohérent, alignement autour de résultats communs et Suivi des financements et mobilisation des ressources).
· La participation de la DAN et de la société civile internationale guinéenne (Tdh) au Rassemblement général du mouvement Scaling Up Nutrition suivi de la participation des Ministres de l’Agriculture et de celui de la Santé accompagné du Chef de Division Alimentation Nutrition à la 2ème Conférence Internationale de la Nutrition tenue à Rome. Ces rencontres ont permis à la Guinée de s’inspirer du modèle d’organisation à mettre en place pour un bon fonctionnement de ces genres de projet mixte et d’échanger ses expériences en matière de nutrition avec d’autres pays.

Dans le cadre ci-dessous sont résumés les principaux résultats atteints en cohérence avec le cadre logique du projet.
 
	Logique de l’action
	Indicateur(s) et valeurs cibles définis dans le document de projet
	Résultats atteints conformément aux indicateurs
	Explication des écarts entre résultats prévus et résultats atteints

	Objectif : D’ici fin 2015, le CNOSCG (Conseil national des Organisations de la Société civile en Guinée) contribue activement au renforcement de la nutrition en Guinée.

	RF1 : Le CNOSCG priorise, planifie et coordonne les activités de renforcement de la nutrition développées par la société civile en Guinée

	· 6 organisations clés de la société civile guinéenne sont sélectionnées et enrôlées dans le projet

· 25 personnes du CNOSCG, des 6 organisations partenaires et des médias ont réussi le post-test de l’atelier de renforcement des capacités en nutrition

· Le CNOSCG participe activement aux réunions mensuelles du Groupe Technique Nutrition et de la Coordination des acteurs non étatiques en appui à l’Etat en matière de nutrition (CANEN) et aux réunions trimestrielles de l’Alliance nationale de fortification (ANF)

· Les activités du projet relevant du CNOSCG sont inscrites dans son plan d’action
	· Le processus de sélection finalisé en  



· 23 personnes du CNOSCG et des 6 OSC ont été formé en Mars 2015. Cette activité était prévue pour le mois de janvier 2015

· Le point focal du CNOSCG et celui des 6 OSC participent déjà à toutes les réunions du GTN passé maintenant en Cluster, 


· En cours de préparation: un chronogramme de mise en œuvre des activités des OSC a déjà été élaboré
	Le retard pris pendant la phase de démarrage du projet a impacté sur le bon déroulement du chronogramme initiale. Cependant, des dispositions et des mesures adéquates sont en train d’être mises place pour rapidement combler ce gap.  



	RF2 : Le CNOSCG et les OSC partenaires contribuent à ce que les populations guinéennes, les autres organisations de la société civile, les PTF et les autorités étatiques s’impliquent d’avantage dans la lutte contre la malnutrition.
	· Prise de décisions essentielles et prioritaires prises par l’Etat en matière de nutrition

· Nombre de campagnes CCC/Nutrition élaborées et/ou mises en œuvre avec la participation du CNOSCG et des OSC partenaires 

· Nombre d’organisations de la société civile ayant participé au Forum et pris publiquement des positions et engagements en faveur de la nutrition en Guinée

· Montants comparatifs des investissements des PTF dans la lutte contre la malnutrition

· Niveau de l’appui technique apporté par les PTF à la mise en œuvre du plan d’action du CNOSCG en matière de nutrition
	· En cours de preparation



· Des modèles de prospectus pour la présentation du projet et de calendriers ont été produites. Les T-shirt pour la visibilité ainsi que des conférenciers sont déjà conçus et sont en cours de production 


· Cette activité est prévue au cours du 2ème trimestre 2015


· En cours de preparation
	L’Épidémie à Virus Ebola qui sévit en Guinée à entrainer une contrainte énorme sur les différentes parties prenantes en termes d disponibilités et de priorités.

	RF3 : Le CNOSCG et les OSC partenaires s’assurent que les besoins des plus pauvres et des plus vulnérables sont pris en compte lors de l’élaboration/adoption des politiques, stratégies, directives, budgets et lois dans le cadre de la lutte contre la malnutrition
	· Le CNOSCG préside le groupe de travail et en assure l’opérationnalité
· Le Groupe de Travail influence les contenus des documents de référence en faveur des plus pauvres et des plus vulnérables


· Nombre de documents produits par le Groupe de Travail et partagés avec l’Etat et les PTF
	· Les termes de références du groupe de travail et de réflexion sur les questions de nutrition constitué par les points focaux des OSC ont été finalisés 

· Pas encore sauf après l’analyse de situation pour laquelle une seconde lettre conjointe Tdh-CNOSCG va être adressée aux différents ministères ciblé à cet effet.
	

	RF4 : Le CNOSCG et les OSC partenaires participent au mécanisme mis en place par la société civile pour évaluer ses actions de nutrition et celles de l’Etat.
	· Un mécanisme d’analyse et de suivi-évaluation incluant l’Observatoire et le Groupe de Travail est élaboré et validé par le Groupe Technique Nutrition

· Le CNOSCG et les OSC partenaires ont acquis les compétences nécessaires pour participer à l’élaboration et la mise en œuvre du mécanisme de suivi-évaluation et de redevabilité

· Disponibilité du rapport annuel d’évaluation de la société civile sur la nutrition en Guinée
	· Un dispositif de suivi-évaluation est en cours de développement. Certaines ressources du système d’information sont déjà mobilisées au niveau du CNOSCG notamment le matériel informatique. Une formation des OSC est prévue courant 2ème quinzaine du mois de Mai. Une demande formateur/formatrice national(e) a été déjà introduite au Ministère de la santé à travers la DAN.
	

	RF5 : Le rôle essentiel du CNOSCG et des OSC identifiées dans le domaine de la nutrition est reconnu et pérennisé.
	· Intégration des actions et productions de la société civile dans le plan national de développement de la nutrition

· Nombre de proposals soumis aux donateurs et montants mobilisés 

· Nombre de contrats de partenariats signés entre le CNOSCG et  OSC partenaires et les agences qui interviennent en nutrition en Guinée
· Nombre de personnes membres du CNOSCG et des OSC partenaires ayant leurs connaissances et pratiques améliorées en matière de capitalisation des expériences en nutrition
	
	




VI. Future Work Plan  
Les priorités pour les prochains mois incluent:
· La finalisation du plan de travail multisectoriel post-2015 
· Le plaidoyer auprès du parlement pour l’adoption des textes clés liés à Nutrition (code de substitut du lait maternel, loi sur la fortification alimentaire…) à travers le lobby auprès du réseau des femmes parlementaires 
· L’organisation du Forum de la Société Civile sur la Nutrition en Guinée
· La suite de la formation des acteurs de la société civile à la participation dans l’élaboration et le suivi des politiques publique
· La documentation des leçons apprises
· La participation active de la CNOSC aux différents fora de discussions de la Nutrition (GNT, Cluster, GT PTF nutrition, Groupes Techniques régionaux…)

Estimated Budget required (including any major funding shortfalls).
Les ajustements au budget se feront au mois de Juin lors de la finalisation du rapport du 1er semestre 2015 ; à priori, nous n’anticipons pas de Gap pour 2015 toutefois, pour maintenir et pérenniser les acquis, un budget au moins équivalent au précédent (environ 300,000$) sera nécessaire pour 2016.
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