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Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année   FORMULAIRE 4.3 

       
[PAYS : République Démocratique du Congo]  

 

ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE 

 

PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2015 

 

Numéro de projet et titre : PBF/COD/B-5 

Organisation(s) récipiendaire 

(s)
1
 :  

Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la Stabilisation en 

Répulique Démocratique du Congo (MONUSCO) 

Partenaires d’exécution 

(Gouvernement, agences de 

l’ONU, ONG etc.) : 

Ministère de l'Intérieur et Sécurité 

Ministère de la Défense Nationale et Anciens Combattants 

Budget total approuvé
2
 :  517.452 USD 

Fonds engagés
3
 : 

483.476,45 USD % des fonds engagés / 

budget total approuvé : 
100% 

Dépenses 
4
 (information 

préliminaire) : 
483.476,45 USD % des dépenses / budget 

total : (taux de dépense) 
100% 

Date d’approbation du projet : 06/06/2014 
Délai possible de la date de 

fin des opérations 

initialement prévue 

(nombre de mois) 

31/07/2015 (7 

mois) 
Date de démarrage du projet : 30/06/2014 

Date de fin des opérations 

initialement prévue : 
31/12/2014 

Résultats du projet : 

1. Le processus de paix est soutenu et la situation politico-sécuritaire aux 

niveaux national et régional s’améliore 

2. La sécurité des civils (hommes et femmes) est accrue autour des CTAs et 

des zones de démobilisation 

Domaine de priorité du Fonds
5
  

1.3 Désarmement, démobilisation et réintégration 

 

                                                 
1Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté. 
2Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires.  
3Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des 
organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires. 
4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements. 

5 Les domaines de résultat du Fonds pour la consolidation de la paix sont les suivants : 
1. Apporter un soutien au processus de mise en application des traités de paix et de dialogue politique (Priorité 1) : 

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit; (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration; (1.4) Dialogue politique;  

2. Promouvoir la coexistence et la résolution pacifique des différends (Priorité 2) :  
(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Démocratie; (2.3) Gestion/ résolution des conflits;  

3. Revitaliser l’économie et générer des dividendes immédiats de la paix (Priorité 3) : 

(3.1) Génération d’emplois à court terme; (3.2) Subsistance durable. 
4) (Ré)-établissement des services administratifs essentiels (Priorité 4). 

(4.1) Renforcement de capacité nationale en services essentiels; (4.2) Extension de l’autorité de l’état/ administration locale ; (4.3) 

Gouvernance de ressources de consolidation de la paix (y compris le Secrétariat PBF). 
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Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet  

 

Pour chaque résultat attendu, 

veuillez donner des preuves de 

l’avancement (si elles existent) 

pendant la période du rapport. 

 

De plus, pour chaque résultat 

prévu, veuillez présenter 

brièvement les principaux 

produits déjà réalisés. 

(1000 lettres max. par résultat) 

Résultat 1 

Suite au déblocage de 1,5 m USD par le Gouvernement, le 

PNDDR a pu démarrer dans les CTAs de Kamina et Kitona 

courant Mai 2015 avec un impact positif sur la situation 

politico sécuritaire. Au 31 décembre 2014, 4.134 ex 

combattants étaient présents dans ces CTAs contre 4.825 

au 25 Juin 2015; soit une augmentation de 691.  De plus, 

d'autres groupes armés tels que les FRPI (Forces de 

Résistance Patriotique de l'Iuri) sont entrés en négociations 

avec le Gouvernement pour intégrer le processus DDR. Par 

ailleurs, suite au lancement des commandes auprès des 

fournisseurs courant fin avril 2015, les médicaments et les 

vivres (64 tonnes de riz et haricots) ont été reçus par la 

MONUSCO et devraient être acheminés sur Kamina et 

Kitona dans la première semaine du mois de Juillet 2015. 

Cependant, les tentes ne seront livrées que fin Juillet 2015. 

Dans l'entretemps la MONUSCO a continué à puiser sur 

d'autres ressources internes pour soutenir les CTAs.  
 

Résultat 2 

La sécurité des civils dans les zones environnantes des 

CTAs et dans les zones de démobilisation s'est améliorée. 

A ce jour aucune plainte n'a été enregistré au sein de la 

population. De plus, le transfert de 4.825 ex combattants 

ainsi la collecte de 1526 armes tout calibre confondu 

rendus par ces derniers contribuent sans nul doute à 

l'amélioration de la situation sécuritaire dans les zones de 

provenance des GAs. De plus, la population autour des 

CTAs estime que les ex-combattants ne représentent pas un 

risque majoeur à leur sécurité car aucun incident sécuritaire 

du fait deleur présence n'a jusqu'ici été enregistré.  
 

Résultat 3 

      

 

Résultat 4 

      

 

Y a-t-il des preuves que le 

projet a déjà un impact positif 

sur la consolidation de la 

paix ? 

(1000 lettres max.) 

Oui mais de manière indirecte puisque jusqu'ici la 

MONUSCO a soutenu de manière ponctuelle le pré-DDR 

III et le programme national de DDR en vivres, 

médicaments et matériels agricoles (outils et semences) à 

parir d'autres ressources financières issus de son budget 

2014-2015. 
Des effets catalytiques ont-ils 

été constatés durant la période 

considérée, y compris en 

générant de nouveaux 

engagements de fonds ou en 

déclenchant / débloquant un 

processus de paix ? 

L'appui ponctuel cité ci-dessous couplé à une constante 

sollicitation à travers les forum de coordination que sont le 

Groupe de Travail sur le DDR, le DESS des représentants 

du Corps Diplomatique en RD Congo et la Banque 

Mondiale  s'est traduite par une première contribution de 

$1,5 m du Gouvernement au programme national de DDR. 
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(1000 lettres max.) Cette contribution ajoutée aux $6 m de la MONUSCO ont 

permi le démarrage effectif du programme pour un premier 

groupe de 4.800 ex-combattants. La livraison des vivres, 

des médicaments et plus tard des tentes devraient avoir le 

même effet mais amplifié.  
Si les progrès ont été lents ou 

inadéquats, indiquer les 

raisons principales ainsi que 

les actions correctrices. 

(1000 lettres max.) 

L'extrême lenteur dans l'exécution du projet qui consiste en 

un appui en matériels (200 tentes), médicaments et vivres 

pour les ex combattants cantonnés dans les CTAs de 

Kitona et Kamina s'explique par la comlexité des règles 

administratives et financières (UMOA) du Département 

des Opérations de Maintien de la Paix, partenaire 

d'exécution du projet.   
Quelles sont les activités 

principales/objectifs visés pour 

le restant de l’année? 

(1000 lettres max.) 

Les activités relèvent principalement de la livraison aux 

CTAs de Kamina et Kitona des vivres et des médicaments 

au plus tard mi-juillet 2015 ainsi celle des tentes qui 

devraient intervnir fin juillet 2015. Il s'y ajoute l'évaluation 

de l'impact du projet sur le programme national de DDR en 

pariculier, et plus généralement sur le processus de paix et 

la situation politico-sécuritaire en RD Congo. Il s'y ajpoute 

l'évaluation et le suivi qui est assurée par 2 équipes DDR 

de la MONUSCO déployées à Kamina et Kitona aux 

moyens de "Focus Group", "Satisfaction Survey" et de 

suivi du nombre de désertion et d'incidents sécuritaires liés 

à la présence des ex combattants.  
Les stratégies/la durée/le 

budget, etc. du projet doivent-

ils être rectifiés? 

(1000 lettres max.) 

      

Quel est l’état général de la 

situation financière du projet 

(pourcentage du budget utilisé 

à la date du rapport) – des 

informations préliminaires. 

(1000 lettres max.) 

La totalité des fonds prévus pour le projet a été engangée 

soit 483.476,45 USD  

Autre information pertinente 

pour PBSO (et le Comité de 

Pilotage) sur le projet à ce 

stade? 

(1500 lettres max.) 

Bien que toutes les dépenses reltives au projet aient été 

engagées, les tentes ne seront pas livrées avant le 31 juillet 

2015 date de clôture du projet 
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ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer 

dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. 

Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.) 

 

 Indicateur de 

performance 

Indicateur de 

départ 

Indicateur cible de 

fin de projet 

État d’avancement 

de l’indicateur actuel 

Raisons du changement / 

délai 

(le cas échéant) 

Indicateur cible 

rectifié 

(le cas échéant) 

Résultat 1 

Le processus 

de paix est 

soutenu et la 

situation 

politico 

sécuritaire 

aux niveaux 

national et 

régional 

s’améliore 

Indicateur 1.1 

Nombre d'ex 

combattants 

enregistrés et 

traités dans les 

centres de triage 

de Kamna et 

Kitona 

3.500 5.000 4.825             

Indicateur 1.2 
      

                              

Produit 1.1 

Confiance 

accrue des 

ex-

combattants 

dans le 

processus 

DDR 

 

Indicateur  1.1.1 

Pourcentage d'ex 

combattants qui 

pensent que le 

PNDDR III leur 

permettra de 

retrouver une vie 

normale 

Médiocre Bonne Assez Bonne             

Indicateur 1.1.2 
      

                              

Produit 1.2 

La libre 

Indicateur  1.2.1 

Quantité d'armes 

2.500 0 1526             
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circulation 

des armes 

légères et des 

petits 

calibres est 

réduite au 

Nord et Sud 

Kivu 

rendus par les ex 

combattants et 

détruites 

Indicateur 1.2.2 
      

                              

Produit 1.3 
      

Indicateur 1.3.1 
      

                              

Indicateur 1.3.2 
      

                              

Résultat 2 

La sécurité 

des civils 

(hommes et 

femmes) est 

accrue autour 

des Centres 

de Triages et 

dans les 

zones d 

démobilisatio

n 

 

Indicateur 2.1 

Nombre 

d'incidents 

violents dans les 

communautés 

environnantes du 

fait des ex 

combattants 

0 0 0             

Indicateur 2.2 

Perception de la 

sécurité par les  

populations des 

communautés 

environnates des 

CTAs 

Médiocre Bonne Bonne             

Produit 2.1 

Amélioration 

de la 

perception du 

Indicateur  2.1.1 

Pourcentage de la 

population qui 

pense que leur 

Assez bonne Bonne Bonne             
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risque de 

sécurité par 

les 

communauté

s 

environnante

s des CTAs 

 

sécurité est bonne 

Indicateur  2.1.2 
      

                              

 

Produit 2.2 

Risque réduit 

de désertion 

des ex-

combattants 

Indicateur  2.2.1 

Nombre d'ex 

combattants ayant 

désertés les 

Centres de triage 

Kamina et Kitona 

36 0 0             

Indicateur  2.2.2 

Degré de 

satisfaction des 

ex-combattants de 

leur prise en 

charge 

(hébergement, 

alimentation, 

soins médicaux et 

sécurité physique) 

Assez bonne Bonne Assez Bonne             

Produit 2.3 
      

Indicateur  2.3.1 
      

                              

Indicateur  2.3.2 
      

                              

Résultat 3 
      

Indicateur 3.1 
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Indicateur 3.2 
      

                              

Produit 3.1 
      

Indicateur 3.1.1 
      

                              

Indicateur 3.1.2 
      

                              

Produit 3.2 
      

Indicateur 3.2.1 
      

                              

Indicateur 3.2.2 
      

                              

Produit 3.3 
      

Indicateur 3.3.1 
      

                              

Indicateur 3.3.2 
      

                              

Résultat 4 
      

Indicateur 4.1 
      

                              

Indicateur 4.2 
      

                              

Produit 4.1 
      

Indicateur 4.1.1 
      

                              

Indicateur 4.1.2 
      

                              

Produit 4.2 
      

Indicateur 4.2.1 
      

                              

Indicateur 4.2.2 
      

                              

Produit 4.3 
      

Indicateur 4.3.1 
      

                              

Indicateur 4.3.2 
      

                              

 

 


