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FORMULAIRE 4.4
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FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)
RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET 
PAYS: Union des Comores
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre  FORMDROPDOWN 

	Intitulé du Programme & Numéro du Projet
	
	

	Intitulé du Programme:  Renforcement des Capacités Nationales en Matière de Consolidation de la Paix
Numéro du Programme (le cas échéant) PBF/COM/E-2: COM 10 ATLAS ID n° 00087390
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires):
  00087300
	
	


	Entités participantes de l’ONU
	
	Partenaires d’exécution

	Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme:  PNUD


	
	Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales: Commissariat Général chargé de la Solidarité, de la Promotion du Genre et de la Cohésion Sociale


	Budget du Programme/Project (en dollars US)
	
	Durée du Programme

	Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 250.000 $
	
	
	Durée totale (en mois)  24 mois
	

	
	
	
	Date de démarrage
 (jour/mois/année) 03/11/2014
	

	Contribution gouvernementale
(le cas échéant)
En nature
	
	
	Date de fin prévue à l’origine
 ((jour/mois/année)
	3/10/2015

	Autres contributions (donateurs) (le cas échéant)
PNUD: 150.000$
BCPR: 125.000$
	
	
	Date de fin actuelle
 (jour/mois/année) 31/12/2015
	

	TOTAL:
	525.000$
	
	
	


	Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours
	
	Rapport soumis par

	Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
     Oui          FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
    Oui           FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
	
	Nom: Abdou-Salam Saadi
Titre:  Spécialiste de Programme - Gouvernance    
Organisation participante (principale):  PNUD    
Courriel: abdou-salam.saadi@undp.org      


PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS
1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet

Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue: 

Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:  FORMDROPDOWN 

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.

Description du résultat 1:  Un cadre politique de référence pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale est mis en place et opérationnel
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

En matière de plaidoyer, l’équipe du projet a rencontré les autorités nationales et insulaires chargées de la prévention et la gestion des conflits ainsi que toutes les personnes ressources susceptibles d’apporter des contributions substantielles à cette réflexion.

  
De même, une note conceptuelle relative à la tenue de l'atelier national, dont l'une des finalités est la mise en place d'un Conseil national de paix est rédigée et partagée avec les autorités. .
État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Le résultat est en cours de mise en œuvre et sera atteint courant décembre. En effet, l'atelier national qui se tiendra du 25 au 27 novembre permettra de réunir les éléments de substance qui serviront de matière première au processus d'élaboration du cadre politique dans la mesure où ils renseigneront sur l'état des lieux et donneront une idée des objectifs stratégiques à se fixer dans le domaine de la paix. Le résultat ainsi visé représente indiscutablement une opportunité d'appropriation du processus de consolidation de la paix dans le pays. La théorie de changement est à ce titre valable pour ce résultat.
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
Description du résultat 2:  Les capacités et les espaces de promotion du dialogue et de gestion constructive des conflits sont développés
État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits 
	Indicateur 1:
Nombre d’études sur  la consolidation de la  paix et  la cohésion sociale réalisées
Indicateur 2:
Nombre d’espaces de dialogue virtuel créé 

Indicateur 3:
Plateformes d’échanges et de débats mises en place

	Niveau de référence: 0
Cible: 6
État d’avancement:Complet
Niveau de référence: 0
Cible: 4
État d’avancement: Un Bulletin semestriel d'information 
relatif au PBF est en cours d'élaboration.
Niveau de référence: 0
Cible: 1
État d’avancement: Les actions destinées à faciliter la mise en place de ces plateformes sont planifiées en 2015


découlent directement de la mise en œuvre du projet.
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

La littérature portant sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale en Union des Comores est abondante et .les articles du Bulletin d'information sont rédigés.
État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Certains produit sont en cours de réalisation, d'autres seront réalisés pour l'année 2015.
Les études relatives à la consolidation de la paix et la cohésion sociale en Union des Comores permettent de se rendre compte de l'état des lieux et des besoins du pays en matière de prévention et de gestion des conflits. Elles contribuent à ce titre de manière évidente à la consolidation de la paix. 


De même, la réalisation d'un Bulletin d'information sur la mise œuvre de l'ensemble du Programme FCP Plus, contribue à la théorie de changement visé dans le document de projet en ce qu'il permettra à terme la vulgarisation des modes de prévention et de gestion des conflits ainsi que des structures mises en place pour la consolidation de la paix et la promotion de la cohésion sociale en Union des Comores.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
Description du résultat 3:  Les capacités institutionnelles et humaines du pays sont accrues dans le domaine de la consolidation de la paix 

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Rencontre des autorités nationales et des personnes ressources connues pour leur engagement en faveur de la prévention des conflits et la consolidation de la paix.
La  note conceptuelle relative à la tenue d'un atelier national, dont l'objectif à terme est la mise en d'une Plateforme nationale de paix, est rédigée.
État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?      
L'élaboration d'un plan d'action de développement des capacités nationales en matière de prévention et de gestion des conflits sera réalisée à la suite d'un processus collaboratif engageant l'ensemble des parties prenantes. L'ensemble des résultats issus de l'atelier national précité, serviront de matière première à l'élaboration dudit plan. Seront constitués des groupes de travail autour de chaque objectif stratégique chargé de déterminer les contenus, les méthodes, les cibles, les indicateurs et les budgets nécessaires à la réalisation des activités de développement de capacité spécifiques pour chaque partie-prenante. Ce travail aboutira à la production d'un draft du Plan d'action.
Enfin, un atelier de validation sera tenu, au terme duquel les travaux de finalisation et d'édition pourront être initiés.
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
Description du résultat 4:  La gestion, la coordination et la direction d’ensemble  du programme y inclus le rapportage dans les délais sont effectués dans les règles de l’ar
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

-Visites sur l'île d'Anjouan dans le cadre du suivi du projet RSS et pour la mise en oeuvre des résultats 1 et 3 du projet. 
-Rapport semestriel de suivi des différents projets et du Programme
État d’avancement du résultat

Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
Le projet coordonne parfaitement la mise œuvre des quatre projets issus du Programme FCP Plus à travers le Secrétariat technique. Des réunions d’échanges et de partage d’information entre les différents administrateurs chargés de la mise en œuvre desdits se tiennent régulièrement sur invitation du Secrétariat technique du FCP Plus. 

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement

Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
     
1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée
	Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu?
(1 000 lettres maximum)
	*Mise en place de l'Unité de Gestion du projet et le recrutement d'un Conseiller en Paix et Développement (PDA) auprès du BCR.
*La participation du Secrétariat Technique aux missions de terrain au bénéfice de certains projets du Programme pour accélérer la mise en œuvre effective de ces derniers.
*La finalisation des PTA de tous les projets relevant du Programme FCP Plus.
*La rencontre des autorités nationales et insulaires et de personnes ressources connues pour leur engagement en faveur de la prévention des conflits et la consolidation de la paix.
*La disponibilité des études portant sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale aux Comores.
*Les articles du Bulletin  d'informations sont rédigés.

	Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	Les dépenses liées au processus de consolidation de la paix sont couverts par le budget du projet, il n'y a donc pas de déficit budgétaire concernant la mise en oeuvre du projet.

	Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	À ce stade de la mise en œuvre du projet, il est difficile d'apprécier les effets catalytiques du projet sur la consolidation de la paix. Cependant, la mise en œuvre du projet a permis de sensibiliser les autorités nationales et insulaires ainsi que les acteurs clés de la société civile à la problématique de la consolidation de la paix aux Comores. Leur engagement dans la prévention et la gestion des conflits laisse présager une véritable appropriation des parties prenantes de la problématique de la consolidation de la paix, mais aussi des méthodes et outils de la transformation des conflits.

	Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu?
(1 500 lettres maximum)
	Le projet a soutenu la synergie entre différents agences, en apportant son appui substantiel à travers le Secrétariat technique, des activités conjointes du BIT, de l'UNESCO et de l'UNFPA.

	Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	La problématique du genre est prise en compte dans l'ensemble du projet. En effet, le secrétariat technique du FCP Plus veille à ce que chaque la mise en œuvre des projets relevant de cette deuxième phase du Programme FCP Plus prenne en compte cette dimension. C'est en ce sens que dans le cadre de la mise en œuvre du projet RSS qui prévoit la réhabilitation d'une caserne militaire à Anjouan, une aile d'un bâtiment (dortoir) est exclusivement dédiée aux soldats femmes. De même, la construction d'autres infrastructures de sécurité telles que des brigades de la police nationale ou encore les travaux d'extension d'infrastructures annexes de l'Ecole nationale de la Police ont intégré largement cette dimension en y incluant des toilettes et des salles de bain pour les femmes (Ecole de la police) et des cellules de gardes à vue pour femmes (dans les brigades). 


PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI
2.1 Enseignements tirés
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.
	Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)
	L'équipe du projet s'est rendu compte, pour la mise en œuvre du projet, du manque d'expertise technique spécifique et des compétences essentielles du Commissariat à la solidarité, à la promotion du genre et à la solidarité. Une démarche inclusive a donc été mise en œuvre afin d'encadrer et former la contrepartie nationale.

	Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)
	Par ailleurs, le projet a su capitaliser les synergies et complémentarités essentielles des différents projets du Programme. Il en est ainsi du futur atelier coordonné par le Secrétariat technique du FCP et qui implique le BIT, l'UNESCO et l'UNFPA.

	Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)
	Dans le cadre de la préparation des futurs ateliers et des différentes rencontres avec la contrepartie nationale, il a été noté l'importance de la visibilité des activités et résultats mis en œuvre par le Programme. Le lancement du futur Bulletin d'information répond à ce besoin.

	Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)
	     

	Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)
	     


2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)

Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).
Le Bulletin d'informations (revue électronique) qui sera mis en place dans le cadre du résultat 2 est un aspect du projet pouvant figurer sur le site internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Cette revue a en effet pour objectif de rendre compte des réalisations du Programme ainsi que de vulgariser les outils et méthodes de prévention et de gestion des conflits.
PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION

3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:   FORMDROPDOWN 

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

     
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

	Numéro du produit
	Titre du produit
	Agence ONU récipiendaire
	Budget approuvé
	Budget dépensé
	Commentaires sur l’état de dépense

	Résultat 1: Un cadre politique de référence pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale est mis en place.     

	Produit 1.1
	Le document de référence nationale en matière de consolidation de la paix et de cohésion sociale
	   PNUD   
	     
-131 325
	     32 429,57
	     

	Produit 1.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2: Les capacités et les espaces de promotion du dialogue et de gestion constructive des conflits sont développés

	Produit 2.1
	Les espaces de promotion du dialogue et de gestion constructive des conflits
	      PNUD  
	     
18 075
	     
2 380
	     

	Produit 2.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3: Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines du pays pour la consolidation de la paix.    

	Produit 3.1
	Un plan de développement des capacités nationales en matière de consolidation de la paix  
	       PNUD
	     
30 631
	     
23 28,2
	     

	Produit 3.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4: La gestion, la coordination et la direction d'ensemble du programme y inclus le rapportage dans les délais sont effectués dans les règles de l'art.

	Produit 4.1
	     Gestion et suivi du projet
	       PNUD
	     
183 100
	     23 977,43
	Cette ligne résume les dépenses liées à la  gestion du projet. 

	Produit 4.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Totale:
	     
	     
	100 481
	     62 069,2
	Le projet affiche à ce stade de sa mise en œuvre, un taux de delivry de 61 % par rapport au budget total approuvé en 2014 


3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):

La phase de l'élaboration de l'avenant du plan prioritaire jusqu'au lancement officiel du programme a pris beaucoup de temps, ce qui a perturbé le calendrier de mise en œuvre. Cependant, il n’y a pas eu de changement dans la forme comme dans le fonds et le niveau d'appropriation et d’engagement du partenaire de mise en œuvre est un gage pour atteindre les résultats.
Les outils de  programmation (Suivi/évaluation) des projets par le Secrétariat Technique ainsi que l'appui que ce dernier accorde aux projets dans la phase de mise en œuvre pourraient contribuer à réduire l’écart de ce retard. 
Aussi, le recrutement depuis quelques mois du  Conseiller en Paix et Développement (PDA)  contribue sensiblement à une accélération de la mise en œuvre du Projet. 
Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.


� FILLIN "Text31"�1-Un cadre politique de référence pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale est mis en place.�2-Les capacités et les espaces de promotion du dialogue et de gestion constructive des conflits sont développés.�3-Le renforcement des capacités institutionnelles et humaines du pays pour la consolidation de la paix.�4-La gestion, la coordination et la direction d'ensemble du programme y inclus le rapportage dans les délais sont effectués dans les règles de l'art.��
�
Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. 


� FILLIN "Text32"�-Nombre de personnes formées;�-Nombre d'études sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale sont réalisés. -Nombre d'espaces de dialogue virtuel créé. �-Plateformes d'échanges et de débats mises en place.�-Le Commissariat à la solidarité adopte un plan d'action de développement des capacités nationales pour la consolidation de la paix.�-Nombre de rapport de suivi élaboré. -Nombre de visites de terrain effectué.��
�
 





Indicateur 1:





� FILLIN "Text40"�Nombre de personnes formées�





Indicateur 2:


� FILLIN "Text41"��








Indicateur 3:


� FILLIN "Text42"�     �


�
Niveau de référence: � FILLIN "Text43"�  0   �


Cible: � FILLIN "Text43"�40�


État d’avancement: L’équipe du projet prévoit la tenue imminente (courant novembre 2014) d’� FILLIN "Text43"�un atelier national qui permettra : 





a)- la présentation détaillée, la discussion et la compréhension univoque de la pertinence, des objectifs et des méthodologies du projet;





b)- une identification et une analyse sommaire des conflits locaux et nationaux ayant marqué la vie des communautés et de la nation pendant les 10 dernières années (et au-delà), ainsi qu’une cartographie utilisable de ceux-ci ;





c)- une cartographie de la présence sur l’ensemble des 3 îles, d’organisations et de personnes éminentes capables de contribuer à la prévention des conflits ;





d)- une évaluation des capacités des organisations et ressources humaines disponibles pour la prévention des conflits ;





e)- une réflexion stratégique débouchant sur une ébauche de quelques objectifs stratégiques que devrait se fixer les Comores en matière de paix et de cohésion sociale ;





f)- une estimation des capacités additionnelles nécessaires pour l’atteinte des objectifs identifiés ;





g) la conception du modèle structurel de collaboration entre les différents acteurs (organisations, institutions, individus) ainsi que les modalités de collaborations susceptibles d’assurer à la fois une mise en œuvre efficiente de tout programme de renforcement de capacités et surtout une durabilité aux actions futures de prévention et de gestion des conflits.  





L'atelier servira également de tremplin pour la rédaction du Cadre politique de référence pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale, document stratégique destiné à orienter l’ensemble des actions dans le domaine de la paix, pour une période de 5 ans. 





L'atelier servira aussi  de cadre pour l’Elaboration d’un plan d’action de développement des capacités nationales en matière de prévention et de gestion des conflits et sera réalisée à la suite d’un processus collaboratif engageant l’ensemble des parties prenantes.



































d'appropriation du projet, les représentants des institutions et organisations étatiques et non étatiques travaillant dans le domaine de la prévention des conflits et autre domaines connexes, ainsi que quelques citoyens reconnus intègres et engagés pour la paix et la cohésion sociale au sein des trois îles seront réunies.�Cela permettra entre autres:�-une évaluation des capacités des organisations et ressources humaines disponibles pour la prévention des conflits, �-une réflexion stratégique débouchant sur une ébauche de quelques objectifs que devrait se fixer les Comores en matière de paix et de cohésion sociale, �-une estimation des capacités additionnelles nécessaires pour l'atteinte des objectifs identifiés.�Les résultats de cet atelier serviront de matière première au processus d'élaboration du cadre politique en ce qu'ils informeront sur l'état des lieux et donneront une idée des objectifs stratégiques à se fixer.�





Niveau de référence: � FILLIN "Text43"�     �


Cible: � FILLIN "Text43"��


État d’avancement:� FILLIN "Text43"�     �





Niveau de référence: � FILLIN "Text43"�     �


Cible: � FILLIN "Text43"�     �


État d’avancement:� FILLIN "Text43"�     ��
�
 





Indicateur 1:


� FILLIN "Text40"�Le commissariat à la solidarité adopte un plan d’action de développement des capacités nationales pour la consolidation de la paix.�





Indicateur 2:


� FILLIN "Text41"�     �








Indicateur 3:


� FILLIN "Text42"�     �


�
Niveau de référence: � FILLIN "Text43"�0�


Cible: � FILLIN "Text43"�1�


État d’avancement: 


� FILLIN "Text43"�L'élaboration d'un plan d'action de développement des capacités nationales en matière de prévention et de gestion des conflits sera réalisée à la suite d'un processus collaboratif engageant l'ensemble des parties prenantes. L'ensemble des résultats issus de l'atelier national précité serviront de matière première à l'élaboration dudit plan. Seront constitués des groupes de travail autour de chaque objectif stratégique chargé de déterminer les contenus, les méthodes, les cibles, les indicateurs et les budgets nécessaires à la réalisation des activités de développement de capacité spécifiques pour chaque partie-prenante. Ce travail aboutira à la production d'un draft du Plan d'action. �Enfin, Un atelier de validation sera tenu, au terme duquel les travaux de finalisation et d'édition pourront être initiés.�





Niveau de référence: � FILLIN "Text43"�     �


Cible: � FILLIN "Text43"�     �


État d’avancement:� FILLIN "Text43"�     �





Niveau de référence: � FILLIN "Text43"�     �


Cible: � FILLIN "Text43"�     �


État d’avancement:� FILLIN "Text43"�     ��
�
 





Indicateur 1:





� FILLIN "Text40"�Nombre de rapport de suivi élaboré �





Indicateur 2:


� FILLIN "Text41"�Nombre de visite de terrain effectué�








Indicateur 3:


� FILLIN "Text42"�     �


�
Niveau de référence: � FILLIN "Text43"�0�


Cible: � FILLIN "Text43"�1�


État d’avancement: 2 rapports de suivi de la mise en œuvre du Programme sont disponibles. � FILLIN "Text43"�     �





Niveau de référence: � FILLIN "Text43"�0�


Cible: � FILLIN "Text43"�6�


État d’avancement:� FILLIN "Text43"�  2 rapports relatifs à des missions de visite sur le terrain de suivi sont disponibles.     �





Niveau de référence: � FILLIN "Text43"�     �


Cible: � FILLIN "Text43"�     �


État d’avancement:� FILLIN "Text43"�     ��
�
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	 Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/"��MPTF Office GATEWAY�, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.


�	 La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/"��MPTF Office GATEWAY�.


�	 Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.


�	 S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés. 


��









 Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.
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