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FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT D’ACTIVITE DESCRIPTIF SUR LE PROGRAMME ANNUEL
 

PERIODE COUVERTE PAR LE RAPPORT: 1er JANVIER - 31 DecembRE 2013
	Intitulé du programme & Numéro du projet
	
	Pays, Localité(s), Secteur(s) prioritaire(s) / Résultats stratégiques


	· Intitulé du programme: Appui aux Consultations Nationales sur lme processus et les mécanismes de réconciliation nationale en Guinée (CoNaRGui)
· Numéro du programme (le cas échéant): 

· Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluri partenaires):
 PBF/GUIN/A-8 ID :0087604
	
	(le cas échéant)

Pays/Région : Guinée / Territoire national


	· 
	
	Domaine prioritaire/ résultats stratégiques :
Domaine Prioritaire 2 : Réconciliation Nationale

Résultats stratégiques : Accompagner la réalisation d’un document participatif qui propose une méthodologie pour un processus de réconciliation nationale qui garantit  les droits à la vérité, à la justice, à la réparation et à la  non-répétition


	Organisation(s) participante(s)
	
	Partenaires d’exécution

	· PNUD
· HCDH
· UNICEF
	
	Interlocuteurs nationaux (gouvernement, secteur privé, ONG, & autres) et autres organisations internationales :
· Commission Provisoire de Réflexion pour la Réconciliation Nationale ;

· Ministère des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques

· Ministère de l’Administration Territoriale 

· Ministère de la Sécurité et Protection Civile 

· Ministère délégué à la Défense Nationale 

· Ministère de l’Enseignement pré universitaire 

· Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

· Ministère des Affaires Sociales, de l’Enfance et de la Promotion féminine

· Institut national de recherche et d’action pédagogique (INRAP) ;

· Harmattan Guinée


	Coût du programme/du projet (en dollars)
	
	Durée du programme

	Contribution MPTF/JP (JP= Programme conjoint): 
Total Project Cost: 2,405,771 USD 

PBF: 2, 005,771 USD
Gouvernement Input: 400,000 USD 

Autres: 300,400 USD  

Total: 2.706.171 USD

Par Agence:

PNUD : 1 708 790,00 USD
HCDH : 179 225 USD

UNICEF : 117 756 USD
	
	
	Durée totale (en mois) : 6 Mois
	

	
	
	
	
	


	Évaluation du programme /examen/évaluation à mi-parcours
	
	Rapport soumis par

	Évaluation/Examen - le cas échéant, veuillez joindre le document en question.
    Oui     +      Non    Date: jour/mois/année
Rapport d’évaluation à mi-parcours – veuillez joindre le document, le cas échéant. 
    Oui     +     Non     Date: jour/mois/année
	
	· Nom: Louis Marie BOUAKA
· Titre: Représentant HCDH en Guinée
· Organisation participante (principale): HCDH
· Adresse e-mail:lbouaka@ohchr.org


FORMAT DU RAPPORT NARRATIF

RESUME ANALYTIQUE 

· Le démarrage du projet n’a pu être effectué à cause de la tension politique exacerbée dans la période des élections législatives de septembre 2013. Son démarrage a été reporté pour le premier trimestre 2014, ce qui motive la demande d’extension en cours d’approbation. 

I. But

Accompagner la réalisation d’un document participatif qui propose une méthodologie pour un processus de réconciliation nationale qui garantit  les droits à la vérité, à la justice, à la réparation et à la  non-répétition

Résultat du Plan Prioritaire : L’environnement sociopolitique est inclusif et participe à favoriser l’enracinement du respect de l’État de Droit grâce aux mécanismes de prévention et de résolution des conflits appropriés au niveau local et national
II. Résultats 

· NA
i) Rapport narratif sur les résultats:

NA . 

Évaluation qualitative:
Non applicable vu le report de la mise en œuvre du projet.

Sur la base du Cadre de résultats du Descriptif de projet / des programmes de travail annuels, fournir, dans le tableau ci-dessous, une actualisation soulignant la conformité des résultats et des produits avec les indicateurs. À défaut de données concernant les indicateurs, préciser les raisons de ce manque. 

	
	Objectifs atteints en liaison avec les indicateurs
	Raisons des écarts éventuels par rapport aux objectifs fixés à l’origine
	Source de vérification

	Résultat 1

L’environnement sociopolitique est inclusif et participe à favoriser l’enracinement du respect de l’État de Droit grâce aux mécanismes de prévention et de résolution des conflits appropriés au niveau local et national 

Indicateur: La stratégie de réconciliation nationale y inclus la structure en charge de la Réconciliation nationale est propose au chef de L’État par la CPRN 
Données de référence: NA
Objectif fixé à l’origine:

Un document de stratégie est remis au chef de l’État
	NA
	Report de la mise en œuvre 
	

	Produit 1 
La Commission Provisoire de Réflexion sur la Réconciliation Nationale est outillé en matière de connaissances, capacités, infrastructures de travail pour la conduite d’un processus holistique de consultation et de réflexion sur les mécanismes facilitant la réconciliation nationale

Indicateur 1.1. Existence d’un siège pour le CPRN
Données de référence: NA
Cibles prévues à l’origine: 1 Siège disponible
Indicateur 1.2 : Nombre de personnel recruté et opérationnel
Données de référence: NA
Cibles prévues à l’origine: 5 personnels recrutés

	NA
	Report de la mise en œuvre
	

	
	NA
	Report de la mise en œuvre
	

	Produit 2

Les différents cadres de consultation sont mis en place et un environnement favorable aux consultations est créé

Indicateur 2.1 : Nombre de structure représentative impliquée

Données de référence : 10 ONG

Cibles prévues : 30 Structures

Indicateur 2.2 : nombre de région militaire couverte 

Nombre de réunions organisées

Données de référence : 0 régions, 2 Réunions

Cibles 4 régions militaires, 15 réunions organisées
	NA
	Report de la mise en œuvre
	

	
	NA
	Report de la mise en œuvre
	

	Produit 3

Les avis de la population sur l’approche de la réconciliation nationale sont recueillis, et traités
Indicateurs 3.1 : nombre de personnes recrutés (H/F)
Données de référence : ND

Cibles prévues : 40 personnes recrutées

Indicateurs 3.2 : nombre de structures représentatives impliquées dans l’élaboration du document

Données de référence : ND

Cibles prévues : 100 organisations

Indicateurs 3.3 : taux de participant aux consultations nationales par niveau et par entité
Données de référence : NA

Cibles prévues : 80% des populations ciblées

Indicateurs 3.4 : nombre de personnes touchées par la campagne de communication

Données de référence : NA

Cibles prévues : 60% de la Population nationale
	NA
	Report de la mise en œuvre
	

	
	NA
	Report de la mise en œuvre
	

	Produit 4

Le rapport des consultations est remis au Président de la République, et fait l’objet d’une large diffusion et d’un large plaidoyer
Indicateurs 4.1 : disponibilité du rapport de réflexion

Données de référence : 0 rapport

Cibles prévue : Un (01) rapport disponible

Indicateur 4.2 : nombre de médias nationaux et internationaux mobilisés

Données de référence : NA
Cibles prévues :25 médias

Indicateur 4.3 : Nombre de réseau d’OSC mobilisé

Donnée de référence : NA

Cibles prévues : 30 réseaux d’OSC mobilisés
	NA
	Report de la mise en œuvre
	

	
	NA
	Report de la mise en œuvre
	

	Produit 5 
Une évaluation de l’enseignement de l’histoire récente du pays dans l’éducation formelle, non formelle et informelle ainsi que  de son impact sur l'identité et le comportement chez les enfants et les adolescents est réalisée
Indicateur 5.1 : disponibilité du rapport d’étude validé
Données de référence: NA
Cibles prévues  l’origine: un (01) rapport approuvé
Indicateur 5.2 : un document de projet approuvé

Données de référence :NA
Cible prévue : un document de projet adopté
Indicateur 5.3 : nombre de participant aux séances de validation
Données de référence: NA
Cibles prévues à l’origine: 70 personnes et/ou organisations
	NA
	Report de la mise en œuvre
	

	
	NA
	Report de la mise en œuvre
	


iii) Histoire d’une réussite précise

· NA
	Traitement de la « dynamique » du conflit: Exposer le problème spécifique des acteurs de votre récit, ou les défis qu’ils devaient relever.



	Interventions dans le cadre du projet: Décrire les interventions effectuées dans le cadre du Projet pour répondre aux problèmes ou défis en question. Quel est le « changement » souhaité, et à quel niveau? Donner le plus de détails possible. 

	Résultat: Expliquer le changement provoqué par les interventions liées au Projet. Par exemple, de quelle manière les relations entre des groupes qui s’affrontaient ont-elles été modifiées? Quel a été le traitement des causes et des moteurs principaux du conflit?


III. Dispositions de suivi 

NA.

IV. Révisions programmatiques (le cas échéant) 

Une extension avec coût est actuellement à l’approbation du Comité de Pilotage, suite à cette extension le plan de mise en œuvre sera revu et actualisé conformément aux orientations complémentaires du projet.
V. 
Ressources (facultatif)

NA






ii) Evaluation de la performance à partir d’indicateurs:








� Le mot « programme » représente globalement l’ensemble des programmes, des programmes conjoints et des projets.


� Les « résultats stratégiques », tels qu’ils sont définis dans le Plan directeur du PBF (PMP), le Plan des priorités ou le Descriptif de projet. 


� Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org" �MPTF Office GATEWAY�, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est utilisée.


� Note: Les résultats, produits, indicateurs et objectifs indiqués ici doivent être sur la même ligne que ceux définis dans le Descriptif de projet/le Plan des priorités ou tout Plan précis de gestion du projet, de sorte que ce tableau indique bien les résultats réels par rapport aux cibles prévues à l’origine. Si nécessaire, vous pouvez ajouter de nouvelles lignes au tableau, afin d’indiquer éventuellement les Résultats 2, 3, etc. 
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