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FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT NARRATIF FINAL SUR LE PROGRAMME
 

PERIODE COUVERTE PAR LE RAPPORT: DE  Novembre 2011 A Feb 2014
	Intitulé du programme & numéro du projet 
	
	Pays, localité(s), domaine(s) prioritaire(s) / résultats stratégiques


	· Intitulé du programme: PROJET D’APPUI A L’INSERTION SOCIO-ECONOMIQUE DES JEUNES ET DES FEMMES VULNERABLES A TRAVERS LES ACTIVITES D’ASSAINISSEMENT
· Numéro du programme (le cas échéant): 

· Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluri partenaires):
 
00080576 PBF/GIN/D-1
	
	(le cas échéant)

Pays/Région : Guinée (Conakry et intérieur du pays)


	· 
	
	Domaine prioritaire/ résultats stratégiques 
Emploi jeunes et Femmes

	Organisation(s) participante(s)
	
	Partenaires d’exécution

	· Organisations ayant perçu directement des fonds de la part du Bureau du MPTF, pour la mise en œuvre du présent Programme 
ONUDI, UNFPA, PNUD et le PAM
	
	· Interlocuteurs nationaux (gouvernement, secteur privé, ONG, & autres) et autres organisations internationales 
· Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes ; 
·  Ministère de l’habitat et de l’urbanisme ;
·  Ministère de l’Industrie et des PME ;
·  Ministère des Affaires Sociales et de la Promotion Féminine ; 
· Ministère de l’Agriculture ; 
· Ministère de l’Environnement et du Développement Durable ; 
· Ministère de l’Administration du Territoire et de la décentralisation ; 
· Gouvernorats ;
· ONGs

	Coût du Programme/du Projet (en dollars)
	
	Durée du Programme

	Budget total approuvé, par projet:

Contribution MPTF/JP (JP= Programme conjoint)
:2 100 000US
· par institution (le cas échéant)
	
	
	Durée totale (en mois) : 17 mois
Date de démarrage 
(jour/mois/année) : 06/11/2011
	

	Contribution de l’institution concernée 
· par institution (le cas échéant)
	
	
	Date de fin prévue à l’origine
 (jour/mois/année) Novembre 2012

	

	Contribution du gouvernement 
(le cas échéant)
	
	
	Date de fin réelle
 (jour/mois/année)

Feb 2014
Dans le cadre de son (ou de leur) système(s), les institutions d’exécution ont-elles procédé à la clôture opérationnelle du programme? 
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Oui Non

	Autres contributions (donateurs)

(le cas échéant)
	
	
	Date de clôture financière prévue
: Juillet 2013
	

	TOTAL: 2 100 000 US
	
	
	
	


	Évaluation du programme /examen/évaluation à mi-parcours
	
	Rapport soumis par

	Évaluation achevée
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     Oui         Non     Date: jour/mois/année
Rapport d’évaluation - joint 
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     Oui        Non     Date: jour/mois/année
	
	· Nom: Bafotigui SAKO
· Titre: Représentant de l’ONUDI en Guinée, en Sierra Léone et au Libéria
· Organisation participante (principale): ONUDI
· Adresse e-mail: B.sako@unido.org


FORMAT DU RAPPORT FINAL SUR LE PROGRAMME

RESUME ANALYTIQUE 

· Sur une demi-page ou une page, résumer les réussites les plus importantes du programme au cours de la période couverte par le rapport, ainsi que les éléments majeurs de votre rapport intégral, ci-dessous. Dans ce résumé, veuillez souligner les éléments du rapport principal dont vous jugez qu’il est essentiel de les intégrer au Rapport annuel récapitulatif du PBF. 
I. But

· Rédiger une brève introduction au programme/au projet (un paragraphe).
Le projet vise à créer des opportunités de revenus pour les groupes de jeunes et de femmes vulnérables, les plus à risque d’instabilité pendant la période électorale, à travers la mise en place d’activités dans le secteur de l’assainissement, et notamment :

i) L’assainissement et l’aménagement intégrés des quartiers, des espaces publics et des plages  des communes de Conakry et des préfectures à risque à l’intérieur du pays (Régions naturelles : Kindia, Labé, Kankan et Nzérékoré) ayant permis d’occuper des jeunes et des femmes jadis utilisés dans les manifestations sociopolitiques ;

ii)  La création des centres de compostage des déchets organiques et l’appui financier et matériel des centres de prétraitement des déchets plastiques qui assurent aujourd’hui un emploi pérenne aux jeunes et femmes au sein des Groupements d’Intérêt Economique (GIE) issus des associations et groupements ;

iii)  La sensibilisation et la formation des jeunes et des femmes des GIE, des associations et des groupements impliqués dans les opérations d’assainissement à la  citoyenneté, à la culture de la paix et de la non violence, ayant abouti à la mise en place des cellules de prévention et de gestion communautaire dans les zones cibles du projet ;

iv) La distribution de vivres aux groupes vulnérables pendant les sessions de formation et lors des travaux communautaires d’assainissement dans le cadre du Programme « Vivres contre Travail » contribuant à réduire les risques de tensions et de conflits
Les principaux objectifs et résultats du projet sont :
· Objectif (1) : Créer des opportunités d’emploi pour des jeunes et les femmes à risque de conflit afin de les mettre à l’abri des manipulations sociopolitiques ;
· Résultat attendu (1) : 4 000 emplois sont crées au niveau des jeunes et femmes à risque de conflit

· Objectif (2) : Améliorer leur accès aux ressources afin de réduire leur vulnérabilité au sein de leur communauté;
· Résultat attendu (2) : L’accès aux ressources de 90 structures de jeunes et femmes est amélioré ;

· Objectif (3) : Transformer les jeunes et femmes à risque de conflits en acteurs de paix à travers la mise en place et l’animation des cellules communautaires de prévention de conflit de consolidation de la paix
· Résultat attendu (3) : 15 cellules de prévention de conflits et de consolidation de la paix sont mises en place
                  La mise en œuvre du projet a suscité d’espoirs entrainant une grande mobilisation de tous les acteurs du projet (bénéficiaires, société civile, le gouvernement et ses partenaires) ayant abouti à des résultats probants. Certain parmi eux constituent des meilleures Pratiques/ Histoire du changement décrites ci-dessous :
1- La constitution des GIE à partir des associations de jeunes et de femmes, a permis d’obtenir  trois résultats clés et de contribuer à améliorer l’accès aux revenus les jeunes et les femmes. Tout d’abord,  la dilution (la disparition) des associations à base ethnique ou d’appartenance politique au bénéfice d’un groupe plus grand dans lequel les considérations ethnico-politiques sont laissées au profit des revenus obtenus à travers le travail commun. Aussi, la pérennisation de cette activité à travers les opérations de tri des plastiques revendus aux établissements de la place permettant ainsi aux bénéficiaires, en plus des primes perçues, d’obtenir d’autres revenus. En fin  la réalisabilité autonome des activités du tri des plastiques par effet contaminant au niveau d’autres cibles vulnérables d’autres quartiers hors projet, grâce à la vente des plastiques triés au près des structures d’achat renforcées par le projet.
2- L’implication des structures déconcentrées de l’administration en relation avec les structures informelles de prévention de conflit et la sensibilisation des bénéficiaires directs sur les attentes du projet relatives à la consolidation de la paix ont permis de toucher les différentes couches sensibles.

3- La distribution des vivres lors des séances de formation (vivres contre formation) et lors des campagnes d’assainissement (vivres contre travail) a permis de fidéliser les bénéficiaires à ces activités du projet d’une part, et de créer un réconfort de satisfaction au niveau des familles des bénéficiaires (distribution des rations familiales) d’autre part.  

· Mécanisme de mise en œuvre : le projet a été exécuté conjointement par quatre agences des NU (ONUDI, PNUD, PAM, UNFPA) à travers une  stratégie basée sur une approche transversale et complémentaire en plusieurs étapes en fonction des activités du projet.

Les activités du projet ont été réalisées sous la coordination de l’équipe de gestion inter agence  et du Secrétariat permanent du Plan prioritaire de la consolidation de la Paix. Chaque agence a reçu séparément les fonds alloués. Toutefois, l’ONUDI en tant qu’agence leader a  coordonné le rapportage de l’ensemble du projet par la mise en commun et en cohérence des rapports des autres Agences entièrement responsables de leur volet. Chaque agence a géré sa composante conformément à ses  procédures internes. Le comité de pilotage était celui du plan prioritaire de consolidation de la paix ; et l’équipe du projet a été basée au siège du secrétariat permanent du PBF.
Le projet a été suivi  par : 

· un comité technique de gestion regroupant les 4 départements ministériels  impliqués dans la mise en œuvre directe du projet, des agences onusiennes bénéficiaires et les ONG ;

· une coordination regroupant les points focaux des ministères impliqués, des experts des agences bénéficiaires des nations unies ;

· des revues d’évaluations des projets PBF à mis parcours ;

· des missions de supervision par le niveau central et le niveau régional animées par les chefs de zone ou de sous bureau
· Résultats:  . 

Les principaux résultats stratégiques se résument comme suit :

· la dilution (la disparition) des associations à base ethnique ou d’appartenance politique au bénéfice d’un groupe plus grand dans lequel les considérations ethnico-politiques sont laissées au profit des revenus obtenus à travers le travail commun ; 

· l’apaisement du climat social chez les jeunes et femmes bénéficiaires, par la création d’opportunités - et d’espoirs -  d’emplois  en leur faveur ;

· le changement des jeunes (filles et garçons) et femmes en véritables « acteurs de développement et de la consolidation de la paix » plutôt que des personnes vulnérables facilement manipulables pour les mouvements sociopolitiques
· Susciter une prise de conscience et une implication des jeunes dans les activités de la cité

· Rétablissement de la confiance entre jeunes/femmes et les structures étatiques

Les jeunes et femmes à risque de conflits issus des zones de tension sont les principaux bénéficiaires de ce projet.
· Produits: Les « produits » (« outputs ») sont les résultats les plus immédiats obtenus grâce à votre programme ou projet. Signalez les « produits » majeurs obtenus pendant la durée du programme, au regard des produits souhaités dans le cadre du Plan des priorités et/ou du Descriptif de projet, et référez-vous également à l’indicateur ou aux indicateurs pertinent(s) figurant dans ces documents de base. Indiquez également si les objectifs finaux ont été atteints, ou expliquez tout écart entre les résultats obtenus et les résultats souhaités. Si possible, indiquez le nombre de bénéficiaires. Indiquez également de quelle manière les produits obtenus ont contribué à l’obtention de résultats, et expliquez tout écart éventuel entre cette contribution réelle et celle prévue. 
Les Principaux produits obtenus en fonction des indicateurs de référence sont mentionnés ci-dessous :
 Résultats 1 : Accès des jeunes et des femmes à des revenus au travers d’activités d’assainissement (collecte et tri) et de transformation
Indicateur 1.1: Nombre de quartiers, d’espaces publics et de plages assainies et aménagés à Conakry 
·   210 espaces sont assainis et 450 poubelles pivotantes sont installées au niveau des espaces publics

· 30 kits d’assainissement (brouettes, pelles, fourches, équipement de protection, …) sont mis à la disposition des groupements impliqués dans le nettoyage des lieux publics 

· 9 paillotes et un terrain de basket sont construits à la plage de Ratoma 

· 3 kits de sport (volley, basket et foot ball) sont mis à la disposition de cette plage

Indicateur 1. 2: Nombre d’associations ou groupements de jeunes et de femmes impliquées dans l’assainissement des espaces publics
· 1 200 bénéficiaires jeunes et femmes sont formés en techniques d’assainissement 

· 30 Groupement d’Intérêt Economique (GIE) de jeunes et de femmes sont mis en place à partir de 84 groupements/associations de jeunes et de femmes, équipés en kits d’assainissement afin d’assurer les activités d’assainissement des espaces publics ciblés

Indicateur 1.3: Nombre d’emplois créés

· 3 500 emplois créés (dont 1 400 au niveau des femmes) lors des travaux d’assainissement et d’aménagement (balayage, ramassage, collecte/tri, curage, chargement, transport et construction)

Résultats 2 : Accès des jeunes et des femmes aux revenus à travers des activités de recyclage et de commercialisation des produits recyclés
Indicateur 2.1 : Nombre d’associations de jeunes et des femmes touchés par le recyclage 

· 3 groupements de jeunes et de femmes touchés par les activités de compostage des déchets organiques
Indicateur 2.2 : Nombre de centres de recyclage mis en place

· 3  centres de compostage sont  mis en place dont  1à Macenta, 1 à Kindia et 1 à Labé
· 4 centres de valorisation de déchets mis en place dans la première phase ont été renforcés (Extension d’espace, équipement, formation)
Indicateur 2.3 : Nombre d’emplois pérennes créés

· 75 emplois créés au niveau des centres de compostage de Macenta, Kindia et Labé

Résultats 3 : Formation et sensibilisation  des jeunes et femmes impliqués dans l’assainissement à la citoyenneté, à la culture de la paix et de la non-violence

Indicateur 3.1 : Nombre de cellules de prévention de conflits crées et fonctionnels

· 30  pairs éducateurs  sont formés et 18 cellules de prévention de conflits et de culture de la paix sont mises en place
Indicateur 3.2 : Nombre de débats d’apaisement et participants

· 40 émissions/débats  radios et télé ont été organisées par une association de filles /femmes journalistes pour appuyer  les actions de sensibilisation menées par les GIE d’assainissement dans les zones du projet.
Évaluation qualitative: Fournir une évaluation qualitative du niveau de réussite du projet, de ses contributions aux résultats du programme, et indiquer si les causes et principaux moteurs du conflit ont été traités avec succès ou non. Indiquer les principaux partenariats, et expliquer de quelle manière cette coopération a contribué à l’obtention de résultats. Exposer également les questions transversales concernant les résultats que vous avez rapportés. Enfin, quels ont été les effets catalyseurs de votre projet – engagements de financement supplémentaires, déclenchement de processus de paix pertinents?

Exécuté à 100%, le présent projet à travers les résultats enregistrés, a contribué à apporter une réponse adéquate à politique nationale d’emploi des jeunes et femmes face à l’épineux problème de désœuvrement des jeunes et femmes qui les rend vulnérables et les expose aux manipulations politiques, souvent sources de violences. Sa mise en œuvre a largement contribué à l’atteinte des résultats de renforcement du tissu social, d’apaisement du climat sociopolitique et de diminution des manipulations politiques des couches vulnérables à travers la réinsertion socio-économique des jeunes et femmes  bénéficiaires du projet (amélioration de leur accès équitable aux ressources économiques à travers les activités HIMO créatrices de revenus). 
Ce projet a produit aussi des effets catalytiques et notamment : 

- Mise en place par le gouvernement guinéen d’un fond de solidarité (130 milliards de francs guinéens)  sous forme de microcrédit à l’intention des groupements de femmes et de jeunes 

- Mise à disposition de 30 millions de francs guinéens par le gouvernement guinéen à travers le ministère en charge de la décentralisation  au profit des bénéficiaires dudit projet à Labé afin de poursuivre les activités d’assainissement

- Mise à disposition de 150 tricycles de ramassage des déchets par le gouvernement guinéens au profit des groupements bénéficiaires dudit projet  de Conakry ;

- L’implication de l’entreprise privée SODIAPLAST(unité de plasturgie)dans l’achat des déchets plastiques valorisés et sa proposition de mise à disposition des fonds de soutien, sous forme de crédit, au profit des bénéficiaires.

Les actions de ce projet, qui vise le renforcement de la cohésion sociale, ont été largement soutenues par Le gouvernement à travers la forte implication des ministères de la jeunesse, des affaires sociales, de l’environnement, et de la décentralisation, la société civile, le secteur privé lors de leur réalisation.

Sur la base du Cadre de résultats du programme inscrit dans le Plan des priorités, ou dans le cadre logique du Descriptif de projet, fournir une actualisation au sujet de la conformité des résultats et des produits avec les indicateurs. À défaut de données concernant les indicateurs, préciser les raisons de ce manque, indiquer tout plan envisagé pour la collecte de ce type de données, et à quelle date cela est prévu. 

	
	Objectifs atteints en liaison avec les indicateurs
	Raisons des écarts éventuels par rapport aux objectifs fixés à l’origine
	Source de vérification

	Résultat 1
 : La participation des jeunes et des femmes dans les actions de prévention de conflit et de consolidation de la paix est renforcée.
Indicateur: Nombre de jeunes et de femmes impliqués dans la sensibilisation à la culture de la paix
Données de référence: 0
Cibles prévues à l’origine: 4 000

	3 950 jeunes et femmes sont impliqués dans les actions de sensibilisation à la culture de la paix
	L’insuffisance des ressources et le retard pour la construction des 2 derniers centres
	Rapport et visite de terrain, photos, support audio visuels

	Produit 1.1 : Accès des jeunes et des femmes à des revenus au travers d’activités d’assainissement (collecte et tri) et de transformation
Indicateur 1.1.1 : Nombre de quartiers, d’espaces publics et de plages assainies et aménagés 
Données de référence:0
Cibles prévues à l’origine:120
Indicateur 1.1.2 : Nombre d’associations ou groupements de jeunes et de femmes impliquées dans l’assainissement des espaces publics
Données de référence: 0
Cibles prévues à l’origine: 53

Indicateur 1.1.3 : Nombre d’emplois créés
Données de référence:

Cibles prévues à l’origine:
Indicateur 1.1.3 : Quantité de vivres distribués
Données de référence: 0
Cibles prévues à l’origine: 252 tonnes


	210 sur 120 (175%) espaces assainis et aménagés 
	Forte mobilisation des autorités politiques, administratives et communautaires pour accompagner les jeunes et les femmes dans les opérations d’assainissement sur des lieux publics des zones touchées
	Visites de terrain, rapport de synthèse, photos et vidéo

	
	84 sur 53 (158,5%) structures de jeunes et femmes sont touchées par les activités d’assainissement


	En raison de la mise en groupement de plusieurs associations de bases pour pouvoir toucher plus de personnes vulnérables  et de localités à risque de conflit
	Visites de terrain, Rapport de terrain, photos

	
	3 950 sur 4 000 emplois créés (98,8%) au niveau des jeunes et des femmes à risque de conflits dans les zones du projet
	L’insuffisance des ressources et le retard pour la construction des 2 derniers centres
	Rapport et visite de terrain

	
	252 sur 252 (100%) tonnes de vivres distribués lors des activités de formation et d’assainissement des lieux publics
	/
	Rapport de la mission de distribution de vivres

	Produit 1.2 : Accès des jeunes et des femmes aux revenus à travers des activités de recyclage et de commercialisation des produits recyclés
Indicateur 1.2.1 : Nombre de jeunes et de femmes touchés par le recyclage 
Données de référence:0
Cibles prévues l’origine: 250
Indicateur 1.2.2 : Nombre de centres de recyclage (compostage) mis en place
Données de référence:0
Cibles prévues à l’origine:5

	150 sur 250 (60%) jeunes et femmes touchés par les activités de recyclage
	L’effectif n’a pas été atteint à raison de l’insuffisance des ressources et de la lenteur dans la mise à disposition des sites par les municipalités 


	Visite de terrain, Rapport de terrain, photos

	
	3 sur 5 (60%) centres de compostage mis en place
	L’effectif n’a pas été atteint à raison de l’insuffisance des ressources et de la lenteur dans la mise à disposition des sites par les municipalités 


	Visite de terrain, Rapport de terrain, photos

	Produit 1.3 : Formation et sensibilisation  des jeunes et femmes impliqués dans l’assainissement à la citoyenneté, à la culture de la paix et de la non-violence 
Indicateur 1.3.1 : Nombre de cellules de prévention de conflits crées et fonctionnels 
Données de référence: 0
Cibles prévues l’origine: 18
Indicateur 1.3.2 : Nombre de débats d’apaisement et participants
Données de référence:0
Cibles prévues à l’origine: 36

	18 sur 18 (100%) cellules de prévention de conflits et de consolidation de la paix mises en place


	/
	Rapport et visite de terrain

	
	40 sur 36 (111,11%) débats/émissions diffusés autour de la consolidation de la paix 
	La forte disponibilité des membres de réseaux ainsi que leurs organes de presse respectifs
	Rapport


iii) Évaluation, meilleures pratiques et enseignements tirés

Pour des raisons d’insuffisance des ressources, le projet n’a pas été évalué pour le moment. 
Les contraintes et les solutions préconisées pour la mise en œuvre de ce projet sont :

· Lourdeur administrative dans le processus de prise de décision des partenaires nationaux (par exemple : processus de mise à disposition des sites d’implantation des plateformes de compostage)

· Travailler avec les structures techniques déconcentrées en relation avec les services centraux  / Mise en place d’un mécanisme de suivis rapprochés des activités de terrain

Le projet a été confronté à un moment donné à un risque de récupération politique par certains responsables politiques à des fins électoralistes
Leçons apprises : La mise en œuvre des activités du projet  a contribué  à une appropriation nationale et suscité chez les jeunes et les femmes un immense espoir d’obtention des revenus décents à travers les emplois crée. Cet état de fait contribue largement à l’apaisement du climat socio-politique des localités concernées. 

· Soucieuses donc  de la réussite des actions sur le terrain  et surtout de  la pérennisation des acquis,  les autorités et les organisations de la société civile OSC ensemble se sont engagés à renforcer la synergie pour maintenir cette dynamique bénéfique aux   populations bénéficiaires. Enfin ils ont sollicité l’allocation de nouveaux fonds pour poursuivre les actions entreprises.

· La forte participation de la contrepartie nationale à travers les services centraux et déconcentrés a facilité  la mobilisation de tous les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet ;

· La mise en œuvre des activités d’assainissement a favorisé le renforcement de la confiance entre citoyen et autorités locales d’une part et entre les citoyens eux-mêmes d’autre part.
· L’accès à une alimentation appropriée et suffisante pour couvrir les besoins nutritionnels des bénéficiaires afin d’assurer ou rétablir un bon état nutritionnel a permis de les  fidéliser à  de certaine activités du projet. 

iv) Histoire d’une réussite précise
	Traitement de la « dynamique » du conflit:  
Le problème spécifique des acteurs (qui sont les bénéficiaires dudit projet) de notre récit est leur non accès aux revenus (n’ayant pas accès aux emplois) les rendant facilement manipulables lors des mouvements sociopolitiques, sources de violences. 
Ainsi le défi qui découle de ce fait est de promouvoir l’autonomisation de ces acteurs (jeunes et femmes) à risque de conflits afin de les mettre à l’abri des manipulations politiques et des mouvements de violence et de les  transformer  en acteurs de paix et de la culture de la non violence en vue de renforcer la cohésion sociale.
Interventions dans le cadre du Projet:  
Pour y parvenir, des associations de jeunes et de femmes à risque de conflit ont été identifiées, mises en consortium pour constituer une seule structure, formées en technique d’assainissement et de valorisation des déchets, équipées en matériels d’assainissement, reparties au niveau des espaces publics en groupe de travail pour assurer l’assainissement de ces lieux contre des primes et des vivres. En plus des primes et vivres perçus, les acteurs (bénéficiaires) se sont procurés et continuent à se procurer des revenus par la vente et la valorisation des déchets recyclables. Et parallèlement a cela, ces acteurs (bénéficiaires) du projet ont été sensibilisés et formés à la culture de la paix pour constituer des pairs éducateurs qui assurent la continuité de cette sensibilisation au près des structures de base et des populations à travers les cellules de consolidation de la paix mises en place à cet effet.

Le changement souhaité est la soustraction des jeunes et femmes des mouvements sociopolitiques violents et les transformer en véritables acteurs de paix
Résultat: Expliquer le changement provoqué par les interventions liées au Projet. Par exemple, de quelle manière les relations entre des groupes qui s’affrontaient ont-elles été modifiées? Quel a été le traitement des causes et des moteurs principaux du conflit?
Suite à la mise en œuvre du projet, l’un des acteurs (bénéficiaires) du « Groupement des Associations des Jeunes de la Commune de Dixinn » (ce groupement est issu du projet par la mise en consortium de 5 associations des jeunes de Dixinn, l’une des 5 communes de Conakry) a déclaré lors du passage d’une mission du PBF  en Guinée le 30 janvier 2013 : “ Ce projet m’a permis de trouver de l’emploi qui me procure du revenu et avec ce revenu, je parviens à résoudre les problèmes sociaux qui se posaient à moi, je ne suis plus une charge pour ma famille. Dans le groupement nous vivons sans distinction d’ethnies ni d’appartenance politique bien qu’au début nos différentes associations étaient basées sur ces considérations, tout ce qui compte c’est notre travail qui nous procure des moyens de subvenir a nos besoins dans une parfaite cohésion sociale ;…Actuellement, lors des mouvements sociopolitiques (les marches par exemple), nous continuons de travailler afin d’obtenir plus de revenus, …. “
Enseignements tirés:  
 La mise en groupement ou en consortium des différentes associations de jeunes et de femmes à risque de conflit, la distribution des vivres lors des formations et des travaux d’assainissement ainsi que la forte implication de la contrepartie nationale ont permis de mieux atteindre les résultats du projet. 


Quelques images du projet :


                                                          1 : Formation des bénéficiaires  (femmes et jeunes)                       
 

2 : Remise des équipements en présence                                       3 : Lancement de l’assainissement des lieux 
des Ministres de la jeunesse et de l’environnement,                         publics en présence du préfet de Labé

du Représentant de l’ONUDI et du Coordinateur

du PBF en Guinée


4 : Séance d’assainissement des lieux publics               5 : centre de compostage de Macenta lors de la         

                                                                                                 mission de suivi évaluation inter agence           
                          Avant :                              Au cours :                                 Après :
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6: Assainissement et amenagement de la plage de Ratoma (ancien dépotoir et lieu de dépravations dans une commune chaude, ce lieu de loisirs accueille de nos jours des centaines de jeunes et est geré par une association de jeunes de cette commune)
Avant:
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Après:
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7 : Centre de prétraitement des déchets plastiques de Dixinn, géré par 25 jeunes qui achètent des plastiques triés et collectés par des groupements d’assainissement des lieux publics et des PME de collecte des déchets
x
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ii) Évaluation de la performance à partir d’indicateurs:








� Le mot « programme » représente globalement l’ensemble des programmes, des programmes conjoints et des projets.


� Les « résultats stratégiques », tels qu’ils sont définis dans le Plan directeur du PBF, le Plan des priorités ou le Descriptif de projet. 


� Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site �HYPERLINK "http://mdtf.undp.org"�MPTF Office GATEWAY�, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.


� La contribution du MPTF et du Programme conjoint est la somme versée aux Organisations participantes – voir le site MPT Office GATEWAY.


� La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site �HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/"�MPTF Office GATEWAY�.


� Lors de l’approbation du Descriptif de projet original par l’Instance décisionnaire concernée/le Comité directeur.


� S’il y a eu prolongation du projet, la date de fin révisée et approuvée devrait figurer à cet endroit. A défaut d’approbation d’une quelconque extension du projet, la date de fin réelle est la même que celle prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute Organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés. Concernant le Mémorandum d’accord, les organisations participantes doivent signaler au Bureau du MPTF que tel ou tel programme arrive au terme de ses activités opérationnelles. Voir le site �HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/document/download/5449"�MPTF Office Closure Guidelines�. 


� Lors de la « clôture financière », il est obligatoire de rembourser le solde non utilisé et de soumettre le Certified Final Financial Statement and Report (l’État financier et le Rapport finaux certifiés). 


� Note: Les résultats, produits, indicateurs et objectifs indiqués ici doivent être sur la même ligne que ceux définis dans le Descriptif de projet/le Plan des priorités ou tout Plan précis de gestion du projet, de sorte que ce tableau indique bien les résultats réels et globaux par rapport aux cibles prévues à l’origine. Si nécessaire, vous pouvez ajouter de nouvelles lignes au tableau, afin d’indiquer éventuellement les Résultats 2, 3, etc.
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