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FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT DE FIN DU pROJET 

PAYS: Guinée
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 2013-2014
	Intitulé du Programme & Numéro du Projet
	

	Intitulé du Programme:  Projet de réintégration des jeunes associés aux forces armées et jeunes vulnérables- phase 2
Numéro du Programme (le cas échéant) 00087116
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires):
  
	
	


	Entités participantes de l’ONU
	
	Partenaires d’exécution

	Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme:  UNICEF



	
	Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales:   


Ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Ministère de l'Emploi, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Danish Refugee Council, Monde des Enfants, Enfance du Globe 


	Budget du Programme/Project (en dollars US)
	
	Durée du Programme

	Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) 893 562 USD
	
	
	Durée totale (en mois)  17 mois
	

	
	
	
	Date de démarrage
 (jour/mois/année) 11 juillet 2013
	

	Contribution gouvernementale
(le cas échéant)

     
	
	
	Date de fin prévue à l’origine
 ((jour/mois/année)
	     

	Autres contributions (donateurs) (le cas échéant)

     
	
	
	Date de fin actuelle
 (jour/mois/année) 31 décembre 2014
	

	TOTAL:
	893 562 USD
	
	
	


	Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours
	
	Rapport soumis par

	Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
     Oui          FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
    Oui           FORMCHECKBOX 
  Non    Date: en cours
	
	Nom: Guirlène Frédéric


Titre: Chef Programme Protection UNICEF
Organisation participante (principale): UNICEF
Courriel: gfrederic@unicef.org


PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS
1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet
Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet a contribué: 

	Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. Faciliter la réinsertion socio-économique de 1.829 jeunes associés aux forces armées et les jeunes vulnérables, réduisant le risque qu'ils s'engagent dans la violence et la criminalité, contribuant ainsi à la stabilité en Guinée 

	Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet a contribué. -
% de jeunes qui déclarent une augmentation de leur bien-être et leur confiance dans leur capacité à être économiquement indépendants

-
# de jeunes qui s’engagent dans des actes de violence et de criminalité 

-
# de jeunes qui trouvent un emploi ou créent une entreprise génératrice de revenus et d’emploi



Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:  FORMDROPDOWN 

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.
Description du résultat 1:  Résultat attendu: 1.829 jeunes ont terminés leurs  cours de formation dans les CFP et CFPP, dont 70% qui passent les examens finaux.
Résultat obtenu: sur 1829 jeunes, 1345 ont obtenu leur diplôme dont 179 en décembre 2012, 612 durant l'année scolaire 2012-2013 et 554 en 2013-2014. Il faut noter que l'année scolaire 2013-2014 n'est pas encore achevée pour 215 jeunes de l'ENAE de Macenta car ils sont dans une filière (agriculture) dont l'enseignement est calqué sur le rythme des saisons. Ainsi, sans compter ces derniers, à l'issue du projet, le taux de réussite des jeunes à l'examen final de la formation s'élève à 83.3% .Il faut noter qu'il y a eu une déperdition de 91 jeunes au cours du projet, soit 5%. 
Lors de la 2ème phase, le projet a accompagné les 1650 jeunes encore en formation durant le deuxième semestre de l'année scolaire 2012-2013 dont 947 jeunes encore en formation durant l'année scolaire 2013-2014.  

Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:


# de jeunes qui reçoivent du matériel scolaire


Indicateur 2:



# de centres qui reçoivent du matériel, à une valeur qui correspond au nombre de jeunes placés dans le centre


Indicateur 3:


-
% de jeunes utilisant des coupons pour satisfaire leurs besoins de subsistance essentiels


	Niveau de référence: 0
Cible: 100%
État d’avancement:- pour l'année scolaire 2012-2013, suite au retards de fond, il n'ya a pas eu de matériel scolaire donné aux jeunes
- pour l’année scolaire 2013-2014, 947 jeunes ont reçu des kits scolaires, soit 100% de l’effectif 

Niveau de référence: 0
Cible: 100%
État d’avancement:- - pour l'année scolaire 2012-2013, suite au retards de fond, il n'ya a pas eu de matériel scolaire donné
- pour l'année scolaire 2013-2014, 11 centres, soit 100% des centres

Niveau de référence: 0
Cible: 100%
État d’avancement:- pour l'année scolaire 2012-2013, 1618 jeunes soit 98% ont reçu ont reçu 5 rations de riz

- pour l'année scolaire 2013-2014, 100% soit 947 jeunes sur 947 jeunes en formation ont reçu du cash transfert pour subvenir aux frais de transport



État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produit 1:

- L'accompagnement éducatif et/ou psychosocial et socio-économique, individuel et collectif par des travailleurs sociaux de 1650 jeunes pour l'année scolaire 2012-2013 et 947 jeunes pour l'année scolaire 2013- 2014. 
- La prise en charge des besoins de base des jeunes, à travers des rations de riz pour 1618 jeunes pour l’année académique 2012-2013 et à travers des  primes mensuelles de 70 000 GNF pour le transport de 947 jeunes pour l'année scolaire 2013-2014 
- La distribution de kits scolaire en 2013-2014 pour 947 jeunes soit 100%

- Pour l'année scolaire 2013-2014, l’appui en matière d’œuvre fourni aux 11 centres de formation professionnelle, soit la 100% des centres qui accueillent les jeunes du projet 

État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 
Avec un taux de sortie de réussite des jeunes à l'examen final de de formation qui s’élève à 83.3%. 215 jeunes doivent passer l'examen final en décembre 2014 et 178 jeunes doivent redoubler. Ces résultats satisfaisants concernant le taux de réussite aux examens et le nombre d’élèves assidus en 3ème année de formation ont pu être obtenus grâce à toutes les activités menées par le projet pour l’accompagnement de la scolarité des jeunes: accompagnement par les travailleurs sociaux, appuis matériel et financiers aux jeunes, appuis aux centres de formations, formation sur les compétences de vie courante et compétences entrepenariales.
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?
     
Description du résultat 2:  Résultat attendu: 1.829 jeunes bénéficient d'un soutien pour les orienter aux opportunités d’emplois durables et de la génération de revenus sur le marché du travail.
Lors de la 2ème phase, le projet a accompagné les 1650 jeunes encore en formation durant le deuxième semestre de l'année scolaire 2012-2013 dont 947 jeunes encore en formation durant l'année scolaire 2013-2014
Résultat obetnu: 742 jeunes et 2012-2013 et 731 jeunes en 2013-2014 soit respectivement 45% et 77% qui ont bénéficié de stages pratiques et les 1650 jeunes ont bénéficié de formation et sensibilisation sur les opportunités d'emploi et l'entrepenariat.  


Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

-
# de séances de sensibilisation sur les opportunités sur le marché du travail


Indicateur 2:

-
# de séances de formation sur les compétences entrepreneuriales


Indicateur 3:


	Niveau de référence: 0
Cible: 1678
État d’avancement:-
1678 séances de sensibilisation ont été menées sur divers thèmes, y compris les opportunités d’emploi et l’entreprenariat
Niveau de référence: 0
Cible: 947
État d’avancement:-
947 jeunes du projet et 547 apprenants des centres de formation ont bénéficié de la formation sur les compétences de vie courante, notamment sur les compétences entrepreneuriales
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produit 2:

-1678 séances de sensibilisations ont été réalisée sur les deux années scolaire sur des thèmes divers, y compris les opportunités d'emploi et l'entrepenariat 
- la fromation de  1650 jeunes en 2013 et 947 jeunes bénéficiaires du projet en 2014 (dont 299 filles) et 547 autres jeunes des centres de formation (dont 206 filles)  sur les « Compétences de Vie Courante » notamment sur le leadership jeunes, l’entreprenariat et l’auto-emploi, les comportements à risque, la sexualité, etc.
- En 2012-2013, 742 jeunes ont bénéficié de stages pratiques selon leur filière de formation

- Suite à un plaidoyer réalisé par les ONG auprès des centres de formation et des acteurs socio-économiques,en 2013-2014, tous les jeunes soit 731 (sans compter les 215 de l’ENAE de Macenta pour qui la période de stage n’est pas encore arrivée) ont effectué au minimum un mois de stage dans leur domaine de formation.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 

Grâce à la pratque de stages, aux formations et sensibilisations sur les opportunités d'emploi, l'entrepenariat et à la bonne collaboration entre ONG et centres de formation, les ejune sont trouvé une rélle motivation à achever leur formation professionnelle et à mettre en oeuvre leurs acquis pour trouver un emploi au s'auto-employer. Ainsi de nombreux jeunes du projet ont décidé de créer des coopératives, notamment dans le secteur du batiment. Uen évaluation du rpojet ets en cours et déterminera le taux d'insertion professionnelles des bénéficaires du projet. 
La formation professionnelle des jeunes démobilisés a eu un impact positif sur leurs projets futurs. Pour certains jeunes, si, au départ, il y avait une volonté forte de faire partie de l’armée, à la fin de la formation, beaucoup estiment que leur avenir se situe désormais dans la branche de formation qu’ils ont choisie. Ainsi, par exemple, Jacob Sacko Lama (voir photo de couverture), de N’Zérékoré, qui après avoir appris la maçonnerie au CFP de N’Zérékoré, est devenu chef d’équipe sur un chantier de construction d’une maison. Pour lui son avenir se situe dans la maçonnerie où il espère diriger un jour sa propre entreprise de construction et pour qui les forces armées ne font plus du tout partie des solutions envisageables pour son insertion professionnelle. 

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 3:  résultat attendu: 1,829 jeunes reçoivent un soutien psychosocial et affectif, et les jeunes qui continuent d'avoir de graves problèmes comportementaux et sociaux (moins de 10% du total) reçoivent un soutien approprié.
Lors de la 2ème phase, le projet a accompagné les 1650 jeunes encore en formation durant le deuxième semestre de l'année scolaire 2012-2013 dont 947 jeunes encore en formation durant l'année scolaire 2013-2014



Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

-
# de jeunes qui reçoivent au moins une visite de suivi par mois


Indicateur 2:

-
% des cas souffrant de graves problèmes de comportement qui sont fermés 


Indicateur 3:

-
% des jeunes séparés qui sont réunifiés avec leurs familles 

	Niveau de référence: 0
Cible: 100%
État d’avancement:-
en 2013-2014, 947 jeunes, soit 100% reçoivent une visite de suivi mensuelle par les travailleurs sociaux
Niveau de référence: ND
Cible: 100"
État d’avancement:-
100% des 73 cas de troubles de comportement sur 947 ont été identifiés et traités en 2013-2014 
Niveau de référence: 0%
Cible: 100%
État d’avancement:-
100% des jeunes ont été réunifiés : le processus est terminé depuis 2013


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Produit 3:

- Au premier semestre 2013, 384 médiation familiale, 36 séances de groupes de parole, 906 visite à domicile ont été réalisés
-  Des séances de sensibilisation, groupes de parole et des causeries éducatives ont été réalisés par les ONG conformément à leurs plans d’action sur les thématiques de VIH/Sida, la citoyenneté, droits et devoirs du citoyen, prévention et gestion pacifique des conflits etc. 

- Dans les communautés d’origines, les travailleurs sociaux se sont attelés au maintien des contacts entre les différentes familles d’origines et les jeunes pendant la formation par i) la transmission des messages en provenance soit des jeunes ou soit des familles, ii) l’aide du téléphone, iii) lettre et message par personne interposée dans les zones non-couverte par un réseau téléphonique.
- 100% des jeunes qui étaient séparés de leur famille ont été réunifiés. 


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 

Pour la rentrée 2013-2014, ce sont trente travailleurs sociaux et six superviseurs qui ont accompagné les 947 jeunes qui ont déjà effectué leur rentrée dans les centres de formations. Le travail de terrain a permis de répondre aux interrogations et d’atténuer les tensions chez les jeunes provoquées par le changement de partenaires de mise en œuvre du projet à Nzérékoré et à Conakry. 

Toutes les activités menées pour que les jeunes reçoivent un soutien psychosocial et affectif ont permis de diminuer les troubles du comportement des jeunes. Déjà, à partir de la rentrée scolaire 2012 – 2013, une nette baisse des troubles du comportement et d’agressivité envers un tiers a été notée. Pour la rentrée 2013-2014, ce ne sont que quelques cas de troubles du comportement chez certains jeunes qui ont été recensés (trois cas qui sont liés à la consommation de substances addictives) et douze cas « moins lourds ». Les faits de violence n’ont concerné que 8 jeunes durant ce dernier semestre 2013. 3 cas de consommations de substances addictives ont été répertoriés et traités.

Cette baisse des cas de troubles du comportement est imputable au fait que la plupart des jeunes bénéficiaires ont compris l’importance de la formation comme moyen d’une réinsertion socio-économique, et non comme un moyen d’obtenir des distributions de vivres ou autres bénéfices au travers du projet. Les stages pratiques, les activités extrascolaires en lien avec leur formation qui leur ont permis d’obtenir un revenu financier, ainsi que tout le travail de sensibilisation (entretien individuel, groupe de parole, médiation familiale, etc.) ont contribué à l’obtention de ce résultat.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

Description du résultat 4:       
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:


Indicateur 2:

Indicateur 3:


	Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis du projet (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat a-t-il contribué de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit (3 000 lettres maximum)? 


Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment ont-ils été gérés et quelles mesures d’ajustement ont été prises envisagées (1 500 lettres maximum)?

1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée
	Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu?
(1 000 lettres maximum)
	Au total sur les 1829 jeunes bénéficaires du projet 1345 jeunes ont achevé leur formation sur 1582 attendus (215 jeunes sont toujours en formation à l’ENAE de Macenta), soit 83.3%. Une évaluation est en cours pour détermine rle nombre de jeunes qui sont en situation d'emploi à l'issue de leur formation professionnelle. 

	Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	Le projet a permis de soutenir les centres de formation professionnelle à travers le paiment des frais d'inscription et la dotation en matière d'oeuvre. Ces centres jouent un rôle important dans le développement économique local puisque ils forment des jeunes dans des filières porteuses qui sont en adéquation avec les besoins grandissants en main d'oeuvre dans divers domaines: agriculture, construction, transport, télécommunication, etc. 

	Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	Le projet de Réintégration des jeunes associés aux forces armées et de jeunes vulnérables a eu plusieurs effets catalyseurs. 

Tout d’abord, l’octroi d’un financement par l’Union Européenne à Danish Refugee Council (DRC) pour la période janvier-décembre 2014. L’ONG a ainsi pu former sur l’esprit d’entreprise, poursuivre l’appui psychosocial et poursuivre l’aide à l’insertion socio-économique des jeunes qui ont obtenu leur diplôme en 2012 et 2013. 

Ensuite, un autre effet catalyseur du projet a été la mise en place d’un projet similaire, avec le financement de l’USAID, sur l’insertion socio-professionnelle de 1350 filles et femmes en situation difficile. En effet, l’intérêt suscité par ce premier projet de réintégration des jeunes a permis la mise en œuvre du second projet et les leçons apprises lors du premier projet ont permis d’adapter la stratégie d’exécution pour le second.


	Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu?
(1 500 lettres maximum)
	Non

	Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable à la fin du projet? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	Les jeunes qui ont bénéficié du projet étaient des deux sexes, même si les garçons étaient majoritaires (car majoritairement recrutés dans l'armée). 


PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI
2.1 Enseignements tirés
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

	Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)
	A travers ce projet, les jeunes ont acquis de meilleures connaissances sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans la société et dans la prise en charge active de leur vie.  Ils ont identifié les personnes ressources dans les centres de formation, dans les ONG et les services étatiques  vers lesquels ils peuvent se tourner s’ils ont des problèmes et des difficultés. Ils ont ainsi une meilleure connaissance des acteurs susceptibles de répondre à leurs besoins spécifiques et se sentent mieux écoutés, ce qui contribue à une meilleure insertion dans la société

	Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)
	Les jeunes ont su mobiliser leurs connaissances et expériences acquises en cours de formation afin de subvenir à leurs besoins quotidiens : 41% des jeunes en cours de formation travaillent dans un domaine en lien avec leur formation. Ceci démontre la bonne compréhension du projet par les jeunes et leur grande volonté de saisir cette opportunité qui leur est donné. Ce résultat, issu de la détermination des jeunes, n’était pas prévu au départ du projet et a satisfait l’ensemble des acteurs du projet. 

	Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)
	     

	Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)
	     

	Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)
	     


2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).
L’esprit d’initiative développé par les jeunes est à saluer et dans toutes les localités où se déroule le projet, des jeunes ont su profiter de l’occasion qui leur a été donnée pour apprendre un métier et ils ont su démontrer leur sens des affaires. A titre d’exemple, à Kérouané, 36 jeunes diplômés du CFPP en maçonnerie, plomberie et électricité se sont organisés en coopérative afin d’obtenir de nombreux contrats dans la construction au niveau de la préfecture de Kérouané. Chaque semaine, ils contribuent chacun à hauteur de 2000 GNF dans une caisse de solidarité qui sert à faire face aux aléas de la vie (maladie, accident, cérémonie, etc.). Cette caisse est aussi alimentée lorsqu’ils obtiennent un contrat : un pourcentage est alloué à la caisse. Cette initiative démontre que les jeunes ont compris l’objectif du projet et ont su saisir cette opportunité pour collectivement s’insérer professionnellement et se soutenir solidairement. 
PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet ont été en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:   FORMDROPDOWN 

Si les dépenses ont été en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

     
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

	Numéro du produit
	Titre du produit
	Agence ONU récipiendaire
	Budget approuvé
	Budget dépensé
	Commentaires sur l’état de dépense

	Résultat 1: 1.829 jeunes ont terminés leurs  cours de formation dans les CFP et CFPP, dont 70% qui passent les examens finaux

	Produit 1.1
	Fournir du matériel scolaire (livres, stylos) à 1.438 jeunes qui entrent dans une deuxième année de formation 
	UNICEF
	     
	100%
	     

	Produit 1.2
	1.2.
Fournir des matières d’ouvres aux 12 centres de formation pour soutenir le 1.438 jeunes qui entrent dans une deuxième année de formation
	UNICEF
	     
	100%
	     

	Produit 1.3
	1.3.
Fournir une aide de subsistance à 1.438 jeunes et leurs familles, sous la forme transfert de cash, utilisant des coupons 
	UNICEF
	     
	100%
	     

	Résultat 2: 1.829 jeunes bénéficient d'un soutien pour les orienter aux opportunités d’emplois durables et de la génération de revenus sur le marché du travail 

	Produit 2.1
	2.1
Soutenir les maisons des jeunes et les centres de formation pour informer les 1.829 jeunes sur les opportunités sur le marché de l'emploi et de la génération de revenus
	UNICEF
	     
	100%
	     

	Produit 2.2
	2.2
Soutenir les centres de formation à donner aux 1.829 jeunes une formation de base sur les compétences entrepreneuriales
	UNICEF
	     
	100%
	     

	Produit 2.3
	Faire la liaison avec les entreprises internationales afin d'identifier les possibilités d'emploi
	UNICEF
	     
	100%
	     

	Résultat 3: 1,829 jeunes reçoivent un soutien psychosocial et affectif, et les jeunes qui continuent d'avoir de graves problèmes comportementaux et sociaux reçoivent un soutien approprié

	Produit 3.1
	Surveiller le comportement et le bien-être de 1.829 jeunes
	UNICEF
	     
	100%
	     

	Produit 3.2
	Identifier et traiter les cas de jeunes qui continuent d'avoir de graves problèmes de comportement
	UNICEF
	     
	100%
	     

	Produit 3.3
	Réunifier les jeunes qui continuent à être séparés de leurs familles (moins de 10% du total)
	UNICEF
	     
	100%
	     

	Résultat 4:      

	Produit 4.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Totale:
	     
	     
	     
	     
	     


3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements apportés au projet (quel type et quand) (2 000 lettres maximum):
La stratégie d’implémentation du programme, conçue par le MJEJ, le MEETFP et l'UNICEF avec l’implication des acteurs et des structures locaux à tous les niveaux de prestation des services, a permis le développement de solutions durables et adaptées à la culture Guinéenne et a soutenu l'intégration des jeunes dans le tissu social de la société guinéenne. 

Ainsi l’approche choisie pour la mise en œuvre du projet comprend quatre stratégies clés avec une composante transversale de collaboration avec les acteurs nationaux.


Prestation des services au travers des acteurs étatiques et nationaux: fournir des services clés en se concentrant sur la prestation de services au niveau local..


Soutien aux jeunes en formation professionnelle (produit 1) à terminer le cycle de formation qu’ils ont commencé dans la phase 1 du projet.

Aider les jeunes à identifier les possibilités d'emplois générateurs de revenus (produit 2): Il y a à ce niveau deux principaux domaines d'activité. Le premier domaine se concentre sur un ensemble d'interventions pour orienter les jeunes vers le marché du travail. Le deuxième domaine d'activité est focalisé sur le plaidoyer orienté vers les grandes entreprises internationales et les donateurs pour identifier les opportunités pour les jeunes. 

Fournir aux jeunes un soutien psychosocial et affectif (produit 3)



� Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org" �MPTF Office GATEWAY�, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.


� La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/" �MPTF Office GATEWAY�.


� Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.


� S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés. 


� Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.
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