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FONDS POUR LA CONSOLIDATION DE LA PAIX (PBF)

RAPPORT ANNUEL SUR L’éTAT D’AVANCEMENT DU pROJET 

PAYS: Guinée
PÉRIODE CONSIDÉRÉE: 1er janVIER – 31 DÉcembre  FORMDROPDOWN 

	Intitulé du Programme & Numéro du Projet
	

	Intitulé du Programme:  Programme national de réinsertion socio-économique des jeunes (filles et garçons) ex associés de l’armée et autres jeunes (filles et garçons) vulnérables
Numéro du Programme (le cas échéant)      
Numéro de référence du projet au MPTF (Bureau des Fonds d’affectation spéciale pluripartenaires):
  00092395
	
	


	Entités participantes de l’ONU
	
	Partenaires d’exécution

	Liste des entités ayant perçu des fonds directement du MPTF dans le cadre du Programme:  UNFPA ONUDI OIM

	
	Liste des partenaires nationaux (gouvernment, privé, ONG et autres) et autres organisations internationales:  
- Ministère de l'Enseignement Technique de l'Emploi et du Travail


- Ministère de la Jeunesse et de l’Emploi des Jeunes

- Ministère des Affaires Sociales et de la Promotion Féminine

- ONG 





	Budget du Programme/Project (en dollars US)
	
	Durée du Programme

	Contribution du PBF (par l’entité participante de l’ONU) ONUDI:   500 000 USD

UNFPA:   350 000 USD

OIM:        150 000 USD     

	
	
	Durée totale (en mois)  18 mois
	

	
	
	
	Date de démarrage
 (jour/mois/année) Novembre 2014
	

	Contribution gouvernementale
(le cas échéant)

Néant
	
	
	Date de fin prévue à l’origine
 ((jour/mois/année)
	Avril 2016

	Autres contributions (donateurs) (le cas échéant)

NA
	
	
	Date de fin actuelle
 (jour/mois/année) Juillet 2016
	

	TOTAL:
	1 000 000 USD
	
	
	


	Évaluation du Prog/Examen/Éval. À mi-parcours
	
	Rapport soumis par

	Évaluation du rapport à mi-parcours  - veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
     Oui          FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
Évaluation finale – veuillez joindre le document le cas échéant
 FORMCHECKBOX 
    Oui           FORMCHECKBOX 
  Non    Date:      
	
	Nom: Dr Aboubacar CISSE


Titre: Representant ai 
Organisation participante (principale): UNFPA
Courriel: acisse@undpa.org     


PARTIE 1 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES OBJECTIFS
1.1 Évaluation de l’état d’avancement et des objectifs du projet
Pour les projets PRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement du relèvement pour la consolidation de la paix), veuillez identifier les résultats souhaités et les indicateurs du Plan des Priorités auxquels ce projet contribue: 
	Résultat(s) souhaité(s) du Plan des Priorités auxquels le projet contribue. Les couches vulnerables à risque de conflit sont a l'abris de manupilation sociopolitiques grace à la promotion de leur autonomisation 

	Indicateur(s) de résultat du Plan des Priorités auxquels le projet contribue.  Indicateur 4 : # de jeunes formés à l’entrepreneurial et aux métiers; Indicateur5 : #  d’initiatives AGR appuyées et d’emplois créé; Indicateur6 : #  de bénéficiaires ayant reçus la formation d’animation socio-éducative relative à la citoyenneté et à la culture de la paix; Indicateur7 ;  Indicateur8 : # cas de détresse psychosocial identifiés et suivis; Indicateur 9 : # de jeunes vulnérables formés et insérés  


Tant pour les projets IRF (c’est-à-dire relevant du Mécanisme de financement des interventions rapides) que pour les projets PRF, veuillez évaluer l’ensemble des objectifs atteints jusqu’à ce jour:  FORMDROPDOWN 

Tant pour les projets IRF que PRF, veuillez indiquer l’état d’avancement de chaque résultat en utilisant le tableau ci-dessous. Le tableau permet d’énumérer jusqu’à quatre résultats par projet.
Description du résultat 1:   1000  jeunes ex-associés des FDS choisi parmi les jeunes en stock  ont des capacités renforcés à travers la mise en place de 20 associations/groupements  et  la formation à la consolidation de la paix/citoyenneté)
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

# de jeunes ex associés des FDS et jeunes vulnérables dont les capacités sont renforcés en consolidation de la paix, à l’esprit d’entreprenariat et à la vie associative

 

Indicateur 2:

     
Indicateur 3:
     

	Niveau de référence: 0
Cible: 1000
État d’avancement:660
Niveau de référence:      
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence:      
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits
Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

- identification des jeunes ex volontaires  FDS a été realisée sur tout le territoire national. Une liste partielle de 660 personnes est disponible et le reste est en cours de finalisation.

Les etapes seront consacrées à  la formation  des beneficiaires indentifiés  à la culture de citoyénnété  et à la consolidation de la paix.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
L'activité d'identification  sur le terrain des ex volontaires est une opration complexe. 
Pour y  imprimer un caractere participatif,  l'equipe du projet a jugé neccessaire d' organiser de nombreuses reunions de travail entre  les acteurs  en vue d'obtenir une approche commune et  consensuelle  dans l'execution de l'activité avec les partenaires nationaux et surtout avec l'Union Europenne qui est disposée à assurer le relais pour la poursuite de cette  importante activité  

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
Le Projet a accusé un retard au demarrage causé par :  
- L’apparition de l’épidémie hémorragique à virus Ebola . Le programme multisectoriel de reponse entrepris par le gouvernement et ses partenaires  ont permis de maitriser l'epidemie. ce qui a permis de relancer les activités. Celles ci- ne prendront fin que vers la  fin de l'année 2016.
- Aussi l’instabilité sociopolitique du pays marquée par les manifestations (marches et ville morte) organisées par les partis politiques appartenant à l’opposition républicaine. l'election du president creéé  un climat d'instabilité qui a négativement influencé la mise en oeuvre des actvités.

Description du résultat 2:  Output2 : 1000 jeunes ex associés des FDS  sont formés  à l’esprit d’entreprise, de montage de projet et de mobilisation de fonds et en élaboration des plans d’affaires
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

Nombre de jeunes ex associés des SDF et jeunes vulnérables ayant suivi des formations professionnelles accélérées en esprit d'entreprise

 

Indicateur 2:

     
Indicateur 3:


	Niveau de référence: 0
Cible: 1000
État d’avancement:800
Niveau de référence: 0
Cible: 1000
État d’avancement:0
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

1. Validation du module de formation par l'ensemble des agences impliquées:

2. Réception de la liste des bénéficiaires du projet par localité;
3. Mise en place des coalisations de jeunes;

4. Identification des jeunes ayant une capacité à suivre une formation et assurer un transfert de compétences;
5. Trente (30) jeunes ont été désignés par leurs collègues par localités pour cette activités de formation;

3. PLanification et exécution des sessions de formation  assurée par un cabinet;
7. Formation de cent cinquante (150) jeunes leaders en esprit et gestion d'entreprise;

8. Production des plans d'affaires.
4.   Confection des outils de visiblités.

État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)?      
Avec l'implication effective des autorités, les sessions de formation ont constituées des cadre de dialogue entre les ex- volontaires FDS de Kalia  et les autorités.

Ainsi, les jeunes bénéficiares s'engagent à participer efficacement à la promotion de la paix, le dialogue, sans lesquels les activités idenitifiées ne seront pas mises en oeuvre. 
Aussi l'espoir d'appartenir à une société et la volonté de jouer un  role au sein des communautés ont crée au niveau des benficiaires .

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
Le Projet a accusé un retard au demarrage causé par :  

- L’apparition de l’épidémie hémorragique à virus Ebola . Le programme multisectoriel de reponse entrepris par le gouvernement et ses partenaires  ont permis de maitriser l'epidemie. ce qui a permis de relancer les activités. Celles ci- ne prendront fin que vers la  fin de l'an 2016.

- Aussi l’instabilité sociopolitique du pays marquée par les manifestations (marches et ville morte) organisées par les partis politiques appartenant à l’opposition républicaine. l'election du president creéé  un climat de d'instabilité qui a negativement influencé la mise en oeuvre des actvités.

Description du résultat 3:  Output3 : 1000 jeunes ex associés des FDS et jeunes vulnérables disposent de fonds opérationnels pour la réalisation de leurs microprojets
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:

Nombre de jeunes ex associés et vulnérables autonomes

 

Indicateur 2:

Indicateur 3:


	Niveau de référence: 0
Cible: 1000
État d’avancement:0
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.

Les premiers groupes de bénéficiaires issues de l'intervention à travers les deux composantes en amont, permet démarrer les opération de financement des microprojet à partir de janvier 2016.
État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? Cette etape est la derniere phase du projet qui démarre effectivement avec les premiers bénéficiaires issues des composantes en amont. 
L'Agence de microfinance, partenaire prestataire de realisation de cette composante a été  sélectionné sur appel d'offre et le contrat signé. Les outils de formation et d'accompagnement technique des bénéficiares ont été développé en collaboration avec avec le prestataire.

Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?
Le Projet a accusé un retard au demarrage causé par :  

- L’apparition de l’épidémie hémorragique à virus Ebola . Le programme multisectoriel de reponse entrepris par le gouvernement et ses partenaires  ont permis de maitriser l'epidemie. ce qui a permis de relancer les activités. Celles ci- ne prendront fin que vers la  fin de l'an 2016.

- Aussi l’instabilité sociopolitique du pays marquée par les manifestations (marches et ville morte) organisées par les partis politiques appartenant à l’opposition républicaine. l'election du president creéé  un climat de d'instabilité qui a negativement influencé la mise en oeuvre des actvités.     

Description du résultat 4:       
Évaluer l’état d’avancement actuel du résultat:  FORMDROPDOWN 

	Indicateur 1:


Indicateur 2:

Indicateur 3:


	Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     
Niveau de référence: 
Cible:      
État d’avancement:     


État d’avancement des produits

Liste des principaux produits accomplis durant la période considérée (1 000 lettres maximum). Les produits découlent directement de la mise en œuvre du projet.


État d’avancement du résultat
Décrire l’état d’avancement du résultat durant la période considérée. Cette analyse doit découler des de l’état d’avancement de résultats et des produits accomplis indiqués ci-dessus. Le résultat contribue-t-il de manière évidente à la consolidation de la paix et à la gestion des moteurs du conflit? La théorie de changement dans le document de projet, est-elle toujours valable pour ce résultat?  (3 000 lettres maximum)? 
Justifications en cas de faibles résultats et mesures d’ajustement
Le cas échéant, veuillez indiquer les principales raisons d’un retard de mise en œuvre ou d’éventuels défis ou impasses. Ceux-ci figuraient-ils dans la matrice des risques? Comment sont-ils gérés et quelles mesures d’ajustement peuvent être envisagées (1 500 lettres maximum)?

1.2 Évaluation des données, risques, effets catalytiques, et de la question de la parité entre les sexes dans le cadre du projet durant la période considérée
	Données factuelles: Quelles sont les données factuelles/ les preuves concrètes appuyant ce rapport et l’état d’avancement du projet? Des processus de consultation ou de validation concernant ce rapport ont-ils eu lieu?
(1 000 lettres maximum)
	Bien que le projet est en phase de  demerrage, les actvités preliminaires menées sur le terrain peuvent bien etre prouvée par par l'existence des PV de reunions, echanges de courriers electroniques et les TDRs de l'activité. 

	Financement des déficits budgétaires: Le projet a-t-il permis de combler les déficits budgétaires cruciaux liés au processus de consolidation de la paix dans le pays? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	Projet comble partiellement le gap financier pour la prise en charge de 1000 sur un besoin de  6000 jeunes ex volontaires non encore pris en charge par aucun programme de reisertion sociale dans le pays.  

	Effets catalytiques: Le projet a-t-il produit des effets catalytiques, soit en générant des engagements de fonds supplémentaires soit en créant directement des conditions propices à débloquer ou accélérer un processus de paix? Décrire brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	NA

	Gestion de risques/innovation: Le projet a-t-il soutenu des activités innovatrices ou risquées dans le cadre d’une consolidation de la paix? Quelles étaient ces activités et quel a été le résultat obtenu?
(1 500 lettres maximum)
	Ici l'innovation a consisté à impliquer les experts du   bureau d'appui de l'UE qui veulent agir dans  le meme secteur en soutenant les  personnes invalides et autres personnes demobilisées  au sein de  l'armée. 

	Note d’évaluation sur la parité entre les sexes: La note d’évaluation sur la parité entre les sexes attribuée au début du projet est-elle toujours valable? Le problème de la parité entre les sexes a-t-il été pris en compte d’une quelconque manière dans la mise en œuvre du projet? Expliquer brièvement.
(1 500 lettres maximum)
	Le projet a prevu aussi d'accompagner les filles ex associées des  forces armées


PART 2: ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET EXEMPLE D’ASPECT DU PROJET RÉUSSI
2.1 Enseignements tirés
Indiquer un minimum de trois enseignements clés tirés de la mise en œuvre du projet. Ceux-ci peuvent inclure des enseignements sur les thèmes liés directement au projet, à son processus de mise en œuvre ou encore à sa gestion.

	Enseignement 1 (1 000 lettres maximum)
	En raison de la sensilibilité liée à la prise en charge  des ex volontaires, l'equipe du projet  a été obligée d'associer toutes les parties prenantes afin de maiximiser les chances de reussite de cette première phase qui sera conscrée au recensement des cibles. 

	Enseignement 2 (1 000 lettres maximum)
	NA

	Enseignement 3 (1 000 lettres maximum)
	NA

	Enseignement 4 (1 000 lettres maximum)
	NA

	Enseignement 5 (1 000 lettres maximum)
	     


2.2 Exemple d’aspect de projet réussi (OPTIONNEL)
Donner un exemple d’aspect de ce projet réussi pouvant figurer sur le site Internet de PBSO et dans la Newsletter ainsi que dans le Rapport Annuel sur la performance du Fonds. Veuillez indiquer, s’il vous plait, les éléments et chiffres clés ainsi que les citations (3 000 lettres maximum).
     
PART 3 – ÉTAT D’AVANCEMENT DES ALLOCATIONS BUDGÉTAIRES ET DES PROCESSUS DE GESTION
3.1 Commentaires sur l’état général des allocations budgétaires
Veuillez indiquer si les dépenses liées au projet sont en phase, en retard, ou en décalage avec les allocations budgétaires initialement prévues:   FORMDROPDOWN 

Si les dépenses sont en retard ou en décalage, veuillez expliquer brièvement (500 lettres maximum).

     
Veuillez donner des progrès sur l’utilisation des fonds par résultat et produit.

	Numéro du produit
	Titre du produit
	Agence ONU récipiendaire
	Budget approuvé
	Budget dépensé
	Commentaires sur l’état de dépense

	Résultat 1:      

	Produit 1.1
	1000  jeunes ex-associés des FDS choisi parmi les jeunes en stock  ont des capacités renforcés à travers la mise en place de 20 associations/groupements  et  la formation à la consolidation de la paix/citoyenneté)     
	UNFPA
	350 000
	150 825
	 43,09 %  taux d'execution; Identification  a été entierement realisée. Formation citoynénété prevue en debut 2016

	Produit 1.2
	1000 jeunes ex associés des FDS  sont formés  à l’esprit d’entreprise, de montage de projet et de mobilisation de fonds et en élaboration des plans d’affaires 
	OIM 


	150 000
	130 125
	150 jeunes leaders représentants les 1000 jeunes et choisis par eux sont formés à l'esprit et gestion d'entreprise, ont reçus les plans d'affaire et sont capables d'assurer un transfert de compétence. 

	Produit 1.3
	1000 jeunes ex associés des FDS et jeunes vulnérables disposent de fonds opérationnels pour la réalisation de leurs microprojets     
	ONUDI


	500 000
	150 000
	 Avance de 50% des fonds de roulements tranférés au partenaire de microfinance

	Résultat 2:      

	Produit 2.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3:      

	Produit 3.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4:      

	Produit 4.1
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3
	     
	     
	     
	     
	     

	Totale:
	     
	     
	     
	     
	     


3.2 Commentaires sur les processus de gestion et de mise en œuvre
Veuillez commenter sur les processus de gestion et de mise en œuvre du projet, telle que l’efficacité des partenariats de mise en œuvre, la coordination/cohérence avec d’autres projets, toute coopération Sud-Sud, les modalités d’appui, les quelconques activités de capacitation, l’utilisation de systèmes de pays partenaires le cas échéant, le soutien du Secrétariat du PBF et la supervision du Comité conjoint de pilotage (pour PRF seulement). Veuillez également mentionner les changements éventuels apportés au projet (quel type et quand), ou si des changements sont envisagés pour le future proche (2 000 lettres maximum):
 Les activités du projet sont exécutées par les structures existantes de chaque Agence (ONUDI, UNFPA, et OIM) suivant son  mandant et ses experiences dans la mise en projets  du developpement son implantation géographique et  ses interventions prévues dans le cadre de ce projet. 
Chaque Agence, en son sein dispose d’une équipe de coordination et de gestion spécifiquement affectée pour la mise en œuvre de ce projet. Aussi, les fonds sont gérés séparément par chaque Agence.
 Les rapports conjoints financiers et narratifs semestriels et/ou annuels du projet sont soumis pour appréciation au comité de pilotage  du programme PBF via le Secrétariat Technique Permanent du PBF. 
Un Comité technique inter agence de Coordination et de Suivi (CTCS) élargi aux Ministères impliqués veille au respect des orientations stratégiques du projet, et la conformité de son exécution dans les délais, il est présidé par le Ministère de l 'Enseignement Technique et de la formation professionnelles appuyé par le Secrétariat Technique  Permanent du comité pilotage PBF. Ce comité se réunit une fois par mois à la demande du président du comité technique.

� Le numéro de référence du projet inscrit au Bureau du MPTF est le même que celui figurant dans le Message de notification. Sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org" �MPTF Office GATEWAY�, l’expression « Project ID3 » (Identité du Projet) est également utilisée.


� La date de démarrage est celle à laquelle a lieu le premier versement de fonds de la part du Bureau du MPTF, qui fait office d’Agent administratif. La date du versement figure sur le site � HYPERLINK "http://mdtf.undp.org/" �MPTF Office GATEWAY�.


� Conformément à l’approbation du descriptif de projet original par l’instance décisionnaire concernée/ou le Comité directeur.


� S’il y a eu prolongation de la durée du projet, la date de fin révisée et approuvée doit figurer à cet endroit. À défaut d’approbation d’une extension du projet, la date de fin réelle est la même que la date de fin prévue à l’origine. La date de fin équivaut à la date de clôture opérationnelle – c’est-à-dire la date d’achèvement de l’ensemble des activités dont est chargée toute organisation participante dans le cadre du Plan MPTF ou du Programme conjoint approuvés. 


� Veuillez noter que les informations financières sont préliminaires, en attendant la soumission du rapport financier annuel à l’Agent Administratif.
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