Agence récipiendaire – rapport de milieu d’année
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[PAYS : GUINEE] 
ÉTAT D’AVANCEMENT DU PROJET EN MILIEU D’ANNÉE
PÉRIODE CONSIDÉRÉE : JANVIER – JUIN 2015
	Numéro de projet et titre :
	PBF/Project ID : 00082823 

PBF/IRF-52 Programme Conjoint de Prévention et Réponse aux Violences basées sur le Genre en Guinée


	Organisation(s) récipiendaire (s)
 : 
	-
 UNFPA, UNICEF, PNUD

	Partenaires d’exécution (Gouvernement, agences de l’ONU, ONG etc.) :
	(Gouvernement, Organisations de la société civile, etc.): 

•Ministère de l’Action Sociale, de la Promotion Féminine et de l’Enfance

•Ministère de la Défense Nationale

•Office de Protection du Genre de l'Enfant et des Moeurs (OPROGEM)

•Ministère de la Justice

Organisations de la Société civile : AGIAS, ABA, CONAG-DCF, IBCR, JHPIEGO, 


	Site :
	Conakry et tout le territoire national

	Budget total approuvé
 : 
	Coût total du projet: 1,299,777
Budget PBF: 1,299,777 

Contribution du gouvernement: Ressources humaines 

Autres: 

Total: 1,299,777


	Fonds engagés
 :
	 300.000
	% des fonds engagés / budget total approuvé :
	23,08%

	Dépenses 
 (information préliminaire) :
	57.109,92
	% des dépenses / budget total : (taux de dépense)
	19,03%

	Date d’approbation du projet :
	Octobre 2012
	Délai possible de la date de fin des opérations initialement prévue (nombre de mois)
	24 mois

	Date de démarrage du projet :
	Novembre 2015
	
	

	Date de fin des opérations initialement prévue :
	décembre 2014
	
	

	Résultats du projet :
	     

	Domaine de priorité du Fonds
 
	1 « Réforme du secteur de sécurité » du plan prioritaire de consolidation 

de la paix



Évaluation qualitative de l’état d’avancement du projet 
	Pour chaque résultat attendu, veuillez donner des preuves de l’avancement (si elles existent) pendant la période du rapport.

De plus, pour chaque résultat prévu, veuillez présenter brièvement les principaux produits déjà réalisés.

(1000 lettres max.)
	Résultat 2 : Les survivant(e)s des VBG ont accès aux programmes ciblés d’assistance et de réintégration. 
Réalisés: En ce qui concerne l’accompagnement juridique et judiciaire des victimes de VBG, suite au lancement du guide d'Assistance Juridique et Judicaire des victimes de VBG, un programme d’accompagnement de 30 femmes et filles victimes de VBG est en train d’être mis en œuvre avec l’appui du PNUD à travers l’ONG l’Association du Barreau Américain (ABA) à Kankan et Conakry. Les bénéficiaires recevront un appui holistique tout au long de la procédure judiciaire, y compris de la prise en charge des frais de procédure en justice. Ce programme est complémentaire au programme d’accompagnement judicaire de 150 victimes de VBG à travers les Centre d’Information et de Proximité piloté par le Ministère de la Justice.
.


	Y a-t-il des preuves que le projet a déjà un impact positif sur la consolidation de la paix ?

(1000 lettres max.)
	N/A

	Des effets catalytiques ont-ils été constatés durant la période considérée, y compris en générant de nouveaux engagements de fonds ou en déclenchant / débloquant un processus de paix ?

(1000 lettres max.)
	N/A

	Si les progrès ont été lents ou inadéquats, indiquer les raisons principales ainsi que les actions correctrices.

(1000 lettres max.)
	La maladie à virus Ebola a été la raison fondamentale de la lenteur du recrutement de l'Expert Genre P4.

Pour remedier à cela : une demande d'extension du Projet a été faite.


	Quelles sont les activités principales/objectifs visés pour le restant de l’année?
(1000 lettres max.)
	   

	Les stratégies/la durée/le budget, etc. du projet doivent-ils être rectifiés?
(1000 lettres max.)
	     

	Des enseignements sont-ils à tirer du projet durant la période considérée?
(1000 lettres max.)
	Le projet a été affecté par l'épidémie de la fièvre Ebola; il sera également retardé dans certaines activités au cours de l'année en raison du calendrier électoral très tendu. 

	Quel est l’état général de la situation financière du projet (pourcentage du budget utilisé à la date du rapport) – des informations préliminaires.

(1000 lettres max.)
	Le budget utilisé à la date du rapport est de 

	Autre information pertinente pour PBSO (et le Comité de Pilotage) sur le projet à ce stade?
(1000 lettres max.)
	Au regard du besoin de prise en compte de l'aspect genre dans les projets PBF, le recrutement de l'Expert est une priorité. 


ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE PAR INDICATEUR : Utiliser le Cadre de résultats du projet (du document de projet approuvé) pour indiquer dans le tableau ci-dessous l’état d’avancement et les dernières évolutions concernant les indicateurs clefs de performance à la fois pour les résultats et les produits. Dans les cas où des données quantitatives ne sont pas disponibles, donner une explication qualitative dans le tableau ci-dessus. (250 lettres max.)
	
	Indicateur de performance
	Indicateur de départ
	Indicateur cible de fin de projet
	État d’avancement de l’indicateur actuel
	Raisons du changement / délai

(le cas échéant)
	Indicateur cible rectifié

(le cas échéant)

	Résultat 1
     
	Indicateur 1.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1
     

	Indicateur  1.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.2
     
	Indicateur  1.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.3
     
	Indicateur 1.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2
     

	Indicateur 2.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 2.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1
     

	Indicateur  2.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2



	 
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.2
     
	Indicateur  2.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.3

     
	Indicateur  2.3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3
     
	Indicateur 3.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1
     
	Indicateur 3.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2
     
	Indicateur 3.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3

     
	Indicateur 3.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4

     
	Indicateur 4.1

     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2

     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1
     
	Indicateur 4.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
     
	Indicateur 4.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3

     
	Indicateur 4.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     


�Il faut noter que dans les cas où plusieurs agences participent, un seul rapport doit être présenté.


�Le budget approuvé correspond au montant transféré aux organisations récipiendaires. 


�Les fonds engagés sont définis par les contrats de services et de travail conformément aux règles et procédures financières des organisations récipiendaires. Fournir les informations préliminaires.


4 Paiements réels (contrats, services, travail) effectués suivant les engagements.


5 Les domaines de priorité du Fonds sont :


1. Appuyer la mise en œuvre des accords de paix et le dialogue politique (priorité 1) :


(1.1) Réforme du secteur de la sécurité, (1.2) État de droit, (1.3) Désarmement, démobilisation et réintégration, (1.4) Dialogue politique.


2. Promouvoir la coexistence et le règlement pacifique des conflits (priorité 2) :


(2.1) Réconciliation nationale; (2.1) Gouvernance démocratique; (2.3) Gestion des ressources naturelles.


3. Relancer l’économie et générer immédiatement des dividendes de paix (priorité 3)


(3.1) Création d’emplois sur mesure à court terme, (3.2) et de moyens d’existence durables pour les communautés.


4) Remettre en place les services administratifs essentiels (priorité 4)


(4.1) Administration publique; (4.2) Service public (y compris les infrastructures).
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