
ANNEX 6 

 

 

Fonds Fiduciaires Multi-Partenaires 

du « Scaling Up Nutrition » (SUN 

MPTF) pour la mobilisation de la 

société civile  
 

 
 

1iere Mise à Jour Trimestrielle des progrès accomplis du Programme – 

Année 2015  

 

Période de Référence: Janvier à mars 2015 

 
    Report soumis: le 14 Avril 2015 

 

Organisation des 

NU qui a participé:   
 

Partenaires pour la 

mise en Œuvre  

Eau-Vie-Environnement (EVE) au nom des organisations membres de la la 

Plateforme Société Civile SUN Sénégal  

Numéro de 

Programme:  
# 00090021 SUN 02/SEN/025 ‘Civil Society’  

Titre Programme: 
Projet d’appui à la bonne gouvernance des secteurs de la nutrition et de sécurité 

alimentaire au Sénégal et suivi des engagements SUN 

Montant Total 

Budget Approuvé: 
US$_212,963  

Lieu: Sénégal 

Date 

d’Approbation du 

MC: 

07 Mars 2014 

Durée Programme: 

 

 

18 MONTHS 

 

 

Date de 

Démarrage:  
Juin 2014 

Date de 

Réalisation: 

Novembre 

2015          

November 

2015 

Fonds Alloués:  
US$ 199,031 project  

US$ 13,932 ISC  

Pourcentage 

Approuvé: 
100%  

Fonds Versés: US$ 114,070 
Pourcentage 

Approuvé: 
57%  

Durée Prévue du 

Programme: 

 

 

 

Date Limite 

Prévue:      
 

Retard 

(Mois): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Résultats: Réalisations/Résultats: 
 

Pourcentage prévu: 
  

* Réception des offres appel 

à manifestation d’intérêt 

cabinet de consultants pour 

l’élaboration de la stratégie 

de plaidoyer et de 

communication de la 

plateforme société 

civile/SUN 

*Constitution d’un groupe 

de travail ad hoc chargé de 

sélectionner le cabinet ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

*Ateliers zonaux 

d’informations et de mise à 

niveau sur les objectifs du 

mouvement SUN : 

 

 

 

 

*Relance des organisations 

membres de la plateforme 

n’ayant pas renseigné la 

fiche de cartographie  

 

 

*Constitution d’un groupe 

ad hoc chargé de réfléchir 

sur le projet démonstratif ; 

- Identification des 

critères de sélection 

du département 

devant abriter le 

projet ;  

- Description de la 

stratégie de mise en 

œuvre du projet 
 

  

05 offres de cabinet de consultants 

réceptionnées ; 

 

 

 

Présélection  de 3 cabinets pour la suite du 

processus ; 

 

02 offres techniques et financières 

réceptionnés (cabinets SOTERCO et 

groupement Intelligence group/Mediadev ; 

*Identification des critères et système de 

notation ;  

 

*Dépouillement et Sélection de 

SOTERCO ; 

 

*Séance de négociation entre SOTERCO et 

le groupe de travail  ad hoc. Toutefois ces 

négociations n’ont pas été fructueuses  

 

 

*12/13 ateliers zonaux tenus 

*Organisation d’une réunion de restitution 

des résultats de missions aux membres du 

Comité Technique ; 

*Production d’un document de synthèse 

des ateliers de zones ; 

 

 

*20 Organisations sur 25  ont déjà 

renseigné la fiche ; 

*05 Nouvelles organisations membres ont 

renseigné les fiches envoyées ; 

 

 

*Un draft de document de projet produit 

 

 

 

Réalisations Qualitatives contre Résultats de programme: 



Les réalisations qualitatives par rapport aux résultats sont : 

 

1/ Le processus d’installation du comité ad hoc, son travail et la validation à l’interne est très instructif et efficace. 

 

2/ Le groupe ad hoc en charge du recrutement du consultant en plaidoyer et communication a eu pour mandat : 

 

Première étape : 

- L’identification de critères de sélection qui tiennent compte des conditions exprimées dans l’appel à 

manifestation notamment : la composition de l’équipe, l’expérience du cabinet, et les conditions de 

soumission du dossier à candidature ; 

- Pondérer les critères de sélection.  

 

Deuxième étape : 

- Ouverture des dossiers ; 

- Notation chiffrée des cabinets ;  

- Présélection de 3 cabinets. 

Troisième étape : 

- Demande de proposition technique et financière  aux 3 cabinets présélectionnés : 

- Réception des offres techniques des cabinets présélectionnés ;  

- Identification des critères et système de notation ;  

- Dépouillement et Sélection de SOTERCO suivi du Groupement Intelligence Group/Mediadev ; 
 

L’offre financière  de SOTERCO  s’élève à 21 Millions de Fcfa Hors taxe et celle du groupe Groupement 

Intelligence Group/Mediadev : 12 Millions. La disponibilité financière dans le cadre du projet est de 9 Millions. 

Des négociations ont été entamées avec SOTERCO pour l’amener à aligner son offre au budget du projet.  

Toutefois, Le cabinet SOTERCO se dit être dans l’incapacité de descendre en deçà de 15 Millions. 

Les conditions de transparence et d’équité ont été respectées. En effet, le processus a été documenté et les Procès 

Verbaux (PV) et autres documents utiles ont été partagés avec les cabinets retenus.  

3/ Au total  12/13 ateliers zonaux  ont été tenus dans les régions suivant les axes ci dessous : 

 

Axe1 : Matam-Saint Louis-Louga ; 

Axe 2 : Kaolack-Fatick-Diourbel ;  

Axe 3 : Ziguinchor-Sédhiou- Kolda ; 

Axe 4 : Tamba-Kédougou-Kaffrine ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Axe 5 : Dakar-Thiès 
 

Seuls l’atelier de la région de Fatick n’a pas encore été tenu, de même que l’atelier national de mise à niveau et 

d’informations sur le SUN. 

A la suite des ateliers zonaux une réunion de restitution des résultats de missions a été organisée à l’intention des 

membres du Comité Technique (CT). 

Les missions dans les régions ont permis : 

- L’installation d’un comité  local de suivi dans chacune des  régions visitées; 

- La production de rapport élaboré/axe ; 

- La production d’un rapport de synthèse des ateliers élaboré ; 

- Un groupe ad hoc mis en place pour l’analyse et l’exploitation approfondie des résultats des missions ;  



- La production d’1 rapport de synthèse consolidé des missions de zones. 

Au niveau de chaque axe d’intervention, une équipe constituée de deux membres venant du comité technique et 

d’un chauffeur a été mobilisé pour réaliser la mission. 

Les équipes de mission ont été constitué sur la base des critères suivants : 

- Genre; 

- Disponibilité; 

- Niveau de maîtrise du processus.  

1 The term “programme” is used for projects, programmes and joint programmes. 


