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FONDS DE RECONSTRUCTION D’HAITI 
 

MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DE 30 JUIN 2013 

Titre du Projet: 

UNDG/HRF- 1 : GESTION DES DEBRIS EN APPUI AU RETOUR AU FOYER DES 
POPULATIONS AFFECTEES PAR LE TREMBLEMENT DE TERRE DANS SIX QUARTIERS DE 

PORT-AU-PRINCE 
(http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00076983) 

Entité Partenaire: ONU 
Numéro de la Note 
Conceptuelle de la 
CIRH: 

CN000046 

Objectif de 
Développement du 
Projet:  

 Définition d’une stratégie d’évacuation des débris, incluant l’identification et la 
construction de sites de stockage; de décharge et de recyclage pour la valorisation des 
débris conformément aux normes internationales de l’environnement. 

 Partenariat de projet entre le Ministère des travaux publics, des transports et de la 
télécommunication (MTPTC), la municipalité de Port-au-Prince, le PNUD, ONU-
HABITAT et le BIT/ILO ainsi que la société civile, les ONG locales et internationales, le 
secteur privé et les comités de quartiers (6). 

 Création d’emplois durable et à long terme permettant une relance économique des 
quartiers (création de micro-entreprises) en utilisant les débris recyclable 

 Mise en place d’une stratégie d’enlèvement et de dépose des débris non recyclable. 
 Renforcement des capacités locales pour leur permettre de démolir des édifices 

endommagés en consultation avec les habitants des quartiers en mettant en place un 
plan d’occupation des sols. 

Secteur du PARDH1:   Secteur de la CIRH: Enlèvement des débris 

Agence(s) en 
Charge2: 

PNUD (en partenariat avec ONU-HABITAT, OIT/BIT, UNOPS, MTPTC, MAIRIE DE PORT-AU-
PRINCE) 

Coût Total du Projet 
(US$ millions):  

USD 16,950,000  

Montant 
Total 
Approuvé de 
Subvention 
du FRH (US$ 
millions): 

USD 16,950,000  

Montant 
Total des 
Fonds du FRH 
transférés à 
l’Entité 
Partenaire 
(US$ 
millions): 

USD 16,950,000  

Autres Bailleurs de 
Fonds (indiquer le 
montant par 
bailleur):  

Pas d’autres bailleurs  

 

Fonds du Projet 
décaissés (US$ 
millions):  

USD  
16,780,500 
(27/06/13) 
 

Pourcentage du 
Décaissement par 
rapport au coût total 
du projet:  

99% + 1% for AA = 100% 

Fonds du FRH 
décaissés (US$ 
millions): 

 
Pourcentage des 
fonds du FRH 
décaissés par 

 

                                                 
1
 Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement d’Haïti.  

2
 Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l’Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de 

la supervision de la mise en œuvre du projet. 
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rapport au montant 
approuvé de la 
subvention du FRH: 

Date d’Approbation 
Finale du CP du FRH: 

17 Août 2010 
Date Effective du 
Projet3:  

17 Décembre 2010 

Durée Prévue du 
Projet: 

12 mois 
(initialement) 

Date de Clôture 
Envisagée du Projet :    

30 Octobre 2012 : opérationnelle. 
31 Décembre 2012 : financière.  
(Extension post-facto du projet jusqu’au 

30 juin 2013 en attente) 

 

Agence assurant la Mise en 
Œuvre: 

Type d’Organisation 
(Locale/ONG Internationale, 

Agence Gouvernementale, 
etc.): 

Financement total du projet 
acheminé par le biais de 

l’Agence assurant la Mise en 
Œuvre (Budgétisé ou Réel): 

 
PNUD 

Partenaires : ONGs : GTIH, 
CEPHAPE, FONDHECO, UJAPH, 

EPT, FH, PeJeFe, CRAD, EDM  

USD 9,863,087 
 

 
ONU-HABITAT 

Partenaires : ONG – Fondation 
Architectes de l’urgence pour la 
planification communautaire et 
Oxfam GB pour la mobilisation 

sociale 

USD 1,141,690 
 

 
BIT 

Partenaires : ONG – 
Entrepreneurs du Monde pour 

la mise en place des micro-
entreprises  

USD 2,512,050 
 

 
UNOPS 

 USD 3,433,173 

 
 

Indicateurs Quantitatifs de 
Résultats (y compris le but): 

Progrès: 
Pourcentage 

de ce qui a 
été planifié: 

162,000 mètres cubes sont 
enlevés, recyclés ou réutilisés 
grâce au projet dans six zones 
de Port au Prince, de Delmas et 
de Martissant.   

378.358 m3 de débris ont été enlevés.  
(Oct. 2012) 

  
236% 

Au moins 2,100 personnes 
issues des communautés 
sinistrées par le séisme ont 
accès à des emplois pour la 
réhabilitation de leurs zones à 
travers le projet  

8.200 personnes ont eu accès à des emplois  
(27 % femmes) 

380% 

 

                                                 
3
 Date de réalisation de toutes les conditions d’efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de 

projet.  
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Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus4: 

PNUD 

 Un exercice de leçons apprises a été réalisé et quatre produits ont été élaborés : i) une 

introduction générale à la gestion des débris « The tip of the Icerberg » ; ii) Un guide 

technique sur la gestion des débris ; iii) Un roster d’experts et iv) Collection de documents et 

formats que d’autres projets de gestion des débris peuvent utiliser. Le lancement sera réalisé 

dans les prochains mois. 

 

 Le PNUD a travaillé avec le grand écrivain haïtien M. Gary Victor dans l’élaboration de 

l’ouvrage « Collier de Débris ». Le livre est publié et  le lancement a été fait le 25 juin 2013. 

 L’étude de caractérisation des débris de décombres dans l'aire métropolitaine de Port-au-

Prince a été conclue par le LNBTP en juin 2013. 

 

Coordination / Synergies  

 Une séance spéciale post-facto du Comité de Pilotage du Programme Onusien de Gestion des 

Débris à Port-au-Prince a eu lieu le 18 avril 2013 dans le but d’analyser le suivant: 

- Propositions d’extension des projets  

- Requêtes de révision budgétaire 

- Requêtes de révision de cibles contenues dans les documents de projets   

Le projet Débris I a demandé une extension sans coûts additionnels jusqu’au 30 juin 2013 dans 

le but de permettre à toutes les agences de compléter leurs dépenses. 

 
 
 

Challenges and autres commentaires5: 

 

 

                                                 
4
 Inclus (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les 

composantes du projet ou les réallocations budgétaires. 
5
 Tel qu’applicable inclus (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les défis de la mise en œuvre, (iii) 

statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions 

initiales), et (iv) toute autre information pertinente. 


