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FONDS DE RECONSTRUCTION D’HAITI 

 

MISE A JOUR DU STATUT EN DATE DU 30 JUIN 2013 

 

Titre du Projet: 
UNDG/HRF –  6 : Plan de Prévention Séisme Grand Nord d’Haïti 

http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00079112 

Entité Partenaire: Nations Unies  

Numéro de la Note 

Conceptuelle de la 

CIRH: 

CN000408 

Objectif de 

Développement du 

Projet:  

L’objectif général de ce projet est de réduire la vulnérabilité des départements 

du Nord-Est, du Nord, et du Nord-Ouest face à la menace sismique en 

renforçant la résilience des infrastructures et des populations dans le but de 

minimiser les pertes économiques et humaines lors d’événements futurs. 

Secteur du 

PARDH
1
:  

Réduction des 

Risques 
Secteur de la CIRH: N/A 

Agence(s) en 

Charge
2
: 

PNUD (partenaire gouvernemental principal: Ministère de l’Intérieur et 

des Collectivités Territoriales)  

Coût Total du Projet 

(US$ millions):  

USD 9.96 

million 

Montant 

Total 

Approuvé 

de 

Subvention 

du FRH 

(US$ 

millions): 

USD 9.96 

million 

Montant 

Total des 

Fonds du 

FRH 

transférés 

à l’Entité 

Partenair

e (US$ 

millions): 

USD 9.96 

million 

Autres Bailleurs de 

Fonds (indiquer le 

montant par 

bailleur):  

N/A 

Fonds du Projet 

décaissés (US$ 

millions):  

 

USD 2,273,514.00 

 

Pourcentage du Décaissement 

par rapport au coût total du 

projet:  

23.8% 

Fonds du FRH 

décaissés (US$ 

millions): 

 

USD  2,273,514.00 

  

 

Pourcentage des fonds du 

FRH décaissés par rapport au 

montant approuvé de la 

subvention du FRH
3
: 

23.8% 

Date d’Approbation 

Finale du CP du 

FRH: 

26 Mai 2011 Date Effective du Projet
4
:  9 Juin 2011 

Durée Prévue du 

Projet: 
3 ans 

Date de Clôture Envisagée du 

Projet :    
Juillet 2014 

 

 

                                                 
1
 Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement d’Haïti.  

2
 Agence or Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l’Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la 

supervision de la mise en œuvre du projet. 
3
 Ce pourcentage inclut les frais de 1% de l’agent administratif, en sus des fonds décaissés. 

4
 Date de réalisation de toutes les conditions d’efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.  

http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00079112
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Agence assurant la Mise en 

Œuvre: 

Type d’Organisation 

(Locale/ONG Internationale, 

Agence Gouvernementale, 

etc.): 

Financement total du projet 

acheminé par le biais de 

l’Agence assurant la Mise en 

Œuvre (Budgétisé ou Réel): 
BRGM : Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières (France) 

Bureau des Mines et de l’Énergie 

(BME) (Haiti) 

Laboratoire National du Bâtiment 

et des Travaux Publics (LNBTP) 

Institut de Recherche (Français) 

 

Gouvernement  d’Haïti 

USD 1.1million 

GeoHazards International (GHI) ONG Internationale USD 4,762,638.00 

MENFP: Ministère de 

l’Education Nationale et de la 

Formation Professionnelle 

 

Ministère (Haïti) A confirmer  

MICT: Ministère de l’Intérieur et 

des Collectivités Territoriales 

Ministère  (Haïti) A confirmer  

MTPTC: Ministère des Travaux 

Publics, des Transports et des 

Communications (Laboratoire 

Nationale du  Bâtiment et de 

Travaux Publiques (LNBTP); 

Bureau des Mines et de l’Énergie 

(BME) (Haïti) 

 

Ministère (Haïti) A confirmer  

Délégations et Grandes Villes du 

Nord 

 

Institutions nationales  A confirmer  

CNIGS: Centre National 

d’Information GéoSpatiale 

Institution nationale  (Haïti) A confirmer  

 Secteur Privé A confirmer  

 

Indicateurs Quantitatifs de 

Résultats (y compris le but): 
Progrès: 

Pourcentage 

de ce qui a 

été planifié: 
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Indicateurs Quantitatifs de 

Résultats (y compris le but): 
Progrès: 

Pourcentage 

de ce qui a 

été planifié: 
1. Un comité de conseil « risque 

sismique » est créé et 

fonctionne dans chacun des 

chefs lieux  des trois 

départements du grand nord. 

Il inclut des professionnels 

haïtiens représentant le 

gouvernement local, les 

professionnels de la 

construction, les équipes de 

réponse aux désastres, etc. 

 

 . 

- Les membres des comités de conseil  pour 

les risques sismiques ont été identifiés dans 

les trois départements du Grand Nord. Les 

comités ont été créés et ils sont 

opérationnels. 

- Le comité de Ouanaminthe vient d être créé.  

 

- Ces comités sont  constitués des 

personnalités suivantes:  le Délégué 

Départemental, le CTD de la DPC, le 

Directeur du Ministère de la Planification, 

le Directeur du MTPTC, le Directeur du 

Ministère de l’Environnement, le Directeur 

du Ministère du Tourisme, le Directeur du 

Ministère de l’Education, le Directeur du 

Ministère à la  Condition  Féminine et aux 

Droits des Femmes, le Directeur du 

Ministère de la Santé et de la Population, le 

Directeur du Ministère de l’Agriculture, un 

représentant de l’ISPAN, le Directeur de la 

Chambre de Commerce, le Directeur de la 

Croix Rouge Haïtienne, un représentant 

de la société civile, un représentant du 

PNUD (Chef du Projet), un représentant 

des églises catholiques et  protestantes. 

- Le TDR a été approuvé pour tous les 

comités  

- Les membres de ces comités ont eu des 

premiers contacts avec les sous-traitants 

pour être imbus des activités en cours. 

 

65% 
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Indicateurs Quantitatifs de 

Résultats (y compris le but): 
Progrès: 

Pourcentage 

de ce qui a 

été planifié: 
2. Le micro zonage sismique 

des 4 grandes villes du Grand 

Nord est réalisé. 
 

 

- Poursuite des activités pratiques et 

techniques de micro-zonage dans les villes 

de Cap-Haitien, de Fort Liberté, de Port de 

Paix et de Ouanaminthe.  Les activités 

comprennent : (i) travaux de géotechnique ; 

(ii) les mesures MASW et (iii) 

l’interprétation des résultats et la réunion de 

comité  de pilotage et l’atelier national de 

partage d’information organisé le 25 juin.   

 

- Ce travail est mis en place par des experts 

du BRGM (Bureau de Recherches 

Géologiques et Minières – Français), en 

étroite collaboration avec les experts 

nationaux du Bureau d’Energie et Mines 

(BEM) et du Laboratoire National de 

Travaux Publics (LNBTP). 

Quelques points saillants sur les activités de 

Micro-zonage sismique  

- Des experts géologues de 

BRGM/BEM/LNBTP   ont effectué des 

missions  d’études. géotechniques MASW 

Multi Channel Analysis Surface Waves 

(mesurer la propagation des ondes en 

fonction de la structure du sol). 

- Ils fournissent le profil de vitesse des ondes 

de taille Vs 30 m de profondeur,  ils vont 

permettre de caractériser le type de sol 

sismique. 

Evaluation de risques de liquéfaction dans les 

départements du Nord et du Nord Est : 

- Interprétation des cartographies qui 

décèlent certaines  failles  

- Les cartes géologiques complètes ont été 

remises  préparées pour la réunion du 

comité de pilotage. 

50% 
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3. Au moins 50% des bâtiments 

des 4 principales villes du 

grand nord sont évalués et 

classés. 

 

4. Au moins 6 bâtiments en jeu 

sont renforcés. 

 

5. Au moins 100 maçons, 30 

ingénieurs du secteur public et 

30 ingénieurs et architectes du 

secteur privé sont formés et 

certifiés à la construction 

parasismique. 

 

6. Au moins 3 écoles et 3 

hôpitaux servent de 

démonstrateur pour la 

réduction du risque sismique 

et au moins 50% des écoles et 

des hôpitaux intègrent la 

menace sismique dans leurs 

pratiques de préparation. 

 

7. Sensibilisation, information  

du grand public sur les 

phénomènes de tremblement 

de terres et mesures de 

mitigation.  

 

.    

L’ONG a établi sa base opérationnelle au Cap-

Haïtien et a finalisé  son plan de travail pour 2013. 

Le recrutement du personnel local et des 

consultants internationaux est en cours. Les travaux 

de renforcement n’auront lieu qu’en deuxième 

année. 

 

Les missions de reconnaissance ont eu des réunions 

techniques avec les Comités de Conseil en risques 

sismiques pour présenter leur plan de travail.  

 

Les travaux de recherche et d’analyse de 

vulnérabilité séismique ont commencé  avec les 

ateliers de planification et collecte de données. 

Visites techniques de repérage des infrastructures 

publiques dans  les villes ciblées. 

Les premières formations des ingénieurs sont 

prévues   pour le trimestre prochain; 

 

 

 

 

Le projet a continué  à se focaliser sur les activités 

transversales de sensibilisation de masse et de 

formation sur les phénomènes de tremblement de 

terre et le tsunami  en collaboration avec les 

autorités locales dans les quatre grandes villes 

ciblées. 

Des programmes de sensibilisation et de 

commémoration du tremblement de terre  de 1842 

ont été organisés au Cap-Haïtien, à Port-de-Paix et 

à Fort Liberté du 07 au 10 Mai 2013. 

La marche mémorial organisée le 07 mai2013  au  

Cap-Haitien était présidée par le Ministre de 

l’Intérieur et des Collectivités territoriales dans les 

trois départements.  

Une exposition nationale des intervenants dans le 

domaine  séismique  était organisée du 07 au 10 

mai au Gymnasium du Cap-Haïtien avec 

l’assistance de la DPC. 

Plus de 10,000 écoliers, secouristes, représentants 

de la Croix Rouge, professionnels de la 

construction, autorités  de la protection civile, 

experts Semanah et éducateurs avaient participé 

activement  à  ces événements commémoratifs. 

 

Des concours inter scolaires sur le thème «  

observations urbaines » ont été organisés (Multi 

risques). 

Formation des formateurs à Port de Paix 

Formation sur les techniques de sensibilisation 

porte  à  porte pour 330 jeunes  a été organisée au  

Cap-Haitien en collaboration avec le comité 

diocésain de la protection de la vie (CDPV) 

 

 

  

3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55% 
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8. Un plan de contingence est 

mis en place pour les trois 

départements du nord et toutes 

les équipes d’intervention des 

départements et des comités 

communaux sont formés à la 

contingence sismique. 

- Des consultations initiales ont eu lieu au niveau 

national afin d’identifier les grandes 

lignes/l’approche méthodologique de la 

planification.  La proposition est de se focaliser 

en premier lieu sur le recrutement du consultant 

pour développer les trois plans de contingence 

séismique et organiser un exercice de simulation  

 

- Le processus  de recrutement du consultant pour 

la préparation des trois plans de contingence 

séismiques est relancé. (TDR révisé) 

 

- Le consultant devra être opérationnel au courant 

du trimestre prochain. 

 

7% 

 

 

 

 

                                                 
5
 Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les 

composantes du projet ou les réallocations budgétaires. 
6
 Tel qu’applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) 

statut du financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions 

initiales), et (iv) toute autre information pertinente. 

Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus
5
: 

Les principales réalisations pendant cette période sont : 

 

 Résultats de mi –parcours et restitution partielle de travaux micro-zonages présentés aux comités de 

pilotage national  et partagés avec les autres partenaires.  

 Cartographie  géologique finale  et  son  interprétation présentées aux autorités Nationales pour leur 

utilisation dans les programmes d’aménagement de territoire.  

 Bonne connaissance des risques sismiques liés à la nature des sols grâce aux mesures H/V et MASW 

 Déploiement et ouverture  au Cap du Bureau de l’ONG sous-traitante GeoHazards International, 

spécialisée en risques sismiques pour la mise en œuvre du grand volet du projet (inventaire, analyse 

de la vulnérabilité,  scenarios séismiques et renforcement du bâtiment) 

 Travaux de repérage des sites et plan de travail annuel de l’ONG discuté avec les différent comités de 

conseils sismiques.  

 Commémoration simultanée du 07 Mai 1842 dans les grandes villes et prise de conscience des 

autorités nationales et locales sur l’importance de la sensibilisation et formation de la masse. .  

 Un travail de plaidoyer continu a été réalisé, à la fois au niveau national (Ministre de l’Intérieur) mais 

aussi au niveau départemental. Le résultat est une reconnaissance/appropriation importante par la 

nouvelle administration des objectifs du projet. Ceci est critique pour assurer que le projet puisse 

atteindre son objectif global. 

 Une nette prise de conscience de l’importance de faire un plan de prévention de séisme est observée 

au niveau des élus locaux.  

 Réussite totale  de la journée nationale séismique le 07 Mai 2013 organisée avec l’appui de la DPC au 

niveau central et local. 

 

Challenges and autres commentaires
6
: 
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Le défi le plus important est  de résorber le retard causé par les procédures de recrutement des experts de 

GHI chargé du volet II du projet.   

 

L’ONG a commencé son déploiement et ses travaux préliminaires de recherche. 

Nous espérons que les livrables vont être plus élevés.   

 

Les dépenses sont faibles bien que les travaux de sensibilisation et d’information ont bien avancé; elles 

vont être plus élevées au prochain trimestre.  

 

Les changements actuels dans l’administration communale vont amener le projet à continuer les activités 

d’information et de formation des autorités locales. 


