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FONDS DE RECONSTRUCTION D’HAITI 
 

                                                        MISE A JOUR EN DATE DU 19 Juin 2013 

Titre du Projet: 
UNDG/HRF-8 : Réhabilitation de 16 quartiers et retour volontaire des familles de 6 camps 

associés du projet 16/6 
(http://mdtf.undp.org/factsheet/project/00079920) 

Entité Partenaire: Nations Unies Numéro de la Note Conceptuelle de la CIRH: CN/000519 

Objectif de Développement 
du Projet:  

Réhabilitation de 16 quartiers pour améliorer les conditions de vie à travers la participation 
communautaire 

Secteur du PARDH1:  

Refondation territoriale : 4.1.1 reconstruction des zones dévastées 
(incl. utilisation des sols et planification stratégique), 4.1.3 Gestion 
des risques, 4.1.4 Pôles régionaux de développement et 
rénovation urbaine et 4.1.5 Aménagement du territoire et 
développement local 

Secteur de 
la CIRH: 

Logement 

Agence(s) en Charge2: BIT, OIM, PNUD, UNOPS 

Coût Total du Projet (US$ 
millions):  

$78,930,791 

Montant Total 
Approuvé de 
Subvention 
du FRH (US$ 
millions): 

USD 30,000,000 

Montant Total des 
Fonds du FRH 
transférés à 
l’Entité Partenaire 
(US$ millions): 

USD 30,000,000 

Autres Bailleurs de Fonds 
(indiquer le montant par 
bailleur):  

Fonds KOREA – USD 1, 500,000.00 ; ACDI - USD 19, 702,970.30   

Fonds du Projet décaissés 
(US$ millions):  

FRH        
20,537,279 
 
KOREA        
1,500,000 
 
ACDI         
8,112,744,34 
 
TOTAL     
30,150,023,34 
 

Pourcentage du Décaissement par rapport au 
coût total du projet:  

38.2% 

Fonds du FRH décaissés 
(US$ millions): 

UNOPS   11, 954, 283 
UNDP       3, 906,272.37 
OIM          3, 491, 392.62 
ILO           1, 185, 331 
TOTAL    20,537,279 
 

Pourcentage des fonds du FRH décaissés par 
rapport au montant approuvé de la subvention 
du FRH: 

69.4% 

Date d’Approbation Finale 
du CP du FRH: 

21 Sep 2011 Date Effective du Projet3:  21 Sep 2011 

Durée Prévue du Projet: 24 mois Date de Clôture Envisagée du Projet :  
31 Décembre 
2013 

 
 

Agence assurant la Mise 
en Œuvre: 

Type d’Organisation (Locale/ONG 
Internationale, Agence Gouvernementale, 

etc.): 

Financement total du projet acheminé par le 
biais de l’Agence assurant la Mise en Œuvre 

(Budgétisé ou Réel): 

                                                 
1
 Plan d’Action pour le Relèvement et le Développement d’Haïti.  

2
 Agence ou Agences qui est/sont le(s) bénéficiaire(s) direct(s) de l’Entité Partenaire et qui est/sont responsable(s) de la 

supervision de la mise en œuvre du projet. 
3
 Date de réalisation de toutes les conditions d’efficacité du projet et du début de la mise en œuvre des activités de projet.  
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IOM Agence multilaterale USD 3,795,262  

UNOPS Agence de l'ONU USD 16,351,606  

ILO Agence de l'ONU USD 2,527,255  

PNUD Agence de l'ONU  USD 7,025,877 

         

 
 

Indicateurs Quantitatifs de 
Résultats (y compris le but): 

Progrès: 
Pourcentage de ce 
qui a été planifié: 

Composante 1. Les déplacés des 6 camps associés aux 16 quartiers ciblés ont trouvé une solution durable de logement 
 

1.1. 10500 familles de 
déplacés ont retrouvé une 
solution de logement 
durable et viable grâce 
l'appui des services de 
protection communautaire 

 

- Enregistrement et profilage des camps et  validation des listes par 
les autorités municipales et les comités de camps, ceci inclus y 
compris une sélection des plus vulnérables selon certains critères. 
 

- 16.6 –  5411 sur 5000 familles- 108.2% 
- Champs de Mars – 5576 sur 5500 familles- 101.4% 

- Total : 10,987 familles ont reçu une solution de Logement 

104.63%4 
ont reçu une solution 

de Logement 
 
 

- Création et opérationnalisation d'une stratégie de communication  
de 24 mois, y compris la mobilisation communautaire, des 
campagnes publiques et la diffusion de l'information. 
 
 

100%  
Stratégie de 

communication créée 

62,5%  
10 quartiers sur 16 ont 

reçu un premier 
événement de 
communication 

87.5 %  
14 Quartiers sur 16 ont 

reçu plusieurs  
événements de 
communication 

- Soutien individuel, famille par famille, pour 5000 familles résidant 
dans les camps. (5411 sur 5000 familles) ont reçu une solution 
de logement 

 
108.2%5 

 

- La gestion des bases de données  100% 

- Etablir un système d'application ainsi que la vérification technique 
et juridique de chacune des propriétés louées proposées 

100% 
 

- Organisation d'activités de formation et de sensibilisation pour les 
personnes déplacées sur leurs droits et responsabilités en 
référence aux droits nationaux et internationaux. 

N/A 

1.2. Les 6 camps sont 
progressivement fermés et 
l'espace public est 
réhabilité 

 
 
 
 
 
 

- Transfert de cash: distribution, gestion et suivi de la distribution 
de la subvention de location. (5411 sur 5000 familles) ont 
bénéficié d'un transfert de fonds de subvention de location. 

108.2%6 
 

- Suppression progressive des abris (tentes) et la réhabilitation 
des sites - le retour aux autorités 

 
L’ensemble des abris d’urgence installés dans les camps ciblés 
et appartenant aux bénéficiaires du projet ont été démantelés. La 
faible proportion de matériaux n’ayant pas été directement 
récupérée par les bénéficiaires pour leur usage personnel ou la 

294% 
 

50 camps fermés sur 
17 camps ciblés 

                                                 
4
 OIM a rectifié la quantité de familles retournées de 5434 à 5411 car, selon eux, une erreur s'est produite au niveau de 

leur base de données entre septembre et décembre 2012. À cet effet,  une mise à jour (réduction) du nombre des familles 
bénéficiaires de la place Saint Pierre a été faite. 
5
 Même explication que ci-dessus 

6
 Même explication que ci-dessus 
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revente, a été détruite et enlevée des espaces concernés.  
 
Les autorités locales de chaque commune ont été officiellement 
informées de la fermeture des camps ciblés et se sont vues 
restituer leur terrain. Dans le cas des camps situés sur des 
terrains privés, les autorités ont informé les propriétaires 
légitimes de la situation et ont procédé à la restitution.  
 

- 16.6 -  7 grands camps sur 6 & 17 petits camps fermés - 400% 
- Champs de Mars-  11 grands camps sur 11 & 15 petits camps 

fermés – 236% 
 

- Total- 50 camps fermés 
- Un suivi efficace des solutions de retour effectué et le statut des 

bénéficiaires 
100% des familles vivant dans les 7 grands camps et ceux 
de Champs de Mars ont reçu une visite de suivi de leur 
retour dans la communauté (Au contraire, les familles vivant 
dans les «petits camps, intégrées au projet sur la base des 
économies d’échelle réalisées dans la mise en œuvre de celui-ci, 
n’ont pas été couverts par cette activité). 
 
16/6: 84% des familles vivaient toujours dans leur nouveau 
logement entre 6 et 12 semaines après leur départ de leur camp 
d’origine.    
 
Champs de Mars: 96% des familles relocalisées vivent toujours 
dans leur nouveau logement, soit 5.352 familles sur un total de 
5.576 (2.709 dont le chef de famille est une femme, 2.643 dont le 
chef de famille est un homme). 

100% 

Composante 2. Le retour vers les 16 quartiers d’origine est facilité par la reconstruction de l’offre de logement de qualité 

2.1. Les débris ont été enlevés afin 
de permettre la réhabilitation 
physique du 
quartier 
 

- Cette activité concerne le projet de Débris II. Pas de réhabilitation 
physique interrompue dans le projet 16/6 à cause des débris. 

100% 

2.2. Les acteurs de la construction 
sont formés et respectent les 
normes et standards du 
gouvernement 
 

- Formation de Formateurs en construction parasismique 
 
Objectif: 60 formateurs 
Résultat: 63 formateurs formés et certifiés 
 
Un total de 63 formateurs d’ouvriers (sur les 60 prévus) ont 
été formés et ont été certifiés et ont obtenu graduellement une 
Attestation d’Aptitudes Professionnelles (AAP), de la part de 
l’INFP. 

105% 
 



 

 

 

 4 

 

 

Objectif: 570 contremaitres et ouvriers formés et certifiés à la 
construction parasismique dans 8 mois et 2 semaines 
(55/mois, Avril - Décembre 2013) 
 
Résultat: 28 ouvriers formés et certifiés 
 

- Sélection et formation des ouvriers semi-qualifiés 
Le programme de formation des ouvriers en construction 
parasismique a débuté le 17 septembre 2012, dans le quartier de 
Morne Hercule, suivant le calendrier établi par l’équipe de 
réparation.  Vu l’étroitesse du site de construction et le nombre 
limité des premières maisons, 28 contremaitres et ouvriers sont  
formés et certifiés pour la phase pilote, directement sur le site de 
Morne Hercule, sur les constructions des 4 premiers blocs de 
maisons, (qui représentent 19 logements). 
 

5% 

 
- Placement après Attestation 

 
Objectif: 760 emplois créés 
Résultat: 98 emplois créés 
 
Après avoir obtenu leur AAP, les ouvriers attestés seront engagés 
pour reconstruire d’autres maisons dans les quartiers du «projet 
16/6». Sous la supervision de formateurs, ils pourront acquérir, 
après 900 heures de travail sur le site, une Certification d’ouvrier 
qualifié (CAP) dispensée par l’INFP. Ces ouvriers devront se 
référer à l’UNOPS et aux autres contractants. L’activité des 
formateurs et des ouvriers formés sur les chantiers du 16/6 se 
limite actuellement à la reconstruction de « maisons rouges ». 
Toutefois, à échéance plus lointaine, les formateurs et les «boss» 
(artisans/ouvriers) seront sollicités pour la réhabilitation des   
«maisons jaunes». Une initiation en ce sens et une visite de 
chantier ont été incluses pour cela dans le programme de 
formation des formateurs.    

13% 

Renforcement des capacités de gestion des petites 
entreprises de la construction 
 
Objectif: 40 entrepreneurs de la construction formés en 
ASECO 
 
Résultat: 7 entrepreneurs formés en ASECO 
 

 16 formateurs certifiés au module de formation ‘Améliorer Son 
Entreprise de la Construction (ASECO)’  

 7 entrepreneurs formés au module de formation ‘Améliorer Son 
Entreprise de la Construction (ASECO)’ 

 La capacité de 15 entreprises a été directement renforcée et 
soutenue 

18% 

2.3. 1150 maisons endommagées 
(Jaune) sont réparées selon les 
normes et standards du 
gouvernement 
 

- L'évaluation des dommages et des travaux de réparation 
 
Objectif: 2,100 évaluations techniques effectuées 
Résultat: 4,307 évaluations techniques effectuées 

 
 4,307 évaluations techniques effectuées à ce jour contre 2,100 

qui étaient prévues pour les 8 premiers quartiers du 16/6; 

205% 

 Réparations de maisons endommagées 
 
Objectif: 1200 familles bénéficient de solutions de réparation de   
logements endommagés  
Résultat: 1307 familles bénéficient de solutions de réparation de   

109% 
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logements endommagés  
 

 1,307 familles bénéficient de solutions de réparation de   
logements endommagés pour un total de 827 maisons réparées à 
date dont 729 selon l’approche Agency-driven et 98 selon 
l’approche Owner-driven 

 
 Fin du projet de réparation et renforcement des maisons 

endommagées à la fin du mois de Février 2012, 1209 familles ont 
bénéficié du projet de renforcement des maisons endommagées 
selon l’approche Agency-driven.  
 

 Selon l’approche Owner-Driven, le 1er groupe de 98 maisons ont 
été finalisées 

 
 Un 2ème groupe de 106 maisons additionnelles sont en cours de 

réparation à canapé Vert dans le quartier de Villa Rosa 

 Renforcement technique des acteurs de la construction et la 
mise en place du processus de certification de la qualité 

 
 6 compagnies locales ont été sous-traitées à date dans le cadre 

de la réparation des maisons endommagées dont 2 travaillaient 
encore sur les chantiers de réparation à la fin de la période; 

 9,500 jours de travail rémunérés;  
 Les ouvriers issus des quartiers ont pu travailler pendant 7,125 

jours; 
 87 ouvriers de chantiers formés en collaboration avec le MTPTC 
 Plus de 100 bénéficiaires formés sur les méthodes de 

construction à Morne Hercule en collaboration avec le BIT; 
 1,207 familles ont reçu une formation sur les bonnes pratiques de 

construction. 
 Un total de 382 emplois créés par les travaux de réparation et 

de reconstruction, dont 344 hommes et 38 femmes 

89% 

2.4. Une solution progressive est 
développée (progressive core 
housing) pour répondre à la 
problématique des maisons rouges 
 

- Reconstruction de maisons détruites 
 
Objectif: 400 maisons rouges reconstruites 
Résultat: 52 maisons rouges reconstruites 
 

Phase pilote 
 
 Construction en cours de 52 maisons dans  les zones pilotes (19 

à Morne Hercule, 28 à Morne Lazare et 5 maisons à  Nérette): 
 
o 19 maisons en phase terminale de construction à Morne 

Hercule, pourcentage de réalisation 92%; 
o 5 maisons en cours de construction à Nérette, pourcentage 

de réalisation 80%; 
o Élaboration en cours des études de faisabilité  pour le 

quartier de Morne Lazare; 
 

 
Reconstruction de site individuel 

 
 À la fin de la période, réalisation de 74 séances de  sensibilisation 

via des focus groups ainsi que des séances de  présentation des 
modèles de logement aussi bien que les contributions financières 
associées; 

 Mobilisation sociale effectuée pour plus de 170 familles de 
bénéficiaires; 

 Mise en place des comités de gestion de logement dans 3 
quartiers: Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette ; 

35% 
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 60 maisons en cours de construction par 4 firmes sous-traitées  
dans 4 quartiers:  
 
o Morne Hercule (10) 
o Nérette            (24) 
o Morne Lazare   (16) 
o Jean-Baptiste    (10) 

 
 Un total de 362 emplois créés dans la réparation des maisons 

- Clarification des questions légales sur les titres de propriétés 
dans les zones de construction. 
 

 Élaboration en cours d’un protocole d’accord avec 
UNOPS/UCLBP/EPPLS sur l’intervention de l’agence et des 
institutions gouvernementales dans le processus légal de la 
reconstruction des maisons ; 

 Engagement de la firme haïtienne «Juris Excel» spécialisée dans 
le traitement des questions  foncières   

 Processus légal en cours afin de doter les bénéficiaires des 
maisons reconstruites d’un document leur permettant d’avoir un 
droit de jouissance ; 
 

 

 
- Développer des systèmes de crédit au logement 

 
 Les discussions sont toujours en cours avec la coopérative Le 

Levier, et les autres institutions de micro-finance de la place telle 
que l’IFC en vue de développer un système de micro finances 
pouvant faciliter l’accès au crédit aux bénéficiaires du projet de 
reconstruction des maisons rouges  

 Processus en cours pour l’élaboration d’une stratégie de micro-
finance donnant accès au crédit aux bénéficiaires en collaboration 
avec les partenaires locaux ; 

 

Composante 3. Une meilleure réhabilitation des 8 quartiers ciblés est promue sur la base des priorités des habitants 

3.1. Des plateformes communales 
sont renforcées afin d'appuyer 
l'identification 
des solutions de logement et 
accompagner le processus de retour 
dans les quartiers 

- Création, validation et opérationnalisation des Plateformes 
communautaires des 8 quartiers. 

 
Objectif : 8 plateformes communautaires créées et validées 
Résultat : 8 plateformes communautaires créées et validées 

 
 

 8/8 plateformes communautaires établies, validées et 
opérationnelles à date à Morne Hercule, Morne Lazare (28, 29 
janv. 2012), Nérette et Jalousie (25, 26 Féb. 2012),  Villa Rosa 
2 Juin 2012, Jean Baptiste, Bois Patate et Morne Hebo (27 
Juillet 2012) 

 

100% 

- Légalisation des Plateformes Communautaires au niveau 
des Mairies et du Ministères des Affaires Sociales 

 
Objectif: 8 plateformes communautaires légalisées par la Mairie 
et le Ministère des Affaires Sociales 
Résultat 1: 8 plateformes communautaires légalisées par la 
Mairie 
Résultat 2: 8 plateformes communautaires légalisées par le  
Ministère des Affaires Sociales  
 

100% 
100% 



 

 

 

 7 

 

 

- Renforcement des capacités des plateformes 
communautaires  
 
Objectif: 20 formations données 
Résultat: 13 formations données 
 

 Une nouvelle approche va être utilisée pour la formation des 
plateformes communautaires mieux adaptée à leurs besoins et 
niveau. L’équipe de Suivi et Evaluation et Gestion de 
Connaissances a été sollicitée afin de donner un appui dans le 
cadre de cette composante 

 Une analyse des besoins en formation et du degré d’implication 
et d’appropriation des plateformes communautaires a été 
menée. Pour cela, deux focus-groups ont été réalisés avec les 
Plateformes de Pétion-Ville et  Port-au-Prince 

 Appel d’offres en cours pour le recrutement de la firme devant 
continuer la formation des Plateformes communautaires 
 

65% 

- Petits projets avec les Plateformes communautaires 
 
Objectif: 
# de petits projets identifiés: 24 
# de petits projets exécutés: 16 
 
Résultats : 
# de petits projets identifiés: 14 
# de petits projets exécutés: 0 
 
Le projet est en phase d’identification de petits projets à réaliser 
dans les quartiers avec les plateformes communautaires. Un 
montant plafonnant à U$20,000 est disponible pour l’exécution 
de ces petits projets qui seront gérés directement par les 
plateformes communautaires. Des séances de sensibilisation 
ainsi que des rencontres pour expliquer le processus pour une 
meilleure compréhension et appropriation des plateformes 
communautaires sont réalisées toutes les semaines par l’équipe 
de mobilisation communautaire du projet. Un Micro-Capital 
Grant sera signé avec chaque Plateforme communautaire et un 
compte bancaire ouvert. 
 

29% 

- Election des commissions administratives 
D’après les règlements internes validés par l’équipe de Projet et 
signés par les membres de plateformes, les commissions 
administratives des Plateformes communautaires sont élues 
pour 6 mois. Toutes les commissions sont déjà réélues. 
 

100% 

- Distribution de kits scolaires 
A la demande des plateformes communautaires, une requête de 
kits scolaires a été déposée auprès de l’UNICEF. Un total 
d’environ 41,000 articles ont été reçus incluant des matériels 
didactiques, ainsi que des matériels de jeux. Quarante-six (46) 
écoles, toutes classes et niveaux confondus ont été recensées 
dans les quartiers du 16/6 dans le cadre d’une enquête menée 
par l’équipe de mobilisation du projet. La distribution a été 
réalisée par les commissions administratives des plateformes et 
l’équipe du projet, les 19, 20 et 21 février 2013 en présence des 
autorités locales comme les ASEC et CASEC. 

100% 
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- Centres communautaires 
 
Objectif 
# de terrains identifiés: 8 
# de terrains exécutés: 8 
 
Résultats 
# de terrains identifiés: 7 
# de terrains exécutés: 0 
 
Des démarches sont en cours dans les différents quartiers ou 
auprès des mairies afin de faire l’acquisition soit d’un terrain 
privé, ou un terrain public sur lequel le centre communautaire 
peut être construit. Dans le cas échéant, une maison pouvant 
accueillir le centre communautaire, selon les souhaits des 
Plateformes communautaires, sera achetée. Vu la lourdeur et la 
complexité du processus administratif et légal devant aboutir à 
cette réalisation; vu le problème foncier auquel on s’attend à 
faire face dans les quartiers, il a été décidé par l’équipe de projet 
de recruter un conseiller juridique pour appuyer dans ce 
processus. 
 

22% 

- A date cinq (5) présentations de scenarios à la communauté 
ont été réalisées dans les quartiers de Nérette, Morne Hebo, 
Villa Rosa, Bois Patate et Morne Lazare 
Ces cérémonies de présentation de scenarios constituent les 
premières assemblées générales prévues dans les Termes de 
Références des Plateformes communautaires où elles doivent 
rendre compte à la communauté des activités réalisées et 
décisions prises en leur nom. 
 
Les activités continuent selon la planification initiale. Tous les 
investissements seront finalisés pour le mois de juillet 2013 
 

100% 

- Communications 
 

 Canaux de communication on-line existants: 2/4 
 
https://twitter.com/#!/Projet16_six 
http://www.facebook.com/ProjetSeizeSix 
Website en cours: www.projet16-6.org 

 Vidéos et documentaires: 2/12 
 Reportages/quartiers: 0/36 
 3 indications sur les travaux par quartier: 0/24 
 Trois types d’outils de communication: 1/3 
 Success stories: 2/20 
 Coordonnateur- adjoint de Communications recruté 
 Conception et production d’outils visuels (roll-up, calendrier 16.6) 
 Stratégie de renforcement de la communication dans les 

communautés en cours 
 Compagnie de communications recrutée 

 

25% 

3.2. L'accès aux services, identifiés 
comme prioritaires par les habitants 
du quartier, 
a été augmenté et la vulnérabilité des 
quartiers a été diminuée 
 

- Identification par la communauté des priorités en services 
sociaux de base 

 
 Infrastructure en eau travaux complétés à 98% 

 
Objectifs 
# de kiosques d’eaux réhabilitées: 3 
# de kiosques d’eaux reconstruites: 11 
 

100% 

http://www.facebook.com/ProjetSeizeSix
http://www.projet16-6.org/
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Résultats 
# de kiosques d’eaux réhabilitées: 3 
# de kiosques d’eaux reconstruites: 11 
 
o Phase finale de réhabilitation de 3 bornes fontaines dans le 

quartier de Morne Lazare, 95% ; 
o Phase finale pour la reconstruction de 11 bornes fontaines 

dans trois quartiers du 16/6: 
 

 Morne Lazare (1) construction achevée à 95%; 

 Morne Hercule (5) construction achevée à 75%; 

 Nérette (5) construction achevée à 90% 
 

o En attente de la DINEPA pour le branchement des tuyaux; 
- Électrification et installation de lampadaires solaires 

 
Objectifs/Résultats 
UNOPS : 243/243 lampadaires installés 
OTI: 100/100 lampadaires installés 
UNFPA: 149/149  lampadaires installés 
 
 
 

 Achèvement des activités du projet d’éclairage par l’installation 
de 243 lampadaires solaires par l’UNOPS sur un total de 492 
dans 7 quartiers du 16/6 : Morne Hercule, Morne Lazare, 
Nérette, Bois-patate, Canapé-Vert, Morne Hebo et Villa-Rosa ;   
 
Objectifs/Résultats 
# de transformateurs installées: 0/41 
 

 Travaux en cours pour l’installation de 13 transformateurs dans 
les quartiers de Nérette et de Bois-Patate (ces communautés  
ont fait le choix de cet investissement après la présentation des 
scenarios d’investissement dans ces quartiers. La cible de 41 
initialement prévue a du être révisée sur la base de l'étude faite 
par l'ED'H qui a permis de voir que Nérette et Bois-Patate ne 
peuvent supporter que 18 transformateurs.  

50% 

- Assainissement 

 
Objectif:  
Travaux d’assainissement réalisés dans 4 quartiers       
   
Résultat:  
Travaux d’assainissement réalisés dans 1 quartier jusqu’à date        

 
 Travaux d’assainissement de la zone pilote de Morne Hercule 

complétés à 70% et Nérette à 100% ; 
 Travaux d’assainissement en cours dans les quartiers de Bois-

Patate et de Villa Rosa: 
o Curage  de 140 latrines  dans les quartiers de Morne Hebo 

et de Bois-Patate (choix des communautés après 
présentation des scenarios d’investissement dans les 
quartiers)   pourcentage de réalisation  30% 

o En vue d’accompagner les habitants dans la gestion des 
déchets dans les quartiers, le projet prévoit de faire la 
distribution de sac poubelles, de bennes à ordures et de 
motocyclettes. Ce processus est en cours d’exécution, les 
activités ont été complétées à 30% dans les quartiers de 

57.5% 
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Bois-Patate, Morne Hebo et de Villa-Rosa; 
o Réparation de douche à Morne Hebo, complétée à 100% 

- Comités de gestion dans les communautés (eau et 
assainissement, électricité et déchets) 

 
        Objectif : 

# de comités de gestion mis en place: 12 
# de comités de gestion formés: 12 
 
Résultat : d’assainissement             
# de comités de gestion mis en place: 12 
# de comités de gestion formés: 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

- Infrastructures communautaires (espaces publics, écoles et 
centres de santé)  

 
        Objectif: 5 espaces publics réhabilités 
        Résultats: 2 espaces publics réhabilités 

 
 Construction d’espace récréatif dans 2  quartiers: Morne Lazare 

et Nérette  
o Travaux de fouille dans les deux quartiers complétés á 

100% 
o Travaux de terrassement, de construction de caniveaux et 

de construction de murs de soutènement en cours, 
pourcentage de réalisation 50% 

40% 

- Amélioration des infrastructures routières et de drainage  
 
Objectif: 
# de mètres linéaires  de routes réhabilités: 5,000 
# de mètres linéaires  de trottoirs construits: 7,000 
# de mètres linéaires  de drainage construits: 10,000 
# de mètres linéaires de murs de soutènement construits: 
1,000 
# emplois créés: 2000 
 
Résultats: 
 

- Réalisation 3205 mètres linéaires de route dans 3 quartiers : 
Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette;  

- 2731 mètres linéaires de drainage et de caniveaux  ont été 
construits dans les quartiers de Morne Hercule, Morne Lazare, 
Nérette et Canapé-Vert  

- 3118 mètres linéaires de trottoirs construits à Morne Hercule, à 
Nérette et à Morne Lazare; 

- 307 mètres linéaires de murs de soutènement ont été 
construits à date dans le quartier de Morne Hercule et de 

53,35% 
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Nérette. 
- Plus de 2036 emplois créés dans la construction des 

infrastructures dans les 8 quartiers; 

3.3. L'accès à l'emploi et aux revenus 
dans les quartiers est amélioré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Identification des opportunités et analyse du profil socio-
économique dans les quartiers 100% 
 
Une analyse du secteur de la micro-finance a été finalisée. Le 
BIT et l’ACME ont lancé un programme de crédits pour les 
entrepreneurs de secteurs porteurs dans les zones 
d’intervention en février 2013. Ce programme se réfèrera 
également directement aux institutions financières pour qu’elles 
puissent potentiellement augmenter leurs capacités 
opérationnelles et entrepreneuriales.  

 

100% 

- Identification et formation en métiers porteurs à forte 
demande  
 
Objectifs/Résultats:  
Identification et formation en métiers porteurs à forte demande 
dans chacun des quartiers: 6/8 
 
L’emploi en Haïti est essentiellement d’origine locale, il convient 
donc d’en faire l’étude prospective au niveau des quartiers. Le 
focus a été mis sur 6 quartiers (Morne Hercule, Morne Lazare, 
Nérette, Jean-Baptiste, Bois Patate et Morne Hebo), pour 
identifier les opportunités de consommation et de production 
propres à ces zones, en concertation avec les plateformes 
communautaires et les représentants locaux. Une stratégie de 
promotion de l’emploi dans les petites entreprises locales, 
adaptée à la réalité haïtienne a été développée. Suite à 
l’identification définitive des secteurs pour les Activités 
Génératrices de Revenus (AGR),  un appel d’offres pour le 
recrutement des partenaires à la formation a été publié en 
mars 2013, dans plusieurs médias dont le Nouvelliste.  

75% 

- Formation aux métiers porteurs   
 
Objectifs/Résultats:  
# de bénéficiaires formés en métiers porteurs: 20/190 
 
Les secteurs finalement identifiés sont les suivants : la 
construction, les entreprises vertes, la transformation et la 
conservation des fruits et légumes locaux, la conservation des 
viandes locales et produits de la mer, la fabrication de produits 
alimentaires à base de sucre, l’élaboration de plats cuisinés à 
base de riz, la cordonnerie, la réparation de motocyclettes, et 
maintenance du matériel audio et des petits appareils 
électroménagers. La formation en construction a permis à 
débuter avec 20 entrepreneurs et travailleurs. 

11% 
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- Appui au placement et référence des petites entreprises 
avec  les institutions de la micro-finance 
 

       Objectifs:  
       # d’entreprises ayant bénéficié de prêts: 380  
       # d’emplois créés ou renforcés: 760 
        
       Résultats:  
       # d’entreprises ayant bénéficié de prêts: 170 
       # d’emplois créés ou renforcés: 340 

 
- Le BIT a tout d’abord recherché, de novembre 2011 à janvier 

2012, un partenaire local en micro-finance pour développer un 
programme commun. L’association pour la Coopération avec la 
Micro Entreprise (ACME) a été sélectionnée. Au 15 mai 2013, 
170 premières Micro, Petites, et Moyennes Entreprises 
(MPME) ont déjà pu bénéficier de ces prêts, ce qui permet à 
terme la création ou l’affermissement de près 340 emplois.  
 
 
 
 

44.74% 

- Création et renforcement d’emplois 
 
       Objectifs:  
       # d’emplois créés: 5000 
       # d’emplois renforcés: 1000 
 
       Résultats:  
       # d’emplois créés: 2463 
       # d’emplois renforcés: 320 
 

Les travaux de réhabilitation d’infrastructures routières, de 
réparation et reconstruction de maisons, la formation, la création 
de micro-entreprises, et les activités génératrices de revenus 
dans les quartiers de Morne Hercule ont permis la création de 
2,463 emplois dans les communautés ciblées pour un total 
de 75% de femmes et 320 emplois renforcés 
 

40% 

 
- Programme de Développement des Fournisseurs 

 
       Objectifs:  
       # d’emplois créés ou renforcés: TBD 
       # d’entreprises fournisseuses appuyées: 70 
       # d’entreprises leaders appuyées: 7 
       # de Consultants accrédités: 20 

# de Chaines de valeur identifiées: 16 
# de Chaines démarrées: 7 

 
       Résultats:  
       # d’emplois créés ou renforcés: TBD 
       # d’entreprises fournisseuses appuyées: 34 
       # d’entreprises leaders appuyées: 7 

# de Consultants accrédités: 16 
# de Chaines de valeur identifiées: 7 
# de Chaines démarrées: 0 
 

 Conception de la nouvelle image 
 Nouvelle ligne graphique 
 Matériels Promotion 

50% 
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 Site web 
 Animation 
 Promotion aux programmes d’appui aux PME 
 Rencontre avec plusieurs institutions pour présenter le 

programme et établir des partenariats / synergies 
 Promotion et rencontre avec plusieurs entreprises leaders 

potentielles 
 Rencontre avec plusieurs potentielles entreprises Leader 
 Mise en place d’un système de recherche d’institutions d’appui 

aux PME en Haïti (www.pdf.com.ht) 
 Base de données de toutes les institutions d’appui aux PME 

dans le pays a été créée et est accessible sur le site 
www.pdf.com.ht  

 Appui aux deux chaines de valeur (12 entreprises) dans la filière 
de construction et transport.  

 34 entreprises ont reçu l’appui du Programme dans la phase 
pilote 

 16 consultants accrédités dans la méthodologie du programme 
 Lancement officiel du programme PDF a eu lieu le 15 Mars 

2013 à l’Hôtel Oasis en partenariat avec le Ministère et la 
Chambre de Commerce et de l’Industrie 

- Fonds Korea: Autonomisation des femmes vulnérables à 
travers des activités génératrices de revenus 

 
 780 femmes ont suivi une formation en développement 

personnel, formation professionnelle et en gestion d’entreprises. 
 600 emplois créés  (parmi lesquels 527 sont des micro-

entreprises). 
 180 micro-entreprises ont été renforcées.  
 Dans le cadre du championnat, 218 jeunes femmes 

entrepreneurs ont bénéficié d’une formation en gestion 
d’entreprises assurée par le MJSAC grâce à un curriculum de 
formations adapté à leurs besoins. 

 Création d’un réseau formel des principaux partenaires dans le 
secteur public et privé ainsi que des ONG et des institutions 
financières, impliqués dans les micro, petites et moyennes 
entreprises dirigées par des femmes et organisation d’un forum 
national réunissant plus de 500 représentants d’organisations 
des femmes de tout le pays pour aborder les questions relatives 
aux femmes. Le rapport, les données de base et la feuille de 
route émanant de cette activité vont nourrir le développement 
des politiques publiques sur des questions relatives aux 
femmes. 

 Projet clôturé en Décembre 2012, dernier versement effectué 
aux ONGs 

 Rapport final finalisé 

100% 

- Le Projet « En Marche» traduit par « Ann ale » 
 
       Objectifs 
        # d’entreprises recensées: 1600 
        % d’outils finis: 100% 

# d’entreprises ayant reçu une formation technique ou 
managériale: 800 
# de ligne graphique réalisée: 800 

 
       Résultats 
        # d’entreprises recensées: 1600 
        % d’outils finis: 95% 

# d’entreprises ayant reçu une formation technique ou 

50% 

https://mail.undp.org/owa/redir.aspx?C=UYHUnQg5d0CZ_ZKHC6RTDF2joDrtP9AI3Bsf216K0QoY8bkF6LnpH4POI0wJvnnyTpR25FKjFbY.&URL=http%3a%2f%2fwww.pdf.com.ht
http://www.pdf.com.ht/
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managériale: 0 
# de ligne graphique réalisée: 0 
 

 Mapping des petits business/commerce informel dans les 
quartiers du 16/6 finalisé : 1625 micros entrepreneurs ont été 
repérés dans les quartiers de 16/6 

 Aménagement de 4 camions EFI (Espace de formation 
itinéraires) 

 Démarrage de l’appui à la visibilité : le premier consultant en 
création de lignes graphiques travaille depuis plusieurs 
semaines  

 Formation débuté à Morne Lazard, Nerette et Morne Hercule 
pour un groupe de 23 micros entrepreneurs : le 1er module 
(Gestion d’affaires) est terminé. Maintenant, ils sont dans le 2ème  
module (Comptabilité). 

 Ligne graphique développée pour 30 micros entrepreneurs : les 
produits de ligne graphique sont en plein livraison 

 Démarrage des formations au début du mois d’Avril 2013 
 Achat d’un camion en collaboration avec la Mairie de Pétion-

Ville (achat du second en cours) et travaux pour transformation 
en Espace de Formation Itinérant en cours 
 

3.4. Une analyse des zones à risques 
permet le plan de restructuration 
participatif des 8 quartiers 

- Plan de Prévention de Risques finalisé pour les 8 premiers 
quartiers 8/8 
 
Objectif: Plan de Prévention de Risques réalisé dans 8 quartiers 
 
Résultat: Plan de Prévention de Risques réalisé dans 8 
quartiers  
 

100% 

3.5. Planification Communautaire - Plan urbain participatif réalisé avec les Plateformes 
communautaires des quartiers ciblés  7/8 

 
       Objectif: Plan urbain participatif réalisé dans 8 quartiers 

 
       Résultat: Plan urbain participatif réalisé dans 7 quartiers 

 
Cartographie des 8 quartiers est en cours de préparation, 
l'achèvement de 86% sur la base de la thématique 
préalablement définie  
 

86% 

Composante 4. Les acteurs haïtiens sont appuyés afin de mener à bien la reconstruction en Haïti en appliquant le modèle des 8 
quartiers 

4.1. Système de gestion des 
connaissances mis en œuvre en vue 
de la portée à l'échelle du 
programme, sa réplicabilité et sa 
pérennité 
 
 

Objectifs/Résultats 
 
Stratégies de GC élaborées et mises en place 100%  
Systèmes et outils de  GC développés 100% 
Leçons apprises et bonnes pratiques documentées et 
systématisées 50% 
Transfert de connaissances effectué 0% 
 

- Mapping des connaissances et expériences externes au 
projet finalisé et envoyé.  
 

- Dashboard- 4e diffusion du Dashboard  
 

- Coordonnateur-Adjoint de Gestion de Connaissances en poste 
 

- Amendement de l’Accord avec l’équipe du Bureau Régional 
de PNUD au Panama en cours de finalisation 

62.5% 
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- Amendement de l’accord avec l’équipe de Panama pour la 
composante de Systématisation des leçons apprises et bonnes 
pratiques du projet signé. Premier atelier de systématisation 
tenu le 26 février 2013. Premier produit de systématisation sur 
les Plateformes communautaires en phase d’achèvement. 
 

- Le processus de signature du contrat avec la consultante 
en ligne graphique pour les produits de connaissances en 
phase très avancée. 

- La planification de réalisation des produits de 
connaissances finalisée et effective. 

- 1er Atelier de systématisation tenue le 26 février 2013 
- 2eme Atelier de systématisation à réaliser au cours du mois 

de juillet 
- 1er produit de connaissances sur les plateformes 

communautaires en phase d’achèvement 
- 2eme produit de connaissances sur le processus de retour 

en phase de correction et de révision 

- 1er After Action Review en préparation, sera tenue au cours 
du mois de septembre  2013 
 

4.2. Système de Suivi Evaluation 
pour la 
surveillance administrative et 
substantive du projet 

 Objectifs/Résultats 
 
Enquête de base du projet réalisée 100% 
Stratégie de M&E élaborée et mise en place 100%  
Systèmes et outils de  Suivi et Evaluation développés 100% 
Indicateurs de projet conçus et sélectionnés 100% 
Enquêtes thématiques réalisées 33.33% 
Evaluations à mi-parcours et finales réalisées 0%  
Rapport périodique préparé en respectant les délais (Mensuel, 
Trimestriel et annuel) 100% 
Base de données centrale mise en place 25% 
 

 Data Warehouse (Base de données globale)- en construction 
en accord avec l’équipe du Bureau Régional de PNUD au 
Panama 
 

 Reporting (Trimestriel et Annuel) 
Rapport trimestriel pour la période concernée finalisé et envoyé  
 

 Une restitution des résultats et des réalisations du projet a 
été tenue les 17 et 18 janvier 2013.  
 

 Planification des enquêtes à réaliser dans le cadre du projet 
pour l’année 2013 finalisée 
 

 Enquête de satisfaction sur les maisons réparées tenue au 
mois de mai 2013 est finalisée et effective 

 
 Enquête de perception et de satisfaction sur la mise en 

place des plateformes communautaires tenue au mois de juin 
est en phase d’achèvement.  
 

 Enquête sur le processus retour du projet 16/6 à réaliser au 
cours des mois de juin et juillet 2013.  

80% 
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Réalisations Qualitatives par rapport aux résultats attendus7: 

16/6 
- Retour et Communications 

 
1.1.2. Création et opérationnalisation d'une stratégie de communication de 24 mois, comprenant la mobilisation 
communautaire et des campagnes de diffusion de l'information.  
 
Une série d'activités de communication a été mise en œuvre et comprend :  
 
1. La création de films, longs et cours métrages, incluant la préparation des histoires, scripts,  la mise en scène et l’enregistrement 
 
Le but des courts métrages produits par l’équipe de communication est de présenter les différents aspects et les différentes étapes 
du projet 16/6 aux bénéficiaires. Certains de ces courts métrages présentent des sujets à caractère social, comme par exemple 
l’importance du recyclage ou encore la conduite à suivre pour éviter les incendies dans les camps, etc. Le but des longs métrages 
est de représenter une image positive d’Haïti et d’un espoir pour le futur, et ce malgré  les difficultés rencontrées. 
Jusqu’à présent, un total de 18 films a été produit, dont 16 courts métrages et 2 longs métrages : 
 
a. Vidéo 16/6 1ère  partie ‘’Men nan men ak projet 16/6’’: ce film consiste en une présentation du projet et de ses différentes 

composantes; 
b. Vidéo 16/6 2ème  partie ‘’Formation professionnelle’’: Ce film résume le rôle de chaque agence mandatée par le 

Gouvernement Haïtien dans le cadre du projet 16/6 ; 
c. Film Tap Tap (le making of) – est un documentaire sur la production du long métrage Tap Tap;  
d. Tap Tap episode 1 -   met en scène l’humanité et l’entraide existant entre les citoyens Haïtiens; 
e. Tap Tap episode 2 – illustre l’inégalité des différentes couches sociales; 
f. Spot 16/6 Centre d’appel Noula -  informe sur le fonctionnement du centre d’appel humanitaire Noula; 
g. Tounen Lakay (Champs de Mars)  - vise à informer la population sur les changements positifs qu’apportera le projet 16/6 et 

l’aide disponible pour les familles vulnérables (santé et soutien psychosocial);   
h. Chaw kay yo – souligne l’importance des critères de choix dans la recherche d’une maison à louer par les bénéficiaires des 

projets de retour; 
i. Kay jon yo  ‘’Ann reati katye yo’’ - informe la population sur les conditions de réparations des maisons jaunes et construction 

de maisons rouges exécutées par l’UNOPS, l’une des agences du projet 16/6; 
j. Laisser la Place Boyer ‘’Naomie Joseph’’ – présente l’histoire d’une bénéficiaire qui vivait à Place Boyer et qui a été 

relocalisée dans le cadre du projet 16/6; 
k. « Un camp disparait, un parc public renait » (11.11.11) -  décrit la visite du Président Martelly célébrant la fermeture du camp 

de Place Saint-Pierre; 
l. Laisser la Place St. Pierre pour un lieu meilleur ‘’Pierre et Lovely’’ – présente l’histoire de deux bénéficiaires du projet ayant 

quitté le camp de la Place St. Pierre; 
m. « Brunache Jude » -  décrit la situation actuelle dans les camps, telle que relatée par un bénéficiaire; 
n. « Interview de Clément Belizaire » donnant des informations sur les résultats du projet au terme de sa première année 

d’exécution; 
o. « Met Ko ki veye ko » – présente la conduite à suivre pour éviter les incendies dans les camps;  
p. « La différence » – présente l’importance du recyclage en Haïti;  
q. « Enregistrement au Champs de mars » – montre quelques extraits des journées de recensement des familles déplacées 

vivant au Champs de mars; 
r. « DRR » – donne des directives pour prévenir les désastres en période cyclonique et pendant la saison pluvieuse; 
s. Vidéo sur la conférence de presse tenue par les partenaires au projet, en soutien à l’UCLBP à l’Hôtel Montana les 17 et 18 

Janvier 2013; 
t. Deux présentations ‘Prezi’: l’une à l’occasion de la conférence de presse pour le premier anniversaire du projet 16/6 tenue 

aux bureaux de l’UNOPS; et l’autre à l’occasion de la deuxième conférence de presse du projet 16/6 tenue les 17 et 18 
janvier à l’Hôtel Montana; 

 
Les films listés ci-dessus sont disponibles au lien suivant : http://www.youtube.com/playlist?list=PL4FA4FFDCAD08CD30 
 
2. L’organisation de séances d’information et de sensibilisation - Screening - pour les bénéficiaires, dans les camps et les 
communautés ciblés 

                                                 
7
 Inclut (i) réalisations qualitatives (ii) étapes clés (actuelles ou futures) et (iii) tout changement significatif dans les composantes du 

projet ou les réallocations budgétaires. 
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Selon les caractéristiques des camps et des communautés ciblés, les séances de projection, ou Screenings, incluent des 
projections sur écran de cinéma en soirée et des projections sur un grand écran de télévision pendant la journée de manière 
répétée. Un total de 56 séances de projection de films a été mené dans un total de 10 communautés : Nérette (9), Morne Lazare 
(16), Morne Hercule (8),  Jalousie (3), Villa Rosa (6), Barbancourt (1), Jean Baptiste (5), Bois Patate (5), Morne Hebo (3), et Mais 
Gâté A et B (1); Un total de 89 séances d’information et de projection de films a été mené dans un total de 4 camps: Place du 
Canapé vert (1), Champs de Mars (75), Primature (6)  et Centre sportif Carrefour (7). 
Les séances d’information et de projections sont suivies et évaluées à travers un système montrant l’impact sur la compréhension 
du projet par les populations cibles, avant et après les séances d’informations. 
 
Les informations collectées par les documents de suivi et d’évaluation sont très détaillées et sont disponibles sur demande. Les 
données recueillies pour ces sessions de sensibilisation/screenings montrent clairement l’utilité des activités de communication 
menées, que ce soit dans les camps ou dans les communautés de retour. Ainsi, pour les activités menées au Champs de Mars, 
les données montrent qu’au début des sessions de screening, un pourcentage bas de la population (26%) pouvait répondre 
correctement aux questions posées (sur différents thèmes liés au projet 16/6) avant les sessions. De manière similaire, environ la 
moitié de la population présente aux sessions répondait correctement aux questions après la session. Cependant, les 
pourcentages changent positivement après quelques mois de mise en œuvre de ces sessions: un pourcentage particulièrement 
haut (85%) de la population ayant assisté aux sessions de screening a ainsi été capable de répondre positivement aux questions 
posées déjà avant le screening, et la quasi-totalité des participants a répondu correctement aux questions après la session de 
screening (98%). Cela montre que l’information partagée au début du programme de retour par ces sessions de screening a été 
partagée de famille en famille au cours du projet, permettant ainsi aux ménages ayant assisté aux screenings plus tard dans le 
programme de connaitre les informations les plus importantes relatives au projet, son fonctionnement, la responsabilité des 
différentes agences et les différentes étapes du projet 16/6. 
 
3. La création d’un album contenant les photos du projet 
L’album, qui regroupe toutes les photos des activités entreprises dans le cadre du projet 16/6, est disponible pour consultation au 
lien suivant : www.tinyurl.com/PhotosSeizeSix 
 
4. La création de sites de medias sociaux sur les activités de projet  et régulièrement mis à jour 
En collaboration avec les équipes de communication des agences du 16/6, une campagne utilisant les nouveaux médias sociaux a 
été lancée, utilisant des comptes Facebook et Twitter .Les comptes suivants ont ainsi été créés : 
www.facebook.com/ProjetSeizeSix et Twitter@projet16_six  
 
5. L’organisation de conférences et autres activités de presse (ciblant la presse locale haïtienne ainsi que la presse internationale)  
Deux conférences de presse, ayant trait aux activités de relocalisation des déplacés du Champ de Mars, ont été organisées les 17 
février et 2 avril 2013. Deux autres conférences ont été organisées en collaboration avec les partenaires du projet, le 9 octobre 
2012, à l’occasion du premier anniversaire du projet, et les 17 et 18 janvier 2013 pour présenter les résultats et les perspectives du 
projet. 
 
6. La création de brochures et journaux en langue française et créole Haïtien, selon le groupe cible, prenant la forme de bandes 
dessinées et d’autres illustrations. 
Cette activité inclut également la distribution de ces outils de communication dans les camps et les communautés ciblés  
Une édition spéciale du journal en bande dessinée Chimen Lakay  a été conçue pour expliquer le processus du projet seize-six et 
son apport aux populations vivant dans les camps et les communautés ciblés par le projet. Un total de 200,000 exemplaires a été 
imprimé. Les partenaires du projet ont chacun tiré un nombre total de 4,000 exemplaires du Chimen Lakay. Plusieurs activités de 
distributions ont été mises en œuvre dans 14 communautés et 59,000 copies ont été distribuées dans les camps/communautés 
suivants : Morne Hercule (6,500), Nerette (6,000), Morne Lazarre (10,000), Jalousie (6,000), Mais Gate (3,000), Place Canapé-vert 
(1,500), Morne Helbo (2,000), Place Saint Pierre et Place Boyer (4,000), Carrefour (4,000) ;  Morne et Villa Rosa (10,000) ; et Bois 
Patate et Jean Baptiste (6,000). 
 
Le journal Chimen Lakay fait l’objet d’un suivi par le biais d’appels reçus par le centre d’appel Noula. Les appelants se voient poser 
des questions, inclues dans le journal, en vue de tester leur niveau de compréhension des sujets traités par l’édition en question. 
Un suivi est en cours et permettra de récompenser par de petites primes les appelants qui ont correctement répondu aux 
différentes questions. 
 
Le Chimen Lakay en question a  été circulé entre les partenaires avant sa publication et une version finale a reçu l’approbation de 
tous les partenaires avant d’être imprimée et distribuée. 
 
7. La création de matériels de visibilité, tels que des banderoles et panneaux d’affichage pour les différentes activités décrites ci-
dessous; 
La création du prospectus -Tounen Lakay-, adapté aux spécificités des 4 camps de personnes déplacées suivants : Place St. 
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Pierre, Place Boyer, Bourdon, Stade Syvio Cator et Champs de mars. Le prospectus a été imprimé en plusieurs exemplaires 
comme suite : Place St. Pierre 1,500 copies; Place Boyer 1,500 copies ; Bourdon 1,000 copies ; Stade Syvio Cator 3,000 copies; 
Champs de Mars 6,000 copies. Toutes les copies imprimées ont été distribuées aux déplacés,  
 
La création et l’impression de deux banderoles en tissu pour les activités au Champs de mars : ‘Le projet de réhabilitation du 
Champs de Mars’,  imprimé en 1 copie, et le ‘Yon ti chita pale k’ap ede w komprenn pwojet 16/6 la’, imprimé en 2 copies ; 
 
L’impression de 450 T-shirts et de 100 casquettes pour assurer la visibilité du bailleur de fonds et du personnel travaillant pour le 
projet Champs de mars. De plus,  40 adhésifs ont été imprimés pour les équipements et le matériel du projet ; 
 
La conception et l’impression de 3 panneaux d’affichage à but informatif pour le public. Ceux-ci ont été fixés aux alentours du 
Champs de mars grâce à de petits travaux de maçonnerie et après avoir obtenu l’autorisation des autorités locales et de l’UCLBP 
quant aux lieux d’implantations ; 
 
La conception et l’impression d’un panneau sur le projet 16/6 ‘N’ap fe konbit pou rebati laveni’ à l’occasion de la conférence de 
presse sur le projet, tenue aux locaux de l’UNOPS à Morne Hercule le 9 Octobre 2013 ; et 
 
La conception et l’impression d’un panneau sur le projet 16/6 ‘Réalisations et Perspectives’ à l’occasion de la conférence de 
presse sur le projet, tenue au l’Hôtel Montana les 17 et 18 Janvier 2013 ; 
 
Les outils de communication décrits ci-dessus ont été élaborés en coordination avec les partenaires du projet 16/6 afin d’assurer 
leur cohérence et l’exactitude des informations relatives à chaque partenaire; 
 
8. La réhabilitation de kiosques informatifs pour les communautés 
La réhabilitation d’un total de 10 kiosques, pour la visibilité du projet, a été effectuée dans les communautés choisies par les 
partenaires. Les kiosques contribueront  à une accessibilité plus directe des informations sur le projet par les communautés et 
assureront une meilleure proximité avec celles-ci. L’existence et la disponibilité des kiosques ont été communiquées aux 
partenaires du projet 16/6 afin qu’ils puissent les utiliser de la manière la plus opportune à leur composante/travail dans les 
communautés de retour. Les agences UNOPS et PNUD ont, par ailleurs, exprimé leur intérêt à utiliser ces kiosques dans le cadre 
de leurs activités.  
 
9. Lancement d’une compétition de photographie sur le thème du projet 16/6, avec des jeunes de quartiers défavorisés  
La compétition de photographie a compris deux semaines de formation sur la photographie pour 10 jeunes femmes et hommes, à 
la suite desquelles les participants ont pris des images du projet 16/6. A la fin de la compétition, une sélection des meilleures 
photos a été réalisée afin de contribuer à l’élaboration d’un calendrier 16/6 pour l’année 2013 ; 
 
10. La création d’un calendrier 16/6 pour l’année 2013  
Les partenaires du projet 16/6 ont contribué, avec leurs meilleures photos du projet, à la création d’un calendrier du projet 16/6 
pour la nouvelle année 2013 ; 
 

- Formation 
 
 Prodiguer des diplômes reconnus par l’Etat aux travailleurs semi-qualifiés du secteur de la construction a permis les réussites 

importantes suivantes :  
 
1/ Qualifier directement les travailleurs pour qu’ils reconstruisent de manière sûre leur quartier.  
2/ Donner de la fierté et un statut social à des travailleurs qui n’avaient jamais reçu un certificat d’Etat.  
3/ Appuyer le Gouvernement dans la mise place d’un système permettant la certification des travailleurs semi-qualifiés (qui 
représentent 98% des travailleurs en Haïti).  
4/ Participer à la relance économique des quartiers concernés.  
5/ Avoir un nombre important de travailleurs qualifiés du secteur de la construction pour assurer une reconstruction sûre pour le 
long terme de Port-au-Prince. 

 
 La formation en construction parasismique APRAS, validée par l’INFP et le MTPTC, est devenue en quelques mois une référence 

institutionnelle en Haïti. Les formateurs formés sont sollicités par d’autres organismes pour que leur expertise soit mise à 
disposition dans d’autres projets (pas seulement en reconstruction mais aussi en rénovation). Le fait d’avoir à l’avenir une réserve 
de formateurs diplômés et reconnus sera bénéfique pour l’ensemble du secteur de la reconstruction dans la région métropolitaine, 
notamment dans le domaine de la sécurité et de la prévention des risques. Preuve de l’efficacité et du succès de la méthodologie 
APRAS, d’autres institutions et ONG souhaitent l’utiliser pour différents projets de reconstruction (comme l’IFRC ou Viva Rio). 

 
 La mise en place des chantiers ouverts permet de sensibiliser la population sur les raisons des effondrements de maisons lors du 
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tremblement de terre du 12 janvier 2010, ainsi que sur les principaux points de la construction parasismique. Ce projet a été 
systématisé et peut donc être dupliqué à grande échelle, sur tous les chantiers de reconstruction de maisons rouges du 16/6, ce 
qui permettra de sensibiliser des milliers de personnes.  Les habitants de la zone de Morne Hercule, où se déroule le projet pilote 
ont compris l’importance de ce projet car ils peuvent poser des questions sur les étapes de la construction aux formateurs.  Grâce 
aux « chantiers ouverts », les riverains de Morne Hercule affirment d’ailleurs qu’ils se sentent plus en sécurité avec ce type de 
constructions  parasismiques. Ils ont aussi bien assimilés les techniques de mélanges des matériaux, de tests de blocs, les 
connexions et d’autres techniques enseignées aux ouvriers, lors de cette sensibilisation.  
 

- Recyclage 
 

 Dans le cadre du « projet Débris », le BIT appuie des petits entrepreneurs à recycler et à transformer des débris en matériaux de 
construction non structurels tels que les adoquins. Une synergie importante a pu être identifiée avec le « projet 16/6 ». Le BIT dans 
le cadre du « projet Débris » a fourni 50 000 adoquins recyclés, qui sont utilisés pour réhabiliter le quartier de Morne Hercule. Une 
quantité au moins similaire d’adoquins (des études sont en cours pour connaître le nombre exact de produits recyclés nécessaires 
aux travaux de réhabilitation prévus) devrait être fournie d’ici juin 2013. Cette synergie a un impact important au niveau socio-
économique du quartier de Morne Hercule. En effet cette coopération permet :  
 
1. La génération d’emplois due au recyclage et à la transformation des débris en adoquins ; 
2. La génération d’emplois due à la pose des adoquins dans les travaux de réhabilitation des trottoirs ; 
3. Le recyclage des débris en adoquins permet également de réduire la pollution engendrée par la production de matériaux 

nouveaux de construction et réduit l’utilisation des matières premières fossiles ; 
4. L’amélioration des infrastructures publiques des quartiers et des conditions de vie de la population dans les quartiers. 

 
- Logement  
 

Réparation de maisons endommagées 
 
Le volet réparation des maisons endommagées du projet de logement a  clôturé ses activités de réparation au cours du mois de 
février 2013. 
 
Les habitants des quartiers de Morne Hercule, Morne Lazare, Nérette, Morne Hebo, Jean-Baptiste et Bois-Patate ont pu bénéficier 
des travaux de réparation et de renforcement de leurs maisons endommagées. 
 
Le projet a favorisé la participation des habitants des quartiers ciblés dans tout le processus de la réhabilitation des quartiers, 
c’est-à-dire que l’implication de la communauté a été constatée tout au long de l’implémentation du projet. Les ouvriers de 
chantiers ont été recrutés directement dans les zones d’intervention du projet, respectant ainsi les exigences du projet qui stipulait 
que 75% de la main d’œuvre de chantier devait être recruté dans les zones d’exécution du projet. 
Le projet a donné à plus de 362 personnes des zones d’intervention la possibilité d’avoir accès à des emplois rémunérés par la 
création de plus de 9500 jours de travail.   
   
Un programme de formation élaboré par l’UNOPS a permis aux bénéficiaires, soit 1215 familles, la possibilité d’avoir accès à des 
séances de formation sur les principes de bases en matière de construction.  
 
Les ouvriers de chantiers, soit un total de 87 maçons et contremaîtres des quartiers ciblés ont aussi bénéficié de formation sur la 
réparation de petits bâtiments dispensée par le MTPTC et UNOPS. 
 
Le projet a contribué également à rehausser le sentiment de fierté des bénéficiaires grâce à une amélioration de l’esthétique des 
maisons par l’ajout de peinture et par l’ajout de crépissage, ce qui a contribué à augmenter  la solidité des murs.  

 
Reconstruction de maisons rouges 
 
La construction des 19 maisons du site collectif de Morne Hercule est pratiquement arrivée à sa fin. Et parallèlement la 
construction des 5 maisons du site pilote de Nérette entame sa phase finale d’achèvement.  
 
Le projet pilote de Morne Hercule qui s’annonce déjà comme un succès en termes de nouvelle approche de construction de  
logements sociaux en Haïti, a retenu l’attention de beaucoup de secteurs : bailleurs internationaux, gouvernement, secteur privé, 
etc. Ce projet ne consiste pas seulement à  reloger les habitants, suite à la destruction de leur maison mais représente, une 
nouvelle façon de construire (construction plus sécuritaire, meilleures pratiques en matière de construction et surtout un 
changement de mentalité dans le domaine de la construction en Haïti en introduisant le concept de logement collectif et le partage 
des espaces communs.)   
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Ce projet a nécessité des ajustements  au cours de son implémentation. Il a fallu commencer par la sensibilisation de la population 
sur ce nouveau concept et accompagner la population tout au long du processus par des sessions de focus groupes afin de 
permettre une participation active des bénéficiaires dans le programme. 
 
La question foncière a constitué une contrainte non négligeable  et l’équipe du logement a dû s’adapter en faisant appel à des 
professionnels en termes de questions foncières, ainsi la firme locale « Juris Excel » spécialisée dans les questions légales    a été 
engagée á cet effet.  
 
Les contraintes liées á la particularité du sol et des zones d’intervention (quartiers) ont rendu difficile l’acheminement des 
matériaux sur les chantiers ce qui a causé des retards dans l’exécution du projet.    
Afin de rendre pérenne les réalisations du projet « Logement », des comités de gestion de logement ont été mis en place. À la fin 
de la période, 3 quartiers : Morne Hercule, Morne Lazare et Nérette ont pu bénéficier de la création de ces comités par le projet 
16/6. 
 
Infrastructure communautaire 
 
Le projet d’infrastructure communautaire a complété  le projet d’éclairage dans les quartiers   identifiés par les bénéficiaires du 
16/6. En effet, à la fin du mois de Mai 2013 l’équipe d’infrastructure communautaire achevait l’installation de 243 lampadaires 
solaires sur les 492 (qui devaient être installés par le projet 16/6 en collaboration avec ses partenaires) dans 7 quartiers ciblés du 
projet  (Morne-Hercule, Morne Lazare, Nérette, Bois-Patate, Canapé-vert, Morne Hebo et Villa Rosa). Ce projet a été réalisé avec 
succès malgré certains retards provoqués par l’entreprise locale avec laquelle le projet a sous-traité. 
 
Les habitants des quartiers ciblés n’ont pas caché leur satisfaction par rapport à l’installation de ces lampadaires. Il reste  à 
déterminer le taux réel de satisfaction au travers d’une enquête de satisfaction. Le succès du projet d’éclairage peut être 
cependant  attribué á  la bonne  collaboration entre les  agences partenaires et le projet 16/6. 
 
 Afin de rendre possible ce projet, des exercices de planifications communautaires  ont été effectués  par les techniciens de 
l’organisation « Architecte de l’urgence » pour  déterminer les endroits les plus appropriés  dans les quartiers dans le cadre de 
l’installation de ces  lampadaires. La cartographie des quartiers d’interventions a été réalisée par l’UNOPS  en collaboration avec 
l’UNFPA et l’OTI. 
 
L’éclairage des quartiers permettra certainement  une amélioration de la sécurité des habitants principalement celle des couches 
les plus vulnérables notamment celles des femmes et des enfants. 
 
L’électrification d’un pays est très importante pour son développement. Des projets d’éclairage à l’énergie solaire devraient être 
encouragés car ces derniers permettront à l’état d’économiser en utilisant l’énergie du  courant de ville à d’autres fins. Et  en 
dernier lieu, Haïti étant un pays tropical et généralement ensoleillé, il est donc recommandé d’utiliser les ressources naturelles 
disponibles c’est-à-dire le soleil, afin de donner accès aux services de bases (électricité) au plus grand nombres. 
 
Par ailleurs, la mise  en place de 12 comités de gestion dans 6 quartiers du projet a constitué une réalisation importante au cours 
de la période. Ces comités permettront au projet d’assurer  la durabilité  des réalisations du projet 16/6 en impliquant les citoyens 
des quartiers dans la gestion des biens communautaires. 
 

Champs de Mars (financé par les fonds canadiens en-dehors du FRH) 
- Sélection de quartiers de retour pour réhabilitation 

 
 Le projet de réhabilitation de la zone du Champs de Mars sera réalisé sur le modèle du projet 16/6, c’est-à-dire que le projet  

comprendra deux volets: un volet logement et un volet infrastructure communautaire. 
 Les 11 camps de Champs de Mars de par leur position stratégique ont été les camps ayant accueilli le plus de familles provenant 

de plus d’une centaine de quartiers répartis dans la zone métropolitaine affectés par la catastrophe du 12 janvier 2010.  
Logiquement, dans le cadre du processus de relocalisation initié par le projet «Réhabilitation de la zone du Champs de Mars – 
Haiti», les familles ont choisi de retourner dans plus d’une trentaine de quartiers parmi lesquels Fort National, Bel’Air, Delmas, 
Centre-Ville, Carrefour-Feuilles, Fontamara, Nazon, pour ne citer que ceux-là. Le choix a été des plus difficiles pour l’équipe de 
projet. Plusieurs discussions et rencontres avec des opérateurs travaillant déjà dans les quartiers cités ont été nécessaires afin de 
faciliter la sélection. Ainsi le quartier de Saint-Martin a été au préalable choisi pour l’exécution du projet Champ-de-Mars. Les 
travaux de mise en œuvre avaient déjà commencé au début de l’année 2013.  La composante réparation avait réalisé plus 24 
évaluations techniques de bâtiments endommagés dans la zone de Saint-Martin.  

 Jusqu’à présent, ce quartier présentait trop de contraintes, notamment en termes de sécurité et  l’implémentation du projet n’a pas 
pu continuer.  
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- Nouvelle Délimitation 

 
 La délimitation de la zone de retour était en train d'être définie par les équipes de mobilisation social et urbanisme. Cependant, à la 

fin du mois janvier 2013 les travaux n’ont pas pu continuer à cause des mêmes problèmes de sécurité liés aux groupes de bandes 
armées dans la zone de Saint-Martin. Pour certaines raisons dont les plus évidentes sont des raisons de sécurité et aussi pour 
respecter la logique de la zone avec le plus fort pourcentage de retour des familles, la zone Préval de Fort-National a été 
finalement sélectionnée pour intervention.  

 Dans le cadre de la planification communautaire, une organisation de base très respectée dans la zone, nommée 3PSM a été 
identifiée  
 

- Consultations communautaires 
 
 L'équipe du projet a déjà commencé à faire des consultations communautaires, et les enquêtes techniques (arpentage, structurel, 

topographie, etc.) afin de réaliser le plus rapidement les interventions adaptées aux spécifiés de la zone. 
 
- Recrutement  
  
 Recrutement des mobilisateurs communautaires 
 
- Enquête de base 

 
Les résultats de l’enquête de base du projet de Champs de Mars initiée afin de collecter des données de base devant servir de 
référence contre lesquelles les changements et  le progrès en terme de réalisation du projet pourront être mesurés et analysés 
pour l’évaluation de la performance ou de l’impact du projet sur les communautés ciblées, sont disponibles depuis Novembre 
2012.  
 
Le rapport de cette étude réalisée par le consortium composé des 3 firmes: GRIMORUM, une firme colombienne, SPORA, une 
firme espagnole et RAF, une firme haïtienne est disponible pour consultation et afin d’orienter la prise de décision. Des 
recommandations spécifiques et stratégiques ont été faites dans le cadre de cette étude, que l’équipe de gestion du projet va  
prendre en compte afin de maximiser l’impact du projet sur les communautés ciblées 
 

- Réhabilitation des places publiques de Champs de Mars 
Le Groupe IBI/DAA a été sélectionnée pour réaliser l'étude pour la réhabilitation de Champs de Mars. L’étude a déjà démarré, un 
premier draft du rapport a été partagé pour commentaires. Sitôt le rapport final de l’étude finalisé et soumis, les TdR de la 
réhabilitation de CDM à proprement parler seront élaborés, et les appels à propositions seront lancés pour la sélection de la 
compagnie devant réaliser la réhabilitation. Selon la planification, tout cela sera fait dans approximativement 15 semaines. 

 

Défis et autres commentaires8: 

16/6 
- Communications 

Bien que cela reste un défi important de travailler dans des zones de la ville connues pour la tenue de manifestations et des 
épisodes violents créant une certaine insécurité, les données recueillies par l’unité de communication de l’OIM montrent 
clairement la valeur et l’impact des activités de communication à double sens. Ainsi, ces activités assistent non seulement la 
population ciblée à mieux comprendre le projet, ses étapes, les responsabilités des différents partenaires et le travail du 
Gouvernement Haïtien pour la population des déplacées, mais elles permettent également la promotion d’un esprit de 
collaboration, encouragent la participation civique réduisant les conflits, et  permettent une augmentation de la transparence du 
projet  et des activités entreprises dans son cadre. 
 

- Formation 
 

 Les programmes de formation en construction parasismique sont pratiques, graduels et dispensés directement sur les chantiers 
de construction. Le calendrier des formations dépend aussi du calendrier d’exécution de l’UNOPS. Cette situation complique la 
mise en place d’un agenda des formations, mais permet à la fois d’instaurer des activités   «Gagnantes/gagnantes » pour les 
deux agences, et d’économiser des fonds pour le projet 16/6.     

                                                 
8
 Tel qu’applicable inclut (i) les raisons des délais accusés pour le projet, (ii) les challenges de la mise en œuvre, (iii) statut du 

financement (écarts de financement, nouvelles sources de financement, ou changements aux contributions initiales), et (iv) toute 
autre information pertinente. 
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 Pour la mise en place des activités liées aux AGR et aux centres de formation communautaire, le BIT fait face à un manque 

récurrent d’espaces disponibles. Le BIT, avec ses partenaires locaux et internationaux, cherche à trouver des solutions pratiques 
pour faire face à ces difficultés. Ce manque d’espace disponible semble être un problème partagé par les autres agences 
partenaires du projet. 
 

 L’état d’avancement du chantier (risques liés à la sécurité des bénéficiaires) et le retard pris dans le démarrage des travaux de 
reconstruction à Nérette et Morne Lazare, n’ont pas permis de répliquer les « chantiers ouverts ». Cette initiative a permis aux 
habitants de Morne Hercule de venir sur le site de construction afin d’être sensibilisés, par les formateurs du BIT, aux concepts 
clés de la construction parasismique et para-cyclonique, en suivant graduellement l’avancée des travaux. Cette pause a 
néanmoins permis de développer avec nos partenaires, une méthode systématisée qui permettra de mieux dupliquer à l’avenir 
l’initiative des chantiers ouverts. 
 

 L’UNOPS et le BIT n’avaient préalablement pas assez délimité leur champ d’action et d’intervention sur le chantier. Une 
concertation constante a depuis été mise en place entre les responsables des deux agences sur le site de Morne Hercule, qui ont 
rédigé un document commun détaillant précisément les attributions de chacun, ce qui permet aujourd’hui une excellente 
collaboration entre ces deux organisations. 

 

Champs de Mars (financé par les fonds canadiens en-dehors du FRH) 
 
Les défis 
 

1- Les analyses de sols disponibles ne sont pas à jours et de nouvelles études sont nécessaires; 
2- Les évaluations effectuées ont démontré la nécessité de construire des murs de soutènements afin de préparer les terrains 

en vue de construire en toute sécurité;  
3- Certaines couches de gravats ont été trouvées sur les sites ce qui représente une complication dans la préparation des 

parcelles pour la construction; 
4- La collecte des données de  relevés topographiques a été compliquée dû au fait que les maisons sont limitrophes l’une par 

rapport aux autres et le résultat des  études pourraient ne pas être tout à fait  précis. Ceci pourrait occasionner  des travaux 
supplémentaires dans la préparation des parcelles;  

5- Il est très difficile pour le moment de faire la répartition des fonds dans le cadre de la stratégie développée pour le projet du 
Champ-de-Mars car l’évaluation des parcelles est un long processus, il comprend: l’évaluation juridique et il comprend aussi 
l’évaluation des sites où il sera possible de développer la stratégie “C”. En outre, la capacité  portante du sol nécessite des 
constructions légères et par conséquent cela va compliquer les procédures de passation de marchés;       

6- La capacité limitée de portance des sols exige de nouveaux calculs des fondations en lieu et place de ceux utilisés dans le 
projet 16/6 ; 

7- Le processus avance à Fort-National mais ce n’est pas sans difficultés par rapport à la situation de la zone. L’idée de 
subdiviser le quartier en 5 blocs afin de monter une cellule représentative engendrait, au début, des difficultés avec les gens 
du bloc 5. 

 
 
 
 
 
 


