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APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les
projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récipiendaires avant de remplir le
formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire
vierge en cliquant sur l'icône imprimer qui se situe en haut a droite de la page. Si vous avez des
questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez
envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Semestriel

Annuel

Final

Autre

Type de rapport *

Date de soumission du rapport

2022-11-15

*

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport
HAKIZIMANA Vénuste

*

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport
Zarir Hugues MERAT

*

https://ee.kobotoolbox.org/edit/keshni.makoond@un.org


oui

non

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

oui

non

Pas Applicable

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du
coordonateur résident?
S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils
doivent passer en revue le rapport avant soumission

*

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?
Tous les commentaires du point focal PBF ont été intégrés dans le présent rapport

» Informations sur le projet et portée géographique

oui non

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *

Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est

Europe et Asie centrale Global Amérique latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

Pays de mise en œuvre du projet
*

Angola 
 Burundi 
 Cameroun

République Centrafricaine 
 Tchad 
 Congo, La République Démocratique

Gabon 
 Lesotho 
 Rwanda

Zimbabwe 
 Autres, précisez



00130463: AMELIORATION DE L'ACCES A LA TERRE DE LA FEMME BURUNDAISE.

00092133: Appui à la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) au
BURUNDI

00118938: Community-based prevention of violence and social cohesion using innovation for young people in
displaced and host communities

00126644: Connecter le global au local : Renforcer le leadership des femmes pour la localisation de la résolution
1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur « Femmes, Paix et sécurité » au Burundi

00130913: RENFORCEMENT DE LA PAIX DURABLE À TRAVERS L'AMÉLIORATION DU BIEN-ÊTRE PSYCHOSOCIAL DES
FEMMES AFFECTÉES PAR LES TRAUMATISMES LIÉES AUX CRISES ET AUX VBGS, ET DES POLICIERS ŒUVRANT AU
NIVEAU COMMUNAUTAIRE

00129741: The Kibira Peace Sanctuary

Autre, Precisez

Titre du projet *

Date de début du projet

2022-02-14

*

Date de fin du projet

2023-08-11

*

OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *



oui

non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

Fonds Fiduciare National

Fonds Fiduciare Régional

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

Récipiendaire

Entité de l'ONU

Entité non ONU

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

Veuillez sélectionner le récipiendaire principal
*

Action Aid 
 The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)

Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)

American Friends Service Committee (AFSC) 
 Avocats Sans Frontières

Avocats Sans Frontières Belgium 
 Avocats sans frontières Canada 
 Christian Aid Ireland

CARE International UK 
 The Carter Center, Inc.

Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF 
 COIPRODEN

Concern Worldwide 
 CORDAID 
 CORD Burundi

DanChurchAid 
 Fundacion Estudios Superior (FESU) 
 Fund for Congolese Women

Fundación Mi Sangre (FMS) 
 Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) 
 HELVETAS Swiss Intercooperation

Humanity & Inclusion (HI) 
 Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)

International Alert 
 Interpeace 
 Kvinna till Kvinna Foundation

Life and Peace Institute (LPI)

(MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar

Mercy Corps 
 MSIS-TATAO 
 Norwegian Refugee Council (NRC)

ONG AZHAR 
 OXFAM 
 Peace Direct

PNG UN Country Fund 
 Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez

Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) 
 Saferworld

Search for Common Ground (SFCG) 
 SismaMujer 
 Tearfund

Trocaire 
 World Vision International 
 World Vision Myanmar

ZOA 
 Autre, Precisez



Aucun autre récipiendaires

Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement

Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement

Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à
présent?

4

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
-	Unissons-nous pour la Promotion des Batwa (UNIPROBA)

*

1



Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

80651.49

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

•	Identification et validation des vulnérables bénéficiaires du projet, 

•	Sélection et validation des microprojets de consolidation de la paix portés par groupes vulnérables, 
•	Renforcement des capacités des groupes vulnérables sur la gestion des microprojets.

*

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
Ordre des Avocats près la Cour d'Appel de Gitega (Barreau de Gitega)

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

86921

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

•	Recrutement de 52 avocats (26femmes, 26hommes) chargés de fournir l’assistance judiciaire aux vulnérables
(femmes victimes de violation des droits économiques y compris le foncier)

•	Assistance judiciaire pour 186 femmes et autres personnes vulnérables soit 83 % de tous les cas d’assistance
judiciaire déjà fournie par le projet 

•	Organisation de deux campagnes de caravanes juridiques, au cours desquels 2 912 personnes dont 1 454 femmes
ont été touchés par l’information et les échanges sur les droits fonciers des femmes. 

•	Assistance juridique de proximité sur la protection des droits humains y compris les droits fonciers des femmes
fournie à 332 personnes dont 189 femmes

*

2

3



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
Association pour la Paix et les Droits de l’Homme (APDH)

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

131876

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

•	Renforcement 63 structures communautaires pour la prévention et résolution des conflits fonciers (des comités de
reconnaissance collinaire CRC) 431 regroupant 

•	Renforcement de capacités de 5 agents fonciers et 20 personnes de l’administration des communes Buganda et
Bugabira, 

•	Réhabilitation et équipement de deux guichets fonciers de Buganda et Bugabira, 

•	Tenues de seances de sensibilisation de masse sur la prévention /résolution des conflits fonciers 

•	Organisations de débats communautaires dans 46 collines sur l’importance de la certification foncière

*

4



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
Commission Episcopale Justice et Paix Burundi (CEJP Burundi)

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

129367

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Commission Episcopale Justice et Paix Burundi (CEJP Burundi)

société civile

$ 129367

•	Identification de 36 organisations de la société civile active dans la zone d’intervention du projet, 


•	Restructuration de 36 organisations de la société identifiées en réseaux communaux de plaidoyer sur la protection
des droits des femmes en général avec un accent prononcé sur les droits fonciers des femmes, 


•	Intégration des organisations de la société civile féminines regroupées en 36 clusters dans les espaces de prise
décision au niveau communal (implication dans la mise en œuvre et évaluation des plans communaux de
développement communautaires), 


•	Formation de 240 membres des structures communautaires sur la participation citoyenne, le respect des droits des
femmes à l’accès à la terre, la gestion des conflits fonciers.

*



oui

non

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de
préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.
Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Comité de Pilotage et Interactions avec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet?

Non

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers mois

Dans la structure de Gouvernance du Projet, ce dernier n’a pas un comité de pilotage propre à lui seul. Tous les
projets de UN PBF ont un seul comite de pilotage. 

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser les
niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi. (275 mots max.)

•	Au niveau national

Le ministère de la Solidarité Nationale, des Affaires Sociales, des Droits de la Personne Humaine et du Genre
(MSNDPHG) est le ministère technique de tutelle du Projet. 

Cordaid fait partie des groupes sectoriels du MSNDPHG comme le groupe thématique genre, le groupe thématique
des droits humains. A cet effet, des réunions trimestrielles d’évaluation sont organisées pour évaluer la contribution
du projet ainsi que l’état de sa mise en œuvre.

•	Au niveau provincial 

Le projet est en interaction étroite avec les structures décentralisées du MSNDPHG. 

•	Au niveau communal, 

Le projet interagit avec les services communaux du DPFS et l’administration locale pour la mise en œuvre du projet
sur terrain. Des réunions avec les autorités communales sont organisées et chaque activité qui se tient au niveau de
la commune , elle est toujours pilotée par l’autorité communale. L’exemple illustratif de cette interaction se fait
remarquer au niveau de validation des bénéficiaires vulnérables.

*

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire

Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des
dépenses par récipiendaire.
Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en Dollars US.



Récipiendaire "Budget total
du projet 

(en US $)
Veuillez indiquer le
budget total tel qu'il
figure dans le document
de projet en dollars
américains.

Transferts à
ce jour 

(en US $)
Veuillez indiquer le
montant total transféré à
chaque bénéficiaire à ce
jour en dollars US

"Dépenses à
ce jour

(en US $)
Veuillez indiquer le
montant approximatif
dépensé à ce jour en
dollars US

Taux de mise
en œuvre en
pourcentage
du budget
total
(calculé
automatiquement)

CORDAID 1500000
*

525000
*

439066.63
*

29.27 %

TOTAL 1500000 525000 439066.63 29.27%

Correct Incorrect

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs

saisies dans la matrice ci-dessus, est de 29.27%. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

*

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des
femmes (GEWE) ?

83.21

*

Correct Incorrect

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur

la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de $US 1248150. Pouvez-
vous confirmer que ce montant est correct ?

*

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de

$US 365347.34. Ce montant est-il correct ?

*

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.

Les modèles de budget sont disponibles ici

Cordaid BUDGET TEMPLATE  UNPBF GYPI 2021(Fevrier-Octobre 2022) VF-20_4_8.xlsx

*



Marqueurs de projet

https://www.un.org/peacebuilding/content/application-guidelines
https://ee.kobotoolbox.org/media/get/1/d4b5b84c-2483-4a00-a18b-c900dc4eac6b/Cordaid%20BUDGET%20TEMPLATE%20%20UNPBF%20GYPI%202021(Fevrier-Octobre%202022)%20VF-20_4_8.xlsx


Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon
significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).

Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget
total du projet à GEWE.

Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget
total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité

(1.2) État de droit

(1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration

(1.4) Dialogue politique

(2.1) Réconciliation nationale

(2.2) Gouvernance démocratique

(2.3) Prévention/gestion des conflits

(3.1) Emploi

(3.2) Accès équitable aux services sociaux

(4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État

(4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale

(4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

Initiative de promotion du genre

Initiative de promotion de la jeunesse

Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

Projet transfrontalier ou régional

Aucune

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF?
-

*

Partie I : Progrès global du projet



Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:

Contractualisation des partenaires *

Pas commencé Commencé Partiellement complet Complété Non Applicable

Recrutement du personnel *

Pas commencé Commencé Partiellement complet Complété Non Applicable

Collection des données de base *

Pas commencé Commencé Partiellement complet Complété Non Applicable

Identification des bénéficiaires *

Pas commencé Commencé Partiellement complet Complété Non Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en
œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires
ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)
Veuillez limiter votre réponse à 250 mots

Au moment de la production du présent rapport, toutes les actions préparatoires à la mise en œuvre du projet ont
été achevés (contractualisation des partenaires, recrutement du personnel). Le taux global de réalisation des
activités du projet est estimé à 60% ce qui correspond à 23 activités totalement ou partiellement réalisées sur un
total de 38 activités prévues dans le cadre du projet. Jusqu’à présent aucun défi majeur susceptible de retarder les
actions du projet n’est encore à notifier

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet
a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités
individuelles accomplies et songez plutôt a décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif
principal du projet
Veuillez limiter votre réponse à 550 mots

pour le moment le projet n'a pas encore enregistré des changements structurel , il est dans les six premiers mois

*

Partie II: Progrès par Résultat du projet



NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités
du sexe et de l'âge.
Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour
vos réponses.

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin:
janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale
du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire /
a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès
(quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de
consolidation de la paix.

"On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué
dans le plan de travail annuel ;
"On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur
dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus
probable dans les projets matures que nouveaux.

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de résultatS ce projet a-t-il ? *

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se
trouve dans le document du projet.

Résultat 1
L’implication des OSC féminines dans la défense des droits sur l’accès à la terre de la femme et sur sa participation
au niveau local est accrue

*

Résultat 2
Les mécanismes de protection des droits des femmes et de résolutions des conflits sensibles au Genre au niveau
communautaire sont renforcés.

*

Résultat 3
Les droits fonciers de la population et des femmes en particulier sont renforcés auprès des services fonciers
communaux

*



Résultat 1: L’implication des OSC féminines dans la défense des droits sur l’accès à la terre de la
femme et sur sa participation au niveau local est accrue

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Pour ce résultat, les premiers mois de la mise en œuvre du projet ont été consacrés à l’identification et à la
structuration des OSC féminines en un réseau de plaidoyer pour la problématique de l’accessibilité foncière de la
femme burundaise. Le projet se réjouit déjà des résultats préliminaires des actions de plaidoyer réalisées par les
OSC. A titre d’exemple les OSC ont amené les responsables des services fonciers à inclure les noms de deux conjoints
sur les formulaires de demande de certificat foncierdans les 10 communes Buganda, Mabayi,
,Butanganzwa,Gisuru,Nyabibitsinda,Muyinga,Gasorwe,Giteranyi, Bugabira et Busoni. Ceci est une innovation par
rapport aux pratiques traditionnelles discriminatoires ne mentionnant que le nom du conjoint masculin sur le
formulaire. Les certificats fonciers qui seront délivrés porteront les noms de deux conjoints ce qui traduit un pas
géant de la prise en compte du genre dans certification foncière et l’accès à la terre de la femme. D’autres actions de
plaidoyer ont été entreprises par les OSC féminines pour faire face aux barrières socio-culturelles qui constituent un
obstacle majeur d’accès à la terre de la femme burundaise tel que prouvé par l’étude de base du projet. En vue de
promouvoir la gouvernance inclusive et la participation sensible au genre au niveau local, des actions de plaidoyer
sont entreprises par les OSC féminines et ont amené les autorités administratives locale à prendre conscience de
l’importance d’inclure les OSC féminines dans les actions de planification, de mise en œuvre et d’évaluation des
politiques au niveau local.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat:
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Toutes les actions mise en œuvre dans le cadre de ce résultat ne concernaient que des femmes En effet, il n’a été
identifié et renforcé que des OSC féminines. Grace au projet, les femmes, membres des OSC ciblées ont acquis des
capacités suffisantes pour occuper les espaces civiques offerts par la loi aux organisations de la société civile dans la
planification, la mise en œuvre et l’évaluation du développement local. La conscientisation des femmes, membres
des OSC sur leurs rôles dans la défense des droits des femmes dans les instances communales constitue un puissant
outil d’autonomisation des femmes et de promotion de l’égalité des genres. En effet, les actions de plaidoyer déjà
réalisées permettent d’espérer que les femmes vont avoir droit à la propriété foncière à travers l’inscription de leurs
noms sur les certificats fonciers qui seront délivrés ce qui va accroître l’accès des femmes aux ressources productive
et par conséquent son autonomie socio-économique. En outre, la promotion de la certification foncière sensible au
genre (certificats avec les noms des deux conjoints) est une preuve évidente du souci de projet à promouvoir
l’égalité Homme-Femme dans l’accès aux ressources productives de la famille

*



En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute
modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 1
dans le tableau ci-dessous

Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus
pertinents à mettre en évidence.
S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez
toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères
maximum par entrée)

» Résultat 1 : L’implication des OSC féminines dans la défense des droits sur l’accès à la terre de
la femme et sur sa participation au niveau local est accrue

Résultat 1 Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur

1.1 Proportion des
représentants
des OSC
féminines qui
sont satisfaites
de leur niveau
d’implication
dans la mise en
œuvre du PCDC

20% 60% données non
disponibles

A renseigner lors
de l'évaluation
finale

1.2 proportion de
femmes parmi
les titulaires de
droits de
propriété ou de
droits garantis
sur des terrains
agricoles

7% 10% données non
disponibles

données non
disponibles



1.3 Proportion de
sièges occupés
par des femmes
dans les comités
locaux de
développement

16 30 données non
disponibles

données non
disponibles

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1
Une alliance stratégique de plaidoyer est mise en place pour faire entendre la voix de la Femme burundaise sur
l’accès à la terre et sur sa participation au niveau local.

Produit 1.2
Les bonnes pratiques judiciaires sensibles au Genre en matière de la succession foncière sont capitalisées et
disséminées auprès des acteurs judiciaires notamment les Juges et les Avocats ainsi que les autres défenseurs des
droits fonciers des femmes

Produit 1.3
Des initiatives de consolidation de la paix sont mis en œuvre par les groupements de femmes marginalisées pour
renforcer leur participation aux espaces civiques

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1



Produit 1.1
: Une
alliance
stratégique
de
plaidoyer
est mise en
place pour
faire
entendre la
voix de la
Femme
burundaise
sur l’accès à
la terre et
sur sa
participatio
n au niveau
local.

Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur

1.1.1 Nombre d’OSC
féminines
structurées en
clusters.

0 36 36

1.1.2 Nombre des
membres des
OSC (femmes et
hommes) formé
sur une
thématique qui
vise à renforcer
l’alliance
stratégique de
plaidoyer mis en
place par le
projet

0 360 120 dont 108
Femmes

L'activité
continue



1.1.3 Nombre de
femmes et
d’hommes ayant
participé aux
ateliers
d’échange et de
sensibilisation
sur les droits
fonciers et la
participation
citoyenne des
femmes

0 1200 4404 personnes
dont 2488
femmes et 1916
hommes

Le sujet a
intéressé plus de
monde que prévu
ce qui est une
bonne chose
d’ailleurs car les
sensibilisations
ont atteint
plusieurs
personnes

» Produit 1.2

Produit 1.2
: Les
bonnes
pratiques
judiciaires
sensibles
au Genre
en matière
de la
succession
foncière
sont
capitalisées
et
disséminée
s auprès
des acteurs
judiciaires
notamment
les Juges et
les Avocats
ainsi que
les autres
défenseurs
des droits
fonciers
des
femmes

Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur



1.2.1 Nombre
d’acteurs
judiciaires ayant
reçu le recueil de
jurisprudence
produit sous le
financement du
projet

0 300 0 Le recueil des
décisions et de
bonnes pratiques
judiciaires
sensible au genre
vient de prendre
fin avec le mois
d’octobre 2022 

La vulgarisation
de ce document
est planifiée
pour 2023

1.2.2 Nombre
d’hommes et des
femmes,
membres du
conseil des
notables ayant
été formé sur la
prise en compte
du Genre et le
droit foncier

0 1200 0 La mise en place
par le
gouvernement
des membres du
conseil des
notables a connu
un retard, cette
activité a été
replanifiée pour
janvier-Février
2023

1.2.3 Nombre de
fichier /
documents de
référence sur la
justiciabilité des
droits fonciers
des femmes mis
en ligne par le
projet

0 12 0 La bibliothèque
en ligne n’est pas
encore
développée, elle
le sera au début
de l’année 2023.
L’appel d’offre
pour sa mise en
place est en
cours.

» Produit 1.3



Produit 1.3
: Des
initiatives
de
consolidati
on de la
paix sont
mis en
œuvre par
les
groupemen
ts de
femmes
marginalisé
es pour
renforcer
leur
participatio
n aux
espaces
civiques

Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur

1.3.1 Nombre de
membres de
groupes
vulnérables
formés sur la
maitrise des
initiatives de
consolidation de
la paix

0 120 180 dont 178
Femmes

1.3.2 Nombre
d’initiatives de
consolidation de
la paix mis en
œuvre par les
groupes
marginalisés

0 36 0 planifié pour
décembre 2022

1.3.3



Résultat 2: Les mécanismes de protection des droits des femmes et de résolutions des conflits
sensibles au Genre au niveau communautaire sont renforcés.

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Dans ce résultat les caravanes juridiques ont touché 2 912 personnes dont 1 454 femmes. Le résultat immédiat de
ces caravanes est que les hommes ont pris conscience des droits fonciers des femmes. B Ces caravanes ont un
impact sur la prévention des conflits fonciers impliquant les femmes et par conséquent sur la consolidation de la
paix dans les communautés. Les personnes informées ont réalisé que la femme a des droits fonciers que la
constitution, les conventions internationales et la coutume burundaise lui reconnaissent. Suite à l’information
juridique offerte, les femmes savent désormais les procédures de réclamation de leurs droits fonciers. Les
caravanes juridiques ont beaucoup contribué à la prévention des conflits fonciers et à la consolidation de la paix
dans les communautés.

Le projet a offert une assistance judiciaire à 220 personnes dont 186 femmes au total (83 %). Toutes ces personnes
sont en train de bénéficier des garanties d’une procédure judiciaire équitable qui à son tour leur garantit une
défense de qualité de leurs intérêts fonciers. Il s’agit d’un changement fondamental sur le plan procédural et de
consolidation de la paix dans les communautés à travers la promotion de l’accès à la justice des vulnérables en
général impliqués dans les conflits et en particulier les femmes burundaises. Dans le but de renforcer les
mécanismes communautaires de résolution des conflits, le projet a mis en place et renforcé au mois d’août les
médiateurs communautaires sur la prévention et résolution pacifique des conflits en général et des conflits fonciers
en particulier. L’impact et la pertinence de ces structures dans le désengorgement des tribunaux n’est plus
discutable. A titre d’exemple, les médiateurs ont reçu 496 cas de conflits dont 345 étaient portés par des femmes.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la pontuation)
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Dans le cadre de ce résultat, la mise en œuvre du projet est sensible aux problématiques de l’inégalité les sexes
/autonomisation des femmes. En effet, une attention particulière est portée à toute les demandes d’assistance
juridique/ judiciaire portée par des femmes vulnérables et victimes de l’inégalité sociale liée à leurs genres. Cette
assistance est nécessaire pour que les femmes puissent recouvrir leurs droits et le cas échéant accéder aux
ressources productives (terre) indispensable à leur autonomisation socio-économique

*

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute
modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 2
dans le tableau ci-dessous

Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus
pertinents à mettre en évidence.
S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez
toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères
maximum par entrée)



» Résultat 2 : Les mécanismes de protection des droits des femmes et de résolutions des conflits
sensibles au Genre au niveau communautaire sont renforcés.

Résultat 2 Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur

2.1 Proportion des
femmes (par âge)
dans les
mécanismes
formels et
informels de
gestion des
conflits (conseil
des notables)

21.5% 25% Données non
disponible

A renseigner lors
de l'évaluation
finale

2.2 Proportion de la
population (par
âge et par sexe)
qui estime que
les décisions
prises par les
mécanismes
locaux de gestion
des conflits
fonciers
favorisent les
hommes au
détriment des
femmes.

Femme	

Moins de 35 ans :
62%

35 ans et plus :
49%



Homme	

Moins de 35 ans :
34%

35 ans et plus :
39%

Femme	

Moins de 35 ans :
70%

35 ans et plus :
60%



Homme	

Moins de 35 ans :
40%

35 ans et plus :
45%

Données non
disponible

A renseigner lors
de l'évaluation
finale



2.3 Proportion des
femmes ayant
déclaré avoir
totalement
confiance aux
décisions
rendues par les
mécanismes de
gestion des
conflits fonciers
quand une
femme réclame
une propriété
foncière

26% 50% Données non
disponible

A renseigner lors
de l'évaluation
finale

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1
Des sessions de renforcement de capacités sont offertes aux acteurs formels et informels sur la résolution des
conflits sensibles au Genre

Produit 2.2
Assistance judiciaire fournie aux personnes vulnérables des communautés bénéficiaires du projet

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1



Produit 2.1
: Des
sessions de
renforceme
nt de
capacités
sont
offertes
aux acteurs
formels et
informels
sur la
résolution
des conflits
sensibles
au Genre

Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur

2.1.1 Indicateur 2.1.1

Nombre de
sessions de
renforcement de
capacités
organisées pour
les acteurs
formels et
informels sur la
résolution des
conflits sensibles
au Genre

0 60 24 Les sessions de
renforcement
des capacités
pour ces acteurs
ne sont pas
encore
terminées, la
cible de fin du
projet sera
atteinte

2.1.2 Nombre
d’hommes et des
femmes ayant
participé aux
Sessions de
renforcement de
capacités
organisées pour
les acteurs
formels et
informels sur la
résolution des
conflits sensibles
au Genre

0 800 360 dont 206
Femmes 154
hommes

Activités en
cours. La cible
finale sera
atteinte

1.1.3



» Produit 2.2

Produit 2.2
: Assistance
judiciaire
fournie aux
personnes
vulnérables
des
communau
tés
bénéficiaire
s du projet

Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur

2.2.1 Nombre de
femmes et
d’hommes des
communautés
locales ayant
bénéficié des
informations ou
une aide
juridique
gratuite au cours
des caravanes
juridiques
organisés par le
projet

0 600 1454 Femmes,
876 Hommes soit
un total de 2330

Les caravanes
juridiques ont
intéressé plus de
monde. Le projet
se réjouit que les
informations
juridiques a
touché un plus
grand nombre de
personnes

2.2.2 Nombre de
femmes et
d’hommes
vulnérables des
communautés
locales ayant
bénéficié d’une
assistance
judiciaire grâce
au projet

0 240 186 L'activité
continue

1.2.3



Résultat 3: Les droits fonciers de la population et des femmes en particulier sont renforcés auprès
des services fonciers communaux

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Avant le projet, les communautés bénéficiaires du projet n’étaient pas conscientes de l’importance de la
certification foncière. Elles pensaient que l’enregistrement des propriétés était une ruse du gouvernement de
recenser les terres afin d’aboutir une expropriation. Actuellement, à la suite des activités de sensibilisation, ces
communautés ont été conscientes et on note un changement significatif qui se matérialise par une demande accrue
d’enregistrement de leurs propriétés avec une approche sensible au genre. A titre illustratif, avant le projet, aucune
demande d’enregistrement des propriétés n’avait été adressée au guichet foncier communal de Buganda. Le projet a
stimulé ces demandes qui sont chiffrées au mois d’octobre 2022 à 458 dont 65 sont des propriétés propres aux
femmes. Parmi les demandes déjà adressées aux services fonciers communaux,129 demandes ont été introduites
par les deux conjoints (femmes et hommes) et les certificats qui seront produits porteront les noms de tous les deux
demandeurs (deux conjoints) ce qui renforcera la protection des droits fonciers de la femme. En outre, les services
fonciers de Buganda et Bugabira n’avaient pas de bureau avant la mise en œuvre du présent projet. Pour faire face à
cette situation, le projet a réhabilité et équipé les locaux pour abriter les services fonciers des deux communes. Au
moment du présent rapport, les travaux sont à la phase de finissage. L’amélioration des conditions de travail en
termes d’équipements vont contribuer au bon fonctionnement de ces guichets fonciers.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la pontuation)
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Au niveau des services fonciers, le constat est que les femmes commencent à introduire les demandes de
certification de leurs propriétés. En outre, des demandes de certification conjointe qui sont introduites par tous les
conjoints sont enregistrées et encouragées. Dans les 12 services fonciers appuyé par le projet, les services fonciers
ont déjà ajouté le nom de la femme sur les fiches de demande de certificat. Un plaidoyer national est déjà initié
pour que ce modèle de certification sensible au genre soit étendue à l’échelle du pays.

*

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute
modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 3
dans le tableau ci-dessous

Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus
pertinents à mettre en évidence.
S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez
toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères
maximum par entrée)

» Résultat 3 : Les droits fonciers de la population et des femmes en particulier sont renforcés
auprès des services fonciers communaux



Résultat 3 :
Les droits
fonciers de
la
population
et des
femmes en
particulier
sont
renforcés
auprès des
services
fonciers
communau
x

Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur

3.1 Proportion de la
population (par
sexe et âge) qui
sont favorables à
une politique ou
une loi qui
garantit aux
femmes les
mêmes droits
que les hommes
en matière
d’accès à la
propriété ou au
contrôle des
terres

0 20% Données non
disponible

A renseigner lors
de l'évaluation
finale

3.2 Proportion de
certificats
fonciers délivrés
au cours de la
durée du projet
qui comportent
les noms des
deux conjoints.

0 600 Données non
disponible

Suite à une
procédure
longue, les
certificats non
pas encore été
délivrées mais le
projet enregistre
déjà une
demande pour
5824 certificats

Dont 611 sont
des demandes de
femmes et 2113
demandes par
les deux
conjoints



3.3 Proportion des
femmes
vulnérables (par
rapport à tous
les certificats
délivrés sur la
durée du projet)
ayant bénéficié
d’un certificat
foncier avec
l’appui du projet

0 200 Données non
disponibles

Le processus suit
une procédure :
(élaboration des
critères,
enregistrement,
reconnaissance y
compris les
délais
d’affichage, …),
les 1ers
certificats sont
attendus en
décembre 2022
et le projet
enregistre une
demande de 546
jusqu’à cette
période de
rapport

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1
Des bureaux des services fonciers modèles sensibles au Genre sont mis en place et fonctionnels.

Produit 3.2
Des sessions de débats communautaires sont organisés sur le changement de comportement autour de la gestion
foncière.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1



Produit 3.1
: Des
bureaux
des
services
fonciers
modèles
sensibles
au Genre
sont mis en
place et
fonctionnel
s.

Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur

3.1.1 Nombre de
bureaux de
services fonciers
mis en place par
le projet

0 2 2

3.1.2 Nombre de
femmes et
d’hommes,
membres des
bureaux des
services fonciers
ayant bénéficié
d’une formation
pour améliorer
les prestations
des services
fonciers

0 48 64



3.1.3 Des certificats
fonciers sont mis
à la disposition
des vulnérables
bénéficiaires du
projet

0 600 0 Suite à une
procédure
longue, les
certificats non
pas encore été
délivrées mais le
projet enregistre
déjà une
demande pour
5824 certificats

Dont 611 sont
des demandes de
femmes et 2113
demandes par
les deux
conjoints 

t

» Produit 3.2

Produit 3.2
: Des
sessions de
débats
communau
taires sont
organisés
sur le
changemen
t de
comportem
ent autour
de la
gestion
foncière.

Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur

3.2.1 Indicateur 3.2.1
Nombre de
sessions de
débats
communautaires
organisés sur le
changement de
comportement
autour de la
gestion foncière

0 48 64



3.2.2 Nombre et % de
femmes et des
hommes ayant
participé aux
sessions de
débats
communautaires
oorganisés sur le
changement de
comportement
autour de la
gestion foncière

0 2400 987 Homme 2123
Femmes

soit 68%

3.2.3 Nombre et % des
femmes et des
hommes ayant
participé aux
sessions de
sensibilisation
sur l’importance
de la certification
foncière
comportant les
noms de tous les
conjoints

0 2400 987 Homme 2123
Femmes

soit 68%

Les
sensibilisations
continuent

Partie III: Questions transversales

oui

non

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les
dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève
description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu ( si connu)

Impact Humain



Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du
projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet

ii. L'impact du projet sur leurs vies

iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties
prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ?

3

*

Partie Prenante:
responsables des services fonciers

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
les agents fonciers de certaines communes n’étaient pas à la hauteur de leur tache, ils avaient besoin d'un
renforcement de capacité

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les agents des services fonciers sont confiants et fiers dans l’exercice de leurs missions suite aux actions de
renforcements de capacités

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représant de chacune des parties prenantes
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Il s’appelle NDUWAYO Jean, Responsable du service foncier communal de Buganda en commune Cibitoke. Il a
exprimé la situation d’ avant le projet 

« Il y avait des bénéficiaires qui demander l’enregistrement de leur terre mais je n’avais de réponse car, j’ai été
recruté mais je n’ai reçu aucune la formation, je n’ai ni matériel minimum pour faire l’enregistrement et encore
moins la reconnaissance. » je promettais que j’allais leur donner un calendrier mais dans mon fort intérieur je
savais ce n’était pas vrai » 

Je me réjouit des acquis de ce projet car actuellement après les formations reçues , je reçois les demandes,
mentionne dans les registres chronologiques de demandes fourni par le projet, je fais des descentes pour travailler
avec les membres des commissions de reconnaissance collinaires formés par le projet, je fais les croquis des terres
selon la pratique, j’ai reçu du matériel , je suis très satisfait que j’aie actuellement un bureau confortable avec le
matériel de bureau et d’archivage qui convient. »

*

Partie Prenante:
administration communale ( guichets fonciers)

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
manque de bureau des services fonciers de Buganda et Bugabira

*

1

2



Quel est l'impact du projet sur leurs vies
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

TWIZERIMANA Eric administrateur communal de Bugabira exprime la situation d’avant et sa satisfaction actuelle : 

« Nous avons un besoin en locaux pour le personnel communal. Nous serons contents d’avoir un service foncier
abrité dans un bureau convenable. Il est éloigné du reste des infrastructures communales parce qu’on n’a pas où les
placer. Si votre projet contribue à la réhabilitation d’un local en vue d’avoir un

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représant de chacune des parties prenantes
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

TWIZERIMANA Eric administrateur communal de Bugabira exprime la situation d’avant et sa satisfaction actuelle : 

« Nous avons un besoin en locaux pour le personnel communal. Nous serons contents d’avoir un service foncier
abrité dans un bureau convenable. Il est éloigné du reste des infrastructures communales parce qu’on n’a pas où les
placer. Si votre projet contribue à la réhabilitation d’un local en vue d’avoir un bureau et une place pour archivage,
c’est un grand avantage pour notre commune. 


Ohh, Je suis si fier de ce bureau réhabilité, d’avoir bénéficié de renforcement de capacités tant pour les agents
fonciers que le personnel communal et surtout pour les membres des commissions de reconnaissance collinaires
qui actuellement savent leur mission en qualité de bénévole. »

*

Partie Prenante:
Les organisations féminines

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
elles travailler en isolé

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

actuellement elles travaillent en réseaux de plaidoyer sur les droits des femmes et leur participation au niveau local

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représant de chacune des parties prenantes
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

c'est un témognage de Daphrose responsable d'une organisation des femmes rapatriées qui affirme que maintenant
elles défendent leurs droits étant en réseau

*

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous
pouvez utilisez cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet
Veuillez limiter votre réponse à 650 mots

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image,
powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet
OPTIONELLE

3



Fichier 1
Pour les photos, veuillez utilisez un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 2
Pour les photos, veuillez utilisez un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 3
Pour les photos, veuillez utilisez un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact
humain du projet
OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi



Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 350 mots)

Pour assurer le suivi quotidien programmatique et financier en rapport avec la mise en œuvre des activités du
projet des réunions de coordination technique sont organisées trimestriellement et à chaque fois que de besoin.
Elles permettent de partager l’état d’avancement des plans d’actions trimestriels des partenaires, d’adapter la
planification mais également de partager en temps réel les défis rencontrés au cours de la mise en œuvre pour
trouver des solutions adaptées et réduire l’impact sur le projet

Le projet a adopté une approche de suivi évaluation participative pour évaluer ses interventions. Ainsi, les données
du projet sont collectées et des réunions trimestrielles sont organisées avec les partenaires afin de procéder à leur
traitement et analyse pour examiner si ces données couvrent des domaines variés comme la consolidation de la
paix, la résolution des conflits, l’assistance légale aux personnes vulnérables et l’égalité des Genres et à cet effet des
outils de Suivi et évaluation ont mise en place 

Afin de se rassurer que le choix des vulnérables respectent les critères de sélection convenue avec les autorités
communales, des descentes de suivi d’identification de ces vulnérables ont été éffectuées. Pour évaluer l’action
menée par les réseaux des organisations des femmes, un plan d’action a été éléboré et une évalution est tenue
chaque trimestre

*

oui

non

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence
Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

*

Veuillez décrire brièvement.
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Pour le résultat 1 L’étude de base a montré que seule 20% des représentants des OSCs féminines très satisfaites ou
satisfaites de leur niveau d'implication dans la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation des PCDC tandis que les
femmes représentent 7% titulaires de droits de propriété ou droits de garanti sur des terrains agricoles

Pour le résultat 21.5 %

Pour le résultat 2 l’étude de base a montré que les mécanismes formels et informels de gestion des conflits sont peu
sensibles au genre. En effet les femmes représentent 21.5 %de tous les membres de ces mecanismes. 

pour le résultat 3 au moins 70% des femmes sont favorables à une politique ou une loi qui garantit aux femmes les
mêmes droits que les hommes en matière d’accès à la propriété ou au contrôle des terres tandis que ce pourcentage
est de 36% pour les hommes.

*

oui

non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

Evaluation



oui

non

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

Budget pour évaluation finale (en USD)

82746.31

*

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

le projet n'est pas dans les six derniers mois

*

Effets catalytiques

oui

non

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant
d'autres sources ?

*

Aucun effet catalytique

Peu d'effet catalytique

Effet catalytique important

Effet catalytique très important

Je ne sais pas

Trop tôt pour savoir

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à
plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou
le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du
système des Nations Unies qu'à l'extérieur)?

*

oui

non

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *



Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la
paix au delà de la durée du projet
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Lors de la mise en œuvre, le projet implique des institutions publiques, les structures communautaires informelles
et les organisations féminines a base communautaires. En renforçant ces structures institutionnelles, le projet initie
le transfert de compétence. il y aura la durabilité institutionnelle grâce à la mise en place de deux guichets fonciers
et à la certification conjointe des droits fonciers. En outre, le modèle de certification conjointe qui est sensible au
Genre et au conflit sera récupéré par le gouvernement pour le dupliquer dans d’autres communes grâce aux
activités de plaidoyer qui seront menées dans le cadre de ce projet. De plus, le renforcement des capacités des
acteurs locaux surtout en charge de la résolution des conflits et surtout fonciers (conseil des notables etc) va
renforcer l’approche de localisation ainsi que la durabilité technique des mécanismes locaux de résolutions des
conflits. La mise en place de la bibliothèque virtuelle (un cadre d’information et de formation) accessible à tous les
acteurs œuvrant dans le domaine de la protection et promotion des droits fonciers de la femme permettra
également une durabilité technique.

*

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris
sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?
non

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soummetre toute information complémentaire au rapport (
par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

progres des Indicateurs-21_2_15.docx 

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre
rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques
secondes

https://ee.kobotoolbox.org/media/get/1/d4b5b84c-2483-4a00-a18b-c900dc4eac6b/progres%20des%20Indicateurs-21_2_15.docx

