
Peacebuilding Fund Project Progress Report (Updated
template October 2022)

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les
projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récipiendaires avant de remplir le
formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire
vierge en cliquant sur l'icône imprimer qui se situe en haut a droite de la page. Si vous avez des
questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez
envoyer un e-mail à keshni.makoond@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Semestriel

Annuel

Final

Autre

Type de rapport *

Date de soumission du rapport

2022-11-16

*

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport
PENG Pei, Project Development and Reporting Officer, IOM Mauritania

*

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport
SAKAI Emilie, Regional Emergency and Post-Crisis Officer, IOM RO Dakar

*

https://ee.kobotoolbox.org/edit/keshni.makoond@un.org


oui

non

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

oui

non

Pas Applicable

Est-ce que le rapport a été revu par le Secrétariat du PBF ou le point focal PBF au sein du bureau du
coordonateur résident?
S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils
doivent passer en revue le rapport avant soumission

*

Il y a t-il des commentaires additionnels de la part du secretariat PBF ou le point focal PBF?

» Informations sur le projet et portée géographique

oui non

S'agit-il d'un projet transfrontalier ou régional? *



Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est

Europe et Asie centrale Global Amérique latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en
œuvre.
Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes
régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier
entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

*

00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix

00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalieres de dialogue communautaire avec les acteurs de la securite et de
la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger

00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop
farmers in Sierra Leone and Guinea

00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel

00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure
compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs
locaux

00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border
security – Phase II

00119957/8: Femmes et gestion des conflits liés aux resources naturelles- Approche basée sur l'implication des
femmes et la résilience aux effts des changements climatiques pour la réduction des conflits communautaires et
tranfrontaliers liés aux ressources naturelles (Mali-Niger)

00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritano-Malienne

00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

00113582/3: Prevenir les conflits communautaire et contribuer a la consolidation de la paix a travers le
developpment d'un pastoralisme resilient dans la zone transfrontaliere de Diffa du Kanem (Niger/Tchad)

00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières
du Bénin, du Burkina et du Togo

00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma

00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les
conflits

00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in
The Gambia and Senegal

Autre, Precisez

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *



Bénin

Burkina Faso

Cote D'Ivoire

Gambie

Guinée

Guinée-Bissau

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria

Sénégal

Sierra Leone

Togo

Autre, précisez

Veuillez sélectionner les pays ou les territoires où ce projet est mis en œuvre *

Date de début du projet

2020-12-15

*

Date de fin du projet

2022-12-10

*

OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *



OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

oui

non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

Récipiendaire

Entité de l'ONU

Entité non ONU

Le récipiendaire principal est-il une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

Veuillez sélectionner le récipiendaire principal
*

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

PAM : Programme alimentaire mondial

UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail

OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS

FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU

Autre, Precisez



Aucun autre récipiendaires

Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement

Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement

Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies
*

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

PAM : Programme alimentaire mondial

UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail

OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS

FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU

Autre, Precisez

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à
présent?

14

1



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
CSPEEDA

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

86743

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- Création, formation et équipements des comités villageois 
- Organisation des ateliers régionaux et transfrontaliers 
- Réalisation de campagnes de sensibilisation et promotion du bon voisinage et de la paix 
- Vulgarisation du cadre de coopération  
- Mise en relation des comités villageois avec les autorités locales  
- Formation et vulgarisation des codes. 
- Réalisation d’enquêtes TTT 
- Formation des services techniques de l’état et enquêteurs

*

2



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
STOP SAHEL

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

281727

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- Création, formation et équipements des comités villageois 
- Organisation des ateliers régionaux et transfrontaliers 
- Réalisation de campagnes de sensibilisation et promotion du bon voisinage et de la paix 
- Vulgarisation du cadre de coopération  
- Mise en relation des comités villageois avec les autorités locales  
- Formation et vulgarisation des codes. 
- Réalisation d’enquêtes TTT 
- Formation des services techniques de l’état et enquêteurs

*

3



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
TASSAGHT

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

82661.63

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- Création, formation et équipements des comités villageois 
- Organisation des ateliers régionaux et transfrontaliers 
- Réalisation de campagnes de sensibilisation et promotion du bon voisinage et de la paix 
- Vulgarisation du cadre de coopération  
- Mise en relation des comités villageois avec les autorités locales  
- Formation et vulgarisation des codes. 
- Réalisation d’enquêtes TTT 
- Formation des services techniques de l’état et enquêteurs

*

4



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
GNAP

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

23828

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- Collecte des données sur les mouvements des transhumants

*

5



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
ODZASAM

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

20887

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- Création PCP  
- Concertation communautaire par rapport aux espaces dégradées  
- Vulgarisation des codes  
- Suivi de formation des autorités locales sur le comptage 
- Création de clubs d'écoute communautaire type DIMITRA fonctionnels  
- Organisation des campagnes de sensibilisation autour des points de passage 
- Elaboration des schémas d’aménagements 
- Restauration de terres dégradées et création des réserves pastorales et promotion des cultures fourragères  
- Organisation des ateliers de rencontre entre parties prenantes pour la création et la mise en œuvre du PCP 
- Organisation d’émissions radio

*

6



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
Groupe sankoré

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

37587

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- Création PCP  
- Concertation communautaire par rapport aux espaces dégradées  
- Vulgarisation des codes  
- Suivi de formation des autorités locales sur le comptage 
- Création de clubs d'écoute communautaire type DIMITRA fonctionnels  
- Organisation des campagnes de sensibilisation autour des points de passage 
- Elaboration des schémas d’aménagements 
- Restauration de terres dégradées et création des réserves pastorales et promotion des cultures fourragères  
- Organisation des ateliers de rencontre entre parties prenantes pour la création et la mise en œuvre du PCP 
- Organisation d’émissions radio

*

7



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
ENIM

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

360495

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- Création PCP  
- Concertation communautaire par rapport aux espaces dégradées  
- Vulgarisation des codes  
- Suivi de formation des autorités locales sur le comptage 
- Création de clubs d'écoute communautaire type DIMITRA fonctionnels  
- Organisation des campagnes de sensibilisation autour des points de passage 
- Elaboration des schémas d’aménagements 
- Restauration de terres dégradées et création des réserves pastorales et promotion des cultures fourragères  
- Organisation des ateliers de rencontre entre parties prenantes pour la création et la mise en œuvre du PCP 
- Organisation d’émissions radio

*

8



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
DRPIA

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

17394

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- Création PCP  
- Concertation communautaire par rapport aux espaces dégradées  
- Vulgarisation des codes  
- Suivi de formation des autorités locales sur le comptage 
- Création de clubs d'écoute communautaire type DIMITRA fonctionnels  
- Organisation des campagnes de sensibilisation autour des points de passage 
- Elaboration des schémas d’aménagements 
- Restauration de terres dégradées et création des réserves pastorales et promotion des cultures fourragères  
- Organisation des ateliers de rencontre entre parties prenantes pour la création et la mise en œuvre du PCP 
- Organisation d’émissions radio

*

9



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
SAPAS

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

35616

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- Création PCP  
- Concertation communautaire par rapport aux espaces dégradées  
- Vulgarisation des codes  
- Suivi de formation des autorités locales sur le comptage 
- Création de clubs d'écoute communautaire type DIMITRA fonctionnels  
- Organisation des campagnes de sensibilisation autour des points de passage 
- Elaboration des schémas d’aménagements 
- Restauration de terres dégradées et création des réserves pastorales et promotion des cultures fourragères  
- Organisation des ateliers de rencontre entre parties prenantes pour la création et la mise en œuvre du PCP 
- Organisation d’émissions radio

*

10



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
APEP

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

24017

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- Elaboration schémas et plan d’aménagement localités cibles 
- Formation sur les mécanismes de gestion des ressources

*

11



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
ADICOR

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

50751

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- Création Club Dimitra,  
- Formation sur les cultures fourragères 
- Identification /réhabilitation des réserves fourragères naturelles 
- Vulgarisation des codes via les Radios

*

12



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
AU SECOURS

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

48859

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- Création Club Dimitra,  
- Formation sur les cultures fourragères 
- Identification /réhabilitation des réserves fourragères naturelles 
- Vulgarisation des codes via les Radios

*

13



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
SOCASAF

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

8019

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

- Travaux de réalisation de trois forages d’exploitation

*

14



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Femmes

Associations Nationales de Jeunes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser
Entreprise

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
SIGMA

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

48545

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Construction et équipement de trois châteaux d’eau

*

oui

non

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6
derniers mois

1

*



Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de
préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.
Veuillez limiter votre réponse à 275 mots

Depuis le lancement du projet, deux comités de pilotage ont été organisés en présence des Ministères du projet au
Mali (MAECI, MRPCN, MAEP), et en Mauritanie (MAEPSP, MIDEC), de l’élevage, de l’agriculture, de l’environnement)
pour suivre l’avancement des activités et discuter des défis rencontrés dans la mise en œuvre des activités afin de
proposer des solutions et des actions concrètes face à ces défis. L’ensemble des agences travaillent en étroite
collaboration avec les ministères concernés pour faciliter la mise en œuvre des activités tant au niveau central que
local.  
Au niveau local, l’équipe du projet collabore avec les autorités locales (gouvernorat, maires, sous-préfets, préfet,
Wali), y compris l’administration et les services techniques des zones ciblées par le projet (directions régionales de
l’élevage et de la pêche, de la production de l’industrie animale, des eaux et forêts, de l’agriculture, de
l’environnement, etc.). Ils ont également été impliqués tout au long du projet à travers l’élaboration des PCP, des
plans d’aménagement communaux, des plans d’actions des club DIMITRA, de la remise officielle des équipements
pour les comités villageois, dans l’identification et la mise à disposition des sites des réserves pastorales, des sites
de restauration des terres dégradées, des sites de réalisation des ouvrages à réaliser et aussi pour leur participation
aux ateliers régionaux et transfrontaliers.

*

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire 
Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des
dépenses par récipiendaire.
Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en Dollars US.

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents
bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire "Budget total
du projet  
(en US $)
Veuillez indiquer le
budget total tel qu'il
figure dans le document
de projet en dollars
américains.

Transferts à
ce jour  
(en US $)
Veuillez indiquer le
montant total transféré à
chaque bénéficiaire à ce
jour en dollars US

"Dépenses à
ce jour 
(en US $)
Veuillez indiquer le
montant approximatif
dépensé à ce jour en
dollars US

Taux de mise
en œuvre en
pourcentage
du budget
total
(calculé
automatiquement)



IOM:
Internation
al
Organizatio
n for
Migration

1700000
*

1700000
*

1344707
*

79.1 %

FAO: Food
and
Agriculture
Organizatio
n

1300000
*

1300000
*

1070635
*

82.36 %

TOTAL 3000000 3000000 2415342 80.51%

Correct Incorrect

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs

saisies dans la matrice ci-dessus, est de 80.51%. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

*

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel pourcentage (%) du budget contribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des
femmes (GEWE) ?

20

*

Correct Incorrect

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur

la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de $US 600000. Pouvez-
vous confirmer que ce montant est correct ?

*

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de

$US 483068.4. Ce montant est-il correct ?

*



JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES. 
Les modèles de budget sont disponibles ici

FF22.181A.KR.1103 PB.0060 DEC 2020 TO DEC 2021 MPTF MR10 125153-18_37_6.pdf

*



Marqueurs de projet

Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon
significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).

Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget
total du projet à GEWE.

Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget
total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

https://www.un.org/peacebuilding/content/application-guidelines
https://ee.kobotoolbox.org/media/get/1/f4d88933-4248-4c0a-b792-7b1e6be3f27c/FF22.181A.KR.1103%20PB.0060%20DEC%202020%20TO%20DEC%202021%20MPTF%20MR10%20125153-18_37_6.pdf


(1.1) Réforme du secteur de la sécurité

(1.2) État de droit

(1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration

(1.4) Dialogue politique

(2.1) Réconciliation nationale

(2.2) Gouvernance démocratique

(2.3) Prévention/gestion des conflits

(3.1) Emploi

(3.2) Accès équitable aux services sociaux

(4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État

(4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale

(4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

Initiative de promotion du genre

Initiative de promotion de la jeunesse

Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

Projet transfrontalier ou régional

Aucune

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF?
-

*

Partie I : Progrès global du projet

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivants:

Contractualisation des partenaires *

Pas commencé Commencé Partiellement complet Complété Non Applicable

Recrutement du personnel *

Pas commencé Commencé Partiellement complet Complété Non Applicable



Collection des données de base *

Pas commencé Commencé Partiellement complet Complété Non Applicable

Identification des bénéficiaires *

Pas commencé Commencé Partiellement complet Complété Non Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en
œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires
ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)
Veuillez limiter votre réponse à 250 mots

24 comités villageois sont créés, équipés et formés avec des compréhensions et des relations améliorées entre les
autorités et les comités villageois à travers des rencontres. Pour améliorer la coopération transfrontalière, trois
ateliers transfrontaliers sont organisés réunissant comités villageois, clubs dimitras et autorités des deux pays. Il en
résulte la création d’un cadre de coopération, pour renforcer la cohésion sociale. Dans le cadre du renforcement des
mécanismes d’alertes précoces, des TTT enquêtes sont réalisées pour évaluer la taille des cheptels, les causes, la
nature, la fréquence des tensions et conflits et les perturbations surgissant le long des couloirs de transhumance. En
2022, 367 alertes sont émis dont 77% des alertes sont traités. Des formations sont organisées pour renforcer les
connaissances des autorités locales sur le comptage et l’analyse des données sur la transhumance.  

Des schémas et plans d’aménagements communautaires et d’exploitation des ressources naturelles sont finalisés et
des clubs DIMITRA créés. La résilience transhumante et agricole est renforcée suite grâce à PCP. Pour assurer un
meilleur respect des codes pastoraux, des formations axées sur les codes sont organisées aux représentants des
comités villageois et des clubs DIMITRA. Ces codes sont diffusés en langues nationales à travers deux radios et 18
séances communautaires.



Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet
a contribué. Evitez de décrire des résultats anecdotiques ou de fournir une liste des activités
individuelles accomplies et songez plutôt a décrire de manière analytique, le progrès fait vers l'objectif
principal du projet
Veuillez limiter votre réponse à 550 mots

Les capacités de prévention et de gestion des conflits des communautés transfrontalières se sont accrues et
améliorées par la mise en place, la formation et l’équipement des 24 comités villageois situés sur la zone frontière
Mauritano-Malienne, le développement du cadre de coopération transfrontalier, la réalisation d’enquêtes,
l’évaluation des causes/moteurs des conflits, la formation de toutes les parties prenantes y compris les autorités sur
le comptage et l’analyse des données sur la transhumance, l’élaboration des schéma d’aménagements, le
fonctionnement des club DIMITRA et l’amélioration des connaissances sur les textes pastoraux. 
Les structures communautaires mis en place dans le cadre du projet ont joué un rôle crucial dans la prévention et la
gestion des conflits communautaires. En effet, les comités villageois ont été directement impliqués dans 75% des
conflits résolus à la suite des formations et sensibilisations sur la nécessité d’assurer une paix durable. A présent,
les comités villageois optent pour la promotion du dialogue social comme outil de prévention et de gestion des
conflits communautaires.  
Les incidents de conflit ont été largement réduits, suite aux sensibilisations aux textes pastoraux à travers des
comités villageois transfrontaliers. Les concertations entre les comités situés à la frontière Mauritano-Malienne ont
été renforcées. D’autres réunions d’apaisement des tensions tout au long de la frontière ont été organisées.  
La mise en place des structures de prévention des conflits a permis aussi des rencontres entre les deux clubs
DIMITRA et comités villageois de part et d’autre de la frontière sur la restauration de la piste pastorale. Le
changement de comportement constaté dans la mise en œuvre du projet confirme les huit caractéristiques des
clubs DIMITRA identifiées lors d’une étude d’impact en Afrique subsaharienne , à savoir la mobilisation sociale et
gouvernance locale renforcent les capacités organisationnelles et d’autonomisation, changements de
comportements sociaux notamment dans le social agricole, l’évolution des rapports hommes-femmes, le leadership
des femmes et l’utilisation de l’information. 

De plus, les différentes rencontrent organisées dans le cadre du projet (ateliers régionaux et transfrontaliers), ont
permis de renforcer la collaboration entre les comités, clubs DIMITRA et autorités locales situés de part et d’autre de
la frontière Mauritano-Malienne. Ceci, à travers des discussions sur les défis à relever, les solutions à préconiser et
les actions à entreprendre pour l’instauration d’un climat de paix et la prévention des conflits et des crises
transfrontalières. A la suite des ateliers transfrontaliers organisés fin juillet 2022, un cadre de coopération
transfrontalier élaborée de manière participative et mettant en lumière le rôle de chaque acteur, les sujets
d’intérêts communs et les actions à réaliser pour rendre ce cadre opérationnel a été finalisé.

Partie II: Progrès par Résultat du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités
du sexe et de l'âge.
Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour
vos réponses.



Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin:
janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale
du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire /
a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès
(quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de
consolidation de la paix.

"On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué
dans le plan de travail annuel ;
"On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur
dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus
probable dans les projets matures que nouveaux.

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de résultatS ce projet a-t-il ? *

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se
trouve dans le document du projet.

Résultat 1
Renforcement des structures communautaires et de la coordination transfrontalière améliore la gestion des conflits
agro-pastoraux par les populations transfrontalières

*

Résultat 2
Les populations transfrontalières de la frontière mauritano-malienne gèrent mieux les ressources naturelles et
développent des moyens d’existences alternatifs promouvant la cohésion sociale

*

Résultat 1: Renforcement des structures communautaires et de la coordination transfrontalière
améliore la gestion des conflits agro-pastoraux par les populations transfrontalières

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *



Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

264 membres (dont 87 femmes) de 24 communautés sont formés avec une meilleure connaissance des techniques
de gestion des conflits, des crises et des ressources naturelles, la prévention de l’extrémisme violent, le leadership
communautaire et favorisent une vie sociales apaisée à travers la bonne gestion des conflits.
Le renforcement matériel (motos, téléphones portables) comités villageois a permis d’améliorer la communication
et la coordination avec les autorités locales sur la gestion des conflits communautaires. 
Six ateliers et trois ateliers régionaux ont permis d’instaurer un climat de confiance entre l’ensemble des acteurs et
de discuter des défis et des attentes prioritaires des communautés, l’administration, services techniques, élus
locaux, sécurités locales et agents des ONG  
Aux termes des ateliers, 111 personnes (dont 21 femmes) ont élaboré un cadre de coopération transfrontalier ayant
pour but d’assurer un dialogue et une concertation continue entre les parties prenantes afin de convenir des
solutions pour la gestion communautaire des différends qui naissent du partage des ressources naturelles et/ou des
échanges à travers les frontières. 
Le cadre de coopération transfrontalier a été transmis à un large public à travers de sensibilisation et véhiculer un
message favorable pour la promotion du bon voisinage et la paix dans la zone. 
L’outil TTT ont continué à être mis en œuvre comme prévu dans le cadre du projet au Mali comme en Mauritanie. La
deuxième d’évaluation auprès des populations transhumantes sur les causes, la nature et la fréquence des tensions
et conflits et sur les perturbations le long des couloirs a permis de documenter les dynamiques observées. Il a été
toutefois enregistré des confits agro-pastoraux durant cette période mais qui ont été pour la plupart résolu (90%)
sans conséquences. 149 cas d’alertes sont enregistrés. Ces alertes ont été remontées à travers la participation des
autorités communautaires et/ou locales et traitées par les comités villageois.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat:
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet tout au long de sa mise en œuvre a assuré l’inclusion des jeunes et des femmes dans le processus de prise
de décision locale. En effet, 32% des membres des comités villageois sont des femmes et près de 20% sont des jeunes
hommes ont été touchés par les interventions. Certains comités villageois sont même représentés par des femmes
et les clubs dimitras sont majoritairement présidés par les femmes. 21 femmes issues des comités villageois et clubs
dimitras situés dans les zones frontalières ont également participé à l’élaboration du cadre de coopération à la suite
des ateliers transfrontaliers.

*

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute
modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 1
dans le tableau ci-dessous

Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus
pertinents à mettre en évidence.
S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez
toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (3000 caractères
maximum par entrée)

» Résultat 1 : Renforcement des structures communautaires et de la coordination
transfrontalière améliore la gestion des conflits agro-pastoraux par les populations
transfrontalières



Résultat 1 Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur

1.1 Indicateur 1.c 
Nombre d’alertes
rapides  
transmises et
traitées par les  
acteurs formés à
la TTT

0 / 149 /

1.2 Indicateur 1.d 
Nombre de
conflits gérés et
résolus  
directement par
les comités  
villageois

/ comités
villageois et
population
concernée

13 Indicateur sera
collecté en fin de
projet.
Cependant, plus
de dix conflits
ont été reportés
et résolus par les
comités.

1.3

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1
Les communautés participent directement dans la prévention et la gestion des conflits agro-pastoraux de façon
inclusive



Produit 1.2
Un cadre de concertation transfrontalier pour la coordination et la concertation autour des interventions de
prévention des conflits et la résilience des populations transhumantes est mis en place et fonctionnel

Produit 1.3
Les autorités nationales et locales ont une compréhension renforcée des dynamiques de transhumance

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit 1.1
: Les
communau
tés
participent
directemen
t dans la
prévention
et la
gestion des
conflits
agro-
pastoraux
de façon
inclusive

Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur



1.1.1 Indicateur 1.1.1 
Nombre comité
villageois formés 
sur la gestion des
conflits et leurs  
résolutions

0 au moins 25 avec
dans chaque
comité (1 leader
religieux, 1
leader
communautaire,
1 représentante
des associations
féminines, 1
représentants
des junes)

24 comités
villageois
comprenant 264
membres (dont
87 femmes)

Selon les guides
de méthodologie
de création de
comité villageois
et les
expériences sur
le terrain, le
comité compose
en général neuf
membres (au lieu
de 25 membres),
y compris deux
leader d’opinion,
deux jeunes,
deux
représentants de
minorité
ethnique ou
étrangère, deux
personnes vivant
avec un
handicap, une
personne âgée,
et deux réfugiés
(si des réfugiées
vivent dans ce
village), qui
représente le
plus possible
toutes les
couches
présentes au
village.

1.1.2 Indicateur 1.1.3 
# d’acteurs
locaux issus des  
comités formés
sur la gestion des
conflits, la
gestion des
ressources

29% Au moins 90%
/Comité
(Femmes,
Hommes, jeunes
femmes, jeunes
hommes, immam
de mosquée et
autorités)

100%.  
264 membres
(dont 87 femmes)
ont été formés
sur la gestion des
conflits et des
crises, la
prévention de
l’extrémisme
violent et le
leadership
communautaire.

1.1.3

» Produit 1.2



Produit 1.2
: Un cadre
de
concertatio
n
transfrontal
ier pour la
coordinatio
n et la
concertatio
n autour
des
interventio
ns de
prévention
des conflits
et la
résilience
des
population
s
transhuma
ntes est
mis en
place et
fonctionnel

Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur

1.2.1 Indicateur 1.2.1 
Nombre d’atelier
de
rassemblement  
transfrontalier  
des comités pour
identifier les
défis  
communs et la
mise en place
d’un  
cadre définissant
les  
responsabilités
et les mesures à  
prendre en
matière de
prévention  
de conflit et leurs
gestions

0 3 3 
Trois ateliers
transfrontaliers
ont été réalisés
dans les localités
de Selibaby,
koubéni et
Adelbagrou. Cest
ateliers ont réuni
111 participants
(dont 21 femmes)
comprenant les
autorités locales
des deux pays,
les comités
villageois et les
clubs dimitras.



1.2.2 Indicateur 1.2.2 
Nombre de
campagne de

0 6 9  
(Au Mali, 9
sessions pour la
campagne de
sensibilisation,
reparties entre
trois communes,
5010 personnes
ont été
conjointement
sensibilisés sur le
vivre ensemble
avec 2219
femmes et
jeunes et 2791
hommes)

En Mauritanie,
en raison des
fortes pluies
ayant touchés les
localités cibles,
l’activité a été
reporté pour le
mois de
novembre, six
campagnes de
sensibilisation
seront finalisés
dans les localités
du Hodh Chargui,
Hodh Gharbi,
Guidimaka.

1.2.3

» Produit 1.3

Produit 1.3
: Les
autorités
nationales
et locales
ont une
compréhen
sion
renforcée
des
dynamique
s de
transhuma
nce

Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur

1.3.1 Indicateur 1.3.1 
# de
Renforcement de
capacité sur  
les évolutions et
dynamiques, de
la  
transhumance

/ Autorités
nationales et
locales

96 personnes
issues des
autorités locales
ont été formés
sur le comptage
et l’analyse des
données sur la
transhumance à
Kiffa, Selibaby,
Néma et Aioun.



1.3.2 Indicateur 1.3.2 
Nombre
d’enquêtes
réalisées sur  
les causes des
tensions, leurs  
fréquences, leurs
natures dans les  
deux cotés
frontaliers.

0 2 2

1.3.3 Indicateur 1.3.3 
Nombre de
formation sur la  
collecte, le
comptage et
l’analyse  
des données de
transhumance.

0 4 4 
Quatre
formations à
Néma, Selibaby,
Kiffa et Aioun
ont été réalisés
au profit des
autorités locales,
comités
villageois et
associations
d’éleveurs.

Résultat 2: Les populations transfrontalières de la frontière mauritano-malienne gèrent mieux les
ressources naturelles et développent des moyens d’existences alternatifs promouvant la cohésion
sociale

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *



Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Dans les sept localités du projet au Mali et les six autres en Mauritanie, 13 schémas et plans d’aménagements
mobilisant au total 900 participants . Ces plans ont été validés au niveau communal grâce à des ateliers organisés.
En vue de mieux structurer et coordonner les mécanismes de gestion des ressources naturelles, 168 clubs DIMITRA
ont été créés, qui touchent 3480 des personnes (dont 313 femmes). Ceux-ci sont impulsés par 133 leaders formés à
cet effet qui animent des sessions d’identification des problèmes réels de leur communautés, établissent des liens
entre les clubs DIMITRA et les objectifs du projet en définissant leur contribution dans l’attente de chacun des
résultats du projet. 
Des PCPs ont été organisés et ont permis d’identifier les besoins prioritaires des communautés (forages équipés en
solaires et constructions de châteaux d’eau, parcs de vaccination, réserves pastorales...). Par conséquent, la
réalisation de plusieurs infrastructures ont été réalisées : cinq forages (dont un en cours de finalisation) , un parc
moderne de vaccination , la protection d'un jardin maraîcher des femmes (en cours de finalisation) et sept réserves
fourragères
25 sessions de formation sur les mécanismes de gestions des ressources naturelles ont été organisées. Les
participants ont été sensibilisés sur l’importance de la récupération des terres dégradées. 
Quatre sessions de renforcement des capacités sur les techniques de cultures fourragères . En plus, 12 sessions de
concertations communautaires pour l’identification et la réhabilitation et la gestion consensuelle des réserves
fourragères naturelles. Conception et diffusion de brochures pour la vulgarisation des codes (pastoral et forestier)
par les quatre radios régionales. 
150 brochures pour la vulgarisation des codes (pastoral et forestier) ont été conçus et diffusés, le suivi de la
conception et diffusion des émissions via les quatre radios régionales sont en cours au Mali et en Mauritanie.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 350 mots incluant la pontuation)
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Parmi les 3480 membres des clubs DIMITRA, 2177 sont des femmes soit 63%%, et 27,5% parmi ces femmes sont des
jeunes filles. 
Les femmes sont davantage impliquées dans les processus de prise de décision locales et de résolutions de conflits.
593 femmes ont participé aux PCP et ont pu identifier les besoins prioritaires de leurs villages et vont bénéficier par
la suite des infrastructures réalisées dans le cadre du projet 
Dans le village de Mélga, grâce aux actions entreprises par les clubs Dimitra, les femmes de part et d’autre se sont
mises ensemble pour la culture d’un champ collectif.

*

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute
modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat 2
dans le tableau ci-dessous

Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus
pertinents à mettre en évidence.
S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez
toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères
maximum par entrée)

» Résultat 2 : Les populations transfrontalières de la frontière mauritano-malienne gèrent mieux
les ressources naturelles et développent des moyens d’existences alternatifs promouvant la
cohésion sociale



Résultat 2 Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur

2.1 Indicateur 2.a 
% des
communautés
formées sur la
gestion efficace
des ressources
naturelles

0 / / Indicateur sera
collecté en fin de
projet lors de
l’évaluation
finale du projet.

2.2 Indicateur 2.b 
% d’habitants qui
jugent que les
ressources sont
mieux partagées
de chaque côté
de la frontière

36,91% Au moins 40%
des habitants  
considèrent que
les ressources  
sont mieux
partagées

/ Indicateur sera
collecté en fin de
projet lors de
l’évaluation
finale du projet.

2.3 Indicateur 2.c 
% d’habitants
satisfaits par les
solutions
entreprises pour
la résilience
économique face
aux défis de la
transhumance

0 Au moins 40%
des habitants  
considèrent que
les solutions  
identifiées et
mises en œuvre
par  
les
communautés
améliorent  
positivement
leur résilience

/ Indicateur sera
collecté pendant
l’évaluation
finale du projet.

0 1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2



Produit 2.1
Les populations transfrontalières ont un accès amélioré à des mécanismes structurés de concertation et de gestion
des ressources naturelles

Produit 2.2
La résilience des populations transhumantes et agricoles est renforcée

Produit 2.3
Les codes pastoraux, fonciers (agricoles) et forestiers sont mieux connus et appliqués par les autorités et
populations locales

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit 2.1
: Les
population
s
transfrontal
ières ont
un accès
amélioré à
des
mécanisme
s structurés
de
concertatio
n et de
gestion des
ressources
naturelles

Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur

2.1.1 Indicateur 2.1.2 
Nombre de  
sessions de
formation sur les
mécanismes des
gestions des  
ressources
naturelles

0 50 25



2.1.2 Indicateur 2.1.3 
nombre de
shémas 
et plan
d’aménagement  
d’exploitation
des ressources  
naturelles

0 1 13

1.1.3

» Produit 2.2

Produit 2.2
: La
résilience
des
population
s
transhuma
ntes et
agricoles
est
renforcée

Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur

2.2.1 Indicateur 2.2.1 
Nombre de  
réunions de
concertations  
organisées

0 10 18

2.2.2 Indicateur 2.2.2
Nombre de
réunion de
concertation

10 600 780 dont 313
femmes ont
participé aux
plans
communautaires
participatifs.

1.2.3 Indicateur 2.2.3 
Nombre et
Nature de
solutions
Identifiées mises
en oeuvre

0 4 5



» Produit 2.3

Produit 2.3
: Les codes
pastoraux,
fonciers
(agricoles)
et
forestiers
sont mieux
connus et
appliqués
par les
autorités et
population
s locales

Indicateurs
Décrivez l'indicateur

Indicateur
de base
Indiquez la valeur de
base de l'indicateur

Cible de fin
de projet
Indiquez la valeur
cible de l'indicateur
à la fin du projet

Progrès
actuel de
l'indicateur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)
Expliquez les raisons
pour des deviations
ou autre
changements à
l'indicateur

2.3.1 Indicateur 2.3.1
nombre des  
séances de
vulgarisation des
codes  
pastoraux et
fonciers

0 20 12

2.3.2 nombre de  
formations
dispensées pour  
l’approbation des
codes

0 10 
(6 côté
Mauritanie et 3
côté
Mali)Boisiyet et
Medbougou) et
trois session côté
Mali (Djélébou;
Gogui et Nara)

9



2.3.3 Indicateur 2.4.1
Existence d’un
plan  
de
communication

0 1 0 Retard dû à la
republication du
poste en raison
de
l’indisponibilité
des candidats
potentiels
recherchés. Un
consultant a été
recruté et le plan
sera finalisé
avant la fin du
projet.

Partie III: Questions transversales

oui

non

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les
dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui, indiquez combien d'événements, et pour chacun, la date approximative et une brève
description, incluant les objectifs, l'audience cible et le lieu ( si connu)

1

Titre de l'événement
Campagnes de sensibilisations destinées aux comités villageos, clubs DIMITRA et autorités sur la prévention et la
gestion des conflits et des crises

*

Date (peu être approximative)

2022-11

*

Lieu (Si connu)
Points de passage et autres localités dans les régions du Hodh Chargui, Hodh Gharbi, Assaba, Guidimakha

1



Haut cadres du gouvernement

Autres officiers du gouvernement

Société Civile

Jeunes

Femmes

Forces de défenses et de sécurité

Leaders traditionaux

Bailleurs de Fonds

Commerces/Secteur Privé

Anciens combattants

Journalistes

Artistes

Autres

Audience Cible
Choisissez autant qu'applicable

*

Objectifs
Veuillez limiter votre réponse à 150 mots

Large sensibilisation autour des points de passage frontaliers pour d’une part vulgariser auprès d’un large public le
cadre de coopération transfrontalier et véhiculer, d’autre part, un message favorable pour la promotion du bon
voisinage et la paix dans les zones cibles du projet.

*

Tout autre information sur cet événement

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du
projet, et pour chacune, décrivez brièvement: 
i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet 
ii. L'impact du projet sur leurs vies 
iii. Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties
prenantes

Combien de parties prenantes clés ce projet a-t-il ?

1

*

1



Partie Prenante:
comités villageois et clubs DIMITRA

*

Quels étaient les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
Appropriation des terres de cultures de la frontière Mauritanienne par les transhumants, 
*Les vols fréquents du bétail par les transhumants à leur passage, 
*la résolution consensuelle des conflits. 
Coté malien : 
Les feux de brousse, 
les vols fréquents des bétails, 
la divagation des animaux 
la gestion des ressources naturelles et l’insécurité.

*

Quel est l'impact du projet sur leurs vies
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

La création des les comités villageois et le club DIMITRA a eu un impact positif pour les villages bénéficiaires. Ces
comités ont joué un rôle significatif dans la résolution des conflits lié au partage des ressources naturelles. Une
dizaine de conflits reportés ont été résolus sans une implication forte des autorités locales. Développement d’action
combinée des clubs dimitra et des comités dans les villages dans le cadre du projet a contribué à diminuer
significativement les tensions entre les acteurs du milieu pastoral. Ces deux entités sont des outils de travail du
village et de la commune

*

Partagez, si possible, une citation ou un témoignage d'un représant de chacune des parties prenantes
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

/

*

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédentes, vous
pouvez utilisez cet espace pour décrire tout autre impact humain du projet
Veuillez limiter votre réponse à 650 mots

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image,
powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet
OPTIONELLE

Fichier 1
Pour les photos, veuillez utilisez un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Fichier 2
Pour les photos, veuillez utilisez un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)



Fichier 3
Pour les photos, veuillez utilisez un format jpeg de haute résolution

Click here to upload file. (< 5MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact
humain du projet
OPTIONELLE

Lien 1

Lien 2

Lien 3

Suivi



Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Une mission de reportage du chargé de communication et du chef de bureau de la FAO de Kayes dans les villages de
Gogui, Tourourou et Banna pour interviewer les comités villageois de prévention et gestion des conflits entre les
pasteurs et agro-pasteur et les clubs dimitra sur leur niveau d’appréciation sur l’approche et la mise en œuvre du
projet, sur les équipement de transport et matériel distribués aux comités, sur les cas de conflit qu’ils ont pu gérer
ainsi que les cas de succès et sur les actions mené par les clubs dimitra tels que le surcreusement de la marre,
construction des maison d’accueil, aménagement de la piste rurale et assainissement, a été réalisé 
Les autorités municipales ont été interviewées, notamment le maire de la commune afin qu’il puisse donner son
point de vue sur l’approche et la mise en œuvre du projet. 
Des informations supplémentaires ont été collecté auprès du service vétérinaire de la commune pour voir s’il y a des
cas de maladies chez les animaux dans la zone. Selon le chef sous-secteur il y a des cas de nouvelles maladies
suspectées dans la zone mais ces cas n’ont pas été confirmés par le laboratoire qui en a la responsabilité.  

Les nouvelles maladies suspectées dans la zone sont : 
- Dermatoise londulaire contagieuse bovine 
- Fièvre Aphteuse  
En dehors de ces cas nouveaux de maladies suspectés, il y en a qui sont courantes dans la zone tel que : 
- Pastérolose bovine et ovine 
- Charbon symptomatique 
- Peste des petits ruminants  

Deux missions dans les différentes localités du projet ont été réalisées par les chargés de communication au Mali et
en Mauritanie, pour avoir un retour sur l’impact du projet après les activités réalisées. Deux vidéos ont été finalisés
incluant des témoignages de bénéficiaires (comités villageois, clubs dimitras…)

*

oui

non

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence
Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

*

oui

non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? *

Evaluation

oui

non

Est-ce qu'un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport? *

Budget pour évaluation finale (en USD)

96017.66

*



Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l'évaluation
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Le projet prévoit de recruter un consultant international pour la réalisation de l’évaluation finale du projet. Les
termes de référence ont été finalisés et publiés. Le processus de recrutement sera finalisé avant la fin du projet.

Effets catalytiques

oui

non

Effets catalytiques (financiers): Le projet a-t-il conduit à un financement supplémentaire provenant
d'autres sources ?

*

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?

1

*

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors
PBF qui a été obtenu par le projet depuis qu'il a été lancé.
-

Nom du bailleur de fonds
ECHO

*

Montant en USD

1500000

*

Aucun effet catalytique

Peu d'effet catalytique

Effet catalytique important

Effet catalytique très important

Je ne sais pas

Trop tôt pour savoir

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à
plus long terme dans la construction de la paix (comment le projet a-t-il contribué à l'accroissement ou
le développement de programmes ou de politiques visant à pérenniser la paix, si bien au sein du
système des Nations Unies qu'à l'extérieur)?

*

oui

non

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite? *

1



Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la
paix au delà de la durée du projet
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots

Les comités villageois et les clubs DIMITRA prendraient les relais pour les efforts de la consolidation de la paix. Les
agences cherchent du fond ailleurs pour également des accompagnements pour certaines interventions.

*

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris
sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Annex: Veuillez utiliser cet espace pour soummetre toute information complémentaire au rapport (
par exemple des détails additionnels sur les indicateurs)

PBFIRF 372_Rapport Annuel 2022_PBF Trans_OIM FAO_ML MRT (1)-19_24_58.docx 

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre
rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques
secondes

https://ee.kobotoolbox.org/media/get/1/f4d88933-4248-4c0a-b792-7b1e6be3f27c/PBFIRF%20372_Rapport%20Annuel%202022_PBF%20Trans_OIM%20FAO_ML%20MRT%20(1)-19_24_58.docx

