
 
FONDO MULTIDONANTE DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA PAZ 

FORMATO PARA LA REVISIÓN DE PROYECTOS 
Parte A: Resumen del Proyecto 

(A completar por la(s) Organización(es) Participante(s)) 

Fecha de 
presentación: 

19 de mayo de 2023  

Organización 
participante: 

PNUD – ONU DDHH 

Contacto: PNUD: 
Jairo Matallana 
Gerente Área de Justicia y Respuesta a Crisis  
 
OACNUDH 
David Medina  
Coordinador Justicia Transicional 

Número de Proyecto: 131880 

Título de Proyecto: Apoyar la finalización, ambientación, entrega, difusión y sostenibilidad del 
Informe Final y el Legado de la Comisión de la Verdad. 

Zona geográfica, 
beneficiarios 

Nivel Nacional 

Presupuesto total 
aprobado: 

US$ 1.500.000 

Monto y porcentaje 
de costes indirectos: 

US$ 98.130,84 - 7 % 

Fecha de Aprobación 
del Comité de 
Dirección: 

16 de marzo de 2022 

Duración del 
Proyecto: 

12 meses 
Fecha de 
inicio: 

27 de mayo de 
2022 

Fecha de 
finalización: 

25 de mayo de 
2023 

 
 
 

1. Tipo de Revisión Requerida 
 



 Extensión de la duración del proyecto. Nueva fecha de finalización: 24 de noviembre de 
2023. 

 Variación (más del 20 %) en las líneas presupuestarias. 

 Aumento del presupuesto total del Proyecto.    Monto requerido:  

 Cambio en el marco programático (presentar documento de proyecto revisado) 

Gastos del Proyecto hasta la fecha: a 28 de febrero de 2023. 

 Total, ejecutado: (comprometido + gastado) US$733.344,87 

 

2.  Razón por la que se solicita la revisión: 
Solicitud extensión en tiempo:  

Se solicita la adición en tiempo del Proyecto hasta el día 24 de noviembre de 2023 ya que los procesos de: 
entrega, transferencia y estabilización de la plataforma trasmedía y el Fondo Documental; creación del 
Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la CEV (CSM) y activación de la red de aliados, 
han tomado más tiempo de lo esperado, específicamente por las siguientes razones: 

 Las entidades receptoras de la plataforma y el Fondo Documental (Universidad de Notre Dame, JEP y 
Archivo General de la Nación) tuvieron que realizar procesos de migración, parametrización y 
estabilización a sus sistemas de información que demandaron más tiempo del estimado ya que 
requirieron ajustes a su arquitectura original al no ser compatibles integralmente.  
 

 El proceso de acompañamiento al CSM ha sido un proceso que se ha retrasado en su implementación 
por no contar con un marco estratégico claro y una planeación de actividades definida. Este proceso 
se ha dinamizado con la contratación de la Secretaria Técnica que ha permitido avanzar en la 
estructura del Comité y en la redacción del primer informe que estregará esta instancia este año.  
 

 Los procesos de información y dinamización de las redes de aliados territoriales para mantener el 
legado se reactivaron hasta el mes de febrero dado que se retomaron las actividades después de 
finalizado el encuentro nacional de red de aliados y los cierres de la vigencia 2022. 

Por lo anterior, nos permitimos solicitar una ampliación en tiempo del proyecto hasta el 24 de noviembre de 
2023 para complementar estas actividades inicialmente previstas en el plan de trabajo. Adicionalmente la 
extensión en tiempo contribuirá a aumentar el alcance del proyecto en los siguientes temas:  

1. Con el ánimo de continuar contribuyendo a que más personas conozcan la información que contiene 
el Informe en relación con las actividades de Difusión y posicionamiento, se relanzará el Informe en 
la fecha de conmemoración de un año de su entrega y finalización del mandato de la Comisión o la 
conmemoración de cierre de la Comisión de la Verdad (Agosto/23) o en la Conmemoración de los 
siete años de la firma del Acuerdo de Paz. La fecha está pendiente por concretarse de acuerdo con la 
planeación que se realice con los aliados que somos hoy los responsables de dinamizar el legado.  
 



2. Se tiene previsto para los meses de julio y agosto de 2023, acompañar técnicamente a la Universidad 
de Notre Dame la fase de diseño de usabilidad. de la plataforma de la Transmedia, que corresponde  
a probar como los usuarios pueden interactuar de la forma más cómoda e intuitiva la herramienta de 
consulta determinando la experiencia del usuario dado que ya se encuentra armonizada y 
estandarizada. 
 

3. En el mes de junio y con el apoyo del Proyecto, se apoyará la formulación y proceso de apropiación 
de los manuales del Fondo Documental al Archivo General de la Nación y a la Jurisdicción Especial 
para la Paz. Lo anterior corresponde al cierre de la transferencia técnica para que estas entidades 
puedan ponerlo para la consulta de la ciudadanía.     
 

4.  El objetivo de ampliar en tiempo el acompañamiento, es lograr contribuir con la elaboración de los 
informes de gestión que serán entregados a la sociedad civil para el primer y segundo semestre del 
2023. Lo anterior, requiere que se contemplen actividades hasta el tercer trimestre del año 
fortaleciendo el equipo técnico que redactará los informes, procesará la información correspondiente 
al seguimiento y realizaran los análisis y triangulación de la información entregada por el CSM, 
teniendo en cuenta las recomendaciones que quedaron en el Plan Nacional de Desarrollo y la agenda 
legislativa que impulsará  la implementación de algunas de estas pese a que el artículo del 
cumplimiento general fue eliminado. 
 

5. A través del Proyecto, venimos avanzando con la consolidación de las diferentes redes de aliados 
territoriales y la nacional para impulsar el Legado de la Comisión, esperamos que para el segundo 
semestre podamos consolidar las redes de Antioquia, Caribe, Eje Cafetero y crear la red del 
departamento de Caquetá. Para lograr lo anterior, avanzaremos en las actividades de articulación 
durante el segundo semestre y realizaremos en el mes de octubre de 2023 el segundo gran encuentro 
de la Red de Aliados en Bogotá. 
 

6. Se vienen adelantando las reuniones institucionales con el Ministerio de Justicia, Defensa e Interior 
para elaborar la agenda institucional para impulsar las recomendaciones con enfoque de género que 
se ha retrasado con lo que inicialmente se había proyectado en cuánto al cronograma, teniendo en 
cuenta que las entidades deberían tener definidos sus planes de acción para el año 2023 y hasta el 
mes de abril ya fueron consolidados y aprobados por las instancias correspondientes.  
 

7. Avanzaremos en el tercer y cuarto trimestre en actividades adicionales con las organizaciones de 
sociedad civil en los departamentos del Cauca y Chocó dinamizando las agendas territoriales de los 
aliados con población indígena y población afro del sur del pacífico.  

 
 

3. Documentos Adjuntos: 
 

 Presupuesto Revisado (para cambios en el presupuesto) 

 Documento de Proyecto Revisado (para cambios en el marco programático) 

 Acta de aprobación del Comité Del Proyecto donde se valida la solicitud (cualquier cambio) 



 Comunicación de la contraparte gubernamental con manifiesto de acuerdo con la solicitud 
(cualquier cambio)  

Parte B: Firma 
(A completar por la(s) Organización(es) Participante(s)) 

Por parte de la 
Organización 
Participante: 

Firma Fecha Nombre/Título 

Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo - PNUD 

 
 

Alejandro Pacheco/ 
Representante 
Residente Adjunto 
PNUD  

 

Parte C: Revisión Administrativa 
(A completar por la Secretaría Técnica) 

4. Comentarios de la Secretaría Técnica: 
 

Esta solicitud es aprobada directamente por la Secretaría Técnica del Fondo por tratarse de una extensión 
máxima de 6 meses.  

 
5. Recomendación de la Secretaría Técnica: 
 

 

6. Aprobación de las partes correspondientes: 
 

Alice Beccaro, Coordinadora de la Secretaría Técnica Fondo Multidonante – 25/05/2023 

Parte D: Decisión del Comité de Dirección 
(A completar por la Secretaría Técnica) 

7. Decisión del Comité de Dirección: 

 Aprobación 

 Aprobación con modificaciones/condiciones 

 No aprobación 

Comentarios (si procede): 

 



 

Presidente del Comité de Dirección 

………………………………   …………………………… 

Firma      Fecha 

Copresidente del Comité de Dirección 

………………………………   …………………………… 

Firma      Fecha 

 

 




