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I- [bookmark: _Toc18954327]Description sommaire du projet : 

L'Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) est un programme international d'enquêtes sur les ménages élaboré et appuyé par l'UNICEF. MICS est conçu pour recueillir des estimations sur les indicateurs- clés qui sont utilisés pour évaluer la situation des enfants et des femmes. Au cours des 20 dernières années, MICS a évolué pour répondre aux besoins changeants en matière de données, passant de 28 indicateurs au premier cycle à 200 indicateurs au cours du sixième cycle actuel et devenant une source importante de données sur la protection de l'enfance et l'éducation de la petite enfance et une source majeure de données sur la santé et la nutrition des enfants. En plus d'être un outil de collecte de données permettant de générer des données pour suivre les progrès vers les objectifs nationaux et les engagements mondiaux visant à promouvoir le bien-être des enfants, MICS a été une source cruciale de données pour le rapport final du Secrétaire General des Nations Unies sur les progrès vers la réalisation des ODD.

Depuis les débuts des MICS dans les années 1990, près de 300 enquêtes ont été réalisées dans plus de 100 pays. Dans le cadre de l'effort mondial visant à développer les capacités nationales pour produire et analyser des données de qualité et désagrégées, au niveau mondial l'UNICEF a lancé la sixième série d'enquêtes MICS en octobre 2016. Aujourd'hui, MICS est bien placé pour jouer un rôle central dans le nouveau paysage de données de l’Agenda 2030 pour le Développement Durable avec d'autres enquêtes démographiques, sanitaires et socioéconomiques clés et compléter les données provenant de sources administratives et de recensements. Après avoir subi des travaux méthodologiques et de validation rigoureuse pour élargir la portée des outils et inclure de nouveaux thèmes qui reflètent les indicateurs ODD et les questions émergentes dans le contexte de l’Agenda 2030, les questionnaires MICS6 couvrent maintenant environ 40% des indicateurs basés sur les ménages.

L’élaboration des deux Documents de Stratégie de Réduction de la pauvreté (DSRP-1 et 2) en République Centrafricaine a largement bénéficié des résultats des enquêtes MICS de 2006 et 2010. En raison de la grave crise qui a secoué le pays dès 2012, la MICS qui était prévue en 2014 n’a pu avoir lieu mais l’élaboration du Plan de Relèvement et de Consolidation de la Paix (RCPCA 2017-2021) s’est basée en grande partie sur les résultats de la MICS 2010 en l’absence de données comparables.  

Le Gouvernement de la République Centrafricaine a manifesté en 2016 son intention de conduire l’enquête MICS de sixième génération. Par la prise en compte explicite des indicateurs ODD, cette enquête est une occasion unique qui permet au pays de disposer de données de base pour ensuite mesurer les progrès vers l’atteinte des ODDs.  C’est aussi une opportunité de suivre les objectifs du RCPCA et de donner à la planification sectorielle, les leviers indispensables pour orienter les politiques de développement social. L’autre avantage de cette enquête c’est qu’elle est capable sous certaines hypothèses méthodologiques rigoureuses de rendre compte de l’impact de la crise sur les indicateurs sociaux à travers des comparaisons réflexives entre leurs valeurs antérieures et celles obtenues au cours de la MICS de 2018. 

Dans son rôle d’organe central de production de l’information statistique au niveau national et de secrétariat du Conseil National de la Statistique, l’ICASEES conduit l’enquête MICS 6 comme opérateur technique national. 



II- [bookmark: _Toc18954328]Description de l’évolution du contexte au cours de la période du projet. 

La problématique de la disponibilité des données statistiques régulièrement mise à jour pour la planification éclairée par les preuves semble un problème commun dans les pays au sud du Sahara. Ce problème se pose avec beaucoup plus d’acuité dans des pays en conflits ou en situation de post-conflit comme la RCA. Par exemple le Recensement General de la Population et de l’Habitat (RGPH) censé fournir les dénominateurs des grands agrégats démographiques date de 2003 en RCA. Dans ces conditions, les enquêtes auprès des ménages et les données administratives si elles étaient régulières et de bonne qualité devaient permettre de combler le gap. Il n’est pas étonnant que récemment lorsque la RCA s’est portée volontaire pour produire un rapport sur les ODDs elle a été confrontée à un manque de données qui s’est très vite relevé comme l’un des goulots d’étranglement majeurs. 

La réalisation de l’enquête MICS s’inscrit dans la réponse à ce manque de données et à contribuer à l’axe d’intervention de la stratégie nationale visant à rendre la production, la diffusion et l’archivage des données statistiques plus conséquentes et régulières. 

L’écosystème dans le contexte du projet MICS est marqué par un regain des activités de collecte et de production de données statistiques de la part de ICASEES. Ce sont notamment les enquêtes sur les monographies communales (Banque Mondiale), les enquêtes SMART (UNICEF) et les travaux préparatoires du Recensement General de la Population et de l’Habitat (RGPH), le Gouvernement. Cette situation inédite depuis une décennie est en même temps un défi pour l’Institut Centrafricaine des Statistiques et des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES) compte tenu du fait que le système statistique national est confronté à des difficultés tant institutionnelles (la non application des textes), structurelles (faible mobilisation des ressources humaines, financières et matérielles) qu’organisationnelles (faible coordination entre producteurs, entre producteurs et utilisateurs, producteurs et partenaires financiers et insuffisance dans la programmation des activités statistiques) qui ne lui permettent pas de jouer à son plein potentiel son rôle en accompagnant la prise de décision et la définition des politiques éclairées. Dans cette dynamique, la Banque Mondiale appuie également un projet de renforcement du système statistique national.


III- [bookmark: _Toc18954329]Brève description des partenariats opérationnels et institutionnels développés.

L’opération de la MICS est essentiellement gouvernée par deux entités à savoir le Comité de pilotage et le Comité technique. Un Comité des partenaires techniques et financiers est également mis en place pour maintenir le dialogue entre les différents contributeurs et veiller à assurer une cohérence entre l’état d’avancement des travaux et les besoins de ressources tout en mobilisant l’expertise technique nécessaire au renforcement de la qualité de l’ensemble du processus chaque fois que de besoin.

IV- [bookmark: _Toc18954330]Progrès vers les résultats 

1. Activités réalisées tout au début de MICS6

Après l’atelier régional de conception de l’Enquête MICS 6 à Dakar en Novembre-Décembre 2016 à laquelle a pris part une délégation de la République Centrafricaine composée de cadres de l’ICASEES, du Ministère du plan et de l’UNICEF, les travaux préparatoires ont été lancés au niveau national. Des jalons essentiels ont alors été fixés pour suivre les progrès majeurs vers la réalisation de l’enquête. Cet atelier a été complété par un autre sur la programmation CAPI en décembre 2016 et a vu la participation de deux cadres de l’ICASEES qui sont responsables de la programmation du module informatique qui sert à collecter les données sur le terrain.

Afin de donner corps au cadre de collaboration entre les différentes parties, un mémorandum d’entente a été signé entre le Ministère de l’économie, du plan et de la coopération représentée par l’Institut Centrafricain des Statistiques et des Etudes Economiques et Sociales et l’UNICEF. Les organes de gouvernance de l’enquête ont ensuite été mis en place par arrêtés du Ministre en charge du plan. Il s’agit principalement du Comité de Pilotage et du Comité Technique. Ces deux organes ont pour rôles essentiels de donner l’orientation générale de l’enquête, pour la première citée, et de coordonner les opérations techniques pour la seconde.

Les travaux de ces comités ont permis de finaliser le plan d’enquête comprenant la description détaillée des structures de gouvernance, les différents modules couverts dans le contexte actuel de la RCA, la taille de l’échantillon final, les modalités de recrutement des équipes, le plan de déploiement pour les travaux de terrain et d’autres informations pertinentes sur l’organisation générale de l’enquête.

En utilisant la base de sondage la plus récente et compte tenu du contexte du pays marqué par des déplacements de populations, un échantillon représentatif au niveau des régions a été préféré car jugé plus stable. Il n’a donc pas été retenu de traiter les préfectures comme des domaines d’étude contrairement aux précédentes éditions de l’enquête MICS, en raison de leur nombre élevé et des nombreuses perturbations qu’elles ont subies en termes de déplacement de population. Ainsi un échantillon de 11,000 ménages a été retenu pour une erreur relative de 12%. Cet échantillon a été obtenu par tirage systématique avec probabilités égales. 

Les unités primaires sont les Aires de Dénombrement (AD) définies lors des travaux cartographiques censitaires réalisés dans le cadre du dernier RGPH de 2003. La liste des AD avec leur localisation géographique, leur code, l’effectif des ménages et l’effectif de la population, constitue la base de sondage du premier degré ou base de sondage des unités primaires de l’enquête. Le tableau 1 présente la structure de la base de sondage du premier degré selon la préfecture ou la région.

Un échantillon d’AD a été sélectionné au premier degré. Les unités statistiques du deuxième degré ou unités secondaires sont constituées par les ménages des aires de dénombrement tirées au premier degré. Elles définissent la base de sondage du deuxième degré du sondage.

Les domaines d’étude de l’enquête, c’est-à-dire les parties du territoire national pour lesquelles sont recherchées des estimations séparées et significatives, sont les six régions (Région 1, Région 2, Région 3, Région 4, Région 5 et Région 6) ainsi que la ville de Bangui. La stratification est définie par le milieu de résidence et a conduit à 13 strates.

Au cours de deux ateliers d’adaptation des modules standards, toutes les parties prenantes comprenant, les ministères techniques, les ONGs, les agences du Système des Nations Unies, la finalisation des questionnaires au niveau national a pu être faite en tenant compte du contexte de la RCA, des besoins en informations stratégiques pour la prise de décisions éclairées mais aussi de la faisabilité en situation opérationnelle. Ainsi la RCA a opté pour l’administration des cinq questionnaires : (i) Ménage, (ii) Femmes de 15-49 ans, (iii) Hommes de 15-49 ans, (iv) Enfants de 5-17 ans et (v) Enfants de moins de 5 ans. Le questionnaire séparé sur le “test de la qualité de l’eau” a été adopté pour être administré à un sous-échantillon de ménages dans chaque grappe.

Les travaux de cartographie dont le but est de mettre à jour la base de sondage des ménages ont été réalisées d’abord du 5 janvier au 20 février 2018, après un recyclage des agents cartographes qui avaient déjà suivi la formation initiale, et ensuite pendant les mois de février, avril et mai 2019. Pendant la première phase, Bangui les dix préfectures des régions 1, 2, 3 et 4 ont pu être couvertes. Après une analyse approfondie de la situation, le Comité technique a décidé de reporter la cartographie dans les six préfectures des régions 5 et 6 de sorte à rapprocher le plus possible les activités de collecte effective de la fin des travaux de cartographie et de dénombrement des ménages afin d’éviter un fort taux de non-réponse compte tenu de la spécificité de ces zones caractérisées entre autres par une densité de population faible, des activités de transhumance, la faible présence de l’administration centrale et la présence visible de groupes armés. 

Afin d’apprécier en grandeur nature l’utilisation des questionnaires et le flot des questions, une formation des enquêteurs pour l’enquête pilote a eu lieu du 25 janvier au 9 février 2018. Ainsi 25 agents enquêteurs et quelques membres de l’ICASEES ont été formés pendant cette période. La formation a été animée par deux consultants mis à disposition par UNICEF : (i) Un spécialiste en pratique des enquêtes ménage et (ii) Un spécialiste en test de la qualité de l’eau. Le test de l’eau qui est d’introduction récente dans les enquêtes MICS utilise essentiellement un procédé de culture sur membrane. Cette formation a débouché sur l’enquête pilote proprement dite le dimanche 4 février 2018 dans deux grappes urbaines (1er Arrondissement et 5e arrondissement de Bangui) et deux grappes rurales (Ngandala et Toungoufara). Ces quatre (4) grappes ne font pas partie des grappes sélectionnées pour l’enquête principale. A la suite de l’enquête pilote, les questionnaires ont été actualisés de même que le manuel de formation. 

Après le prétest de l’application CAPI, l’ICASEES a organisé du 28 Août au 29 Septembre 2018, l’atelier de formation des enquêteurs de MICS. Cette formation a permis de former de façon plus pratique les enquêteurs à l’utilisation des tablettes pour la collecte des données et s’assurer que le dispositif pour la collecte des données et le partage des fichiers fonctionne normalement. La formation des enquêteurs a été assurée par les membres de l’équipe technique et des consultants en matière d’enquête ménage, test de la qualité de l’eau et traitement des données. Outre ces compétences mis à disposition par le Bureau Régional de l’UNICEF pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre (BRAOC), l’équipe MICS a reçu la visite du Coordonnateur Régional de MICS du BRAOC et du Directeur Associé en charge des données et analyse au niveau du Siège de l’UNICEF à New York au mois de septembre 2018. La visite de ces responsales à un haut niveau a permis entre autres de sensibiliser les enquêteurs sur leur rôle dans la réussite du projet, les questions d’éthique et leur engagement a collecté des données de qualité. Cette visite a également donne un coup d’accélérateur au financement de la MICS. 

[bookmark: _Hlk34421124]En prélude à la collecte des données sur le terrain, des activités de plaidoyer et de mobilisation sociale ont été réalisées du 6 au 7 décembre 2019. La réunion de lancement de MICS qui a été organisée par la mairie centrale et les 8 mairies d’arrondissements a permis de sensibiliser les autorités locales et d’obtenir l’adhésion et la pleine participation des populations des zones sélectionnée pour l’enquête. Après la réunion de lancement de la collecte de MICS, des réunions ont été organisées avec les maires d’arrondissement ce qui a permis de présenter les objectifs de l’enquête, le chronogramme de travail et les attentes de l’équipe technique. A cette occasion, les chefs de quartiers et les notables ont donné leurs points de vue et leur engagement à soutenir l’enquête MICS. Ces premiers contacts ont permis à l’équipe de sensibilisation de prendre attache avec les autorités locales (maires, conseillers, adjoints et chefs de quartiers des huit arrondissements) afin d’avoir une vue d’ensemble sur le plan de déploiement possible et réaliste des agents sur le terrain et d’anticiper sur les difficultés qui pourraient surgir. 

La sensibilisation s’est révélée une étape importante de la MICS pendant la collecte à Bangui et dans le troisième et cinquième arrondissement en particulier. Elle a notamment permis de rassurer les enquêteurs qui craignaient pour leur propre sécurité. D’une manière générale et à l’échelle du pays, la sensibilisation a été capitale. En effet, l’équipe technique avait anticipé une certaine probabilité de refus des ménages sélectionnés de se faire enquêter. Cela serait le fait de ce qu’il est convenu d’appeler « la fatigue des répondants » qui est essentiellement due au fait que certains ménages ont déjà fait l’objet d’enquêtes similaires dans un passé très récent. La plupart de ces types d’enquêtes créent des attentes dans la communauté ce qui fait que lorsque les effets ne se font pas suivre, les communautés sont gagnées par le découragement. Une autre raison de refus aurait également pu être le fort sentiment communautaire clivé entre religions. Pour juguler cela, la stratégie de sensibilisation de proximité utilisant tous les créneaux formels et non-formels et parfois basés sur des organisations à assise communautaire associée aux critères de choix des enquêteurs pour tenir compte des sensibilités religieuses a permis de limiter drastiquement l’occurrence de refus éventuels.

[bookmark: _Hlk34416683]La collecte des données pour l’enquête principale a démarré d’abord par le rodage de toutes les 20 équipes de collecte à Bangui du 8 au 23 décembre 2018. Pendant cette phase, la supervision était assurée par quatre (4) équipes qui ont suivi de bout en bout le déroulement de la collecte. Chaque équipe était chargée d’enquêter cinq (5) grappes soit un total de 100 grappes à couvrir par toutes les équipes.  La deuxième phase de la collecte a été organisée dans les régions 1 et 2, du 2 au 27 février 2019. Sur la base de l’expérience de la précédente phase de collecte à Bangui, les résultats de la collecte pour ces deux régions ont été améliorés en termes de couverture mais aussi de qualité des données (distribution des ménages, des âges en comparaison aux standards). 

La troisième phase de collecte dans les régions 3, 4, et 6 a été réalisée du 19 Mars au 12 avril 2019. Pendant cette phase, la supervision a également joué un rôle déterminant et permis d’assurer la couverture totale des grappes. La stratégie était basée sur une supervision de proximité. Chaque équipe de supervision avait à charge en moyenne cinq équipes de collecte, et des réaménagements ont été faits dans le plan de déploiement pour faciliter la proximité des équipes de collecte et faciliter la supervision. 

La quatrième phase dans la région 5

La supervision de l’enquête était organisée dans le but de s’assurer du bon déroulement de la collecte sur le terrain. Deux approches de supervision ont été mis en place : (i) La supervision de l’équipe technique appuyée par certains cadres de l’ICASEES et (ii) celle de l’équipe de l’UNICEF y compris le consultant MICS. Chaque équipe de supervision était composée d’un superviseur pour le volet enquête ménage et un autre superviseur pour le test de la qualité de l’eau. 

Après les travaux de cartographie dans les régions 5 et 6, la collecte a été programmée du 15 Mai au 19 Juin 2019 avec des fortunes diverses. Dans la région 6 la collecte a été effectuée mais dans la région 5 seule la préfecture de la Haute Kotto a pu être couverte. Cela résulte d’un braquage des équipes sur l’axe Kaga Bandoro– Ndelé le samedi 25 Mai 2019 à 12km de Kaga-Bandoro sur l’axe menant vers Grevai. Cette situation n’a pas pu permettre d’atteindre les chefs-lieux de la Vakaga (Birao) et de la Bamingui Bamgora (Ndele). 

Une évaluation de la situation a permis de relancer la collecte de données de rattrapage pour les grappes non couvertes de Bamingui Bangora et Vakaga du 10 au 25 Novembre. Cette longue période d’attente est consécutive à la détérioration de la situation sécuritaire particulièrement dans la Vakaga. Le déploiement des équipes sur le terrain a nécessité qu’un avion privé soit affrété. Finalement, ce sont 18 grappes et 13 grappes qui ont été rattrapées dans ces deux préfectures. A cette étape, la collecte de données a été considérée comme achevée.

Le tableau de la page suivante donne une situation de l’échantillon des ménages couverts à ce jour.

[image: ]


2. Production les tableaux contenant les indicateurs
En sa session du 12 Février 2020, le Comité de pilotage (COPIL) a validé le programme d’activités devant aboutir à la production et a la dissémination du rapport final en décembre 2020 au plus tard (voir Annexe). Dans ces grandes lignes celui-ci se décline comme suit :
	Traitement/apurement des données :
· Finalisation de l’édition secondaire des données 
· Finalisation du fichier de calcul des poids de sondage 
· Adaptation du plan de tabulation et Syntaxe SPSS 
· Finalisation de l’apurement des données 
· Intégration des recommandations de la revue de la base de données, des poids de sondage, de l’adaptation du plan de tabulation et des syntaxes SPPS
Analyses :
· Production et validation des tableaux de résultats 
· [bookmark: _Hlk41355041]Elaboration et validation du draft du Rapport des Principaux Résultats (Survey Findings Report - SFR) 
· Elaboration et validation du draft des Résumés Statistiques des Principaux Résultats (SNAPSHOTs)
· Elaboration et validation de la version finale SFR + SNAPSHOTs 
· Reproduction et distribution des copies dures de SFR + SNAPSHOTs 
· Organisation de l’atelier national de dissémination des résultats 
· Anonymisation de la base de données 
· Archivage des données




1. Edition secondaire
Cette phase a consisté à identifier les erreurs dans les saisies de données, les messages d’erreur sont traités en comité technique après des échanges impliquant parfois le recours systématique aux enquêteurs. Cette opération cruciale a permis de mettre en lumière certaines erreurs récurrentes qui ont été systématiquement rapportés aux équipes sur le terrain (surtout dans la Vakaga et dans la Bamingui Bangora). Leur prise en compte a ainsi permis d’améliorer la qualité des données qui ont été collectées ultérieurement. 

L’opération d’édition secondaire qui a démarrée le 16 septembre s’est achevée officiellement le 11 décembre 2019. Cependant à la phase de l’examen de l’exhaustivité des données à la mi-mai 2020, l’équipe s’est rendu compte que les grappes 02 ; 10 et 22 ne disposaient pas de données. Les erreurs de traitement ont été décelés et corrigées au niveau des trois (3) grappes problématiques.
Le traitement des données a été finalisé en réalisation des éditions secondaires complémentaires des 550 grappes initiales de l’étude. Cette activité a été initiée après le feed-back du consultant régional en traitements des données. Il s’est avéré les grappes 02, 10 et 22 ne disposaient de données portant elles ont toutes été édités. 

Pour s’assurer de l’exhaustivité de toutes les grappes, l’édition complémentaire a donc consisté à parcourir toutes les grappes, une à une, de vérifier leur contenu avant d’entamer le processus CSPro de fermeture des grappes. 

Ce qui a permis de déceler les erreurs de traitement au niveau des trois grappes en question et de les corrigées. Cette fouille minutieuse en outre de confirmer que 98 grappes n’ont pu être visitées pour des raisons de sécurité. Ainsi, les résultats de l’enquête MICS6-RCA, 2018-2019 portera sur 452 grappes, suffisamment représentatives pour produire des statistiques tant au niveau national qu’au niveau de chacune des sept régions du pays (République Centrafricaine). 

Les résultats de l’édition complémentaire ont été transmis au consultant régional en traitement de données pour sa revue, avant d’achever complétement ce volet.
2. Pondérations
Cet exercice indispensable pour corriger les biais inhérents à des effets d’échantillonnage (sur-représentation ou sous-représentation) a été achevée le 8 Février. Concrètement, il s’est agi de faire en sorte qu’à chaque individu corresponde un poids en fonction de la sous (sur) -représentation du groupe auquel il appartient. La démarche méthodologique est standardisée dans un fichier MICS Sample Weight Calculation EQT.xlsx. L’équipe technique au niveau national a fait ce premier travail et soumis le fichier au consultant régional expert en sondage.

3. Calcul des indices de richesse
Cette étape concerne le calcul d’un indice composite pour appréhender le niveau vie cumulé des ménages afin d’être capable ultérieurement de donner des résultats discriminants selon des 20% les plus pauvres au 20% les plus riches. Cet indice est calculé à l'aide de données faciles de collecte sur la possession par un ménage de certains actifs.

L’équipe technique nationale a préparé et transmis des fichiers indispensables pour la génération des quintiles de richesse au consultant régional expert enraiement des données des fichiers pour la génération des quintiles de richesse a été partagé avec Eudes, l’Expert en traitement des données pour sa revue. 

4. Finalisation de l’adaptation du Plan de tabulation 
L’étape du plan de tabulation des données vise à fournir des modèles de tableaux qui présentent les principaux résultats de l’enquête de la manière la plus simple et utile possible aux décideurs et aux gestionnaires de programmes. Les tableaux fournissent des indications concernant les indicateurs les plus importants qui doivent être présentés dans le rapport d'enquête, le niveau d'analyse attendu et assurent la diffusion en temps utile des résultats de l'enquête.
C’est à cette étape que sur la base du modèle standard que l’équipe décide comment les données seront présentées en termes de statistiques au niveau national et pour des sous-groupes de population tels que ceux définis par l'âge, l'éducation, le statut matrimonial, le statut économique, le lieu de résidence urbain/rural et la région du pays.    
Ce plan de tabulation qui a été finalisé le 15 avril 2020 a été soumis pour validation au bureau régional et au siège selon le protocole de validation en vigueur.

5. Finalisation de l’adaptation des syntaxes SPSS 
La production des tableaux de résultats se fait à l’aide du logiciel SPSS bien que d’autres logiciels d’analyses puissent permettre cet exercice. Ce logiciel qui a été préféré dans le cadre de la MICS utilise un langage de programmation spécifique qui est sous la forme de syntaxes dont l’exécution généré les tableaux sur la base des variables sous considération.
C’est donc le plan de tabulation qui va orienter cette étape car c’est en fonction de l’ordre et les niveaux d’analyse retenus que les tableaux seront générés a partir des syntaxes.  C’est pourquoi par parallélisme des formes, le nombre de syntaxes qui a été examinées par l’équipe nationale a été de deux cent cinquante-cinq (255) soit autant de tableaux à générer.
Au regard des plans de tabulation finalisés, toutes les syntaxes (environ 255 programmes SPSS) ont été parcourus pour activer les commandes en français, désactiver les commandes CTABLES en anglais, activer les CTABLES en français, activer les libellés en français et ajouter les libellés de variables et valeurs (modalités) manquants. Il s’est également agi de corriger les erreurs d’orthographe et de grammaires de sorte à minimiser ces types d’erreurs dans les tableaux qui seront produits. 

Les différents fichiers adaptés sont soumis au Bureau régional pour leur revue avant de procéder à leur validation et produire les différents tableaux qui vont servir à la rédaction du Rapport d’analyse thématique et des snapshots.

6. Adaptation des snapshots 
Cette étape consiste à adapter les standards des différentes présentations des résultats de l’enquête au contexte du pays c’est-à-dire dans la perspective des modules retenus ou des modules additionnels le cas échéant. La finalisation de cette étape reste tributaire de la production des tableaux.
7. Suivi de la revue des traitements des données 

Il s’est agi de suivre la revue par le Bureau régional (MICS – WCARO) à travers le consultant en traitement des données, de l’ensemble des syntaxes SPSS et des fichiers de données CSPRO qui leur ont été transmis. A ce niveau, il ressort la revue est achevée et les différents fichiers ont été transmis l’équipe de Global MICS (DP-HQ). 
Le suivi de la revue des traitements des données se poursuit désormais avec DP-HQ qui a normalement deux semaines pour réagir.
 Il s’est agi de suivre la revue au niveau de l’équipe de Global MICS (DP-HQ). Cette revue a été achevée et les observations du HQ ont été partagées avec l’équipe des consultants pour la finalisation des corrections des données. 
Le HQ a pu déceler quelques erreurs dans les données et les programmes de tabulations. Certaines des observations sont en liens avec les questionnaires, d’autres avec la collecte des données sur le terrain et d’autres encore avec les programmes.

8. Adaptation des Rapport des Principaux Résultats (SFR)
L’adaptation des SFR a consisté à préparer les différents chapitres au nombre de dix-sept (17) en intégrant les informations contextuelles disponibles, qui sont entre autres liées à la conception de l’étude, à la mobilisation des ressources, à l’organisation de l’enquête, à la méthodologie et aux résultats. Un draft des SFR est disponible et sera finalisé en comité technique par l’ensemble des principaux acteurs ainsi que des sectoriels pour assurer la pertinence et l’exactitude des informations à prendre en compte.
Le rapport d’analyse final est composé 17 chapitres ou SFR, voire 18 étant donné l’intégration éventuelle des références bibliographiques. L’adaptation a donc porté sur ces 17 chapitres. 
Il s’est agi entre autres de préparer les différents chapitres en intégrant les informations contextuelles disponibles, qui sont entre autres liées à la conception de l’étude, à la mobilisation des ressources, à l’organisation de l’enquête, à la méthodologie et aux résultats.
L’adaptation des SFR a été finalisée avec l’intégration des observations des consultants nationaux. Ils ont été partagés avec le Bureau régional pour leur revue. 

Juin- Septembre 2020

9. Suivi de la revue des traitements des données 

Il s’est agi de suivre la revue par le Bureau régional (MICS – WCARO) d’une part, à travers le consultant en traitement des données, de l’ensemble des syntaxes SPSS et des fichiers de données CSPRO qui leur ont été transmis. A ce niveau, il ressort la revue est achevée et les différents fichiers ont été transmis l’équipe de Global MICS (DP-HQ), le 24 juin 2020. 

Et d’autre, il s’est agi de suivre la revue au niveau de l’équipe de Global MICS (DP-HQ). Cette revue a été achevée et les observations du HQ ont été partagées avec l’équipe des consultants pour la finalisation des corrections des données. 
Le HQ a pu déceler quelques erreurs dans les données et les programmes de tabulations. Certaines des observations sont en liens avec les questionnaires, d’autres avec la collecte des données sur le terrain et d’autres encore avec les programmes.

Le suivi de la revue des traitements des données se poursuit désormais avec DP-HQ qui a normalement deux semaines pour réagir

10. Labélisation des variables des bases des données 

La labellisation vise à traduire en français les dictionnaires des variables de toutes les bases de données après exportation en format SPSS. Afin d’assurer un meilleur suivi, la charge de travail a été répartie entre les consultants nationaux.
Chaque consultant devrait utiliser les bases de données provenant de l’exportation des dictionnaires (libellées des variables). L’exercice consistait à labelliser les variables tout en respectant la structure des bases de données et des questionnaires. En effet, chaque base de données comporte des données ménages, et fichiers individuels. Les informations de base proviennent des caractéristiques des ménages, des femmes et des enfants.
11. Adaptation des SFR 

Le rapport d’analyse final est composé 17 chapitres ou SFR, voire 18 étant donné l’intégration éventuelle des références bibliographiques. L’adaptation a donc porté sur ces 17 chapitres. 
Il s’est agi entre autres de préparer les différents chapitres en intégrant les informations contextuelles disponibles, qui sont entre autres liées à la conception de l’étude, à la mobilisation des ressources, à l’organisation de l’enquête, à la méthodologie et aux résultats. 
Un premier travail d’adaptation a été fait avant de partager les différents chapitres aux consultants nationaux pour la complétude des informations. 

12.  Prise en compte des erreurs dans les bases de données 

Comme indiquée dans la revue des traitements des données, les erreurs décelées par le HQ se situent à trois niveaux : i) non-correspondance avec les questionnaires, ii) inexistence de données pour 98 grappes, et iii) erreurs dans certains programmes SPSS. Et des solutions ont été proposées et ces erreurs ont été corrigés.
Du reste, toutes les autres erreurs constatées sont encore de finalisation de sorte à disposer des bases de données apurées à partir desquelles tous les tableaux et indicateurs seront produits.
L’adaptation des SFR a été finalisée avec l’intégration des observations des consultants nationaux. Ils ont été partagés avec le Bureau régional pour leur revue. 
Les difficultés à ce niveau sont la reconstitution des rapports et autres documents relatifs aux activités préparatoires, au pré-test, à la formation et à la collecte des données.

13. Finalisation de l’adaptation SFR

Les drafts de SFR adaptés ont été partagés avec l’ensemble des acteurs, notamment le Bureau régional. Les premières observations ont porté sur l’annexe B relative à la liste des personnels. Ces observations apportées à ce niveau ont été prise en compte. La finalisation des SFR se poursuit au fur et à mesure que les observations sont faites.

14. Résolution des problèmes structurels dans les données 

Des problèmes de structures ont été observés dans les différentes bases de données. Les syntaxes SPSS permettant de les identifiées ont été exécutées. Ainsi, 26 femmes et 11 hommes éligibles âgés de 15 à 17 ans éligibles à la fois pour les questionnaires individuels Femme ou Homme et pour le questionnaire Enfant de 15-17 ans, n’ont pu être interviewés. Pour ces deux catégories d’éligibles (hommes et femmes) les bases des données individuelles des 15 à 49 ans ne contiennent pas de données, alors que dans les bases de données des 15 à 17, des informations ont été retrouvées pour 8 femmes sur 26 et 5 hommes sur 11. Ce problème de structure a inéluctablement une incidence sur le taux de non-réponse. Pour ce faire, il a été décidé de (i) corriger rapidement ces erreurs de structures et (ii) de revoir les calculs de pondération des données. Les solutions sont en cours d’implémentation avec l’appui Bureau régional et le HQ. Cela permettra de stabiliser définitivement les différentes bases de données en vue de la production des tableaux d’analyse. 

15.  Révision des fichiers de calculs des poids de sondage 

Suite aux problèmes structurels constatés dans les bases de données, le fichier Excel relatif au calcul des poids a été revu et soumis au Bureau régional pour validation. Par ailleurs, l’annexe A sur l’échantillonnage a été partagé avec Davis l’Expert en la matière au niveau du Siège de MICS. Après sa revue, le fichier a été transmis à Fassassi sa finalisation et la revue des calculs et de la pondération. Le suivi est fait également à ce niveau afin de produire des tableaux avec des poids finalisés. 

16.  Prise en compte des observations du Bureau régional sur les SFR 

Le Bureau régional, après une revue totale de tous les SFR adaptés qui lui ont été transmis, a fait un retour. Leurs observations ont été entièrement prises en compte. Les versions définitives des SFR validées sont partagées aux acteurs.

17. Suivi de la revue des traitements des données 

Il s’est agi de suivre la revue par le Bureau régional (MICS – WCARO) à travers le consultant en traitement des données, de l’ensemble des syntaxes SPSS et des fichiers de données CSPRO qui leur ont été transmis.

18. Production et formatage des tableaux d’analyse 

Les tableaux non pondérés ont tous été produits de sorte à identifier toutes les faibles observations ne nécessitant pas de commentaires. Les tableaux pondérés ont été également produits et mis dans le format du plan de tabulation. Avant d’être soumis au Bureau régional pour leur revue, ils ont été examinés de sorte à détecter les incohérences internes et externes. 

19. Elaboration du Rapport des principaux résultats 

Le Rapport des principaux résultats est structuré autour de 17 chapitres. Neuf d’entre eux ont été entièrement rédigés, soit 53% du travail accompli. La rédaction des huit autres chapitres sera entamée dès la finalisation de la production et du formatage des tableaux. 

20. Archivage du processus (documentation, bases de données) 

L’archivage de la documentation a été entamé par l’identification et la mise à disposition de tous les documents validés depuis le début de l’opération MICS6-RCA. Il va s’achever par l’implémentation de la documentation et les bases de données dans la plate-forme informatique de Toolkit, lors d’un atelier avec les acteurs.
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21. Finalisation des bases de données 

Cette activité a consisté entre autres à : 
· Réviser le fichier de tirage de l'échantillon avec l'appui du Bureau régional ; 
· Réviser le fichier de calcul des poids de sondage avec l'appui du Bureau Régional ; 
· Finaliser la revue globale de la base de données de la MICS6-RCA (y compris le calcul du wealth Index. 

Ainsi, les différentes bases de données ont été stabilisées avec les poids et le wealth Index. Il s’agit de bases de données suivantes : 

1) Ménages (hh.sav) ; 
2) Individus (hl.sav) ; 
3) Femmes de 15-49 ans (wm.sav) ; 
4) Hommes de 15-49 ans (mn.sav) ; 
5) Enfants de moins de 5 ans (ch.sav) ; 
6) Enfants de 5-17 ans (fs.sav) ; 
7) Naissances (bh.sav) ; 
8) Moustiquaires (tn.sav) ; 
9) Indice de bien-être économique (wealth.sav). 

22. Examen de la cohérence des tableaux bruts 

Tous les tableaux bruts pondérés et non pondérés ont fait l’objet d’examen minutieux de sorte à s’assurer de leur vraisemblance. Il s’est agi à ce stade de vérifier la cohérence interne et externe des chiffres de chacun des 255 tableaux. 

La cohérence interne s’est faite sur la base des questionnaires MICS6-RCA pour s’assurer de la prise en compte de toutes les modalités des variables. La complétude des données a été également vérifiée, de même que les valeurs manquantes, les « Ne sait pas » et les « Autres ». La cohérence s’est poursuivie avec l’analyse comparée des proportions entre les modalités des variables ainsi que les effectifs, d’un tableau à l’autre.
 
Quant à la vérification de la cohérence externe, il a été question de vérifier la vraisemblance des données au regard du contexte actuel de la RCA, des enquêtes similaires antérieures, et du contexte international.
 
Des propositions ont été soumises au Bureau régional pour guider l’action à faire. 

Pour les faibles effectifs non pondérés, il s’agit de : 
- mettre * pour les résultats basés sur moins de 25 cas non pondérés pour l’ensemble, sur moins de 125 cas non pondérés pour la fécondité ou sur moins de 250 cas non pondérés pour la mortalité ; 
- mettre (-) pour les résultats basés sur 25-49 cas non pondérés pour l’ensemble, sur 125-249 cas non pondérés pour la fécondité ou sur 250-499 cas non pondérés pour la mortalité. 

23.  Formatage des tableaux 

Le formatage des tableaux a été se poursuivit et ne pourra être achevé qu’après avoir validé tous les tableaux. Cette activité de formatage des tableaux consiste d’une part à mettre les tableaux définitifs dans le format du plan de tabulation, et d’autre part à identifier les petits effectifs qui ne doivent pas faire l’objet d’interprétation.

Pour les faibles effectifs non pondérés, il s’agit de : 
· Mettre * pour les résultats basés sur moins de 25 cas non pondérés pour l’ensemble, sur moins de 125 cas non pondérés pour la fécondité ou sur moins de 250 cas non pondérés pour la mortalité ;
· Mettre (-) pour les résultats basés sur 25-49 cas non pondérés pour l’ensemble, sur 125-249 cas non pondérés pour la fécondité ou sur 250-499 cas non pondérés pour la mortalité. 

24. Elaboration des SFR 

Un suivi de l’élaboration des SFR est fait régulièrement. Après la production des tableaux bruts, certains SFR ont été actualisés avec les nouvelles données. Il s’agit notamment de : Ch00 Front Matter, Ch04 Sample coverage and characteristics of respondents et ChAppA Appendix A Sample Design.


25. Finalisation de l’examen des tableaux bruts 

Lors de l’examen des tableaux bruts (pondérés et non pondérés). Des erreurs ont été décelées et des solutions de corrections ont été proposées dans les syntaxes SPSS et soumises au Bureau Régional de MICS. Leurs premières observations ont été prises en compte. Mais, les observations les plus délicates ont été soumises à Global MICS pour sa revue. Le suivi a été fait pour que cette revue se fasse rapidement. Ainsi les corrections proposées par Global MICS ont été prises en compte permettant de disposant de l’ensemble des tableaux corrigés afin de finaliser le formatage. Suite à cet exercice itératif, les différents tableaux ont été soumis à la partie nationale pour la validation locale. Cette activité a été organisée en atelier tout en garantissant la non-diffusion des résultats jusqu’à la fin du processus. 

26.  Finalisation du formatage des tableaux 

Le formatage des tableaux a été achevé et soumis au Bureau Régional MICS pour sa revue. Leurs observations ont été intégrées. Ainsi, l’ensemble des 255 tableaux ont été conçus dans un format Word facile à lire. 
Des mentions spéciales ont été mises sur certaines proportions non significatives à ne pas considérer, il s’agit de : 
- * pour les résultats basés sur moins de 25 cas non pondérés pour l’ensemble, sur moins de 125 cas non pondérés pour la fécondité ou sur moins de 250 cas non pondérés pour la mortalité ; 
- (%) pour les résultats basés sur 25-49 cas non pondérés pour l’ensemble, sur 125-249 cas non pondérés pour la fécondité ou sur 250-499 cas non pondérés pour la mortalité. 

27.  Finalisation de l’élaboration des SFR 

Sur l’’ensemble des 17 rapports de résultats statistiques, 15 ont été passés en revue, soit pour faire des corrections de ceux qui étaient déjà élaborés et soit pour finaliser l’élaboration de ceux qui devaient l’être une fois les tableaux stabilisés. 
Il s’agit de : 
- Chapitre 00 : Table des matières 
- Chapitre 01 : Introduction 
- Chapitre 02 : Méthodologie d'enquête 
- Chapitre 04 : Couverture de l'échantillon et caractéristiques des répondants 
- Chapitre 05 : Survie 
- Chapitre 06 : Santé reproductive et maternelle 
- Chapitre 07 : Nutrition et Santé de l'enfant 
- Chapitre 08 : Education 
- Chapitre 09 : Protection contre les violences et l'exploitation 
- Chapitre 10 : Vivre dans un environnement sûr et propre 
- Chapitre 11 : Egalité de chance dans la vie 
- Annexe A : Echantillonnage 
- Annexe B : Liste du personnel 
- Annexe D : Qualité des données 
- Annexe E : Questionnaires 

Les dernier chapitres relatif à « Chapitre 03 : Indicateurs et définitions » et « Annexe C : Estimation des erreurs de sondage » seront finalisés une fois le Bureau régional, Global MICS et les acteurs nationaux auront validés tous les résultats. 
d) Suivi de la revue régionale et Global MICS 

Tous les documents achevés (SFR, syntaxes SPSS, tableaux bruts et documents techniques annexes) ont été partagés avec le Bureau Régional et soumis à Global MICS/HQ (Siège) pour sa revue complète. Le suivi est régulièrement fait pour disposer à temps des résultats validés.
 
28.  Réunions de suivi des activités 

Plusieurs réunions de suivi des activités ont été organisées par Zoom. Elles ont permis de s’accorder sur le mode de résolution des problèmes techniques et administratifs. 
En plus de ces réunions techniques de suivi, un atelier local de validation des données a été organisé. Il a permis aux sectoriels d’apprécier la qualité des données, d’examiner les indicateurs et des faire des propositions de corrections.

3. Les activités planifiées 

Pour les prochains mois, les activités seront axées sur : 
· Elaboration des Snapshots ; 
· Validation des Snapshots ; 
· Rédaction des SFR (rapports des résultats de l’enquête) ; 
· Validation des SFR ; 
· Dissémination des SFR ; 
· Archivage du processus. 

Décembre 2020 – Février 2021 

Activités réalisées

1. Finalisation du rapport des principaux résultats

Après la finalisation de la production et du formatage des tableaux, les tableaux des principaux résultats sont stabilisés ainsi que les syntaxes SPSS qui ont permis leur production. Le formatage de ceux-ci a été fait de sorte à les rendre accessibles et lisibles sur Word. Les processus de validation ont été entamés au niveau des acteurs nationaux et du Bureau régional MICS. Ensuite la revue par Global MICS a permis de disposer des toutes dernières versions des tableaux, des syntaxes SPSS et des SFR qui sont utilisés pour élaborer le Rapport final. 

La conception de la page de garde de façon consensuelle, la rédaction du remerciement et celle de l’avant-propos ont marqué la fin de l’élaboration du rapport final.

1. Validation des Snapshots par la partie Nationale

Un atelier d’interprétation des résultats et de compilation du rapport pour en faire un rapport final (Data Interprétation and Report Compilation – DIRC) a été organisé du 18-21 Décembre 2020 avec tous les points focaux sectoriels nationaux ainsi que le Bureau régional. Un atelier de relecture avec un nombre restreint pour le respect du protocole COVID-19, a été organisé du 22-24 Décembre 2020 pour finaliser le rapport et disposer d'une version prête pour l'édition. Plus spécifiquement il s'agit de : 
· Consolider et formater les différents chapitres thématiques afin d'avoir un document ;
· Relire tout le rapport et harmoniser le style de rédaction ;
· Corriger les éventuelles incohérences de forme et de contenue ;
· Régénérer les tables des matières et les références des tableaux et des graphiques ; 

A cette occasion, les Snapshots et les commentaires ont été soumis aux participants, organisés en quatre groupes de travail : 1) Santé, 2) Education, 3) Protection et 4) WASH. Les plénières ont permis de valider les travaux de groupe et de finaliser les snapshots avec leurs commentaires. 

L’atelier a permis aux acteurs sectoriels de s’approprier des résultats et de formuler les besoins d’informations complémentaires qui pourraient faire l’objet d’analyses secondaires approfondies, voire thématiques.

2.  Suivi de la revue de Global MICS

L’équipe de Global MICS a fait sa revue des tableaux bruts (pondérés et non pondérés), des programmes informatiques (bases de données et syntaxes SPSS) ainsi que des SFR. Leurs observations ont fait l’objet de traitement en revoyant les programmes informatiques et les SFR de sorte à améliorer les résultats. 
L’équipe de Global MICS a anonymisé les bases de données et fait la revue des différents programmes informatiques qui sont maintenant considérés comme les versions finales. 

Ce suivi des bases de données et des programmes informatiques a permis de stabiliser les bases des données pondérées et de publier le 21 Janvier 2021 les bases de données sur le site MICS : https://mics.unicef.org/surveys 

3. Finalisation de l’élaboration de la 1ere version des Snapshots 

L’ensemble des 22 résultats statistiques (Snapshots) ont été élaborés. Il s’agissait de concevoir les graphiques présentant les principaux résultats et de ressortir les messages clés. 

Les snapshots qui ont été élaborés sont les suivants : 

· Caractéristiques de l'enquête et de l'échantillon ; 
· Eau et assainissement ; 
· Médias et TIC ; 
· Adolescents ; 
· Développement de la petite enfance ; 
· Education ; 
· Apprentissage des enfants ; 
· Enregistrement des naissances ; 
· Discipline de l'enfant ; 
· Fonctionnement de l'enfant ; 
· Fécondité et planning familial ; 
· Santé de la mère et du nouveau-né ; 
· Santé de l'enfant ; 
· Etat nutritionnel des enfants ; 
· Alimentation du nourrisson et du jeune enfant ; 
· Vaccination des enfants ; 
· Mortalité dans l’enfance ; 
· VIH ; 
· Travail de l'enfant ; 
· Mariage précoce ; 
· Mutilation Génitale Féminine ; 
· Egalité de Genre. 

[bookmark: _Hlk81355486]Tous ces documents ainsi que les commentaires ont été soumis au Bureau régional (WCARO) pour une première revue le 07 février 2021. Des compléments d’informations ont été ensuite ajoutés et les Snapshots ont été transmis au consultant international pour intégrer les observations de WCARO. Vue la réaction tardive de la partie gouvernementale, ces documents ne contenaient pas leurs observations. Nous attendons la partie nationale pour enfin posséder à une deuxième revue technique au niveau Global MICS qui fera son feedback 2 semaines après. 


4. Préparation à la dissémination et l’impression du rapport final

Le séminaire national de présentation des résultats clés de l’enquête MICS6-RCA de 2018-2019 vise à mettre officiellement à la disposition du grand public les indicateurs obtenus lors de cette opération, en vue de la prise de décisions ou de planification des actions stratégiques en faveur des femmes et des enfants.

Les termes de référence du Séminaire national de dissémination ont été élaborés et sont valides. Il en est de même pour l’impression des rapports finaux pour la dissémination. Les spécifications techniques des rapports à imprimer ont été définies. 

5. Activités en cours ou non réalisées 

Il est prévu de : 
· Coordonner l’impression et la dissémination des résultats de l’enquête ;
· Faciliter l’archivage électronique de tout le processus de l’Enquête MICS ;
· Faire l’impression du rapport et des résumes statistiques pour une large distribution afin d’atteindre tous les utilisateurs de MICS-6.
L’impression des rapports est démarrée avec le choix de l’imprimeur qui doit être fait. Ainsi, étant donné que la situation sécuritaire était précaire, la dissémination n’est pas encore effective.

Par ailleurs, l’archivage électronique a été initié par l’identification et la récupération des documents, ainsi que le début de la documentation dans le logiciel TOOLKIT IHSN (International Household Survey Network - Réseau international des enquêtes sur les ménages). L’archivage nécessite la disponibilité de tous les documents, des bases de données et des programmes informatiques. 
Cette activité entamée n’a pu être achevée pour la raison du processus itératif de validation des Snapshots qui prend plus de temps que prévu, indépendamment de la volonté de l’équipe. 

Les activités de dissémination et d’archivage devraient pouvoir être achevées en avril 2021.

6. Activités planifiées 

· Finalisation des Snapshots au plus tard le 24 Mars 2021.
· La dissémination nationale (atelier national)

Il était prevu de mener les activités suivantes : 
· La dissémination ;
· La conception des accessoires pour la communication externe. 
· Des tableaux de bord itératif en ligne ;
· Conception et impression de kakemonos avec les indicateurs thématiques ;
· Des clés USB avec les jeux de données par secteur ;
· Kits complets de media ;
· Support de débat ;
· Des bulletins et notes d’information cibles ;
· Des supports de communications de presses ;
· Des communiques de presses.
· L’impression du rapport et des résumes statistiques pour une large distribution afin d’atteindre tous les utilisateurs de MICS-6 ;
· La dissémination au niveau des régions
· Cartographie des thématique par régions ;

Les outils de communication et de dissémination initialement proposés ne sont plus adaptés à la situation actuelle en RCA, et aux nouvelles opportunités qui ont émergé depuis la proposition de Mai 2018. On peut citer parmi les éléments de contexte qui ont évolué de façon significative : 
· L’insécurité et les difficultés d’accès accrues ;
· Les risques accrus de propagation de la pandémie COVID-19 limitant le nombre d’ateliers et de participants aux ateliers ;
· Un très faible accès à internet (6,8%) que les résultats de l’enquête MICS6 a révélé ;
· Des stratégies nouvelles développées en termes de communication pour le développement (C4D), qui ont mené à une moindre utilisation de U-Report par les utilisateurs, et l’utilisation croissante d’autres réseaux comme les radios. 
· [bookmark: _Hlk106244954]Dans ce cadre, la stratégie de dissémination et communication est en cours de revue, avec un focus sur des outils permettant d’atteindre un grand nombre de décideurs et de maximiser la dissémination et l’utilisation des résultats MICs dans le contexte actuel. Entre autres, les ateliers régionaux, des kakemonos, de tableaux de bord itératif en ligne, de Sondage par U-Report ou de support de débat s’avèrent peu faisables, ou peu efficaces pour une large diffusion. L’utilisation des radios, y compris communautaire, et de présentations Power Point simples, sont en cours d’étude. 

Février 2021- Aout 2021

           Activités réalisées 

1. Finalisation des résumés statistique (Snapshots) 

Après l’intégration des observations de WCARO aux résumés statistiques, des compléments d’informations ont été ensuite ajoutés de la part de la partie nationale Nous avons enfin possédé à une deuxième revue technique au niveau Global MICS. 
La revue de tous les documents soumis à WCARO (Snapshots, Commentaires de Snapshots et Cartes de disparités régionales) a été régulièrement fait en tenant en compte les observations du Bureau régional et de la partie nationale ont été prises en compte. Les versions définitives des résumés statistique ont été transmises de manière progressive a la partie nationale. Suite a la compilation des versions définitives des résumés, le document de résumés statistique est disponible depuis Mai 2021

2. Impressions des rapports et les résumés statistiques

L’impression des rapports et les résumés statistiques a été menée d’une manière progressive pour mettre l’accent sur la qualité de la version dure de ces rapports. Il y avait deux volets de l’impression, du côté du partenaire ICASEES de mise en œuvre pour le lancement de la dissémination et du côté de l’UNICEF pour prendre le relais de la dissémination.

En effet, des appels d’offre ont été lances pour trouver un imprimeur sur place à Bangui afin de résoudre l’épineuse question de délais permettant de lancer la dissémination dans un délai raisonnable. L’UNICEF a pu trouver des imprimeurs ont été trouver mais il fallait prendre du temps pour les premiers jets des impressions pour d’assurer de la qualité des impressions afin de lancer une fois les impressions. Vue que les résumés statistiques contiennent tellement des graphiques et en couleur, il a fallu de temps pour avoir un document appréciable. Des efforts ont été fournis et depuis Aout 2021, 138 rapports et 350 résumés statistiques sont disponibles du côté de l’UNICEF pour appuyer la dissémination.
Du côté du partenaire, il s’est confronté à des multiples difficultés et a pu avoir 50 rapport disponible pour la dissémination.

3. Recrutement d’un consultant national pour la dissémination.

Le processus rigoureux d’analyse avec les différents niveaux de contrôle de qualité a rendu le calendrier de MICS-6 élastique et n’a pas permis de réaliser la dissémination du résultat l’enquête dans le temps imparti mais de rendre disponible les résultats de l’enquête MICS-6. Pour la dissémination, les cadres de l’Institut des Statistiques déjà en nombre insuffisant, sont actuellement impliqués dans plusieurs opérations, fait que les activités de la dissémination restent sans personne ressource et les activités accumulent du retard.

Pour répondre à cet impératif de disponibiliser une assistance technique pour la publication du résultat de l’enquête MICS-6 et  l’ICASEES et L’UNICEF ont décidé qu’il est important de choisir entre les consultants nationaux qui ont suivi tout le processus de l’enquête MICS-6, qui ont participé activement et qui se sont familiarisés aux traitements des données et les logiciels d’analyse des données qui ont conduit à la rédaction du rapport de l’enquête MICS-6, pour conduire plus aisément cette dernière étape de l’enquête qui n’est que de présenter le résultat de l’enquête déjà disponible au niveau nationale et régionale.

           Activités en cours de réalisations

Il est prévu de :

· La mise en place des outils de la dissémination
Pour atteindre plus la population de l’exigence du résultat de l’enquête qui met en évidence des informations récentes, détaillées et de haute qualité pour évaluer leur situation des enfants, des adolescents, des femmes et des ménages en République Centrafricaine, et d’informer toutes les parties prenantes du résultat de l’enquête MICS-6, des outils de communication externe sont en train d’être produits pour enfin diffuser pour une bonne réussite de cette dissémination.

· La dissémination MICS-6 dans nos bureaux de zones :
Vue que la dissémination prend un peu du retard du côté du partenaire gouvernemental ICASEES, alors que le besoin de la disponibilité de données MICS-6 s’accentue du jour au jour. L’UNICEF a jugé de faire la dissémination dans nos bureaux de zones, notamment à :
· Bouar qui couvre les préfectures de : Mambere-Kadei, Sangha MBaere, Nana-Mbaere ;
· Bossangoa qui prend en compte Bossangoa et Bozoum ;
· Bambari : Haute-Kotto, Vakaga, Ouaka, Mbomou, Basse-Kotto et Haut-Mbomou ; 
· Kaga Bandoro : qui couvre Kemo, Nana-Gribizi et Bamingui-Bangoran  

          Activités planifiées 

· La dissémination au niveau nationale

Le séminaire national de présentation des résultats clés de l’enquête MICS6-RCA de 2018-2019 vise à mettre officiellement à la disposition du grand public les indicateurs obtenus lors de cette opération, en vue de la prise de décisions ou de planification des actions stratégiques en faveur des femmes et des enfants.

Plus spécifiquement, il s’agit de :
1) Présenter la méthodologie de collecte et de traitements des informations ;
2) Présenter les résultats clés ;
3) Mettre en exergue les indicateurs nécessitant une prise de décisions urgentes.

· La dissémination dans les régions

La dissémination se fera dans l’arrière-pays. Des missions seront organisées dans chaque chef-lieu des régions du pays selon le découpage administratif de la RCA (R1, R2, R3, R4, R5, R6) pour parcourir les différentes régions du pays. Il y aura en total 6 sites de dissémination régionale qui sont :

· R1 : Boali ;
· R2 : Berberati ;
· R3 : Bossangoa ;
· R4 : Bambari ;
· R5 : Ndele ;
· R6 : Bangassou.

Aout 2021-Mars 2022

· La dissémination
Après la collecte sur le terrain, les travaux d’apurement ont été réalisés et cela a permis de disposer de bases de données permettant la production des indicateurs attendus. La mise à disposition à temps des indicateurs de MICS-6 est un objectif crucial pour l’équipe impliquée dans la réalisation de cette enquête. 

Les différents tableaux des indicateurs ont été produits et validés par les différents partenaires. A l’aide des canevas des chapitres, le Rapport des principaux résultats a été rédigé et validé. Ainsi, il sera question de publier les résultats pour permettre aux acteurs nationaux et aux partenaires au développement de s’en approprier.

C'est dans ce cadre que des termes de référence sont élaborés pour définir les objectifs et la méthodologie ainsi que l’agenda des séminaires de présentation des résultats clés de la MICS 6. Cette dissémination s’est déroulée a deux niveau : niveau nationale et régional 

Pour une large diffusion de résultats de l’enquête, les outils de communication externe ont été mis en place : les posters, les kakemonos, spot radio, des écrans géants, des tee-shirts, des Production de petites vidéos avec animation graphique des résultats clés MSNA, les émissions Interactives et discussion clubs d’écoute, de dialogue communautaire sur les sites, etc... 

Vue que tous les chefs lieu ne sont pas accessible a cause de question sécuritaire, l’approche de communication communautaire a été développer pour atteindre plus la population. 

· Objectif 
Le séminaire national de présentation des résultats clés de l’enquête MICS6-RCA de 2018-2019 vise à mettre officiellement à la disposition du grand public les indicateurs obtenus lors de cette opération, en vue de la prise de décisions ou de planification des actions stratégiques en faveur des femmes et des enfants.

Plus spécifiquement, il s’agit de :
· Présenter la méthodologie de collecte et de traitements des informations ;
· Présenter les résultats clés ;
· Mettre en exergue les indicateurs nécessitant une prise de décisions urgentes.

· Résultats attendus
Les résultats attendus sont :
· La méthodologie de collecte et des traitements des informations est présentée ;
· Les résultats clés sont présentés et médiatisé ;
· Les indicateurs nécessitant une prise de décisions urgentes sont mis en exergue.

· La dissémination au niveau nationale ;
Le 18 février 2022, s’est tenu dans la salle de conférence de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à Bangui (République Centrafricaine), l’Atelier de dissémination nationale des résultats de la Sixième édition de l’Enquête par grappe à indicateurs multiples (MICS6) -RCA réalisée en 2018-2019.

L’ouverture de l’Atelier a été présidée par Monsieur Son excellence Monsieur le Ministre Directeur de cabinet du Premier Ministre Ernest MADA au côté duquel on notait la présence de Madame Christine GAÏGBE, Représentante du représentant du Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et de Monsieur Bienvenu Gustave SEMNGAÏ, Président du Conseil de l’Administration de l’Institut Centrafricain des Etudes Economiques et Sociales (ICASEES).

· Présentation des résultats

Suivant le déroulement de l’agenda, la parole a été donnée au consultant national Monsieur Mitterrand MADJITA qui a fait sa présentation en suivant l’ordre suivant :
· QU’EST-CE QUE L’ENQUETE MICS ?

· MICS est un programme international d'enquête sur les ménages 
· MICS est conçu pour recueillir des estimations sur les indicateurs clés qui sont utilisés pour évaluer la situation des enfants et des femmes 
· Entre 1990 et 2015, MICS a servi d’outil pour rendre compte des progrès vers les OMD 
· Aujourd'hui en passant de 20 indicateurs à plus de 200 indicateurs, MICS est une source de données incontournable pour les ODD et d’autres engagements internationaux. 

· POURQUOI L’ENQUETE MICS EN RCA ?

· MICS est la 5e enquête du genre en RCA après successivement celles 1996 (MICS1), 2000 (MICS 2), 2006 (MICS 3) et 2010 (MICS 4) ;
· MICS 6 représente pour la RCA une opportunité unique pour disposer de données de base pour les ODD et pour des politiques sectorielles ;
· Les résultats de la MICS 6 peuvent être utilisés pour la revue à mi-parcours du RCPCA, de l’UNDAF et des programmes pays des agences du SNU ; 
· Sous certaines conditions méthodologiques MICS peut permettre de rendre compte de l’impact des crises sur les populations.

· METHODOLOGIE (Échantillon)

· MICS est une enquête a couverture nationale ;
· Les domaines d’études pour lesquels on recherche les estimations significatives sont les 7 Régions ;
· La stratification est basée sur le milieu de résidence (Urbain/Rural) + La ville de Bangui soit un total de 13 strates (2x 6 +1) ;
· La taille de l’échantillon est de 11,000 ménages répartis dans 550 grappes et chaque grappe ayant une taille de 20 ménages.

· METHODOLOGIE (Thématiques couvertes) 

· Caractéristique des ménages
· Mass Média, Communications et Internet
· Mortalité des Enfants
· Fécondité et Planning Familial
· Adolescents 
· VIH et Comportement Sexuels
· Santé de l’Enfant et Soins aux Enfants Malades
· Santé Maternelle et Néonatale
· Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant (ANJE)
· État Nutritionnel des Enfants
· Développement de la Petite Enfance
· Éducation
· Apprentissage Précoce et Implication Parentale
· Enregistrement des Naissances 
· Discipline de l’Enfant
· Travail des Enfants
· Mariage Précoce
· Fonctionnement de l’Enfant
· Eau de Boisson, Assainissement et Hygiène
· Égalité du Genre
· Mutilations Génitales Féminines (MGF)/Excision
· Vaccination des Enfants.

· METHODOLOGIE (Questionnaires)

La RCA a opté pour l’utilisation de 6 questionnaires jugés pertinents pour le contexte du pays :
·  Ménage ; 
·  Enfants de moins de 5 ans ; 
·  Enfants 5 -17 ans ; 
·  Femmes 15 - 49 ans ; 
·  Hommes 15 - 49 ans ; 
· Test de la qualité de l’eau.

· Principaux résultats

· Le niveau de mortalité des enfants de moins de cinq a considérablement baissé, passant de 179 décès pour 1000 naissances vivantes en 2010 à 99 décès pour 1000 naissances vivantes en 2019. ;
· La proportion des femmes accouchant dans le cadre institutionnel a augmenté entre 2010 et 2019, passant respectivement de 52,5% à 58,3%. ;
· 2 enfants de moins 5 ans sur 5 (39,8%) souffrent de malnutrition chronique ou récurrente (retard de croissance) contre 40,7%. On observe une baisse légère de la malnutrition chronique entre 2010 et 2019 ;
· La proportion d’enfants de moins de 6 mois qui sont exclusivement allaités, passe de 34,3% en 2010 à 36,2% en 2019 ;
· Le taux d’alphabétisation des jeunes femmes a augmenté passant de 27,4 % en 2010 à 30,4 % en 2019 ;
· Le taux d’admission au primaire est presque stable entre 2010 et 2019 respectivement 49,4 % et 49,7 % ;
· Le taux net de fréquentation (ajusté) qui est de 73,3% au Fondamental 1 (Primaire) en 2010 a chuté légèrement à 72,8% en 2019 ;
· Le taux net de fréquentation (ajusté) qui est de 18,4% au Fondamental 2 (Secondaire) en 2010 a chuté à 13,3% en 2019 ;
· La proportion des femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont été suivies au moins une fois par un personnel qualifié lors des soins prénatals a baissé entre 2010 et 2019, passant respectivement de 68,2% à 51,8% ;
· Seulement 1 enfant de 6-23 mois sur 10 (9,1%) bénéficie d’une diversité minimale de l’alimentation et 13,5 ont reçu le nombre minimum de repas recommandé.

· La dissémination dans les régions 
La dissémination régionale ne s’est pas déroulée comme prévue. Les conditions sécuritaires n’ont pas rendu tous les chefs lieu accessibles, 5 régions sur 7 ont pu bénéficier de la dissémination de MICS-6. Les autres régions seront atteintes par le mécanisme communautaire. les régions étaient regroupées en site de dissémination selon le calendrier suivant : 

· Site 1 à Boali le 22 Février 2022 : R1 et une partie de la R3 (l’Ombella-Mpoko, la Lobaye et l’Ouham) 
· [bookmark: _Hlk106188768]Site 2 à Bouar le 25 Février 2022 : R2 et une partie de R3 (Sangha-Mbaéré, la Mambéré-Kadéi, Nana-Mambéré et l’Ouham-Pendé) 
· Site 3 à Bambari le 10 Mars 2022 : R4 et une partie R6 (Ouaka, mais ceux de la Basse-Kotto, la Kemo, le Mbomou, la Nana-Gribizi et la Haute-Kotto)

Les présentations des régions ont été orientées selon les résultats des régions pour mieux éclairer la population sur la réalité de leur vie quotidienne. 
Des ateliers de dissémination régionale des résultats de la MICS-6 ont été organisés dans chaque site pour principal objectif la vulgarisation des principaux indicateurs au grand public, surtout aux acteurs qui interviennent dans la production des données statistiques et aux décideurs des régions 1 (Ombella-Mpoko, Lobaye) et 3 (Ouham).  
D’une manière spécifique, il s’agit de :
1) Présenter sous Power point les principaux indicateurs de la MICS6 selon les thématiques retenues ;
2) Distribuer la documentation (Rapport final et le résumé statistique) aux participants.
· [bookmark: _Hlk106190605]Préparatif de l’atelier : 
Pour la bonne réussite des ateliers des dispositifs suivant ont été pris : 
· Des réunions techniques avec l’appui des chefs de service préfectorale
· Diffusions des spots radio/sensibilisation (au niveau de la radio communautaire, affiche des posters à dans les chefs lieu des sites) ;
· Révision des agendas de l’ateliers ;
· Multiplication des communiqués officiels ;
· Répartition des polos, des supports (rapports, Snapshots ou clé USB) ;
· Déroulement des travaux :
Après la cérémonie d’ouverture, les ateliers se sont poursuivis par la présentation des participants et la mise en place du bureau constituée de :
· Présidence de la séance : Préfets des chefs lieu ;
· [bookmark: _Hlk106190748]1er Vice-présidence : Préfets des régions ;
· 2er Vice-présidence : Préfets des régions ;
· Rapporteur : Directeurs Régionaux du Ministère du Plan des Région ;
· Rapporteur-adjoint : les autres autorités. 
Suivant le déroulement de l’agenda, la parole a été donnée au consultant national MICS6 qui a fait ses présentations de la manière suivante :
· Qu’est-ce que l’enquête MICS ?
· Pourquoi l’enquête MICS en RCA ?
· Méthodologie (Echantillonnage)
· Méthodologie (Thématiques) 
· Méthodologie (Questionnaires) 

· Principaux résultats
Site 1 de Boali :
D’une manière synthétique, les indicateurs dans cette localité particulièrement dans les domaines de la santé, Wash et de l’éducation des femmes et des enfants sont décrits dans les lignes qui suivent :
· Le niveau de mortalité des enfants de moins de cinq a considérablement baissé, passant de 179 décès pour 1000 naissances vivantes en 2010 à 99 décès pour 1000 naissances vivantes en 2019. ;
· La proportion des femmes accouchant dans le cadre institutionnel a augmenté entre 2010 et 2019, passant respectivement de 52,5% à 58,3%. ;
· 2 enfants de moins 5 ans sur 5 (39,8%) souffrent de malnutrition chronique ou récurrente (retard de croissance) contre 40,7%. On observe une baisse légère de la malnutrition chronique entre 2010 et 2019 ;
· La proportion d’enfants de moins de 6 mois qui sont exclusivement allaités, passe de 34,3% en 2010 à 36,2% en 2019 ;
· Le taux d’alphabétisation des jeunes femmes a augmenté passant de 27,4 % en 2010 à 30,4 % en 2019 ;
· Le taux d’admission au primaire est presque stable entre 2010 et 2019 respectivement 49,4 % et 49,7 % ;
· Le taux net de fréquentation (ajusté) qui est de 73,3% au Fondamental 1 (Primaire) en 2010 a chuté légèrement à 72,8% en 2019 ;
· Le taux net de fréquentation (ajusté) qui est de 18,4% au Fondamental 2 (Secondaire) en 2010 a chuté à 13,3% en 2019 ;
· La proportion des femmes âgées de 15 à 49 ans qui ont été suivies au moins une fois par un personnel qualifié lors des soins prénatals a baissé entre 2010 et 2019, passant respectivement de 68,2% à 51,8% ;
· Seulement 1 enfant de 6-23 mois sur 10 (9,1%) bénéficie d’une diversité minimale de l’alimentation et 13,5 ont reçu le nombre minimum de repas recommandé.
Site de Bouar
Quelques indicateurs particulièrement dans les domaines de la santé et de l’éducation des femmes et des enfants de la région2 et 3 sont décrits dans les lignes qui suivent :
· Le taux de couverture se présente de la manière suivante : dans la région2, sur un total de 75 grappes tirées, 68 ont été enquêtées contre 61 dans la région3 ;
· Sur un nombre de ménages 1500 tirés dans la région 2, 1191 ont été enquêtés contre 1200 dans la région 3 ; 
· S’agissant de la couverture vaccinale (enfants de 12-23 mois) : pour la polio, 62% de la déperdition dans la région 2 contre 55% dans la région 3, pour la penta, il y a 33% de la déperdition dans la région 2 contre 35% dans la région 3 et le pneumo tourne autour de 39% de la déperdition ; 
· La mortalité des enfants de moins de cinq s’explique de la manière suivante : le taux de mortalité infanto-juvénile dans la région 2 est de 82 décès pour 1000 naissances vivantes contre 105 décès pour 1000 dans la région 3, celui de la mortalité infantile est de 60 décès pour 1000 naissances vivantes contre 75 décès pour 1000 dans la région 3 et enfin le taux de mortalité néonatale est de 21 décès pour 1000 naissances vivantes contre 32 décès pour 1000 dans la région 3 ;
· La couverture vaccinale pour les enfants de 12-23 mois : s’agissant de la polio, il y a 62 % de la déperdition dans la région 2 contre 55 % dans la région 3, quant au penta, il y a 33% de la déperdition dans la région 2 contre 35 % dans la région 3 et le pneumo s’articule autour de 39% dans la région 2 et 38% dans la région 3 ; 
· La proportion d’enfants de moins de 6 mois qui sont exclusivement allaités, est de 32% dans la région 2 et 24% dans la région 3 ;
· Au niveau de l’éducation, deux indicateurs ont été présentés : le taux net ajusté de fréquentation scolaire qui est de 67,4% dans la région 2 et 69,4% dans la région 3 et le pourcentage d’enfants en âge d’entrer au fondamental1 entrant en 1ère année est de 38,4% dans la région 2 et 48,9% dans la région 3;
· Concernant l’état nutritionnel, quelques indicateurs sont présentés comme suit : le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance est de 48% dans la région 2 et 41% dans la région 3, le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans en surpoids est 5% dans la région 2 et 3% dans la région 3, le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans émaciés est 6% dans la région 2 et 5% dans la région 3 des enfants et le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale est 27% dans la région 2 et 20% dans la région ;
· La fécondité et le planning familial : l’indice synthétique de fécondité (ISF) est de 6,9 dans la région 2 et 7,3 dans la région 3, le taux de fécondité chez les adolescentes est de 229% dans la région 2 et 190% dans la région 3, le taux de la naissance avant 15 ans est de 9,1% dans la région 2 et 5,9% dans la région 3, le taux de naissance avant 18 ans est de 49,2% dans la région 2 et 42,8% dans la région 3, le pourcentage de la méthode moderne chez les femmes mariées/en union est de 12,6% dans la région 2 et 15,8% dans la région 3, le pourcentage de toute méthode chez les femmes mariées/en union est de 7,6% dans la région 2 et 11,6% dans la région 3 et la demande de planification familiale satisfaite pour les méthodes modernes chez les mariés/en union est de 14,3% dans la région 2 et 23,3% dans la région 3 ;
· L’enregistrement des naissances des enfants de moins de 5 ans : le pourcentage d’enfants ayant un acte de naissance est de 30% dans la région 2 et 20% dans la région 3 ;
· Le type de discipline de l’enfant : dans la région 5,9% seulement non violentes contre 6,1% dans la région 3, agression psychologique dans la région 2 est de 85% contre 86% dans la région 3, punition physique sévère est de 37% dans la région 2 et 39% dans la région 3, toute discipline violente est de 90% dans la région 2 et 91% dans la région 2 et travail des enfants de 5-17ans est de 30% dans la région 2 et 28% dans la région 3 ;
· Le mariage précoce : le pourcentage du mariage avant l’âge de 15 ans est de 32,3% dans la région 2 et 27,4% dans la région 3 et le pourcentage du mariage avant l’âge de 18 ans est de 66% dans la région 2 et 65,2% dans la région 3 ;
Site de Bambari
Quelques indicateurs particulièrement dans les domaines de la santé et de l’éducation des femmes et des enfants de la région 4 et 6 sont décrits dans les lignes qui suivent :
· Le taux de couverture se présente de la manière suivante : dans la région 4, sur un total de 75 grappes tirées, 56 ont été enquêtées contre 41 dans la région 6 ;
· Sur un nombre de ménages 1500 tirés dans la région 4, 1097 ont été enquêtés contre 814 dans la région 6 ; 
· S’agissant de la couverture vaccinale (enfants de 12-23 mois) : pour la polio, 50% de la déperdition dans la région 4 contre 67% dans la région 6, pour la penta, il y a 49% de la déperdition dans la région 4 contre 52% dans la région 6 et le pneumo tourne autour de 45% de la déperdition dans la région 4 et 50 % dans la région 6; 
· La mortalité des enfants de moins de cinq s’explique de la manière suivante : le taux de mortalité infanto-juvénile dans la région 4 est de 123 décès pour 1000 naissances vivantes contre 70 décès pour 1000 dans la région 6, celui de la mortalité infantile est de 70 décès pour 1000 naissances vivantes dans la région 4 contre 73 décès pour 1000 dans la région 6 et enfin le taux de mortalité néonatale est de 25 décès pour 1000 naissances vivantes dans la région 4 contre 31 décès pour 1000 dans la région 6 ;
· La proportion d’enfants de moins de 6 mois qui sont exclusivement allaités, est de 45% dans la région 4 et 47% dans la région 6 ;
· Au niveau de l’éducation, deux indicateurs ont été présentés : le taux net ajusté de fréquentation scolaire qui est de 67,4% dans la région 2 et 69,4% dans la région 3 et le pourcentage d’enfants en âge d’entrer au fondamental1 entrant en 1ère année est de 38,4% dans la région 2 et 48,9% dans la région 3 ;
· Concernant l’état nutritionnel, quelques indicateurs sont présentés comme suit : le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentant un retard de croissance est de 40% dans la région 4 et 43% dans la région 6, le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans en surpoids est 3% dans la région 4 et 3% dans la région 6, le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans émaciés est 4% dans la région 4 et 6% dans la région 6 des enfants et le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans présentant une insuffisance pondérale est 21% dans la région 4 et 24% dans la région 6;
· La fécondité et le planning familial : l’indice synthétique de fécondité (ISF) est de 7,1 dans la région 4 et 7,2 dans la région 6, le taux de fécondité chez les adolescentes est de 207% dans la région 4 et 208% dans la région 6, le taux de la naissance avant 15 ans est de 7,2% dans la région 4 et 7,4% dans la région 6, le taux de naissance avant 18 ans est de 56,5% dans la région 4 et 43,8% dans la région 6, le pourcentage de la méthode moderne chez les femmes mariées/en union est de 9,8% dans la région 4 et 7,9% dans la région 6, le pourcentage de toute méthode chez les femmes mariées/en union est de 11,5% dans la région 4 et 10,8% dans la région 6 et la demande de planification familiale satisfaite pour les méthodes modernes chez les mariés/en union est de 17,7% dans la région 4 et 14,6% dans la région 6 ;
· L’enregistrement des naissances des enfants de moins de 5 ans : le pourcentage d’enfants ayant un acte de naissance est de 28,9% dans la région 4 et 25,7% dans la région 6 ;
· Le type de discipline de l’enfant : dans la région 9,4% seulement non violentes dans la région 4 contre 9,4% dans la région 6, agression psychologique dans la région 4 est de 81,2% contre 86,5% dans la région 6, punition physique sévère est de 39,5% dans la région 4 et 37,8% dans la région 6, toute discipline violente est de 87,1% dans la région 4 et 92,3% dans la région 6 et travail des enfants de 5-17ans est de 29% dans la région 4 et 33% dans la région 6 ;

· La table ronde 

L’une des stratégies de communication choisie est la Table Ronde qui s’est tenue le 7 avril 2022 à l’hôtel 4 Saisons à Bangui. Elle constitue un outil efficace pour informer la population centrafricaine de l’existence même de MICS. En effet en RCA bien que nous a notre 5 -ème édition, peu de personnes connaissent cette enquête internationale. C’est pourquoi cette introduction relayée par une couverture médiatique ciblée est un appui au travail de dissémination des résultats. Au côté du personnel d’UNICEF et de l’ICASEES, un public essentiellement constitué de jeunes en particulier des étudiants et les parties civiles sont conviés à cette table ronde.

En effet, les débats étant en français, il apparaît clairement que ce ne sont pas toutes les catégories de la population centrafricaine dont la majeure partie est non lettrée qui peuvent saisir les discours et données de la table ronde. Nous comptons donc sur ces jeunes et les autres participants pour relayer l’information.

Les participants : 
· 5 panelistes ont été sélectionnés par secteur d’activité et sont accompagnés d’un modérateur du monde des médias, ce qui permet une plus grande et meilleure circulation de l’information ;
· Les agences sœur UN ; 
· Les étudiants et la société civile.

Les outils de communication : 
· Une émission télévisé PAD d’une trentaine de minutes à partir de cette table 
Ronde, diffusable à la télévision nationale au plus tard le 15 Juin 2022 ;
· Un spot radio qui renvoie aux sites de l’ICASEES et d’UNICEF pour 
consulter les résultats de l’enquête
· Une émission radio en direct d’une trentaine de minute avec un 
invité unique, le Directeur général ou le Directeur technique de l’ICASEES, 
partenaire privilégié du travail d’enquête. 

· Approche communautaire.
Cette approche concerne les zones inaccessibles vue leurs situations sécuritaires précaires. Des outils de communications communautaires adaptes sont produits pour atteindre un grand nombre de population permettant la connaissance et l’utilisation des résultats MICs dans le contexte actuel. 

Objectifs à atteindre
· Vulgariser les résultats de MICS-6 aux seins des communautés ou les enquêtes ont eu lieu ; 
· Recueillir les recommandations des communautés.
Groupe cible : 
· Les populations hôtes ;
· Populations déplacées en FA, en site ;
· Populations retournées
Types des canaux :
· Engagement communautaire sur les sites et au sein des communautés hôtes ;
                Actions à mener :
· Avec le partenaire INTERSOS : Tenir les Dialogues communautaires (FGD) avec quelques chefs des ménages et leaders communautaires dans les camps à Bria, Bambari, Kaga-Bandoro ;
· Avec le partenaire RJDH : Dissémination des résultats MICS-6 à travers les radios communautaires ;
· Avec le partenaire CNA : Production des graphiques animés pour visualiser les résultats clés de MCS-6 ;
· Avec le partenaire CNA : Dissémination des clips vidéo à travers le réseau de 20 KTV

· Avec le partenaire RJDH : Dissémination des résultats MICS-6 à travers les radios communautaires
         Actions à mener :
· Emission interactive sur les résultats clé de MCS-6 par préfecture.

Les radios communautaires :
· Radio Barangbake (Bria) ;
· Radio Lego Ti La Ouaka (Bambari, Alindao) ;
· Radio Lego Ti Mbomou (Bangassou) ;
· Radio Guira ;
· Radio Voix de Ouaham (Bossangoa) ;
· Radio Voix de la Pende (Paoua) ;
· Radio Siriri (Bouar) ;
· Radio Zoukpana (Berberati)

Les activités et les outils de communications externe :
· Liste des porte-paroles pour participer aux émissions interactives dans chaque région
· Synthèse des résultats clés et production Affiche A1 (Graphisme) ;
· Petites vidéos avec animation graphique des résultats clés MSNA ;
· émissions Interactives et discussion clubs d’écoute (Cout supplémentaire. Révision budget du DPH) ;
· dialogues communautaires sur les sites


V- [bookmark: _Toc18954331] Contraintes et difficultés rencontrées 

1. Collecte et Edition secondaire des données

[bookmark: _Hlk34417124]L’analyse des facteurs de risque associés à la mise œuvre d’une enquête ménage dans des contextes de crise et post-crise avait été faite préalablement et a permis d’identifier un certain nombre de facteurs de risques que la pratique a permis de corroborer ou d’infirmer.

L’un des principaux défis était lié aux conditions sécuritaires pour l’accès à l’ensemble des aires de dénombrement sélectionnées dans le cadre de la MICS 6. Cette préoccupation porte non seulement sur la sécurité du personnel de l’enquête mais aussi sur le matériel déployé à cet effet. Ce risque s’est révélé effectif tant au cours des travaux de cartographie que lors de la collecte proprement dite. A Obo, une équipe de cartographie a essuyé une attaque alors qu’elle se rendait à moto dans l’une des grappes. Le conducteur de la moto a trouvé la mort dans cette attaque. Les équipes qui se rendaient par voie routière dans les chefs-lieux de la Vakaga (Birao) et de la Bamingui Bangoran (Ndele) ont été braquées à 12km de Kaga-Bandoro sur l’axe menant vers Grevai. En plus du traumatisme physique et psychologique subi, ces équipes ont perdu d’importants effets personnels de même que le matériel de l’enquête dont 15 tablettes. Cette situation n’a pas permis à ce jour de réaliser la collecte dans ces deux préfectures.

Au démarrage de l’enquête le bouclage du budget avait été identifié comme un autre défi majeur. En particulier compte tenu du gap entre le montant effectivement mobilisé en comparaison des annonces qui ont servi à faire le document de budget, l’enquête a démarré avec un gap de plus de USD 200,000. Cela se rapporte essentiellement à un financement escompté d’une valeur de USD 250,000 qui aurait été disponible dans le pays et qu’il était initialement possible de réorienter vers la MICS. Ce financement ne s’est pas matérialisé mais un autre d’une valeur USD 50,000 a été reçu du projet PASS/SENI. La dissociation de l’enquête de base avec le volet de l’enquête portant sur les biomarqueurs (VIH, Anémie, Parasitémie) a occasionné une augmentation du budget de l’enquête. Ce gap est quant à lui lié essentiellement au coût opérationnels (déploiement des équipes sur le terrain), à la formation des spécialistes et des enquêteurs pour les tests sanguins et à l’acquisition des réactifs. Il convient de rappeler que le découplage des deux composantes de l’enquête a été le résultat d’une analyse approfondie par le comité technique en se basant sur certains facteurs avec leurs incidences de coûts associés  : (i) Les délais d’attente pour avoir l’accord du comité d’éthique du prestataire MACRO à travers le CDC-Atlanta ; (ii) La cartographie qui avait déjà été réalisée et qui pourrait souffrir de délais additionnels d’attente prolongée ; (iii) La probable péremption de certains intrants comme les tests de la qualité de l’eau et les tests de sel iodé ; (iv) La formation des enquêteurs qu’il aurait fallu reprendre pour une mise à jour en plus des risques d’abandon etc.

Identifié comme un risque potentiel, la stabilité du personnel de l’enquête a été cependant moindre et d’ailleurs les mesures de mitigation en place ont permis de limiter son impact. En effet, moins d’une dizaine d’enquêteurs a abandonné les opérations. Ceux-ci ont été immédiatement remplacés par ceux qui avaient déjà été formés et qui étaient sur la liste d’attente. Il convient aussi d’ajouter que les mesures comme le payement d’une avance de 60% et d’un reliquat de 40% conditionnées par des critères de performances et de la complétude des travaux selon le chronogramme ont permis d’éviter des abandons en pleine collecte. Les abandons enregistrés l’ont été seulement dans les périodes de transition séparant deux déploiements d’une préfecture vers une autre. 

Compte tenu de l’étendue et la relative dispersion des aires de dénombrement, le défi logistique pour assurer la supervision des agents sur le terrain s’est révélé réel. En plus de la location des véhicules, la location de motos a été nécessaire à certains endroits inaccessibles du fait de la dégradation des voies parfois plus que ne l’avaient rapporté les équipes de cartographie.

L’une des causes des retards dans le déploiement des équipes a été la source d’approvisionnement en énergie pour les tablettes. Après la phase de Bangui, une étude technique a été commanditée auprès d’un spécialiste pour proposer des sources alternatives pour pallier les défaillances du système d’énergie. En effet la couverture en électricité est presqu’inexistante dans le pays en dehors de la capitale Bangui. Sur la base des conclusions de cette étude technique, des panneaux solaires d’une valeur globale de 10 millions de FCFA (accessoires compris) ont été acquis avec des batteries de voltage puissant. Après la formation des agents à l’utilisation ainsi qu’au test de résistance effectués, un modèle a été retenu par l’ICASEES. Sur le terrain, les panneaux solaires se sont avérés inefficaces. Finalement après la phase de collecte dans les Régions 1 et 2, vingt (20) groupes électrogènes d’une valeur globale de 3.5 millions FCFA ont été acquis. C’est finalement cette source d’énergie qui a été utilisée avec son corollaire de dépenses supplémentaires en carburants et autres lubrifiants. Il convient de noter que le matériel de panneaux solaires est stocké actuellement à ICASEES et un avis du Comité de Pilotage est requis pour son affectation a un autre usage.

Sur le plan technique il convient de souligner qu’au début de l’enquête il y a eu un certain nombre de dysfonctionnent sur le programme de saisie des données en rapport avec la définition de la période de référence de l’enquête fixée à 2018 qui n’avait pas été actualisée lors du basculement en 2019. Cette situation a pu être réglée bien qu’elle a eu une certaine incidence sur le temps de travail des équipes. En effet du fait de cet incident technique, il était difficile de collecter les informations sur certains groupes cibles par exemple les enfants nés en 2019. Ce type de problème a été relevé pour d’autres variables prenant en compte l’année de l’enquête. 

2. Traitement et Analyse

Les difficultés dans l’adaptation de rapports des principaux résultats, c’est la reconstitution des rapports et autres documents relatifs aux activités préparatoires, au pré-test, à la formation et à la collecte des données.
Compte tenu du contexte particulier de la réalisation de MICS-6, les données collectées contenaient plusieurs erreurs qui ont n’ont pu être entièrement corrigées lors des éditions primaires et secondaires. Ainsi, le cap a été mis sur la nécessite de disposer de données de qualité. Un processus itératif impliquant à la fois les consultants, les acteurs du bureau régional et ceux du siège (HQ) a été engagé pour assurer une meilleure qualité des données de la RCA. Ce processus a été plus long que prévu, à cause notamment à l’ampleur des erreurs constatées. En effet, le temps planifie pour l’édition secondaire des données n’a pas suffisamment tenu compte de l’ampleur des erreurs dans les bases de données. 
[bookmark: _Hlk65656616]Tant bien que les élections présidentielles étant prévues en octobre 2020, les priorités des partenaires gouvernementaux au niveau sectoriel étaient beaucoup plus focalisées sur les interactions avec l’équipe technique dans des phases critiques de l’enquête (Adaptation du plan d’analyse, validation des tableaux, analyses etc.). Seulement, la situation sécuritaire n’a pas permis la bonne tenue de là de l’atelier de validation nationale, la relecture et la dissémination. Des multiples échanges des locaux pour les différentes équipes selon les thématiques étaient observées pour finaliser l’atelier de validation des données MICS-6 et la relecture. 


VI- [bookmark: _Toc18954332]Suivi et Evaluation

1. Collecte et Edition secondaire des données

Le suivi de la mise en œuvre de l’enquête MICS s’est faite à travers les deux organes statutaires à savoir le Comté de pilotage et le comité technique chacun dans les limites de ses prérogatives. Le premier en tant qu’organe d’orientation stratégique et le seconde comme organe technique qui veillait à la bonne marche des opérations de terrain tout en assurant l’information du Comité de pilotage. 

Lors des opérations de terrains, des superviseurs ont systématiquement accompagné les équipes sur le terrain pour faire le suivi de la progression et surtout assurer le contrôle de qualité sur un premier front. Lorsque les données sont téléchargées sur le serveur distant, des fichiers spécifiques appelés FCT (Field Check Tables) sont produits et servent d’analyse des tendances par rapport à la distribution normale de certaines variables. Ces FCT ont servi comme outils de discussions lors des réunions de debriefing avec les équipes et aussi de support pour les supervisions ultérieures.

2. Traitement et analyses

a. Réunions de suivi des activités 
Des réunions périodiques ont été organisées par Zoom et Skype pour suivre la réalisation des activités et régler les diligences, sont systématiquement conduites à plusieurs niveaux :
· Équipe de consultants nationaux + Consultant international : Quotidien
· Équipe technique nationale : Hebdomadaire
· Équipe technique + Bureau Régional : Chaque une (1) ou deux (2) semaines.

Ces différentes réunions ont permis de s’accorder sur le mode de résolution des problèmes techniques et administratifs en identifiant les difficultés au niveau des données et de les corriger, d’harmoniser la méthodologie de travail, de faire une meilleure planification des tâches et valider ensemble chaque résultat d’activité.

En dehors de ces canaux formels d’échange, un groupe WhatsApp et un groupe Skype sont en place et permettent de garder le contact en permanence.

En plus de ces réunions techniques de suivi, un atelier local de validation des données a été organisé. Il a permis aux sectoriels d’apprécier la qualité des données, d’examiner les indicateurs et des faire des propositions de corrections.
b.  Suivi de la revue régionale et Global MICS 

Tous les documents achevés (SFR, syntaxes SPSS, tableaux bruts et documents techniques annexes, Snapshots, Commentaires de Snapshots et Cartes de disparités régionales) ont été partagés avec le Bureau Régional et soumis à Global MICS/HQ (Siège) pour sa revue complète. Le suivi a été régulièrement fait. Pour disposer à temps des résultats validés. Les observations du Bureau régional ont été prises en compte pour améliorer la qualité du travail. 

7. Suivi de la revue régionale des Snapshots 

Un suivi de la revue de tous les documents soumis à WCARO (Snapshots, Commentaires de Snapshots et Cartes de disparités régionales) a été régulièrement fait. Les observations du Bureau régional et de la partie nationale ont été prises en compte. 

VII- [bookmark: _Toc18954333]Leçons apprises et bonnes Pratiques

[bookmark: _Hlk34417218]Phase de la collecte des données 

Pour effectuer le paiement des enquêteurs sur le terrain un service de payement mobile a été utilisé. Cette approche a permis de décentraliser les payements et limité le stock de dépenses non justifiées à temps qui autrement auraient eu des répercussions sur les opérations de terrain.

Une fois sur le terrain, des dépenses imprévues pourtant nécessaires devaient être supportées. Des réseaux informels de commerçants ont été mis à contribution pour faire parvenir le montant des sommes nécessaires aux équipes d’enquêteurs sur le terrain. Cette expérience pourrait être explorée dans le cadre de projet de plus large spectre comme les campagnes de vaccination qui occasionnent parfois le convoyage de sommes importantes par voie routière.

Phase du traitement des données collectées 

La phase de traitement permet de tirer des enseignements clés, d’identifier des facteurs de succès et les bonnes pratiques, mais également des écueils à éviter. 

En effet, les principaux enseignements tirés se résument en autres à la :

· La responsabilisation des consultants nationaux sous le leadership de l’équipe technique a permis une bonne appropriation de MICS6 au niveau national et a recadré les travaux selon le contexte de la République Centrafricaine ; 
· La synergie d’action entre les différents acteurs intervenant directement sur la MICS6-RCA (ICASEES, consultants, UNICEF-Bureau Pays, UNICEF-Bureau régional, UNICEF-Global MICS) a permis que tout le monde soit sur la même longueur d’onde et d’apporter les solutions si nécessaire ; 
· La possibilité de travail malgré le contexte sécuritaire et sanitaire (COVID-19) a permis de ne pas prendre trop du retard dans le calendrier MICS-6. 

Comme facteurs clés de succès et bonnes pratiques, il faut noter notamment : 

· La synergie d’action et la disponibilité d’experts (consultants nationaux, consultant international, consultants régionaux, consultants Global MICS, personnels de l’UNICEF) tant au niveau technique (échantillonnage, traitements, analyse) qu’administratif ;
· Le suivi régulier des activités à travers des réunions, des rapports, des Dashboard, un calendrier accéléré ; 
· Un processus itératif et minutieux de validation des données par palier (niveaux consultants, au niveau local, niveau régional et niveau Global MICS) ; 

Nonobstant ces aspects positifs, il faut néanmoins énumérer quelques écueils à éviter : 

· Les consultants nationaux ne rendaient pas compte systématiquement au Comité technique sur les parties techniques, mais plutôt à l’UNICEF, ceci a créé initialement un climat de méfiance qui a nécessité des clarifications ; 
· Le retard accusé, du en particulier aux retards des retours de la part du Gouvernement n’a pas permis de publier les résultats aussitôt qu’escompté et a parfois créé des incompréhensions ; 

Phase de la dissémination 

La dissémination régionale a été une réussite grâce l’appui des autorités locaux (les préfets, les sous-préfets, etc.) mais la planification budgétaire a faillir rendre le calendrier de la dissémination plus élastique dans la région 4 plus précisément le site de Bambari qui regroupe plusieurs régions ( R4, une partie de la R6 et R5), mais on s’est rattraper au dernier moment pour sauver la situation et rester dans le délai. 

1. [bookmark: _Hlk65846661]Point sur le volet « biomarqueurs de l’enquête »  
1. Objectifs spécifiques de l’enquête
L’Enquête de Mortalité Maternelle et Biomarqueurs (EMMB) devait porter sur un échantillon de onze (11,000) ménages pour :  
· Recueillir des données permettant de calculer la mortalité maternelle
· Estimer la prévalence de l’anémie chez les enfants 6-59 mois et les femmes 15-49 par le biais d’un test d’hémoglobine ;
· Estimer la prévalence du paludisme chez les enfants 6-59 mois par le biais d’un test rapide ;
· Estimer la prévalence du VIH chez les femmes et les hommes de 15-59 ans
· Recueillir des données sur la situation des ménages pour le calcul du quintile de pauvreté
· Recueillir des données sur les caractéristiques des femmes et des hommes 15-59 ans
2. Contraintes dans la mise en œuvre de EMMB
Initialement conçue pour être couplée à l’enquête MICS de base afin de minimiser les couts opérationnels, plusieurs facteurs n’ont pas permis de conduire l’EMMB à ce jour. Parmi ceux-ci les plus significatifs sont :  
· La difficulté de mobilisation du financement
· L’exigence de conduire l’enquête dans une période critique pour espérer avoir des résultats pertinents pour certaines variables d’intérêt ;
3. Situation actuelle et projections
Compte tenu de la situation du COVID-19, toutes les opérations de collecte de données sur le terrain ont été suspendues par l’ICASEES. Compte tenu de ces circonstances et de la nécessité d’apporter une réponse au plan national COVID-19, le Fond Mondial qui avait donné son accord de principe pour le financement du gap de près de 800,000 dollars américains a finalement opté pour un report et en a informé l’UNICEF. Il en résulte que l’EMMB ne pourra pas se tenir en 2020. Dans tous les cas de figures, il importe de poursuivre les efforts pour sécuriser cette promesse de financement et mobiliser de mobilisations des fonds additionnels le cas échéant car les activités préparatoires incluant : (i) La formalisation du contrat avec le prestataire MACRO International (ICF) ; (ii) L’obtention de l’accord du comité d’éthique ; (iii) L’évaluation des capacités du laboratoire d’analyse etc. doivent se faire suffisamment en amont. Aussi en se fixant comme horizon pour la phase de terrain entre Juillet et Septembre de l’année N+1 qui est la période propice pour des collectes de données sur le paludisme, le compte à rebours situe la phase de contractualisation avec ICF au plus tard Mai de l’année N. En considérant aussi le calendrier électoral en fin 2020 et début du premier trimestre 2021, il parait plus probable de se projeter pour la période de Juillet-Septembre 2022 pour les opérations de collecte de données de l’EMMB. 
Cette planification pourrait être bénéfique à certains égards : (i) Les résultats de la cartographie censitaire du RGPH utilisant des données satellitaires peuvent aider à mettre à jour la base de sondage vieille de 17 ans (RGPH 2003) et faciliter la mise à jour et le dénombrement des ménages ; (ii) La  mission d’évaluation des capacités du laboratoire peut-être mieux préparée et les interlocuteurs pourraient être mieux disponibles du fait de leur implication forte actuelle dans la réponse COVID-19 ; (iii) Elargir le champ des possibilités pour la mobilisation des financements.
4. [bookmark: _Hlk65847022]Matrice d’identification des risques et mesures de mitigation
Le comité technique national a passé en revue l’ensemble des risques potentiels dans la mise en œuvre de l’EMMB et a proposé les mesures de mitigations suivantes :

	Risques
	Stratégie de gestion des risques
	Responsabilités
	Statut

	Risques liés à la violation du cadre de gouvernance de l’enquête
	

	1. Des membres de l’Equipe technique nationale et/ou de l’UNICEF partagent illicitement la base de données brutes et/ou pondérées avec des parties tierces sous l’effet de pressions et du manque d’indépendance vis-à-vis de certains partenaires techniques et financiers de l’enquête MICS-6 en RCA
	· Distribuer à nouveau la convention qui lie le Gouvernement de la RCA à travers l’ICASEES (operateur technique de la MICS) et l’UNICEF en réitérant les obligations auxquelles les parties se sont mutuellement engagées.
· Faire signer une déclaration sur l’honneur engageant chaque partie à ne pas mettre à disposition de parties tierces ni la base de données brutes et/ou pondérées 
· Partager le plan de dissémination des principaux résultats avec les partenaires
	· ICASEES (DG)
· UNICEF (CHEF PSPSE)
	 

	High
	· 
	· 
	

	2. Des membres de l’Equipe Technique Nationale et/ou de l’UNICEF partagent les tableaux de résultats sectoriels avant la dissémination officielle du rapport des principaux résultats avec des parties tierces sous l’effet de pressions et du manque d’indépendance vis-à-vis de certains partenaires techniques et financiers de l’enquête MICS
	· Distribuer à nouveau la convention qui lie le Gouvernement de la RCA à travers l’ICASEES (operateur technique de la MICS) et l’UNICEF en réitérant les obligations auxquelles les parties se sont mutuellement engagées.
· Faire signer une déclaration sur l’honneur engageant chaque partie à ne pas mettre à disposition de parties tierces ni les tableaux sectoriels, les tableaux globaux avant la diffusion officielle 
· S’assurer que jusqu’à la publication les tableaux de travail sont de format PDF scanné non modifiable avec paraphes simultanées de l’ICASEES et l’UNICEF 
· S’assurer que les besoins en données des ministères sectoriels sont pris en compte dans les analyses selon le calendrier pertinent de leur activités internes de programmation

	· ICASEES (DG)
· UNICEF (CHEF PSPSE)
	

	Very High 
	· 
	· 
	

	3. Le Comité de pilotage exerce une pression pour rendre disponible les données en faisant abstraction de certaines étapes de validation. 
	· Rappeler les prérogatives du comité de pilotage dans le cadre de la MICS.
· Assurer une large diffusion du calendrier des activités tel qu’il a été approuvé au cours du dernier comité de pilotage du 12 février 2020 et tel qu’il figure dans le rapport de ladite réunion.
· Informer sur une base mensuelle, le bureau du Comité de Pilotage sur l’état d’avancement des travaux, les contraintes et les ajustements envisagés pour informer officiellement l’ensemble des parties prenantes
·  Organiser un Comité de pilotage chaque trimestre au moins
	· ICASEES (Directeur technique)
	

	High
	· 
	· 
	

	Risques liés aux conditions de travail de l’équipe technique
	

	4. Les membres de l’équipe technique ne peuvent pas travailler dans des conditions optimales par manque d’un local dédié pour servir de bureau entièrement affecté à la MICS car celui qui avait été initialement identifié au BCR impose des contraintes techniques et opérationnelles selon les consultants.

	· Identifier un local (Bureau UNICEF ou autre lieu approprié) pour en faire un lieu de travail dédié pour l’équipe technique en particulier les quatre (4) consultants nationaux.
· Assurer la connectivité internet de l’équipe technique pour une plus grande autonomie, une efficacité dans les délais d’interaction et une flexibilité (Domino Wifi avec une connexion garantie pour 6 mois) 
· Les consultants s’engagent par écris à utiliser les moyens techniques mis à leur disposition aux fins exclusives de l’enquêtes. Aucun rechargement ne sera possible si le volume de données est utilisé avant terme.


	· DG de l’ICASEES
· Chef PSE section
	

	Medium
	· 
	· 
	

	5. Le travail repose uniquement sur un ou deux consultants les autres étant des « passagers clandestins » ce qui entraine des retards dans le calendrier de mise en œuvre des activités.  
	· Responsabiliser le consultant local senior pour assurer le suivi et l’effectivité du travail de l’équipe des consultants.
· Un rapport de chaque consultant certifié par le consultant local senior doit être annexé au rapport mensuel principal avant tout payement des indemnités mensuelles
· Chaque consultant doit décliner son plan de travail personnel décrivant son apport personnel dans le plan de travail global


	· DG de l’ICASEES
· Consultant local senior
	

	Medium
	· 
	· 
	

	Risques liés à la gestion des ressources financières
	

	6. Le budget initial est largement dépassé ce qui réduit la capacité de conduire les étapes ultérieures critiques à leur terme a temps. 
	· Faire un point régulier de l’enveloppe budgétaire et partager avec les parties prenantes. 
· Identifier et documenter les besoins résiduels afin d’alerter sur d’éventuels gaps suffisamment en avance 
· Mobiliser des ressources additionnelles auprès des partenaires techniques et financiers y compris affectation des ressources propres de l’UNICEF au regard des gaps anticipés
· Faire une analyse critique des postes budgétaires à couvrir et évaluer la possibilité de faire des économies sur certains couts sans préjudice de la bonne exécution de l’enquête.

	· ICASEES (DG)
· UNICEF (CHEF PSPSE)
	

	Low
	· 
	· 
	

	7. Les ressources mises à disposition sont utilisées a d’autres fins et leur justification rejetée ne permet pas de faire d’autres avances dans le temps mettant ainsi a mal le calendrier des activités.
	· Un double système de contrôle interne est mis en place (à l’ICASEES et a l’UNICEF). Ce système est basé sur la mise en œuvre et le respect des procédures HACT. Il prévoit des contrôles réguliers, la certification des pièces comptables, la revue par l’équipe de gestion (et le comité technique si nécessaire) de l’état du budget et le traitement rapide de tous les cas qui posent un problème. Il est aussi prévu de limiter les décaissements au montant immédiatement nécessaire à l'exécution des activités prévues.
· Définir un plan de décaissement trimestriel et éviter les passifs de justificatifs des dépenses de plus de 3 mois

	· ICASEES (DG)
· UNICEF (CHEF PSPSE)
	

	Low
	· 
	· 
	

	Risques induits par la pandémie du COVID-19 et les mesures de réponses du pays
	

	8. Le Gouvernement décrète un confinement total dans la ville de Bangui ce qui ne permet pas à l’équipe des consultants d’avoir accès aux ressources techniques et de se retrouver pour travailler ensemble entrainant des retards dans le calendrier de travail

	· Faire une étude technique en vue de l’installation d’un dispositif de panneaux solaires aux domiciles des consultants pour assurer l’autonomie en énergie
· Rendre disponible les dominos et les approvisionner en data pour permettre aux consultants de travailler à partir de leur domicile
	· ICASEES (DG)
· UNICEF (CHEF PSPSE)
	

	High
	· 
	· 
	

	9. Les mesures de fermeture de l’aéroport sont prolongées ce qui ne permet pas au consultant international de se rendre en RCA

	· Mettre en place un cadre de travail a distance comprenant des call réguliers (Skye, WhatsApp) et des échanges de mails
· Produire un calendrier des 6 mois à décliner en plan mensuel et plan hebdomadaire avec des mécanismes de suivi régulier pour rendre compte des progrès
	· Consultant International

	

	High
	· 
	· 
	

	10. Le bureau de l’ICASEES met en place des mesures de distanciation sociale et d’observance stricte des autres mesures barrières ce qui limite le nombre de personnels autorisé à venir au bureau

	· Mettre en place a ICASEES des dispositifs de lave-mains avec du savon et aider dans l’accès aux masques (en privilégiant la fabrication locale) comme contribution de UNICEF aux partenaires à la lutte contre le COVID-19 
· Faire l’inventaire des documents physiques dont les consultants auront besoin et qui auraient nécessité leur présence au bureau et les mettre à leur disposition en prévision des restrictions.
	· ICASEES (DG)
· UNICEF (CHEF PSPSE)
	

	Very High 
	· 
	· 
	

	Risques liés au contexte politique du pays
	

	11. [bookmark: _Hlk65609469]Les élections présidentielles étant prévues en octobre 2020, les priorités des partenaires gouvernementaux au niveau sectoriel sont plus focalisées sur ces échéances ce qui limite les interactions avec eux dans des phases critiques de l’enquête (Adaptation du plan d’analyse, validation des tableaux, analyses etc.)

	· Anticiper suffisamment à l’avance, le dialogue avec les sectoriels pour assurer que leurs besoins sont pris en compte à temps.
· Mettre en place des canaux informels d’échange avec les sectoriels en s’assurant de l’inclusion des principaux techniciens pertinent (Direction de la planification, Direction des statistique, Direction du Suivi-Evaluation et Direction générale) et utiliser graduellement ce cadre de dialogue. 
	· ICASEES (DG)
· UNICEF (CHEF PSPSE)
	

	Very High 
	· 
	· 
	

	12. La période des élections est relativement mouvementée du fait notamment des activités des groupes et mouvements armés sur le terrain mettant en mal la circulation des biens et des personnes y compris dans la capitale Bangui.

	· Sécuriser les fichiers de travail en ligne (cloud) et des back up physique a différents endroits
· Suivre la situation et respecter les consignes de sécurité avec pour leitmotiv « ne pas prendre de risque inutile » 
	· ICASEES (DG)
· UNICEF (CHEF PSPSE)
· Consultants
	

	High
	· 
	· 
	





VIII- Le calendrier d’analyse et du traitement des données

Le calendrier des activités qui suivent l’édition secondaire des données, est conditionné par l’achèvement de la collecte dans les deux préfectures non-encore couvertes. La disponibilité des résultats dépendait de cette condition. C’est pourquoi, les dates sont données sous forme d’estimation. Mais l’édition secondaire des données a donné de gap et incohérence dans l’analyse, un travail feedback a été fait pour rattraper certaines données. D’où le calendrier accéléré du traitement et l’analyse des données.


	#
	Activités (enquête de base MICS)
	Date estimative

	Enquête MICS de base

	1
	Finaliser Apurement des données
	31 Déc. 2019

	2
	Finaliser Calcul des poids de sondage
	15Janvier 2020

	3
	Adaptation du Plan de Tabulation et Fichiers de Syntaxes
	22 Jan.

	4
	Atelier national de validation des tableaux de synthèse
	15 Mars

	5
	Publication des résultats préliminaires
	15 Avril

	6
	Rédaction du rapport définitif
	31 Juillet 

	7
	Dissémination y compris production de matériel de dissémination
	Juillet-Déc.

	Enquête Biomarqueurs et Mortalité Maternelle

	8
	Contractualisation ICF MACRO
	31 Déc. 2019

	9
	Contractualisation laboratoire Institut Pasteur- Bangui
	31 Janvier 2020

	10
	Recrutement et formation des enquêteurs
	Jan-Mars

	11
	Déploiement sur le terrain et collecte des données
	Avril-Juillet

	12
	Edition secondaire
	Avril-Juillet

	13
	Finaliser Apurement des données
	Juillet- Aout

	14
	Finaliser Calcul des poids de sondage
	Aout-Sep.

	15
	Adaptation du Plan de Tabulation et Fichiers de Syntaxes
	Aout-Sep.

	16
	Atelier national de validation des tableaux de synthèse
	Oct

	17
	Publication des résultats préliminaires
	Dec

	18
	Rédaction du rapport définitif
	Jan-Mars 2021



IX- Calendrier accéléré du traitement des données d’une manière synthétique permettant de rester dans le délai
	N/O
	Activités
	Date d’envoi
	Date de réponse
	Responsable
	Statut
(Terminé / En cours)

	1
	Soumission à DP Global MICS: Base de Données Finale revue par RO-DP
	20/06/2020
	
	WCARO/RO-DP
	

	2
	Revue Finale : Base de Données MICS6-CAR
	20/06/2020
	20/07/2020
	DP Global MICS
	

	3
	Intégration feedback de DP-HQ : finalisation Base de données
	21/07/2020
	31/07/2020
	Equipe Nationale
	

	4
	Soumission des Tableaux + Base de données : Première revue RO
	31/07/2020
	07/08/2020
	WCARO
	

	5
	Intégration feedback RO : finalisation Base de données + Tableaux
	07/08/2020
	12/08/2020
	Equipe Nationale
	

	6
	Soumission de tous les tableaux : 2eme Revue de WCARO 
	12/08/2020
	27/08/2020
	WCARO
	

	7
	Analyse et Prise en compte commentaires de WCARO
	27/08/2020
	31/08/2020
	Equipe Nationale
	

	8
	Soumission des tableaux & Revue finale WCARO de niveau régional
	31/08/2020
	08/09/2020
	WCARO/IN
	

	9
	Intégration Commentaires et production version améliorée Tableaux
	08/09/2020
	11/09/2020
	Equipe Nationale
	

	10
	Préparation des chapitres du rapport SFR
	11/09/2020
	18/09/2020
	Equipe Nationale
	

	11
	Soumission des Chapitres SFR & Revue de WCARO
	18/09/2020
	03/10/2020
	WCARO/IN
	

	12
	Analyse Commentaires & Révision SFR 
	03/10/2020
	09/10/2020
	Equipe Nationale
	

	13
	Soumission des chapitres SFR révisés & Revue finale de WCARO
	09/10/2020
	23/10/2020
	WCARO
	

	14
	Intégration Commentaires et production version améliorée SFR
	23/10/2020
	29/10/2020
	Equipe Nationale
	

	15
	Préparation 1ère version SNAPSHOTs
	09/10/2020
	23/10/2020
	Equipe Nationale
	

	16
	Soumission & Revue 1ère version SNAPSHOTs
	23/10/2020
	07/11/2020
	Equipe Nationale
	

	17
	Analyse Commentaires & Révision SNAPSHOTs
	07/11/2020
	13/11/2020
	Equipe Nationale
	

	18
	Soumission SNAPSHOTs révisés & Revue finale de WCARO
	13/11/2020
	20/11/2020
	WCARO
	

	19
	Intégration feedbacks & Production version améliorée SNAPSHOTs
	20/11/2020
	24/11/2020
	Equipe Nationale
	

	20
	Préparation DIRC
	24/11/2020
	30/11/2020
	UNICEF CO
	

	21
	Soumission & Revue des Tableaux résultats + SNAPSHOTs par les membres du CT national (Sectoriels UNICEF + Experts sectoriels nationaux)
	24/11/2020
	30/11/2020
	Comité Technique National élargi
	

	22
	DIRC : Atelier sous forme de Webinar avec membres du CTN Elargi
	01/12/2020
	05/12/2020
	CTN élargi & WCARO
	

	23
	Production Version finale de SFR+ SNAPSHOTs
	05/12/2020
	07/12/2020
	Equipe Nationale
	

	24
	Soumission & Revue Version finale de SFR+ SNAPSHOTs par HQ/NY
	07/12/2020
	21/12/2020
	WCARO / NY/HQ Global MICS
	

	25
	Finalisation SFR+ SNAPSHOTs
	21/12/2020
	24/12/2020
	Equipe Nationale
	

	26
	Reproduction du rapport
	24/12/2020
	
	UNICEF CO
	

	27
	Publication officielle du rapport et diffusion (Site Web INE, Gov.)
	24/12/2020
	
	Equipe Nationale
	



Conclusion
Après la disponibilité des données d’enquête, un contrôle des données et la création du fichier de données “propre” pour l’analyse a conduit à la production des tableaux contenant les indicateurs permettant de disposer des bases de données et programmes de tabulation. Le bilan est donc positif au regard des résultats obtenus, les tableaux des principaux résultats sont stabilisés ainsi que les syntaxes SPSS qui ont permis leur production. Les résultats obtenus nous ont permis de disposer le rapport MICS-6 en Janvier 2021.
 
La bonne synergie d’action et la bonne communication entre les consultants, l’ICASEES et l’UNICEF ont permis de mitiger les risques et menaces observes sur le processus et de maintenir les délais de réalisation de l’étude. Malheureusement la finalisation de cette étude s’est coïncidée avec le calendrier électoral, qui a son tour a tout bouleversé. Et en fin de compte, le délai de réalisation de l’étude n’était pas respecté.
Les activités d’impression sont finalisées ainsi que l’archivage qui nécessite la disponibilité de tous les documents, la bases de données et des programmes informatiques pour leurs récupérations dans le logiciel TOOLKIT IHSN. Il ne reste que les activités de dissémination nationale et régionale, Vue les besoins en matière de données très accentue, la dissémination a été faite dans les bureaux de zone de l’UNICEF.

Pour des raisons liées à la sécurité à l’intérieur du pays, la stratégie de dissémination régionale a connu de revue car les ateliers régionaux ne pourront être tenu dans toutes les régions de la RCA. Pour atteindre plus la population, une stratégie est développée en focus sur la communication externe par les radios communautaires pour une large diffusion du résultat de MICS-6. 
La dissémination de MICS-6 a été un succès, les régions non couvertes par l’UNICEF sont planifiées, organisées et coordonnées, par le partenaire ornemental ICASEES pour la dissémination dans les régions, et pour les zones inaccessibles à cause des raisons sécuritaires, un mécanisme communautaire est mis en place pour leurs prises en charge. Ceci a été réalisé par les ONGs nationaux présents dans les zones inaccessibles notamment.

Note de remerciement 

L’UNICEF tient à exprimer sa profonde gratitude vis-à-vis de le « Multi-Partner Trust Fund Office » qui a bien voulu apporter un appui financier significatif à la mise en œuvre de l'Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) 
Cette enquête permet au pays de disposer de données de base pour mesurer les progrès vers l’atteinte des ODDs, de suivre les objectifs du RCPCA et de donner à la planification sectorielle, les leviers indispensables pour orienter les politiques de développement social. Par-dessus tout, il permet de dipsoser d’indicateurs- clés qui sont utilisés pour évaluer la situation des enfants et des femmes.



X- [bookmark: _Toc18954335]Annexes

1- [bookmark: _Toc18954336]Tableau sur les bénéficiaires (non applicable)

	Type de bénéficiaires
	Localisation
	Prévus (Cf. Prodoc)
	Atteints

	Individus
	
	
	

	Familles
	
	
	

	Hommes
	
	
	

	Femmes
	
	
	

	Garçons (10 a 24 ans)
	
	
	

	Filles (15 à 24 ans)
	
	
	



2- [bookmark: _Toc18954337]Cadre de résultat simplifié (non applicable)

	Résultats Escomptés
	Indicateur de Résultats prévu
	Indicateur de Résultat réalisé
	Moyen de Vérification

	Effets
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Produits
	
	
	


 
	






	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc18954339]PHOTOS

La table ronde de la dissémination MICS-6 le 29 Mars 2022 à Bangui 
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Collecte de données a x le Région 1 plus précisément a Boali le 27 Février 2019
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[bookmark: _Hlk106701519]La collecte de données dans la Région 2 plus précisément à Bouar le 05 Mars 2019
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La collecte de données dans la région 5 en Septembre 2019


[image: ]




















La collecte de données dans la région 6 en Aout 2019
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La collecte de données dans la région de Vakaga au mois de Septembre 2019
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XI- Formulaire de feedback du bailleur

L'UNICEF souhaite améliorer la qualité de ses rapports et apprécierait grandement vos commentaires. Merci de bien vouloir répondre aux questions ci-dessous pour le présent rapport et retourner à Alexandra Jonnaert, Partnerships Specialist, CAR CO (ajonnaert@unicef.org). Merci 

Titre du projet : 
Résultat Stratégique du Fonds auquel le projet contribue : Appui à la réalisation de l’enquête par grappes à indicateurs multiples Round 6 en République Centrafricaine. 
Date : 29 Juin 2022
Merci de bien vouloir renvoyer le formulaire rempli à l'UNICEF par courrier électronique à ajonnaert@unicef.org
 Cotation:
5 indique le plus haut degré de satisfaction tandis que 0 indique le plus bas degré de satisfaction

1. Dans quelle mesure le contenu narratif du rapport est-il conforme à vos attentes (ex.: analyse globale, identification des défis et des solutions) ?

	5
	
	4
	
	3
	
	2
	
	1
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, pourriez-vous s'il vous plaît nous dire ce que nous pourrions améliorer la prochaine fois?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Dans quelle mesure la section sur l’utilisation des fonds repond-elle à vos attentes?

	5
	
	4
	
	3
	
	2
	
	1
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, pourriez-vous s'il vous plaît nous dire ce que nous pourrions améliorer la prochaine fois ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Dans quelle mesure le rapport répond-il à vos attentes en ce qui concerne l’analyse, incluant l’identification des enjeux, des écarts et des solutions apportées? 

	5
	
	4
	
	3
	
	2
	
	1
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, pourriez-vous s'il vous plaît nous dire ce que nous pourrions améliorer la prochaine fois?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Dans quelle mesure le rapport répond-il à vos attentes en ce qui concerne les résultats ? 

	5
	
	4
	
	3
	
	2
	
	1
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, pourriez-vous s'il vous plaît nous dire ce que nous pourrions améliorer la prochaine fois ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Avez-vous des suggestions sur la façon dont ce rapport pourrait être amélioré pour mieux répondre à vos attentes ?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Y a-t-il d'autres commentaires que vous aimeriez partager avec nous?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Prefecture Selection Cartographie Enquête Cartographie Enquête Observations

Bangui 100 100 99 100 99

Total 100 100 99 100 99

Ombella M'poko 46 45 45 97.83 97.83

Lobaye 29 28 28 96.55 96.55

Total 75 73 73 97.33 97.33

Nana Mambéré 26 23 23 88.46 88.46

Mambéré Kadeï 38 34 34 89.47 89.47

Sangha Mbaéré 11 11 11 100.00 100.00

Total 75 68 68 90.67 90.67

Ouham 34 27 27 79.41 79.41

Ouham Péndé 41 33 33 80.49 80.49

Total 75 60 60 80.00 80.00

Ouaka 41 29 29 70.73 70.73

Kémo 18 17 17 94.44 94.44

Nana Gribizi 16 7 7 43.75 43.75

Total 75 53 53 70.67 70.67

Bamingui Bangoran  18 18 18 100.00 100.00

Haute Kotto  35 25 25 71.43 71.43

Vakaga  22 20 13 90.91 59.09

Total 75 63 56 84.00 74.67

Basse Kotto  41 31 26 75.61 63.41

Mbomou  26 22 21 84.62 80.77

Haut Mbomou 8 1 0 12.50 0.00

Total 75 54 47 72.00 62.67

Ensedmble Pays 550 471 456 85.64 82.91

Situation globale des grappes MICS6 à la fin de la Collecte des donnees en Novembre 2019

R1

R7

R2

R3

R5

R4

Grappes



R6

Région


image9.png




image10.png




