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Canevas de rapport des AE – Programmes financés par CAFI - 2021
CANEVAS[footnoteRef:0] DE RAPPORT DES PROGRAMMES FINANCES PAR CAFI [0:  Ce canevas est relatif à la présentation des rapports semestriel et annuel des Agences d’Exécution (AE) des programmes financés par CAFI.
] 


Période du   au 31/12/2021

	Titre du Programme & Référence 
	 
	Localité, Secteur/Thème(s) du Programme 

	Titre du Programme REDD+: 
Opérationnalisation du SYNA-MNV de la République du Congo

Réf. du Programme (le cas échéant):  
UNJP/PRC/023/UNJ

Numéro de référence du Programme/MPTF 
Office:2 
00129333
	
	(le cas échéant) Localité : 
 République du Congo

	
	
	Secteur/Thème(s) : 
Opérationnalisation du SYNA-MNV
Révisions du NERF et de la CDN (volet AFOLU) Rapportage des résultats liés à la REDD+
Accès aux Payements Axés sur les Résultats (PAR) dans le cadre de la REDD+.


 
	Organisations participantes 
	 
	Partenaires de mise en œuvre 

	FAO 
	
	République du Congo


 
	Budget du Programme (US$) 
	 
 
 
 
 
 
	Durée du Programme (mois) 

	Contribution du Fonds: 
· 2,000,000 USD

Contribution de(s) agence(s): 
· le cas échéant, par agence 

Contribution du Gouvernement: 
· (le cas échéant) 

Autres Contributions [donateur(s)]: 
· (le cas échéant) 

· TOTAL: 2,000,000 USD
	
	Durée totale (mois):  24
 
Date de démarrage3 (15.11.2021): 
 
Date de clôture originale4 (30.09.2023)  
Date de clôture actuelle5(30.09.2023) 

	
	Evaluation du Programme 

	Evaluation  – (à joindre le cas échéant)  
☐Oui     ☒ Non    Date : dd.mm.yyyy) 
Evaluation à mi-parcours – (à joindre le cas échéant) 
☐  Oui      ☒ Non    Date: _ dd.mm.yyyy): 



	
	
	Soumis par: 

	o 
	Nom: Rasoarimanana, Yannick

	o 
	Titre: Représentante en République du Congo

	o 
	Organisation participante: FAO

	o 
	Addresse e-mail: Yannick.Rasoarimanana@fao.org







Instructions pour le format du rapport 


· Inclure une liste des abbréviations et acronymes principaux
· Numérotez toutes les pages, sections et paragraphes
· Le rapport doit être soumis en un seul document Word ou pdf 
· Les annexes doivent être clairement référencées, utilisant des notes de bas de pages dans le corps du rapport 
· Fournir des hyperliens à tous les livrables finalisés (rapports, études, cartes, etc) dans le respect de la politique d’accès à l’information de CAFI, disponible en Annexe 1 des Termes de Référence de CAFI[footnoteRef:1]   [1: http://www.cafi.org/sites/default/files/2021-03/2021%2001%2014%20-%20CAFI%20Manual%20of%20Operations%20-%20FINAL%20-%20EN.pdf] 
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1. [bookmark: _heading=h.gjdgxs]Données clés du programme REDD+
	Titre du Programme & Référence
	Opérationnalisation du SYNA-MNV de la République du Congo

	Numéro de référence du Programme/MPTF 
	00129333

	Localité, Secteur/Thème(s) du Programme
	République du Congo

	Partenaires de mise en œuvre
	République du Congo

	Organisations participantes
	FAO

	Budget du Programme (USD)
	2,000,000

	Durée totale programme (mois):  
	24

	Date d’approbation du programme par le Conseil d’administration de CAFI (dd.mm.yyyy):
	20.10.2021

	Date de transfert de fonds par MPTF (dd.mm.yyyy):
	17.11.2021

	Date de lancement officiel/Démarrage effectif (dd.mm.yyyy): 
	15.11.2021

	Date de clôture originale (dd.mm.yyyy)  
	30.09.2023

	Date de clôture actuelle (dd.mm.yyyy)
	30.09.2023

	Décaissements au 31/12/2021
	1,500,000 USD

	Dépenses globales (USD) au 31/12/2021
	0

	Taux de consommation de la 1ère tranche
	0%

	Date d’évaluation à mi-parcours le cas échéant
	

	Contact (Nom, titre, organisation participante et adresse mail :
	Rasoarimanana Yannick, Représentante en République du Congo, FAO






2. [bookmark: _heading=h.30j0zll]Résumé exécutif (maximum 1 page)

Le ProDOc a été signé le 14 Octobre 2021 par la FAO et le Ministère de l’économie forestière

Le projet a été approuvé le 20 Octobre 2021 dans le système de gestion de la FAO. 

L’équipe du bureau de Brazzaville avec le support du siège de la FAO ont organisé une première réunion de travail le 21 Octobre 2021 avec le CNIAF pour détailler les grandes étapes de phase de démarrage.

Les fonds de la première tranche (1,500,000 USD) ont été transférés le 17 Novembre 2021. 

La Ministre de l’Economie Forestière a nommé le 11 Décembre 2021 Monsieur Dabney MATOKO KOUEDIATOUKA pour la coordination du Projet Opérationnalisation du SYNA-MNV de la République du Congo.

La FAO et le CNIAF ont conjointement mis en place les termes de référence du poste de coordonnateur technique principal du projet (consultant international basé à Brazzaville).

3. [bookmark: _heading=h.1fob9te]Brève présentation du programme 
3.1. [bookmark: _heading=h.3znysh7]Objectif Général
L’impact attendu du projet est que la gestion et la gouvernance des forêts et des zones de tourbières en RC sont améliorées grâce à l’application des connaissances mondiales sur l’atténuation du changement climatique, avec un accent mis sur la réduction de la pauvreté et la contribution au développement durable, et à l’augmentation des moyens pour protéger ces écosystèmes 

Le projet est aligné avec le résultat 3 des Termes de Référence (TDR) du Fonds Fiduciaire de CAFI : « Les institutions et les parties prenantes du secteur forestier et des zones protégées ont la capacité et le cadre juridique nécessaires pour promouvoir, surveiller et appliquer la gestion durable des forêts ».

Le projet est aligné avec les effets suivants du PI-REDD+ [1] :
Effet 1 : Les forêts et les zones de tourbières sont gérées durablement, la biodiversité est conservée et les surfaces plantées augmentées.
Effet 2 : Des pratiques agricoles durables sont mises en place, la productivité est améliorée et les savanes sont valorisées.
Effet 6 : Les financements REDD+ et alignés REDD+ sont mobilisés et des outils de financement innovant sont développés.

Le projet est aligné avec les jalons suivants de la LOI signée entre la RC et CAFI [6] :
Jalon 4.1 – Déc. 2025 : La CDN est révisée (3ème CDN) et transmise à la CCNUCC. Elle intègre le NERF révisé et publié en 2024, intégrant les niveaux historiques les plus récents possibles. Le NERF est révisé conformément au système MNV adopté et aux lignes directrices de la CCNUCC ; il intègre les nouvelles mesures prises par le Gouvernement relatives aux secteurs liés à l’utilisation des terres. Les calculs d’émissions de GES sont complets, cohérents (évitent les doubles comptages) et les incertitudes sur les données d’activité et les facteurs d’émissions sont fournies. 
Jalon intermédiaire 4.8 – Déc. 2020 : La CDN est révisée (2nde CDN) et transmise à la CCNUCC. Elle intègre le NERF révisé, intégrant notamment les mesures énoncées dans la LOI et les niveaux historiques les plus récents possibles. Le NERF est révisé conformément au système MNV adopté et aux lignes directrices de la CCNUCC. Les calculs d’émissions de GES sont complets, cohérents (évitent les doubles comptages) et les incertitudes sur les données d’activité et les facteurs d’émissions sont fournies.
Jalon intermédiaire 8.8 – Déc. 2023 : La CDN, la CN et le RBA sont publiés. Un groupe de travail multisectoriel assure la revue de la cohérence entre la CDN, la CN, le RBA et NERF le respect des lignes directrices de la CCNUCC avant leur soumission. La CDN et la CN sont mis à jour et publiés tous les 4 ans et le RBA, tous les 2 ans.

3.2. [bookmark: _heading=h.2et92p0]Objectifs spécifiques et résultats attendus du programme
L’objectif spécifique du programme est que Le Système National de Mesure, de Notification et de Vérification (SYNA-MNV) de la RC réponde aux besoins nationaux et internationaux en matière de données et de rapports et permette à la RC de devenir éligible aux différents mécanismes de Payements Axés sur les Résultats (PAR) dans le cadre de la REDD+.

Le projet produira cinq résultats afin d'atteindre l’effet recherché : 
Produit 1.1. Les besoins en capacités et en données des parties prenantes en charge du SNSF en RC sont évalués.
Produit 1.2. Le SYNA-MNV produit les données nécessaires au suivi de la REDD+ en RC et les capacités nationales de suivi des forêts sont renforcées.
Produit 1.3. Le NERF de la RC est révisé et transmis à la CCNUCC et intègre des calculs d’émissions de GES complets et cohérents et les incertitudes sur les données d’activité et les facteurs d’émissions. 
Produit 1.4. Les capacités du CNIAF à rapporter les émissions du secteur AFOLU et les résultats liés à la mise en place d’activités de réduction d’émissions dans le secteur AFOLU en RC sont renforcées.
Produit 1.5. Les données produites par le SYNA-MNV sont disponibles en libre-accès sur un géoportail web et sont publiées chaque année dans un rapport à destination d’un public national.

3.3. [bookmark: _heading=h.tyjcwt]Contexte[footnoteRef:2] du rapport [2:  Contexte lié à la période sous-examen (semestre/année).] 


4. [bookmark: _heading=h.3dy6vkm]Etat d’avancement des activités prévues dans le PTBA pour la période de rapportage (semestre 1 ou année entière)
Résumé des principales activités du plan de travail du programme, menées au cours de la période sous examen (semestre ou année entière) et de comment elles ont contribué à faire avancer les résultats attendus du programme.

Tableau 1 - Activités prévues et réalisées, résultats attendus et atteints au bout de la période sous examen.

	Activités prévue dans le PTBA
	Activités réalisées
	Résultats attendus
	Résultats atteints
	Degré de réalisation en %
	Sources de vérification 
	Commentaires

	1 Phase de démarrage
	Réunion de travail
	Accord sur les TDR
	Accord sur les TDR
	100
	TDR disponibles 
	

	2…..
	
	
	
	
	
	

	3…
	
	
	
	
	
	



5. [bookmark: _heading=h.1t3h5sf]Résultats du Programme
[bookmark: _heading=h.4d34og8]5.1 Contribution aux impacts du cadre de résultats de CAFI 

Le projet est dans la phase de démarrage et il n’y a pas de contribution concrète à ce stade

[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]5.2 Progrès par effet et produits du programme

L’équipe du bureau de Brazzaville avec le support du siège de la FAO ont organisé une première réunion de travail le 21 Octobre 2021 avec le CNIAF pour détailler les grandes étapes de phase de démarrage.

La Ministre de l’Economie Forestière a nommé le 11 Décembre 2021 Monsieur Dabney MATOKO KOUEDIATOUKA pour la coordination du Projet Opérationnalisation du SYNA-MNV de la République du Congo.

La FAO et le CNIAF ont conjointement mis en place les termes de référence du poste de coordonnateur technique principal du projet (consultant international basé à Brazzaville).

5.3 Evaluation de la performance du programme sur base des indicateurs du cadre des résultats

En utilisant le Cadre de Résultats du Document du Programme REDD+, veuillez faire le point sur la réalisation des indicateurs au niveau des effets et résultats dans le tableau 2. Lorsqu'il n'a pas été possible de recueillir des données ou des lignes de base sur les indicateurs, expliquez pourquoi, et apportez des clarifications sur comment et quand ces lignes de base et/ou données seront recueillies. 

Tableau 2 - Cadre de résultats du programme

	Résultats 
	Indicateurs
	Baseline
	Cible fin programme
	Progrès actuel de l'indicateur[footnoteRef:3] [3:  En accord avec la fréquence de rapportage de cet indicateur] 

	Raisons pour les retards ou changements
	Ajustement de la cible (cas échéant)

	 
	 
	 
	
	
	
	

	Effet 1 :
	
	
	
	
	
	

	Phase de démarrage
	TDR CTA
	0
	1
	1
	
	

	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _heading=h.17dp8vu]5.4 Contribution du programme à l’atteinte des Indicateurs du cadre de résultats de CAFI

Le projet est dans la phase de démarrage et il n’y a pas de contribution concrète à ce stade

Tableau 3 - Progrès vers les indicateurs CAFI couverts par le programme.
	Indicateur CAFI[footnoteRef:4]  [4:  Disponible ici : http://www.cafi.org/sites/default/files/2021-07/Cadre%20de%20ME%20re%CC%81vise%CC%81%20de%20CAFI%20-%2025%20Octobre%202019%20FINAL%20-%20Web%20site.pdf] 

	Ligne de base (ou date à laquelle elle sera renseignée)
	Cible (LOI ou programme approuvé) 
	Fréquence de reporting prévue 
	Progrès réalisé par le programme

	
	
	
	
	entre janvier et décembre 2021
	De manière cumulative depuis le début du programme

	Effet 1
	 
	 
	 
	
	

	Démarrage
	NA
	NA
	NA
	NA
	1) 



5.5 [bookmark: _heading=h.3rdcrjn]Contribution du programme à l’atteinte des jalons de la Lettre d’intention

Le projet est dans la phase de démarrage et il n’y a pas de contribution concrète à ce stade

Tableau 4 - Progrès vers les Jalons de la LOI 
	

	N°
	Descriptif du Jalon
	Objectifs
	Progrès accomplis 
	Points d’attention particulière
	Solutions proposées

	
	
	
	Sur la Période de reporting 
	De manière cumulative depuis le début du programme
	
	

	 
	 
	
	2) 
	
	
	



6. [bookmark: _heading=h.26in1rg]Exécution financière
La première tranche (1,500,000 USD) a été versée le 17 Novembre 2021. Aucune dépense n’a été effectuée sur le projet en 2021 pendant la phase de démarrage. 

Tableau 5 - Taux de delivery du Programme.

	Résultats 
	 Budget Total (USD) 
	Budget prévu 2021
	Dépenses 1ère semestre ou annuelles 2021
	Solde au 31/12/2021
	Taux de décaissement sur la période de rapportage
	Dépenses cumulées depuis le début du programme

	Effet 1
	2,000,000 
	0 
	0
	1,500,000 
	NA
	0 

	
	
	
	
	
	
	

	Total 
	 
	 
	 
	 
	 
	





Tableau 6 – Cout efficacité : Tableau des progrès et dépenses par effets et par produits


	Résultats 
	Progrès actuel de l'indicateur[footnoteRef:5] [5:  Reporter la valeur indique dans le tableau 2] 

	Dépenses Cumulatives en US $ [footnoteRef:6] [6:  Tels qu’indiqués dans la colonne G du tableau 5] 


	 
	
	

	Effet 1 :
	
	 Obligatoire [footnoteRef:7] [7:  En vertu du protocole d’accord (Memorandum of Understanding) signé avec le MPTF, qui stipule que “les rapports financiers fourniront l’information sur l’utilisation des ressources fiduciaires selon les effets et produits du cadre de résultat du programme »] 


	Produit 1.1
	
	 obligatoire[footnoteRef:8] [8:  En vertu du protocole d’accord (Memorandum of Understanding) signé avec le MPTF, qui stipule que “les rapports financiers fourniront l’information sur l’utilisation des ressources fiduciaires selon les effets et produits du cadre de résultat du programme »] 


	Activité ou sous produit 1.1.1.
	 
	recommandé

	 ...
	 
	

	Produit 1.2
	
	obligatoire



a) Pas d’ALE ni PLE en cours

Tableau 7 - Suivi des contrats des ALE/PLE.

	N° du Contrat
	Intitulé et thématique
	Montant
	Date signature contrat
	Date début des travaux
	Date fin Contrat
	Délai Exécution Prévu
	Commentaires

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 




Tableau 8 - Répartition des coûts du programme.

	N°
	Description
	Montant en USD
	%
	Commentaires

	1.
	Activités du programme
	
	
	

	2.
	Equipement
	
	
	

	3.
	Fonctionnement
	
	
	

	Total en USD
	
	
	




[bookmark: _heading=h.lnxbz9]

7. Gestion participative
NA


8. [bookmark: _heading=h.35nkun2]Thèmes transversaux
8.1. [bookmark: _heading=h.1ksv4uv]Gouvernance 

Une réunion informelle des équipes de la FAO et du CNIAF a eu lieu en décembre.

8.2. [bookmark: _heading=h.44sinio]Genre

NA

Tableau 9 - Suivi des aspects Genre.

	Critère
	Actions prises pour intégrer l’aspect genre
	Résultats
	Coût en USD
	Défis affrontés

	Mise en œuvre/Activités
	
	
	
	

	Suivi-évaluation
	
	
	
	




8.3. [bookmark: _heading=h.2jxsxqh]Peuples Autochtones 

8.4. [bookmark: _heading=h.z337ya]Autres groupes sociaux (Jeunes, mineurs, etc.)

8.5. [bookmark: _heading=h.3j2qqm3]Respect de normes environnementale et sociale
NA

a) [bookmark: _heading=h.1y810tw]Etude d’impact environnementale et sociale

NA

b) [bookmark: _heading=h.4i7ojhp]Mesures prises afin d’assurer le respect des sauvegardes

NA

Tableau 10- Suivi des mesures/principes de sauvegardes.

	
	Les réalisations
	Le coût en USD
	Les défis rencontrés

	Principe 1 : Les activités REDD+ doivent protéger les forêts naturelles, favoriser l’accroissement des services environnementaux et renforcer la préservation de la biodiversité.
(Cancun a ; IFC norme 6)

	
	
	

	Principe 2 : Les activités REDD+ doivent favoriser la transparence et la bonne gouvernance. (Cancun b)
	
	
	

	Principe 3 : Les activités REDD+ doivent minimiser les pertes et dommages, prévoir des voies de recours et mettre en place des mécanismes de réparations justes et équitables d’éventuelles pertes et/ou dommages subis par les communautés et autres parties prenantes
(IFC norme 4)
	
	
	

	Principe 4 : Les bénéfices économiques et sociaux générés par les activités REDD+ doivent être partagés équitablement et proportionnellement par les parties prenantes intéressées
(Cancun f ; IFC norme 1)

	
	
	

	Principe 5 : Les activités REDD+ doivent favoriser l’émergence de nouvelles opportunités économiques pour contribuer au développement durable des communautés locales et des peuples autochtones

	
	
	

	Principe 6 : Les activités REDD+ doivent assurer la participation effective et efficiente de toutes les parties prenantes, notamment des communautés locales et autochtones dans leurs spécificités locales
(Cancun d)

	
	
	

	Principe 7 : Les activités REDD+ doivent respecter les droits humains, ceux des travailleurs qu’ils emploient et les droits aux terres et ressources naturelles des communautés riveraines concernées
(Cancun c 

	
	
	

	a) Que les actions complètent ou sont conformes aux objectifs des programmes forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents ;

	
	
	

	b) Mesures visant à réduire les déplacements d’émissions.

	
	
	

	C) Norme de performance 2 : Main-d’œuvre et conditions de travail

	
	
	



c) [bookmark: _heading=h.2xcytpi]Gestion des plaintes et recours
· NA

9. [bookmark: _heading=h.1ci93xb]Gestion des risques

9.1. Mettre à jour votre matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée.
NA

Tableau 10 - Gestion des risques
	Identification des risques
	
	Traitement du risque

	Description du risque
	Période d'identification
	Catégorie de risque
	Evolution du risque (stable, accru, amoindri) par rapport au dernier rapport 
	Action(s)
	Responsabilité
	Date limite

	
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	
	 
	 
	 



9.2. Évaluation de la transparence et de l'intégrité
	Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption 
	Oui (combien et une brève description de chacune) 
	Non
	Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous contractants sur Fraude, la mauvaise utilisation de fonds et la corruption

	Allégations
	
	
	

	Investigations
	
	
	

	Sanctions (y compris les recouvrements effectués et leurs montants)
	
	
	

	Exploitation, abus et harcèlement sexuels 
	
	
	Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous contractants sur l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuel

	Allégations
	
	
	

	Investigations
	
	
	

	Sanctions 
	
	
	




10. [bookmark: _heading=h.3whwml4]Illustration narrative spécifique
NA

11. [bookmark: _heading=h.2bn6wsx]Modalités de suivi
· NA

Tableau 11 - Etat d’avancement du plan de suivi du programme.

	Activité de suivi et évaluation
	Nombre prévu
	Nombre réalisé
	Taux de réalisation
	Coûts en USD/Budget
	Résultats et leçons tirées 

	Missions de suivi terrain
	
	
	
	
	

	Réunions
	
	
	
	
	

	Rapports
	
	
	
	
	

	Revus techniques
	
	
	
	
	

	Evaluations externes
	
	
	
	
	

	Collecte des données
	
	
	
	
	

	Tenue du COPIL
	
	
	
	
	

	Prise en compte des recommandations du COPIL
	
	
	
	
	

	Réunion de différentes plateformes
	
	
	
	
	



N.B. : Veuillez fournir vos éventuelles remarques sur la gouvernance du programme, y compris des défis et leçons apprises.


12. [bookmark: _heading=h.qsh70q]Révisions programmatiques (le cas échéant)
 NA

13. [bookmark: _heading=h.3as4poj]Communication and promotion
NA

14. [bookmark: _heading=h.1pxezwc]Auto-évaluation du programme
NA

15. [bookmark: _heading=h.49x2ik5]Difficultés rencontrées et mesures prises et leçons apprises

16. [bookmark: _heading=h.2p2csry]Conclusion et recommandations
Le projet est en phase de démarrage et les prochaines étapes vont consister à mettre en place l’Unité de Gestion de Projet et recruter le staff nécessaire, puis établir le COPIL et lancer les activités autour des accords de partage de données et le diagnostic complet du SYNA-MNV actuel
17. [bookmark: _heading=h.147n2zr]Récapitulatif des livrables 
Termes de référence du CTA

18. [bookmark: _heading=h.3o7alnk]Annexes
NA
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