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Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May
2023)

PROJECT OVERVIEW

Thank you for taking the time to complete the PBF Progress report. For projects with more than one
recipient, please consult among co-recipients prior to filling out the form to ensure collaboration on
the responses. You can generate a print out of the blank form by clicking on the print icon on the top
right corner of the page. If you have any questions or require technical assistance in filling out the
form, please send an email to alejandro.bonilvaca@un.org

Click Next below to start

» Report Submission

Semi-annual

Annual

Final

Other

Type of report *

Date of submission of report

2023-06-15

*

https://ee.kobotoolbox.org/edit/alejandro.bonilvaca@un.org


6/30/23, 11:03 AM Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May 2023)

https://ee.kobotoolbox.org/edit/WICjIYF4?instance_id=6be0d8ee-7a5e-4f98-8b63-65ea01185ccb&return_url=false 2/32

Name and Title of Person submitting the report
David Roberto Medina

*

Name and Title of Person who approved the report
David Roberto Medina Project Ingeragency Cordinator

*

yes

no

Have all fund recipients for this project contributed to the report? *

yes

no

Not Applicable

Did PBF Secretariat review the report?
If there is no PBF secretariat in country, please select "Not applicable". If there is a PBF secretariat, you should normally ensure that they
have an opportunity to review.

*

» Project Information and Geographical Scope

yes no

Is this a cross-border project? *

Asia and the Pacific Central & Southern Africa East Africa

Europe and Central Asia Global Latin America and the Carribean

Middle East and North Africa West Africa

Please select the geographical region in which the project is implemented

Country of project implementation
*

Bolivia  Colombia  Dominican Republic

Ecuador  El Salvador  Guatemala

Haiti  Honduras  Other, Specify
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00125936: Comunidades constructoras de paz e igualdad (CONPAZ)

00126137: Juventudes desplazadas por la violencia en Honduras: protagonistas resilientes hacia nuevos paradigmas
de desarrollo sostenible desde la diversidad y el territorio

00129762: Prevenir y gestionar la conflictividad social vinculada a la tierra y territorio que enfrentan las juventudes
campesinas e indígenas en Honduras.

00130443: Pro-Defensoras Honduras

00124789: Promoviendo transparencia, eficacia institucional e inclusión para la prevención de conflictos en
Honduras

Other, Specify

Project Title *

Project Start Date (Date of first transfer)

2021-03-01

*

Project end Date

2023-05-12

*

YES, Cost Extension

YES, No Cost Extension

YES, Both Cost and No Cost extensions

NO, No Extensions

Has this project received an extension? *

YES, Cost Extension

YES, No Cost Extension

YES, Both Cost and No Cost extensions

NO, No Extensions

Will this project be requesting an extension? *

yes

no

Is funding disbursed either into a national or regional trust fund *
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Recipients

UN entity

Non-UN Entity

Is the convening agency a UN agency or a non UN entity? *

Please select the convening agency recipient
*

UNDP: United Nations Development Programme  IOM: International Organization for Migration

UNICEF: United Nations Children's Fund

OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees  UNFPA: United Nations Population Fund

FAO: Food and Agriculture Organization  WFP: World Food Programme

UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNEP: United Nations Environment Programme  ILO: International Labour Organization

WHO: World Health Organization  PAHO/WHO

UNCDF: United Nations Capital Development Fund  UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime

UNOPS: United Nations Office for Project Services

UNIDO: United Nations Industrial Development Organization  ITC: International Trade Centre

UNDPO  Other, Specify
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No other recipients

Yes, other UN recipients only

Yes, other non-UN recipients only

Yes, both UN and non-UN recipients

Are there other recipients for this project? *

Please select other UN recipients recipients
Select all that apply

*

UNDP: United Nations Development Programme  IOM: International Organization for Migration

UNICEF: United Nations Children's Fund

OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees  UNFPA: United Nations Population Fund

FAO: Food and Agriculture Organization  WFP: World Food Programme

UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNEP: United Nations Environment Programme  ILO: International Labour Organization

WHO: World Health Organization  PAHO/WHO

UNCDF: United Nations Capital Development Fund  UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime

UNOPS: United Nations Office for Project Services

UNIDO: United Nations Industrial Development Organization  ITC: International Trade Centre

UN Department of Peace Operations  Other, Specify

Financial Reporting

» Delivery by Recipient

Please enter the total amounts in US dollars allocated to each recipient organization
Please enter the original budget amount, amount transferred to date and estimated expenditure by
recipient.
Please make sure you enter the correct amount. All values should be entered in US Dollars
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Recipients Total Project
Budget
(in US $)
Please enter the total
budget as is in the
project document in US
Dollars

Transfers to
date
(in US $)
Please enter the total
amount transferred to
each recipient to date in
US Dollars

Expenditure
to date
(in US $)
Please enter the
approximate amount
spent to date in US
dollars

Implementati
on rate as a
percentage of
total budget
(calculated automatically)

UNDPO 1586265.04
*

1586265.04
*

1585665.04
*

99.96 %

OHCHR:
Office of the
United
Nations
High
Commission
er for
Human
Rights

961558.18
*

961558.18
*

961558.18
*

100 %

UNWOMEN:
United
Nations
Entity for
Gender
Equality and
the
Empowerme
nt of
Women

452176.26
*

452176.26
*

452176.26
*

100 %
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TOTAL 2999999.48 2999999.48 2999399.48

99.9
8%

Correct Incorrect

The approximate implementation rate as percentage of total project budget based on the values

entered in the above matrix is 99.98%. Can you confirm that this is correct?

*

» Gender-responsive Budgeting

Indicate what percentage (%) of the budget contributes to gender equality or women's
empowerment (GEWE)?

36.2

*

Correct Incorrect

The dollar amount of the budget contributing to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

based on percentage entered above and total project budget is US $ 1085999.81. Can you confirm
that this is correct?

*

Correct Incorrect

Amount expended to date on efforts contributiong to gender equality or women's empowerment is

US $ 1085782.61. Is this correct?

*

ATTACH PROJECT EXCEL BUDGET SHOWING CURRENT APPROXIMATE EXPENDITURE.
The templates for the budget are available here

Anexo D ProgressReport Project_12.05.2023-7_48_25.pdf

*



https://www.un.org/peacebuilding/content/application-guidelines
https://ee.kobotoolbox.org/media/get/1/6be0d8ee-7a5e-4f98-8b63-65ea01185ccb/Anexo%20D%20ProgressReport%20Project_12.05.2023-7_48_25.pdf
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Project Markers

Score 1 for projects that contribute in some way to gender equality, but not significantly (less than 30% of the total
budget for GEWE)

Score 2 for projects that have gender equality as a significant objective and allocate between 30 and 79% of the total
project budget to GEWE

Score 3 for projects that have gender equality as a principal objective and allocate at least 80% of the total project
budget to Gender Equality and Women's Empowerment (GEWE)

Please select the Gender Marker Associated with this project *

Risk marker 0 = low risk to achieving outcomes

Risk marker 1 = medium risk to achieving outcomes

Risk marker 2 = high risk to achieving outcomes

Please select the Risk Marker Associated with this project *
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(1.1) Security Sector Reform

(1.2) Rule of Law

(1.3) Demobilisation, Disarmament and Reintegration

(1.4) Political Dialogue

(2.1) National reconciliation

(2.2) Democratic Governance

(2.3) Conflict prevention/management

(3.1) Employment

(3.2) Equitable access to social services

(4.1) Strengthening of essential national state capacity

(4.2) Extension of state authority/Local Administration

(4.3) Governance of peacebuilding resources (including PBF Secretariats)

Please select the PBF Focus Area associated with this project *

Gender promotion initiative

Youth promotion initiative

Transition from UN or regional peacekeeping or special political missions

Cross-border or regional project

None

Is the project part of one or more PBF priority windows?
Select all that apply

*

Steering Committee and Government engagement

yes

no

Does the project have an active steering committee? *

If yes, please indicate how many times the Project Steering Committee has met over the last 6
months?
Please limit your response to 350 words.

3
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Please provide a brief description of any engagement that the project has had with the government
over the last 6 months. Please indicate what level of government the project has been engaging with.
Please limit your response to 350 words.

The projects has been engaging with gouvernmental enteties in several ways :

1. Multisector table of electoral parties.
2. Milti actor plataform for creating proposals and make positive changes in public polocy.

*

PART I: OVERALL PROJECT PROGRESS

NOTES FOR COMPLETING THE REPORT:

Avoid acronyms and UN jargon, use general /common language.
Report on what has been achieved in the reporting period, not what the project aims to do.
Be as concrete as possible. Avoid theoretical, vague or conceptual discourse.
Ensure the analysis and project progress assessment is gender and age sensitive.

Please rate the implementation status of the following preliminary/preparatory activities

Contracting of partners
*

Not Started  Initiated  Partially Completed

Completed  Not Applicable

Staff Recruitment
*

Not Started  Initiated  Partially Completed

Completed  Not Applicable

Collection of baselines
*

Not Started  Initiated  Partially Completed

Completed  Not Applicable

Identification of beneficiaries
*

Not Started  Initiated  Partially Completed

Completed  Not Applicable
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Provide any additional descriptive information relating to the status of the project, including whether
preliminary/preparatory activities have been completed (i.e. contracting of partners, staff recruitment,
etc.)
Please limit your response to 350 words.

All projects indicators are completed.

*

Summarize the main structural, institutional or societal level change the project has contributed to.
This is not anecdotal evidence or a list of individual outputs, but a description of progress made
toward the main purpose of the project where evidence of contribution to outcomes is available if
requested
FOR PROJECTS WITHIN SIX MONTHS OF COMPLETION ONLY (550 word limit)

N/A

*

PART II: RESULT PROGRESS BY PROJECT OUTCOME

Describe overall progress under each Outcome made during the reporting period (for June reports:
January-June; for November reports: January-November; for final reports: full project duration).
Do not list individual activities. If the project is starting to make/has made a difference at the outcome
level, provide specific evidence for the progress (quantitative and qualitative) and explain how it
impacts the broader political and peacebuilding context.

"On track" refers to the timely completion of outputs as indicated in the workplan.
"On track with peacebuilding results" refers to higher-level changes in the conflict or peace
factors that the project is meant to contribute to. These effects are more likely in mature
projects than in newer ones.

1 2 3 4 5 6 7 8 more than 8.

How many OUTCOMES does this project have *

Please write out the project outcomes as they are in the project results framework found in the project
document
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Outcome 1:
Instituciones públicas, organizaciones políticas y de justicia relevantes a los procesos electorales y transparencia,
adoptan mecanismos de comunicación, diálogo, conceso, transparencia y rendición de cuentas con enfoque de paz,
derechos humanos e igualdad de género que disminuyen la conflictividad electoral.

*

Outcome 2:
Mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados incrementan su participación ciudadana e incidencia en
procesos de rendición de cuentas, veeduría social, procesos electorales y construcción de cultura de paz, incluyendo
la prevención y resolución de conflictos.

*

Outcome 3:
La Secretaría de Derechos Humanos, el CONADEH y la Secretaría de Gobernación, Descentralización y Justicia y
municipios priorizados implementan mecanismos más efectivos para la prevención y resolución de conflictos
sociales y políticos con enfoque de derechos y de igualdad de género.

*

Outcome 1: Instituciones públicas, organizaciones políticas y de justicia relevantes a los procesos
electorales y transparencia, adoptan mecanismos de comunicación, diálogo, conceso, transparencia y
rendición de cuentas con enfoque de paz, derechos humanos e igualdad de género que disminuyen la
conflictividad electoral.

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Rate the current status of the outcome progress *
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Progress summary
Please limit your response to 3000 characters including spaces.

El Proyecto ha tenido la participación de diversas contrapartes gubernamentales, tanto del gobierno central como
de instituciones descentralizadas, así como del gobierno local. Se han creado diversos espacios donde no solamente
participan tomadores de decisiones si no a nivel técnico a través de espacios interinstitucionales que el proyecto ha
contribuido a crear en sus diferentes resultados. Como el proyecto tiene una diversidad importante de socios que en
su mayoría son Secretarías de Estado, las cuales, tienen un rol importante en temas de prevención de conflictos e
inclusión de grupos insuficientemente representados; se ha podido aprovechar de manera significativa el
acompañamiento constante del Estado en la mayoría de las acciones que han tenido mayor impacto en la
implementación programática del proyecto. En este sentido no solamente el proyecto ha tenido la participación de
ministros y viceministros también se han participado directores y codirectoras de las respectivas Secretarías, así
como también del equipo técnico que ha sido clave para poder garantizar que las acciones alcancen el impacto que
se espera. Se ha podido generar una interacción con varios niveles de gobierno tanto con el gobierno central como la
Secretaría de Desarrollo Social, Instituto Nacional de Juventud, Secretaría de Gobernación, Justicia y
Descentralización, Secretaría de Derechos Humanos, así como instituciones autónomas como el Comisionado
Nacional de Derechos Humanos, Ministerio Público, Consejo Nacional Electoral , Unidad de Financiamiento,
Transparencia y Fiscalización, Instituto de Acceso a la Información Pública, Tribunal de Justicia Electoral, y la Escuela
Judicial. En todas las acciones desarrolladas ha existido una participación constante por parte de estas contra partes
estatales.

El proyecto ParticiPaz ha culminado su etapa de implementación. Cumpliendo con las actividades propuestas en el
POA y brindando el seguimiento respectivo. La planificación y gestión del proyecto ha sido exitosa pese al cambio de
gobierno, las actividades se han mantenido igual y las contrapartes mantienen su interés por mantener las acciones
sostenibles.

*

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth
Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome
Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Las instituciones beneficiarias han comprendido la importancia de incluir desde la planificación hasta la
implementación de acciones resultantes, los enfoques de derechos humanos e igualdad de género, en este sentido
las instituciones forman alianzas y promueven la participación en espacios de dialogo de las personas con un trato
igualitario, generando una dirección más clara en la toma de decisiones a favor de la inclusión e igualdad.

Outcome 2: Mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados incrementan su participación
ciudadana e incidencia en procesos de rendición de cuentas, veeduría social, procesos electorales y
construcción de cultura de paz, incluyendo la prevención y resolución de conflictos.

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Rate the current status of the outcome progress *
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Progress summary
Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Avance programático 156% y presupuestario 100%

Se ha logrado sobrepasar la meta, fortaleciendo a 488 mujeres, 258 hombres, 189 mujeres jóvenes, 105 hombres
jóvenes y 260 personas de grupos insuficientemente representados que han desarrollado capacidades y han
fortalecido sus conocimientos en temas de participación ciudadana, incidencia política, veeduría social, cultura de
paz, prevención y abordaje de conflictos.

20 organizaciones LGTBIQ+ que han fortalecido sus capacidades e incrementado su participación a través de
programas de formación y la creación del CONJUVEH.

La juventud (161 mujeres y 56 hombres), desde las Oficinas Municipales ha incrementado su participación en mesas
de trabajo conjuntas, que resultan en la creación de la estrategia de empoderamiento político de juventudes, apoyo
a la creación de políticas públicas, sostenibilidad de los mecanismos de participación, generación de alianzas
estratégicas y más.

Mujeres políticas, han reforzado su participación, incrementando sus conocimientos en temas legales y políticos,
capacidades y habilidades de diálogo, documentación y análisis de información, mejorando el desarrollo de sus
campañas y propuestas de gobierno, estas acciones en conjunto con acciones a nivel institucional y normativo con
el CNE donde se normó exigir a los partidos políticos un 50% de mujeres en nóminas, contribuyeron a aumentar el
número de mujeres candidatas en algunos niveles de elección; se ha normado que los partidos políticos destinen el
15% de fondos para potenciar el liderazgo femenino. El Observatorio de Mujeres Políticas, realizó un proceso de
veeduría sobre el balance de la paridad y la alternancia de los resultados de las elecciones generales 2021,
documentación y publicación de 19 casos de violencia hacia mujeres políticas durante el proceso electoral,
alertando a la población y autoridades para prevenir situaciones similares en el futuro.

Mujeres políticas participando en espacios de dialogo como el Foro de Mujeres de Partidos Políticos, donde se
construyen planes y propuestas de formación para mejorar su participación y su gestión como funcionarias
públicas; este espacio ha generado cohesión y ha incrementado la confianza del trabajo conjunto, integrando a
mujeres de diferentes partidos políticos e identificando con ellas necesidades y puntos en común que han sido
abordados mediante el apoyo mencionado.

*

Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth
Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome
Please limit your response to 1500 characters including spaces.

El proyecto logró aumentar la participación de un 80% de mujeres, más de100% de jóvenes y más del 100% de
personas pertenecientes a grupos insuficientemente representados durante el periodo actual, mostrando una
participación activa, la cual tiene un impacto notable en el empoderamiento de estos grupos que históricamente
han tenido una baja participación, añadiendo perspectivas que permiten mayor inclusión.

Además, el proyecto fomenta la visibilidad de las mujeres políticas para contribuir al reconocimiento y aceptación
de la población, particularmente a nivel local. Con el objetivo de afianzar a las mujeres en su rol dentro de los
gobiernos, más de 60 mujeres electas a nivel local de todo el país, han sido parte de acciones introductorias, que
continuarán a lo largo del 2022, y de cohesión para intercambiar experiencias y compartir buenas prácticas.
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Outcome 3: La Secretaría de Derechos Humanos, el CONADEH y la Secretaría de Gobernación,
Descentralización y Justicia y municipios priorizados implementan mecanismos más efectivos para la
prevención y resolución de conflictos sociales y políticos con enfoque de derechos y de igualdad de
género.

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Rate the current status of the outcome progress *
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Progress summary
Please limit your response to 3000 characters including spaces.

Las instituciones beneficiarias lideran y operan eficientemente mecanismos y herramientas de coordinación,
prevención y resolución de conflictos sociales y políticos a nivel nacional.

La creación y fortalecimiento de la Mesa Nacional mecanismo de prevención y abordaje de conflictos sociales
liderado por la SEDH, ha sido fundamental para la comunicación efectiva con instituciones gubernamentales que
participan en la toma de decisiones y en la resolución de conflictos.

La Mesa Nacional actualmente dispone de un manual para el análisis y prevención de conflictos con enfoque de
género, un protocolo de actuación para la prevención de la conflictividad social, y el conflictómetro como
herramientas para su efectivo accionar.

Se ha fortalecido la capacidad de conciliación local de 6 municipalidades, a través de la reactivación y equipamiento
de sus centros de conciliación, programas de formación para 53 personas conciliadoras (29 mujeres / 24 hombres).

En el marco de su estrategia electoral y con apoyo del proyecto, se implementó un proceso de monitoreo exhaustivo
durante el periodo electoral en 2021, incluyendo monitoreo presencial en 14 departamentos priorizados de los 18 del
país, a través del despliegue (“rapid deployment”) de oficiales de derechos humanos provenientes de diferentes
oficinas de América Latina.

Durante el periodo electoral, se registró 71 ataques vinculados al proceso electoral, incluyendo 33 muertes
violentas, 18 atentados y siete agresiones. La violencia impactó mayormente a los tres principales partidos políticos
y se dio predominantemente, a nivel local, sobre todo contra candidatos a alcaldes, vicealcaldes, diputados y
miembros de partidos políticos, afectando el ejercicio del derecho de participación en asuntos públicos y otros
derechos humanos. Además, en el marco del monitoreo del espacio cívico, durante el 2021, se registraron 187
ataques contra 94 periodistas y 212 personas defensoras de derechos humanos, de las cuales al menos 18%
estuvieron relacionadas con el contexto electoral.

A pesar de los niveles de violencia preelectoral, el 28 de noviembre se llevaron a cabo elecciones pacíficas con alta
participación ciudadana (68.54% de votantes), la más alta de este siglo. Tras las elecciones y hasta el cierre del
monitoreo de violencia política en el contexto electoral el 27 de enero de 2022, se registraron cuatro incidentes, que
incluyen tres muertes violentas y un atentado.

En el marco del proyecto, se incidió y apoyó el despliegue preventivo, por primera vez, de más de 400 fiscales por
todo el territorio nacional el día de las elecciones en 2021, contribuyendo así a la prevención de la violencia y de los
delitos electorales durante el proceso electoral.

*
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Indicate any additional analysis on how Gender Equality and Women's Empowerment and/or Youth
Inclusion and Responsiveness has been ensured under this Outcome
Please limit your response to 1500 characters including spaces.

Las contrapartes de este indicador tienen implícito en su mandato el tema de inclusión y el respeto a los grupos
insuficientemente representados. De igual forma en la participación Interagencial del sistema de alerta temprana
se previó tener un enfoque en todo momento inclusivo dando prioridad a la participación de mujeres y miembros
LGTBIQ+ como coordinadores y analistas, lo cual fue de utilidad al momento de construir una data de incidentes
relacionados con la violencia de género por medio de los monitores desplegados a nivel nacional siendo un total de
15 incidentes reportados.
• Choluteca 2
• El Paraíso 1
• Francisco Morazán 9
• Intibucá 0
• La Paz 1
• Santa Barbara 1
• Valle 1

INDICATOR BASED PERFORMANCE ASSESSMENT

Using the Project Results Framework as per the approved project document or any amendments-
provide an update on the achievement of key indicators at the outcome level in the table below

If an outcome has more than 3 indicators , select the 3 most relevant ones with most relevant
progress to highlight.
Where it has not been possible to collect data on indicators, state this and provide any
explanation. Provide gender and age disaggregated data. (300 characters max per entry)

» Outcome 1: Instituciones públicas, organizaciones políticas y de justicia relevantes a los
procesos electorales y transparencia, adoptan mecanismos de comunicación, diálogo, conceso,
transparencia y rendición de cuentas con enfoque de paz, derechos humanos e igualdad de
género que disminuyen la conflictividad electoral.

Outcome
1

Perform
ance
Indicator
s

Indicator
Baseline

End of
Project
Indicator
Target

Indicator
Mileston
e

Current
Indicator
progress

Reasons
for
Variance
/ Delay
(if any)
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1.1 4 0 4 100

1.2 100 0 100 100

1.3 100 0 100 100

» Outcome 2: Mujeres, jóvenes y grupos insuficientemente representados incrementan su
participación ciudadana e incidencia en procesos de rendición de cuentas, veeduría social,
procesos electorales y construcción de cultura de paz, incluyendo la prevención y resolución de
conflictos.

Outcome
2

Perform
ance
Indicator
s

Indicator
Baseline

End of
Project
Indicator
Target

Indicator
Mileston
e

Current
Indicator
progress

Reasons
for
Variance
/ Delay
(if any)

2.1 100 0 100 100

2.2 100 0 100 100

2.3 100 0 100 100
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» Outcome 3: La Secretaría de Derechos Humanos, el CONADEH y la Secretaría de Gobernación,
Descentralización y Justicia y municipios priorizados implementan mecanismos más efectivos
para la prevención y resolución de conflictos sociales y políticos con enfoque de derechos y de
igualdad de género.

Outcome
3

Perform
ance
Indicator
s

Indicator
Baseline

End of
Project
Indicator
Target

Indicator
Mileston
e

Current
Indicator
progress

Reasons
for
Variance
/ Delay
(if any)

3.1 100 0 100 100

3.2 100 0 100 100

3.3 100 0 100 100

PART III: Cross-Cutting Issues

Is the project planning any significant events in the next six months? (eg. national dialogues, youth
congresses, film screenings, etc.)
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If yes,
please
state how
many, and
for each,
provide
the
approxima
te date of
the event
and a brief
descriptio
n,
including
its key
objectives,
target
audience
and
location (if
known)

Event
Descriptio
n

Tentative
Date

Location Target
Audience

Event
Objectives

Event 1

Event 2

Event 3

Event 4
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Human Impact

This section is about the human impact of the project. Please state the number of key stakeholders
(including but not limited to: Civil Society Organziations, Beneficiaries, etc.) of the project, and for each,
please briefly describe:

i. The challenges/problem they faced prior to the project implemantation
ii. The impact of the project in their lives
iii. Provide, where possible, a quote or testimonial from a representative of each stakeholder group
This is an optional question. You may leave it unanswered if not relevant

Human
Impact

Key
Stakeholder

What were
the
challenges
they faced
prior to
project
implementati
on? (350
words)

What has
been the
impact of the
project on
their lives?
(350 words)

Provide,
where
possible, a
quote or
testimonial
from a
representativ
e of each
stakeholder
group (350
words)

1

2

3

4
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In addition to the stakeholder specific impact described above, please use this space to describe any
additional human impact that the project has had (650 words)

You can also upload upto 3 files in various formats (picture files, powerpoint, pdf, video, etc..) to
illustrate the human impact of the project
OPTIONAL

File 1
OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 2
OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

File 3
OPTIONAL

Click here to upload file. (< 5MB)

You can also add upto 3 links to online resources which illustrate the human impact of the project
OPTIONAL

Link 1
OPTIONAL
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Link 2
OPTIONAL

Link 3
OPTIONAL

Please tick the applicable change based on above narrative.

Enhanced digitization

Innovative ways of working

Mobilized additional resources

Improved or initiated policy frameworks

Strengthened capacities

Partnered with Civil Society Organizations

Expanding coalitions & galvanizing political will

Strengthened partnerships with IFIs

Strengthened partnerships with UN Agencies

How we worked:
Please select up to 3.

*

Please explain
Please limit your response to 350 words.

Please explain
Please limit your response to 350 words.

Please explain
Please limit your response to 350 words.
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Strengthened partnerships with IFIs

Strengthened partnerships within UN Agencies

Partnered with local civil society organizations

Partnered with local academia

Partnered with sub-national entities

Partnered with national entities

Partnered with local volunteers

Who are we working with (in addition to the implementing partners) *

Please explain (If IFIs)
Please limit your response to 350 words.

Please explain (If UN Agencies)
Please limit your response to 350 words.
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Leave No one Behind

Unemployed persons

Minorities (e.g. race, ethnicity, linguistic, religion, etc.)

Indigenous communities

Persons with Disabilities

Persons affected by violence (e.g. GBV)

Women

Youth

Minorities related to sexual orientation and/or gender identity and expression

People living in and around border areas

Persons affected by natural disasters

Persons affected by armed conflicts

Internally displaced persons, refugees or migrants

Select all beneficiaries targeted with the PBF resources as evidenced by the narrative
Mandatory

*
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PART IV: Monitoring, Evaluation and Compliance

» Monitoring

Please list monitoring activities undertaken in the reporting period
Please limit your response to 350 words.

Monitoring: Please list monitoring activities undertaken in the reporting period (350-word limit)
1. Durante el periodo transcurrido en el año 2022, se ha dado seguimiento a través de la solicitud informes donde se
reportan las actividades realizadas por los consultores contratados y las agencias para el desarrollo e
implementación de acciones enmarcadas en el proyecto.
2. Aplicación de encuesta de opinión pública, cuestionarios adhoc y encuestas de opinión desarrolladas por el
proyecto.
3. Recopilación de medios de verificación de las actividades reportadas de los consultores y las agencias
contrapartes.
4. Reportes de monitoreo sobre los datos obtenidos de las acciones implementadas.
5. Programación del calendario de visitas de seguimiento sobre las acciones implementadas por el proyecto y la
recopilación de historias de vida en las que ha impactado el proyecto durante su periodo de ejecución.
6. Actualización de plataformas de monitoreo y evaluación
7. Se estableció una carpeta de manejo de evidencias sobre la implementación del proyecto de manera unificada, la
cual contiene los registros de la implementación e informes detallados sobre el alcance de los indicadores del
proyecto.

*

yes

no

Do outcome indicators have baselines?
If only some of the outcome indicators have baselines, select 'yes'

*

Please provide a brief description
Please limit your response to 350 words.

La mayoría de lineas base estaban en cero, ya que los temas pertienentes al proyecto no se habían trabajado aún.

*

Elaborate on what sources of evidence have been used to report on indicators (and are available upon
request)
Please limit your response to 350 words.

1. Listados de asistencia. 2. Fotografías 3. Herramientas de medición de conocimientos 4. Videos

*

yes

no

Has the project launched outcome level data collection initiatives? e.g. perception surveys *
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Please provide a brief description
Please limit your response to 350 words.

Se han tomado a nivel nacional entrevistas y levantamiento de información por medio de instrumentos específicos.

*

yes

no

Has the project used or established community feedback mechanisms? *

Please provide a brief description
Please limit your response to 350 words.

Se hacían visitas periodicas a las comunidades beneficiarias , donde se trabajaba en saber lo que estas comunidades
sentían y necesitan ha la luz de la implementación del proyecto.

*

» Evaluation

yes

no

Not Applicable

Is the project on track to conduct its evaluation? *

Evaluation budget (in USD):
Response required

28000

*

If project will end in next six months, and the overall project budget is above 1.5 million, is your
upcoming evaluation on track? (Preparations)
Please limit your response to 350 words.

Yes

Please mention the focal person accountable for sharing the final evaluation report with the PBF,
name and email.
david.medina@undp.org
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» Catalytic Effect

yes

no

Catalytic Effect (financial): Indicate funding agent and amount of additional non-PBF funding support
that has been leveraged by the project since it started. (y/n)

*
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No catalytic effect

Some catalytic effect

Significant catalytic effect

Very Significant catalytic effect

Don't Know

Too early to tell

Catalytic Effect (non-financial): Has the project enabled or created a larger or longer‐term
peacebuilding change to occur?

*

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e. ways in which
the project has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both
within and outside the UN system
Please limit your response to 350 words.

If relevant, please describe how the project has had a (non-financial) catalytic effect i.e., ways in which the project
has supported the expansion or creation of programs and policies supporting peace, both within and outside the UN
system (Please limit your response to 350 words)
El proyecto ha generado un efecto catalizador con la ejecución de acciones sobre la población beneficiada, que en la
actualidad se traduce en el surgimiento de nuevas organizaciones fortalecidas y empoderadas que participan y
apoyan en la creación y fortalecimiento de políticas públicas que se trabajan conjuntamente con las instituciones
relevantes para los temas de impacto en el país, así como instituciones gubernamentales que han logrado fortalecer
su mandato y rinden cuentas de una forma más transparente, cuentan con mecanismos de prevención de la
conflictividad social y así mismo con mecanismos para el análisis y resolución de conflictos actuales, practicando
enfoques de inclusión, igualdad de género y derechos humanos para mantener y asegurar la participación
ciudadana entorno a los procesos.

Además, desde el mecanismo de alerta temprana y la resolución de conflictos a través de los centros de conciliación,
los actores clave continuarán mitigando la mora judicial previniendo que los conflictos comunitarios escalen al
sistema judicial, lo que se traduce en procesos con un funcionamiento más eficiente y sostenible.

Gracias al efecto catalizador del proyecto es posible la aparición de una cultura de paz entorno al ciclo electoral, y
nuevas acciones encaminadas a dar respuestas a los problemas que van surgiendo en el contexto de país, añadiendo
nuevas perspectivas desde los actores clave que forman parte de los resultados, con una visión más clara y técnica
hacia el logro de objetivos en común.

*
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Sustainability

Does the project have an explicit exit strategy?

Please describe any steps that have been taken to ensure sustainability of peacebuilding gains beyond
the duration of the project.
Please limit your response to 350 words.

Sustainability: Does the project have an explicit exit strategy? Please describe any steps that have been taken to
ensure the sustainability of peacebuilding gains beyond the duration of the project (350-word limit)

A raíz del cambio de gobierno han surgido nuevas oportunidades para la implementación de acciones que
garantizarán la continuidad y sostenibilidad de las acciones realizadas e implementadas por el proyecto.

REDPÚBLICA: En la actualidad se han reunido diversos actores como el gobierno, academia, sociedad civil, y
representantes de diferentes colectivos sociales para crear la estrategia de implementación de la plataforma, como
mecanismo de participación ciudadana, lo que requiere el acompañamiento y asesoría técnica para llevar a cabo el
proceso de consolidación del conocimiento y apropiación que añadirá un mayor grado de sostenibilidad para su
correcto funcionamiento y alcance de objetivos.

MESA INTERINSTITUCIONAL ELECTORAL: a través del proyecto se ha logrado fortalecer la relación entre las
instituciones electorales, la instalación de la mesa como mecanismo de comunicación, dialogo, consenso y de
atención a conflictos políticos la cual tiene un alto de eficiencia y éxito , por lo que es favorable y conveniente
continuar brindando seguimiento y asesoría especializada por parte del proyecto para consolidar y afianzar la
relación a largo plazo entre las instituciones como aporte a la estrategia de sostenibilidad.

CENTROS DE CONCILIACIÓN: han sido una iniciativa altamente aceptada por las municipalidades, se han fortalecido
capacidades y se encuentran en proceso de equipamiento para lograr su óptimo funcionamiento, sin embargo, es
favorable realizar un proceso de seguimiento muy rigoroso en la implementación del proceso de conciliación para
dar constancia sobre los resultados e impactos que estos centros, que brindan atención a nivel comunitario.

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE MUJERES: Continuar con el fortalecimiento del Observatorio de Mujeres en Política,
para fortalecer capacidades en diversos temas para la prevención y atención de la Violencia contra Mujeres en
Política. Se continuará apoyando a la Comisión de Equidad de Género del Congreso Nacional para la propuesta de
estructuración de la UTG y la construcción de una agenda Inter partidaria de asuntos de género. Se continuaría
también apoyando al FMPP y la AMHON en el fortalecimiento y la integración del enfoque de género en la
administración municipal de Alcaldesas, vicealcaldesas, regidoras, gobernadoras y coordinadoras de las OMM,
incluyendo formación para la formulación de políticas públicas y presupuestos con enfoque de género.

MINISTERIO PÚBLICO: Se han establecido criterios técnicos para investigar y procesar los delitos electorales en dos
instrumentos cuya divulgación y actualización han quedado a cargo de la Escuela de Fiscales, lo que garantiza su
sostenibilidad técnica.

*
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Are there any other issues concerning project implementation that you want to share, including any
capacity needs of the recipient organizations?
Please limit your response to 350 words.

Monitoring and Oversight Activities

Please describe any key event related to monitoring and oversight. Please click next if no activities
have yet taken place.

Monitoring and
oversight activities

Name of the Event Summary Key Findings

Event 1

Event 2

Event 3

Event 4

Event 5

Event 6

Event 7
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Event 8

Final Steps

Please save a pdf copy of the form by clicking on the Printer icon on the top right corner of the
page.
A dialogue box will appear: Please select the A4 size and portrait orientation.
Click "prepare" and save the document as a PDF (if on first attempt, the generated page is not
readable, close the pop up page and try again. If the problem persists, you can contact technical
support at the email address below)
Please upload the pdf version of the report as well as your financial report in excel format
on the MPTF-O gateway.

If you encounter any difficulty in filling the form or generating the print-out for MPTFO gateway, please
contact Alejandro Bonil Vaca alejandro.bonilvaca@un.org

Thank You. You have finished the report. Please Click on the SUBMIT button below. When the report is
submitted, a confirmation note will appear on a yellow banner on top of the page. This can take a few
seconds.

https://ee.kobotoolbox.org/edit/alejandro.bonilvaca@un.org

