
Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update
May_2023)

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les
projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récipiendaires avant de remplir le
formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire
vierge en cliquant sur l'icône imprimer qui se situe en haut a droite de la page. Si vous avez des
questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez
envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Semestriel

Annuel

Final

Autre

Type de rapport *

Date de soumission du rapport

2023-11-15

2023-11-15

*

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport
Djallami Hadizatoul Kouboura Badéri, chargée de projet

*

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport
Abdoulaye Baldé, CTP Etat de droit

*

https://ee.kobotoolbox.org/x/gabriel.velasteguimoya@un.org


oui

non

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

oui

non

Pas Applicable

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ?
S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils
doivent passer en revue le rapport avant soumission

*

» Informations sur le projet et portée géographique

oui non

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *



Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est

Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

Pays de mise en œuvre du projet
*

Bénin  Burkina Faso  Cote D'Ivoire

Gambie  Guinée  Guinée-Bissau

Liberia  Mali  Mauritanie

Niger  Nigeria  Sénégal

Sierra Leone  Togo  Autre, précisez

Autre, veuillez préciser
*



00108212: "Socio-economic reintegration of ex-Boko Haram fighters, victims and relaxed prisoners in the Diffa
region"

00128163: Appui à l'amélioration de la protection et à la sécurité communautaire des populations frontalières dans
le nord de la région de Tillabéri

00127712: Appui à la Coordination des Projets du Fonds pour la Consolidation de la Paix au Niger''(ACOP-NI)»

00116455: Appui au pilotage et á la coordination des projets du PBF au Niger"

00113489: Appui au renforcement de la cohesion sociale dans les communes de Bosso, Toumour, Kablewa,
Geskerou, Chetimari la region de Diffa

00122690: Comprendre et traiter les facteurs de conflits le long des routes migratoires à Agadez

00113488: Creation d'un enviroment propice a la tenue d'elections consensuelle et paisible en 2021

00130502: La jeunesse nigérienne en action : Soutenir le rôle actif des jeunes femmes et hommes pour la
consolidation de la paix dans les départements de Diffa (Communes de Diffa, Chetimari et Gueskerou), Bosso
(Commune de Bosso et Toumour) et N'Guigmi (Communes de Kablewa et Nguigmi)

00114127: Les jeunes filles nigériennes avec les leaders s'engagent pour une participation pacifique et inclusive

00113490: L'implication des jeunes et des femmes dans la resolution pacifiques des conficts communautaire dans la
zone nord Tillabery

00128164: Prévention et gestion pacifique de conflits liés à l'accès et à la gestion des ressources naturelles dans les
communes nord de la région de Zinder (PREGECON)

00128888: Renforcement de la résilience des communautés du Sud Maradi face aux risques d'exposition à
l'extrémisme violent

00113457: Youth Action for Social Cohesion in Tillabéri (Youth ACT)

00133676: Prévention des conflits et renforcement de la résilience dans les zones de retour des communes de Bosso
Gueskerou et Kablewa à Diffa

00133764: Consolidation de la paix et de la résilience communautaire dans la région de Tahoua face aux risques
sécuritaires et aux changements climatiques

00134227: Accélérer la mise en oeuvre de l'agenda femme paix et sécurité pour une meilleure prévention et gestion
des conflits et la consolidation d'une paix durable et inclusive dans les régions de Tahoua et Zinder

00140120: Jeunesse pour la paix dans les communes de Bangui Tassara et Tillia ; région de Tahoua « Timidrit
N'alher»

Autre, Precisez

Titre du projet *

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le
document de projet.
EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

*



Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est

Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en
œuvre.
Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes
régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier
entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

*

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le
document de projet.
EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

*

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser
*

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

2021-10-06

2021-10-06

*

Date de fin du projet

2024-03-07

2024-03-07

*

OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *



oui

non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

Fonds Fiduciare National

Fonds Fiduciare Régional

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

Récipiendaire

Entité de l'ONU

Entité non ONU

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice
*

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

PAM : Programme alimentaire mondial

UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail

OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS

FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU

Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser
*



Aucun autre récipiendaires

Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement

Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement

Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies
Vous pouvez sélectionner plusieurs

*

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

PAM : Programme alimentaire mondial

UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail

OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS

FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU

Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser
*



Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU
*

 

 
  

 
 

  
  
 

 
 
  

  
  
 

 
  

  
 

Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)

Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)

American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières

Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland

CARE International UK The Carter Center, Inc.

Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN

Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi

DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women

Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation

Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)

International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation

Life and Peace Institute (LPI)

(MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar

Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)

ONG AZHAR OXFAM Peace Direct

PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez

Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld

Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund

Trocaire World Vision International World Vision Myanmar

ZOA Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser
*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à
présent?

4

1



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
ONG ARIDEL

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

426281

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Mise en œuvre de l’approche 3X6 à travers :
Sensibilisation sur le processus de mise en œuvre du Projet au près des communautés ; identification de 500
bénéficiaires provenant 12 villages sur les activités cash for Work dans les communes de Guidan Sori et Tibiri ;
Conduite et encadrement des activités HIMO ; renforcement des capacités des groupements/coopératives et
réseaux des bénéficiaires ; suivi et encadrement des AGR

*

2



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
ONG WANEP

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

400286

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Mise en œuvre de l’approche 3X6 à travers : Sensibilisation sur le processus de mise en œuvre du Projet au près des
communautés ; identification de 300 bénéficiaires provenant de 10 villages sur les activités cash for Work dans les
communes de Madarounfa et Dan Issa; Conduite et encadrement des activités HIMO ; renforcement des capacités
des groupements/coopératives et réseaux des bénéficiaires ; suivi et encadrement des AGR

*

3



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
ONG DIKO

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

416341

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

• Renforcer les capacités des leaders communautaires et religieux, et des mouvements associatifs en particulier des
femmes et des jeunes, sur l'éducation à la citoyenneté et le renforcement de la cohésion sociale ;
•Renforcer les capacités des animateurs radios et un pool de jeunes (filles et garçons) en technique de production,
d’animation et l'élaboration de messages radios ;
•Produire et diffuser les émissions produites et les messages élaborés sur les antennes des radios engagées
•Faciliter la mise en réseau entre les associations de jeunes et de femmes et appuyer le transfert de compétences
envers leurs pairs (formations, dialogues communautaires
•Renforcer les capacités des membres des associations de jeunes et de femmes (formation de 3 mois contenant les
thématiques identifiées), y compris en gestion non violente des conflits et responsabilisation sociale
Et la finalisation de l’activité
Mise en œuvre de l’approche 3X6 à travers :
•Réhabilitation des infrastructures communautaires de résilience communautaire à travers le cash for work (sur la
base des résultats de l'évaluation de besoins)
Suivi des activités réalisées

*

4



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
REFEPA

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

265000

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

• Créer/Réhabiliter 2 espaces de cohésion sociale et 2 Maisons de Jeunes pour la prévention de l’extrémisme violent
•Appui psychosocial, alphabétisation fonctionnelle et formation professionnelle des personnes à risque par les
mouvements associatifs des jeunes et des femmes
• Mise en place de 2 centres d'alphabétisation ;
•Appui aux formations dispensées au niveau des CFM ;
• Formation des associations de jeunes et de femmes cartographiées en appui psychosocial
• Suivi des activités réalisées.

*



Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des
dépenses par récipiendaire.
Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en Dollars US.

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents
bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire "Budget total
du projet
(en US $)
Veuillez indiquer le
budget total tel qu'il
figure dans le document
de projet en dollars
américains.

Transferts à
ce jour
(en US $)
Veuillez indiquer le
montant total transféré à
chaque bénéficiaire à ce
jour en dollars US

"Dépenses à
ce jour
(en US $)
Veuillez indiquer le
montant approximatif
dépensé à ce jour en
dollars US

Taux de mise
en œuvre en
pourcentage
du budget
total
(calculé
automatiquement)

PNUD :
Programme
des Nations
unies pour
le
développem
ent

1620231

*

1620231

*

1400473

*
86.44%

* * *
%

UNWOMEN :
Entité des
Nations
Unies pour
l'égalité des
sexes et
l'autonomis
ation des
femmes

1179424

*

1179424

*

970675

*
82.3%



* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

TOTAL 2799655 2799655 2371148 84.69%



Correct Incorrect

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs

saisies dans la matrice ci-dessus, est de 84.69%. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

*

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.
*

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel pourcentage (%) du budgetcontribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des
femmes (GEWE) ?

45,71

*

Correct Incorrect

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur

la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de $US 1279722.3.
Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

*

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le montant du budget alloué à GEWE en dollars US.
*

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de

$US 1083851.75. Ce montant est-il correct ?

*

Si c'est incorrect, veuillez écrire le montant dépensé à ce jour pour GEWE en dollars US

2189648

*

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles ici

Rapport financier novembre 2023-PNUD-ONU FEMMES-FINAL-12_16_54.xlsx

*



https://www.un.org/peacebuilding/content/application-guidelines
blob:https://ee.kobotoolbox.org/b256ece6-8944-4094-aabb-7ae021b13c9a


Marqueurs de projet

Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon
significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).

Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget
total du projet à GEWE.

Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget
total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité

(1.2) État de droit

(1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration

(1.4) Dialogue politique

(2.1) Réconciliation nationale

(2.2) Gouvernance démocratique

(2.3) Prévention/gestion des conflits

(3.1) Emploi

(3.2) Accès équitable aux services sociaux

(4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État

(4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale

(4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

Initiative de promotion du genre

Initiative de promotion de la jeunesse

Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

Projet transfrontalier ou régional

Aucune

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF?
Vous pouvez sélectionner plusieurs

*



Comité de pilotage et Inteactions acec le gouvernement

oui

non

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6
derniers mois
1

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de
préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.
De l’élaboration du document de projet à la mise en œuvre des activités du projet, le comité technique du projet a
adopté une approche participative et inclusive. Tous les acteurs à tous les niveaux ont été impliqués dans toutes les
étapes notamment les représentant-e-s des ministères sectoriels ( Promotion de la Femme, Développement
Communautaire, Génie Rural, Jeunesse), les autorités administratives et locales et coutumières au niveau des chefs-
lieux de la région de Maradi et des cinq communes d’intervention, les institutions de l’Etat comme la Haute Autorité
à la Consolidation de la Paix et le secrétariat National du Plan d’Action National de la mise en œuvre de l’Agenda
Femmes, Paix et Sécurité. Tous les acteurs ont participé à la définition des objectifs et résultats du projet et
prennent une part active à la mise en œuvre et au suivi des activités du projet.

En vue d’une meilleure coordination des activités, un comité Régional de suivi a été mis en place à Maradi par un
arrêté du Gouverneur de la Région, composé de tous les acteurs clés. Il se réunit à Maradi pour un suivi régulier de
l’état de mise en œuvre au niveau local. Il est composé du Coordonnateur de projet, des chefs de sous-bureaux de
Maradi du PNUD et ONU FEMMES, des représentants des services techniques déconcentrés impliqués dans la mise
en œuvre. Au total, deux (2) réunions de ce comité ont été tenues et une mission de suivi a été conduite par le
comité technique de suivi régional.
Cependant, le contexte socio politique instable qu’a connu le Niger à la suite du coup d’Etat du 26 juillet 2023 a eu un
impact considérable sur l’interaction du projet avec la partie nationale qui était les partenaires d’encadrement et de
suivi de ce projet a entrainé un retard dans l’agencement du chronogramme de mise en œuvre des activités.

*

PartieI : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités
du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires
*

Ne pas commencé  Commencé  Partiellement commencé

Complété  Pas Applicable



Recrutement d'équipe
*

Ne pas commencé  Commencé  Partiellement commencé

Complété  Pas Applicable

Collection de lignes de base
*

Ne pas commencé  Commencé  Partiellement commencé

Complété  Pas Applicable

Identification des bénéficiaires
*

Ne pas commencé  Commencé  Partiellement commencé

Complété  Pas Applicable



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du
projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été
achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)
Le projet est dans sa dernière année de mise en œuvre. L’unité de coordination a été recrutée et mise en place pour
la conduite des activités. Pour assurer un suivi de proximité, deux agents sont basés à Maradi au niveau du chef-lieu
de la région afin d’appuyer le suivi des partenaires de mise en œuvre ainsi que cinq volontaires communautaires (4
hommes et 1 femme) ont été recrutés au sein des communes bénéficiaires pour contribuer à un meilleur suivi des
activités et remonter les informations à l’unité de coordination du projet.

En vue de la mise en œuvre des dernières activités du projet, les deux agences récipiendaires (PNUD et ONUFEMMES)
ont signé des conventions de partenariat avec les ONG partenaires : ONG Diko (Soutien, en langue Djerma) à Gabi ;
ONG ARIDEL (Action pour le Renforcement des Initiatives de Développement Locale) à Tibiri et Guidan Sori et ONG
WANEP (West African Network for Peacebuilding) à à Madarounfa et Dan Issa pour la mise en œuvre des activités
3X6 :Encadrement HIMO ; renforcement des capacités des groupements/coopératives et réseaux des bénéficiaires ;
suivi et encadrement des AGR respectivement à et. Le niveau global de réalisation est de 91%.
Au vu des contraintes liées à la crise politique et ses conséquences, une demande d’extension sans coût de quatre
(4) mois a été soumis. Il est assorti d’un plan d’accélération opérationnel pour s’assurer de la finalisation effective
des activités avant l’échéance fixé au 07 mars 2023. Il s’agit essentiellement de la poursuite des AGR au profit des
bénéficiaires du projet à travers :
o la formation des bénéficiaires en technique de fabrication de savon ;
o la formation des bénéficiaires en transformation d’arachide (huile, tourteaux, pâte d’arachide, etc.) ;
o la formation en technique de commercialisation pour l’ouverture des débouchés.

*



Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé.
Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une desription de
progrès fait vers l'objectif principal du projet
POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEVRE

Au plan structurel : le projet a permis une meilleure réorganisation communautaire avec l’émergence des
organisations des femmes et des jeunes. Au niveau de chacun des villages d’intervention du projet, une structure
des femmes ayant le potentiel ou qui sont des leaders confirmés a été mise en place. On note également la présence
et l’opérationnalité de 28espaces de cohésion et cadres d’échanges dans les communautés. En plus du niveau
communautaire, 5 plateformes multi acteurs communales de prévention et de gestion de conflits ont été installées
par le projet pour élargir leur reconnaissance et offrir leurs services.
On note également 16 infrastructures réhabilitées pour le bien être des communautés dans le cadre de l’approche
3x6.
Au plan institutionnel : Grâce au projet, de nouvelles institutions communautaires ont vu le jour, permettant une
participation accrue de toutes les franges de la population aux processus décisionnels locaux. Au-delà d'une simple
représentation, les femmes et les jeunes occupent désormais des postes à responsabilité et prennent part
activement aux prises de décision au niveau local.
La synergie créée entre le gouvernorat, les services techniques, les ONG et agences d'exécution autour du projet a
permis une meilleure opérationnalisation de la stratégie nationale de prévention de l'extrémisme violent au niveau
local.
Par ailleurs, le projet a favorisé l'émergence d'entrepreneurs locaux et le développement de filières économiques
porteuses, offrant des perspectives d'emploi pour les jeunes.
Les infrastructures socio-éducatives réhabilitées ou construites dans le cadre du projet ont permis un meilleur accès
aux services de base pour les populations.
Au plan sociétal, le projet a permis une amélioration de la mobilisation sociale autour des intérêts communautaires
et une meilleure cohésion sociale au niveau de ces villages.
Le projet a permis à 1950 personnes dont 1/3 de femmes et 1/3 de jeunes de savoir lire et écrire et d’exercer des
activités génératrices de revenu.
Les activités génératrices de revenus développées dans les différentes filières ont ouvert des perspectives
économiques pérennes, en particulier pour les femmes qui ont pu gagner en autonomie financière. La formation en
techniques entrepreneuriales dispensée dans ce cadre a également favorisé le développement des compétences et
l'employabilité des bénéficiaires.
Au niveau social, la mise en place de groupements pour porter les AGR a stimulé la cohésion et l'entraide entre les
membres des communautés. L'augmentation globale des revenus grâce à ces initiatives a permis l'amélioration des
conditions de vie des populations les plus vulnérables.
Ainsi, à travers les activités HIMO et AGR, le projet a permis de fixer les jeunes qui autrefois s’adonnent à l’exode et à
délinquance. Il a également permis de générer des retombées socio-économiques significatives pour les communes,
la création d'emplois, le renforcement de l'autonomie des femmes et des jeunes, ainsi qu'une dynamisation de
l'économie locale. En effet, les bénéficiaires déclarent la réduction des attaques et conflits intercommunautaires
dans la zone d’intervention du Projet.

*



Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin:
janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale
du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire /
a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès
(quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de
consolidation de la paix.

"On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué
dans le plan de travail annuel ;
"On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur
dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus
probable dans les projets matures que nouveaux.

1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se
trouve dans le document du projet.

Résultat 1
Les risques liés à la radicalisation des communautés vulnérables sont réduits

*

Résultat 2
La résilience économique face à l’extrémisme violent des communautés est renforcée.

*

Résultat 3
*

Résultat 4
*

Résultat 5
*

Résultat 6
*

Résultat 7
*



Résultat 8
*

Résultats Additionnels
Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

*

Résultat 1: Les risques liés à la radicalisation des communautés vulnérables sont réduits

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Deux cents soixante-quinze (275) participant-e-s dont 72 femmes et 100 jeunes (dont 98 filles et 177 garçons) issu-e-s
des 26 villages d’intervention et 10 autres membres des conseils communaux, les services techniques par commune
ont bénéficié de renforcement de capacités sur la culture de la paix ; la vie associative, la citoyenneté positive et
l’engagement civique ; sur les techniques de communication ; la prévention et la gestion des conflits. Aussi, les
Dialogues Multi Acteurs (DMA) communal sur la thématique "coexistence pacifique et consolidation de la paix" ont
permis de mettre en place et de renforcer les capacités de 68 membres des Comités de veille Citoyenne (CVC) par
commune dont 26 femmes ; avec des plans d'action aboutissant au suivi des engagements communautaires. La
valeur ajoutée de la mise en œuvre de cette composante est que ces acteurs disposent d’une meilleure
connaissance de la radicalisation et de l’extrémisme violent et mènent à bien des activités de sensibilisation pour
contribuer à la cohésion sociale et la paix.
Les oulémas (25 hommes) et autres leaders d’opinion (15 hommes et 10 femmes) ont été formés sur les techniques
de communication dans un contexte de fragilité continuent également un travail impactant sur les communautés
dans le cadre de la cohésion sociale et la promotion du genre. A travers les radios communautaires, 100
bénéficiaires (20 personnes par commune dont 37 femmes, 63 hommes) ont vu leurs capacités renforcées sur les
techniques de communication et de production radiophonique dans les traitements des informations liées aux
questions sécuritaires et la promotion des droits des femmes et des filles dans le processus de consolidation de la
paix à travers leurs sessions de sensibilisations et des débats radiophoniques.
Les communautés ont ainsi, un meilleur accès à l’information et une meilleure connaissance des facteurs de risque
et des méfaits de l’extrémisme violent. Le projet a capitalisé sur la résilience locale pour responsabiliser ces groupes
et en faire des acteurs du développement. Ces réalisations ont permis d'apaiser les tensions, de prévenir la
radicalisation et de limiter l'exode des jeunes.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Les femmes et les jeunes ont été identifiés comme des cibles prioritaires des activités, et des formations ont été
dispensées pour améliorer leur compréhension des enjeux liés à la radicalisation, des mécanismes de résolution des
conflits et des compétences en communication. Des programmes d'autonomisation ont été mis en place à travers
l’approche 3X6 pour renforcer leur confiance en eux, leur estime de soi et leurs capacités de leadership.
De plus, des mécanismes de consultation ont été mis en place pour permettre aux femmes et aux jeunes de
s'exprimer et de participer activement à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des activités de lutte
contre la radicalisation. Leurs perspectives ont été prises en compte dans toutes les étapes du projet, ce qui montre
une réactivité aux besoins des jeunes et une inclusion de leurs opinions et préoccupations dans les activités du
projet. La prise en compte des besoins spécifique des femmes et des jeunes est promue auprès des leaders locaux.
L'entrepreneuriat féminin a été encouragé via des formations et l’accès au crédit. Des cadres de dialogue
intergénérationnels ont permis de prendre en compte les besoins des jeunes. La participation des femmes et des
jeunes aux instances communautaires a été renforcée grâce au projet.



Résultat 2: La résilience économique face à l’extrémisme violent des communautés est renforcée.

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

L’évaluation des besoins prioritaires en infrastructures économiques a été réalisée. Il en ressort un état des lieux de
257 infrastructures sociales et socioéconomiques dans les 5 communes cibles. Les principaux besoins ressortis sont
relatifs à la réhabilitation ou amélioration des infrastructures communautaires d’utilité publique.

En plus de l’étude sur les filières porteuses, une analyse des causes profondes et immédiates de la vulnérabilité des
communautés face à l’extrémisme violent au Niger a été réalisée afin de dégager les principales dynamiques de
résilience et d’orienter les interventions.

Par ailleurs, les activités de résilience économique (phases 1 de l’approche 3X6) à travers les HIMO (Haute Intensité
de Main d’œuvre) est effectif sur 16 sites d’implantation avec la contribution des 26 villages cibles du projet. Les 14
infrastructures sur 16 ont déjà été réceptionné avec toute la satisfaction et l’engouement de la communauté et des
autorités locales.

Sur une cible de 1000 bénéficiaires, 1055 ont bénéficié des activités HIMO dont 207 femmes et 493 jeunes. Tous ces
bénéficiaires ont reçu des formations dans le cadre de leur professionnalisation en vie associative, en compétence
de vie et éducation financière et en GERME, niveau 1. Ils sont organisés en groupements : 46 groupements dont 12 de
femmes, 13 de jeunes et 18 mixtes ont été créés avec leurs agréments et plans d’affaires sauf ceux de Dan Issa et
Madarounfa.
Les Activités Génératrices de Revenus (AGR) en cours sont : la fabrication de Savon, la transformation et vente
d’aliments bétails, les cultures maraichères, l’extraction et vente d’huile d’arachide et produits dérivés. Ces AGR ont
été identifiés par les bénéficiaires eux-mêmes avec un encadrement des ONG et un renforcement de capacités sur
ces AGR.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

La priorité a été donnée aux groupements des femmes et des jeunes de se constituer par affinité et sans aucune
influence. Le choix des AGR a été une étape cruciale de la phase 2 du 3x6 parce qu’il fallait s’assurer que les choix
restent pertinents et consensuels surtout pour les femmes et les jeunes. Les AGR doivent pouvoir maintenir les
jeunes dans leur communauté à travailler et à créer de la richesse. Elles doivent occuper les femmes sur toute une
chaine de valeurs qui sera mise à l’échelle



Résultat 3:

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 4:

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 5:

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.



Résultat 6:

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 7:

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 8:

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.



Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état
d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix,
sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute
analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la
réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

*

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute
modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats
dans le tableau ci-dessous

Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus
pertinents à mettre en évidence.
S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez
toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères
maximum par entrée)

» Résultat 1 : Les risques liés à la radicalisation des communautés vulnérables sont réduits

Résultat 1 Indicateurs Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès
actuel de
l'indicateur

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)

1.1 Fréquence de
diffusion de
discours
radicaux/extrémisme
violent au sein
des
communautés

ND TBD ND Une évaluation
des indicateurs
sera
commanditée au
cours de
l’évaluation
finale

1.2 Pourcentage des
membres des
communautés
bénéficiaires du
projet sensibles
à/attirés par
l’extrémisme
violent

ND -50% ND Une évaluation
des indicateurs
sera
commanditée
au cours de
l’évaluation
finale

1.3



1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1
Les communautés ont une meilleure connaissance des facteurs et des méfaits de l’extrémisme violent

Produit 1.2
Les jeunes et les femmes ont des capacités accrues pour prendre part au changement social positif dans les zones
ciblées

Produit 1.3
Les communautés utilisent des dispositifs de prévention et de prise en charge des personnes à risque d’enrôlement
par l’extrémisme violent

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits
Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.



Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit
1.1 : Les
commun
autés
ont une
meilleur
e
connaiss
ance des
facteurs
et des
méfaits
de
l’extrémi
sme
violent

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.1.1 Indicateur
1.1.1
Une étude de
référence est
produite et
détaille les
facteurs de
résilience des
communautés
face à
l’extrémisme
violent

0 1 1

1.1.2 Nombre de
Leaders
formés et qui
maitrisent au
moins 2
facteurs et 2
méfaits de
l’extrémisme
violent

ND ND 218 218 leaders
ont les
capacités
renforcées et
sont à même
de renforcer
les capacités
de leurs pairs
sur les
messages de
paix et
favoriser la
cohésion
sociale.



1.1.3 ND 60 100



» Produit 1.2

Produit
1.2 : Les
jeunes et
les
femmes
ont des
capacité
s accrues
pour
prendre
part au
changem
ent
social
positif
dans les
zones
ciblées

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.2.1 Indicateur
1.2.1
Nombre de
structures
formées qui
conduisent
des séances
des causeries
éducatives
auprès de
leurs pairs sur
la prévention
de
l’extrémisme
violent et la
cohésion
sociale

0 50 54 L'étude sur la
cartographie
des structures
(formelles et
informelles)
des jeunes et
des femmes et
analyser leurs
capacités et
leurs besoins
a été réalisée.
Le premier
draft de ladite
étude est
disponible et
est en cours
de validation.

1.2.2 Nombre de
femmes et de
jeunes (Filles
et garçons)
ayant pris
part à des
initiatives
citoyennes
conduites par
leurs pairs

0 1000 500



1.2.3 Nombre de
structures des
jeunes et des
femmes
renforcées
selon les
analyses des
besoins y
compris la
gestion non
violente des
conflits et la
responsabilisation
sociale

ND ND 54 L'étude sur la
cartographie
des structures
(formelles et
informelles)
des jeunes et
des femmes et
analyser leurs
capacités et
leurs besoins
a été réalisée.
Le premier
draft de ladite
étude est
disponible et
est en cours
de validation.



» Produit 1.3

Produit
1.3 : Les
commun
autés
utilisent
des
dispositif
s de
préventi
on et de
prise en
charge
des
personn
es à
risque
d’enrôle
ment par
l’extrémi
sme
violent

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.3.1 Nombre
d’espaces de
cohésion
sociale offrant
des services
d’appui
psycho social,
d’alphabétisation
fonctionnelle
et de
formation
professionnelle

0 3 28 espaces Nous nous
sommes
rendu compte
que se limiter
à seulement 3
espaces ne
profiteraient
vraiment pas
à toutes les
communautés.
C’est pourquoi
en
concertation
avec
l’ensemble des
acteurs, il est
convenu
d’étendre et
d’y inclure les
autres aspects
du projet tels
que l’appui
psychosocial,
l’alphabétisation
fonctionnel



1.3.2 Nombre des
femmes et des
jeunes qui
bénéficient
d’au moins
une activité
des espaces
créés

0 1000 1950

1.3.3

» Produit 1.4

Produit
1.4:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.4.1

1.4.2

1.4.3



» Produit 1.5

Produit
1.5:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.5.1

1.5.2

1.5.3



» Résultat 2 : La résilience économique face à l’extrémisme violent des communautés est
renforcée.

Résultat 2 Indicateurs Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès
actuel de
l'indicateur

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)

2.1 Pourcentage de
femmes et de
jeunes
bénéficiaires
directs du projet
qui disposent
d’une activité
économique au
sein de leur
communauté.

ND 75% 97,44 sur les 1055, 27
bénéficiaires se
sont retiré du
programme à
partir de la
phase 2

2.2 Pourcentage de
femmes et de
jeunes dont l’AGR
a permis de
générer au moins
15 000 XOF de
bénéfices par
mois au cours
des 6 mois après
l’intervention du
projet

ND 30% ND Les Activités
HIMO et les AGR
ont permis aux
femmes et aux
jeunes de
pouvoir
économiser.
Pour l’heure, au
vu du contexte
où les zones
cibles du projet
ont été déclarées
zones
d’opération
interdites
d’accès, nous
n’avons pas pu
collecter
certaines
données.
Mais le rapport
final du projet
pourra mettre à
jour ces
indicateurs

2.3



1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1
Les communautés disposent d’infrastructures communautaires fonctionnelles (Pistes rurales, Marchés, Eau et
assainissement, Entrepôts, outils de transformation agricoles) selon les priorités qu’elles ont elles-mêmes établies

Produit 2.2
Les communautés, en particulier des jeunes et des femmes, ont des capacités renforcées leur permettant
d’accroitre leurs revenus économiques de manière durable à travers une approche adaptée (3 fois 6)

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits
Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.



Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit
2.1 : Les
commun
autés
disposen
t
d’infrastr
uctures
commun
autaires
fonction
nelles
(Pistes
rurales,
Marchés,
Eau et
assainiss
ement,
Entrepôt
s, outils
de
transfor
mation
agricoles
) selon
les
priorités
qu’elles
ont elles-
mêmes
établies

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.1.1 Nombre
d’infrastructures
communautaires
identifiées,
renforcées et
qui sont
opérationnelles
grâce à l’appui
du projet

ND 16 16



2.1.2 Nombre de
personnes
utilisant les
infrastructures
communautaires
ciblée

0 ND 48516

2.1.3 Nombre de
femmes et
jeunes
bénéficiaires
qui affirment
avoir amélioré
leurs revenus
grâce au
renforcement
des
infrastructures
communautaires
de résilience
économique
(Pistes
rurales,
Marchés, Eau
et
assainissement,
Entrepôts,
outils de
transformation
agricoles)

0 ND 1055



» Produit 2.2

Produit
2.2 : Les
commun
autés, en
particuli
er des
jeunes et
des
femmes,
ont des
capacité
s
renforcé
es leur
permett
ant
d’accroitr
e leurs
revenus
économi
ques de
manière
durable
à travers
une
approch
e
adaptée
(3 fois 6)

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.2.1 Proportion des
jeunes et des
femmes appuyés
ayant amélioré
leurs revenus
d’au moins 25 000
XOF par mois
pendant les
activités HIMO
du projet

0 1000 dont 30 de
femmes et 50%
de jeunes

1055 dont 24% de
femmes et 47%
de jeunes

Certaines
bénéficiaires
femmes se sont
fait représenté
par leurs jeunes
enfants



2.2.2 Nombre de
groupements/
coopératives
de jeunes et
des femmes
formés grâce à
l’intervention
du projet qui
ont généré
des bénéfices
d’au moins 25
000 XOF par
mois au cours
des 6 mois
après
l’intervention
du projet.

0 150 ND Cet indicateur
sera évaluer
en principe 6
mois après la
fin du Projet.
Mais il sera
basé sur le
nombre réel
de
groupement
crée (46). En
effet, les
groupements
étant crées
par affinité et
intérêt
économique,
leur nombre
n’est connu
qu’à partir de
la phase 2 du
3x6

2.2.3

» Produit 2.3

Produit
2.3 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.3.1

2.3.2

2.3.3



» Produit 2.4

Produit
2.4:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.4.1

2.4.2

2.4.3

» Produit 2.5

Produit
2.5:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.5.1

2.5.2

2.5.3



» Résultat 3 :

Résultat 3 Indicateurs Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès
actuel de
l'indicateur

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)

3.1

3.2

3.3

1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits
Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.



Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit
3.1 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.1.1

3.1.2

3.1.3



» Produit 3.2

Produit
3.2 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.2.1

3.2.2

3.2.3

» Produit 3.3

Produit
3.3 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.3.1

3.3.2

3.3.3



» Produit 3.4

Produit
3.4:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.4.1

3.4.2

3.4.3

» Produit 3.5

Produit
3.5:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.5.1

3.5.2

3.5.3



» Résultat 4 :

Résultat 4 Indicateurs Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès
actuel de
l'indicateur

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)

4.1

4.2

4.3

1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits
Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.



Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit
4.1 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.1.1

4.1.2

4.1.3



» Produit 4.2

Produit
4.2 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.2.1

4.2.2

4.2.3

» Produit 4.3

Produit
4.3 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.3.1

4.3.2

4.3.3



» Produit 4.4

Produit
4.4:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.4.1

4.4.2

4.4.3

» Produit 4.5

Produit
4.5:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.5.1

4.5.2

4.5.3



Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les
indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les
dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui,
indiquez
conbien
d'événeme
nts, at
pour
chacun, la
date
approxima
tive et une
brève
descriptio
n, inculant
les
objectifs,
l'audience
cible et le
lieu (si
connu)

Titre de
l'événeme
nt

Date (peut
être
approxima
tive)

Lieu (Si
connu)

Audience
cible

Objectifs

Événeme
nt 1

Événeme
nt 2

Événeme
nt 3



Événeme
nt 4

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du
projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
ii. L'impact du projet sur leur vies
iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties
prenantes
Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact
Humain

Partie
Prenante

Quels étaient
les défis
auxquels elles
faisaient face
avant le
début du
projet ? (350
mots)

Quel est
l'impact du
projet sur leur
vies? (350
mots)

Partagez, si
possible, une
ciration ou un
témoignage
d'un
représentant
de chacune
des parties
prenantes



1 Gouvernorat de
Maradi

Avant de mettre en
œuvre le projet les
défis des autorités
régionales étaient de
savoir comment
instaurer la quiétude
et combattre
l’insécurité dans les
communes du sud
Maradi. Rétablir la
confiance entre les
différents acteurs du
milieu était un autre
défi pour le
Gouvernorat

Le projet a
encouragé la
participation
citoyenne, en
donnant aux
membres de la
communauté
l'opportunité de
contribuer
activement aux
processus
décisionnels locaux.
Cela a renforcé le
lien entre les
autorités régionales,
départementales et
locales et la
population,
favorisant ainsi la
confiance, la
coopération et le
sentiment
d'appartenance à la
communauté. Les
autorités ont ainsi
des connaissances et
des perspectives des
citoyens, ce qui les
aidera à élaborer des
politiques et des
initiatives plus
adaptées aux besoins
réels de la
population.



2 Préfets/Maires Avant de mettre en
œuvre le projet les
défis des autorités
départementales
étaient comment
instaurer la quiétude
et combattre
l’insécurité dans les
communes du sud
Maradi. Rétablir la
confiance entre les
différents acteurs du
milieu était aussi un
autre défi pour la
préfecture

Le projet a
encouragé la
participation
citoyenne, en
donnant aux
membres de la
communauté
l'opportunité de
contribuer
activement aux
processus
décisionnels locaux.
Cela a renforcé le
lien entre les
autorités régionales,
départementales et
locales et la
population,
favorisant ainsi la
confiance, la
coopération et le
sentiment
d'appartenance à la
communauté. Les
autorités ont ainsi
des connaissances et
des perspectives des
citoyens, ce qui les
aidera à élaborer des
politiques et des
initiatives plus
adaptées aux besoins
réels de la
population



3 Bénéficiaires (H,
Femmes, jeunes)

Avant l’intervention
du projet, la zone Sud
Maradi fait face à des
incursions des
bandés armées, des
enlèvements, du
banditisme, le
chômage et le
désœuvrement et
leur recrutement par
les groupes armés.
Ce sont notamment
ces raisons qui ont
motivé le choix pour
implémenter les
activités du projet.
C’est pourquoi, afin
de prévenir un
basculement dans
une insécurité
généralisée et
l’émergence d’un
troisième foyer de
tensions propice à
une insécurité
galopante après
Tillabéry et Diffa, le
projet vise à
contribuer à la
réduction de
l’exposition aux
risques de
radicalisation et
d’extrémisme
violent, dans les
communes de
Madarounfa, Gabi,
Dan Issa, Guidan
Sori, Tibiri Gobir. La
mise en œuvre des
activités est effective
sur et l’ensemble des
parties prenantes à
tous les niveaux y
participent.

Le projet a eu un
effet positif sur la vie
des jeunes à travers
la création d'espaces
sûrs et inclusifs où ils
peuvent se réunir,
échanger des idées
et participer à des
activités sociales et
culturelles. Ces
espaces permettent
aux jeunes de se
connecter les uns
aux autres, de
développer des
relations de
confiance et de
promouvoir la
compréhension
mutuelle. Les
communautés sont
plus sensibles aux
questions de genre
et d’implication des
femmes et des filles
dans les mécanismes
de prévention et de
gestion de conflits,
l’autonomisation des
femmes et des filles.
Aussi, la perception
des communautés
sur le rôle et la
responsabilité des
femmes dans la
consolidation de la
paix, une meilleure
compréhension des
droits des femmes et
des filles et de
l’intérêt dans de les
intégrer davantage
sur les questions de
gouvernance.

4



En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous
pouvez utilicez cet espace pour décrire tout autre imapct humain du projet (650 mots).

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image,
powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet
OPTIONAL

Fichier 1
OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 2
OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3
OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact
humain du projet
OPTIONAL

Lien 1
OPTIONAL

Lien 2
OPTIONAL

Lien 3
OPTIONAL



Veuillez cocher le changement applicable en function du récit ci-dessus.

Numérisation améliorée

Des méthodes de travail innovantes

Ressources supplémentaires mobilisées

Cadres politiques améliorés ou initiés

Capacités renforcées

Partenariat avec des organisations locales de la société civile

Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique

Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Comment nous avons travaillé:
Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

*

Expliquez, s'il vous plaît
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Des lettres d’accords ont été signées avec les ONG/OSC pour mener les activités de sensibilisation, de mobilisation
communautaire et celles relatives à l’approche 3x6.

Expliquez, s'il vous plaît
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Renforcement des partenariats avec les IFI

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Partenariat avec des organisations locales de la société civile

En partenariat avec le milieu universitaire/académique local

En partenariat avec des entités infranationales

En partenariat avec des entités nationales

En partenariat avec des volontaires locaux

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oevre) *

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les IMF ont été mises à contribution pour faciliter les paiements des bénéficiaires des activités HIMO. Au cours des
AGR, chaque groupement et chaque bénéficiaire ont bénéficié de l’ouverture d’un compte afin de faciliter les
transactions financières et assurer la transparence dans la gestion des fonds communs.



Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Ce programme conjoint entre le PNUD et ONUFEMMES a renforcé les liens de partenariat entre les deux agences en
termes de synergie programmatique tant au niveau national qu’au niveau de la région de Maradi. Les missions de
suivi conjointe ont été réalisées.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Persons sans-emploi (Chômeurs)

Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)

Communautés autochtones

Personnes handicapées

Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)

Femmes

Jeunesse

Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre

Personnes vivant dans et autour des zones frontalières

Personnes touchées par des catastrophes naturelles

Personnes affectées par les conflits armés

Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme decrí dans le document projet
Obligatgoire

*



Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Une mission de suivi du comité technique régionale a été conduite au mois de juin 2023 et a fait les
recommandations suivantes :
• Renforcer les capacités locales : Investir dans le renforcement des capacités locales est crucial pour assurer la
durabilité de l'approche 3X6. Cela peut inclure la formation des membres des groupement, le renforcement des
compétences techniques et entrepreneuriales.
• Assurer un suivi et une évaluation continus : Il est primordial de mettre en place des mécanismes de suivi et
d'évaluation réguliers pour évaluer l'efficacité de l'approche 3X6. Cela permettra d'identifier les lacunes, d'apporter
des ajustements nécessaires et de garantir que les objectifs de création d'emplois temporaires à impact rapide sont
atteints.
• Favoriser la diversification économique : Pour assurer la résilience économique des communautés, il convient de
promouvoir la diversification des activités économiques. Cela peut être réalisé en encourageant l'innovation, en
soutenant la création de petites entreprises et en explorant de nouvelles opportunités économiques adaptées aux
ressources locales.

Après la mission du Comité technique régionale, une mission de suivi du secrétariat du PBF réalisée en juillet 2023

Une mission de suivi des Agences (PNUD- ONUFEMMES) et du Secrétariat du PBF en compagnie des ONG partenaires
en Octobre 2023 a fait les recommandations suivantes :
- Intensifier la sensibilisation sur l’approche 3X6 au niveau de la phase 0
- Contextualiser l’approche au vu de la situation sécuritaire : heure de fin des travaux, jours de formation
supplémentaires
- Développer la cohésion sociale entre les agents du projet (équipe de mise en œuvre)
- Faire un plan d’affaires pour tous les groupements
- Renforcement des capacités pour tous les groupements dans le domaine de l’AGR choisie
- Proposer aux bénéficiaires d’instituer une petite caisse parallèle pendant les travaux HIMO
- Eviter la rupture des décaissements entre les tranches : cela engendre la méfiance et le désistement des
bénéficiaires
- Communiquer et partager l’information avec les bénéficiaires

*

oui

non

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ?
Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

*

Veuillez décrire brièvement.
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

*

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont
disponibles sur demande) :
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Pas tous puisque certains indicateurs nécessitent une enquête de perception et font référence au CRS/PBF. Collecte
auprès des bénéficiaires, rapport d’activités des ONG, mission de suivi

*



oui

non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de
resultat ?

*

Veuillez décrire brièvement.
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

*

oui

non

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Veuillez décrire brièvement.
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Collecte auprès des bénéficiaires, rapport d’activités des ONG, mission de suivi

*

» Evaluation

oui

non

Pas Applicable

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Budget pour évaluation finale (en USD)
Réponse obligatoire

60000

*

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5
million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Veuillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF,
nom et email.
Nafissa Seyni, Chargée du Suivi/évaluation Email : nafissa.seyni@undp.org



» Effets catalytiques

oui

non

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le mountant du soutien
financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet despuis qu'il a été lancé. (y/n)

*

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?
*

Aucun effet catalytique

Peu d'effet catalytique

Effet catalytique important

Effet catalytique très important

Je ne sais pas

Trop tôt pour savoir

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à
plus long terme dans la construction de la paix ?

*

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est a dire, comment le
projet a-t-il contribué a l'accroissement ou le dévelopment de programmes ou de politiques visant à
pérenniser la paix, si bien au sien du syustem des Nations Unies qu'à l'exterieur
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

L’effet catalytique de ce projet est la mise en œuvre de l’approche 3X6 pour contribuer à l’autonomisation des
femmes et des jeunes dans le cadre du projet transfrontalier Bénin-Niger, dans la région de Dosso au Niger et dans
la Région de l’Alibori au Bénin. Aussi, les femmes et les jeunes jouent désormais un rôle de leadership au sein des
communautés. Le projet a permis de donner aux jeunes les compétences et les outils nécessaires pour devenir des
acteurs clés dans la promotion de la paix et la prévention des conflits. Ils pourraient influencer positivement leurs
pairs et devenir des modèles inspirants pour d'autres jeunes

*



Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la
paix au-delà de la durée du projet
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le plan de durabilité est mis en place depuis l’élaboration du projet à travers l’implication de l’ensemble des parties
prenantes et ce à tous les niveaux et surtout l’implication des communautés bénéficiaires dans la définition des
besoins. Aussi, tous les acteurs ont participé à la mise en œuvre des activités et ont donné leurs orientations pour
réussir la mise en œuvre des activités et impactés les communautés bénéficiaires.
De concert avec les municipalités et les représentant-e-s des services techniques et les autorités administratives, un
mécanisme de durabilité sera mis en place avec l’ensemble des parties prenantes pour veiller à la pérennisation.
Ainsi l'identification des HIMO a été très bien réfléchi pour tenir compte des besoins communautaires pouvant être
bénéfiques à tous les villages cibles. Les infrastructures ont été réalisées en matériel définitif pour assurer leur
durabilité. L’entretien des infrastructures sera réalisé par les services techniques. Les AGR ont été très sélectif pour
assurer la durabilité. Les ONG assurent le renforcement des capacités des groupements et leur accompagnement
pour la mise à l’échelle jusqu’à la fin du projet.

*

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris
sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si
aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de
surveillance et de
contrôle

Nom de
l'événement

Résumé Constatations



Événement 1 Mission de suivi du comité
technique regional

La mission de suivi
technique du comité
regional a eu lieu au mois
de juin 2023 par les
services techniques
régionaux le Gouvernorat
et les Agences PNUD et
ONUFEMMES. Les
principales
recommandations sont
relatives au renforcement
des capacités locales sur
l’approche 3x6; assurer un
suivi et une évaluation en
continu ; accélérer le
processus de relance des
activités HIMO qui sont à
l’arrêt notamment dans la
commune de Gabi;
accélérer la mise en œuvre
des AGR dans les
communes de Madarounfa
et Dan Issa, poursuivre
l’encadrement de
bénéficiaires dans le cadre
des AGR, des panneaux
pour la visibilité des
réalisations doivent être
plaqués au niveau des
hangars d’alphabétisation
mise en place par le
REFEPA.

Événement 2 Suivi technique régulier
des VNU communautaire

Suivi des agendas des ONG
de mise en oeuvre sur le
terrain, reporting à
l’équipe projet au niveau
regional

Événement 3 Suivi technique des
équipes projets

La mission de suivi s’est
tenu du 18 au 25 octobre
en prélude au reporting de
novembre 2023



Événement 4 Suivi technique du
Secrétariat PBF

Les principales
recommandations de la
mission sont: Mettre en
place un plan
d’accélération des activités
; finalier les travaux HIMO
qui ont déjà démarré,
renforcer
l’encadrement/accompagnement
des AGR, mettre en place
un comité régional de suivi
de la mise en œuvre du
projet, accélérer
l’ouverture des comptes
bancaires pour les
groupements de
Kontamawa et Korama
Gora

Événement 5

Événement 6

Événement 7

Événement 8

Étapes finales

Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône Imprimante qui se situe
en haut, à droite de la page.
Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première
tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le probleme
persiste, vous pouvez contacter l'addresse email ci-dessous pour un appui technique).

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel
sur la passerelle MPTF-O.
Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO
Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org_

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre
rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques
secondes

https://ee.kobotoolbox.org/x/gabriel.velasteguimoya@un.org

