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APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les
projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récipiendaires avant de remplir le
formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire
vierge en cliquant sur l'icône imprimer qui se situe en haut a droite de la page. Si vous avez des
questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez
envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Semestriel

Annuel

Final

Autre

Type de rapport *

Date de soumission du rapport

2023-11-15

2023-11-15

*

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport
Matilde Perotti, Monitoring and Evaluation Associate

*

https://ee.kobotoolbox.org/x/gabriel.velasteguimoya@un.org


Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport
Momme Ducros, Head of Unit Resilience

*

oui

non

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

oui

non

Pas Applicable

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ?
S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils
doivent passer en revue le rapport avant soumission

*

» Informations sur le projet et portée géographique

oui non

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est

Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

Pays de mise en œuvre du projet
*

Autre, veuillez préciser
*

Titre du projet *

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le
document de projet.
EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

*



Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est

Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en
œuvre.
Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes
régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier
entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

*

00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix

00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalieres de dialogue communautaire avec les acteurs de la securite et de
la justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger

00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop
farmers in Sierra Leone and Guinea

00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel

00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure
compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs
locaux

00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border
security – Phase II

00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritano-Malienne

00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières
du Bénin, du Burkina et du Togo

00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma

00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les
conflits

00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in
The Gambia and Senegal

00140260_1_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières
du Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2

00119957_8: Femmes et gestion des conflits lies aux resources naturelles

00133730_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la
prévention des conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles

00140187_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la
résilience des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontalie

Autre, Precisez

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le
document de projet.
EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

*



Bénin

Burkina Faso

Cote D'Ivoire

Gambie

Guinée

Guinée-Bissau

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria

Sénégal

Sierra Leone

Togo

Autre, précisez

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser
*

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

2020-12-15

2020-12-15

*

Date de fin du projet

2022-12-10

2022-12-10

*

OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *



OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

oui

non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

Fonds Fiduciare National

Fonds Fiduciare Régional

Si oui, veuillez sélectionner lequel *



Récipiendaire

Entité de l'ONU

Entité non ONU

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice
*

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

PAM : Programme alimentaire mondial

UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail

OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS

FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU

Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser
*

Aucun autre récipiendaires

Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement

Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement

Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *



Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies
Vous pouvez sélectionner plusieurs

*

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

PAM : Programme alimentaire mondial

UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail

OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS

FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU

Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser
*



Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU
*

Action Aid  The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)

Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)

American Friends Service Committee (AFSC)  Avocats Sans Frontières

Avocats Sans Frontières Belgium  Avocats sans frontières Canada  Christian Aid Ireland

CARE International UK  The Carter Center, Inc.

Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF  COIPRODEN

Concern Worldwide  CORDAID  CORD Burundi

DanChurchAid  Fundacion Estudios Superior (FESU)  Fund for Congolese Women

Fundación Mi Sangre (FMS)  Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)  HELVETAS Swiss Intercooperation

Humanity & Inclusion (HI)  Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)

International Alert  Interpeace  Kvinna till Kvinna Foundation

Life and Peace Institute (LPI)

(MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar

Mercy Corps  MSIS-TATAO  Norwegian Refugee Council (NRC)

ONG AZHAR  OXFAM  Peace Direct

PNG UN Country Fund  Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez

Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)  Saferworld

Search for Common Ground (SFCG)  SismaMujer  Tearfund

Trocaire  World Vision International  World Vision Myanmar

ZOA  Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser
*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à
présent?

12

1



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
Consortium (SOS Désert, ADICOR, CAD Sahel)

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

284300

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

• Création, formation et fourniture d’équipements pour les comités villageois et clubs DIMITRA
• Organisation des rencontres entre parties prenantes pour la création et validation d’un Plan communautaire
Participatif (PCP),
• Mise en œuvre des solutions identifiées par les PCP en collaboration et avec le soutien du PBF
• Mise en place de réserves fourragères
• Organisation des ateliers, communaux, régionaux et transfrontaliers
• Réalisation de campagnes de sensibilisation et promotion du bon voisinage et de la paix
• Vulgarisation du cadre de coopération
• Mise en relation des comités villageois avec les autorités locales
• Formation et vulgarisation des codes.
• Réalisation d’enquêtes TTT
• Formation des services techniques de l’État et enquêteurs

*

2



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
Groupement national des associations pastorales (GNAP)

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

93986

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

• Collecte des données sur les mouvements des transhumants

*

3



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
ODZASAM Tassaght (CSPEEDA, DRPIA)

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

20887

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

• Préparation de PCP
• Concertation communautaire par rapport aux espaces dégradées
• Vulgarisation des codes
• Suivi de formation des autorités locales sur le comptage
• Création de clubs communautaires d'écoute (ex : DIMITRA) fonctionnels

*

4



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
SAPAS

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

35616

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

• Préparation de PCP
• Concertation communautaire par rapport aux espaces dégradées
• Vulgarisation des codes
• Suivi de formation des autorités locales sur le comptage
• Création de clubs communautaires d'écoute (ex : DIMITRA) fonctionnels

*

5



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
APEP

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

24017

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

• Elaboration des schémas et plans d’aménagement pour les localités cibles
• Formation sur les mécanismes de gestion des ressources

*

6



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
ADICOR

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

50751

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

• Création de Clubs Dimitra
• Formation sur les cultures fourragères
• Identification /réhabilitation des réserves fourragères naturelles
• Vulgarisation des codes via les Radios

*

7



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
Au sécour

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

48859

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

• Création de Clubs Dimitra
• Formation sur les cultures fourragères
• Identification /réhabilitation des réserves fourragères naturelles
• Vulgarisation des codes via les Radios

*

8



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser
Entreprise

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
SOCASAF

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

80019

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

• Travaux pour la réalisation de trois forages d’exploitation

*

9



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser
Entreprise

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
SIGMA

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

48545

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

• Construction et équipement de trois châteaux d’eau

*

10



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser
Entreprise

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
ENIM

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

667747

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

• Travaux pour la réalisation de deux (02) forages pastoraux equipes de kits solaires - regions de koulikoro et nioro
du sahel » lot unique

*

11



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser
Entreprise

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
Groupe Sankore

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

4198.6

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

• Travaux de construction d’un parc de vaccination metalliqe et la materialisation de 15 km de couloir de passage
d’animaux dans les cercles de nioro du sahel et kayes et commune de gogui et djelebou villages de gogui et aourou-
mali
• Réalisation des enquetes dans les communes de Nara, Aourou

*

12



Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser
Service technique

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
DRPIA-KAYES

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

19009

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

• Travaux de construction d’un parc de vaccination metalliqe et la materialisation de 15 km de couloir de passage
d’animaux dans les cercles de nioro du sahel et kayes et commune de gogui et djelebou villages de gogui et aourou-
mali
• Réalisation des enquetes dans les communes de Nara, Aourou

*



Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des
dépenses par récipiendaire.
Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en Dollars US.

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents
bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire "Budget total
du projet
(en US $)
Veuillez indiquer le
budget total tel qu'il
figure dans le document
de projet en dollars
américains.

Transferts à
ce jour
(en US $)
Veuillez indiquer le
montant total transféré à
chaque bénéficiaire à ce
jour en dollars US

"Dépenses à
ce jour
(en US $)
Veuillez indiquer le
montant approximatif
dépensé à ce jour en
dollars US

Taux de mise
en œuvre en
pourcentage
du budget
total
(calculé
automatiquement)

IOM:
Internation
al
Organizatio
n for
Migration

1700000

*

1700000

*

1606367

*
94.49%

* * *
%

FAO: Food
and
Agriculture
Organizatio
n

1300000

*

1300000

*

1225534

*
94.27%



* * *
NaN%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

TOTAL 3000000 3000000 2831901 94.4%



Correct Incorrect

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs

saisies dans la matrice ci-dessus, est de 94.4%. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

*

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.
*

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel pourcentage (%) du budgetcontribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des
femmes (GEWE) ?

20

*

Correct Incorrect

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur

la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de $US 600000. Pouvez-
vous confirmer que ce montant est correct ?

*

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le montant du budget alloué à GEWE en dollars US.

596466

*

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de

$US 566380.2. Ce montant est-il correct ?

*

Si c'est incorrect, veuillez écrire le montant dépensé à ce jour pour GEWE en dollars US

5968397

*

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles ici

231511_PBF_OIMFAO_OIM_MRTML_budget_FINAL_consolidée finale-17_32_47.xlsx

*



https://www.un.org/peacebuilding/content/application-guidelines
blob:https://ee.kobotoolbox.org/05e5b6dc-d477-47e7-b14a-53974cac7972


Marqueurs de projet

Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon
significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).

Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget
total du projet à GEWE.

Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget
total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité

(1.2) État de droit

(1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration

(1.4) Dialogue politique

(2.1) Réconciliation nationale

(2.2) Gouvernance démocratique

(2.3) Prévention/gestion des conflits

(3.1) Emploi

(3.2) Accès équitable aux services sociaux

(4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État

(4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale

(4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

Initiative de promotion du genre

Initiative de promotion de la jeunesse

Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

Projet transfrontalier ou régional

Aucune

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF?
Vous pouvez sélectionner plusieurs

*



Comité de pilotage et Inteactions acec le gouvernement

oui

non

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6
derniers mois
Le comité de pilotage ne s’est pas réuni lors des 6 derniers mois. Les précédentes rencontres ont eu lieu le 13
septembre 2021 en Mauritanie, et le 24 mai 2022 au Mali.

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de
préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.
Depuis le lancement du projet, deux comités de pilotage ont été organisés en présence des ministères de tutelle du
projet au Mali, et en Mauritanie pour suivre l’avancée du projet et discuter des défis rencontrés dans la mise en
œuvre des activités afin de proposer des solutions et des actions concrètes face à ces défis.

D’autre part, l’OIM et la FAO ont coordonné la mise en œuvre des activités avec les ministères concernés, tant au
niveau central que local, pendant toute la période du projet.
Au niveau local, l’équipe de projet a collaboré avec les autorités locales (gouvernorat, maires, sous-préfets, préfet,
Wali), y compris l’administration et les services techniques des zones ciblées par le projet (directions régionales de
l’élevage et de la pêche, de la production de l’industrie animale, des eaux et forêts, de l’agriculture, de
l’environnement, etc.). Les autorités administratives et locales ont également été impliquées tout au long du projet
à travers l’élaboration des plans d’aménagements communautaires participatifs (PCP), des plans d’aménagement
communaux, des plans d’actions des club DIMITRA, de la remise officielle des équipements pour les comités
villageois, dans l’identification et la mise à disposition des sites des réserves pastorales, des sites de restauration
des terres dégradées, des sites de réalisation des ouvrages à réaliser et aussi pour leur participation aux ateliers
régionaux et transfrontaliers.

*



PartieI : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités
du sexe et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires
*

Ne pas commencé  Commencé  Partiellement commencé

Complété  Pas Applicable

Recrutement d'équipe
*

Ne pas commencé  Commencé  Partiellement commencé

Complété  Pas Applicable

Collection de lignes de base
*

Ne pas commencé  Commencé  Partiellement commencé

Complété  Pas Applicable

Identification des bénéficiaires
*

Ne pas commencé  Commencé  Partiellement commencé

Complété  Pas Applicable



Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du
projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été
achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)
L’ensemble des activités prévues dans le cadre du projet ont été mis en œuvre à 100%.

Dans le cadre du premier résultat, le projet a permis de renforcer la structuration des communautés pour améliorer
la gestion des conflits agropastoraux ou liés à l’accès aux ressources naturelles à travers la création, la formation et
l’équipement de 24 comités villageois à la frontière Mauritano-Malienne. En outre, la coopération transfrontalière a
également été renforcée à travers la réalisation de trois ateliers transfrontaliers dans les zones du projet ayant
permis par la suite, le développement d’un cadre de coopération transfrontalier et la réalisation d’ateliers régionaux
réunissant les autorités locales et comités villageois. De plus, les mécanismes d’alertes précoces ont été renforcés et
ont permis une meilleure implication des comités dans la gestion des conflits agro pastoraux et communautaires et
des crises.

Dans le cadre du second résultat, l’accès des communautés aux ressources naturelles a été amélioré et la résilience
des populations transhumantes a été renforcée à travers la création des clubs DIMITRA, la réalisation des schémas
et plans d’aménagements communautaires participatifs et d’exploitation des ressources naturelles, la réalisation
d’infrastructures (forages, parcs vaccination.) et la régénération/restauration des parcours dégradés. Des guides de
sensibilisation sur les codes forestiers et pastoraux ont également été élaborés, traduits et diffusés à travers des
radios communautaires. Enfin, une stratégie et un plan de communication ont été développés en collaboration avec
le G5 Sahel en Mauritanie.

*

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé.
Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une desription de
progrès fait vers l'objectif principal du projet
POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEVRE

La création, la formation et l’équipement des comités villageois et des clubs DIMITRA, le renforcement du système
d’alerte précoce en Mauritanie et au Mali ainsi que les différentes rencontres organisées dans le cadre du projet, ont
permis aux structures communautaires existantes d’être plus autonomes dans la prévention et la gestion des
conflits agro pastoraux et communautaires. En effet, selon l’évaluation finale du projet, 94% des communautés
interrogés estiment que la mise en place des comités villageois et clubs DIMITRA a permis une meilleur
concertation, inclusion et participation des villageois dans la prise de décision locale et 58% des comités villageois
estiment avoir une plus grande capacité d’anticipation des risques et des conflits. De plus, 78% des alertes
principalement liés aux conflits et aux feux de brousse, ont été résolues et les comités ont été impliqués dans 81%
des conflits résolus. Le projet a inscrit le renforcement de capacités et la sensibilisation au cœur de son dispositif,
ceci dans un processus d’autonomisation des comités villageois et des Clubs DIMITRA et de prise de conscience, afin
de garantir que les groupes vulnérables (particulièrement les femmes et les jeunes) aient une bonne connaissance
de leurs rôles et responsabilités dans le domaine de la gestion de l’espace frontalier et de participation à la
gouvernance des ressources naturelles. Les dirigeants locaux et les autorités étatiques ont été également
sensibilisés au sujet de leurs rôles et responsabilités en matière d’appui aux différentes structures mises en place.
82% des cadres représentant les autorités interrogées lors de l’évaluation finale estiment que les comités villageois
ont permis de mieux anticiper les conflits au sein des villages grâce au projet. De plus, à la suite des différentes
rencontres organisés dans le cadre du projet entre acteurs étatiques et structures communautaires des deux pays,
un cadre de coopération transfrontalier a été développé afin de définir clairement les responsabilités de chacun, les
sujets d’intérêt en commun ainsi que les défis et actions prioritaires. Le projet a également permis de sensibiliser
plus de 8000 personnes incluant l’ensemble de ces acteurs (comités, autorités locales, club DIMITRA) avec une forte
participation des femmes et des jeunes sur le vivre ensemble, le bon voisinage et la cohésion sociale. En outre, 77%
des représentants des communautés interrogés lors de l’évaluation finale estiment que la réalisation des
infrastructures dans le cadre du projet (forages, parc de vaccination, ..) ont conduit à une amélioration de la
cohésion sociale au sein des villages et avec les villages avoisinants et répondent aux besoins des populations.

*



Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin:
janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale
du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire /
a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès
(quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de
consolidation de la paix.

"On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué
dans le plan de travail annuel ;
"On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur
dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus
probable dans les projets matures que nouveaux.

1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se
trouve dans le document du projet.

Résultat 1
Renforcement des structures communautaires et de la coordination transfrontalière améliorant la gestion des
conflits agro-pastoraux par les populations transfrontalières

*

Résultat 2
Les populations transfrontalières de la frontière mauritano-malienne gèrent mieux les ressources naturelles et
développent des moyens d’existences alternatifs promouvant la cohésion sociale

*

Résultat 3
*

Résultat 4
*

Résultat 5
*

Résultat 6
*



Résultat 7
*

Résultat 8
*

Résultats Additionnels
Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

*



Résultat 1: Renforcement des structures communautaires et de la coordination transfrontalière
améliorant la gestion des conflits agro-pastoraux par les populations transfrontalières

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *



Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

• Dans les zones d’intervention, les comités villageois ont été impliqués dans la gestion de 81% des conflits résolus
pendant la période de mise en œuvre. Vingt-quatre (24) comités villageois situés au Mali et en Mauritanie
comprenant 264 membres (dont 87 femmes) ont été créées, équipés en motos et moyens de communication
(téléphone et cartes SIM) et formés sur la gestion des conflits et crises, la prévention de l’extrémisme violent et le
leadership communautaire. De plus, 350 personnes incluant des représentants des autorités, partenaires et
membres des communautés ont été formés sur la gestion des conflits au Mali.

• Afin de développer un cadre de coopération transfrontalier, six ateliers régionaux et trois ateliers transfrontaliers
réunissant 198 participants (dont 35 femmes) incluant les autorités, structures communautaires et partenaires ont
été organisés pour définir clairement le rôle de l’ensemble des acteurs. Ces rencontres ont également permis
d’instaurer un climat de confiance entre l’ensemble des acteurs et de discuter des défis et des attentes prioritaires
de chacun. 15 campagnes de sensibilisation pour la prévention des conflits ont atteint plus de 8000 personnes issues
des comités villageois, autorités et clubs DIMITRA dans les zones du projet en Mauritanie et au Mali.

• Des informations sur les dynamiques de transhumance sont disponibles pour les autorités, grâce à la réalisation
des trois enquêtes sur les mouvements de transhumance effectués auprès de 5207 transhumants, ainsi que le
système d’alerte précoce mis en place en Mauritanie et au Mali à travers l’outil de suivi des mouvements de
transhumants (TTT). Au total, 969 alertes ont été émises dont 642 alertes sur des événéments survenus et 327
alertes sur des mouvements soudains de transhumants et dont 89% ont été traités avec succès par les
communautés. En plus, quatre sessions de formations menées auprès des autorités locales, des services techniques,
des comités villageois et d’associations d’éleveurs sur le comptage et l’analyse régulière des données de
transhumance ont réuni 96 personnes (dont 3 femmes). Elles ont permis de mettre en contact entre ces différents
acteurs pour faciliter la prise en charge rapide des alertes liées aux mouvements de transhumance.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

D’une part, le projet a intégré les femmes en tant que cibles des activités et favorisé leur participation, mais il a
également encouragé leur inclusion, rôle, et contribution au sein des mécanismes appuyées.

• Le projet a permis d’assurer une meilleure inclusion des jeunes et des femmes dans la prise de décision locale et
transfrontalière. En effet, 32% des membres des comités villageois sont des femmes et près de 20% sont de jeunes
hommes. D’autre part, parmi tous les participants aux différents ateliers régionaux et transfrontaliers et dans le
développement du cadre de coopération transfrontalier, 32% sont femmes.

• Le projet a également permis d’appuyer lescapacités des comités à participer dans les mécanismes de gestion des
conflits à travers les comités villageois en formant 52 femmes (sur 128 participants, soit 40%) sur la gestion des
conflits et des crises, la prévention de l’extrémisme violent et le leadership communautaire en Mauritanie.

• Le leadership des femmes est largement encouragé et soutenu à travers certaines activités, en particulier les clubs
DIMITRA. Les 168 clubs DIMITRA crées sont majoritairement présidés par des femmes (48.11% soit 1674 femmes) et
ont favorisé une meilleure implication de celles-ci dans la gestion des problèmes sociaux et leur contribution au
développement local. Grâce à la création de ces clubs, les villages frontaliers exploitent mieux les ressources
naturelles et un climat de voisinage s’est amélioré. En plus, la participation des femmes dans les campagnes de
sensibilisation pour la vulgarisation de cadre de coopération et la transmission des messages de paix et du bon
voisinage a été particulièrement importante. En effet, 406 femmes ont participé aux différentes réunions réalisées
dans les 12 localités du projet et réunissant les comités, autorités et clubs DIMITRA et plus de 1000 femmes ont
participé aux réunions réalisées dans les points de passage (Adelbagrou, Gogi, Melgué, Baidiam).



Résultat 2: Les populations transfrontalières de la frontière mauritano-malienne gèrent mieux les
ressources naturelles et développent des moyens d’existences alternatifs promouvant la cohésion
sociale

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

• 13 schémas et plans d’aménagements et d’exploitation des ressources naturelles ont été elaborés mobilisant au
total 760 participants incluant plus de 100 femmes (360 en Mauritanie et 400 au Mali) dans les localités du projet en
Mauritanie et au Mali. Ces plans ont été validés au niveau communal lors de trois ateliers.

• L’organisation des PCP a réuni 610 personnes (dont 300 femmes et 310 hommes) et a permis l’identification des
besoins prioritaires des communautés, et sur cette base la fourniture de sept botteleuses, la réalisation de sept
réserves pastorales, d’un parc de vaccination, un couloir de passage de 15 km, de cinq forages équipés de kits
solaires, de châteaux d’eau, de trois abreuvoirs par site pour le bétail et la protection d'un jardin maraîcher des
femmes. 25 sessions de formation sur les mécanismes de gestions des ressources naturelles ont été organisées en
plus de 11 sessions de renforcement des capacités sur les techniques de cultures fourragères de part et d’autre de la
frontière. En plus, 19 sessions de concertations communautaires pour l’identification, la réhabilitation et la gestion
consensuelle des réserves fourragères naturelles ont été organisées.

• Les codes fonciers ont été vulgarisés via la préparation de brochures traduites en langue locales distribuées, et
diffusés au sein des comités mis en place à travers les radios communautaires.

• Une stratégie et un plan de communication ont été développés et validés en collaboration avec le G5 Sahel.
L’objectif général d’ici à 2024 est d’assurer une bonne communication des bonnes pratiques favorables à la gestion
des conflits et à la résilience des communautés agro-pastorales à la frontière mauritano-malienne.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

En vue de mieux structurer et coordonner les mécanismes de gestion des ressources naturelles, 168 clubs DIMITRA
(dont 88 en Mauritanie et 80 au Mali) ont été créés mobilisant 3480 personnes (dont 313 femmes). 103 leaders des
clubs (dont 65 femmes) ont été formés et ont animés des sessions d’identification des problèmes des communautés.
Ces clubs DIMITRA, jouent un rôle fondamental dans le processus d’autonomisation sociale et économique des
femmes. Ils encouragent leur participation à la prise de décision et à la gouvernance locale à travers les dialogues,
l’action collective et la communication, et favorisent leur rôle en tant qu’agent de changement pour améliorer et
transformer les conditions de vie dans leur village. La dynamique mise en place par les clubs encourage une
réflexion et une révision de normes socio-culturelles discriminatoires qui perpétuent les inégalités entre les femmes
et les hommes, comme l’accès à la terre, les tabous alimentaires ou le mariage précoce. De plus, la composition
hétérogène des leaders des Clubs (Jeunes, femmes, hommes) a permis aux membres indépendamment de leur
genre, âge et statut social d’inclure tous ces groupes dans la prise de décision.



Résultat 3:

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 4:

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.



Résultat 5:

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 6:

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.



Résultat 7:

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 8:

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état
d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix,
sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute
analyse sur la manière dont l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la
réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

*



ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute
modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats
dans le tableau ci-dessous

Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus
pertinents à mettre en évidence.
S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez
toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères
maximum par entrée)



» Résultat 1 : Renforcement des structures communautaires et de la coordination
transfrontalière améliorant la gestion des conflits agro-pastoraux par les populations
transfrontalières

Résultat 1 Indicateurs Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès
actuel de
l'indicateur

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)

1.1 % d’habitants qui
jugent que les
conflits sont
mieux anticipés
par les
communautés et
les autorités
locales

30% Au moins 40%
des habitants
considèrent que
les conflits sont
mieux anticipés

81,5% des
communautés
enquêtées
considèrent que
les conflits sont
mieux anticipés.

Les comités sont
davantage
autonomes dans
la résolution de
conflits et ont
donné lieu à la
mise en place
d’un mécanisme
de prévention et
d’anticipation
sous forme de
réglementation
implicite
(intermédiation,
gestion
collective).

1.2 % d’habitants
satisfaits par la
gestion
communautaire
des conflits

23% Au moins 40%
des habitants
considèrent que
les conflits sont
mieux gérés

82% des
populations sont
satisfaites de la
gestion des
conflits
communautaires.

Au cours du
projet, au moins
13 conflits
remontés ont été
réglés par les
comités
villageois en
place.



1.3 Nombre d’alertes
rapides
transmises et
traitées par les
acteurs formés à
la TTT

0 Non défini 969 alertes ont
été émises et
89% de ces
alertes ont été
traités par les
comités
villageois.

Les comités
villageois ont
joué un grand
rôle dans la
remontée des
alertes vers les
autorités et
services
techniques mais
notamment dans
l’atténuation des
risques et
conflits liés aux
mouvements de
transhumance.
Parmi ces
alertes, la
majorité (89%) de
ces alertes ont
été résolus et les
comités
villageois ont été
impliqués dans
80% des conflits
résolus.

1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1
Les communautés participent directement dans la prévention et la gestion des conflits agro-pastoraux

Produit 1.2
Un cadre de concertation transfrontalier pour la coordination et la concertation autour des interventions de
prévention des conflits et la résilience des populations transhumantes est mis en place et fonctionnel.

Produit 1.3
Les autorités nationales et locales ont une compréhension renforcée des dynamiques de transhumance

Produit 1.4



Produit 1.5

Autres Produits
Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.



Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit
1.1 : Les
commun
autés
participe
nt
directem
ent dans
la
préventi
on et la
gestion
des
conflits
agro-
pastorau
x

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur



1.1.1 Nombre
comité
villageois
formés
sur la gestion
des conflits et
leurs
résolutions

0 Au moins 25
avec dans
chaque comité
(1 leader
religieux, 1
leader
communautaire,
1
représentante
des
associations
féminines, 1
représentants
des jeunes)

24 comités
villageois
comprenant
264 membres
(dont 87
femmes)

12 comités
villageois ont
été créés dans
chaque pays
(Mali/Mauritanie).
La plupart de
ces comités
sont situés à
la frontière
Mauritano-
Malienne et
sont des
couloirs de
transhumance.
xxPour avoir
le même
nombre de
comités créés
des deux côtés
de la
frontière, 24
comités au
lieu de 25 ont
été mise en
place.



1.1.2 % comité
villageois
autonomisé
sur
la gestion des
conflits et
leurs
résolutions

29% 58% des
comités
villageois sont
autonomisés
sur la gestion
des conflits et
leurs
résolutions.
Les
formations et
outils reçus
ont été utiles
pour avoir une
plus grande
capacité
d’anticipation
des risques.

Malgré les
efforts
consentis par
les comités
villageois pour
la résolution
des conflits, le
projet en
raison de sa
courte durée
n’a pas permis
de fortement
autonomisés
l’ensemble des
comités
nouvellement
crées. En
conséquence,
un appui
continu en
termes de
formations et
de
sensibilisation
sur la gestion
des conflits, le
bon voisinage
et le vivre
ensemble est
nécessaire
pour
permettre à
ces comités de
jouer
pleinement
leur rôle et
d’être
davantage
autonomes.



1.1.3 # d’acteurs
locaux issus
des
comités
formés sur la
gestion des
conflits, la
gestion des
ressources

29% Au moins 90%
/Comité
(Femmes,
Hommes,
jeunes
femmes,
jeunes
hommes,
immam de
mosquée et
autorités)

100%
264 membres
(dont 87
femmes) ont
été formés sur
la gestion des
conflits et des
crises, la
prévention de
l’extrémisme
violent et le
leadership
communautaire.
Chaque
comité
villageois est
composé d’au
moins 5
personnes
(dont 1 chef
de village ou 1
leader
communautaire,
1 femme et 1
jeune)



» Produit 1.2

Produit
1.2 : Un
cadre de
concerta
tion
transfro
ntalier
pour la
coordina
tion et la
concerta
tion
autour
des
intervent
ions de
préventi
on des
conflits
et la
résilienc
e des
populati
ons
transhu
mantes
est mis
en place
et
fonction
nel.

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur



1.2.1 Nombre
d’atelier de
rassemblement
transfrontalier
des comités
pour identifier
les défis
communs et la
mise en place
d’un
cadre
définissant les
responsabilités
et les mesures
à
prendre en
matière de
prévention
de conflit et
leurs gestions

0 3 3 ateliers
réunissant 111
personnes ont
été réalisés
dans les
localités de
Selibaby,
Koubéni et
Adelbagrou.

1.2.2 Nombre de
campagne de
sensibilisation
en matière de
prévention
des conflits.

0 6 15 campagnes
de
sensibilisation
ont été
réalisées dont
9 au Mali et 6
en Mauritanie.
Au Mali, 5010
personnes ont
été
conjointement
sensibilisées
sur le vivre
ensemble
avec (dont
2219 femmes
et jeunes), et
environ 3366
(dont de 1500
femmes) en
Mauritanie.



1.2.3 Pourcentage
de personnes
interrogées
qui ont vu leur
connaissances
de ce plan
concrètement
améliorée à la
suite
de la
campagne

0 Au moins 50%
des
personnes
interrogées
affirment
avoir été
concrètement
sensibilisées

9% Le cadre a été
développé,
mais il n’est
pas
opérationnel.
Les comités
villageois et
autorités
souhaitent
l’opérationnalisation
de ce plan à
travers des
réunions de
concertation
et
l’amélioration
de la
coordination
entre les
acteurs.



» Produit 1.3

Produit
1.3 : Les
autorités
national
es et
locales
ont une
compréh
ension
renforcé
e des
dynamiq
ues de
transhu
mance

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.3.1 # de
Renforcement
de capacité
sur
les évolutions
et
dynamiques,
de la
transhumance

0 Autorités
nationales et
locales

96 personnes
issues des
autorités
locales ont été
formés sur le
comptage et
l’analyse des
données sur la
transhumance
à Kiffa,
Selibaby,
Néma et
Aioun.

1.3.2 Nombre
d’enquêtes
réalisées sur
les causes des
tensions, leurs
fréquences,
leurs natures
dans les
deux cotés
frontaliers.

0 2 3 enquêtes sur
les
mouvements
de
transhumance
ont été
effectués
auprès de
5207
transhumants.



1.3.3 Nombre de
formation sur
la
collecte, le
comptage et
l’analyse
des données
de
transhumance.

0 4 4 formations à
Néma,
Selibaby, Kiffa
et Aioun ont
été réalisées
au profit des
autorités
locales,
comités
villageois et
associations
d’éleveurs.

» Produit 1.4

Produit
1.4:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.4.1

1.4.2

1.4.3



» Produit 1.5

Produit
1.5:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.5.1

1.5.2

1.5.3



» Résultat 2 : Les populations transfrontalières de la frontière mauritano-malienne gèrent mieux
les ressources naturelles et développent des moyens d’existences alternatifs promouvant la
cohésion sociale

Résultat 2 Indicateurs Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès
actuel de
l'indicateur

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)

2.1 % des
communautés
formées sur la
gestion efficace
des ressources
naturelles.

0 Au moins 90% 100%
La totalité des
clubs DIMITRA
mis en place ont
pris part aux 25
sessions de
formation sur les
mécanismes de
gestions des
ressources
naturelles.

2.2 % d’habitants
satisfaits par les
solutions
entreprises pour
la résilience
économique face
aux défis de la
transhumance

24% Au moins 40%
des habitants
considèrent que
les solutions
identifiées et
mises en œuvre
par les
communautés
améliorent
positivement
leur résilience.

66 % des
habitants
considèrent que
les solutions
identifiées et
misent en œuvre
par les
communautés
améliorent
positivement
leur résilience.

2.3 % de personnes
interrogées dans
la région qui sont
mieux informées
sur les codes
pastoraux et
forestiers en
vigueur

0 50% de la
population
concernée
connait mieux
les codes
pastoraux et
forestiers

45% des
populations
connaissent
mieux les codes
forestiers et
fonciers.

Malgré les
différentes
sessions de
vulgarisation de
ces codes
pastoraux et
forestiers, les
populations
nécessitent
d’être davantage
sensibilisées
pour une
meilleure
appropriation.



1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1
Les populations transfrontalières ont un accès amélioré à des mécanismes structurés de concertation et de gestion
des ressources naturelles

Produit 2.2
La résilience des populations transhumantes et agricoles est renforcée à travers des activités de développement
local contribuant à la prévention des conflits.

Produit 2.3
Les codes pastoraux, fonciers (agricoles) et forestiers sont mieux connus et appliqués par les autorités et
populations locales

Produit 2.4
Un Plan de communication et de visibilité est élaboré et mis en œuvre en collaboration avec le G5 Sahel

Produit 2.5

Autres Produits
Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.



Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit
2.1 : Les
populati
ons
transfro
ntalières
ont un
accès
amélioré
à des
mécanis
mes
structuré
s de
concerta
tion et
de
gestion
des
ressourc
es
naturelle
s

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur



2.1.1 % des
membres de la
communauté
qui estiment
que les
processus
d'élaboration/réforme
du cadre
réglementaire
ont inclus
tous les
groupes de la
communauté
(hommes/femmes,
jeunes/vieux,
différents
groupes
ethniques,
groupes
d'utilisateurs,
etc.)

0 70% 94%
La mise en
place des
comités et
clubs DIMITRA
ont assuré
une inclusion
importante
des jeunes et
des femmes et
a permis
d’avoir une
meilleur
concertation,
et
participation
des ces
acteurs dans
la prise de
décision
locale.

2.1.2 % de
bénéficiaires
de projets
déclarant
avoir amélioré
la perception
de la
confiance
mutuelle/autre
en tant que
groupe à la
suite des
activités
communautaires
(enquête post
activité)

0 70% 77%
La réalisation
des
infrastructures
a conduit à
une
amélioration
de la cohésion
sociale au sein
des villages.



2.1.3 % ou nombre
de
bénéficiaires
de projets
déclarant
avoir amélioré
leurs relations
avec d'autres
groupes au
cours des 12
derniers mois

0 Non défini 59%
Les comités
villageois ont
désormais un
moyen de
communication
régulier
(téléphone,
groupe
whatsapp
pour
contacter les
comités de
l’autre coté de
la frontière.



» Produit 2.2

Produit
2.2 : La
résilienc
e des
populati
ons
transhu
mantes
et
agricoles
est
renforcé
e à
travers
des
activités
de
développ
ement
local
contribu
ant à la
préventi
on des
conflits.

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.2.1

2.2.2

2.2.3



» Produit 2.3

Produit
2.3 : Les
codes
pastorau
x,
fonciers
(agricole
s) et
forestier
s sont
mieux
connus
et
appliqué
s par les
autorités
et
populati
ons
locales

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.3.1 Nombre des
séances de
vulgarisation
des codes
pastoraux et
fonciers

0 20 40 séances de
vulgarisation
ont été
réalisées (12
en Mauritanie
et 28 au Mali).

2.3.2 Nombre de
formations
dispensées
pour
l’appropriation
des codes

0 10 17 formations
ont été
réalisées pour
favoriser
l’appropriation
des codes
forestiers et
fonciers (dont
3 formations
au Mali
réunissant 118
participants
dont 25
femmes).



2.3.3 Nombre des
émissions
diffusées sur
la radio locale
sur les
législations
relatives aux
ressources
naturelles

0 8 41 émissions
de radios ont
été diffusées
dont 16 au
Mali et 25 en
Mauritanie

» Produit 2.4

Produit
2.4: Un
Plan de
commun
ication et
de
visibilité
est
élaboré
et mis en
œuvre
en
collabora
tion avec
le G5
Sahel

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.4.1 Existence d’un
plan de
communication

0 1 1
Une stratégie
et un plan de
communication
ont été
élaborés et
validés.

2.4.2

2.4.3



» Produit 2.5

Produit
2.5:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.5.1

2.5.2

2.5.3

» Résultat 3 :

Résultat 3 Indicateurs Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès
actuel de
l'indicateur

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)

3.1

3.2

3.3



1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits
Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.



Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit
3.1 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.1.1

3.1.2

3.1.3



» Produit 3.2

Produit
3.2 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.2.1

3.2.2

3.2.3



» Produit 3.3

Produit
3.3 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.3.1

3.3.2

3.3.3



» Produit 3.4

Produit
3.4:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.4.1

3.4.2

3.4.3



» Produit 3.5

Produit
3.5:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.5.1

3.5.2

3.5.3

» Résultat 4 :

Résultat 4 Indicateurs Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès
actuel de
l'indicateur

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)

4.1

4.2

4.3



1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits
Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.



Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit
4.1 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.1.1

4.1.2

4.1.3



» Produit 4.2

Produit
4.2 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.2.1

4.2.2

4.2.3



» Produit 4.3

Produit
4.3 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.3.1

4.3.2

4.3.3



» Produit 4.4

Produit
4.4:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.4.1

4.4.2

4.4.3



» Produit 4.5

Produit
4.5:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.5.1

4.5.2

4.5.3

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les
indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les
dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films



Si oui,
indiquez
conbien
d'événeme
nts, at
pour
chacun, la
date
approxima
tive et une
brève
descriptio
n, inculant
les
objectifs,
l'audience
cible et le
lieu (si
connu)

Titre de
l'événeme
nt

Date (peut
être
approxima
tive)

Lieu (Si
connu)

Audience
cible

Objectifs

Événeme
nt 1

Événeme
nt 2

Événeme
nt 3

Événeme
nt 4



Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du
projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
ii. L'impact du projet sur leur vies
iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties
prenantes
Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact
Humain

Partie
Prenante

Quels étaient
les défis
auxquels elles
faisaient face
avant le
début du
projet ? (350
mots)

Quel est
l'impact du
projet sur leur
vies? (350
mots)

Partagez, si
possible, une
ciration ou un
témoignage
d'un
représentant
de chacune
des parties
prenantes



1 Comités villageois et
clubs DIMITRA

• Conflits agro-
pastoraux autour de
l’utilisation des
ressources naturelles
• Les vols fréquents
du bétail par les
transhumants à leur
passage • Les feux de
brousse récurrents

Quel est l'impact du
projet sur leurs vies
(350 mots max) • Le
renforcement de ces
structures ont
permis d’améliorer la
participation et
l’inclusion des
communautés dans
la gestion des
conflits. Ces
communautés
ressentent
davantage un
sentiment de
responsabilité dans
la gestion des
conflits. • Ces acteurs
sont autonomes et
capables de trouver
des solutions pour
résoudre les conflits
agropastoraux et
liées aux ressources
naturelles, sans
l’implication
systématique des
autorités. • Les
groupes les plus
vulnérables,
notamment les
femmes, sont mieux
inclus dans ces
structures, et
participent
davantage à la
gestion et prévention
des conflits. • Les
communautés ont
bénéficié des
infrastructures et
équipements fournis
dans le cadre du
projet pour stimuler
leurs activités
économiques. • Les
communautés
bénéficient du
système d’alertes
mise en place qui
permet
l’amélioration de la
prise en charge des
feux de brousse, et

Cheikhna Sidi
Moctar, président du
comité villageois de
la localité de
Mabrouk a souligné
l’importance du
projet venant en
appui aux comités
situés sur la frontière
Mauritano-Malienne
« Nous et nos frères
Maliens sommes
voisins et très liés,
nous partageons nos
animaux, éleveurs et
agriculteurs et nous
ne pouvons pas nous
passer les uns des
autres. Entre nous,
nous avons résolus
des conflits parfois
même sans
l’intervention des
autorités, ce projet a
donc joué un rôle
important. » Aicha
mint Ely, membre du
club DIMITRA de
Gogui a dit « Depuis
l’existence des clubs
DIMITRA et comités,
ils interviennent
pour résoudre les
conflits sans que les
autorités le sache,
les femmes cultivent
et d’autres font des
activités diverses. »



de limiter leur
impact.

2 Autorités locales des
deux pays

Manque de
collaboration avec
les comités

• Les autorités ont
été satisfaites par les
résultats de ce
projet. Environ 90%
des représentant des
autorités locales
interrogés durant
l’évaluation finale du
projet ont estimé
que le projet a été
pertinent et très
utile à la gestion des
conflits liés aux
ressources. • Les
autorités ont une
meilleure
compréhension des
dynamiques agro-
pastorales, et
d’anticipation des
potentiels conflits. •
Le projet a permis
d’améliorer la
collaboration avec
les comités
villageois, et de
réduire les tensions
entre ces acteurs.
Les autorités se sont
sentis allégées et
secondés dans leur
tâche par les comités
villageois, et clubs
dimitra qui peuvent
les appuyer autorités
dans la gestion des
conflits. Ils ont
travaillé ensemble et
initier une
collaboration lors
des différentes
rencontres
organisées qui ont
permis de prendre en
compte leurs défis et
attentes prioritaires,
notamment via le
cadre de coopération
transfrontalier
développé.

« Les conflits les plus
importants que nous
rencontrons sont liés
à l’élevage et au
foncier. L’année
dernière nous avons
eu plusieurs
incidents, dont
quatre assez
importants liés à la
transhumance. Et
nous n’avons pas de
dispositifs pour gérer
les problèmes
lorsque les animaux
traversent la
frontière, d’autant
que nous n’avons pas
d’homologues à la
frontière à cause des
problèmes de
sécurité. À la
frontière il faut
prendre en compte le
caractère urgent des
choses. Nous n’avons
pas besoin de
diagnostic, mais de
réactions
immédiates.
Beaucoup de
problèmes se règlent
à travers les réseaux
villageois qui seuls
demeurent dans
certaines zones, côté
Mali, lorsque les
représentants de
l’État ont quitté. Les
comités villageois
c’est une bonne
chose, ils assurent ce
rôle. Et nous avons
vu les problèmes
diminuer ». Entretien
chef de Birgade, Adel
Baghrou, Mauritanie,
mars 2023.



3

4

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous
pouvez utilicez cet espace pour décrire tout autre imapct humain du projet (650 mots).
Les activités mises en œuvre dans le cadre du projet ont eu un impact important, notamment dans la réduction des
conflits récurrents, et le renforcement de la cohésion sociale au sein des communautés et ont également permis
d’améliorer la coopération frontalière.

Les formations et sensibilisations réalisées ont eu un impact très positif sur les membres des comités et clubs
DIMITRA et ont permis d’améliorer leurs connaissances dans la gestion des conflits et des crises. Selon l’évaluation
(finale) indépendante du projet:
• 96% des comités estiment avoir une meilleure compréhension et capacité d’analyse des conflits,
• 90% estiment avoir une meilleure connaissance des mouvement des transhumants,
• 58% estiment avoir une plus grande capacité d’anticipation des risques des conflits.

Aussi, les membres des 24 comités villageois interrogés lors de l’évaluation finale ont affirmé que durant le projet,
chaque comité avait pu résoudre au moins une dizaine de conflits grâce à un fort engagement des populations et la
priorisation du dialogue comme outil de résolution des conflits. Le projet a notamment permis aux communautés
de résoudre plusieurs types de conflits rencontrés par ces communautés liés à :
• Des empiètements des espaces maraichers par la vacation des animaux
• La disparition de couloirs de passages
• Les parcages des animaux,
• Les questions de propriétés foncières, liées le plus souvent à des héritages
• L’accès à certains espaces naturels de propriété collectives de type communautaire (marres, puits)

Les communautés ont également été capables d’adopter différents types de mécanismes pour le règlement de ces
conflits notamment :
• L’intermédiation (mobilisation de plusieurs personnes du comité villageois (CV), à une action de type para-juridique
impliquant des mécanismes de compensation (évaluation des biens perdus).
• La mise en place d’un mécanisme de règlementation et de gestion collective des ressources (gestion des points
d’eau, ordre de passage des animaux, gestion des maraichages, gestion du bois etc).

D’autre part, la mise en place d’infrastructures à la suite de la réalisation de plans communautaires participatifs
ayant impliqués les communautés a permis de renforcer la cohésion sociale. Au total, 77% des bénéficiaires
interrogés lors de l’évaluation finale, estiment que la réalisation des infrastructures collectives, conçues en vue
d’une meilleure résilience économique, a conduit à une amélioration de la cohésion sociale au sein du village et avec
les villages avoisinants.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image,
powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet
OPTIONAL



Fichier 1
OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 2
OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3
OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact
humain du projet
OPTIONAL

Lien 1
OPTIONAL

Lien 2
OPTIONAL

Lien 3
OPTIONAL



Veuillez cocher le changement applicable en function du récit ci-dessus.

Numérisation améliorée

Des méthodes de travail innovantes

Ressources supplémentaires mobilisées

Cadres politiques améliorés ou initiés

Capacités renforcées

Partenariat avec des organisations locales de la société civile

Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique

Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Comment nous avons travaillé:
Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

*

Expliquez, s'il vous plaît
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Grace aux résultats obtenus dans le cadre du projet, des fonds supplémentaires ont pu être mobilisés auprès de
l’union européenne (ECHO) et du PBF dans les régions du Hodh Chargui et du Guidimakha pour une durée de 2 ans
jusqu’en 2024. Des comités villageois seront redynamisés et créées au Guidimakha et les activités liées à l’outil TTT
seront continués pour le suivi des mouvements des transhumants. Dans la région du Hodh Chargui en Mauritanie,
l’outil TTT permettra non seulement de suivre le mouvement des transhumants mais aussi de suivre les incidents
liés aux aléas climatiques qui surviennent récemment dans cette région.

Expliquez, s'il vous plaît
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a permis de renforcer les capacités des comités villageois sur la gestion des conflits et des crises, la
prévention de l’extrémisme violent et le leadership communautaire ainsi que les clubs DIMITRA sur les mécanismes
de gestion des ressources naturelles. Les communautés ont également bénéficié de sessions de renforcement de
capacités sur les techniques de cultures fourragères.

Expliquez, s'il vous plaît
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a permis l’implication de deux agences du système UN (FAO, OIM) au Mali et en Mauritanie. Ce qui a permis
de renforcer la collaboration entre les agences des deux pays dans la mise en œuvre et le suivi du projet notamment
à travers la mise en place d’un plan de travail et d’un plan de suivi conjoint. Un retard a été accusé au cours du
projet mais un plan de rattrapage du projet a permis de le rattraper. Certes la coordination a été quelques fois
difficile au cours de la mise en œuvre malgré la dissemblance mais celle-ci a permis l’atteinte de la plupart des
objectifs du projet ainsi que l’obtention d’impacts importants ensemble.



Renforcement des partenariats avec les IFI

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Partenariat avec des organisations locales de la société civile

En partenariat avec le milieu universitaire/académique local

En partenariat avec des entités infranationales

En partenariat avec des entités nationales

En partenariat avec des volontaires locaux

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oevre) *

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Dans le cadre du projet, des organisations non gouvernementales ainsi que des entreprises ont été recrutés pour la
mise en œuvre des actions en collaboration avec l’OIM et la FAO. Ceci a permis de faciliter les interventions au
niveau local à travers l’implication des autorités et des communautés aussi.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Persons sans-emploi (Chômeurs)

Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)

Communautés autochtones

Personnes handicapées

Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)

Femmes

Jeunesse

Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre

Personnes vivant dans et autour des zones frontalières

Personnes touchées par des catastrophes naturelles

Personnes affectées par les conflits armés

Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme decrí dans le document projet
Obligatgoire

*



Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Une évaluation finale du projet a été conduite du 10 janvier au 30 avril 2023.

*

oui

non

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ?
Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

*

Veuillez décrire brièvement.
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

L’enquête baseline a été conduite dans les deux pays du 07 juillet au 09 aout 2021

*

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont
disponibles sur demande) :
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Durant l’évaluation finale du projet, des enquêtes qualitatives et quantitatives dans les 24 villages ciblés par le
projet ont été menées avec les acteurs étatiques, les agences de mise en œuvre, les partenaires et populations
locales (comités villageois, clubs DIMITRA…). Ces enquêtes ont été réalisées auprès d’un total de 432 personnes
bénéficiaires, soit 216 bénéficiaires par pays dont : • 60 membres des comités villageois (un minimum de 5 membres
interrogés par comité) ; • 60 membres de clubs Dimitra (un minimum de 5 membres interrogés par club) • 96
personnes issues des populations locales et qui ne sont pas des membres de ces deux structures. Ces enquêtes ont
permis de faire ressortir la perception positive des personnes interrogées sur les résultats du projet en ce qui
concerne la participation des communautés dans la prise de décision locale (94% des villageois cibles interrogés), le
renforcement de la cohésion sociale (77% des membres de comités villageois interrogés), le partage des ressources
(77% des membres de comités villageois interrogés) ainsi que l’amélioration des capacités de prévention et de
gestion des conflits par les populations locales (81.5% des villageois cibles interrogés).

*

oui

non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de
resultat ?

*

Veuillez décrire brièvement.
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

*



oui

non

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Veuillez décrire brièvement.
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

*

» Evaluation

oui

non

Pas Applicable

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Budget pour évaluation finale (en USD)
Réponse obligatoire

40890

*

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5
million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

N/A

Veuillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF,
nom et email.
Momme Ducros, mducros@iom.int

» Effets catalytiques

oui

non

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le mountant du soutien
financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet despuis qu'il a été lancé. (y/n)

*

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?

1500000

*



Aucun effet catalytique

Peu d'effet catalytique

Effet catalytique important

Effet catalytique très important

Je ne sais pas

Trop tôt pour savoir

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à
plus long terme dans la construction de la paix ?

*

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est a dire, comment le
projet a-t-il contribué a l'accroissement ou le dévelopment de programmes ou de politiques visant à
pérenniser la paix, si bien au sien du syustem des Nations Unies qu'à l'exterieur
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le projet a eu un impact important notamment en terme d’amélioration des capacités de prévention et de gestion
des conflits par les populations locales à travers les comités villageois mis en place dans le cadre du projet. Ils
continuent de jouer un rôle non négligeable dans la gestion des conflits récurrents tout en impliquant les autorités
locales si nécessaire.

D’autre part, ce projet a démontré que certains relais communautaires mis en place dans le cadre du projet sont
également très engagés et motivés à faire remonter les informations nécessaires aux autorités locales en charge de
la gestion des conflits existants entre agriculteurs et éleveurs, les feux de brousse ou tout autre incident existant et
ce, afin de prévenir tout conflit ou crise existante et trouver une solution immédiate. Ces systèmes d’alertes
pourront donc également être répliqués dans le cadre d’autres projets.

Les clubs DIMITRA sont un autre pilier de ce projet assurant qui pourront avoir un effet catalytique pour le
développement d’autres actions pour la gestion des ressources naturelles et la consolidation de la paix.

*



Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la
paix au-delà de la durée du projet
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Dans le cadre du projet, une stratégie de sortie a été développée pour assurer la pérennisation et le suivi des actions
mises en œuvre. Elle se base principalement sur les différents outils développés dans le cadre du projet, notamment
:
• La méthodologie de création des comités villageois et les modules de formation qui seront mis à disposition des
partenaires et autorités administratives.
• L’approche Club Dimitra vise également la durabilité à travers le renforcement de l’autonomisation de la
population cible par l’adoption d’une méthodologie et des outils leur permettant d’identifer les problèmes et des
solutions adaptés et de s’organiser pour les résoudre par leur propre capacité.
• Les outils de planification de gestion et de suivi des ressources naturelles (PCP, schémas et plan d’aménagement et
d’exploitation des ressources naturelles) mis en place dans les localités cibles serviront comme tableau de bord à
l’ensemble des parties prenantes pour les actions futures.
• Une base de données a également été développée et renseigne les principales données utiles du village (potentiel
en infrastructure, priorités du village, la localisation géographique et les adresses de contact du comité villageois).
Elle permettra d’annoncer les dates de fin de mandat de chaque comité. Par la suite, l’administration locale pourra
organiser la réélection de nouveaux comités selon la méthodologie suivie pour la création des comités villageois.
• Pour la création de nouveaux comités, les antennes de l'OIM à Bassikounou et Sélibabi mettront à disposition des
entités qui seraient intéressées, la méthodologie adoptée et fourniront les modules de formation implémentés dans
le cadre de la mise en œuvre du projet.

Au Mali, trois ateliers de durabilité ont été tenus dans les zones du projet (Aourou, Gogui et Nara) réunissant les
services techniques, les élus communaux, les chefs traditionnels, les sociétés civiles, et les structures
communautaires mis en place dans le cadre du présent projet (comités villageois et clubs DIMITRA). Ces ateliers ont
permis d’identifier pour chaque zone, les opportunités de durabilité institutionnelle, financière et
environnementale favorisant la gestion des conflits frontaliers. Ces documents nécessaires à la continuité des
interventions ont été validés et mis a disposition auprès des autorités locales pour leur opérationnalisation.

*

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris
sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

La prise de conscience des autorités du rôle des comités villageois dans la gestion des conflits et l’engagement dans
un processus de reconnaissance officielle et intégration des comités dans l’architecture locale de gouvernance leur
permettrait de gagner davantage d’autonomie.

D’autre part, le soutien des autorités au cadre de coopération proposé lors des rencontres transfrontalières et un
appui technique et financier des partenaires permettrait de le rendre fonctionnel et pérenne.

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si
aucune activité n'a encore eu lieu.



Événement clé de
surveillance et de
contrôle

Nom de
l'événement

Résumé Constatations

Événement 1 La tenue des réunions du
comité de pilotage du PBF

Ces réunions ont permis de
suivre avec détails l’état
d’avancement des projet
financés par le PBF en
Mauritanie en présence du
Ministère de tutelle, du
secrétariat du PBF, des
partenaires
gouvernementaux ainsi
que des agences de mise
en œuvre. Des discussions
autour de la mise en œuvre
du projet suivi de
recommandations ont été
formulés.

Événement 2 Entretiens réalisés auprès
partenaires, des agences
de mise en œuvre et des
bénéficiaires lors de
l’évaluation finale du
projet

Ces enquêtes ont permis
d’évaluer la pertinence,
l’efficacité, l’efficience et la
cohérence du projet dans
son ensemble. L’évaluation
finale a permis de faire
ressortir l’impact du projet
ainsi que les gaps à
combler, sur cette base des
recommandations
pertinentes ont été
élaborés.

Événement 3

Événement 4

Événement 5

Événement 6



Événement 7

Événement 8

Étapes finales

Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône Imprimante qui se situe
en haut, à droite de la page.
Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première
tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le probleme
persiste, vous pouvez contacter l'addresse email ci-dessous pour un appui technique).

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel
sur la passerelle MPTF-O.
Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO
Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org_

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre
rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques
secondes

https://ee.kobotoolbox.org/x/gabriel.velasteguimoya@un.org

