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APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les
projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récipiendaires avant de remplir le
formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire
vierge en cliquant sur I'icbne imprimer qui se situe en haut a droite de la page. Si vous avez des
guestions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez
envoyer un e-mail a gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Type de rapport

O Semestriel
@ Annuel
O Final

O Autre

Date de soumission du rapport

2023-11-15

2023-11-15

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport

Loukas Garanis, Project Development Officer

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4 1/79
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Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport
Philippe Branchat, Chef de Mission

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ?

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ?

S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Ot il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils
doivent passer en revue le rapport avant soumission

O Pas Applicable

» Informations sur le projet et portée géographique

S'agit-il d'un projet transfrontalier ?

@ oui O non

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en ceuvre

Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de I'Est
Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraibes
Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de I'Ouest

Pays de mise en ceuvre du projet

Titre du projet

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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. 7 . o s . . . *
Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en
oceuvre.
Si le projet que vous recherchez n'apparait pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes
régions. Un nombre Jimité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions f’eograph/ques Par exemple, un projet transfrontalier
entre le Niger et le Tchad couvre a la fois I'Afrique de I'Ouest et /Afrique centrale et australe
[:] Asie et le Pacifique [:] Afrique centrale et australe D Afrique de I'Est
D Europe et Asie centrale D Global Amérique Latine et Caraibes
[:] Moyen-Orient et Afrique du Nord [:] Afrique de I'Ouest

. , . . . *
Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport
@ 00125535/6: Renforcement du dialogue binational entre Haiti et la République Dominicaine pour faciliter la

résolution pacifique des conflits transfrontaliers
O 00126440/1/2: Respuesta Trinacional para una Movilidad Humana Digna, Pacifica e Inclusiva en el Norte de
Centroamerica
O Autre, Precisez
*

Ecrivez les numéros MPTFO a 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparait dans le
document de projet.
EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontaliere entre le Mali et le Burkina-Faso"

. , . N . . *
Veuillez sélectionner les pays ou ce projet est mis en ceuvre
D Bolivie
[:] Colombie
République dominicaine
D Equateur
[:] El Salvador
D Guatemala
Haiti
D Honduras
D Peru
[:] Autres, précisez

*

Autre, veuillez préciser

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4 3/79
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Date de début du projet (Date du premier décaissement)

2021-04-06

2021-04-06

Date de fin du projet

2023-12-05

2023-12-05

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *
O OUl, extension avec colt
@ OUI, extension sans co(t
O QUI, extensions avec et sans co(t

O NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

@ OUI, extension avec co(it
O OUI, extension sans co(t
O QUI, extensions avec et sans co(t

O NON, pas d'extensions

. e . . . . o] *
Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ?

. . . , . *
Si oui, veuillez sélectionner lequel

Fonds Fiduciare National

Fonds Fiduciare Régional

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4 4/79
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Récipiendaire

L'agende coordinatrice est-elle une agence de I'ONU ou une entité non onusienne ?

@ Entité de I'ONU

O Entité non ONU

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

OIM : Organisation internationale pour les migrations O UNICEF : Fonds des Nations Unies pour I'enfance
BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de I'homme

UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour I'égalité des sexes et I'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

PAM : Programme alimentaire mondial

UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour I'¢ducation, la science et la culture

PNUE : Programme des Nations Unies pour |'environnement O OIT : Organisation internationale du travail
OMS : Organisation mondiale de la santé O OPS/OMS

FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

ITC : Centre du commerce international O Département des opérations de paix de I'ONU

Autre, Precisez

OO0O0O00O0O0O0OOLOOOOO®O

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population O FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

Autre, veuillez préciser

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ?
O Aucun autre récipiendaires

@ Oui, Autres récipiendaires de 'ONU uniquement
O Oui, Autres récipiendaires non I'ONU uniquement

O Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies
Vous pouvez sélectionner plusieurs

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

OIM : Organisation internationale pour les migrations D UNICEF : Fonds des Nations Unies pour I'enfance
BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de I'homme

UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour I'égalité des sexes et I'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population D FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture
PAM : Programme alimentaire mondial

UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour I'¢ducation, la science et la culture

PNUE : Programme des Nations Unies pour |'environnement D OIT : Organisation internationale du travail
OMS : Organisation mondiale de la santé [:] OPS/OMS

FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

DO00000oobogdrNe

ITC : Centre du commerce international D Département des opérations de paix de I'ONU

Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser
PNUD RD

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4 6/79
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Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU

Autre, veuillez préciser

Partenaires de mise en oeuvre

A combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de I'argent jusqu'a
présent?

10

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4 7179
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés a chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation

O Associations Nationales de Jeunes

O Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile
Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
Organisations régionales de la société civile
Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

O Autre

O0000O00O®

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Centre de Réflexion et de Recherche sur la Migration et I'Environnement (CERREMEN)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

134411.25

Décrivez brievement les activités principales menés par le partenaire

Veuillez limiter votre réponse a 175 mots

CERREMEN est en charge de I'organisation d'ateliers binationaux avec les organisations travaillant sur la frontiére
pour développer la campagne de sensibilisation. Ensuite, du lancement de la campagne de sensibilisation
binationale et de la réalisation d'une étude sur la perception des changements de mentalités des bénéficiaires du
projet a travers de sondages, enquétes d'opinion, pulse Survey.

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés a chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation

O Associations Nationales de Jeunes

Q Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile
Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
Organisations régionales de la société civile
Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

@ Autre

O00O00OO0O0O0

Autre, veuillez préciser

Université privée

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Université Quisqueya

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

35000

Décrivez brievement les activités principales menés par le partenaire

Veuillez limiter votre réponse a 175 mots

L'Université Quisqueya est en charge de réaliser des formations destinées aux jeunes chercheurs sur les questions
binationales, ainsi que, de la réalisation des études en coopération avec le Secrétariat de la Commission Mixte
Bilatérale (CMB) Haitiano-Dominicaine.

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés a chacun
. . . . . *
Veuillez selectionner le type d'organisation
O Associations Nationales de Jeunes
Q Associations Nationales de Femmes
@ Autres Associations Nationales de la société civile
O Associations sous-nationales de jeunes
O Associations sous-nationales de femmes
O Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
O Organisations régionales de la société civile
O Organisations Régionales
O ONGs Internationales
O Entité gouvernementale
O Autre
Autre, veuillez préciser
*
Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
Fundacién CESAL
*
Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?
7475.63
*
Décrivez brievement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse a 175 mots
* Identification et intégration de personnes clés dans la communauté afin de promouvoir un écosystéme
d'entrepreneuriat binational grace a I'élaboration d'initiatives conjointes inclusives
* Appui a " organisation d " un laboratoire d’'innovation sociale a la mairie de Dajabon.

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4 10/79
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés a chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation

O Associations Nationales de Jeunes

O Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile
Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
Organisations régionales de la société civile
Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

O Autre

O000000O®

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
MOSCTHA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

16711.63

Décrivez brievement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse a 175 mots
e Campagne d information sur la migration réguliére vers la Rep. Dominicaine dans la région nord de la frontiére.

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés a chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation

O Associations Nationales de Jeunes

O Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile
Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
Organisations régionales de la société civile
Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

@ Autre

Autre, veuillez préciser

O00O00OO0O0O

Entreprise privee

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Patio Comun

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

16467.06

Décrivez brievement les activités principales menés par le partenaire

Veuillez limiter votre réponse a 175 mots

* Mise en ceuvre du cours de |” école nationale de migration avec des fonctionnaires dans les villes de Dajabén, et
Comendador pour la formation de médiateurs socioculturels pour |“intégration des migrants.

* Organisation et réalisation de séminaires avec les jeunes dans les villes de Dajabdn, Jimani, Pedernales et
Comendador, sur la prévention et la médiation des conflits et la culture de la paix.

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4 12/79
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés a chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation

O Associations Nationales de Jeunes

O Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile
Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
Organisations régionales de la société civile
Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Q Autre

O0000O00O®

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Fundacién Etnica Integral - FEI

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

15052.41

Décrivez brievement les activités principales menés par le partenaire

Veuillez limiter votre réponse a 175 mots

* Support au proceés de dialogue binational (société civile, autorités civiles et militaires locales) au niveau local dans
la ville de Comendador, Elias Pifia, et Santiago.

* Appui a la logistique du cours de médiation interculturelle, réunions POLIFRONT-CESFRONT.

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés a chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation

O Associations Nationales de Jeunes

O Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile
Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
Organisations régionales de la société civile
Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

O Autre

O0000O00O®

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
ASCALA

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

20106.04

Décrivez brievement les activités principales menés par le partenaire

Veuillez limiter votre réponse a 175 mots

* Support au proceés de dialogue binational (société civile, autorités civiles et militaires locales) au niveau local dans
la ville de Dajabén.

* Appui a la logistique du cours de médiation interculturelle, réunions POLIFRONT-CESFRONT.

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés a chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation

O Associations Nationales de Jeunes

@ Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile
Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
Organisations régionales de la société civile
Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

O Autre

O00O00OOOO

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Movimiento Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA)

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

8639.70

Décrivez brievement les activités principales menés par le partenaire

Veuillez limiter votre réponse a 175 mots

* Support au proceés de dialogue binational (société civile, autorités civiles et militaires locales) au niveau local dans
la ville de Pedernales.

* Appui a la logistique des réunions POLIFRONT-CESFRONT

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés a chacun
. . . . . *
Veuillez selectionner le type d'organisation
O Associations Nationales de Jeunes
O Associations Nationales de Femmes
@ Autres Associations Nationales de la société civile
O Associations sous-nationales de jeunes
O Associations sous-nationales de femmes
O Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
O Organisations régionales de la société civile
O Organisations Régionales
O ONGs Internationales
O Entité gouvernementale
O Autre
Autre, veuillez préciser
*
Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
FUNCAR - Centro Puente
*
Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?
9661.24
*
Décrivez brievement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse a 175 mots
* Support au proceés de dialogue binational (société civile, autorités civiles et militaires locales) au niveau local dans
la ville de Dajabén. Appui a la logistique du cours de médiation interculturelle, réunions POLIFRONT-CESFRONT

10
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés a chacun

Veuillez selectionner le type d'organisation

O Associations Nationales de Jeunes

O Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile
Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile
Organisations régionales de la société civile
Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

O Autre

O000000O®

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Casa del Caribe

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

20282.00

Décrivez brievement les activités principales menés par le partenaire

Veuillez limiter votre réponse a 175 mots

* Support au proceés de dialogue binational (société civile, autorités civiles et militaires locales) au niveau local dans
la ville de Jimani et Barahona. Appui a la logistique du cours de médiation interculturelle, réunions POLIFRONT-
CESFRONT.

* Campagne d information sur la migration réguliére vers la Rep. Dominicaine dans la région sud de la frontiére.

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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» Taux d'Implementation par récipiendaire

. ____________________________________________________________________________________________________________________|]
Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués a chaque organisation récipiendaire
Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré a ce jour et I'estimation des

dépenses par récipiendaire.

Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent étre saisies en Dollars US.

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, méme s'il s'agit de différents
bureaux pays. Vous aurez I'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire "Budget total Transferts a "Dépenses a Taux de mise
du projet ce jour ce jour en ceuvre en
(en US $) (enUS $) (en US $) pourcentage
Veuillez indiquer le Veuillez indiquer le Veuillez indiquer le du budget
budget total tel qu'il montant total transféré a | montant approximatif
figure dans le document | chaque bénéficiaire a ce | dépensé a ce jour en total

e projet en dollars Jjour en dollars US dollars US ,
ameéricains. (calculé
automatiquement)
* *

OIM : 62.07%

Organisatio

n

internation 1100000 385000.00 682737.14

ale pour les

migrations

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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PNUD:
Programme
des Nations
unies pour
le
développem
ent

900000

*

315000.00

*

259823.53

*

28.87%

OIM:
Organisatio
n
internation
ale pour les
migrations

500000

175000

380225.95

76.05%

Autre,
Precisez

NaN%

%

%

%

PNUD RD

500000

175000

359882.29

71.98%

%

%

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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* * *
%
* * *
%
* * *
%
* * *
%
* * *
%
TOTAL 3000000 1050000 1682668.91 56.09%
Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs
saisies dans la matrice ci-dessus, est de 56.09%. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?
@ Correct O Incorrect
Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel pourcentage (%) du budgetcontribue a I'égalité des sexes ou l'autonomisation des
femmes (GEWE) ?

28.98

Le montant du budget contribuant a I'égalité des sexes et a I'autonomisation des femmes (GEWE) sur
la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de $US 869400. Pouvez-
vous confirmer que ce montant est correct ?

@ Correct O Incorrect

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le montant du budget alloué a GEWE en dollars US.

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Le montant dépensé a ce contribuant a I'égalité des sexes ou I'autonomisation des femmes est de *
$US 487637.45. Ce montant est-il correct ?
@ Correct O Incorrect

*
Si c'est incorrect, veuillez écrire le montant dépensé a ce jour pour GEWE en dollars US

*

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DEPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modeles de budget sont disponibles ici

CS.1137_CS.1138 Financial report 30.09.2023 (Consolidated)-17_44._19.xIsx K2

Marqueurs de projet

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé a ce projet.

Score 1 pour les projets qui contribuent d'une maniére ou d'une autre a I'égalité des sexes, mais pas de facon
significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).

Score 2 pour les projets dont I'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget
total du projet a GEWE.

O Score 3 pour les projets dont I'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget
total du projet a I'égalité des sexes et a I'autonomisation des femmes (GEWE

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé a ce projet.

O Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats
O Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats

@ Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats
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Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé a ce projet

Q (1.1) Réforme du secteur de la sécurité

O (1.2) Etat de droit

(1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration

(1.4) Dialogue politique

(2.1) Réconciliation nationale

(2.2) Gouvernance démocratique

(2.3) Prévention/gestion des conflits

(3.1) Emploi

(3.2) Acces équitable aux services sociaux

(4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de I'Etat

(4.2) Extension de l'autorité de I'Etat/administration locale

O0000O@®OOOO

(4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenétres prioritaires du PBF?
Vous pouvez sélectionner plusieurs

D Initiative de promotion du genre
D Initiative de promotion de la jeunesse
D Transition entre différentes configurations de 'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

Projet transfrontalier ou régional

[:] Aucune

Comité de pilotage et Inteactions acec le gouvernement

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet?

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6
derniers mois

1
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Veuillez fournir une bréve description des interactions du projet auprés du gouvernement. Merci de
préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.

Le projet a interagi avec tous les niveaux du gouvernement. Au niveau local, le projet a interagi avec les agents des
institutions travaillant a la frontiére en charge de la protection de migrants, de la sécurité et la gestion de
frontiéres, y compris les mairies des villes frontaliéres dominicaines et haitiennes.

Au niveau régional et départemental, le projet a interagi avec les responsables des institutions travaillant sur les
questions de migration et sécurité, ainsi que la protection des migrants, notamment I'lnstitut du Bien-Etre Social et
de Recherches (IBESR), le « Consejo Nacional para la Nifiez y la Adolescencia » (CONANI), la Direction de
I'Immigration et de I'Emigration (DIE), la Direccién General de Migracion (DGM), la Police Frontaliére d'Haiti
(POLIFRONT), et le Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT), et les agences douaniéres
des deux pays. Au niveau des laboratoires d'innovations sociales, le projet a principalement interagi avec les mairies
des villes frontaliéres dominicaines et haitiennes afin de déterminer les actions prioritaires. Au niveau national, le
projet a interagi avec le responsable de la POLIFRONT, la DIE, 'Administration Générale des Douanes (AGD), ainsi
qu'avec des fonctionnaires des Ministéres concernés par le Comité De Pilotage et le Comité Technique. Enfin, le
projet a interagi avec les Secrétariats Techniques de la CMB des deux pays et des cadres des Ministéres des Affaires
Etrangéres et des Cultes, Ministére de I'Intérieur et des Collectivités Territoriales, Ministére de la Planification et de
la Coopération Externe et le Ministére de I'Economie et des Finances, ainsi qu'avec les ministéres du c6té de la
République dominicaine (Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Economia, Planificacion y Desarrollo).

Partiel : Progres global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

* FEvitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
* Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutét que les intentions du projet.
 Soyez aussi concret que possible. Evitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.

* Veillez a ce que 'analyse et I'évaluation des progrés du projet tiennent compte des spécificités
du sexe et de l'age.

Veuillez évaluer |'état de mise en ceuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires

O Ne pas commencé

O Complété

Commencé @ Partiellement commencé

Pas Applicable

OO

*
Recrutement d'équipe
O Ne pas commencé O Commencé O Partiellement commencé
@ Complété O Pas Applicable
*

Collection de lignes de base

O Ne pas commencé

@ Complété

Commencé O Partiellement commencé

OO

Pas Applicable
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|dentification des bénéficiaires

O Ne pas commencé O Commencé O Partiellement commencé

@ Complété O Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative a |'état global de mise en ceuvre du
projet en termes de cycle de mise en ceuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été
achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)

La période de rapportage a été marquée par une situation sécuritaire volatile en Haiti et par la fermeture de la
frontiere par la République dominicaine le 15 septembre. Des difficultés relatives a I'obtention de la signature de
I'extension par le Gouvernement haitien a également causé des délais sur le déboursement des fonds et donc sur la
mise ceuvre des activités.

Dés le début du mois de juin, le processus de recrutement des partenaires d'implémentation et un Consultant
individuel en organisation d’ateliers a été initié. Un protocole d'accord a été signé en septembre entre le PNUD et
I'Université d’Etat d’Haiti (UEH), pour conduire une analyse diagnostique frontaliére et renforcer les capacités des
chercheurs et institutions académiques. Un autre protocole d’accord avec le Bureau de Recherche et d’Etude
Stratégique en Renforcement Institutionnel et Développement (BRESRID) afin d'assurer I'identification des domaines
de coopération prioritaires et le développement de la cohésion a travers l'adaptation de la méthodologie SCORE, a
été signé. Deux contrats ont également été signes avec les partenaires Casa del Caribe et MOSCTHA pour réaliser les
campagnes de sensibilisation.

En termes de redynamisation des espaces de dialogue a la frontiére, le processus de recrutement de nouveaux
partenaires d'implémentation s’'est relancé. Dans le cadre du fonctionnement des quatre laboratoires d’'innovation
sociale (LIS), les termes de référence ont été rédigés et un protocole d'accord est en cours avec I'Office de protection
des Citoyens (OPC), en vue d'appuyer les quatre Mairies cibles dans la mise en place des LIS a Anse-a-Pitre, Belladére,
Malpasse, et Ouanaminthe.
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Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé.

Ceci n'est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une desription de
progres fait vers l'objectif principal du projet

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEVRE

Le projet a contribué a consolider les relations entre les Secrétariats de la CMB. Il a notamment été possible
d'organiser une rencontre technique sur la question de la gestion des eaux communes, une réunion de planification
entre les Secrétariats ainsi que des visites in loco a Jimani/Malpasse. Dans un entretien avec la presse, le ministre
des Affaires étrangeres de la République dominicaine a mentionné la réunion entre les Secrétariats, ce que I'équipe
de projet voit comme un signal positif. Il est important de noter que les échanges informels entre les responsables
des Secrétariats et les équipes techniques continuent de maniére réguliere, méme apres la crise du canal de la
riviere Massacre/Dajabén de septembre.

Le projet, a travers les formations des jeunes et des autorités frontaliéres, a contribué au changement
institutionnel au niveau des autorités étatiques, notamment par rapport a celles travaillant en matiére de sécurité,
et les organisations de la société civile, particulierement les jeunes hommes et femmes des communes frontaliéres.
Grace au projet, la POLIFRONT et le CESFRONT sont conscientes de I'importance de maintenir des échanges réguliers
d‘informations afin de mieux collaborer et gérer la frontiére terrestre. Des acteurs de la société civile ont été formés
en matiére de prévention et résolution des conflits et en médiation interculturelle et sont en train de jouer, chacun
au sein de son institution, un réle de médiateur a la frontiére. Le projet a également suscité I'intérét des universités
et des universitaires a réfléchir et travailler sur la problématique de la zone frontaliére et de la relation entre les
deux pays.

Le renforcement des capacités techniques des membres des deux commissions mixtes bilatérales et des
fonctionnaires chargés des dossiers thématiques au sein des ministéres constitue un acquis considérable sur lequel
il faut capitaliser. Des activités conjointes entre les commissions favorisent des échanges substantiels et un
changement d'attitudes entre leurs membres. Aussi, | “appui a la participation dans des rencontres internationales
de haut niveau permet | “interaction des deux secrétariats sur un terrain neutre, renforcant ainsi les liens
interpersonnels, dont découlent souvent les avancées diplomatiques.

Les campagnes de sensibilisation ont aussi été menées des deux cotés de la frontiére de février a aout 2023,
contribuant a améliorer la compréhension des enjeux transfrontaliers par les populations habitant des deux cotés
de la frontiére. De plus, une réunion du Secrétariat de la CMB a eu lieu a Santo Domingo les 11 avril pour discuter de
la gestion des eaux communes, avec le soutien du projet. Le 12 avril les deux secrétariats se sont réunis pour
identifier des sujets d'intérét communs et planifier les prochaines étapes de leur collaboration, y compris la Vile
session officielle de la CMB au niveau ministériel a la fin de |"année 2023, aprés neuf années sans réunion de ce
niveau.

La mission conjointe a Ouanaminthe et a Dajabén du 1er au 2 aout 2023, composée d'une délégation importante
(voir Annexe 1, rapport de mission), a permis de mener des échanges fructueux avec les autorités étatiques
concernées ainsi qu'avec les acteurs de la société civile en vue du maintien du dialogue autour des défis et des
opportunités de collaboration binationale dans la zone frontaliére. Cette visite a renforcé les efforts de promotion
de la coopération au niveau communautaire et institutionnel entre Haiti et la République dominicaine.
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Partie Il: Progrés par Résultat du projet
- _______________________________________________________________________________________________________|

Décrivez les principaux progres réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin:
janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale
du projet). Priere de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence a faire /
a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progres
(quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de
consolidation de la paix.

* "On track" - il s'agit de I'achévement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué
dans le plan de travail annuel ;

* "On track with peacebuilding results" - fait référence a des changements de niveau supérieur
dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus
probable dans les projets matures que nouveaux.

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ?

1 2 4 5 Plus de 5

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se
trouve dans le document du projet.

Résultat 1

Les populations frontaliéres sont conscientes des contributions positives d'une migration siire, ordonnée et
réguliére ainsi que des bénéfices de la collaboration et du dialogue binational.

Résultat 2

Les espaces de dialogues transfrontaliers et les mécanismes de collaboration technique et culturelle locaux
renforcent la cohésion sociale et la prévention des conflits locaux sur la zone frontaliére

Résultat 3

La Commission Mixte Bilatérale contribue au renforcement du dialogue binational entre Haiti et la République
dominicaine en particulier dans le domaine de la sécurité et de la migration

Résultat 4

Résultat 5
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*
Résultat 6

*
Résultat 7

*
Résultat 8

*
Résultats Additionnels
Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.
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Résultat 1: Les populations frontalieres sont conscientes des contributions positives d'une migration
sdre, ordonnée et réguliere ainsi que des bénéfices de la collaboration et du dialogue binational.

Veuillez évaluer |'état actuel des progres du résultat

O 1. Off Track @ 2. 0n Track O 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progres

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caractéres, espaces compris.

Le projet a pu réaliser des progrés pour atteindre ce résultat, malgré le contexte difficile. Des rencontres ont été
réalisées a Ouanaminthe et a Dajabon afin d’'identifier des sujets de travail pertinents aux préoccupations
binationales ainsi que les besoins prioritaires. Il a été identifié que la protection et la gestion de la riviére Massacre
était une préoccupation majeure. Les quatre laboratoires a permis aux haitiens et aux dominicains d’acquérir une
compréhension détaillée des dynamiques liées a la gestion de la riviére et de proposer des solutions conjointes.
D’autres rencontres avec les acteurs communautaires et les autorités réalisées au cours de la période du rapport
ont contribué a adresser les besoins prioritaires décelés lors des réunions précédentes, en tenant compte de l'actuel
contexte et d'autres projets ou activités similaires dans la ville déja réalisés par d'autres acteurs :

* Anse-a-Pitre : conservation des sols au Quartier Banane et reboisement sur six sites.

* Belladére : installation de lampadaires au niveau de la frontiére et assainissement de Carisal (situé vers un point
de passage en République dominicaine avec une activité commerciale dense).

* Malpasse : aménagement d'un terrain de football pour promouvoir la cohésion entre jeunes.

* Quanaminthe : conservation des sols et reboisement vers la riviéere Massacre.

* Dajabon : un atelier et I'exploration "safari" a conclu des solutions concernant la riviere Massacre et le marché
binational (cl6ture biologique, déja construite, pour la protection de la riviére ainsi que l'installation de points de
recyclage de plastique en accord avec CODEVI).

L'équipe du projet a aussi finalisé I'étude sur les outils de communication les plus utilisés sur chaque point
transfrontalier. Les résultats montrent que les gens ciblés utilisent Facebook, suivi par la radio. Du c6té de la
République dominicaine, des campagnes de sensibilisation en utilisant les messages développés lors des ateliers
organisés en 2022 ont été menées au long de la partie nord de la frontiére et au sud entre les mois de février et mars
2023. La campagne a été renforcée jusqu”au mois de septembre. Un total de 94 668 personnes ont été abordés
directement dont 3 122 avec des interactions en personne (293 256 bénéficiaires indirects).

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la maniere dont I'égalité entre les sexes et I'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de

ce résultat: (Limite de 1000 caractéeres

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caractéres, espaces compris.

Dans la planification des activités, les agences ont priorisé la promotion de I'égalité entre les sexes ainsi que
I'inclusion des femmes et des jeunes. Par exemple, les formations sur la prévention et résolution des conflits et la
médiation interculturelle (1.1.1. et 1.1.2) ont pris en compte la participation des femmes afin de promouvoir leur
autonomisation et de souligner le réle des femmes au niveau communautaire. De la méme maniére, la planification
de la campagne de sensibilisation (1.2.3) prend en compte la perspective du genre en adaptant le message aux
femmes et jeunes migrants afin d’utiliser des messages adaptés qui abordent les défis auxquels sont confrontés les
femmes et les jeunes en particulier. A ce titre, I'implication des femmes et jeunes a été assurée pendant la
réalisation des ateliers destinés a développer les messages de la campagne de sensibilisation.
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Résultat 2: Les espaces de dialogues transfrontaliers et les mécanismes de collaboration technique et
culturelle locaux renforcent la cohésion sociale et la prévention des conflits locaux sur la zone
frontaliere

Veuillez évaluer I'état actuel des progrés du résultat

O 1. Off Track @ 2.0n Track O 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progres

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caracteres, espaces compris.

Le projet a finalisé la cartographie des acteurs et mécanismes de dialogue locaux a la frontiére (2.1.1). Cependant,
en raison du contexte politique en République dominicaine et de la croissance des discours nationalistes et
xénophobes, I'étude sur I'analyse du profil de I’habitant transfrontalier a Pedernales/Anse-a-Pitre destiné a favoriser
le dialogue sur la question (2.2.1) a été suspendue.

Dans le cadre du renforcement des espaces de dialogues transfrontaliers locaux (2.1.3 et 2.1.4), les agences ont
organisé des réunions binationales avec les autorités frontaliéres travaillant sur les questions sécuritaires
[POLIFRONT et PNH du c6té haitien ; CESFRONT et Ejercito Nacional du c6té dominicain] et migratoires [DIE et ONM
du c6té haitien ; DGM du cdté dominicain] afin de renforcer la coordination binationale et le dialogue. De méme, le
projet donne un appui a la réalisation des échanges périodiques des tables de dialogue transfrontalier de la société
civile dans les quatre points de frontiére. Une réunion de feedback avec des représentants des différentes tables de
dialogues frontaliéres a eu lieu du 4 au 6 mai 2023 a Barahona, en République dominicaine. Lors de cette réunion, les
représentants de la société civile ont répété le besoin de travailler sur le statut de ’habitant frontalier. Récemment,
I'équipe de projet a aussi recu des signaux encourageants du c6té du gouvernement dominicain par rapport a une
réouverture du dossier.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la maniéere dont I'égalité entre les sexes et I'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de

ce résultat: (Limite de 1000 caractéres

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caractéres, espaces compris.

Dans la planification des activités et développement des termes de référence, les agences ont pour priorité la
promotion de I'égalité entre les sexes et I'inclusion des femmes et des jeunes. Par exemple, la cartographie des
acteurs locaux a pris en compte les organisations travaillant sur les questions liées a la violence basée sur le genre
et les problématiques affectant les femmes migrantes.

Lors des réunions binationales de sécurité, il a été rappelé aux participants I'importance d'inclure au moins une
collegue femme ayant la capacité de prendre des décisions au nom de leur institution afin d'avoir une
représentation plus égalitaire lors de cet espace de discussion. Par ailleurs, pendant les réunions, les autorités ont
discuté sur la situation des femmes enceintes rapatriées, enfants victimes de traite et enfants en situation de rue
afin de mieux coordonner leurs actions et la coopération.
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Résultat 3: La Commission Mixte Bilatérale contribue au renforcement du dialogue binational entre
Haiti et la République dominicaine en particulier dans le domaine de la sécurité et de la migration

Veuillez évaluer I'état actuel des progres du résultat

@ 1. Off Track O 2. 0n Track O 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progres

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caractéres, espaces compris.

Le fonctionnement de la CMB Haitiano-Dominicaine dépend en partie de I'activité des secrétariats techniques
haitien et dominicain. A cet effet, le projet appuie les deux secrétariats dans la réalisation d’ateliers de formation
sur les questions de la migration et de la sécurité ainsi que dans I'organisation de réunions binationales entre les
secrétariats. Afin de renforcer les capacités du ministére des Affaires étrangéres dominicain, un fonctionnaire du
Vice ministére des affaires migratoires et consulaires a donc participé au cours interaméricain sur les migrations
internationales qui a eu lieu a Buenos Aires au mois de septembre.

Dans le communiqué de la réunion sur la gestion des eaux commune organisée par les Secrétariats techniques de la
CMB, les deux parties ont confirmé leur volonté de travailler ensemble pour mitiger le risque et les conséquences
des catastrophes naturelles. Les parties prenantes ont aussi discuté de I'énergie hydraulique et de I'irrigation en ce
qui concerne les fleuves partagés. Le 12 avril 2023, les secrétariats techniques ont réalisé une réunion de mise au
point sur les dossiers prioritaires (coopération binationale en santé, zone franches binationales, développement
frontalier, entre autres) avec la participation des représentants des ministéres concernés. Un plan de travail
conjoint sur dix points a été agréé entre les deux secrétariats lors de la visite a Ouanaminthe - Dajabén au mois d
“aout. Aussi, les Secrétariats ont montré leur volonté a organiser la Vliéme Session de la CMB vers la fin de I'année
2023. La derniére avait eu lieu en 2014.

Par ailleurs, dans le cadre de la facilitation des relations entre les deux secrétariats, le projet a soutenu les
déplacements des Secrétaires technique et exécutif de la CMB en France (Paris et Lyon) entre les 7 et le 14 juin afin
de participer a deux tables rondes sur les relations entre la République dominicaine et la République d'Haiti. Les
secrétaires technique et exécutif en ont profité pour mener des réunions sur la question de la gestion des eaux a |
"UNESCO et la Mission opérationnelle transfrontaliére (MOT) pour approfondir, dans un cadre informel, les dossiers
communs sur la gestion de la migration et la sécurité frontaliére.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la maniere dont I'égalité entre les sexes et I'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractéeres

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caracteres, espaces compris.

Lors du partenariat avec I'Université Quisqueya, une perspective de genre et age a été pris en compte. Par exemple,
les études et formations ont pris en compte une perspective de genre dans les thématiques a travailler, ainsi qu'au
niveau de la diversité des participants. Egalement, le projet encourage les deux Secrétariats de la CMB, a I'inclusion
d'activités visant la promotion de I'égalité entre les sexes, la lutte contre la violence basée sur le genre,
'autonomisation des femmes et I'inclusion des jeunes.
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Résultat 4:

Veuillez évaluer I'état actuel des progres du résultat

Q 1. Off Track Q 2. 0n Track Q 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrés

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caracteres, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la maniere dont I'égalité entre les sexes et I'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractéres

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caracteres, espaces compris.

Résultat 5:

Veuillez évaluer I'état actuel des progrés du résultat

Q 1. Off Track Q 2. 0n Track O 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progres

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caractéres, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la maniere dont I'égalité entre les sexes et I'autonomisation
des femmes et/ ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractéeres

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caractéres, espaces compris.
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Résultat 6:

Veuillez évaluer I'état actuel des progres du résultat

O 1. Off Track Q 2. 0n Track O 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progrés

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caracteres, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la maniere dont I'égalité entre les sexes et I'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractéres

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caractéres, espaces compris.

Résultat 7:

Veuillez évaluer I'état actuel des progrées du résultat

O 1. Off Track O 2.0n Track O 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progres

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caracteres, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la maniere dont I'égalité entre les sexes et I'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractéres

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caractéres, espaces compris.
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Résultat 8:

Veuillez évaluer I'état actuel des progres du résultat

1. Off Track 2.0n Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Resumé de progres

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caractéres, espaces compris.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la maniere dont I'égalité entre les sexes et I'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat: (Limite de 1000 caractéres

Veuillez limiter votre réponse a 3000 caracteres, espaces compris.

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire |'état
d'avancement (sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matiére de consolidation de la paix,
sur la bonne voie ou hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brievement les progres et toute
analyse sur la maniere dont I'égalité des sexes et I'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la
réactivité des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat.

EVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou a toute
modification, fournissez une mise a jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats
dans le tableau ci-dessous

e Siunrésultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progres les plus
pertinents a mettre en évidence.

¢ S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez
toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par age. (300 caracteres
maximum par entrée)

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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» Résultat 1: Les populations frontaliéres sont conscientes des contributions positives d'une
migration sdre, ordonnée et réguliére ainsi que des bénéfices de la collaboration et du dialogue

binational.
e

Résultat 1 Indicateurs Base de Cible de fin Progres Raisons
donnée de projet actuel de pour les
l'indicateur retards ou
changemen
ts(s'ily en
a)
1.1 % (Pourcentage) 0 50 0 Campagne
des populations menée en mars
frontalieres 2023; en attente
ayant exprimé du rapport.
une perception
positive des

contributions
d’'une migration
sure, ordonnée
et réguliére ainsi
que de relations
binationales
renforcées.

1.2 % des 0 50 0 Campagne
populations menée en mars
frontaliéres 2023; en attente
ayant du rapport.
exprimé une
perception
positive des
relations de bon
voisinage.

1.3 Nombre de cas 0 32 25
de tensions
résolues grace a
la médiation des
fonctionnaires et
des jeunes
formés dans la
prévention des
conflits et la
médiation
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Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

1 2 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Réalisation d’'une campagne de sensibilisation participative sur les contributions positives d'une migration sire,
ordonnée et réguliére ainsi que les bénéfices de relations binationales pacifiques avec des groupes cibles
spécifiques.

Produit 1.2

- Les populations frontaliéres particulierement les jeunes et les femmes disposent des connaissances et des
informations visant a améliorer leur perception des contributions positives d'une migration siire, ordonnée et
réguliére ainsi que des bénéfices de la collaboration et dialogue binational avec des groupes cibles spécifiques.

Produit 1.3

- Les fonctionnaires et les jeunes de la société civile disposent des capacités techniques et connaissances renforcées
sur la prévention des conflits et la médiation interculturelle pour contribuer a une relation de bon voisinage et a la
promotion de la cohésion sociale

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits

Sile résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.
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Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez I'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1
]

Produit
1.1:
Réalisati
on d'une
campagn
e de
sensibilis
ation
participa
tive sur
les
contribut
ions
positives
d'une
migratio
n sdre,
ordonné
e et
réguliere
ainsi que
les
bénéfice
s de
relations
bination
ales
pacifique
s avec
des
groupes
cibles
spécifiqu
es.

Indicate
urs

Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la

valeur de base
de l'indicateur

Cible de

fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de

l'indicateur a la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e

Progres

actuel de
I'indicate

ur

Indiquez la
valeur actuelle de
lindicateur,
cummulatif

depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards

ou
changem
ents (s'il

y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre

changements a
l'indicateur
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1.1.1

Nombre de
fonctionnaires
formés sur la
médiation
interculturelle
etla
prévention
des conflits

32

38

Nombre de
jeunes de la
société civile
formés ala
prévention de
conflits et la
médiation
interculturelle

32

81

Nombre de
laboratoires
d’'innovation
sociale mis en
place

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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» Produit 1.2
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Produit
1.2:-
Les
populati
ons
frontalie
res
particuli
erement
les
jeunes et
les
femmes
disposen
tdes
connaiss
ances et
des
informati
ons
visant a
améliore
r leur
percepti
on des
contribut
ions
positives
d'une
migratio
n sdre,
ordonné
e et
réguliere
ainsi que
des
bénéfice
sdela
collabora
tion et
dialogue
bination
al avec
des
groupes
cibles

RS Y L

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4

Indicate
urs

Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez Ja

valeur de base
de l'indicateur

Cible de

fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de

l'indicateur a la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e

Progrés

actuel de
I'indicate

ur

Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif

depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards

ou
changem
ents (s'il
yena)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre

changements a
l'indicateur
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specitiqu

es.

1.2.1 Nombre de 200000 94668 Campagne
personnes menée en
sensibilisées mars 2023; en
au niveau de attente du
la frontiére rapport. Le
sur les progreés actuel
contributions rend compte
positives des
d'une bénéficiaires
migration directs
sure, enregistrés
ordonnée et par les
réguliére et partenaires du
des relations projet. Les
binationales bénéficiaires
pacifiques indirects
ainsi que les s'élévent
bénéfices de actuellement
la a 293256.
collaboration
et le dialogue
binationales
avec des
groupes cibles
spécifiques.

1.2.2

1.2.3

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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» Produit 1.3
e

Produit
13-
Les
fonction
naires et
les
jeunes
dela
société
civile
disposen
tdes
capacité
S
techniqu
es et
connaiss
ances
renforcé
essurla
préventi
on des
conflits
etla
médiatio
n
intercult
urelle
pour
contribu
eraune
relation
de bon
voisinag
eetala
promoti
ondela
cohésion
sociale

Indicate
urs

Décrivez
l'indicateur

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)

Indicate
ur de
base
Indiquez la

valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet

Indiquez la
valeur cible de

lindicateur a la

fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e

Progres
actuel de
l'indicate
ur

Indiquez la

valeur actuelle de

l'indicateur,
cummulatif

depuis le debut

du projet

Raisons
pour les
retards

ou
changem
ents (s'il
yen a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre

changements a
l'indicateur
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1.3.1

Nombre
d'étude sur les
outils de
communication
les plus

Nombre
d'ateliers
binationaux
organisés
pour
développer la
campagne de
sensibilisation

Nombre de
campagnes de
sensibilisation
organisées sur
les
contributions
positives
d’'une
migration
sure,
ordonnée et
réguliére et
des relations
binationales
pacifiques
ainsi que les
bénéfices de
relations
binationales
renforcées
avec des
groupes cibles
spécifiques.
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Produit Indicate Indicate Cible de Etapes Progres Raisons
1.4: urs ur de fin de d'indicat actuel de pour les
Décrivez base projet eur/ l'indicate retards
l'indicateur .
Indiquez la Indiquez la mileston ur ou
valeur de base valeur cible de )
de l'indicateur lindicateurala |e Indiquez la changem
fin du projet valeur actuelle de N
- l'indicateur, ents (s'il
cummulatif
depuis le debut |y €n a)
du projet .
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements a
l'indicateur
1.4.1
1.4.2
1.4.3

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Produit Indicate Indicate Cible de Etapes Progres Raisons
1.5: urs ur de fin de d'indicat actuel de pour les
Décrivez base projet eur/ l'indicate retards
l'indicateur .
Indiquez la Indiquez la mileston ur ou
valeur de base valeur cible de )
de l'indicateur lindicateurala |e Indiquez la changem
fin du projet valeur actuelle de N
- l'indicateur, ents (s'il
cummulatif
depuis le debut |y €n a)
du projet .
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements a
l'indicateur
1.5.1
1.5.2
1.5.3

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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» Résultat 2: Les espaces de dialogues transfrontaliers et les mécanismes de collaboration
technique et culturelle locaux renforcent la cohésion sociale et la prévention des conflits locaux
sur la zone frontaliére

Résultat 2 Indicateurs Base de Cible de fin Progres Raisons
donnée de projet actuel de pour les
l'indicateur retards ou
changemen
ts(s'ily en
a)
2.1
2.2
2.3

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?
1 3 4 5 Plusde 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

- Les espaces de dialogues transfrontaliers locaux bénéficient d'un appui technique pour un fonctionnement plus
efficace dans la coopération binationale tout le long de la frontiére.

Produit 2.2

- Les autorités bénéficient d’'un appui technique leur permettant de définir le profil de I'habitant frontalier

Produit 2.3

Produit 2.4

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Produit 2.5

Autres Produits

Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.
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Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez I'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1
1

Produit
2.1:-
Les
espaces
de
dialogue
S
transfro
ntaliers
locaux
bénéficie
nt d'un
appui
techniqu
e pour
un
fonction
nement
plus
efficace
dansla
coopérat
ion
bination
ale tout
le long
dela
frontiére

Indicate
urs

Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la

valeur de base
de l'indicateur

Cible de

fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de

l'indicateur a la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e

Progres

actuel de
I'indicate

ur

Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif

depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards

ou
changem
ents (s'il
yen a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre

changements a
l'indicateur
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2.1.1

Nombre de
cartographie
des acteurs
locaux
(société civile,
organisations
de jeunes, de
femmes,
collectivités
locales etc.)
impliques
dans des
mécanismes
de dialogue
binational

Termes de
référence
approuvés des
mécanismes
de dialogues
locaux

Nombre de
réunions
binationales
au

niveau local
appuyées par
le projet

48

50

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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d’analyses/
études sur le
profil de
I’habitant
frontalier
réalisés

Produit Indicate Indicate Cible de Etapes Progres Raisons
2.2:- urs ur de fin de d'indicat actuel de pour les
Les Décrivez base projet eur/ I'indicate retards
L, l'indicateur ) ) .
autorités Indiquez la Indiquez la mileston ur ou
T valeur de base valeur cible de )
bénéficie de lindicateur indicateur a la e Indiquez la changem
, fin du projet valeur actuelle de N
nt d'un - l'indicateur, ents (s'il
. cummulatif
appul g’epu/s le debut |y €n a)
. et
techniqu Y proje Expliquez les
raisons pour des
e leur deviations ou
autre
permett changements a
l'indicateur
ant de
définir le
profil de
I'habitan
t
frontalie
r
2.2.1 Nombre 0 1 0

L'activité a été supprimée compte tenu du manque d’intérét des autorités dominicaines

222 Nombre de 0 6 1 Contexte non
rencontres favorable aux
institutionnelle discussions
organisées liées au statut
pour discuter de I'habitant
sur les frontalier.
spécificités de
la population
frontaliére

2.2.3

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Produit Indicate Indicate Cible de Etapes Progres Raisons
2.3: urs ur de fin de d'indicat actuel de pour les
Décrivez base projet eur/ l'indicate retards
l'indicateur .
Indiquez la Indiquez la mileston ur ou
valeur de base valeur cible de )
de l'indicateur lindicateurala |e Indiquez la changem
fin du projet valeur actuelle de N
- l'indicateur, ents (s'il
cummulatif
depuis le debut |y €n a)
du projet .
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements a
l'indicateur
2.3.1
2.3.2
233

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Produit Indicate Indicate Cible de Etapes Progres Raisons
2.4: urs ur de fin de d'indicat actuel de pour les
Décrivez base projet eur/ l'indicate retards
l'indicateur .
Indiquez la Indiquez la mileston ur ou
valeur de base valeur cible de )
de l'indicateur l'indicateur dla | € Indiquez la changem
fin du projet valeur actuelle de N
- l'indicateur, ents (s'il
cummulatif
depuis le debut |y €n a)
du projet .
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements a
l'indicateur
2.4.1
2.4.2
2.4.3

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Produit Indicate Indicate Cible de Etapes Progres Raisons
2.5: urs ur de fin de d'indicat actuel de pour les
Décrivez base projet eur/ l'indicate retards
l'indicateur .
Indiquez la Indiquez la mileston ur ou
valeur de base valeur cible de )
de l'indicateur lindicateurala |e Indiquez la changem
fin du projet valeur actuelle de N
- l'indicateur, ents (s'il
cummulatif
depuis le debut |y €n a)
du projet .
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements a
l'indicateur
2.5.1
2.5.2
253

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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» Résultat 3 : La Commission Mixte Bilatérale contribue au renforcement du dialogue binational
entre Haiti et la République dominicaine en particulier dans le domaine de la sécurité et de la

migration
T E————————m—m—m—m—m——m——m—m§———m—m——m—m—m———————
Résultat 3 Indicateurs Base de Cible de fin Progres Raisons
donnée de projet actuel de pour les
l'indicateur retards ou
changemen
ts(s'ily en
a)
3.1
3.2
3.3

Combien de produits sont définis sous le résultat 37

q o« s

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Plus de 5

Produit 3.1

* Les Secrétariats Techniques haitien et dominicain de la CMB sont opérationnels pour renforcer le dialogue
binational sur la migration et la sécurité.

Produit 3.2

* La CMB est opérationnelle pour renforcer la coopération binationale en matiére de sécurité et de la migration

Produit 3.3

* Les institutions de recherche sur les relations binationales, la migration et la frontiére disposent des capacités
techniques renforcées pour fournir des informations et des données adéquates qui informent le dialogue et la prise
de décisions.

Produit 3.4

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Produit 3.5

Autres Produits

Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.
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Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez I'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit Indicate Indicate Cible de Etapes Progres Raisons
3.1: urs ur de fin de d'indicat actuel de pour les
Les Décrivez base projet eur/ l'indicate retards
i . l'indicateur ) . .
Secrétari Indiquez la Indiquez la mileston ur ou
valeur de base valeur cible de )

ats de l'indicateur l'indicateur & la e Indiquez la chan gem

. fin du projet valeur actuelle de N

Techniqu - l'indicateur, ents (s'il

cummulatif

es g’epuis ledebut |Yyena)

- rojet
haitien “proj Expliquez les
raisons pour des
et deviations ou
.. autre
dominica changements &

. l'indicateur

indela

CMB

sont

opératio

nnels

pour

renforce

rle

dialogue

bination

al surla

migratio

netla

sécurité.

3.1.1 Nombre de 0 12 3 Le contexte
réunions politique en
organisées République
avec dominicaine, a
les empéché la
Secrétariats mise en
techniques ceuvre les
haitiens et plans avec la
dominicains commission
sur mixte
la migration et
la sécurité
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3.1.2

organisés avec
les
secrétariats
techniques
sur la
migration et la
sécurité

% des 0 30 0 Lors de la
recommandatigns réunion en
ou des avril 2023, les
décisions deux parties
prises lors des se sont mis
réunions d’accord sur
mises en un plan de
application travail de10
points.
3.1.3 Nombre 0 4 3
d'ateliers de
haut niveau

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Produit Indicate Indicate Cible de Etapes Progres Raisons
32:+la urs ur de fin de d'indicat actuel de pour les
CMB est Décrivez base projet eur/ I'indicate retards
L. l'indicateur ) ) .
opératio Indiquez la Indiquez la mileston ur ou
valeur de base valeur cible de )
nnelle de lindicateur indicateur a la e Indiquez la changem
fin du projet valeur actuelle de N
pour - l'indicateur, ents (s'il
cummulatif
renforce depuis le debut | Y €n a)
du projet .
rla Expliquez les
. raisons pour des
cooperat deviations ou
. autre
on changements a
. . l'indicateur
bination
ale en
matiere
de
sécurité
etdela
migratio
n
3.2.1 Nombre de 0 2 1
réunions de
haut niveau
sur la sécurité
et la migration
3.2.2 % des 0 30 0 Lors de la
recommandatigns réunion en
ou des avril 2023, les
décisions deux parties
prises lors des se sont mis
réunions d'accord sur
mises en un plan de
application travail de10
points.

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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3.23 Nombre 0 1 1 Un espace de
d’espace de dialogue
dialogue multi-niveaux
multiniveaux aétécrééa
créée Anse-a-

Pitre/Pedernalep
avec la

participation
des autorités
haitiennes et
dominicaines.

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4 58/79
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» Produit 3.3

Produit
3.3:-
Les
institutio
ns de
recherch
e sur les
relations
bination
ales, la
migratio
netla
frontiére
disposen
tdes
capacité
s
techniqu
es
renforcé
es pour
fournir
des
informati
ons et
des
données
adéquat
es qui
informe
ntle
dialogue
etla
prise de
décision
S.

Indicate
urs

Décrivez
l'indicateur

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)

Indicate
ur de
base
Indiquez la

valeur de base
de l'indicateur

Cible de

fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de

lindicateur a la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e

Progres

actuel de
I'indicate

ur

Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif

depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards

ou
changem
ents (s'il
yen a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre

changements a
l'indicateur

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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3.3.1

Nombre
d'agents ou de
chercheurs
des
institutions de
recherche
formées et
actives ou
impliquées
dans la
production
des
informations
et des
données
adéquates

50

29

Nombre
d'institutions
de recherche
ayant acquis
des outils et
des méthodes
adéquats de
collecte, de
traitement et
d’analyse pour
produire des
informations
et des
données

Nombres
d'études
/rapports
réalisée

sur les défis
migratoires et
sécuritaires
entre Haiti et
la
République
dominicaine

Les études
sont en cours.

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Produit Indicate Indicate Cible de Etapes Progres Raisons
3.4: urs ur de fin de d'indicat actuel de pour les
Décrivez base projet eur/ l'indicate retards
l'indicateur .
Indiquez la Indiquez la mileston ur ou
valeur de base valeur cible de )
de l'indicateur lindicateurala |e Indiquez la changem
fin du projet valeur actuelle de N
- l'indicateur, ents (s'il
cummulatif
depuis le debut |y €n a)
du projet .
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements a
l'indicateur
3.4.1
3.4.2
3.43

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4

61/79



11/15/23, 6:15 PM

» Produit 3.5

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)

Produit Indicate Indicate Cible de Etapes Progres Raisons
3.5 urs ur de fin de d'indicat actuel de pour les
Décrivez base projet eur/ l'indicate retards
l'indicateur .
Indiquez la Indiquez la mileston ur ou
valeur de base valeur cible de )
de l'indicateur lindicateurala |e Indiquez la changem
fin du projet valeur actuelle de N
- l'indicateur, ents (s'il
cummulatif
depuis le debut |y €n a)
du projet .
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements a
l'indicateur
3.5.1
3.5.2
3.53

» Résultat 4 :

Résultat 4 Indicateurs Base de Cible de fin Progres Raisons
donnée de projet actuel de pour les
I'indicateur retards ou
changemen
ts (s'ily en
a)
4.1
4.2
43

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

1 2 3 4 5 Plus de 5

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits

Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4 63/79
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Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez I'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit Indicate Indicate Cible de Etapes Progres Raisons
4.1: urs ur de fin de d'indicat actuel de pour les
Décrivez base projet eur/ l'indicate retards
l'indicateur .
Indiquez la Indiquez la mileston ur ou
valeur de base valeur cible de )
de l'indicateur l'indicateur a la e Indiquez la chan gem
fin du projet valeur actuelle de N
- l'indicateur, ents (s'il
cummulatif
depuis le debut |y €n a)
d et
Y proje Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements a
l'indicateur
4.1.1
4.1.2
4.1.3

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4

64/79



11/15/23, 6:15 PM

» Produit 4.2
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Produit Indicate Indicate Cible de Etapes Progres Raisons
4.2 : urs ur de fin de d'indicat actuel de pour les
Décrivez base projet eur/ l'indicate retards
l'indicateur .
Indiquez la Indiquez la mileston ur ou
valeur de base valeur cible de )
de l'indicateur lindicateurala |e Indiquez la changem
fin du projet valeur actuelle de N
- l'indicateur, ents (s'il
cummulatif
depuis le debut |y €n a)
du projet .
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements a
l'indicateur
4.2.1
4.2.2
4.2.3

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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» Produit 4.3
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Produit Indicate Indicate Cible de Etapes Progres Raisons
4.3: urs ur de fin de d'indicat actuel de pour les
Décrivez base projet eur/ l'indicate retards
l'indicateur .
Indiquez la Indiquez la mileston ur ou
valeur de base valeur cible de )
de l'indicateur lindicateurala |e Indiquez la changem
fin du projet valeur actuelle de N
- l'indicateur, ents (s'il
cummulatif
depuis le debut |y €n a)
du projet .
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements a
l'indicateur
4.3.1
4.3.2
43.3

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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» Produit 4.4
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Produit Indicate Indicate Cible de Etapes Progres Raisons
4.4: urs ur de fin de d'indicat actuel de pour les
Décrivez base projet eur/ l'indicate retards
l'indicateur .
Indiquez la Indiquez la mileston ur ou
valeur de base valeur cible de )
de l'indicateur lindicateurala |e Indiquez la changem
fin du projet valeur actuelle de N
- l'indicateur, ents (s'il
cummulatif
depuis le debut |y €n a)
du projet .
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements a
l'indicateur
4.4.1
4.4.2
443

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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» Produit 4.5
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Produit Indicate Indicate Cible de Etapes Progres Raisons
4.5: urs ur de fin de d'indicat actuel de pour les
Décrivez base projet eur/ l'indicate retards
l'indicateur .
Indiquez la Indiquez la mileston ur ou
valeur de base valeur cible de )
de l'indicateur l'indicateur a la e Indiquez la cha ngem
fin du projet valeur actuelle de N
- l'indicateur, ents (s'il
cummulatif
depuis le debut |y €n a)
du projet )
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements a
l'indicateur
4.5.1
4.5.2
4.5.3
*
Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progres réalisés sur les
indicateurs des résultats restants.

Partie lll: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les
dialogues nationaux, les congrés des jeunes, les projections de films

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4

68/79



11/15/23, 6:15 PM

Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)

Si oui,
indiquez
conbien
d'événeme
nts, at
pour
chacun, la
date
approxima
tive et une
bréve
descriptio
n, inculant
les
objectifs,
lI'audience
cible et le
lieu (si
connu)

Titre de
I'événeme
nt

Date (peut
étre
approxima
tive)

Lieu (Si
connu)

Audience
cible

Objectifs

Evéneme
nt1

Rencontre avec
les Maires de
Dajabon -
Ouanaminthe

Novembre 2023

En ligne/
présentiel

2 Maires et un
CASEC

Discuter de
I'évolution du
contexte et du
projet ainsi que
des besoins et
priorités des
deux parties

Evéneme
nt 2

Comité de
Pilotage

Novembre 2023

En ligne

Autorités
haitiennes et
dominicaines

Suivi du projet

Evéneme
nt 3

Evéneme
nt4

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Impact Humain

prenantes

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
ii. Limpact du projet sur leur vies

I s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Cette section s'intéresse a l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du
projet, et pour chacune, décrivez brievement:

iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties

de la Commission
Mixte Bilatérale
Haitiano-
Dominicaine.

Haitien de la
Commission Mixte
Bilatérale ne jouait
pas un role
important vis-a-vis
des autorités
haitiennes dans les
relations
binationales. Les
autorités haitiennes
n‘identifiaient pas le
Secrétariat comme
I'instance destinée a
discuter des
relations
binationales.

capacité
opérationnelle du
Secrétariat est
augmentée.
Néanmoins le
manque de volonté
politique limite son
efficacité par rapport
a des questions de
migration et
sécurité. En 2023, la
commission mixte a
fait des pas vers une
meilleure gestion des
eaux communes, ce
qui est un signe
positif et pourra
ouvrir les portes
pour le dialogue sur
d'autres sujets.

Impact Partie Quels étaient Quel est Partagez, si

Humain Prenante les défis I'impact du possible, une
auxquels elles projet sur leur ciration ou un
faisaient face vies? (350 témoignage
avant le mots) d'un
début du représentant
projet ? (350 de chacune
mots) des parties

prenantes
1 Secrétariat Haitien Le Secrétariat Aujourd'hui la Représentant du

Secrétariat Haitien
de la Commission
Mixte Bilatérale
Haitiano-
Dominicaine : «
Lexpertise et le
support de I'OIM a
travers ce projet a
été primordiale pour
atteindre les
objectifs fixés et
accroitre l'efficacité
des actions de notre
institution »

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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2

POLIFRONT

Avant la mise en
ceuvre du projet, la
communication de la
POLIFRONT avec son
homologue
dominicaine n'était
pas trés fluide et
dans certains points

Grace a la mise en
ceuvre du projet, la
communication
entre la POLIFRONT
et la CESFRONT a été
renforcée,
notamment au point
frontalier d’Anse-a-

Agent POLIFRONT a
Ouanaminthe: Le
projet nous a permis
de continuer a
renforcer notre
relation avec la
CESFRONT et a
coordonner des

revalorisation. En
2016, a travers
I'Observatoire
Binational et le
financement de
I'Union Européenne,
I'université avait
gagné un role
prépondérant qui
depuis avait perdu
face au manque des
initiatives et
financement.

son role comme
acteur académique
vis-a-vis des acteurs
politiques en Haiti.
Ainsi, la capacité a
convoquer des
acteurs et a former
des jeunes a été
renforcée.

frontaliers Pitre et Pedernales. actions conjointes a
inexistante. la frontiére.

3 Université Quisqueya | Le rdle de Grace au projet le Professeure de
I'Université travail de I'Université | I'Université
Quisqueya avait Quisqueya a été Quisqueya: « Le
besoin de revalorisé, ainsi que | projet

“Renforcement des
capacités des jeunes
femmes et hommes
haitiens dans la
transformation des
conflits
transfrontaliers”
financé en grande
partie par I'OIM
rentre dans le cadre
des actions initiées
par I'UniQ depuis
plusieurs années en
vue d'une meilleure
compréhension des
grandes
problématiques des
relations
binationales entre la
République d'Haiti et
la République
dominicaine mais
aussi afin de mieux
outiller Haiti pour
faire face aux
nombreux défis
découlant de ces
problématiques. La
contribution de I'OIM
a permis de
continuer a perdurer
les actions de
I'Observatoire
haitien-dominicain
dans un contexte
extrémement
difficile.

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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4

En plus de 'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous
pouvez utilicez cet espace pour décrire tout autre imapct humain du projet (650 mots).

Le projet a travers les réunions binationales a touché la vie des habitants frontaliers, notamment des enfants.
Pendant les réunions, les autorités ont remarqué des difficultés concernant la traversée des frontiéres des enfants
accompagnés avec un seul parent. Les autorités haitiennes ont souligné que les services de 'mmigration
dominicains ne permettaient pas de traverser la frontiére aux enfants accompagnés par un seul parent ou mére
avec le certificat d’'autorisation de I'IBESR. Alors que les autorités dominicaines remarquaient que selon la loi
dominicaine, l'autorisation devait provenir d'un notaire. Les autorités pendant la réunion se sont rendu compte qu'il
s'agissait d'un probléme de connaissance de la loi des deux pays et afin de résoudre le probléme, elles ont trouvé un
accord afin de reconnaitre le certificat délivré par I'IBESR. De cette maniére, grace au projet, les requis pour le
voyage des enfants accompagnés par un seul parent ont été clarifiés et leur vie quotidienne positivement impacté.

Les bénéficiaires des sessions de formation sur la prévention et résolution de conflits et médiation interculturelle, a
travers leur comportement, leurs discours et leurs actions agissent comme des agents de la paix au sein de leurs
communautés et leurs organisations pour prévenir et/ou transformer tous conflits potentiels et interviennent dans
certains cas de conflits communautaires afin de faciliter leur résolution.

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image,
powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer I'impact humain du projet
OPTIONAL

Fichier 1
OPTIONAL

Click here to upload file. (< 1T0MB)

Fichier 2
OPTIONAL

Click here to upload file. (< T0MB)

Fichier 3
OPTIONAL

Click here to upload file. (< T0MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'a 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent I'impact
humain du projet
OPTIONAL

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4

7279



11/15/23, 6:15 PM Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)

Lien 1
OPTIONAL

Lien 2
OPTIONAL

Lien 3
OPTIONAL

Veuillez cocher le changement applicable en function du récit ci-dessus.

Comment nous avons travaillé:
Veuillez sélectionner jusqu'a 3.

D Numérisation améliorée

D Des méthodes de travail innovantes

Ressources supplémentaires mobilisées

Cadres politiques améliorés ou initiés

Capacités renforcées

Partenariat avec des organisations locales de la société civile
Elargir les coalitions et galvaniser la volonté politique

Renforcer les partenariats avec les institutions financiéres internationales (IFIS)

NI < < JHIN

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Expliquez, s'il vous plait

Veuillez limiter votre réponse a 350 mots.

Expliquez, s'il vous plait

Veuillez limiter votre réponse a 350 mots.

Expliquez, s'il vous plait

Veuillez limiter votre réponse a 350 mots.

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4 73179
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Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oevre)

D Renforcement des partenariats avec les IFI

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies
Partenariat avec des organisations locales de la société civile

En partenariat avec le milieu universitaire/académique local

En partenariat avec des entités infranationales

S JER<B<NE

En partenariat avec des entités nationales

[:] En partenariat avec des volontaires locaux

Expliquez, s'il vous plait (si IFIs)

Veuillez limiter votre réponse a 350 mots.

Expliquez, s'il vous plait (si ONU)

Veuillez limiter votre réponse a 350 mots.

Leave no one behind - Ne laisser personne de coté

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme decri dans le document projet
Obligatgoire

Persons sans-emploi (Chémeurs)

Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)

Communautés autochtones

Personnes handicapées

Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)

Femmes

Jeunesse

Minorités liées a l'orientation sexuelle et/ou a l'identité et a I'expression de genre
Personnes vivant dans et autour des zones frontaliéres

Personnes touchées par des catastrophes naturelles

Personnes affectées par les conflits armés

SOOI 00O

Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Partie IV : Suivi, Evaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport
Veuillez limiter votre réponse a 350 mots.

En dehors des activités de suivi réguliers, y compris des visites a la frontiére, une évaluation de la réunion de
feedback avec les représentants des tables de dialogues transfrontaliéres a été fait.

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ?

Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez ‘oui’

Veuillez décrire brievement.

Veuillez limiter votre réponse a 350 mots.

N/A
*
Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont
disponibles sur demande) :
Veuillez limiter votre réponse a 350 mots.
N/A
. . , A . , . *
Le projet a-t-il lancé des enquétes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de
resultat ?
O oui
@ non
*
Veuillez décrire brievement.
Veuillez limiter votre réponse a 350 mots.
. . T . , . . . P *
Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ?
@ oui
O non
*

Veuillez décrire briévement.

Veuillez limiter votre réponse a 350 mots.
Hotline 8840 de I'OIM.

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4 75179
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» Evaluation

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ?
@ oui
O non

O Pas Applicable

Budget pour évaluation finale (en USD)

Réponse obligatoire

20001.5

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur a 1,5
million, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)
Veuillez limiter votre réponse a 350 mots.

Oui. Des termes de références ont été développés afin de lancer I'appel d'offre une fois que les conditions en Haiti
sont rétablies.

Veuillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF,
nom et email.

Javier Sanchez, javsanchez@iom.int

» Effets catalytiques

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le mountant du soutien
financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet despuis qu'il a été lancé. (y/n)

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou a
plus long terme dans la construction de la paix ?

O Aucun effet catalytique

@ Peu d'effet catalytique

O Effet catalytique important
O Effet catalytique tres important

O Je ne sais pas

O Trop tot pour savoir

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est a dire, comment le
projet a-t-il contribué a I'accroissement ou le dévelopment de programmes ou de politiques visant a
pérenniser la paix, si bien au sien du syustem des Nations Unies qu'a I'exterieur

Veuillez limiter votre réponse a 350 mots.

En renforcant la capacité du secrétariat de la commission mixte le projet a contribué au dialogue par rapport aux
eaux communes. Le projet a mis en contact des acteurs des deux cotés de la frontiére qui impliquent leurs
homologues d’'une maniére proactive, par exemple les services de gestion de frontiéres pour trouver des solutions.

Ve

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la

paix au-dela de la durée du projet

Veuillez limiter votre réponse a 350 mots.

Des enquétes ont été réalisées aupres des participants des réunions binationales afin d'évaluer leur intérét a
continuer avec les activités visant a renforcer le dialogue entre autorités a la frontiére. Cela a permis d’'observer que
les participants sont conscients de I'importance des réunions. Pendant la durée du projet, les participants ont, de
leur propre initiative, demandé la réalisation des réunions. Par conséquent, il a été observé lI'intérét des
bénéficiaires a pérenniser les acquis. Mé@me si les formations ont donné des résultats importants, les défis en Haiti
restent importants en matiére de gestion des frontiéres et de dialogue a la frontiére, par conséquent, 'OIM
continuera a renforcer les capacités des acteurs au niveau des points officiels.

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en ceuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris
sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?

Veuillez limiter votre réponse a 350 mots.

Voir annexe 2

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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Activités de suivi et

. __________________________________________________________________________________________________________________|]
Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contréle. Veuillez cliquer sur Continuer si
aucune activité n'a encore eu lieu.

de controle

Evénement clé de
surveillance et de
controle

Nom de
I'événement

Résumé

Constatations

Evénement 1

Comité de pilotage

Mise a jour sur les activités
de chaque agence, taux de
progression, défis,
opportunités.

Evénement 2

Mission conjointe des
Coordinateurs Résidents
des Nations Unies d’Haiti
et de République
Dominicaine. 1-2 aolt 2023
(Dajab6n, Ouanaminthe)

Voir rapport de mission en
annexe.

Evénement 3

Evénement 4

Evénement 5

Evénement 6

Evénement 7

Evénement 8

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4

78/79



11/15/23, 6:15 PM Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)

Etapes finales

* Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icbne Imprimante qui se situe
en haut, a droite de la page.

* Une boite de dialogue apparaitra : Veuillez sélectionner le format A4 et 'orientation portrait.

* Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la premiére
tentative, la page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le probleme
persiste, vous pouvez contacter I'addresse email ci-dessous pour un appui technique).

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel
sur la passerelle MPTF-O.

Si vous rencontrez des difficultés a remplir le formulaire ou a générer I'impression pour MPTFO
Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org_

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre
rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques
secondes

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAfORW4
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