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Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update
May_2023)

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les projets
avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récipiendaires avant de remplir le formulaire afin
d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire vierge en cliquant sur
l'icône imprimer qui se situe en haut a droite de la page. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin
d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez envoyer un e-mail à
gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Semestriel

Annuel

Final

Autre

Type de rapport *

Date de soumission du rapport

2023-11-15

*

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport

N'GUETTIA Kouakou Ives - Specialiste Urgence et Resilience - UNICEF Cote d'Ivoire

*

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport

Mariana Stirbu - Deputy Representative, UNICEF - Cote d'Ivoire

*

https://ee.kobotoolbox.org/x/gabriel.velasteguimoya@un.org
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oui

non

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

oui

non

Pas Applicable

Le Secrétariat PBF a-t-il examiné le rapport ?
S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils doivent
passer en revue le rapport avant soumission

*

» Informations sur le projet et portée géographique

oui non

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *

Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est

Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

Pays de mise en œuvre du projet
*

Autre, veuillez préciser
*

Titre du projet *

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document
de projet.
EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

*
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Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est

Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en œuvre.
Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes régions.
Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier entre le Niger et le
Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

*

00130614/5/6: AILP : Appui aux Initiatives Locales de promotion de la Paix

00114134/5: Appui aux initiatives transfrontalieres de dialogue communautaire avec les acteurs de la securite et de la
justice pour la consolidation de la paix au Mali et au Niger

00129231/2: Building cross border peace and strengthening sustainable livelihoods of cattle herders and crop farmers in
Sierra Leone and Guinea

00106947/8/9: Burkina Faso/Niger/Mali: contribution to the United Nations Strategy for the Sahel

00128878/9: Consolider la Cohésion Sociale transfrontalière entre la Côte d'Ivoire et la Guinée pour une meilleure
compréhension et anticipation des risques et le renforcement de la confiance et de la collaboration entre les acteurs locaux

00119702/3: Cross border engagement between Cote d'Ivoire and Liberia to reinforce social cohesion and border security –
Phase II

00125153/4: Gestion des conflits et renforcement de la résilience agro-pastorale à la frontière Mauritano-Malienne

00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

00120376/7/8: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du
Bénin, du Burkina et du Togo

00120162/4/5: Promotion d'une transhumance pacifique dans la région du Liptako-Gourma

00129587/8: Renforcer la gouvernance des zones frontalières pour consolider la cohésion sociale et prévenir les conflits

00129699/700: Supporting Cross-Border Cooperation for Increased Community Resilience and Social Cohesion in The
Gambia and Senegal

00140260_1_2: Programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du
Bénin du Burkina Faso et du Togo Phase 2

00119957_8: Femmes et gestion des conflits lies aux resources naturelles

00133730_1: Projet transfrontalier d'appui au renforcement de la sécurité communautaire à la gestion et la prévention des
conflits liés à la transhumance et la gestion des ressources naturelles

00140187_8: Projet relatif à la promotion de la gouvernance transfrontalière inclusive et au renforcement de la résilience
des populations en vue d'atténuer les risques sécuritaires dans les espaces frontalie

Autre, Precisez

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le document
de projet.
EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

*
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Bénin

Burkina Faso

Cote D'Ivoire

Gambie

Guinée

Guinée-Bissau

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria

Sénégal

Sierra Leone

Togo

Autre, précisez

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser
*

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

2021-12-07

*

Date de fin du projet

2023-12-08

*

OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *
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OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *

oui

non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

Fonds Fiduciare National

Fonds Fiduciare Régional

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

Récipiendaire

Entité de l'ONU

Entité non ONU

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice
*

UNDP: United Nations Development Programme  IOM: International Organization for Migration

UNICEF: United Nations Children's Fund

OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees  UNFPA: United Nations Population Fund

FAO: Food and Agriculture Organization  WFP: World Food Programme

UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNEP: United Nations Environment Programme  ILO: International Labour Organization

WHO: World Health Organization  PAHO/WHO

UNCDF: United Nations Capital Development Fund  UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime

UNOPS: United Nations Office for Project Services  UNIDO: United Nations Industrial Development Organization

ITC: International Trade Centre  UNDPO  Other, Specify

Autre, veuillez préciser
*



11/16/23, 12:15 AM Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAf9RW4 6/71

Aucun autre récipiendaires

Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement

Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement

Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies
Vous pouvez sélectionner plusieurs

*

UNDP: United Nations Development Programme  IOM: International Organization for Migration

UNICEF: United Nations Children's Fund

OHCHR: Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

UNWOMEN: United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women

UNHCR: United Nations High Commissioner for Refugees  UNFPA: United Nations Population Fund

FAO: Food and Agriculture Organization  WFP: World Food Programme

UNHABITAT: United Nations Human Settlements Programme

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

UNEP: United Nations Environment Programme  ILO: International Labour Organization

WHO: World Health Organization  PAHO/WHO

UNCDF: United Nations Capital Development Fund  UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime

UNOPS: United Nations Office for Project Services  UNIDO: United Nations Industrial Development Organization

ITC: International Trade Centre  UN Department of Peace Operations  Other, Specify

Autre, veuillez préciser
*
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Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU
*

 

 
  
 

 
  
  
 

 
 
  

  
  
 

 
  

  
 

Action Aid The African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)

Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)

American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières

Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada Christian Aid Ireland

CARE International UK The Carter Center, Inc.

Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF COIPRODEN

Concern Worldwide CORDAID CORD Burundi

DanChurchAid Fundacion Estudios Superior (FESU) Fund for Congolese Women

Fundación Mi Sangre (FMS) Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH)

Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) HELVETAS Swiss Intercooperation

Humanity & Inclusion (HI) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)

International Alert Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation

Life and Peace Institute (LPI)

(MDG-EISA) Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar

Mercy Corps MSIS-TATAO Norwegian Refugee Council (NRC)

ONG AZHAR OXFAM Peace Direct

PNG UN Country Fund Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez

Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM) Saferworld

Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer Tearfund

Trocaire World Vision International World Vision Myanmar

ZOA Other, Please specify

Autre, veuillez préciser
*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à présent?

18
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Office National de l’Eau Potable (ONEP)

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

23998

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots





ONEP a la charge de :
• Élaboration des documents d’appel d’offres pour les travaux d’installation des systèmes de mini-adduction d’eau potable. 
• Participation à la sélection technique des entreprises adjudicataires des marchés.
• Contrôle technique et réception des travaux d’installation des systèmes de mini adduction d’eau potable

*
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Direction de la Protection de l’Enfant (DPE), ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant (MFFE)

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

20784

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

• Appui aux 02 centres sociaux pour la prévention et la prise en charge des enfants victimes de violence, d’abus et d’exploitation.
• Révision du guide de protection de l’enfant au niveau communautaire

*
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Direction de l’Action Sociale (DAS), Ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale 

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

93648

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots





• Renforcement de capacités des travailleurs sociaux, des agents de santé et des représentants des ONGs sur la santé 
mentale et l’appui psychosocial et sur la prévention et la prise en charge des enfants victimes de violence sexuelle.
• Appui aux 07 centres sociaux pour la prévention et la prise en charge des enfants victimes de violence, d’abus et 
d’exploitation

*
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Direction de la Promotion de la Jeunesse (DPJ) du Ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du Servic

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

35785

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots





• Formation des formateurs sur la paix, la cohésion sociale et la prévention de l’extrémisme violent.
• Renforcement des capacités des jeunes Ambassadeurs de la paix sur la cohésion sociale et la prévention de l’extrémisme 
violent.
• Mise en place de 10 clubs des jeunes des différents groupes ethniques et villages pour la paix et la cohésion sociale

*
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

ONG Nationale

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

ONG Children life in Rural Area (CLiRA)

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

65854

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots





• Renforcement des capacités des adolescent (e) s et jeunes ambassadeurs de la paix
• Démultiplication des modules sur les Compétences de Vie Courantes pour la paix et la cohésion sociale et la prévention de 
l’extrémisme violent
• Appui à l’organisation des U Action transfrontalières

*



11/16/23, 12:15 AM Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAf9RW4 13/71

Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

ONG les Flamboyants

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

12008

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Organisation des dialogues socio-sécuritaires intercommunautaires qui ont abouti à la mise en place des comités villageois de la 
paix, ainsi que l’identification et la mise en œuvre des activités prioritaires d’intérêt et de rapprochement communautaire.

*
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

ONG

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Children Believe  

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

168449

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots





• Formation de 30 acteurs de la protection de l’enfance.
• Renforcement de 02 réseaux communautaires de protection de l’enfant.
• Mise en place de 20 cellules communautaires de protection de l’enfant et formation de 50 membres sur la protection.
• Mise en place de 20 clubs d’adolescents et jeunes ambassadeurs de la paix et formation de 150 membres Prise en charge

*
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

ONG Natio

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Association pour l’Unité de la Jeunesse et le Développement en Afrique (UNIJED Afrique)  

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

141974

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots





• Formation de 30 acteurs de la protection de l’enfance.
• Renforcement de 02 réseaux communautaires de protection de l’enfant.
• Mise en place de 20 cellules communautaires de protection de l’enfant suivi de la formation de 50 membres des comités 
sur la protection

*
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Direction régionale du Genre et de la Famille des Cascades  

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

6932

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Préparation et prise en charge des participants au lancement officiel conjoint du projet

*
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Direction Générale de la Famille et de l’Enfant 

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

4038

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Participation à l’atelier de mise en place du réseau transfrontalier

*
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Direction régionale de l’eau et de l’assainissement du Sud-Ouest 

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

6059

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Suivi des travaux des entreprises en charge de l’installation des points d’eau

*
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Direaction régionale de l’eau et de l’assainissement des Cascades)

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

2051

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Suivi des travaux des entreprises en charge de l’installation des points d’eau

*
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi  

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

5000

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Organisation d’un camp jeunesse au profit des jeunes ambassadeurs de la paix et de la cohésion sociale

*
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Direction Régionale des Sport, de la Jeunesse et de l’Emploi

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

22455

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots

Organisation d’un camp jeunesse au profit des jeunes ambassadeurs de la paix et de la cohésion sociale 

*
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Association MUNYU des femmes – Région des Cascades

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

25444

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots





• Réalisation de 05 missions radio par radio MUNYU avec un auditoire d’environ 250.000 personnes. 
• Plaidoyer en faveur de préservation de la paix et la cohésion sociale.
• Organisation 05 théâtres fora au profit de la population civile et des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) sur les enjeux 
et les défis de la collaboration

*
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Association TON – région des Cascades 

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

29445

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots





• Organisation de 7 théâtres fora et de 4 dialogues communautaires au profit de la population civile et des FDS de 
Niangoloko sur les enjeux et les défis de la collaboration entre FDS et populations civiles
• Organisation de 07 causeries-débat entre les organisations de jeunes et les FDS sur ‘‘rôles et responsabilité partagée des 
populations et FDS dans la promotion de la cohésion sociale

*
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Réseau Afrique jeunesse (RA J) – Région du Sud-Ouest

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

35136

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots





• Réalisation d’une cartographie des acteurs et dynamiques des structures confessionnelles et leaders communautaires.
• Organisation de 03 théâtres fora thématiques dans les villages de Bodana, Galgouli et Tompena.
• Organisation de 09 émissions radio directes et enregistrées. Ces émissions radio ont eu lieu dans un auditoire avec la 
participation de près de 300 000 personnes dont 200 jeunes

*
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?

Association Mixte pour le Développement Economique et Social du Sud-Ouest (AMDESSO)

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire?

32677

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 175 mots





• Organisation d’une rencontre de cadrage de l’équipe de mise en œuvre du projet et réalisation de la carte des acteurs de la 
commune de Boussoukoula.
• Conduite d’un plaidoyer avec les leaders communautaires et des dialogues communautaires et des causeries éducatives. 
• Réalisation de 02 formations sur la prévention et la gestion des conflits au profit des autorités et des leaders

*

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des dépenses
par récipiendaire.
Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en Dollars US.

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents bureaux
pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.
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Récipiendaire "Budget total
du projet
(en US $)
Veuillez indiquer le budget
total tel qu'il figure dans le
document de projet en
dollars américains.

Transferts à ce
jour
(en US $)
Veuillez indiquer le
montant total transféré à
chaque bénéficiaire à ce
jour en dollars US

"Dépenses à ce
jour
(en US $)
Veuillez indiquer le
montant approximatif
dépensé à ce jour en
dollars US

Taux de mise
en œuvre en
pourcentage
du budget total
(calculé automatiquement)

UNICEF:
United
Nations
Children's
Fund

1975000
*

1975000
*

1786618.69
*

90.46%

* * *
%

UNDP:
United
Nations
Development
Programme

2025000
*

2025000
*

1846584.56
*

91.19%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%
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* * *
%

* * *
%

TOTAL 4000000 4000000 3633203.25 90.83%

Correct Incorrect

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs saisies

dans la matrice ci-dessus, est de 90.83%. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

*

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.
*

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel pourcentage (%) du budgetcontribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des
femmes (GEWE) ?

36

*

Correct Incorrect

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur la

base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de $US 1440000. Pouvez-vous
confirmer que ce montant est correct ?

*

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le montant du budget alloué à GEWE en dollars US.

1271578

*

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de $US
1307953.17. Ce montant est-il correct ?

*

Si c'est incorrect, veuillez écrire le montant dépensé à ce jour pour GEWE en dollars US

1182592

*

JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles ici

PBF project Annex D on budget - PNUD UNICEF - BFA CIV FINAL - 30octobre 2023-22_0_19.xlsx

*



https://www.un.org/peacebuilding/content/application-guidelines
blob:https://ee.kobotoolbox.org/525708ac-b962-442e-b476-b50c938405c9
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Marqueurs de projet

Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon significative
(moins de 30 % du budget total pour GEWE).

Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget total du
projet à GEWE.

Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget total du
projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité

(1.2) État de droit

(1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration

(1.4) Dialogue politique

(2.1) Réconciliation nationale

(2.2) Gouvernance démocratique

(2.3) Prévention/gestion des conflits

(3.1) Emploi

(3.2) Accès équitable aux services sociaux

(4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État

(4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale

(4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

Initiative de promotion du genre

Initiative de promotion de la jeunesse

Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

Projet transfrontalier ou régional

Aucune

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF?
Vous pouvez sélectionner plusieurs

*
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Comité de pilotage et Inteactions acec le gouvernement

oui

non

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6 derniers
mois

1

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de préciser
les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.





Le projet est mis en œuvre en étroite collaboration avec les Commissions Nationales des Frontières (CNF) de la Côte d’Ivoire et 
du Burkina Faso. Dans ces deux pays, les CNF facilitent les interactions entre les agences de mise en œuvre et les autorités 
administratives des régions couvertes par le projet. En Côte d’Ivoire, deux réunions de coordination décentralisée ont été 
organisées par la CNF (juillet 2022 et février 2023) Ces rencontres ont servi de cadre d’échange d’orientation et de réadaptation

*

PartieI : Progrès global du projet

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe
et de l'âge.

Veuillez évaluer l'état de mise en œuvre des activités préliminaires/préparatoires suivantes

Contractualisation des partenaires
*

Not Started  Initiated  Partially Completed

Completed  Not Applicable

Recrutement d'équipe
*

Not Started  Initiated  Partially Completed

Completed  Not Applicable

Collection de lignes de base
*

Not Started  Initiated  Partially Completed

Completed  Not Applicable



11/16/23, 12:15 AM Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAf9RW4 30/71

Identification des bénéficiaires
*

Not Started  Initiated  Partially Completed

Completed  Not Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du projet
en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par
exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)





Le projet a démarré en décembre 2021, à travers la mise en place des mécanismes de coordination. Ce processus a été suivi de 
la sélection des partenaires de mise en œuvre. En février 2022, deux missions de cadrage ont permis : (i) la mise à jour de 
l’analyse situationnelle des zones d’intervention ; (ii) l’information des autorités locales ; (iii) l’identification des villages 
frontaliers d’intervention et ; (iv) l’identification de synergies et de complémentarités potentielles des actions Au total 18

*

Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n'est
pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une desription de progrès fait
vers l'objectif principal du projet
POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN OEVRE





Au niveau institutionnel, le projet a permis à la Côte d’Ivoire de se doter d’une politique nationale de gestion intégrée des 
frontières. Après son adoption, le gouvernement lui conférera le statut de cadre référent pour tous les acteurs nationaux et 
internationaux engagés dans la gouvernance et les problématiques des frontières au niveau de la Côte d’Ivoire. Les capacités 
opérationnelles des structures en charge de la gestion des frontières notamment les commissions nationales de gestion des

*

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrivez les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-
juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet).
Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une
différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et
qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.

"On track" – il s'agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le
plan de travail annuel ;
"On track with peacebuilding results" - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les
facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les
projets matures que nouveaux.

1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se trouve
dans le document du projet.

Résultat 1

Le cadre institutionnel de gestion des zones frontalières et les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits sont renfo

*

Résultat 2

Les services sociaux de base sont renforcés dans les régions transfrontalières entre le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire avec un focus s

*
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Résultat 3
*

Résultat 4
*

Résultat 5
*

Résultat 6
*

Résultat 7
*

Résultat 8
*

Résultats Additionnels
Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

*

Résultat 1: Le cadre institutionnel de gestion des zones frontalières et les mécanismes locaux de prévention
et de gestion des conflits sont renforcés ainsi que la confiance entre les populations, les FDS et
l’administration pour prévenir les conflits et l’influence des groupes armés non étatiques

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.





Les capacités techniques des agents des frontières, leaders communautaires et des structures en charge des frontières ont été 
renforcées dans les deux pays. Les mécanismes locaux de prévention et gestion des conflits mis en place contribuent au 
règlement pacifique des conflits dans la zone d’intervention du projet.
En Côte d’Ivoire la politique nationale de gestion intégrée des frontières transmise au gouvernement pour l’adoption

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des
femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce
résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.





Pour la participation des femmes aux activités de la gouvernance des frontières en Côte d’Ivoire, un quota d’au moins 30 % de 
femmes a été respecté par les partenaires lors de l’identification des participants. Quant aux mécanismes de prévention et de 
gestion pacifique des conflits, pour une meilleure implication des femmes, un quota de 50 % a été requis. Ainsi, sur les 30 
membres que comptent les 03 comités de paix 15 sont des femmes Ce processus permet l’égalité des sexes et la prise en
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Résultat 2: Les services sociaux de base sont renforcés dans les régions transfrontalières entre le Burkina
Faso et la Côte d’Ivoire avec un focus sur l’approvisionnement en eau potable, lutte contre la traite et
l’exploitation des enfants et l’engagement des jeunes comme acteurs de changement positifs dans leurs
communautés.

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.





En Côte d’Ivoire, un exemple remarquable de progrès se trouve dans la mise en place du système d’Hydraulique Villageoise 
Améliorée. Ce système reposant sur l’utilisation d’un forage existant, alimenté   par l’énergie solaire, qui a été réalisé dans 6 
villages dont 03 dans le Tchologo et les 03 autres dans le Bounkani pour le bénéfice de 12,200 personnes. Dans le cadre de ce 
projet un muret équipé de 4 robinets de puisage d’eau a été réalisé dans chacune des 6 écoles primaires et le poste de l’Institut

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des
femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce
résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.





L’UNICEF place les femmes et les filles au centre de ses efforts, en adoptant une approche participative pour l'implémentation 
des systèmes d’Hydraulique Villageoise Amelioree (HVA) fonctionnant à l’énergie solaire,  afin de tenir compte des besoins des 
différents usagers de l’eau. Un comité de gestion d’eau a été mis en place dans les 06 villages de manière inclusive pour garantir 
la prise en compte des besoins des femmes et des jeunes Le projet saisit l’opportunité de la gestion des points d’eau comme

Résultat 3:

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des
femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce
résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.
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Résultat 4:

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des
femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce
résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 5:

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des
femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce
résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.
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Résultat 6:

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des
femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce
résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Résultat 7:

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des
femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce
résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.
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Résultat 8:

1. Off Track 2. On Track 3. On Track with evidence of peacebuilding results

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat *

Resumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

*

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des
femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce
résultat: (Limite de 1000 caractères
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères, espaces compris.

Si le projet comporte plus de 8 résultats, veuillez utiliser cette zone de texte pour décrire l'état d'avancement
(sur la bonne voie avec des preuves de résultats en matière de consolidation de la paix, sur la bonne voie ou
hors de la bonne voie), ainsi que pour décrire brièvement les progrès et toute analyse sur la manière dont
l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et/ou l'inclusion et la réactivité des jeunes ont été
assurées dans le cadre de ce résultat.

*

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute
modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats dans
le tableau ci-dessous

Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus
pertinents à mettre en évidence.
S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez toute
explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par
entrée)
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» Résultat 1 : Le cadre institutionnel de gestion des zones frontalières et les mécanismes locaux de
prévention et de gestion des conflits sont renforcés ainsi que la confiance entre les populations, les
FDS et l’administration pour prévenir les conflits et l’influence des groupes armés non étatiques

Résultat 1 Indicateurs Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès
actuel de
l'indicateur

Raisons
pour les
retards ou
changement
s (s'il y en a)

1.1 



Niveau de 
perception des 
populations sur 
la sécurité et la

Moyenne Bonne 



CIV : en cours 



La mise en 
place d’un 
cadre 
d'échange

1.2 



Niveau de 
confiance entre 
les FDS et les 
communautés

23,83% 85% 



CIV : en cours 



Les 10 Cellules 
Civilo-Militaires 
(CCM) mises en 
place ou

1.3 Taux de conflits 
réglés

9\0% 90% 



CIV : en cours 



À la suite des 
dialogues 
intercommuna
utaires et socio

1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1

Les capacités techniques et opérationnelles des commissions nationales de gestion des frontières et les agents en charge de l’applica

Produit 1.2

La confiance entre les FDS et les communautés frontalières est accrue à travers le renforcement des capacités des infrastructures sé

Produit 1.3

Les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits sont renforcés dans les zones transfrontalières cibles

Produit 1.4
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Produit 1.5

Autres Produits
Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.
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Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement
relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit
1.1 : Les
capacités
technique
s et
opération
nelles des
commissi
ons
nationale
s de
gestion
des
frontières
et les
agents en
charge de
l’applicati
on de la
loi sont
renforcée
s pour
améliorer
la
coopérati
on
transfront
alière
entre la
Côte
d’Ivoire et
le Burkina
Faso

Indicateu
rs
Décrivez
l'indicateur

Indicateu
r de base
Indiquez la valeur
de base de
l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la valeur
cible de
l'indicateur à la fin
du projet

Etapes
d'indicate
ur/
milestone
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il y
en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.1.1 Nombre 
d’agents formés

0 200 



CIV : 242 
agents 
formés dont 
70 femmes

1.1.2 



Nombre de 
rencontres 
tenues par 
les deux

0 4 



3 

(1 rencontre 
organisée





Trois 
rencontres 
organisées, 
une réunion
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1.1.3 



Nombre de 
structures 
en charge 
de la

0 8 0 



Le 
processus 
d’élaboratio
n du guide

» Produit 1.2

Produit
1.2 : La
confiance
entre les
FDS et les
commun
autés
frontalièr
es est
accrue à
travers le
renforce
ment des
capacités
des
infrastruc
tures
sécuritair
es et des
mécanis
mes de
coopérati
on entre
les FDS et
les
populatio
ns.

Indicateu
rs
Décrivez
l'indicateur

Indicateu
r de base
Indiquez la valeur
de base de
l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la valeur
cible de
l'indicateur à la fin
du projet

Etapes
d'indicate
ur/
milestone
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il y
en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.2.1 



Nombre 
d’équipeme
nt par type 
et nombre

1 



12 postes 
frontières à 
équiper et 
01 poste





12 

CIV : 2 
Postes





À la suite de 
l’ouverture 
de la 
frontière

1.2.2 



Nombre de 
CCM, CCE, 
PdP mis en 
place ou

CCM 02 
CCE : 04 
PdP : 0

CCM 05 
CCE : 02 
PdP : 10





CIV : 9 CCM 
et 03 CCE 
redynamisé
s 01 CCM





Les 
équipement
s et 
formations

1.2.3
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» Produit 1.3

Produit
1.3 : Les
mécanis
mes
locaux de
préventio
n et de
gestion
des
conflits
sont
renforcés
dans les
zones
transfront
alières
cibles

Indicateu
rs
Décrivez
l'indicateur

Indicateu
r de base
Indiquez la valeur
de base de
l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la valeur
cible de
l'indicateur à la fin
du projet

Etapes
d'indicate
ur/
milestone
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il y
en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.3.1 



Nombre de 
mécanismes 
locaux mis 
en place et

0 20 



CIV : 
- 10 
dialogues 
intercommu





Sur une 
cible 20 
pour le 
projet 14

1.3.2

1.3.3
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» Produit 1.4

Produit
1.4:

Indicateu
rs
Décrivez
l'indicateur

Indicateu
r de base
Indiquez la valeur
de base de
l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la valeur
cible de
l'indicateur à la fin
du projet

Etapes
d'indicate
ur/
milestone
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il y
en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.4.1

1.4.2

1.4.3
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» Produit 1.5

Produit
1.5:

Indicateu
rs
Décrivez
l'indicateur

Indicateu
r de base
Indiquez la valeur
de base de
l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la valeur
cible de
l'indicateur à la fin
du projet

Etapes
d'indicate
ur/
milestone
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il y
en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.5.1

1.5.2

1.5.3
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» Résultat 2 : Les services sociaux de base sont renforcés dans les régions transfrontalières entre le
Burkina Faso et la Côte d’Ivoire avec un focus sur l’approvisionnement en eau potable, lutte contre la
traite et l’exploitation des enfants et l’engagement des jeunes comme acteurs de changement positifs
dans leurs communautés.

Résultat 2 Indicateurs Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès
actuel de
l'indicateur

Raisons
pour les
retards ou
changement
s (s'il y en a)

2.1 



Nombre de 
personnes 
additionnelles 
ayant accès à

0 9000 



22,2000

CIV : 12 200





En Côte 
d’Ivoire, les 
travaux de 
réalisation de

2.2 



Nombre 
d’enfants à 
risque ou 
affectés par les

0 5,700 dont au 
moins 50% des 
filles





CIV : 1,374 dont 
60% des filles





La faible 
capacité des 
centres sociaux 
en ressources

2.3 



Nombre  
d’adolescent-e-
s engagés en 
tant qu’acteurs

0 200 dont 50 % des 
filles





CIV : 568 dont 
76% de filles





Devant les 
pesanteurs 
socio-
culturelles qui

1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2

Produit 2.1

L’accès à l’eau potable est amélioré dans les communautés rurales frontalières à travers la mise à disposition d’infrastructures fonctio

Produit 2.2

Les enfants victimes ou à risques de violences, d’exploitation, de traite ou d’abus ont accès à des services de protection renforcés qu

Produit 2.3

Les connaissances et les capacités des 100,000 adolescent-e-s et jeunes sont renforcées pour jouer un rôle positif dans l’adoption de

Produit 2.4
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Produit 2.5

Autres Produits
Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.

Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement
relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit
2.1 :
L’accès à
l’eau
potable
est
amélioré
dans les
commun
autés
rurales
frontalièr
es à
travers la
mise à
dispositio
n
d’infrastr
uctures
fonctionn
elles

Indicateu
rs
Décrivez
l'indicateur

Indicateu
r de base
Indiquez la valeur
de base de
l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la valeur
cible de
l'indicateur à la fin
du projet

Etapes
d'indicate
ur/
milestone
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il y
en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.1.1 



Nombre de 
communaut
és exposées 
à l’influence

0 10 



12 

CIV : 6

2.1.2 



Nombre de 
communaut
és exposées 
à l’influence

0 12 



12 

CIV : 6





En Côte 
d’Ivoire, les 
travaux de 
réalisation

2.1.3 



Nombre de  
comités de 
gestion et 
maintenanc





CIV : 6 



villages 
bénéficiaires 
des 
systèmes
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» Produit 2.2

Produit
2.2 : Les
enfants
victimes
ou à
risques
de
violences,
d’exploita
tion, de
traite ou
d’abus
ont accès
à des
services
de
protectio
n
renforcés
qui
fournisse
nt une
réponse
holistique
à leurs
besoins
de
protectio
n

Indicateu
rs
Décrivez
l'indicateur

Indicateu
r de base
Indiquez la valeur
de base de
l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la valeur
cible de
l'indicateur à la fin
du projet

Etapes
d'indicate
ur/
milestone
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il y
en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.2.1 



% 
d’organisations 
en charge de la 
protection de

0 50% 



70%

CIV : 40%





CIV : 40 %

Burkina Faso : 
10

2.2.2 



Nombre de 
services 
sociaux et 
réseaux

0 176 



86

CIV : 35





35 Comités 
de 
protection 
de l’enfant
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2.2.3 



Nombre de 
réunions 
transfrontali
ères

0 2 1 



La première 
réunion 
transfrontali
ère des

» Produit 2.3

Produit
2.3 : Les
connaissa
nces et
les
capacités
des
100,000
adolesce
nt-e-s et
jeunes
sont
renforcée
s pour
jouer un
rôle
positif
dans
l’adoption
de
comporte
ment
favorable
à la paix
et la
cohésion
sociale

Indicateu
rs
Décrivez
l'indicateur

Indicateu
r de base
Indiquez la valeur
de base de
l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la valeur
cible de
l'indicateur à la fin
du projet

Etapes
d'indicate
ur/
milestone
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il y
en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.3.1 



Nombre 
d’adolescent
-e-s mis en 
réseau sur

0 500 



2,041

CIV : 568

2.3.2 



Nombre de 
U-actions

Nombre de





0 



5

50 000





91 (CIV :  68 
; BFA : 23 

2.3.3 



Nombre de 
séances de 
dialogue 
intergénérat

0 8 35 (CIV: 8 ; BFA: 
27)





Des 
dialogues 
intergénérat
ionnels ont



11/16/23, 12:15 AM Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAf9RW4 47/71

» Produit 2.4

Produit
2.4:

Indicateu
rs
Décrivez
l'indicateur

Indicateu
r de base
Indiquez la valeur
de base de
l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la valeur
cible de
l'indicateur à la fin
du projet

Etapes
d'indicate
ur/
milestone
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il y
en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.4.1

2.4.2

2.4.3
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» Produit 2.5

Produit
2.5:

Indicateu
rs
Décrivez
l'indicateur

Indicateu
r de base
Indiquez la valeur
de base de
l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la valeur
cible de
l'indicateur à la fin
du projet

Etapes
d'indicate
ur/
milestone
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il y
en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.5.1

2.5.2

2.5.3

» Résultat 3 :

Résultat 3 Indicateurs Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès
actuel de
l'indicateur

Raisons
pour les
retards ou
changement
s (s'il y en a)

3.1

3.2

3.3
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1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1

Produit 3.2

Produit 3.3

Produit 3.4

Produit 3.5

Autres Produits
Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.
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Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement
relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit
3.1 :

Indicateu
rs
Décrivez
l'indicateur

Indicateu
r de base
Indiquez la valeur
de base de
l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la valeur
cible de
l'indicateur à la fin
du projet

Etapes
d'indicate
ur/
milestone
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il y
en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.1.1

3.1.2

3.1.3
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» Produit 3.2

Produit
3.2 :

Indicateu
rs
Décrivez
l'indicateur

Indicateu
r de base
Indiquez la valeur
de base de
l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la valeur
cible de
l'indicateur à la fin
du projet

Etapes
d'indicate
ur/
milestone
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il y
en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.2.1

3.2.2

3.2.3
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» Produit 3.3

Produit
3.3 :

Indicateu
rs
Décrivez
l'indicateur

Indicateu
r de base
Indiquez la valeur
de base de
l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la valeur
cible de
l'indicateur à la fin
du projet

Etapes
d'indicate
ur/
milestone
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il y
en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.3.1

3.3.2

3.3.3
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» Produit 3.4

Produit
3.4:

Indicateu
rs
Décrivez
l'indicateur

Indicateu
r de base
Indiquez la valeur
de base de
l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la valeur
cible de
l'indicateur à la fin
du projet

Etapes
d'indicate
ur/
milestone
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il y
en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.4.1

3.4.2

3.4.3
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» Produit 3.5

Produit
3.5:

Indicateu
rs
Décrivez
l'indicateur

Indicateu
r de base
Indiquez la valeur
de base de
l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la valeur
cible de
l'indicateur à la fin
du projet

Etapes
d'indicate
ur/
milestone
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il y
en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.5.1

3.5.2

3.5.3

» Résultat 4 :

Résultat 4 Indicateurs Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès
actuel de
l'indicateur

Raisons
pour les
retards ou
changement
s (s'il y en a)

4.1

4.2

4.3
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1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits
Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.
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Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état d'avancement
relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit
4.1 :

Indicateu
rs
Décrivez
l'indicateur

Indicateu
r de base
Indiquez la valeur
de base de
l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la valeur
cible de
l'indicateur à la fin
du projet

Etapes
d'indicate
ur/
milestone
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il y
en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.1.1

4.1.2

4.1.3
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» Produit 4.2

Produit
4.2 :

Indicateu
rs
Décrivez
l'indicateur

Indicateu
r de base
Indiquez la valeur
de base de
l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la valeur
cible de
l'indicateur à la fin
du projet

Etapes
d'indicate
ur/
milestone
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il y
en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.2.1

4.2.2

4.2.3
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» Produit 4.3

Produit
4.3 :

Indicateu
rs
Décrivez
l'indicateur

Indicateu
r de base
Indiquez la valeur
de base de
l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la valeur
cible de
l'indicateur à la fin
du projet

Etapes
d'indicate
ur/
milestone
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il y
en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.3.1

4.3.2

4.3.3
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» Produit 4.4

Produit
4.4:

Indicateu
rs
Décrivez
l'indicateur

Indicateu
r de base
Indiquez la valeur
de base de
l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la valeur
cible de
l'indicateur à la fin
du projet

Etapes
d'indicate
ur/
milestone
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il y
en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.4.1

4.4.2

4.4.3
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» Produit 4.5

Produit
4.5:

Indicateu
rs
Décrivez
l'indicateur

Indicateu
r de base
Indiquez la valeur
de base de
l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la valeur
cible de
l'indicateur à la fin
du projet

Etapes
d'indicate
ur/
milestone
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la valeur
actuelle de
l'indicateur,
cummulatif depuis
le debut du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il y
en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.5.1

4.5.2

4.5.3

Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les
indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues
nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films
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Si oui,
indiquez
conbien
d'événeme
nts, at pour
chacun, la
date
approximat
ive et une
brève
description,
inculant les
objectifs,
l'audience
cible et le
lieu (si
connu)

Titre de
l'événemen
t

Date (peut
être
approximat
ive)

Lieu (Si
connu)

Audience
cible

Objectifs

Événemen
t 1

Réunions du réseau octobre 2023 En ligne Acteurs étatiques et Le réseau régional s

Événemen
t 2

Réunion transfronta Novembre 2023 Bobo Dioulasso Autorités régionales L’activité prévoit le su

Événemen
t 3

Atelier national de v 4ème trimestre 2023 Ouaga ou 1 région c Représentants des p Disposer d’un guide 

Événemen
t 4

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du
projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
ii. L'impact du projet sur leur vies
iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties prenantes
Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente
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Impact Humain Partie
Prenante

Quels étaient
les défis
auxquels elles
faisaient face
avant le début
du projet ? (350
mots)

Quel est
l'impact du
projet sur leur
vies? (350
mots)

Partagez, si
possible, une
ciration ou un
témoignage
d'un
représentant
de chacune des
parties
prenantes

1 Eau, Hygiène et Assainiss  1) Accès à l’eau potable d 1) Les communautés on 1) Présidente des femme

2 Jeunes filles ambassadri Faible capacité à prendre Les adolescentes et jeun « Grâce à la formation j’a

3 Les communautés Par le passé les commun Alerté de ce conflit, l’équ Une personne ressource

4 Protection Méconnaissance des que Mobilisation communaut « Nous, on veut parler av

En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous pouvez
utilicez cet espace pour décrire tout autre imapct humain du projet (650 mots).





En ce qui concerne le secteur Eau, Hygiène et Assainissement, le poste frontalier de l’Institut National de l’Hygiène Publique de 
Laleraba a bénéficié d’un point de puisage à 4 robinets. Cet ouvrage vise à améliorer la qualité des services et à faciliter 
l’alimentation régulière en eau des dispositifs de lavage des mains installés. En plus de renforcer la protection contre les 
infections au niveau de poste de frontière ou plusieurs personnes passent tous les jours surtout avec la réouverture officielle

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image,
powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet
OPTIONAL

Fichier 1
OPTIONAL

PBF Project Annual Report_00129587-23_50_17.pdf 

Fichier 2
OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Fichier 3
OPTIONAL

Click here to upload file. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact humain du
projet
OPTIONAL

blob:https://ee.kobotoolbox.org/7075d111-40bd-4e7b-a9b1-216ebd66151d
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Lien 1
OPTIONAL

https://drive.google.com/drive/folders/19B9W64rao1g2UDOQIVOP6YE90DnhMXXn?usp=sharing

Lien 2
OPTIONAL

https://www.unicef.org/cotedivoire/recits/la-protection-de-lenfant-est-au-c%C5%93ur-du-mandat-de-lunicef

Lien 3
OPTIONAL

https://www.youtube.com/live/m6I1bq155UQ?feature=share

Veuillez cocher le changement applicable en function du récit ci-dessus.

Numérisation améliorée

Des méthodes de travail innovantes

Ressources supplémentaires mobilisées

Cadres politiques améliorés ou initiés

Capacités renforcées

Partenariat avec des organisations locales de la société civile

Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique

Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Comment nous avons travaillé:
Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

*

Expliquez, s'il vous plaît
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.
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Renforcement des partenariats avec les IFI

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Partenariat avec des organisations locales de la société civile

En partenariat avec le milieu universitaire/académique local

En partenariat avec des entités infranationales

En partenariat avec des entités nationales

En partenariat avec des volontaires locaux

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oevre) *

Expliquez, s'il vous plaît (si IFIs)
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Expliquez, s'il vous plaît (si ONU)
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Persons sans-emploi (Chômeurs)

Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)

Communautés autochtones

Personnes handicapées

Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)

Femmes

Jeunesse

Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre

Personnes vivant dans et autour des zones frontalières

Personnes touchées par des catastrophes naturelles

Personnes affectées par les conflits armés

Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme decrí dans le document projet
Obligatgoire

*
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Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.





UNICEF CIV : Des missions de supervision trimestrielles sont organisées par le bureau de zone. Elles ont permis de vérifier la 
mise en œuvre des activités et les goulots d’étranglement. Les missions de suivi permettent également de renforcer la 
collaboration et les liens avec les partenaires de mise en œuvre. 
PNUD UNICEF BF : réalisation d’une mission conjointe PNUD/UNICEF de suivi des réalisations du projet suivi d’une rencontre de

*

oui

non

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ?
Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

*

Veuillez décrire brièvement.
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le diagnostic communautaire conduit par le Centre de Recherche Economique et Sociale  dans les régions de Tchologo et Bounkani 

*

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont disponibles
sur demande) :
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Les rapports des missions de cadrages ; le diagnostic du CIRES

*

oui

non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de resultat ? *

Veuillez décrire brièvement.
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le dignostic conduit par le CIRES a permis d'avoir la perception des communautes dans la zone du projet

*

oui

non

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Veuillez décrire brièvement.
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

les differents comites mis en place et les missions terrains ont ete utilises pour obtenir les retours d'informations

*
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» Evaluation

oui

non

Pas Applicable

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Budget pour évaluation finale (en USD)
Réponse obligatoire

50000

*

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et le budget global du projet est supérieur à 1,5 million,
votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ? (preparations)
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Le recrutement des consultants est en cours. le processus a ete lance

Veuillez mentionner la personne focal chargée de partager le rapport final d'évaluation avec le PBF, nom et
email.

Ndeye Djigal Sall - Chief Planning, Monitoring & Evaluation-UNICEF ; ndsall@unicef.org

» Effets catalytiques

oui

non

Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le mountant du soutien
financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu pour le projet despuis qu'il a été lancé. (y/n)

*

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?

2

*

Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a
été obtenu par le projet.
-

Nom de donnateur

Suisse  

*

Montant en USD

250000

*
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Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier supplémentaire hors PBF qui a
été obtenu par le projet.
-

Nom de donnateur

KfW Development Bank

*

Montant en USD

11000000

*

Aucun effet catalytique

Peu d'effet catalytique

Effet catalytique important

Effet catalytique très important

Je ne sais pas

Trop tôt pour savoir

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à plus
long terme dans la construction de la paix ?

*

Veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalytique (non financier), c'est a dire, comment le projet a-
t-il contribué a l'accroissement ou le dévelopment de programmes ou de politiques visant à pérenniser la
paix, si bien au sien du syustem des Nations Unies qu'à l'exterieur
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.





Le projet a eu un effet catalytique sur le développement de diverses initiatives et synergies pour le renforcement de la 
résilience des communautés et des systèmes et pour la consolidation de la paix aussi bien pour le Gouvernement à travers le 
Programme Social (PS Gouv) que pour les partenaires techniques et financiers. 
Un réseau transfrontalier d’adolescents et de jeunes ambassadeurs de la paix se consolide davantage avec l’organisation de

*



11/16/23, 12:15 AM Peacebuilding Fund Project Progress Report (Update May_2023)

https://ee.kobotoolbox.org/x/pHAf9RW4 68/71

Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?
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Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la paix
au-delà de la durée du projet
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Durabilité : 
Coordination : Le projet est mis en œuvre en étroite collaboration avec les Commissions Nationales des Frontières (CNF) de la Côte 
d’Ivoire et du Burkina Faso. Dans ces deux pays, les CNF facilitent les interactions entre les agences de mise en œuvre et les 
autorités administratives des régions couvertes par l’initiative. Les rencontres de coordination sont sous le lead des CNF.

Eau, Hygiène et Assainissement : Les membres du comité de gestion et maintenance des systèmes de mini-adduction d’eau potable 
incluent toutes les communautés présentes au sein du village ciblé. La présence de chacun dans le comité permettra d’assurer 
qu’aucun groupe ne soit « laissé pour compte » par rapport à l’accès et l’utilisation des installations EHA . Cette composition des 
membres du comité de gestion et de maintenance prend du retard dans certaines localités à cause de la multiplicité de l’origine des 
communautés résidantes et/ou en déplacement. 

Adolescents et jeunes : dans le but d’adresser les défis liés à la pérennisation des acquis du projet, UNICEF a apporté un appui 
technique et financier au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l’Insertion Professionnelle et du service Civique. Ainsi, les 
manuels de formation sur les compétences de vie courante, sur la paix et la cohésion sociale ont été développés en prenant en 
compte les aspects liés au contexte transfrontalier. Un pool national de formateurs incluant des adolescents et des jeunes, des 
points focaux du gouvernement issus des localités cible du projet, a bénéficié d’un renforcement des capacités. La stratégie de mise 
en œuvre des interventions s’appuie sur les cadres et organisations existants au niveau des différentes communautés. Cette 
approche est associée à la délivrance à moindre coût des interventions. Ce dispositif permet d’anticiper les défis liés à la 
pérennisation des acquis du projet. 

Protection de l’enfant : l’UNICEF continue le plaidoyer pour assurer le financement des services sociaux par l’Etat.  En janvier 2023, 
le ministère de l’Emploi et de la Protection Sociale a annoncé une augmentation du budget opérationnel des centres sociaux à 
500,000 FCA/ an/ centre. La construction de 3 nouveaux centres sociaux dans les régions du Nord par le ministère de l’Emploi et de 
la Protection Sociale continue. Le préfet de la région du Tchologo qui est le coordonnateur du réseau transfrontalier des acteurs de 
protection des enfants est totalement impliqué dans la mise en œuvre du projet ayant responsabilisé l’un de ses secrétaires 
généraux pour un suivi rapproché de protection de l’enfant. 

*
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Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les
besoins en capacité des organisations bénéficiaires?
Veuillez limiter votre réponse à 350 mots.

Avec l’arrivée des demandeurs d’asile dans la zone du projet au niveau de la Côte d’Ivoire, la problématique de ceux-ci devient 
déterminante dans l’atteinte des résultats et objectifs du projet.  À la date du 9 octobre 2023, selon les chiffres officiels du 
gouvernement, le nombre de réfugiés est à 36,960. Ce phénomène, non pris en compte lors de la conception du projet met à 
l’épreuve tous les acteurs tant au niveau national que local. En effet, ce phénomène impacte sérieusement la vie des communautés 
avec des défis plus accrus. On peut citer notamment les défis sécuritaires, communautaires, alimentaires ainsi que les incidents 
entre les FDS et les populations civiles, les tracasseries, les agressions et vols au niveau de la cohabitation pacifique. Une méfiance 
communautaire marquée par la stigmatisation et des conflits communautaires, fonciers et éleveurs – agriculteurs sont visibles. On 
note également une forte pression sur les infrastructures sociales de base (écoles, centres de santé, forages, services sociaux). Il 
serait nécessaire d’allouer des ressources financières additionnelles sans attendre la fin du projet pour la prise en compte de ces 
défis afin de préserver les acquis et faire face aux nouveaux besoins des communautés et des réfugiés. 

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si aucune
activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de
surveillance et de
contrôle

Nom de l'événement Résumé Constatations

Événement 1

Événement 2

Événement 3

Événement 4

Événement 5

Événement 6

Événement 7

Événement 8
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Étapes finales

Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône Imprimante qui se situe en
haut, à droite de la page.
Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
Cliquez sur ""préparer"" et enregistrez le document au format PDF (si, lors de la première tentative, la
page générée n'est pas lisible, fermer le pop-up et réessayez. Si le probleme persiste, vous pouvez
contacter l'addresse email ci-dessous pour un appui technique).

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel sur
la passerelle MPTF-O.
Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO Gateway,
veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org_

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre rapport
est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques secondes

https://ee.kobotoolbox.org/x/gabriel.velasteguimoya@un.org

