
 			RAPPORT DE PROGRES DE PROJET PBF
PAYS: BURUNDI, Rapport    2022
TYPE DE RAPPORT: SEMESTRIEL, ANNUEL OU FINAL :
ANNEE DE RAPPORT: 2021

	Titre du projet: Appui à la Coordination et au suivi des projets du Fond s pour la Consolidation de la paix(PBF) au Burundi
[bookmark: projtype][bookmark: Text39]Numéro Projet / MPTF Gateway:    0092133

	Si le financement passe par un Fonds Fiduciaire (“Trust fund”): 
|_|		Fonds fiduciaire pays 
|_|		Fonds fiduciaire régional 

Nom du fonds fiduciaire:      

	Type et nom d’agence récipiendaire: 

[bookmark: Text40]            (Agence coordinatrice)
[bookmark: Text41]          
[bookmark: recipeinttype][bookmark: Text42]          
[bookmark: Text43]          
[bookmark: recipienttype][bookmark: Text44]          

	Date du premier transfert de fonds: 7 octobre 2014
Date de fin de projet: 54 mois( du 24 spt 2018 prolongation du projet jusqu'au 30 juin 2022)     
[bookmark: enddate]Le projet est-il dans ces six derniers mois de mise en œuvre? 


	Est-ce que le projet fait part d’une des fenêtres prioritaires spécifiques du PBF:
|_| Initiative de promotion du genre
|_| Initiative de promotion de la jeunesse
|_| Transition entre différentes configurations de l’ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)
|_| Projet transfrontalier ou régional


	Budget PBF total approuvé (par agence récipiendaire): 
[bookmark: _Hlk39507683]Agence récipiendaire                              Budget  
[bookmark: Text11]                                                             $ 2535429.00
PNUD                                                        $      
                                                             $      
                                                             $      
                                                       Total: $ 2535429.00 
[bookmark: Text51]Taux de mise en œuvre approximatif comme pourcentage du budget TOTAL du projet:      
*JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES*

Budgetisation sensible au genre:
[bookmark: Text1]Indiquez le montant ($) du budget dans le document de projet alloué aux activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 760548.00
Indiquez le montant ($) du budget dépensé jusqu’à maintenant pour les activités dédiées à l’égalité des sexes ou à l’autonomisation des femmes: 578,016


	[bookmark: gendermarker]Marquer de genre du projet: 
[bookmark: riskmarker]Marquer de risque du projet: 
[bookmark: focusarea]Domaine de priorité de l’intervention PBF (« PBF focus area »): 

	Préparation du rapport:
Rapport préparé par: Suzanne KANYANGE
Rapport approuvé par: Nicole Kouassi
[bookmark: secretariatreview]Le Secrétariat PBF a-t-il revu le rapport: 


[image: ]

1

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:
· Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
· Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
· Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
·     Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités du sexe et de l'âge.
·  		Veuillez inclure des considérations, ajustements et résultats liés au COVID-19 et répondez à la section IV.


Partie 1 : Progrès global du projet 

Expliquer brièvement l'état global de mise en œuvre du projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.) (limite de 1500 caractères): 
Durant cette période rapportage, le projet de coordination a  réalisé  les activités principales suivantes: 1) Etendre l'exercice de cartographie  au délà de Bujumbura: les activités principales ont été principalement centrées sur la mise à jour des Termes de réference et du nouveau contrat pour  le CENAP; 2) Souenir les consultations pour l'élaboration d'une Stratégie nationale de capitalisation de la Paix : les activités principales ont été centrées sur l'organisation de deux atéliers  regroupants les intervenants( Gouv, OSC, ONG, PTFS) dans le demaine de consoidation de la paix au Burundi principalement à Bujumbura et à l'Intérieur du Pays ;3) Produire une vidéo sur les réalisations du PBF:  les activités principales y relatives étaient d'accompagner le processus de contractualisation de la film , organisations des séances d'information et d'échanges avec les partenaires du PBF pour assurer une compréhension  commune du rôle de tout à en chacun pour accompagner le travail de la Maison.3) Dans le cadre d'appui aux renforcements des capacités des membres du comité de Pilotage, le projet a organiser un voyage à Nairobi au mois de juin2022. ce voyage a été une occasion d'échanges et de bonnes pratiques entre les institutions en charge de Consolidation de la paix au kenya. 

Veuillez indiquer tout événement important lié au projet prévu au cours des six prochains mois, par exemple : les dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films (limite de 1000 caractères): 
Le projet de coordination fourni un appui technique  relatifs à tous les asepects de suivi et évaluation aux RUNOS et NUNOs pour assurer la qualité de la mise en oeuvre des activités en vue d'atteindre les résultats.  Il fourni un appui au comité de pilotage et au Sous groupe Sectoriel de Consolidation de la paix ce qui facilite l'appropriation des projets PBF par les memebres du Gouvernement.Lors des échanges d'expérience au Kenya, les membres du comité de Pilotage ont emus des recommandations en vers le Ministère en charge de la jeunesse en matière de renforcement des capacités sur la cohésion sociale.En outre ,  des progrès en matière de réducion des conflits communautaires et la cohabitation pacifiques ont été mise en exergue à travers les différents rapports  mandatires  et  les rapports des évaluations finales des projets. Cela a induit un impact réel humain en matière de Consolidation de la paix à travers le renforcement de la cohésion et le leadership des jeunes 

POUR LES PROJETS DANS LES SIX DERNIERS MOIS DE MISE EN ŒUVRE :
Résumez le principal changement structurel, institutionnel ou sociétal auquel le projet a approuvé. Ceci n’est pas une anecdote ou une liste des activités individuelles accomplies, mais une description de progrès fait vers l’objectif principal du projet. (limite de 1500 caractères): 
N/A

En quelques phrases, expliquez comment le projet a eu un impact humain réel. Ceci peut inclure un exemple spécifique de comment il a affecté la vie des personnes dans le pays - si possible, utilisez des citations directes des bénéficiaires ou des weblinks à la communication stratégique publiée. (limite de 2000 caractères):
N/A

Partie II: Progrès par Résultat du projet

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin: janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire / a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès (quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de consolidation de la paix.
. 
· “On track” – il s’agit de l'achèvement en temps voulu des produits du projet, comme indiqué dans le plan de travail annuel ;
·  “On track with peacebuilding results” - fait référence à des changements de niveau supérieur dans les facteurs de conflit ou de paix auxquels le projet est censé contribuer. Ceci est plus probable dans les projets matures que nouveaux.

Si votre projet a plus de quatre Résultats, contactez PBSO (Bureau d’Appui à la Consolidation de la Paix) pour la modification de ce canevas.

[bookmark: Text33]Résultat 1:  La Coordination , le suivi et l'évaluation et le rapportage  des résultats du portfeuille sont assurés.

[bookmark: Dropdown2]Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
[bookmark: Text38]Le Secrétariat  a  accompagné l'élaboration de la stratégie nationale de capitalisation de la paix en facilitant différentes réunions/atéliers entre CENAP et les parties prenantes  et  en mettant à sa dispsition toute la documentation nécessaire, les contacts  adéquats  pour les entretiens et en assurant la qualité du draft du rapport.Le projet a accompagné la production d'une vidéo en accompagant   la maison recrutée dans   l'organisation des consultations avec les points focaux  PBF , l'unité communication du RC et du PNUD en vue d'appuyer la qualité de la vidéo. Elle a appuyé aussi l'organisation d'une réunion Team avec NEW YORK et les équipes en charge de la production de la vidéo.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
Le projet a  appuyé  les partenaires   dans l'élaboration des rapports semestriels  en assurant la prise en  assurant leurs qualités et  la prise en compte des observations formulées par PBSO en matière de rapportage. Il a ssuré aussi la qualité des TDRS des évaluations finales des projets en inistant sur la prise en compte des critères validés par PBSO  ainsi que la qualité des rapports des évaluations. Le Projet a apporté une assistance  technique au niveau des projets en cours  dans  la production des outils  de suivi et évaluation( Plan de travail et Plan de suivi)

Résultat 2:  Le comité de Pilotage et le Bureau du Coordonnateur résident du Système des Nations Unies sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation Stratégique de l'endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portfeuille PBF.

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
 Le Secrétaritiat  a organisé différentes consultations avec les membres du comité de Pilotage pour échanger et les informer sur  le processus d'élaboration de la Stratégie Nationale de capitalisation de la paix  et la production d'une vidéo. Ce qui les a permis de comprendre l'Importance de ce processus par rapport au nouveau Contexte du Burundi  qui passe d'une période de consolidation de la paix à une période de capitalisation de la paix. processus et surtout leur rôle  relatif  au suivi et à l'Endossement des notes conceptuelles des Projets. A cet effet, le Secrétariat a appuyé  et accompagner l'organisation d'une   réunion  du CPC pour assurer la qualité du premier draft de la stratégie en vue de donner des orientations et recommandations, principalement la prise en compte de l'aspect environnement en matière de capitalisation de la paix. A cet un atélier de validation technnique regroupant l'ensemble des intervenants en matière de consolidation de la paix a été organisé  et a permi de dégager des recommandations pertinentes en autre la prise en compte de l'aspect santé mentale comme un des axes de la stratégie.

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
Le Secrétariat   a assuré  que lors des différents rapports mandataires, les Runos et Nunos renseignent comment  l'égalité des sexes a été prise en compte   vu que le projet ne met pas en oeuvre les activités sur terrain.  

Résultat 3:       

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
     

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
     

Résultat 4:       

Veuillez évaluer l'état actuel des progrès du résultat: 

Resumé de progrès: (Limite de 3000 caractères)
     

Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de ce résultat: (Limite de 1000 caractères)
     



Partie III: Questions transversales


	Suivi: Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport (Limite de 1000 caractères)

[bookmark: Text52]1) Accompagner les RUNOS / NUNOS dans la production des rapports semestriels  2) suivi   des processus de l'éléboration des évaluations Finales des projets qui clôturent et du portefeuille du PBF   

	[bookmark: Dropdown3]Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence? 

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données communautaires? 

	Evaluation: Est-ce qu’un exercice évaluatif a été conduit pendant la période du rapport?

	[bookmark: evalbudget]Budget pour évaluation finale (réponse obligatoire):  20000.00

[bookmark: Text45]Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, décrire les préparatifs pour l’évaluation (Limite de 1500 caractères): N/A: L'évaluation finale du projet de coordination n'est pas nécessaire   vu qu'une évaluation du portefuille du PBF  a eu lieu et un rapport est déjà disponible.


	Effets catalytiques (financiers): Indiquez le nom de l'agent de financement et le montant du soutien financier non PBF supplémentaire qui a été obtenu par le projet. (veuillez déclarer uniquement les NOUVELLES financements depuis le dernier cycle de rapport)
	Nom de donnateur:     Montant ($):
[bookmark: Text46]N/A                               

[bookmark: Text47][bookmark: Text48]                                    

[bookmark: Text49][bookmark: Text50]                                    

	Autre: Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires? (Limite de 1500 caractères)

	
N/A





Partie IV: COVID-19
Veuillez répondre à ces questions si le projet a subi des ajustements financiers ou non-financiers en raison de la pandémie COVID-19. (veuillez déclarer uniquement les NOUVELLES dépenses depuis le dernier cycle de rapport)


1) Ajustements financiers : Veuillez indiquer le montant total en USD des ajustements liés au COVID-19.

$N/A

2) Ajustements non-financiers : Veuillez indiquer tout ajustement du projet qui n'a pas eu de conséquences financières.
N/A

3) Veuillez sélectionner toutes les catégories qui décrivent les ajustements du projet (et inclure des détails dans les sections générales de ce rapport) : 

☐ Renforcer les capacités de gestion de crise et de communication
☐ Assurer une réponse et une reprise inclusives et équitables
☐ Renforcer la cohésion sociale intercommunautaire et la gestion des frontières
☐ Lutter contre le discours de haine et la stigmatisation et répondre aux traumatismes
☐ Soutenir l'appel du SG au « cessez-le-feu mondial »
☐ Autres (veuillez préciser): N/A

Le cas échéant, veuillez partager une histoire de réussite COVID-19 de ce projet (i.e. comment les ajustements de ce projet ont fait une différence et ont contribué à une réponse positive à la pandémie / empêché les tensions ou la violence liées à la pandémie, etc.)

N/A




Partie V : ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS: 

Utiliser le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute modification et fournir une mise à jour sur la réalisation des indicateurs clés au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Veuillez sélectionnez les produits et les indicateurs les plus pertinents avec les progrès les plus pertinents à mettre en évidence. S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs particuliers, indiquez-le et donnez des explications. Fournir des données désagrégées par sexe et par âge. (300 caractères maximum par entrée)

	
	Indicateurs
	Base de donnée
	Cible de fin de projet
	Etapes d’indicateur/ milestone
	Progrès actuel de l’indicateur
	Raisons pour les retards ou changements

	Résultat 1
La coordination, le suivi  et évaluation et le rapportage des résultats du portefuille du PBF sont assurés par le Secrétariat du PBF
	Indicateur 1.1
Nombre de réunion de Coordination tenue avec les partenaires d'éxécution
	0
	4
	4
	Réunions d'échanges sur le rapport axé sur les résultats et sur le travail relatif à la production d'une vidéo  
	     

	
	Indicateur 1.2
Nombre de visite de suivi sur terrain
	0
	4
	0
	 Une visite conjointe avec les membres du CPC a eu lieu au mois  de juin 2022
	     

	
	Indicateur 1.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 1.1
Le cadre strétgique et technique pour l'identification des projets de Consolidation de la paix ayant un effet catalytique est mis en place en complémentarité avec d'autres plans stratégiques(UNDAF, PND, Stratégies régionales, etc)

	Indicateur  1.1.1
Un rapport de la cartograohie des interventions de la paix et  de la Stratégie de nationale de capitalisation de la paix a été produit et validé
	0
	1
	1
	Le rapport validé existe.
	     

	
	Indicateur 1.1.2
Une cartographie des interventions de Consolidation de la paix au Burundi est élaborée et validée par le SGSCP
	0
	1
	0
	Une cartographie des inetrventions de consolidation de la paix couvrant le territoire national a été produit et validé
	L'extension du projet a permis que la cartographie soit étendue au délà de Bujumbura.  

	Produit 1.2
Des mécanismes de Coordination entre les partenaires clés sont mis en place 
	Indicateur  1.2.1
Nombre des réunions du SGSCP tenue
	0
	2
	2
	Deux réunions du SGSCP ont été organisées respectivement en date du 13 mai, et et le 16 juin. Les comptes rendus y relatifs sont disponibles. 
	     

	
	Indicateur 1.2.2
Nombre des séances de formation enfin de renforcer les RUNOS dans l'analyse du Contexte pour le Burundi et le suivi des projets.
	0
	2
	4
	Des séances de formation ont déjà été  organisées pour renforcer les capacités des Runos  en matière de rapportage axés sur les résultats 
	     

	Produit 1.3
Le suivi et l'évaluation du portfeuille est assuré
	Indicateur 1.3.1
Nombre des raports soumis à échéance régulières
	0
	2
	2
	les rapports mandataires  de  qualité sont partagés au PBSO et téléchargés sur MPTF.
	     

	
	Indicateur 1.3.2
Nombre de mission de suivi conjointes SNU/Gouvernement 
	0
	2
	1
	une seule visite conjointe a eu lieu au mois de Juin( le 13) et une mission d'échanges d'éxpériences des membres du CPC a lieur au mois de juin( le20 au 22) au Kenya..
	 

	Produit 1.4
     
	Indicateur 1.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 1.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 2
Le Comité de Pilotage et Bureau du Coordonnateur Résident du sytème des Nations Unies sont appuyés afin d'assurer leur rôle d'orientation  stratégique de l'Endossement des projets PBF et de suivi et évaluation du portfeuille PBF

	Indicateur 2.1
Nombre de réunion du CPC tenue
	0
	2
	1
	Une réunon tenue au mois d'Avril 2022 
	     

	
	Indicateur 2.2
Nombre de briefings sur  les réalisations  des projets 
	0
	4
	4 briefings sur les réalisations des projets sont déjà faits
	Des Briefings ont été  réalisés dans le cadre de l'élaboration des rapports mendataires et des évaluations finales des projets qui clôturent..
	     

	
	Indicateur 2.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 2.1
  

	Indicateur  2.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
Produit 2.2
     
	Indicateur  2.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
Produit 2.3
     
	Indicateur  2.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
Produit 2.4
     
	Indicateur  2.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur  2.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 3
     
	Indicateur 3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.1
     
	Indicateur 3.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.2
     
	Indicateur 3.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.3
     
	Indicateur 3.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 3.4
     
	Indicateur 3.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 3.4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Résultat 4
     
	Indicateur 4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.1
     
	Indicateur 4.1.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.1.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.2
     
	Indicateur 4.2.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.2.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.3
     
	Indicateur 4.3.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.3.2
     
	     
	     
	     
	     
	     

	Produit 4.4
     
	Indicateur 4.4.1
     
	     
	     
	     
	     
	     

	
	Indicateur 4.4.2
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