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Liste des abréviations
	ACE
	Agence Congolaise pour l’Environnement

	AP
	Association Paysanne

	AT
	Aménagement du Territoire

	AVEC
	[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Association Villageoise d’Épargne et Crédit

	CAFI
	Central African Forest Initiative

	CARG
	Conseil Agricole et Rural de Gestion

	CEP
	Champ École Paysan

	CCPF
	Conseil Consultatif Provincial des Forêts

	CCPA
	Conseil Consultatif Provincial de l’Agriculture

	CFCL
	Concession Forestière de Communauté Locale

	CIFOR
	Centre Internationale pour la Recherche forestière

	CLD
	Comité Local de développement

	CLIP
	Consentement Libre, Informé et Préalable

	COPIL
	Comité de pilotage

	CTMP
	Comité Technique Multisectoriel Permanent

	DPS
	Division Provinciale de la Santé

	FAO
	Food and Agriculture Organization of the United Nations

	EIES
	Évaluation des impacts environnementaux et sociaux

	ENRD 
	Environnement Ressources Naturelles et Développement 

	FONAREDD
	Fonds National pour la Réduction des Émissions dues à la Déforestation et Dégradation

	GMC
	Greifswald Mire Center 

	INERA 
	Institut National d’Étude et de la Recherche Agronomique

	IPAPEL
	Inspection Provinciale de l’Agriculture, Pêche et Elevage

	ITAPEL
	Inspection Territoriale de l’Agriculture, Pêche et Élevage

	LoA
	Letter of Agreement (Protocole d’accord)

	MEDD
	Ministère de l’Environnement et de Développement Durable

	MGPR
	Mécanisme de Gestion des Plaintes et Recours

	ML
	Mètre Linéaire

	MRV
	Mesure, Reportage et Vérification

	NES
	Normes environnementales et sociales

	OC
	Organisation Communautaire 

	OP
	Organisation Paysanne

	OSC
	Organisation de la société civile

	PA
	Population autochtone

	PDL
	Plan de développement local

	PEFC
	Petite Entreprise Forestière Communautaire

	PF
	Planning familial 

	PFNL
	Produit Forestier Non Ligneux

	PIREDD Equateur 
	Programme intégré REDD+ pour un développement résilient basé sur des moyens d’existence durable dans la Province d’Equateur

	PLAT
	Plan locale d’affectation des terres

	PNSR
	Programme National de la Santé de Reproduction

	PNUD
	Programme des Nations Unies pour le Développement

	PSAT
	Plan Simple d’Aménagement du Territoire

	PSG
	Plan Simple de Gestion

	PTBA
	Plan de Travail et Budget Annuel

	PO
	Politique de sauvegardes 

	PPAT
	Plan Provincial de l’Aménagement du Territoire

	PROMIS
	Programme Multisectoriel d’Intrants de Santé

	RENAFER
	Réseau National des Femmes Rurales

	RDC
	République Démocratique du Congo

	REDD
	Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation forestière

	REDD+
	Réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation forestière, la promotion de la préservation des stocks de carbone forestier, de la gestion durable des forêts et l’accroissement des stocks de carbone forestier

	SC
	Société civile 

	SIG
	Système d’information géographique

	SNAT
	Schéma National d’Aménagement du Territoire

	SNSF
	Système National de Surveillance des Forêts

	TDR
	Termes de référence

	TMB
	Trust Merchant Bank 

	UNFPA
	United Nations Populations Fund

	UOP
	Unions des Organisations des Producteurs 

	WWF
	Fonds Mondial pour la Nature

	ZDR
	Zone de développement rural 
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1. [bookmark: _Toc158709517]Données clés du projet 
	Titre du projet 
	Programme Intégré REDD pour un développement résilient, basé sur des moyens d’existence durables dans la Province de l’Equateur- UNJP/DRC/070/UNJ-Global

	Numéro de référence MPTF du projet
	00117600

	Hyperlien du document de projet[footnoteRef:2]  [2:  L’ensemble des documents de projet/programme se trouve sur les Drives de FONAREDD et CAFI (pour CAFI : (https://drive.google.com/drive/folders/1RhAT_Hc5jycgw40xr7YZM57jV4zQFadQ. Sélectionner Country documents / Le pays ou regional / programming / active portfolio / numéro et nom du projet)] 

	

	Zone(s) d’intervention(s) du projet
	





	Institutions ou ministères de tutelle
	

	Organisations partenaires participantes de niveau 1 [footnoteRef:3] [3:  Il s’agit des organisations qui ont reçu un financement direct du Bureau MPTF dans le cadre du projet.] 

	FAO

	Budget total du projet (USD)
	10 millions (sans la phase complémentaire) 

	Durée totale du projet (mois)
	48 (sans la phase complémentaire)

	Date d’approbation du projet par le Comité de pilotage du FONAREDD
	     

	Date de réception des premiers fonds du MPTF
	     

	Date d’approbation du 1er Plan de Travail Budgétisé Annuel par le comité de pilotage du projet
	Click or tap to enter a date.

	Date de clôture initiale  
	31 décembre 2023      

	Date de clôture révisée le cas échéant 
	31 décembre 2025 (avec la phase complémentaire)

	Dépenses du 01/01 au 31/12 de l’année de rapportage
	1 803 497

	Dépenses globales cumulatives (USD) au 31/12 de l’année de rapportage
	
9 915 921 USD

	Taux de consommation sur l’ensemble des tranches reçues
	99%

	Date et lien de l’évaluation à mi-parcours le cas échéant 
	     

	
	Insérer hyperlien si l’évaluation est publique





2. [bookmark: _Toc158709518]Résumé des progrès réalisés par le projet           

	Progrès au cours de 2023
	Résultats obtenus de manière cumulative depuis le début du projet

	Effet 1 : La gouvernance est améliorée à travers le renforcement des capacités des services techniques décentralisés et la mise en place des structures communautaires locales de gestion

	Indicateur effet 1 : nombre de conseil consultatif, de CLD et de CARG 

	50 CLD
2 CARG
1 CCPA
4 PDL
1 PDPAP
1 stratégie provinciale sur la déforestation
	305 CLD installés
6 CARG crées
1 CCPA crées avec arrêté provincial
1 CCPF appuyé 
4 PDL élaborés
1 PDPAP élaboré
1 stratégie provinciale sur la déforestation
1 stratégie genre
1 MGPR 

	Effet 2 : Les activités humaines à l’échelle du territoire sont planifiées et optimisées de façon à réduire la pression sur les forêts et en respectant les droits et besoins en terres des communautés locales 

	Indicateur effet 1 : Nombre de PSAT, de cartes

	24 PSAT 
1 note stratégique sur l'aménagement du territoire

	30 PSAT 
326 cartes élaborés
1 note stratégique sur l'aménagement du territoire
21 Dalots construits

	Effet 3 : Les stocks de carbone forestier et les zones de tourbières sont sauvegardés grâce à la promotion de la foresterie communautaire

	Indicateur effet 1 : Superficie des forêts communautaires  

	4 PSG élaborés et validés
1 déclaration des gouverneurs sur la protection des tourbières
	CFCL 282,252 ha (64 CFCL crées dont 28 CFCL avec titres légaux)
14 PSG élaborés et validés
1 déclaration des gouverneurs sur la protection des tourbières
131 micro-entreprises forestières PFNL (3930 membres)

	Effet 4 : L’agriculture sédentarisée est développée via les paiements pour services environnementaux par des modèles viables et durables en zones de savanes et dans les jachères post-culturales pour limiter l’agriculture itinérante sur brulis et augmenté les revenus des populations grâce au développement des filières agricoles

	Indicateur effet 1 : Superficie en agroforesterie, superficie de cultures vivrières, Augmentation des revenus et superficie sous technique agricole améliorée / durable 

	Agroforesterie : 909 ha 
Cultures pérennes : 1300 ha
Cultures vivrières : 218 ha
Reboisement bois énergie : 489 ha
Superficie sous technique agricole améliorée (fermes pilotes) : 0 ha
Système d'épargne (AVEC) : 15

	Agroforesterie : 1210 ha
Cultures pérennes : 1500 ha
Cultures vivrières : 630 ha 
Reboisement bois énergie : 909 ha
Augmentation de revenus : 185000000 Francs générés par la vente de chikwangue améliorée et PFNL
Superficie sous technique agricole améliorée (fermes pilotes) : 200 ha
Système d'épargne (AVEC) : 45

	Effet 5 : La production de bois énergie est faite à partir des sources durables d’approvisionnement (hors forêts naturelles) dans des boisements établis en périphérie des centres urbains et dans les alentours des habitations en milieux ruraux

	Indicateur effet 1 : superficie de bois-énergie ; superficie mis en défens, nombre de foyers culinaires améliorés produits / nombre de ménages ayant adopté les foyers 

	Superficie de bois-énergie : 489 ha
Superficie mis en défens : 1989 ha
Nombre de foyers culinaires améliorés produits/ nombre de ménages ayant adopté les foyers : 2517
Nombre des fours améliorés produits : 20
Registre de boisement énergétiques : enregistrement continue
Stratégie de gestion des revenus générés par le PSE : 1
	Superficie de bois-énergie : 909 ha
Superficie mis en défens : 8043 ha 
Nombre de foyers culinaires améliorés produits / nombre de ménages ayant adopté les foyers : 6017 foyers améliorés (3000 ménages)
Nombre des fours améliorés produits : 33
Registre de boisement énergétiques : 1 document produit
Stratégie de gestion des revenus générés par le PSE : 1

	Effet 3 : Les populations locales et peuples autochtones ont accès à l’information et aux services de planning familial

	Indicateur effet 1 : Nombre de personnes ayant été formé et ayant accès aux intrants ; Nombre de personnes formées en alphabétisation et apprentissages culinaires 

	Nombre de personnes ayant été formé et ayant accès aux intrants contraceptifs : 3513
Nombre de personnes formées en alphabétisation et apprentissages culinaire : 150
Enfants malnutris nourris : 108
Nombre de prestataires cliniques et communautaires formés : 72
	Nombre de personnes ayant été formé et ayant accès aux intrants contraceptifs : 3513
Nombre de personnes formées en alphabétisation et apprentissages culinaire : 150
Enfants malnutris nourris : 108
Nombre de prestataires cliniques et communautaires formés : 72



3. [bookmark: _Toc158709519]Défis de mise en œuvre      

3.1 Défis liés au contexte du pays

- Adaptation aux restrictions dans le pays imposé par le COVID et à l’Ebola : PIREDD Equateur a démarré durant la période du COVID, limitant les déplacements sur terrain et obligeant l’équipe du projet à un télétravail. Les déplacements se sont concentrés sur les périodes de diminution du virus, l’équipe a reçu les vaccinations nécessaires, les moyens de prévention sont acquis, les bureaux et les moyens de déplacements désinfectés, un contrôle des températures du personnel à l’entrée de l’office, les réunions avec les bénéficiaires sont réalisées en plein air, les participants ont reçu les kits de protection, etc. Ces précautions sont respectées jusqu’en 2023. De plus, avec les craintes d’une résurgence de l’épidémie d’Ebola, plusieurs précautions devaient être prises, notamment la réduction drastique des réunions, etc.
- Garder la même portée du projet : les remaniements aux niveaux des responsables provinciaux entre la période de préparation du projet et la période de mise en œuvre ont émergé des nouvelles attentes de la part des nouveaux responsables. Le dialogue, les séances d’information et la création d’un comité de suivi ont permis de garder la même portée du projet.
- Travailler en zones peu équipées et difficilement accessibles : le réseau de communication (téléphonie, internet) est instable et très souvent fait défaut en temps nuageux et pluvieux. L’électricité est absente durant toute la journée à Mbandaka, ce qui a réduit le temps de travail et a engendré des difficultés de concertation pour l’équipe du projet et les partenaires locaux de mise en œuvre. L’Agence de mise en œuvre a eu recours aux équipements nécessaires et a permis aux partenaires d’utiliser ses locaux.
Certaines zones d’intervention sont également très difficiles d’accès, rendant les actions de déploiement des activités et de suivi très compliqué. 

3.2 Défis inhérents au projet

- Modalités de mise en œuvre : le projet prévoit son exécution en partenariat avec plusieurs catégories de parties prenantes (bénéficiaires sous PSE, ONG locales et nationales, services techniques provinciaux, secteur privé). Plusieurs outils opérationnels et administratifs ont été déployés en ce sens. Les PTBA ont tenu compte de ce défi en associant toutes les parties prenantes dans la mise en œuvre et en concertation avec le COPIL. L’agence de mise en œuvre a mobilisé des expertises complémentaires en matière de passation de marchés, de contrats et d’élaboration des protocoles d’accord.
- Mobilisation de fonds propres de l’agence d’exécution : le transfert de certaines tranches des fonds du projet de la part de FONAREDD à la FAO a connu souvent des retards. L’agence d’exécution a mobilisé des avances sur ses propres fonds pour notamment le montage de certains protocoles d’accord afin de ne pas couper la mise en œuvre des activités prévues du plan de travail.
- Lourdeurs des procédures pour l’officialisation des CFCL : le processus de délimitation des CFCL, les études et l’implication des communautés locales, l’approbation des autorités compétentes, … sont des procédures longues et ainsi couteuses. La création du comité de suivi et l’implication des Chefs Coutumiers ont permis de surmonter certains blocages.
- Accès aux sites du projet : l’axe routier est défectueux et l’axe fluvial impose un temps assez long pour les déplacements, à qui s’ajoute la nécessité de prévoir des mesures de sécurité et la recherche de ports et de zones abritées pour garder les embarcations. Par temps pluvieux, plusieurs missions de terrain sont annulées dans les deux axes (routier et fluvial).
- Adaptation méthodologique : Initialement, les PSAT n’étaient pas prévus dans le document de projet. C’est une activité complémentaire demandé par le bailleur, et sans ajout de fonds complémentaire au montant total du projet. La mise en œuvre de cette activité a démarré en 2022 suite à la validation nationale du guide pour le montage des PSAT. L’équipe du projet s’est adaptée à la nouvelle méthodologie et a travaillé sur l’activité avec les ONG locales et les services provinciaux. Une adaptation budgétaire interne a ainsi dû être réalisé, impactant d’autres activités qui n’ont pas pu être menées en totalité. 
- Préparation de la phase 2 (additionnelle) du PIREDD Equateur : il s’agit du seul projet forestier dans la province de l’Equateur et les autorités locales sollicitent l’agence d’exécution de poursuivre ses interventions. Un document de projet est préparé, il est soumis au FONAREDD (discuté et révisé) permettant la continuation du PIREDD Equateur jusqu’au 2025. 

[bookmark: _Toc158709522]3.3 Commentaires 

Deux éléments pouvant bloquer la mise en œuvre du projet méritent une attention particulière :
- Trésorerie : le projet est mis en œuvre conjointement entre la FAO et WWF. Trois protocoles d’accord ont été élaborés depuis le début du projet. Malgré les retards de mise à disposition des fonds, les activités du projet ont été continuées grâce aux efforts consentis par la FAO et WWF. La FAO a procédé au préfinancement des fonds afin d’éviter les retards ou le blocage dans la mise en œuvre des activités planifiées.  
- Paiement des PSE : Une mise en place d’une procédure bien déterminée est nécessaire afin de limiter les risques de malversations financières et de fraudes quant à la gestion des fonds destinés aux PSE. Le recours à une institution financière externe (Banque), ainsi que le retard de la mise à disposition de la liste précise des bénéficiaires des PSE par le partenaire ont causé un certain retard des paiements mais a assuré une garantie de perception des paiements par les bénéficiaires. 




4. [bookmark: _Toc158709523]Evaluation de la performance du projet 
[bookmark: _Toc158709524]4.1 Evaluation de la performance du projet sur base des indicateurs du cadre logique 

[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]En utilisant le Cadre logique révisé et validé lors du dernier COPIL du projet, veuillez faire le point sur la réalisation des produits dans le tableau 2. Lorsqu'il n'a pas été possible de recueillir des données ou des lignes de base sur les indicateurs, expliquez pourquoi et apportez des clarifications sur comment et quand ces lignes de base et/ou données seront recueillies. 

	[bookmark: _Hlk156814955]Produits
	Indicateurs
	Ligne de base 

	Cible visée pour la période de rapportage 
	Valeur atteinte pour la période de rapportage
	Valeur 2021
	Valeur 2022
	Valeur actuelle (en cumulatif)
	Cible finale dans le prodoc
	Cible finale révisée le cas échéant 
	Hyperlien et numéro de la décision d’approbation de la révision de la cible le cas échéant
	Commentaires

	Produit 1. Gouvernance
La gouvernance est améliorée à travers le renforcement des capacités des services techniques décentralisés (Ministères de l’agriculture, du développement rural et de l’environnement) et la mise en place des structures communautaires locales de gestion représentées selon les cas, par des Comités Locaux de Développement (CLD) et des Associations et organisations paysannes (AP/OP) 

	Produit 1.1
Plan Provincial de l'aménagement du territoire (PPAT)
	· Sessions de travail avec les différents acteurs 
· PPAT
	· 0
	· 2 Sessions de travail
· 1 PPAT
	· 2 Sessions de travail
· 1 Note stratégique sur l’AT
	·  O
	· 4 sessions de travail
	· 6 Sessions de travail
· 1 Note stratégique sur l’Aménagement du Territoire
	· 1 PPAT
	· 1 Note stratégique sur l’Aménagement du Territoire
	· Voir annexe
	L'aire du projet ne couvre pas toute la province, ce qui ne permet pas d'élaborer un PPAT. Dans cette logique, différents outils de planification spatiale préalables, sont prévus d'être produits lors de la phase additionnelle du projet.

	Produit 1.2
Revue contextuelle des moteurs de déforestation assortie d'une stratégie de réduction réalisée
	· Document stratégique sur la déforestation en Province
	· 0 document 
	· 1 document 
	· 1 document
	· N/A
	· N/A
	· 1 Document stratégique sur la déforestation en Province
	· 1 Document stratégique sur la déforestation en Province
	· N/A
	
	

	Produit 1.3 
Nombre de structures de gouvernances créées, renforcées et fonctionnelles, ventilés par type [CLD, CARG et conseil consultatif] dans lesquelles les femmes et peuples autochtones sont représentés à au moins 40 %
	· Nombre des structures de gouvernance renforcées ou crées et fonctionnelles
	· 165 CLD
	· 50 CLD
	· 50 CLD
	
	· 90 CLD

	· 305 CLD dont 165 CLD préexistant et 140 CLD installés
	· 194 CLD
	
	
	

	
	
	· 1 CARG pour Bikoro

	· 02 CARG
	· 02 CARG
	
	· 4 CARG
	· 07 CARG installés/renforcés dans les 6 secteurs du projet et 1 CARG préexistant
	· 6 CARG 
	
	
	

	
	· Une plateforme de concertation multi-acteurs provinciale constituée et opérationnelle


	· 1 conseil consultatif (CCPF)
	· 1 CCPF appuyé 

· 1 CCPA installé
	· 1 CCPF appuyé 

· 1 CCPA installé
	
	· 
	· 1 CCPF fonctionnel 

· 1 CCPA installé
	· 1 CCPF appuyé 

· 1 CCPA installé
	N/A
	
	Mise à contribution attendue dans le cadre des réflexions prospectives sur AT et tourbières appelées à alimenter la construction d’un PPAT pour la province de l’Equateur

	
	· Nombre des plans de développement élaborés et/ou actualisés

	· 4 PDL des secteurs pilotes existant à actualiser
	· 3 PDL

· 1 PDPAP
	· 3 PDL

· 1 PDPAP
	
	· 1 PDL
	· 4 PDL actualisés

· 1 PDPAP élaboré
	· 6 PDL

· 1 PDPAP
	
	
	· Les 4 PDL sont produits pour les secteurs des Elanga, Ekonda, Lac Tomba et Bokatola


	Produit 1.4
Un système de gestion des Plaintes et Retours, y compris   d'Information sur les Sauvegardes liés au mécanisme REDD+ aux divers échelons des entités administratives est mis en place et/ou renforcé et fonctionnel
	· Un système de gestion des Plaintes et Recours, y compris   d'Information sur les Sauvegardes mis en place et fonctionnel

	· 0 Document
	· 1 Document
	· 1 Document
	· 
	· 
	· 1 Document
	· 1 Document
	· 
	· 
	Le système est finalisé en 2023 car il fallait assurer son application en s’appuyant sur les CLD au niveau des terroirs villageois


	Produit 1.5 
Organisations et associations paysannes (AP et OP) locales, nées et/ou redynamiser, appuyées et activement engagées dans les CLD ainsi que dans la planification et gestion au niveau terroir et des ETD
	· Un répertoire des AP et OP existant dans la zone du programme constitué

	0
	1
	1
	
	
	1
	1
	N/A
	
	Une liste de 80 AP/OP est disponible et mise à jour 


	Produit 2 Aménagement du territoire
Les activités humaines à l’échelle du territoire sont planifiées et optimisées de façon à réduire la pression sur les forêts et en respectant les droits et besoins en terres des communautés locales 

	Produit 2.1
Les activités humaines à l’échelle du territoire sont planifiées et optimisées 

	· Nombre des PSAT élaborés 

	· Nombre de PSAT seront recensés
· 223 cartes des terroirs
	· 36 PSAT
	· 24 PSAT
· 85 cartes (limite, occupation du sol et affectation future)

	
	· 6 PSAT
· 18 cartes (limite, occupation du sol et affectation future)

	· 30 PSAT 
· 326 cartes des terroirs villageois
	· 326 cartes des terroirs
· 0 PSAT
	· 42 PSAT
	· 
	· Adaptation sur terrain, du canevas d’élaboration des PSAT fournis par le bailleur,
· Au vu de la contrainte de temps et budgétaire, il a été difficile d’atteindre les nombres de PSAT visés pour l’ensemble du projet

	Produit 2.2
Les infrastructures routières sont améliorées
	· Nombre d’infrastructures construites, réhabilitées, entretenues 

	· N/A
	· 
	· 
	6 bâtiments réhabilités
	· 21 dalots construits
· 
	· 21 dalots construits
· 6 bâtiments réhabilités (bases vie de WWF)
	· Non défini
	· N/A
	· 
	· Le projet avait prévu de réhabilité les infrastructures routières （pont） mais le nombre n’est pas défini. 


	Produit 3. Foresterie
Les stocks de carbone forestier et les zones de tourbières sont sauvegardés grâce à la promotion de la foresterie communautaire 

	Produit 3.1 :
Les stocks de carbone forestier et les zones de tourbières sont sauvegardés grâce à la promotion de la foresterie communautaire
	· Ha de forêts sous gestion durable des communautés, 


	· 312 000 ha cumulatifs sous CFCL,
	· 52000 ha 
	· 
	· 
	· 282.252 ha
	· 594.252 ha, soit 282.252 ha sécurisés dans le cadre du projet et 312000 ha existants
	· 480.000 ha 
	· N/A
	· 
	Le projet a rencontré la réticence des autorités provinciales à l’octroi de plusieurs CFCL.
Assurer un plaidoyer auprès des autorités pour les convaincre à s’engager.

	
	· Nombre des CFCL avec titre légaux
	· 14 CFCLs avec titres légaux pour une superficie de 80424 ha
	· 02 CFCL
	· 
	· 
	· 64 CFCL dont 28 CFCL avec titres acquis
	78 CFCL dont :
· 64 CFCL pour le PIREDD Equateur dont 28 CFCL avec titres acquis
· 14 CFCL existantes avec titres
	· 60 CFCLs avec titres légaux
	· 
	· 
	Acquisition des titres pour 28 CFCL en 2023. Ramenant ainsi le nombre des CFCL avec titre dans la province à 42 CFCL.

	Produit 3.2
Plans simples de gestion des CFCL produits de manière participative et mis en œuvre à titre pilote.
	· Nombre des CFCL possédant un Plan Simple de Gestion (PSG)
	· 0 PSG
	· 4 PSG
	· 4 PSG
	· 
	· 10 PSG
	· 14 PSG produits et validés 
	· 20 PSG
	· 
	· 
	Délais requis pour les travaux préliminaires (Inventaires multi-ressources et Enquêtes socio-économiques ASEG)

	Produit 3.3
Analyse et développement des marchés (ADM) pour la planification et le développement des petites entreprises forestières
	· 60 micro-entreprises forestières identifiés et appuyés
	· A recenser 
	· 10 micro entreprises 
	· 9 micro entreprises
	· 61 micro entreprises
	· 61 micro entreprises
	· 131 micro entreprises
	· 60 micro entreprises
	· 100 micro entreprises
	· 
	· 

	Produit 3.4
Revue prospective de l’aménagement et macro-zonage à l’échelle de la province par rapport aux enjeux de la préservation des tourbières 
	· Un document cadre produit suite aux consultations menées
	· O
	· 1 document 
	· 1 document
	· 0
	· 0
	· 1 document progressivement enrichi avec les nouveaux développements se rapportant aux tourbières. 
	· 1 document produit
	· N/A
	
	Une déclaration sur la gestion des tourbières est faite par les gouverneurs des Provinces ayant en commun les tourbières. 

	Produit 4 : Agriculture
L’agriculture sédentarisée est développée via les paiements pour services environnementaux par des modèles viables et durables en zones de savanes et dans les jachères post-culturales pour limiter l’agriculture itinérante sur brulis et augmenté les revenus des populations grâce au développement des filières agricoles 

	Produit 4.1 
Renforcement des capacités des agronomes (secteurs et territoires) pour un accompagnement de proximité.
	· Nombre d’agronomes (secteurs et territoires) formés 
	· O agronomes formés
	· 20 agronomes à former
	· 22 agronomes formés
	· O
	· 8 agronomes

	· 30 agronomes formés

	· 46 agronomes
	· 30 agronomes
	· 
	Les agronomes sont renforcés en capacités opérationnels dans l’accompagnement des communautés.

	Produit 4.2 Ménages bénéficiaires de l’appui pour une agriculture durable et de conservation en savanes et dans les jachères

	- Nombre ménages bénéficiaires (directs et indirects) pour toute les activités agricoles
	· N/A
	· 27600 ménages
	· 20000 ménages
	· 
	· 8000 ménages
	· 28 000 ménages, répartis sur 200 villages directement ou indirectement touchés
	· 27600 ménages (au moins 30% des communautés ciblés)
	N/A



	· 
	· 

	
	· Nombre de bénéficiaires agroforesterie   
	· N/A
	· 200 fermiers
	· 200 fermiers
	· 
	· 
	· 200 fermiers
	· 400 fermiers
	
	· 
	· 

	
	· Nombre des bénéficiaires des cultures pérenne   
	· N/A
	· A identifier continuellement
	· 400 fermiers /Planteurs
	· 
	· 293 fermiers /Planteurs
	· 693 fermiers /Planteurs
	· A identifier continuellement
	
	· 
	· 

	
	· Nombre des bénéficiaires des cultures vivrières
	· N/A
	· A identifier continuellement
	· 1001 femmes
	· 
	· 419 femmes
	· 1420 femmes issues des différentes AVEC
	· A identifier continuellement
	· 
	· 
	· 

	Produit 4.3
Le système d'épargne et crédit est promu en faveur des associations villageoises dynamiques et consentantes
	· Taux d'augmentation des revenus générés
	· Le taux initial non disponible pour défaut d’enquêtes et études préalables sur l’existant
	· Non reconduit
	· Non reconduit
	· 40 associations

	· 15 associations
	· 55 Associations de femmes chikwangue améliorée   appuyées (185.000.000 FC générés)

	· 5O associations féminies 
	· Non reconduit 
	· 
	· Activité non reconduite en 2023 suite aux contraintes de temps 


	Produit 4.4
Installation des parcs à bois, des champs semenciers et de démonstration (CEP) encadrés par les agronomes du secteur
	· Superficie d’agriculture durable réalisées sous plantations agroforestières
	· Non disponible
	· 900 ha (fermiers pilotes)
	· 910 ha (fermiers pilotes)
	· 
	· 300 ha 
	· 1210 ha (fermiers pilotes)
	· 2000 ha (fermiers pilotes)
	· 
	· 
	Difficultés d’obtenir localement des intrants (semences améliorées, sachets biodégradables) de qualité en périodes requises.

	
	· Superficie des cultures vivrières établies dans le complexe rural
	· Non disponible
	· 545 ha 
	· 545 ha
	· 
	· 85 ha 
	· 630 ha des cultures vivrières
	· 300 ha des cultures vivrières
	· 
	· 
	

	
	· Superficie (ha) sous cultures de rente, arbres fruitiers et essences forestières multi-usages.
	· Non disponible
	· 1500 ha 
	· 1300 ha
	· 
	· 200 ha
	· 1500 ha des cultures pérennes
	· 3000 ha des cultures pérennes
	· 
	· 
	Difficultés d’obtenir localement des intrants (semences améliorées, sachets biodégradables) de qualité en périodes requises.

	Produit 5 : Energie
La production de bois énergie est faite à partir des sources durables d’approvisionnement (hors forêts naturelles) dans des boisements établis en périphérie des centres urbains et dans les alentours des habitations en milieux ruraux 

	Produit 5.1
Un réseau des forêts constitué à travers la mise en défens des savanes est constitué, suivi et encadré
	· Superficie de régénération forestière en savane par mise en défens
	· 0 ha
	· 500 ha 
	· 1989 ha
	· 2504 ha 
	· 3550 ha
	· 8043 ha 
	· 7000 ha
	· 
	· 
	Le maintien / entretien de la mise en défens a été faite sur la superficie totale cumulée en 2023 

	
	· Superficie du bois énergie par les plantations agroforestières sous PSE
	· 0 ha
	· 580 ha
	· 488 ha
	· 221 ha
	· 200 ha
	· 909 ha
	· 3000 ha de reboisement
· 
	· N/A
	· 
	Difficultés de disposer des intrants en qualité, quantité et temps voulu
· 

	Produit 5.2
Foyers culinaires améliorés produits et effectivement mis sur les marchés
	· Nombre de foyers améliorés produits et mis sur les marchés
	· 0 foyers améliorés
	· 2500 foyers
	· 2517 foyers
	· 3250 foyers
	· 250 foyers produits
	· 6017 foyers produits et mis sur les marchés urbains.
	· 10 000 foyers produits et mis sur les marchés
	· N/A
	· 
	Le défi de la commercialisation reste intact

	
	· Nombre des fours améliorés installés 
	· 0 fours améliorés 
	· 10 fours améliorés
	· 21 fours améliorés
	· 2 fours
	· 10 fours améliorés
	· 33 fours améliorés
	· 20 fours améliorés
	· 
	· 
	

	
	· Nombre de ménages urbains ayant opté pour les foyers améliorés
	· Non Disponible pour défaut d’enquêtes préalables sur l’existant
· Les ménages sont recensés continuellement dès acquisition des foyers
	
	5000 ménages 
	
	
	5000 ménages pour 6 017 foyers vendus 
	5 000 ménages urbains concernés
	
	
	Enquêtes/statistiques de commercialisation non complétement compilées

	Produit 5.3 :
Appui au développement d’une filière bois énergie basée sur la traçabilité et assise sur la fiscalité différenciée
	· Tenue d'un registre de production et étude de fiscalité dans le contexte locale
	· 0 document
	· 1 Document d'étude Fiscalité différentielle
	· 1 Document d'étude Fiscalité différentielle
	· Activité continue
	· Activité continue
	· 1 Document d'étude Fiscalité différentielle
	· 1 Document d'étude Fiscalité différentielle
	· 
	· 
	· 

	Produit 5.4 :
Appui à la gestion des revenus communautaires générés grâce aux PSE
	· Un document stratégique pour la gestion des revenus communautaires générés grâce aux PSE
	· O document
	· 1 document
	· 1 document
	· Activité continue
	· Activité continue
	· 1 document produit 
	· 1 document
	· 
	· 
	· 

	Produit 5.5
Les communautés bénéficiaires de PSE sont accompagnées pour une meilleure allocation des fonds générés en faveur du développement
	· Nombre des terroirs (CLD) appuyés/accompagnés
	· 0 CLD accompagné 
	· N/A
	· N/A
	· 
	· 12 CLD accompagné
	· 12 CLD accompagné
	· 30 CLD accompagné
	· 34 CLD accompagné
	· 
	· 

	Produit 6. Planification familiale
Les Populations locales et peuples autochtones ont accès à l’information et aux services de planning familial (éducation, promotion de l’entreprenariat féminin, coopérative agricole)

	Produit 6.1 
Appui aux services de Planification familiale dans 6 secteurs ciblés
	· Prévalence contraceptive moderne augmentée
	· 10 %
	· 40%
	· 40%
	· 
	· 
	· 50%
	· 10%
	· 
	· 
	· Intrants reçus d’UNFPA et remis à la division provinciale de la santé de l’équateur en vue des formations en 2023 de planification familiale
· 04 zones de santé couvertes (Ntondo, Iboko, Ingende, Mbandaka)

	
	· Proportion de la population cible ayant été formée et ayant accès aux intrants PF augmentée
	N/A
· Le nombre de formés seront recensés
	· 50%
	· 50%
	· 
	· 
	· 50%
	· 20%
	· 
	· 
	· La Division provinciale de la santé a effectué les activités de PF dans les zones de santé de Ntondo et d’Iboko  

	
	· Nombre des personnes (femmes et peuples autochtones） formés en alphabétisation et apprentissage culinaire
	· N/A
	· 150 personnes
	· 150 personnes
	· 
	· 
	· 150 membres des CL et PAP formés
	· Non défini 
	· 
	· 
	· 

	
	· Nombre des personnes formés sur la nutrition et démonstration culinaire
	· 0 personnes
	· Non défini
	· 108 enfants malnutris nourris
	· 
	· 
	· 108 enfants malnutris nourris
	· Non défini
	· N/A
	· 
	· 

	
	· Nombre des personnes ayant acceptées les méthodes contraceptives modernes
	· Données non disponibles
	· Activité continue
	· 3513 nouvelles acceptantes
	· 
	· 
	· 3513 nouvelles acceptantes
	· Activité continue
	· 
	· 
	· 

	
	· Pourcentages de CLD constitués recevant les services PF augmenté
	· 0%, les CLD ayant reçu les services de PF seront recensés et comparés au nombre de CLD appuyés globalement
	· 10% (Au moins 50% des peuples autochtones)
	· 39 CLD formés dans le territoire (2 secteurs : Ekonda et Lac Ntomba)
	· 
	· 
	· 20 % des CLD installés dans l’aire du projet
	· 
	· N/A
	· 
	· 

	Produit 6.2
Appui à une éducation de masse
	· Pourcentage AP/OP groupes vulnérables constitués bénéficiaires d’une assistance d’alphabétisation et éducation de masse
	· 0 % 
Une liste des AP/OP recensée en cours, elle sera actualisée et finalisée 
· 
	· Activité continue
	· 80 AP/OP
	· N/A
	· N/A
	· 80 AP/OP
	· N/A
	· 
	· 
	· 03 secteurs ayant bénéficié de l’alphabétisation et de la coupe et couture et dans chaque secteur nous avons pris en compte la représentativité de chaque AP/OP

	Produit 6.3 :
Appui aux prestataires de services
	· Taux de couverture de PF augmenté
	· 30 %
	· 30 %
	· 30 %
	· 
	· 
	· 30 %
	· 30 %
	· 
	· 
	· Le taux est calculé sur base du nombre d’aire de santé formé par rapport aux cibles prévues globalement

	
	· Mise en place du CTMP-PF
	· O
	· 1 CTMP-PF
	· 1 CTMP-PF
	· 
	· 
	· 1 CTMP-PF
	· 1 CTMP-PF
	· 
	· 
	· 



[bookmark: _Toc158709525]4.2 Etat d’avancement de mise en œuvre des activités du projet pour la période de rapportage

L’Etat de mise en œuvre des activités prévues dans le PTBA 2023 est disponible à l’hyperlien suivant : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17xGVSUcrq2HrVKoktWTe1cJ0UgLsSeIr/edit?usp=sharing&ouid=104809089752719481857&rtpof=true&sd=true




5. [bookmark: _Toc158709526]Résultats du Projet     
[bookmark: _Toc158709527]5.1 Contributions aux impacts du cadre de résultats de FONAREDD/CAFI 











Forêts : le programme mise sur un transfert de gestion aux communautés, au travers des Concessions Forestières des communautés locales (CFCL), dont la gestion durable est garantie par des plans simples de gestion (PSG). A ce jour, 64 communautés ont réussi à sécuriser une superficie de 282 252 ha de forêts pour une gestion communautaire sous CFCL. Ainsi, cette année, 28 dossiers de CFCL ont été étudiés et validés lors d’un atelier de validation en collaboration avec la division de la foresterie communautaire et ont obtenu les titres légaux. En outre, 4 PSG, complémentaire pour 4 CFCL ont été élaborés et validés. Ces actions permettront de restaurer les fonctions de ces forêts au-delà de la séquestration du carbone, la production du bois, la protection des sols et des tourbières, la préservation de la biodiversité et la contribution aux services écosystémiques (protection de l’eau, des habitats et des bassins versants, etc.).

Agriculture : pour 2023, le Programme a visé la conquête des savanes par la promotion des itinéraires techniques d’agriculture durable, en recourant aux variétés améliorées et à l’intensification agricole au travers notamment de l’agroforesterie et de la promotion des cultures de rente (palmier, caféier), d’arbres fruitiers sur une surface supplémentaire de 1300 ha pour les cultures pérennes et 910 ha pour les cultures agroforestières, 630 ha des cultures vivrières. Ensuite, le projet a procédé au renforcement en capacités de 30 agronomes des secteurs sur les techniques agricoles non destructrices de la forêt, 400 fermiers et planteurs et organisé 1001 femmes dans le système d'épargne (AVEC).



Le volet énergie vise aussi la valorisation de l’utilisation et la promotion des foyers améliorés devant permettre la réduction de la quantité de bois de chauffe utilisé par les ménages. Depuis le début du projet, 6017 foyers améliorés ont été produits et pour cette année de rapportage, 2517 foyers sont produits et mis sur le marché. Par ailleurs, pour mieux encadrer la production en amont, le projet a installé 33 fours de carbonisation, dont 21 fours en 2023. Lors de la phase additionnelle du projet, des stratégies de vente seront de plus en plus développées pour une meilleure vente des foyers améliorés dans la Province de l'Equateur.
 
2° Amélioration du niveau de vie des populations affectées par le programme

Le projet a ciblé 200 villages présentant des opportunités REDD+ et appelés à recevoir indépendamment ses appuis à travers ses composantes de mise en œuvre. On y dénombre entre 50 et 300 ménages par village dépendamment de sa taille, avec une moyenne admissible de 100 ménages recevant d’une manière ou d’autres ces appuis. La taille moyenne de ménages peut valablement être établie à 5 adultes par ménage, portant l’effectif total attendu des bénéficiaires potentiels à 100 000. Conscient de l’impact négatif de la pauvreté sur l’exploitation des ressources forestières, le programme appuie le développement des activités alternatives génératrices des revenus, s’adressant aux chaînes des valeurs des produits agricoles et forestiers non ligneux.
En 2023, le programme a appuyé à l’installation et l’encadrement de 15 AVEC supplémentaires, chacune représentant un ménage de 8-10 personnes en moyenne. 
En matière forestière : le programme a contribué à l’émergence de 9 micro-entreprises forestières supplémentaires en plus des 122 déjà disponibles ; ces micro-entreprises sont impliquées dans l’exploitation, à titre intérimaire en attendant les PSG, des PFNLs dans les CFCLs. Les différentes micro-entreprises sont renforcées sur l’approche ADM afin de développer des filières rémunératrices des PFNL.
Quant aux PSE, elles ont permis à au moins 873 bénéficiaires d’acquérir des paiements issus de la mise en place d’activités agricoles, de mise en défens et de reboisement. Une partie des PSE notamment ceux de la mise en défens sont réinjectés dans des projets ou des réalisations de développement communautaire tels que la construction de dispensaires ou foyers communautaires dans le secteur de Lusankani.
 
[bookmark: _Toc158709528]5.1.1 Applicable aux projets à approche territoriale

	Indicateurs d’Impact (4)

	Thématique
	#
	Indicateurs
	Unité
	Valeur 2023
	Valeur en cumulatif
	Commentaire

	I1. Couvert forestier
	1
	Superficie annuelle moyenne de perte du couvert forestier (ou à défaut, de perte de couvert arboré) dans la zone de projet 
	ha
	N/A
	N/A
	Ces informations seront disponibles lors de la seconde phase du projet c

	
	2
	Superficie totale de compensation des pertes du couvert forestier, ventilé par type : agroforesterie, cultures pérennes, restauration par mise en défens, plantation, etc
	ha
	Agroforesterie : 909 ha
Cultures pérennes : 1300 ha
Mise en défens : 1989 ha
Boisement énergétique : 489 ha
	Agroforesterie : 1210 ha
Cultures pérennes : 1500 ha
Mise en défens : 8043 ha 
Boisement énergétique : 909 ha
	Activités mises en œuvre en partenariat avec WWF 


	I2. Co-bénéfices du développement 
	3
	Augmentation des revenus monétaires directs pour les bénéficiaires directs 
	CDF 
	185 000 000
	185 000 000 
	Ces revenus concernent seulement la production et la vente de chikwangue améliorés et de PFNL. Ils ne concernent pas les autres bénéfices que les bénéficiaires ont pu obtenir de la valorisation des produits de cultures et des PSE. 

		Comment by Randrianarison, Minoarivelo (NFO): Mettre les tonnages / productivité
	4
	Augmentation de la production vivrière des ménages bénéficiaires, ventilé par type de culture clé
	T, L
	N/A
	N/A
	Ces informations ne sont pas disponibles 



[bookmark: _Toc158709529]5.1.2 Projets Habilitants (gouvernance, réforme, sectoriel)

Non applicable 


[bookmark: _Toc158709530]5.1.3 Tous les projets 

	Effet
	Nombre de bénéficiaires directs (indiquer % hommes et femmes)
	Description et intensité du soutien
	Nombre de bénéficiaires indirects
	Description et intensité du soutien
	Commentaires 

	Aménagement du territoire 
	19138 individus :  répartis dans les 30 terroirs coutumiers du secteur des Elanga, Lac Ntomba concernés par les PSAT
	Les communautés locales ont bénéficié d’un accompagnement direct dans la production des données relatives à la planification et gestion durable des ressources forestières. 
	873 membres des communautés bénéficiaires des PSE, des administrations et des secteurs
	Soutien ciblé, intensité moyenne
	

	Energie
	 114 membres des communautés appuyés pour la production des fours et foyers améliorés avec 35% de représentativité des femmes
	114 charbonniers appuyés à la production de foyers améliorés
	Non applicable
	Non applicable
	


	Agriculture 
	693 fermiers pilotes et planteurs (avec 35% de représentativité des femmes)
	30 agronomes formés à l’accompagnement des communautés pour une agriculture améliorée et durable

	1420 (dont 1001 en 2023) (100% de Femmes)
	1001 femmes appuyées pour la mise en place d’associations de femmes productrices de Chikwangue améliorée
	Le projet va poursuivre la collecte des données sur les bénéficiaires directs et potentiellement indirects pour la phase restante du projet

	Forêts 
	64 communautés forestières à raison en moyenne de 150 individus dans la communauté, 9600 membres de communauté forestière
	64 communautés appuyées à la constitution et au dépôt de dossier de demandes de forêts communautaires
	Non applicable
	Non applicable
	Il est difficile d’avoir des données chiffrées exactes sur le nombre d’individus présent dans la communauté

	Foncier
	Non applicable 
	Non applicable
	Non applicable
	Non applicable
	Non applicable

	Mines et infrastructures
	Les communautés des 21 terroirs où les dalots sont construits
	21 communautés appuyées directement par la construction des 
	Toutes les communautés se trouvant le long de la route Mbandaka - Bokatola
	Non applicable
	La construction des dalots favorise l’échange des biens et services entre les centres urbains et les villages. En outre, cela permet aux communautés bénéficiaires de mieux évacuer les denrées agricoles des villages vers les villes et ou les marchés

	Démographie
	4034 dont 3704 femmes (92%) et 330 hommes
	-Sensibilisation de la population sur la démonstration culinaire et éducation nutritionnelle, administration et suivi des méthodes contraceptives, apprenants en alphabétisation et coupe couture
	270 membres du CTMP-PF et des communautés locales
	Le projet a procédé au renforcement de capacités des prestataires communautaires et aux sensibilisations sur les PF
	

	Gouvernance
	

	
- Implication des communautés bénéficiaires dans le projet.
	153367 : membres des terroirs visés par les activités de redynamisation des CLD et de l’élaboration des PDL et des communautés locales bénéficiaires des PSE
	
	

	Nombre total
	34.315
	155930
	


[bookmark: _heading=h.44sinio]

5.2 Contributions du projet à l’atteinte des indicateurs du cadre de résultats de FONAREDD/CAFI


	Effets CAFI 

	Les pratiques agricoles durables permettent la réduction de la conversion des terres et l’augmentation de la sécurité alimentaire
	Des alternatives durables aux pratiques actuelles en matière de bois-énergie sont adoptées
	Les institutions et parties prenantes du secteur forestier et des aires protégées sont en capacité et disposent d’un cadre légal permettant de promouvoir, suivre et mettre en œuvre la gestion durable des forêts
	Les infrastructures et futurs projets miniers et hydrocarbures minimisent leur empreinte globale
	i)Les décisions d’aménagement du territoire assurent une représentation équitable des intérêts sectoriels et maintiennent le couvert forestier
ii) la sécurisation foncière n’incite pas à la conversion par des individus ou des communautés
	La croissance démographique et la migration vers les forêts et les fronts forestiers sont ralenties
	Une coordination interministérielle et une gouvernance sont améliorées, et résultent en i) des régimes fiscaux et permis pour les activités économiques qui ne poussent pas les acteurs économiques vers la conversion des forêts et les activités illégales, ii) un climat des affaires favorable aux investissements bénéfiques à la forêt

	
	
	
	☐
	
	
	☐



Tableau : Indicateurs harmonisés CAFI/FONAREDD pour les projets qui fournissent un appui de terrain (adoption en novembre 2023, voir ici)

Voir le document excel au lien suivant : 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yodLuRjjM3TuM2EUCMW67dUzFSOdgCbS/edit?usp=sharing&ouid=104809089752719481857&rtpof=true&sd=true
[bookmark: _Toc158709532]5.3 Contributions du projet à l’atteinte des jalons de la Lettre d’intention

La matrice simplifiée ci-dessous permet de renseigner la contribution du projet aux différents Jalons. 
 
	N° du jalon dans la LOI[footnoteRef:4] [4:  Les Lettres d’intentions sont accessibles dans ce dossier : https://drive.google.com/drive/folders/19GjqHJID8RP4imWoEiqNIoagyZPwZHDP?usp=drive_link   ] 

	Descriptif du Jalon
	Progrès accomplis lors de la période de rapportage
	Progrès accomplis de manière cumulative depuis le début du projet 
	Commentaires

	 


	 

	50 CLD 

1 conseil consultatif agricole (CCA) installé  

	



	

Suivi et appui-conseil du projet en vue de la finalisation du document 











Renforcement des capacités des membres des CLD et CARG au suivi des investissements REDD+







Mise en œuvre et suivi de la stratégie genre mise en place 
	Jalon 2018 c Forêts : Un plan ambitieux pour combattre l’exploitation illégale est élaboré, validé de manière participative et progressivement mis en œuvre.
	· Contribuer, dans l’aire du Programme, à la sensibilisation sur les normes et règles d’exploitation forestière durable en perspectives d’un plan global de lutte contre l’illégalité au niveau de la province.
	
	

	Utilisation du MGPR pour réception de plaintes liés à l’exploitation forestière illégale

	Composante « Aménagement du Territoire »

	

	



	
- 09 microentreprises villageoises constituées et appuyées （analyse et de développement des filières） en vue de la commercialisation des PFNL.
	Cfr Jalon 2018 a Foncier de la section 2 « Aménagement du Territoire »
     131 microentreprises de PFNL appuyées
	L’appui à ces CFCL se poursuit et les efforts pour une potentielle extension, d’augmenter le nombre de PSG 
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Communication et promotion

[bookmark: _Toc158709534]6.1 Illustration spécifique

Expérience du PIREDD Equateur en matière de foyers améliorés

Le bois est la principale source d’énergie domestique relativement accessible dans la province de l’Equateur. Afin de réduire la pression que cette activité exerce sur les forêts, un effort est déployé par le programme financé par FONAREDD/CAFI pour vulgariser les foyers culinaires améliorés fabriqués par les associations féminines en milieu rural et revendu en villes. Des intrants de fabrication sont fournis à une trentaine d’associations réparties à travers les secteurs couverts par le projet et une assistance à la commercialisation leur est fournie. Dans le cadre de fonctionnement des AVEC, un fonds de roulement est maintenu afin de supporter les futures acquisitions des intrants nécessaires. Ce volet vise à réduire la pression sur les forêts, liée à l’exploitation non contrôlée de bois de feu et charbon de bois. La production des foyers améliorés dans les villages a constitué un métier lucratif et une alternative au charbonnage.

6017 foyers culinaires améliorés sont produits et mis sur les marchés urbains.
Pour la réalisation de cette activité, l’approche retenue consiste à assurer la redynamisation par la sensibilisation des unités de production déjà mises en place par WWF. Ensuite, l’approvisionnement en matériel et matériaux de fabrication des foyers améliorés est assuré afin de lancer la production des foyers par les unités de production. Les foyers améliorés produits sont commercialisés à travers les structures locales déjà existantes. 
Les foyers améliorés concernés comprennent un insert en céramique et une enveloppe en métal qui est généralement peinte. La production comprend deux activités, la poterie et la forge. 
La production comprend les six étapes suivantes :
· Approvisionnement en matériaux : argile, limons ;
· Trempage de l’argile ;
· Mélange de l’argile et de l’eau et pétrissage (généralement par pilon) ;
· Mise en forme de l’insert, éventuellement avec usage d’un moule ;
· Façonnage de l’enveloppe en métal ;
· Peinture de l’enveloppe.
Les unités de production des foyers améliorés sont constituées d’hommes et de femmes. Les hommes sont spécialisés pour la fabrication de coque métallique tandis que les femmes produisent l’insert et assurent le montage de la céramique dans la coque métallique.
La céramique est un isolant thermique dont le rôle permet de minimiser les pertes de la chaleur et de concentrer toute l’énergie en dessous de la marmite pour une cuisson rapide. Elle permet aussi au bois et au charbon de bien brûler permettant ainsi une combustion complète, ceci réduit l’émission des fumées.
La grande partie de la production des foyers améliorés est commercialisée à Mbandaka qui est la plus grande agglomération constituant ainsi le principal marché de la province (FAO/WWF).  
[image: C:\Users\SAICOM\Pictures\Infinix\Inf\IMG_20220622_170007_387.jpg]

[bookmark: _Toc158709535]6.2 Stratégie et plan de communication

La stratégie de communication du projet vise à promouvoir la visibilité des enjeux et l’impact du projet à travers les efforts entrepris dans la province de l’Equateur. 
Plus particulièrement, elle permet de :
· Présenter et faire connaître les activités et les résultats recherchés du projet ;
· Contribuer à la mise en œuvre et atteinte des objectifs du PIREDD Equateur ;
· Renforcer et harmoniser la coordination entre les différents partenaires ;
· Clarifier les besoins en ressources humaines et matérielles ;
· Renforcer la prise de conscience et la mobilisation de ressources.
Les actions :
	Informer
	Sensibiliser
	Plaidoyer 
	Mobiliser

	Augmenter la visibilité des objectifs, des activités et des réalisations du Programme PIREDD Equateur 
	Transmettre des messages clés sur la lutte contre la déforestation, le changement climatique, la gestion durable des ressources naturelles et autres
	Augmenter la visibilité des partenaires techniques et financiers
Appuyer des politiques
Former des partenariats
(FONAREDD/CAFI, Ambassade du Suède, FAO et WWF et autres)
	Inciter le changement de comportement




Publics cibles
· Le Gouvernement Congolais et les bailleurs de fonds ;
· Partenaires techniques et la société civile ;
· Communautés rurales et les peuples autochtones ;
· Le grand public ;
· Les médias.
 Plan de communication
	Activités
	Description
	Produits

	COPIL PIREDD Equateur
	Assurer la visibilité du projet, du bailleur de fond et de la partie gouvernementale
	· Communiqué de presse
· Couverture médiatique
· Banderole
· Tweet

	Fiche de présentation du projet (Français et Lingala)
	Réalisation d’infographie sur les objectifs, les activités et les résultats attendus du programme
	Fiche de présentation, dépliant

	Atelier du conseil consultatif pour la plateforme provinciale
	Assurer la visibilité de l’atelier
	· Communiqué de presse
· Couverture médiatique
· Banderole
· Tweet

	Matériel de visibilité
	Impression de T-shirts, casquettes et gilets; avec logos FONAREDD/CAFI, Ambassade du Suède, FAO, WWF
	· T-shirt
· Casquettes
· Gilets

	Participation à l’émission appel aux auditeurs
	Présentation du programme PIREDD Equateur et de la gestion des ressources forestières aux auditeurs de Radio Okapi
	Radio Okapi

	Atelier pour l’élaboration participative des plans d’aménagement
	Assurer la visibilité de l’atelier et du projet
	· Communiqué de presse
· Couverture médiatique
· Banderole
· Tweet

	Atelier pour l'élaboration participative des plans simples de gestion visant l’utilisation rationnelle des ressources d’un terroir
	Assurer la visibilité de l’atelier et du projet
	· Communiqué de presse
· Couverture médiatique
· Banderole
· Tweet

	Spot de sensibilisation sur le projet
	Production, diffusion et traduction de spots de sensibilisation sur les objectifs et les réalisations du projet
	Spot de sensibilisation en langues locales

	Mission de collecte de données
	Mission de collecte de données sur l’avancement du projet afin de réaliser des histoires de terrain
	· Mission de collecte de données
· Histoires de terrain

	Reportage photos et vidéos sur les réalisations du projet
	Présenter les différentes étapes de la mise-en-œuvre du projet en mettant l’accent sur les leçons apprises des communautés locales (avec (logos FONAREDD/CAFI – Ambassade du Suède – FAO - WWF)
	Reportage photos et vidéos
Participation aux ateliers nationaux et internationaux (FAO, WWF)



Fournir un bref descriptif des efforts entrepris pour promouvoir FONAREDD et CAFI y compris via l’utilisation de logos dans les publications finales du projet, sur le site du projet, et dans les ateliers avec les partenaires et parties prenantes, photos et hyperliens à l’appui. 

Tous les documents techniques, les études, les cartes, les affiches … produits par le projet comprennent les logos du bailleurs (FONAREDD et CAFI) 
Afin d’assurer la visibilité du projet, du bailleur de fond et de la partie gouvernementale, des pancartes ont été installés sur les sites d’intervention du projet et comprennent les logos de toutes les parties prenantes, y compris des bailleurs.
Lors des réunions, rencontres de sensibilisations et des sessions d’animation des communautés locales, les banderoles de visibilité comprennent toujours les logos de toutes les parties prenantes au projet.
Les offices de la FAO et WWF et leurs salles de réunions, lieu de travail des équipes du projet, comprennent les posters du projet.
La FAO et WWF ont participé à des ateliers techniques nationaux (Agroforesterie, PSE, Bois énergie, …) durant lesquels les expériences du projet ont été présentées avec les logos des bailleurs.

Description des efforts de communications :
	Nom du projet de communication
	Plan de communication – PIREDD Equateur 

	Date de début du projet de communication
	2019
	Date de fin du projet de communication
	 2023

	 

	Objectifs du projet de communication (comment ce projet de communication s’insère-t-il dans les objectifs et la stratégie globale ?) :
	Informer le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les communautés rurales sur la lutte contre la déforestation.
Sensibiliser les communautés rurales sur les activités alternatives génératrices de revenus et la gestion des forêts communautaires.
Communiquer les messages clés sur la lutte contre la déforestation et le changement climatiques afin que toutes les parties prenantes adoptent les bonnes pratiques de gestion durable des ressources naturelles. 
Augmenter la visibilité des activités du projet à travers la réalisation de supports de communication.
Renforcer la prise de conscience pour appuyer la mobilisation de ressources. 

	Audience
	Résultat en termes de communication (y compris en termes de communication pour le changement social et comportemental)
	Lien aux outils de communication (Par exemple : publications, ateliers, spots radio, pages web) 

	 Gouvernorat et Services provinciaux
	Informer le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, les communautés rurales sur la lutte contre la déforestation
	Rapports du comité de suivi.
Rapport des plateformes de Concertation (Forêt, Agriculture).
Compte rendu des missions du Gouvernorat.
Rapport COPIL.

	 ONG locales et nationales
	Communiquer les messages clés sur la lutte contre la déforestation et le changement climatiques afin que toutes les parties prenantes adoptent les bonnes pratiques de gestion durable des ressources naturelles. 
Modalités de mise en œuvre et duplication des approches et méthodes d’intervention du projet.
	Exposés des ONG et témoignage lors du COPIL.

	Communautés locales et populations autochtones 
	Sensibiliser les communautés rurales sur les activités alternatives génératrices de revenus et la gestion des forêts communautaires
	Reportage photos et vidéo
Témoignage lors du COPIL.
Présentation des exemples de produits agricoles du projet.

	Autres intervenants dans la zone (JICA, GIZ, …)
	Visibilité du projet.
Renforcer la prise de conscience pour appuyer la mobilisation de ressources.
	 Dépliants
Poster : petites et grandes affiches, Roll Up…

	 Mission des ambassades (Suède, Pays Bas)
	 Visibilité du projet.
Appuyer la mobilisation des ressources.
	 Dépliants
Poster : petites et grandes affiches, Roll Up…

	 Radio locale, médias, grand public
	Augmenter la visibilité des activités du projet 
	Contrats établis avec des radios rurales des Territoires de Bikoro(Itipo) et Ingende centre, pour communiquer sur les objectifs du projet et les PSE et des zones de santé d’Iboko et Ntondo pour communiquer et sensibiliser sur les PF Interview.
Couverture médiatique des activités (COPIL, PSE< etc.)
Communiqués de presse

	Echanges techniques sur l’agroforesterie – Afrique 
	Présentation de l’expérience du PIREDD Equateur (Agroforesterie, PSE)
Visibilité du projet.
	Présentations

	Forum et ateliers nationaux 
	Présentation de l’expérience du PIREDD Equateur (Bois Energie, PSE)
	Présentation, affiches, etc. 
















6. [bookmark: _Toc158709536]Exécution financière
[bookmark: _Toc158709537]7.1 Décaissements 




a) Taux de décaissements du projet.

	Résultats 
	 Budget Total (USD) 
	Budget prévu 2023
	Dépenses annuelles 2023
	Solde au 31/12/2023
	Taux de décaissement sur la période de rapportage
	Dépenses cumulées depuis le début du programme
	Taux de décaissement cumulatif

	Effet 1 : Gouvernance: La gouvernance est améliorée à travers le renforcement des capacités des services techniques décentralisés et la mise en place des structures communautaire
	1.265.583,54
	324.906,06
	426.432,00
	-101.525,94
	131%
	1.252.502,50
	99%

	Produit 1.1 
	231.505,03
	4.000,00
	49.302,00
	-45.302,00
	1233%
	152.760,68
	66%

	Produit 1.2
	16.105,04
	8.000,00
	37465
	-29.465,00
	468%
	109.874,49
	682%

	Produit 1.3  
	28.210,08
	4.000,00
	0
	4.000,00
	0%
	62.709,10
	222%

	Produit 1.4 
	42.315,12
	3.000,00
	24.400,00
	-21.400,00
	813%
	98.990,90
	234%

	Produit 1.5 
	42.000,00
	4.000,00
	3.024,00
	976,00
	76%
	130.891,81
	312%

	Produit 1.6 
	146.874,79
	2.000,00
	49268,14
	-47.268,14
	0%
	49.268,14
	34%

	Produit 1.7
	35.262,60
	4.000,00
	0,00
	4.000,00
	0%
	0,00
	0%

	Produit 1.8
	84.630,24
	10.000,00
	0
	10.000,00
	0%
	10885,25
	13%

	Produit 1.9
	74.210,08
	15.000,00
	45000
	-30.000,00
	0%
	46866,7
	63%

	Produit 1.10
	30.000,00
	10.000,00
	0
	10.000,00
	0%
	0
	0%

	Produit 1.11
	3.000,00
	10.000,00
	0
	10.000,00
	0%
	0
	0%

	Produit 1.12
	10.000,00
	6.000,00
	0
	6.000,00
	0%
	0
	0%

	Produit 1.13
	7.000,00
	4.000,00
	0
	4.000,00
	0%
	1326,75
	19%

	Produit 1.14
	29.000,00
	20.000,00
	11888,75
	8.111,25
	0%
	23687,5
	82%

	Produit 1.15
	10.000,00
	6.000,00
	3024
	2.976,00
	0%
	6679,85
	67%

	Produit 1.16
	475.470,56
	214.906,06
	203060,11
	11.845,95
	0%
	558561,33
	117%

	Effet 2 : Aménagement du territoire : Les activités humaines à l'échelle du territoire sont planifiées de façon à réduire la pression sur les forêts et en respectant les droits et les besoins enterres des communautés locales
	1.059.892,83
	249.443,63
	177.975,78
	71.467,85
	71%
	696.378,66
	66%

	Produit 2.1 
	282.443,51
	105.120,00
	38.695,80
	66.424,20
	37%
	284.009,19
	101%

	Produit 2.2
	327.178,61
	7.000,00
	0
	7.000,00
	0%
	25.535,70
	8%

	Produit 2.3 
	78.523,18
	4.000,00
	2125
	1.875,00
	53%
	68014,74
	87%

	Produit 2.4 
	67.576,16
	6.000,00
	39398,43
	-33.398,43
	657%
	83170,48
	123%

	Produit 2.5
	304.171,37
	127.323,63
	97756,55
	29.567,08
	77%
	235648,55
	77%

	Effet 3 : Foresterie : Les stocks de carbone forestier et les zones de tourbières sont sauvegardés grâce à la promotion de la foresterie communautaire
	925.641,23
	65.000,00
	1.948,00
	63.052,00
	3%
	642.508,45
	69%

	Produit 3.1
	251.377,94
	15.000,00
	1.948,00
	13.052,00
	13%
	242.525,60
	96%

	Produit 3.2
	203.928,00
	35.000,00
	0,00
	35.000,00
	0%
	49.997,86
	25%

	Produit 3.3
	51.232,05
	15.000,00
	0,00
	15.000,00
	0%
	49.997,86
	98%

	Produit 3.4
	134.203,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	139.994,00
	104%

	Produit 3.5
	82.971,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0%

	Produit 3.6
	153.696,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	159.993,13
	104%

	Produit 3.7
	48.232,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0%
	0,00
	0%

	Effet 4: Agriculture: L'agriculture sédentarisée est développée via les paiements pour services environnementaux par des modèles viables et durables en zones de savanes et dans les jachères post culturales pour limiter l'agriculture itinérante sur brûlis
	1.654.872,52
	92.000,00
	695.838,18
	-603.838,18
	756%
	3.163.558,96
	191%

	Produit 4.1
	316.283,21
	15.000,00
	200.219,00
	-185.219,00
	1335%
	405.990,11
	128%

	Produit 4.2
	441.202,23
	12.000,00
	195595
	-183.595,00
	1630%
	404873,22
	92%

	Produit 4.3
	382.701,74
	15.000,00
	300024,18
	-285.024,18
	2000%
	560331,63
	146%

	Produit 4.4
	156.364,68
	30.000,00
	0
	30.000,00
	0%
	1792364
	1146%

	Produit 4.5
	358.320,66
	20.000,00
	0
	20.000,00
	0%
	0
	0%

	Effet 5: Energie: La production de bois énergie est faite à partir de sources d'approvisionnement durable (hors forêts naturelles)dans des boisements établis en périphérie des grands centres de peuplements et dans les savanes
	1.327.102,81
	109.978,00
	0
	109.978,00
	0%
	1178421,89
	89%

	Produit 5.1
	407.883,38
	18.978,00
	0
	18.978,00
	0%
	8218,78
	2%

	Produit 5.2
	506.281,66
	30.000,00
	0
	30.000,00
	0%
	942421
	186%

	Produit 5.3 
	290.848,41
	24.000,00
	0
	24.000,00
	0%
	88498,56
	30%

	Produit 5.4 
	50.627,26
	15.000,00
	0
	15.000,00
	0%
	139283,55
	275%

	Produit 5.5
	71.462,10
	22.000,00
	0
	22.000,00
	0%
	0
	0%

	Effet 6 : Démographie : Les populations locales et peuples autochtones ont accès à l'information et aux services de planification familiale et autres activités connexes (éducation mésologique et de base, promotion de l'entreprenariat féminin)
	581.214,42
	183.182,42
	128.036,80
	55.145,62
	70%
	340.434,96
	59%

	Produit 6.1
	69.090,78
	15.000,00
	14.066,32
	933,68
	94%
	157.335,84
	228%

	Produit 6.2 
	86.786,76
	71.000,00
	36874,91
	34.125,09
	52%
	41992,1
	48%

	Produit 6.3 
	29.272,34
	3.000,00
	8914,3
	-5.914,30
	0%
	13355,3
	46%

	Produit 6.4
	43.393,38
	300,00
	10076,48
	-9.776,48
	3359%
	11085,27
	26%

	Produit 6.5
	72.665,72
	1.000,00
	32180,51
	-31.180,51
	0%
	32180,51
	44%

	Produit 6.6 
	72.665,72
	6.000,00
	0
	6.000,00
	0%
	1067
	1%

	Produit 6.7
	17.151,30
	2.000,00
	0
	2.000,00
	0%
	6586,6
	38%

	Produit 6.8 
	190.188,42
	84.882,42
	25924,28
	58.958,14
	0%
	76832,34
	40%

	Effet 7 : Dépenses transversales
	1.806.752,89
	305.000,00
	208.700,46
	96.299,54
	67%
	878.603,16
	49%

	Produit 7.1 
	200.000,00
	0,00
	64.180,74
	-64.180,74
	89%
	314.920,49
	157%

	Produit 7.2 
	419.551,00
	0,00
	46923,46
	-46.923,46
	94%
	403.893,03
	96%

	Produit 7.3
	500.000,00
	305.000,00
	74261,74
	230.738,26
	0%
	119373,74
	24%

	Produit 7.4
	36.000,00
	0,00
	0
	0,00
	 
	16485,28
	46%

	Produit 7.5
	651.201,89
	0,00
	23334,52
	-23.334,52
	 
	23930,62
	4%

	B-Couts de gestion du programme 
	724.733,76
	261.302,00
	143.884,10
	117.417,90
	55%
	1.222.991,05
	169%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Couts indirects de support PSC
	654.206,00
	99.444,94
	104.585,49
	-5.140,55
	105%
	540.521,37
	83%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Total
	10.000.000,00
	1.690.257,05
	1.887.400,81
	-197.143,76
	112%
	9.915.921,00
	99%

	
	
	
	
	
	
	
	
	




Il est à noter que certains coûts de certaines activités de plusieurs composantes sont imbriqués les unes aux autres (liens étroits entre les différentes composantes), même si les dépenses ne sont reportées que sur une seule ligne / composante. Il s'agit par exemple du montant du Protocole d'accord avec WWF qui a été mis en entièreté sur la Composante Agriculture même s'il couvre en même temps les composantes Forêts et Energie. 



b) Tableau 8.2 

Le rapport financier certifié sur base des lignes budgétaires UNSDG sera envoyé directement par les services financiers au MPTF via le système UNEX, avec une copie électronique au Secrétariat de CAFI. 

Le rapport financier est au lien suivant: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xX5K-pmCz_BxRc2zpSaF2rWkDQt-P3bn/edit?usp=sharing&ouid=104809089752719481857&rtpof=true&sd=true

c) Cout efficacité : Tableau des progrès et décaissements par effets et par produits

	Résultats 
	Progrès actuel de l'indicateur
	Dépenses cumulées depuis le début du programme
	Commentaires

	Effet 1 : Gouvernance : La gouvernance est améliorée à travers le renforcement des capacités des services techniques décentralisés et la mise en place des structures communautaire
	 
	1.252.502,50
	 

	Produit 1.1: Mise en place progressive et complémentaire des structures de gouvernance au niveau des terroirs villageois (CLD et CARG) et Plan Provincial Aménagement du Territoire (PPAT) circonscrit
	1 note stratégique d’AT
 7 CARG 
305 CLD 
	152.760,68
	 

	Produit 1.2 : Revue contextuelle des moteurs de déforestation assortie d'une stratégie de réduction réalisée
	1 document disponible 
	109.874,49
	 

	Produit 1.3 : Elaboration participative d’une stratégie d’inclusion « genre », Capacités techniques et opérationnelles des acteurs locaux de mise en œuvre en cartographie et SIG renforcées
	1 stratégie genre disponible

Formation des agents de l’administration publique formé sur le SIG et la cartographe
	62.709,10
	 

	Produit 1.4 : Elaboration participative et concertée d’un plan pour les PA de l’aire du programme en collaboration avec GTCRR/REPALEF et REPEQ.
	 1 Plan de développement local des Peuples autochtones pygmées élaboré (PDPAP)
	98.990,90
	 

	Produit 1.5 : Appropriation par   les bénéficiaires des acquis successives d'étape renforcée à différents niveaux (participation et la Communication)
	
	130.891,81
	 

	Produit 1.6 : Mise en place progressive et complémentaire des structures de gouvernance au niveau des terroirs villageois 
	 1 CCPF fonctionnel 
1 CCPA installé
	49.268,14
	 

	Produit 1.7 : Organisation et animation des sessions périodiques/semestrielles de partage de la plate-forme multi-acteurs provinciale
	 
	0,00
	 

	Produit 1.8 : Opérationnalisation du Système de gestion des Plaintes et Recours, y compris du Système d'Information sur les Sauvegardes liés au mécanisme REDD+
	 MGPR fonctionnel 
	10885,25
	 

	Produit 1.9 : Revisitation et actualisation des plans locaux de développement de 3 secteurs de Bikoro et du secteur de Bokatola, La gouvernance locale dans la gestion des ressources naturelles est améliorée
	 4 PDL élaboré
1 PDL revisité 
	46866,7
	 

	Produit 1.10 : Gouvernance locale renforcée en terroirs porteurs ou potentiellement porteurs des investissements ou encore disposant de PSAT
	
	0
	Cette gouvernance est renforcée lors du processus d’élaboration des PSAT

	Produit 1.11 : AP/OP dynamiques et opérationnelles des terroirs porteurs des investissements REDD+ répertoriées et mises en lien avec les CLD correspondants
	  
	0
	

	Produit 1.12 : Un dispositif cohérent de production et de diffusion des semences est progressivement constitué pour répondre aux besoins du projet et des autres acteurs
	 
	0
	Reporté dans le 7.2 

	Produit 1.13 : Bénéficiaires encadrés ; MRV (Mesure, notification et rapportage) de la composante assuré
	3 Missions d’encadrement des communautés sur le MRV
	1326,75
	Missions de sensibilisation et renforcement des capacités Missions de sensibilisation et renforcement des capacités 

	Produit 1.14 : Sessions statutaires et extraordinaires COPIL organisées
	 6 COPIL 
1 COPIL extraordinaire
	23687,5
	 

	Produit 1.15 : Partenaires étatiques à différents échelons (Provincial et local) impliqués dans le suivi
	 4 Mission de suivi avec les partenaires étatiques
	6679,85
	Les rapports des missions sont en annexe de ce rapport 

	Produit 1.16 : Appuis techniques à la conduite et à la supervision du processus d’exécution du programme et coûts généraux d’opération assurés
	 Appui technique octroyé
	558561,33
	 

	Effet 2 : Aménagement du territoire : Les activités humaines à l'échelle du territoire sont planifiées de façon à réduire la pression sur les forêts et en respectant les droits et les besoins enterres des communautés locales
	 
	696.378,66
	 

	Produit 2.1 : Elaboration progressive de plans Simples d’Aménagement du territoire (Planification/affectation des terres) au niveau des terroirs villageois
	  30 PSAT
	284.009,19
	Les PSAT sont élaborés en partenariat avec la division provinciale de l’aménagement du territoire et la coordination provinciale de l’environnement et l’ONG GASHE 

	Produit 2.2 : Vision provinciale en termes d'Aménagement du territoire et gestion des tourbières progressivement forgée
	 6 sessions de partage te réflexion sur une stratégie prospective de l’AT et les tourbières
	25.535,70
	Les administrateurs des territoires, les chefs des secteurs, les universitaires, les secteurs privés et les divisions provinciales et les exploitants ont participés à ces sessions de travail

	Produit 2.3 : Revue prospective de l’AT et de la problématique de préservation des tourbières à l’échelle de la province, Bénéficiaires encadrés ; MRV de la composante assuré
	1 note stratégique d’AT
	68014,74
	A la place d’un Plan Provincial sur l’AT, une note stratégique est réalisée car le Projet ne couvre pas tous les territoires de la Province 

	Produit 2.4 : Partenaires étatiques à différents échelons (Provincial et local) impliqués dans le suivi
	 8 Missions de suivi et évaluations
	83170,48
	Plus de 8 missions ont été effectués par le responsable de la composante AT ainsi que les partenaires étatiques et privés. Des rapports de mission sont joints à ce rapport.

	Produit 2.5 : Missions d’encadrement, de rapportage et de suivi/évaluation des activités liées à l’aménagement du territoire
	6 Missions d’encadrement et de suivi de la mise en œuvre des activités en lien avec l’AT
	235648,55
	Ces missions ont été réalisées par les partenaires locaux d’exécution : la division provinciale de l’aménagement du territoire et la coordination provinciale de l’environnement

	Effet 3 : Foresterie : Les stocks de carbone forestier et les zones de tourbières sont sauvegardés grâce à la promotion de la foresterie communautaire
	 
	642.508,45
	Les activités des 3 composantes [agriculture, forêt et énergie] sont très imbriquées, y compris pour la budgétisation 

	Produit 3.1 : Un dispositif d'octroi des CFCL, impliquant les administrations compétentes à tous les échelons et les autorités coutumières est mis en place pour accompagner efficacement le processus
	28 CFCL octroyés aux communautés
	242.525,60
	 

	Produit 3.2 : 14 CFCL disposant des titres sont accompagnées dans le processus de l'élaboration des PSG
	 14 PSG élaborés et validés
	49.997,86
	 

	Produit 3.3 : Un système d'exploitation intérimaire (en attendant les PSG), basé sur les PFNLs pour assurer la mise en confiance des communautés détentrices ou en voie d'acquérir les CFCL est mis en place
	Formation sur la foresterie communautaire et la restauration des forêts
	49.997,86
	Sensibilisation et renforcement des capacités des services étatiques sur la foresterie communautaire 

	Produit 3.4 Réalisation des inventaires multi-ressources et des enquêtes socio-économiques (ASEG)
	Identification de 131 micro-entreprises forestières
	139.994,00
	 

	Produit 3.5 Elaboration, conformément au canevas fourni par l’administration, des PSG pour les CFCLs
	· 
	0,00
	Prise en compte au Produit 3.2 

	Produit 3.6 Appui aux CFCLs, disposant déjà des titres, dans l’élaboration et la mise en œuvre, à titre transitoire (en attendant de produire des PSG), des PDL
	64 communautés appuyés

80 OP/AP identifiés
	159.993,13
	 Ces OP/AP identifiées ont été formées sur la planification et développement des petites entreprises forestières

	Produit 3.7
	 
	0,00
	 

	Effet 4 : Agriculture: L'agriculture sédentarisée est développée via les paiements pour services environnementaux par des modèles viables et durables en zones de savanes et dans les jachères post culturales pour limiter l'agriculture itinérante sur brûlis
	 
	3.163.558,96
	 

	Produit 4.1 Renforcement des capacités des agronomes de secteurs et les communautés locales dans la mise en place de parc à bois
	30 agronomes formés
630 ha de cultures vivrières 
1500 ha de cultures de rente
1210 ha de fermes pilotes
	405.990,11
	 

	Produit 4.2 Renforcement des capacités et accompagnement des agronomes territoriaux, animateurs ruraux, leaders OP et fermiers pilotes
	693 fermiers/ planteurs et 28000 ménages formés 
	404873,22
	 

	Produit 4.3 Signature de contrats additionnels de paiement pour service environnementaux au titre de la sédentarisation agricole
	Plus de 5 paiements PSE des communautés
	560331,63
	  

	Produit 4.4 consolidation et extension de système de production intégré dans la perspective de la généralisation des pratiques agro-sylvicoles
	 55 associations féminines organisées et formées
	1792364
	Au sein de ces 55 associations féminines, il y a 1650 femmes, réunies dans 45 AVEC 

	Produit 4.5 Appui additionnel à la plantation des cultures vivrières et de rente
	
 
	0
	 

	Effet 5: Energie: La production de bois énergie est faite à partir de sources d'approvisionnement durable (hors forêts naturelles)dans des boisements établis en périphérie des grands centres de peuplements et dans les savanes
	 
	1178421,89
	 

	Produit 5.1 Mise en place de plantation forestière, sous PSE, dans les savanes et espaces péri-urbains
	 909 ha 
	8218,78
	 

	Produit 5.2 Mise en défens de savanes arbustives et arborées
	 8043 ha 
	942421
	 

	Produit 5.3 Appui à la production de foyers culinaires améliorés
	6017 foyers améliorés
33 fours améliorés installés 
	88498,56
	 

	Produit 5.4 Tenue du registre de traçabilité des sources d’approvisionnement en énergie-bois
	1 registre de traçabilité disponible
1 document produit sur la gestion de PSE par les communautés
	139283,55
	 

	Produit 5.5 Production d’un document stratégique et appui au renforcement des capacités des communautés dans la gestion des revenus générés par le PSE
	 
	0
	 

	Effet 6 : Démographie : Les populations locales et peuples autochtones ont accès à l'information et aux services de planification familiale et autres activités connexes (éducation mésologique et de base, promotion de l'entreprenariat féminin)
	 
	340.434,96
	 

	Produit 6.1 Finalisation des enquêtes de référence en matière de la planification familiale dans le secteur de Lusakani
	 1 enquête de référence réalisée
	157.335,84
	 

	Produit 6.2 Appui aux services de planning familial des 6 zones de santé
	 4 zones de santé appuyées
3513 nouvelles acceptantes des méthodes contraceptives modernes
	41992,1
	 La zone de santé de Ntondo, Iboko, Ingende et Mbandaka

	Produit 6.3 Réunions et à la mise en œuvre des planifications d’étape du programme de sensibilisation et de plaidoyer de CTMP-PF
	Mise en place du CTMP-PF
5 réunions organisées
	13355,3
	 

	Produit 6.4 Organisation des séances de démonstrations culinaires et d’éducation nutritionnelle
	1 démonstration culinaire dans la zone de Ntondo
	11085,27
	 108 enfants malnutris nourris durant la séance de formation à la nutrition et démonstration culinaire

	Produit 6.5 Appui à une éducation de masse
	1 Education de masse faite dans 4 secteurs de la Province et dans la ville de Mbandaka
	32180,51
	 Les communautés ont bénéficié des matériels tels que les machines à coudre, machine à presse bouton, les tables, chaises et intrants de couture

	Produit 6.6 Information-Education-Communication (IEC) sur la stratégie de planning familial
	 40 prestataires cliniques et 32 prestataires communautaires formés à la PF et administration des intrants
	1067
	 

	Produit 6.7 Missions d’encadrement, de rapportage et de suivi/évaluation des activités
	 6 Missions d’encadrements
	6586,6
	 Missions réalisées par les chefs des divisions de genre famille et enfants, celui des affaires sociales ainsi que celui de la santé

	Produit 6.8 Conduite et à supervision du processus d’exécution du programme et coûts généraux d’opération
	 6 Missions de supervision
	76832,34
	 Missions réalisées par le chef de la composante planification familiale

	Effet 7 : Dépenses transversales
	 
	878.603,16
	 

	Produit 7.1 Réhabilitation des infrastructures de communication dans l'aire du programme
	 21 dalots 
	314.920,49
	 

	Produit 7.2 Les semences et autres intrants agricoles sont acquis et les plants diffusés aux bénéficiaires dans le strict respect des calendriers culturaux
	 Toutes les semences et les plants acquis
	403.893,03
	Les semences et les plants couvrent en même temps les besoins des composantes 3, 4 et 5 

	Produit 7.3 Etude sur les revenus monétaires et non monétaires dans la zone du programme et renforcement des capacités des acteurs locaux
	 11 Ateliers de renforcement en capacités des acteurs locaux
	119373,74
	 Ces ateliers ont porté principalement sur la mise en œuvre des activités du projet, l’identification des problèmes socio-environnementaux et l’élaboration des projet

	Produit 7.4 Les bureaux-Terrain de l'agence d’exécution (FAO) et de son partenaire de mise en œuvre sont dotés de mobiliers nécessaires
	 Bureaux entièrement fonctionnels 
	16485,28
	 

	Produit 7.5 Equipements et logistiques 
	 Equipements disponibles 
	23930,62
	 

	B-Couts de gestion du programme 
	 
	1.222.991,05
	 

	 
	 
	 
	 

	Couts indirects de support PSC
	 
	540.521,37
	 

	 
	 
	 
	 

	Total
	 
	9.915.921,00
	 

	
	 
	
	 



d) 
e) Taux de décaissement par pilier de la Stratégie Nationale REDD+

	PILIER
	BUDGET DANS LE PRODOC
	DECAISSEMENTS ESTIMES POUR LA PERIODE DE RAPPORTAGE
	DECAISSEMENTS CUMULES DEPUIS LE DEBUT DU PROJET

	Aménagement du Territoire
	1 259 893
	242 156
	1 326 218

	Foncier
	
	
	

	Agriculture
	1 654 872
	695 838
	3 163 559

	Forêt
	925 641
	48 871
	1 046 401

	Energie
	1 327 103
	46 923
	1 297 795

	Mines et Hydrocarbures
	
	
	

	Démographie
	581 214 
	128 037
	340 435

	Gouvernance
	1 265 583
	426 432
	1 252 502




[bookmark: _Toc158709538]7.2 Contrats
Lister les entités lesquelles des contrats (approvisionnements) ou des accords (partenariats) de plus de 100,000 dollars ont été signés, indiquer la thématique, la responsabilité et le budget assigné à chacune d’elle. Si vos procédures le permettent, joindre une copie du contrat (qui ne sera pas rendue publique). 

Suivi des contrats 

	N° du Contrat
	Intitulé et thématique
	Type 
(ONG internationale, ONG nationale, entité publique, secteur privé, autre)
	Sous type (voir liste ci-dessous)
	Montant du contrat
	Date signature contrat
	Date début des activités
	Date fin Contrat
	Délai Exécution Prévu
	Commentaires


 

7.3 Gestion financière, approvisionnement et ressources humaines 




[bookmark: _Toc158709540]7.4 Mobilisation de ressources 
La totalité du montant du budget du projet a été mise à disposition de l’agence à ce jour
.

[bookmark: _Toc158709541]7.5 Audits



[bookmark: _Toc158709542]7.6 Révisions budgétaires 

La demande de révision budgétaire pour permettre le paiement des PSE par la FAO, et ceci selon ses procédures internes, a été validée par FONAREDD dans sa décision n° 02/01/2023 du 03 février 2023. 

7. [bookmark: _Toc158709543]Suivi-évaluation et apprentissage du projet




[bookmark: _Toc158709544]8.1 Etat d’avancement du plan de suivi du projet

	Activité de suivi et évaluation
	Nombre prévu
	Nombre réalisé
	Date(s)
	Compte-rendu avec hyperlien (doit notamment figurer le suivi des décisions prises dans les instances de décision du projet) 

	COPIL de projet
	2 
	2 
	Mars 2023
Octobre 2023 
	Compte-rendu du COPIL de Mars 2023
https://drive.google.com/file/d/1QSiH_fDUnRtOPNMgwZL3hg-fMEcFywSW/view?usp=sharing

Compte-rendu du COPIL d’Octobre 2023 
https://drive.google.com/file/d/1b8NfMzVBydA43QN6-P81RSnRTiqpPN9n/view?usp=sharing

	Missions de suivi terrain des membres de l’équipe 
	26
	16
	Tout au long de l’année 2023
	Voir les comptes-rendus en annexe 

	Missions de suivi terrain de FONAREDD 
	1
	1
	Novembre 2023 
	

	Réunion des plateformes 
	4
	4
	Tout au long de l’année 
	Voir les comptes-rendus en annexe



[bookmark: _Toc158709545]8.2 Evaluations

	Nature de l’évaluation
	Date
	Conclusions majeures de l’évaluation

	Réponse du management

	Suivi mise en œuvre des actions à prendre


	Evaluation avant le décaissement de la dernière tranche du budget 
	Décembre 2022
(rapport reçu par la FAO le 07 Juin 2023)
	Autorisation du déblocage de la dernière tranche du budget 
Ajustement de certaines méthodologies de mise en œuvre du projet 
	Gouvernance : cohérence renforcée entre les composantes 
AT : renforcement de capacité des administrations provinciales effectuées 
Foret : Echange renforcée avec le Gouvernorat pour avancer les dossiers CFCL 
Agri : Semences à mettre à disposition à temps 
Energie : enrichissement des zones mises en défens prévu
PSE : engagement de WWF à mettre à disposition la liste des bénéficiaires 
Démographie : planification détaillée réalisée par l’expert recruté 
	Les impacts de la mise en œuvre des mesures et corrections ont permis l’amélioration des résultats obtenus du projet en 2023 (en se référant aux valeurs des indicateurs) 






















[bookmark: _Toc158709546]8.3 Intégration des leçons apprises






[bookmark: _heading=h.8tb6j64a3l5w][bookmark: _Toc158709547]8.4 Révisions programmatiques (le cas échéant)

Certaines cibles du projet ont été ajustés, notamment pour le développement de PSAT qui n’a pas été programmé dans le projet initialement, mais accommodé à la demande des bailleurs suite à la validation nationale de la méthodologie d’élaboration de ces documents. Cet ajustement a engendré la réduction des objectifs d’autres indicateurs, étant donné que la demande du bailleur à élaborer les PSAT n’a pas été accompagnée d’un ajout de fonds complémentaire au budget total du projet. 

8. [bookmark: _Toc158709548]Thèmes transversaux
[bookmark: _Toc158709549]9.1 Genre, peuples autochtones et autres groupes vulnérables 














Suivi des aspects Genre

	Critère
	Activités ciblant les groupes sus mentionnés 
	Résultats
	Défis affrontés

	Mise en œuvre/Activités
	Participation des femmes dans les activités forestières / agricoles et énergétiques : encouragement du projet pour une meilleure participation des femmes aux activités du projet, avec un objectif de 35% 

Vulgarisation des foyers améliorées 
	Le seuil est atteint pour les activités du projet 

En exemple : 2517 foyers améliorés produits en 2023, avec un total de 6017 tout au long du projet, et bénéficiant aux femmes dans 28000 ménages 
	Adoption pas facile et évidente pour les femmes des foyers améliorés 

	Mise en œuvre/Activités
	Composante planning familial visant principalement les femmes : 
· Planification familiale 
· Nutrition 
· Formation professionnelle
· Alphabétisation 

	3513 femmes acceptantes de l’utilisation d’intrants de contraception  
Formations culinaires auprès de 58 femmes 
Machines à coudre mises à disposition de 150 apprenantes femmes 

	Réticence des femmes à l’adoption des intrants de contraception 

Mais engouement des femmes pour les activités pouvant permettre d’améliorer directement leur condition de vie, comme la couture, les formations en nutrition, etc. 

	Mise en œuvre/Activités
	Entreprenariat local (maman chikwangue) et AVEC
	1650 femmes bénéficiaires réparties dans 45 AVEC
	Très forte demande des femmes et appuis du projet insuffisants au regard de ces demandes 

	Suivi-évaluation
	Participation des femmes dans les instances de décision 
Des données ventilées par sexe sont collectées pour toutes les activités’ y compris pour l'adhésion au CLD.  

	Le thème du genre est systématiquement abordé lors des réunions afin de rappeler son importance
	Malgré les demandes, les participations des femmes ne sont pas parfois respectées, surtout lorsqu’il s’agit d’agents du gouvernement qui sont à la très grande majorité des femmes 




Y a-t-il eu des obstacles sur le plan de la préparation et la mise en œuvre de ces activités ? Comment le projet les a-t-il surmontés ?

Malgré les demandes, les participations des femmes ne sont pas parfois respectées, surtout lorsqu’il s’agit d’agents du gouvernement qui sont à la très grande majorité des femmes. Pour y remédier, Le thème du genre est systématiquement abordé lors des réunions afin de rappeler son importance. 

9.2 Respect des standards environnementaux et sociaux

a. Etude d’impact environnemental et social

Une étude d’impact environnemental et social a-t-elle été réalisée au cours de ou avant la période sous-examen ? Oui ☐X, indiquer la date :   2020       		Non ☐

Dans l’affirmative, veuillez 
1) Fournir un hyperlien à cette étude: 
https://drive.google.com/file/d/1SK8MDFJFzfzpp8boUY0VGeqmqn1Qlr62/view?usp=sharing

2) Décrire brièvement ses conclusions majeures et/ou mises a jour au cours de la période
3) Indiquer si des révisions ont été effectuées 

Une étude compréhensive sur les impacts environnementaux et sociaux associés aux activités du PIREDD (EIES) a été menée au cours des deux premières années de mise en œuvre, impliquant la consultation de nombreuses parties prenantes.  L'étude finale est publiée sur le site web de la FAO () et a également été soumise à l’Agence Congolaise de l’Environnement (ACE) pour examen. L’EIES a identifié 17 risques potentiels, et les mesures pour y remédier ont été définies dans le plan de gestion des risques, qui est régulièrement révisé (Voir aussi ‘Gestion des risques’).

b. Plan de gestion environnementale et sociale

1) Le projet at/il développé un plan de gestion environnemental et sociale (PGES) : Oui ☐       Non X☐
Dans l’affirmative, veuillez
1. Fournir l’hyperlien
2. Décrire la mise en œuvre et suivi du plan de gestion environnementale et social au cours de la période
3. Indiquer s’il y a des retards ou problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du PGES au cours de la période   

c. Gestion des plaintes et recours

Plusieurs types de conflits peuvent surgir dans la mise en œuvre des programmes et projets. Il convient d'établir ou de mettre à disposition des mécanismes impartiaux, accessibles et équitables de dépôt de plainte, de résolution des conflits et de recours, et de veiller à ce qu'ils soient accessibles tout au long des consultations et de l’exécution des activités du projet. 

1) Le mécanisme de plaintes est-il décrit dans un document spécifique ou sur une plateforme en ligne ? Dans l’affirmative, fournir l’hyperlien : 

Mécanisme des plaintes : 

https://drive.google.com/file/d/1Bf57GLUEShxA1m_a66XKJT0kvkrN4Vom/view?usp=sharing

AFFICHE MGPR Français:

https://drive.google.com/file/d/1M0pCUP-Or7QYXMIUddBx-jCh8JNSPcKg/view?usp=sharing

Fiche MGPR Lingala : 

https://drive.google.com/file/d/1xkDDIJaWQUmGrSF07ogGRVIZxfPbM8br/view?usp=sharing       

2) Veuillez fournir le nombre de plaintes enregistrées par le mécanisme de gestion des plaintes, et le nombre de plaintes traitées depuis le début du projet
3) Veuillez fournir un résumé des plaintes déposées pour la période de rapportage

Le projet a mis en place un mécanisme de gestion de plainte et recours (MGPR) pouvant permettre ou contribuer à réduire les conflits qui peuvent surgir pendant sa période de mise en œuvre. Ce mécanisme est déjà opérationnel dans les 5 secteurs couverts par le projet. Le document est disponible au lien suivant : https://drive.google.com/file/d/1Bf57GLUEShxA1m_a66XKJT0kvkrN4Vom/view?usp=sharing

Depuis le début de sa mise en œuvre, le projet n'a reçu que ces deux plaintes en 2023, comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

	N°
	Lieu 
	Description de la plainte
	Date d’émission
	Résolution prise

	

01
	

Mbandaka
	

Plainte sous forme de courrier adressé à la FAO, de l’inspection provinciale et des agronomes de secteur du manque d’un cadre formel de collaboration entre eux et la FAO dans le cadre du PIREDD/Equateur
	

20 mars 2023
     	

Le projet dans sa première phase n’ayant pas prévu des accords formels avec ces parties, et a expliqué les raisons par un courrier adressé aux plaignants ; les perspectives d’une extension du projet pourront permettre d’ajuster cette collaboration
     
	

02
	

Bikoro dans les Secteurs du Lac Tomba et des Ekonda
	

Plaintes des planteurs de Bikoro sur le retard de paiement des PSE
	

Février 2023
	

La chef de projet a personnellement échangé avec plus d’une trentaine de planteurs sur les procédures pour l’aboutissement au PSE ; les PSE ont été effectués comme prévu le mois suivant
     


4) Veuillez préciser comment les parties prenantes bénéficiaires ont été activement informées de l’existence et du fonctionnement du mécanisme de plaintes et recours

Cinq réunions ont été tenues durant lesquelles les capacités des parties prenantes (partie gouvernementale, société civile et communauté locales) ont été renforcées sur le mécanisme de gestion de plainte et recours mis en place par le projet. Ces réunions ont été faites avec le partenaire ERND.

5) Veuillez préciser les formations fournies aux staffs, consultants et sous-contractants sur le mécanisme de plaintes utilisé. 
Tous les partenaires du projet sont également informés de ce MGPR, et ceci dès les échanges techniques pour l’élaboration des protocoles d’accord. 
Tous les consultants du projet sont également mis au courant de ce MGPR, dès le début de leurs contrats, en plus des formations obligatoires internes de la FAO, notamment sur la prévention des fraudes, le genre, les abus sexuels, etc. 








d. Garanties de Cancún     

Suivi des mesures/principes de sauvegardes de Cancún

	
	Actions spécifiques du projet
	Défis rencontrés

	Principe 1 : Les activités REDD+ doivent protéger les forêts naturelles, favoriser l’accroissement des services environnementaux et renforcer la préservation de la biodiversité.
(Cancun a ; IFC norme 6)
	Des activités de restauration de forêts, et de mise en défens ont été mis en place par le projet. 
	Nécessité pour les membres des communautés locales d’avoir des bénéfices immédiats de ces activités dont les retombées sont plus à long terme  

	Principe 2 : Les activités REDD+ doivent favoriser la transparence et la bonne gouvernance. (Cancun b)
	Renforcement des différents organes au niveau local (Conseil consultatif, CARG, CLD)
Le projet a encouragé une plus grande transparence par la mise en place de la plateforme provinciale et par un dialogue multipartite sur la gestion des terres.
	Manque de moyens logistique des instances officielles en charge du mandat pour le suivi et le contrôle 

	Principe 3 : Les activités REDD+ doivent minimiser les pertes et dommages, prévoir des voies de recours et mettre en place des mécanismes de réparations justes et équitables d’éventuelles pertes et/ou dommages subis par les communautés et autres parties prenantes
(IFC norme 4)
	Les PSE couvrent une partie des pertes des communautés qui se sont engagées à mettre en œuvre des pratiques durables et dont les retombées sont plus à long terme 
MGPR mis en place 
	Les communautés locales et les populations autochtones veulent des contreparties immédiates de la protection des forêts, sans attendre les retombées à moyens et longs termes. 

	Principe 4 : Les bénéfices économiques et sociaux générés par les activités REDD+ doivent être partagés équitablement et proportionnellement par les parties prenantes intéressées
(Cancún f ; IFC norme 1)
	Toutes les activités du projet sont au bénéfice des communautés locales et des peuples autochtones. 
	Les fonds du projet ne sont pas suffisants pour répondre à toutes les sollicitations des membres de la population locale 

	Principe 5 : Les activités REDD+ doivent favoriser l’émergence de nouvelles opportunités économiques pour contribuer au développement durable des communautés locales et des peuples autochtones
	Le développement d’entreprises locales (comme pour le chikwangue amélioré) permet aux femmes d’avoir des revenus complémentaires. 
Le projet a aussi ouvert de nouvelles sources de revenus pour les communautés grâce à la production de foyers améliorés (destinés à la vente dans les zones urbaines) et au soutien à la culture de plantes de rente comme le palmier à huile, le cacao et le café.  
	Les fonds du projet ne sont pas suffisants pour répondre à toutes les sollicitations des membres de la population locale

	Principe 6 : Les activités REDD+ doivent assurer la participation effective et efficiente de toutes les parties prenantes, notamment des communautés locales et autochtones dans leurs spécificités locales
(Cancun d)
	Voir section 9.2 peuples autochtones
Toutes les parties prenantes bénéficies des activités du projet. Elles sont d’ailleurs toutes représentées dans le comité de pilotage du projet. 
	La participation des femmes s’avère encore insuffisante malgré les efforts de sensibilisation en ce sens. 

	Principe 7 : Les activités REDD+ doivent respecter les droits humains, ceux des travailleurs qu’ils emploient et les droits aux terres et ressources naturelles des communautés riveraines concernées
(Cancun c)
	
	

	a) Que les actions complètent ou sont conformes aux objectifs des programmes forestiers nationaux et des conventions et accords internationaux pertinents ;
	Les actions du projet sont totalement alignées aux objectifs nationaux et répondent à la participation de la RDC aux accords internationaux du domaine forestier  
	

	b) Mesures visant à réduire les déplacements d’émissions.

	Les membres des communautés locales et les peuples autochtones bénéficiaires du projet sont sensibilisés sur les mesures 
	Les moyens de suivi ne sont pas suffisants et certaines zones d’intervention sont très difficiles d’accès. 

	C) Norme de performance 2 : Main-d’œuvre et conditions de travail

	Les normes de condition de travail sont respectées pour les activités relatives à la foresterie, agriculture et bois-énergie. Des outils de protection et des outils adéquats sont fournis aux travailleurs. 
	



9. [bookmark: _Toc158709551]Gestion des risques     

[bookmark: _Toc158709552]10.1 Matrice de gestion des risques sur la base de l'analyse effectuée
 
Détailler les mesures qui ont été/seront prises et indiquer la personne/l’acteur responsable. Cette matrice devra mettre à jour ce qui a été identifié dans le document de projet à son approbation (ou l’année précédente pour les projets ayant plus d’une année de mise en œuvre). Dans cette analyse il sera intéressant de commenter l’évolution sur le temps (e.g. un risque estimé à haute probabilité à la formulation peut être revu à la baisse l’année suivante), en expliquer les raisons et si le projet a joué un rôle proactif dans l’atténuation de ces risques. 

Tableau de Gestion des risques

	Identification des risques
	
	Traitement du risque

	Description du risque
	Catégorie de risque
	Evolution du risque (stable, accru, amoindri) lors de l’année de rapportage  
	Action anticipée ou menée par le projet
	Responsabilité
	Echéance

	

	 N.D
	
	 
	

	
 

	 Mésentente potentielle entre bantou et PA du fait que le programme privilégie l’émancipation des PA
	PO 4.10 
	
	 
	
 
	 Jan-Déc 2023
 
 

	

Le déploiement pour la mise en œuvre du Programme est retardé ou n’est pas effectué dans les délais nécessaires. Procédures d’achat et d’acquisition de matériels impactant et retardant la mise en œuvre du Programme.
     

     

	 N.D
	Amoindri
	Le processus de recrutement de tous les techniciens et personnels du Programme sera lancé dès réception de la réponse du Fond National REDD+, n’attendant pas ainsi la disponibilité des fonds. Une identification de tous les matériels et intrants agricoles à acquérir et un plan d’achat détaillé sera réalisé dès le début du Programme. Les procédures d’achat seront lancées par anticipation.
les stocks de la FAO, si disponibles, sont utilisés.
Les fournisseurs reconnus de la plateforme des Nations unies UNGM ainsi que des fournisseurs recommandés par les partenaires de mise en œuvre seront invités
La multiplication, pour les semences, pourra être envisagée 

	Equipe du projet et exécutif provincial et local. 
	 Jan-Déc 2023

	
	
	

	
	
	



10.2 Évaluation de la transparence et de l'intégrité 

	Cas de Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption
	Oui (reporter ci-dessous combien de cas allégés, en cours d’investigation et/ou ayant conduit à des sanctions pour la période de rapportage, et une brève description de chacun des cas)
	Non

	Allégations
	
	X

	Investigations
	
	X

	Sanctions (y compris les recouvrements effectués et leurs montants)
	
	X

	Cas d’exploitation, abus et harcèlement sexuels 
	
	X

	Allégations
	
	X

	Investigations
	
	X

	Sanctions 
	
	X



	Fraude, mauvaise utilisation de fonds et corruption : Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous-contractants sur fraude, la mégestion de fonds et la corruption depuis le début du programme 

	
	Pour la période de rapportage
	Depuis le début du programme

	Nombre de staffs formés /nombre de staff total
	Non applicable
	

	Nombre de consultants formés / nombre total
	06 (Formation interne de la FAO concernant la Prévention contre la fraude et autres pratiques de corruption) 
	06 (Formation interne de la FAO concernant la Prévention contre la fraude et autres pratiques de corruption)

	Nombre de sous-contractants formés / nombre total
	Non applicable
	

	Exploitation, abus et harcèlement sexuels

	Veuillez détailler les formations fournies aux staffs, consultants et sous contractants sur l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuel
	Pour la période de rapportage
	Depuis le début du programme

	Nombre de staffs formés
/nombre de staff total
	Non applicable
	Non applicable

	Nombre de consultants formés / nombre total
Nombre de sous-contractants formés / nombre total
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Composante 1 – Gouvernance 

Rapport de sensibilisation et consultations de la Mise en place des Structures de Gouvernance Locale dans les terroirs villageois et secteurs (CLD ET CARG) dans la zone pilote du projet : https://drive.google.com/file/d/129US3yVgAufyxe7rP9vnExPW7ZoLd1WR/view?usp=sharing

Rapport d'activité de la mise en place du conseil consultatif provincial de l'agriculture de l’Equateur : https://drive.google.com/file/d/1z3lYfnsta1gMYb5CRkB0jL-g9FDS-DMT/view?usp=sharing

Rapport Final Mise en place des Structures de Gouvernance Locale dans les Terroirs Villageois et Secteurs (CLD ET CARG) dans la zone territoires de Lukolela et Bomongo en Equateur, Mbandaka 20 septembre 2023 : https://drive.google.com/file/d/1lOx_CgSgfrj2bIJ7ApmhCUA9i6ci0km1/view?usp=sharing

Rapport de lancement du mécanisme de gestion des plaintes et recours « MGPR » : https://drive.google.com/file/d/1bl9SKHvqQgYBLJ0-m8084uhtD9P7gQ88/view?usp=sharing

RAPPORT INTERMEDIAIRE GTCRR du mois de Mai à mi-juin 2023 : 
https://drive.google.com/file/d/1M1RTn2B5z9CSiV2IAAQnks1YvUWJwA4x/view?usp=sharing

PLAN DE DEVELOPPEMENT DES PEUPLES AUTOCHTONES PYGMEES, secteur de Bokatola : https://drive.google.com/file/d/1J2kF7c4cCKs6g9YmAdyI_1QP_m3bCbW9/view?usp=sharing

Document stratégique de réduction de déforestation et dégradation des forêts dans la province de l’Equateur : https://drive.google.com/file/d/1TSQK8386iwAs6q4j99KigqbkcmJRlGf5/view?usp=sharing

Rapport de lancement des activités de mise en place des cadres de gouvernance à LUKOLELA ET BOMONGO, ERND Institute 2023 : https://drive.google.com/file/d/1u_6e3utbMxCQssXaioFBy8n0JKJtbsYR/view?usp=sharing

Mise en place des structures de gouvernance locale dans les terroirs villageois et secteurs (CLD et CARG) dans la zone de pilote du projet – Territoires de Lukolela et Bomongo,septembre2023 : https://drive.google.com/file/d/195zx5E-0nDpdfDsRvtdlLtQ7yg9xwWu9/view?usp=sharing

Rapport d'activité – Session 1 de réflexion prospective sur la déforestation et la dégradation des forêts dans la province Équateur （Fév.2023） : 


Rapport d'Activité – Session 2 de Réflexions Prospectives sur les moteurs de déforestation et dégradation des forêts dans la province de l’Équateur （juin 2023） : 

Tableau synthèse de la mise en place des CLD avec coordonnées géoréférencées : 


Rapport de mission conjointe Redynamisation des CLD dans 10 Territoires (Août 2023） :

https://drive.google.com/file/d/1uf6nWqgMDZDq_EqtM6jWMza2KBHY76af/view?usp=sharing

Atelier de la mise en place du conseil Consultatif provincial de l’agriculture de l‘Equateur, Aout 2023
https://drive.google.com/file/d/1z3lYfnsta1gMYb5CRkB0jL-g9FDS-DMT/view?usp=sharing

Rapport de 22 concessions forestières des communautés locales attendent des arrêtés de reconnaissance du gouverneur de province :
https://drive.google.com/file/d/1A1_00ax4uaLV19RZruHwkihy0nfuCvCg/view?usp=sharing

Composante 2 – AT 

PSAT 
· Cartes et shapefiles 

Shapefiles 2023 :

https://drive.google.com/drive/folders/1WmBkua43h50aqmwwV2RGZrIG9E_gnZSc?usp=sharing

Shapefiles_PSAT_Coord_Env.zip" 

https://drive.google.com/file/d/1_yl-y2QQT4XoJKOM1i84gwXgrV7EbIGL/view?usp=sharing 

Shapefiles_PSAT_Div_AT.zip:

https://drive.google.com/file/d/1fEdINL9djUA6Q1pMJjMKrR-CgVSZp2Z-/view?usp=sharing 
7Cartes_PSATs_AT.zip : https://drive.google.com/file/d/1TubfiaOnLO2BqZCzYMvxEKoMxZpDrccR/view?usp=sharing

Cartes_PSATs_Environnement.zip :
https://drive.google.com/file/d/1sRWTL7un5gwu9z0yHsUu3oTQnHFnVDJH/view?usp=sharing

· Documents PSAT 

PSAT_SAMBA :
https://drive.google.com/file/d/1U8AUepfs7HzTY0Me4l89sq55lM9wUZPk/view?usp=sharing

PSAT_Botende :
https://drive.google.com/file/d/10CergHPqmn7lXe4y3lRLMaBXYc2X0plw/view?usp=sharing

PSAT_Ekombe :
https://drive.google.com/file/d/19eOykX9xIDmf49hEEQHkgpWPnbIHrC2z/view?usp=sharing

PSAT_Iyembe_Moke :

https://drive.google.com/file/d/1YY88-QIu5aZVGW-wGJlBOUalIv5IxsmE/view?usp=sharing

PSAT_Ehanga :
https://drive.google.com/file/d/1e3oJmF1solTwj0Rr_xIwMbwfIPLKoN7D/view?usp=sharing

PSAT_IYEMBE_MONENE :
https://drive.google.com/file/d/1jcApRST_QVgRQqus-pZs_EE3EF2COxVJ/view?usp=sharing

PSAT_Lokanga :
https://drive.google.com/file/d/1mlXc4logccvva-UzYDTLcP996mDOtAfr/view?usp=sharing

PSAT_Nsimba :
https://drive.google.com/file/d/1KW0oUr31zziaK3XoVk51p-cP8RPp_e2P/view?usp=sharing

PSAT_IYONDA :
https://drive.google.com/file/d/1kciajzi2DrRPJ9RO2AERJKavjG7sJifc/view?usp=sharing

PSAT_Mooto :
https://drive.google.com/file/d/1EoZiCroFTrV1vMeaQghBPn1tzy3Yu0oR/view?usp=sharing

PSAT_Mokili :
https://drive.google.com/file/d/1wvrUAZ5XiaW1us1YMmS3txGFsxEBOgHh/view?usp=sharing

PSAT_NYANGE :
https://drive.google.com/file/d/10f536cNi1c0SORHcSgrUzQUJutQ03skg/view?usp=sharing

PSAT_Bokengia :
https://drive.google.com/file/d/1hS2AChKS4Mj8ngWMGMcI5X8Llzd7hB-j/view?usp=sharing

PSAT_Bwembete :
https://drive.google.com/file/d/17tmPZtuCvqUvGdy8hfFMK_OeHsSw3liU/view?usp=sharing

PSAT_BOMONGO :
https://drive.google.com/file/d/1jy2c3LkU_i8WwycHRz_KJKSUpaSBHeZy/view?usp=sharing

PSAT_LOTAKEMELA :
https://drive.google.com/file/d/1wG00ZJiP2b9T4GBTS_Pk2ntfiBxdntiU/view?usp=sharing
PSAT BEMPAKA :
https://drive.google.com/file/d/1kp5ymK9sBgiXFUXpgPvWiVAbS0eW6bAv/view?usp=sharing

PSAT BOLAKA :
https://drive.google.com/file/d/1r7D_c9_FQIk6vlAOi4724JgNYlqlucDZ/view?usp=sharing

PSAT BONGANDJO :
https://drive.google.com/file/d/17eDE_f9AGD2q6PiCCBYWSFWJVNLDhAvq/view?usp=sharing

PSAT IKALANGANYA :
https://drive.google.com/file/d/1f1DydwTnBhuD1BoJF6NA6Js2k4GmLsQl/view?usp=sharing

PSAT LOLUNGU :
https://drive.google.com/file/d/1ws90WwPv5uYv8DS1-pGMqZJOTjmaU_9H/view?usp=sharing

PSAT Mpenzele II :
https://drive.google.com/file/d/1SaD2x1GD2tEENPH5P9y16HhV4pxLJ41B/view?usp=sharing

PSAT NTAKA :
https://drive.google.com/file/d/1BaB_w_qMRHaMC44VQqeg7EHL333EEQvw/view?usp=sharing


· Formations diverses 

Rapport des activités superviseur des centres d’apprentissage des secteurs de Bokatola, des Elanga et des Ekonda :
https://drive.google.com/file/d/1VKMs8HifEO3Tajijwl9J6TNFTBfHoD6D/view?usp=sharing 

· Missions 
Mission de validation des esquisses cartographiques des PSATs (Juillet 2023) : 

https://drive.google.com/file/d/11540PH7IUxcKClqt5guz9puws1K4a8RQ/view?usp=sharing

Compte Rendu de la mission de suivi cartographique et de renforcement des données SIG du PIREDD –Equateur dans le secteur du lac Ntomba et des Ekonda （mai 2023) :

https://drive.google.com/file/d/1wEHCWwaAaHMRi04X-ctdIjnNbRdEzbNA/view?usp=sharing

Ministère de l’aménagement du territoire - Rapport de mission AT à Mbandaka 26 au 29_octobre 2023：“Animer la session des réflexions prospectives et production du document d’orientations stratégiques sur l’Aménagement du Territoire à l’échelle de la Province de l’Equateur” : 

https://drive.google.com/file/d/1nQv-LmNIxpo-LP-b7xGtGodF4kMmtYLS/view?usp=sharing


Composante 3/4/5 : Forêt, Agriculture, Energie

Rapport Final WWF_2023 :

https://drive.google.com/file/d/1DRnFwl-28G0k_vKFnReF9q1k84iiHXaE/view?usp=sharing

Rapport Intermédiaire WWF (Juillet 2023) : 


Rapport de 11 dossiers ForCom validés par l’administration (octobre2023) :
https://drive.google.com/file/d/1QtR8gOwcj1vIMUQsFLFjQUgwNsLiVZJk/view?usp=sharing-

Rapport de formation de 30 agents (IPAPEL et ITAPEL, CPE):
https://drive.google.com/file/d/1AS_rjufv4ECdlogPCsb0otmWMN_y1OIV/view?usp=sharing

Rapport de renforcement des capacités des agronomes Territoriaux, Animateurs ruraux, Leaders OP et Fermiers Pilotes :
https://drive.google.com/file/d/14yH0C_g2BHjTSpmfKpb10immzz4Xloem/view?usp=sharing

Rapport de promotion des cultures vivrières phares :
https://drive.google.com/file/d/10Pw7kouhEX1YAoJrKQDOCY5dln6XEXdW/view?usp=sharing

Rapport de 200 contrats de Fermiers sous PSE (1):
https://drive.google.com/file/d/1wRId0CMsydgJ0vAE24BDRhKHaUDUY5FR/view?usp=sharing

Rapport de production des rapports de promotion de 6250 foyers culinaires améliores fabriques par les associations féminines rurales et généralisation de l’usage dans les centres urbains, octobre 2023 : 

https://drive.google.com/file/d/1WqlOvHEM2Ljqs0pfkqEBtCUTf7BuRg_9/view?usp=sharing

Production d’un rapport d’appui au boisement des 1500ha pour les cultures de rentes :
https://drive.google.com/file/d/1-Ms6I_TrfTvGOlYD7-3RzkGsIOGmkr1L/view?usp=sharing

Rapport de mise en place de boisement énergétique sous PSE :
https://drive.google.com/file/d/1uliipaKzQjLSD9ZTrMTLb_Z0gDdHbA_4/view?usp=sharing

Rapport d’appui aux 8043 ha de savanes arbustives et arborées mis en défens sous PSE :
https://drive.google.com/file/d/1q9BpyzGEyqNVMUgiMlpx3u6yQ5FA6MgM/view?usp=sharing

Rapport de mise à jour d’un registre de boisements énergétiques et document de fiscalité différenciée :
https://drive.google.com/file/d/1S4kkHyJ9P-OkE2hQF_9gdoNexzK-kmO5/view?usp=sharing

Composante 6 – Planning familial 

Rapport Final de la Division provinciale du Genre, de la Famille et de l'enfant, septembre 2023 :

https://drive.google.com/file/d/1CgfC0ZlVNpiuPY05H8jNc2hnl5nna3vL/view?usp=sharing

Rapport Final de la Division provinciale des Affaires Sociales, septembre 2023 : 

https://drive.google.com/file/d/1at2atcPVlZQ78fqygojQ1fcC71YGVKQN/view?usp=sharing

Rapport de la campagne d’offre gratuite d’intrants contraceptifs du 23 au 28 Mai 2023 :
https://drive.google.com/file/d/1RrE8bN_oYn48FAq8taeo3vU_lPJsIjxV/view?usp=sharing

Autres 

COPIL

Rapport du Copil de Mars 2023 :
https://drive.google.com/file/d/1QSiH_fDUnRtOPNMgwZL3hg-fMEcFywSW/view?usp=sharing

Rapport du Copil d’Octobre 2023 :
https://drive.google.com/file/d/1b8NfMzVBydA43QN6-P81RSnRTiqpPN9n/view?usp=sharing

Missions de suivi 

Rapport de mission du Gouvernorat de la Province d’Equateur - Suivi des activités dans le cadre du projet PIREDD-Equateur dans le territoire de Bikoro et Ingende （mars 2023） : 



 
Rapport de Mission PSE du 13-17 juillet 2023 à NGOMBE et NGONDO :


Rapport Final relative au suivi global des activités de la FAO sur terrain en 2023 dans la province de l'Equateur, juillet 2023:
https://drive.google.com/file/d/1Un-FBDipMIFirVg_UxanI65E-f9I5MS9/view?usp=sharing

Rapport financier 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xX5K-pmCz_BxRc2zpSaF2rWkDQt-P3bn/edit?usp=sharing&ouid=104809089752719481857&rtpof=true&sd=true
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· Tableaux indicateurs
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yodLuRjjM3TuM2EUCMW67dUzFSOdgCbS/edit?usp=sharing&ouid=104809089752719481857&rtpof=true&sd=true

· Tableau - Information financière 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xX5K-pmCz_BxRc2zpSaF2rWkDQt-P3bn/edit#gid=935121207
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