
PBF June 2024 Project Progress Report

APERCU DU PROJET

Nous vous remercions d'avoir pris le temps de remplir le rapport d'activité de projet du PBF. Pour les
projets avec plus d'un récipiendaire, veuillez consulter vos co-récipiendaires avant de remplir le
formulaire afin d'assurer une collaboration sur les réponses. Vous pouvez imprimer le formulaire
vierge en cliquant sur l'icône imprimer qui se situe en haut a droite de la page. Si vous avez des
questions ou si vous avez besoin d'une assistance technique pour remplir le formulaire, veuillez
envoyer un e-mail à gabriel.velasteguimoya@un.org.

Appuyer sur Next pour commencer

» Soumission du rapport

Semestriel

Annuel

Final

Autre

Type de rapport *

Date de soumission du rapport

2024-06-15

2024-06-15

*

Nom et titre de la personne qui soumet le rapport
Alexis NAISSEM, Chargé de projet Jeunes à l'UNFPA RCA

*

Nom et titre de la personne qui a approuvé le rapport
Chada Walet MOHAMED, Directrice des opérations, Chargée de bureau UNFPA RCA

*
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Oui

Non

Tous les bénéficiaires de fonds pour ce projet ont-ils contribué au rapport ? *

Oui

Non

Pas Applicable

Le Secrétariat PBF ou point focal auprès du Bureau du Coordonnateur Résident a-t-il revu le rapport?
S'il n'y a pas de secrétariat du PBF dans le pays, veuillez sélectionner "Non applicable". Où il y a un secrétariat du PBF dans le pays, ils
doivent passer en revue le rapport avant soumission

*

» Informations sur le projet et portée géographique

Oui Non

S'agit-il d'un projet transfrontalier ? *
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Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est

Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner la région géographique dans laquelle le projet est mis en œuvre

Pays de mise en œuvre du projet
*

Angola  Burundi  Cameroun

République Centrafricaine  Tchad  Congo, La République Démocratique

Gabon  Lesotho  Malawi

Rwanda  Zimbabwe  Autres, précisez

Autre, veuillez préciser
*
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00106974: "Community Violence Reduction in Greater Bambari"

00116886: Appui à la phase de formation des ex-combattants incorporés dans les Unités Spéciales Mixtes de
Sécurité (USMS) à la suite de l'Accord Politique de Paix et de Réconciliation en Centrafrique

00129009: Appui au dialogue social et communautaire inclusif pour la paix en Republique Centrafricaine

00129734: Appui au processus de guérison des traumas individuels et collectifs des communautés de Bria et
Bangassou en vue de la prévention des conflits et des violences

00124597: Appui au renforcement des mécanismes de gestion concertée et apaisée de la transhumance pour la
restauration du dialogue intercommunautaire et la consolidation de la paix dans les préfectures de l'Ouham et de
l'Ouham-Pendé

00130464: Disarmament of the heart -Promoting young people's mental health and psychosocial well-being to build
a peaceful future for the Central African Republic

00118060: Projet d'appui à la gouvernance locale et à l'accès équitable aux dividendes de la paix dans les préfectures
de la Basse-Kotto et du Haut-Mbomou

00124596: Projet d'appui aux Solutions Durables pour les personnes déplacées ou retournées et leurs
communautés d'accueil ainsi que pour les enfants libérés des groupes armés dans les préfectures de Ouham-Pendé
et de la Basse-Kotto

00116887: Projet d'appui aux victimes et aux populations centrafricaines pour accéder à la justice et à la vérité

00119500: Projet Secretariat: Appui a la Coordination et au Suivi des Projets du Fonds pour la Consolidation de la
Paix (PBF) en Republique centrafricaine (RCA)

00130570: Strengthening conflict prevention by increasing youth engagement in local mediation processes in the
Bamingui-Bangoran Region in CAR

00140000: Soutien et renforcement des réseaux des défenseuses des droits humains pour une contribution durable
à la consolidation de la paix en République Centrafricaine

00140235: SEDOUTI - Amélioration de l'environnement sécuritaire et consolidation de la paix par la réintégration à
base communautaire des Ex-combattants en République Centrafricaine

00140263: Appui à la Cohésion sociale par les jeunes pour les jeunes en République Centrafricaine.

00140264: Réduire les tensi

Autre, Precisez

Titre du projet *

Ecrivez le numéro MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le
document de projet.
EXEMPLE: 00129359: Appui à la mise en place d'un Observatoire de la Promotion de l'Égalité et de l'Équité de genre au Tchad

*
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Asie et le Pacifique Afrique centrale et australe Afrique de l'Est

Europe et Asie centrale Global Amérique Latine et Caraïbes

Moyen-Orient et Afrique du Nord Afrique de l'Ouest

Veuillez sélectionner la (les) région(s) géographique(s) dans laquelle (lesquelles) le projet est mis en
œuvre.
Si le projet que vous recherchez n'apparaît pas dans la question suivante, veuillez vous assurer que vous avez sélectionné les bonnes
régions. Un nombre limité de projets transfrontaliers couvre plusieurs régions géographiques. Par exemple, un projet transfrontalier
entre le Niger et le Tchad couvre à la fois l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale et australe

*

Veuillez sélectionner le titre du projet pour lequel vous soumettez le rapport *

Ecrivez les numéros MPTFO à 8 chiffres et le titre du projet exactement comme il apparaît dans le
document de projet.
EXEMPLE: 00113700/1: Jeunes et paix: "Une approche transfrontalière entre le Mali et le Burkina-Faso"

*

Veuillez sélectionner les pays où ce projet est mis en œuvre *

Autre, veuillez préciser
*

Date de début du projet (Date du premier décaissement)

2023-07-27

2023-07-27

*

Date de fin du projet

2025-07-26

2025-07-26

*

OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

Ce projet a-t-il bénéficié d'une prolongation ? *

OUI, extension avec coût

OUI, extension sans coût

OUI, extensions avec et sans coût

NON, pas d'extensions

Ce projet demandera-t-il une prolongation ? *
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Oui

Non

La date de fin du projet actuel est-elle dans 6 mois ? *

Oui

Non

Les fonds sont-ils versés soit dans un fonds fiduciaire national ou régional ? *

Fonds Fiduciare National

Fonds Fiduciare Régional

Si oui, veuillez sélectionner lequel *

Récipiendaire

Entité de l'ONU

Entité non ONU

L'agende coordinatrice est-elle une agence de l'ONU ou une entité non onusienne ? *

Veuillez sélectionner l'agence coordinatrice
*

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

PAM : Programme alimentaire mondial

UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail

OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS

FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU

Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser
*
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Aucun autre récipiendaires

Oui, Autres récipiendaires de l'ONU uniquement

Oui, Autres récipiendaires non l'ONU uniquement

Oui, Autres récipiendaires de L'ONU et non-ONU

Y a-t-il d'autres récipiendaires pour ce projet ? *

Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires des Nations Unies
Vous pouvez sélectionner plusieurs

*

PNUD : Programme des Nations unies pour le développement

OIM : Organisation internationale pour les migrations  UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'enfance

BHCDH : Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme

UNWOMEN : Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes

UNHCR : Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

UNFPA : Fonds des Nations unies pour la population  FAO : Organisation pour l'alimentation et l'agriculture

PAM : Programme alimentaire mondial

UNHABITAT : Programme des Nations Unies pour les établissements humains

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture

PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement  OIT : Organisation internationale du travail

OMS : Organisation mondiale de la santé  OPS/OMS

FENU : Fonds d'équipement des Nations Unies

UNODC : Office des Nations Unies contre la drogue et le crime

UNOPS : Bureau des Nations Unies pour les services d'appui aux projets

ONUDI : Organisation des Nations Unies pour le développement industriel

ITC : Centre du commerce international  Département des opérations de paix de l'ONU

Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser
*
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Veuillez sélectionner d'autres récipiendaires non-ONU
*

  

 
  

 
  

  
  
  

 
 

 
  
  

  
 

  
  

 
 
  
  
  
  
 

ACTED Action Aid AEDE

African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD)

Agence de Coopération et de Recherche pour le Développement (ACORD)

American Friends Service Committee (AFSC) Avocats Sans Frontières

Avocats Sans Frontières Belgium Avocats sans frontières Canada CARE International UK

Centre d'étude et de coopération internationale (CECI) - BF Christian Aid Ireland

COIPRODEN Concern Worldwide Conexion Guatemala

COOPI - Cooperazione Internazionale CORD Burundi CORDAID

Corporacion Sisma Mujer CRS - Catholic Relief Services DanChurchAid

Fund for Congolese Women Fundacion Estudios Superior (FESU) Fundación Mi Sangre (FMS)

Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras (FUNADEH) Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP)

HELVETAS Swiss Intercooperation Humanity & Inclusion (HI)

ICTJ (International Center for Transitional Justice) Instituto Holandes para Democracia Multipartidaria (NIMD)

Integrity Watch International Alert International Rescue Committee

Interpeace Kvinna till Kvinna Foundation Life and Peace Institute (LPI)

MDG-EISA - Institut Electoral pour une Démocratie Durable en Afrique (EISA), bureau de Madagascar

Mercy Corps MLAL - ProgettoMondo MSIS-TATAO

NIMD (Netherlands Institute for Multiparty Democracy) Norwegian Refugee Council (NRC)

ONG Adkoul - ONG Adkoul ONG AZHAR OXFAM

Peace Direct Plan International PNG UN Country Fund

Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez ROI - Roza Otunbayeva Initiati

Saferworld Sampan'Asa Momba ny Fampandrosoana (SAF/FJKM)

Save the Children Search for Common Ground (SFCG) SismaMujer

SOS Sahel Sudan Stichting Impunity Watch Tearfund

The Carter Center, Inc. Trocaire War Child

World Vision International World Vision Myanmar ZOA

blank_placeholder Autre, Precisez

Autre, veuillez préciser
*

Partenaires de mise en oeuvre

À combien de partenaires de mise en oeuvre est-ce que le projet a transférer de l'argent jusqu'à
présent?

2

1
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
Assistance d'Urgence et Developpement Communautaire ( AUDEC)

*

Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ?

222068

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Activity 1.1.4 : Former les jeunes hommes et femmes sur la sensibilisation, l’identification et la promotion des
bonnes pratiques en matière de santé mentale, et de violence sexuelle
45 participants dont 19 Jeunes hommes et 26 filles ont pris part à cette formation.
Activity 1.2.1 :Réaliser une étude sur les déterminants de l’engagement et de l’implication des jeunes dans les
conflits dans les villes couvertes par le projet. Taches réalisées:
- Elaboration et validation des questionnaires d’enquête
- Collecte des données réalisées à Bouar, et en cours à Bria
Activity 1.2.2 : Organiser des séances régulières d’échanges, de causeries éducatives et d’engagement pour la paix
entre les jeunes des zones d’accueil, les retournés et les différentes composantes de la communauté (Femmes,
jeunes, Hommes etc…)
Commentaires : Deux séances ont été organisées. Elles ont réuni 68 Jeunes hommes et 92 filles soit 160 personnes.
Activity 2.1.4 : Créer et rendre fonctionnel deux espaces sûrs pour l’accompagnement des jeunes filles très
vulnérables
Taches réalisées :
- Recrutement de 62 jeunes filles survivantes des Violences Sexuelles
- Prise en charge psychologique et économique à travers la réalisation d’AGR (couture, pâtisserie, transformation
des produits alimentaires locaux) tant à Bouar qu’à Bria.

*

2
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Merci d'énumérer chacun des partenaires de mise en oeuvre et les montants transférés à chacun

Associations Nationales de Jeunes

Associations Nationales de Femmes

Autres Associations Nationales de la société civile

Associations sous-nationales de jeunes

Associations sous-nationales de femmes

Autres Associations Sous-Nationales de la société civile

Organisations régionales de la société civile

Organisations Régionales

ONGs Internationales

Entité gouvernementale

Autre

Veuillez selectionner le type d'organisation *

Autre, veuillez préciser

Quel est le nom du partenaire de mise en oeuvre?
Assistance d'Urgence et Developpement Communautaire ( AUDEC)

*
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Quel est le montant total (en dollars USD) déboursé au partenaire ?

222068

*

Décrivez brièvement les activités principales menés par le partenaire
Veuillez limiter votre réponse à 1500 caractères

Activity 1.1.4 : Former les jeunes hommes et femmes sur la sensibilisation, l’identification et la promotion des
bonnes pratiques en matière de santé mentale, et de violence sexuelle
45 participants dont 19 Jeunes hommes et 26 filles ont pris part à cette formation.
Activity 1.2.1 : Réaliser une étude sur les déterminants de l’engagement et de l’implication des jeunes dans les
conflits dans les villes couvertes par le projet
Taches réalisées:
- Elaboration et validation des questionnaires d’enquête
- Collecte des données réalisées à Bouar, et en cours à Bria
Activity 1.2.2 : Organiser des séances régulières d’échanges, de causeries éducatives et d’engagement pour la paix
entre les jeunes des zones d’accueil, les retournés et les différentes composantes de la communauté (Femmes,
jeunes, Hommes etc…)
Commentaires : Deux séances ont été organisées. Elles ont réuni 68 Jeunes hommes et 92 filles soit 160 personnes.
Activity 1.2.4 : Rencontres intergénérationnelles sur les problématiques de la consolidation de la paix, le vivre
ensemble et la cohésion sociale
Activity 2.1.4 : Créer et rendre fonctionnel deux espaces sûrs pour l’accompagnement des jeunes filles très
vulnérables
Taches réalisées :
- Recrutement de 120 jeunes filles survivantes des Violences Sexuelles
- Prise en charge psychologique et économique à travers la réalisation d’AGR (couture, pâtisserie, transformation
des produits alimentaires locaux) tant à Bouar qu’à Bria

*

Rapportage financier

» Taux d'Implementation par récipiendaire

Veuillez indiquer les montants totaux en dollars US alloués à chaque organisation récipiendaire
Veuillez indiquer le montant du budget initial, le montant transféré à ce jour et l'estimation des
dépenses par récipiendaire.
Veuillez vous assurer que vous saisissez le montant correct. Toutes les valeurs doivent être saisies en Dollars US.

Pour les projets transfrontaliers, regroupez les montants par agences, même s'il s'agit de différents
bureaux pays. Vous aurez l'occasion de partager un budget plus détaillée dans la prochaine section.

Récipiendaire "Budget total
du projet
(en full US $)
Veuillez indiquer le
budget total tel qu'il
figure dans le document
de projet en dollars US.

Transferts à
ce jour
(en full US $)
Veuillez indiquer le
montant total transféré à
chaque bénéficiaire à ce
jour en dollars US

"Dépenses à
ce jour
(en full US $)
Veuillez indiquer le
montant approximatif
dépensé à ce jour en
dollars US

Taux de mise
en œuvre en
pourcentage
du budget
total
(calculé
automatiquement)
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UNFPA :
Fonds des
Nations
unies pour
la
population

1800012

*

283324

*

394605,48

*
21.92%

* * *
%

OMS :
Organisatio
n mondiale
de la santé

700005

*

0

*

98896.36

*
14.13%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%
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* * *
%

* * *
%

* * *
%

* * *
%

TOTAL 2500017 283324 493501.84 19.74%

Correct Incorrect

Le taux d'exécution approximatif en pourcentage du budget total du projet, sur la base des valeurs

saisies dans la matrice ci-dessus, est de 19.74%. Pouvez-vous confirmer que ce chiffre est correct ?

*

Si c'est incorrect, veuillez indiquer le taux d'exécution approximatif en %.
*

» Budgétisation sensible au genre

Indiquez quel pourcentage (%) du budgetcontribue à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des
femmes (GEWE) tel que mentionné dans le document du projet?

30

*

Correct Incorrect

Le montant du budget contribuant à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE) sur

la base du pourcentage indiqué ci-dessus et du budget total du projet est de $US 750005.1.
Pouvez-vous confirmer que ce montant est correct ?

*

Si ce n'est pas le cas, veuillez indiquer le montant du budget alloué à GEWE en dollars US.
*

Correct Incorrect

Le montant dépensé à ce contribuant à l'égalité des sexes ou l'autonomisation des femmes est de

$US 148050.55. Ce montant est-il correct ?

*

Si c'est incorrect, veuillez écrire le montant dépensé à ce jour pour GEWE en dollars US
*
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JOINDRE LE BUDGET EXCEL DU PROJET MONTRANT LES DÉPENSES APPROXIMATIVES ACTUELLES.
Les modèles de budget sont disponibles ici

Rapport financier PBF_JUIN 2024_UNFPA_OMS_15062024-15_45_15.xlsx

*



Marqueurs de projet

Score 1 pour les projets qui contribuent d'une manière ou d'une autre à l'égalité des sexes, mais pas de façon
significative (moins de 30 % du budget total pour GEWE).

Score 2 pour les projets dont l'égalité de genre est un objectif important et qui allouent entre 30 et 79% du budget
total du projet à GEWE.

Score 3 pour les projets dont l'égalité des sexes est un objectif principal et qui allouent au moins 80 % du budget
total du projet à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes (GEWE

Veuillez sélectionner le marqueur de genre associé à ce projet. *

Marqueur de risque 0 = risque faible pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 1 = risque moyen pour l'atteinte des résultats

Marqueur de risque 2 = risque élevé pour la réalisation des résultats

Veuillez sélectionner le marqueur de risque associé à ce projet. *

(1.1) Réforme du secteur de la sécurité

(1.2) État de droit

(1.3) Démobilisation, désarmement et réintégration

(1.4) Dialogue politique

(2.1) Réconciliation nationale

(2.2) Gouvernance démocratique

(2.3) Prévention/gestion des conflits

(3.1) Emploi

(3.2) Accès équitable aux services sociaux

(4.1) Renforcement des capacités nationales essentielles de l'État

(4.2) Extension de l'autorité de l'État/administration locale

(4.3) Gouvernance des ressources de consolidation de la paix (y compris les secrétariats des FBP)

Veuillez sélectionner le domaine de priorite de l'intervention (PBF Focus Area) associé à ce projet *

Initiative de promotion du genre

Initiative de promotion de la jeunesse

Transition entre différentes configurations de l'ONU (e.g. sortie de la mission de maintien de la paix)

Projet transfrontalier ou régional

Aucune

Le projet fait-il partie d'une ou plusieurs fenêtres prioritaires du PBF?
Vous pouvez sélectionner plusieurs

*
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Comité de pilotage et Inteactions acec le gouvernement

Oui

Non

Est-ce qu'un comité de pilotage actif existe pour ce projet? *

Si oui, veuillez indiquer le nombre de rencontres du comité de pilotage de projet au cours des 6
derniers mois
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le comité a été mis en place, et est composé du Ministre en charge de la Jeunesse, le Ministre de la Santé, les
Représentants de l’UNFPA et de l’OMS, les deux points focaux du projet à l’UNFPA et à l’OMS
Cependant, il n’a pas encore tenu une réunion formelle. Elle le fera au 3eme trimestre 2024

Veuillez fournir une brève description des interactions du projet auprès du gouvernement. Merci de
préciser les niveaux de gouvernement avec lesquels le projet a interagi.
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le point d’encrage du projet, est la Direction Générale de la Promotion de la Jeunesse, qui est aussi un partenaire
d’exécution, avec un Plan de Travail annuel (PTA) déjà signé.
Elle a participé de bout en bout aux différentes consultations et à l’élaboration du projet, et est associée
étroitement à la mise en œuvre.
Le Ministre en charge de la Jeunesse est donc le président du comité de pilotage. Mais une réunion formelle de ce
comité réunissant tous les membres n’a pas encore été organisée. Par contre deux réunions du comité technique
ont été organisées, et ont permis l’élaboration d’un plan d’actions conjoint, et le lancement des activités.
Le ministère de la santé aussi est impliqué dans la mise en œuvre du projet, sur le volet de la santé mentale. Ainsi,
la direction des maladies non transmissibles est entièrement impliquée dans toutes les activités y relatives.

*

Partie I : AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET

NOTES POUR REMPLIR LE RAPPORT:

Évitez les acronymes et le jargon des Nations Unies, utilisez un langage général / commun.
Décrivez ce que le projet a fait dans la période de rapport, plutôt que les intentions du projet.
Soyez aussi concret que possible. Évitez les discours théoriques, vagues ou conceptuels.
Veillez à ce que l'analyse et l'évaluation des progrès du projet tiennent compte des spécificités
du sexe et de l'âge.
Dans le tableau de résultats, soyez concis: vous avez 3000 caractères, incluant les espaces pour
vos réponses.

Veuillez évaluer l'état d'avancement de la mise en œuvre des éléments suivant

Contractualisation des partenaires
*

Ne pas commencé  Commencé  Partiellement commencé

Complété  Pas Applicable
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Recrutement d'équipe
*

Ne pas commencé  Commencé  Partiellement commencé

Complété  Pas Applicable

Collection de lignes de base
*

Ne pas commencé  Commencé  Partiellement commencé

Complété  Pas Applicable

Identification des bénéficiaires
*

Ne pas commencé  Commencé  Partiellement commencé

Complété  Pas Applicable

Fournissez toute information descriptive supplémentaire relative à l'état global de mise en œuvre du
projet en termes de cycle de mise en œuvre, y compris si toutes les activités préparatoires ont été
achevées (par exemple, contractualisation des partenaires, recrutement du personnel etc.)
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

La mise en œuvre a démarré effectivement en novembre 2023, avec un partenaire d’exécution du
coté de l’UNFPA.
A ce jour, trois partenaires d’exécution ont été recrutés. AUDEC s’occupant de la mise en œuvre
à Bria, IEDA Relief à Bouar, le Ministère de la Jeunesse avec l’appui technique du Ministère de
l’administration du territoire, est chargée de la mise en œuvre des activités d’ordre institutionnel
et liées à l’inclusion et la participation des jeunes aux élections locales et régionales.
Les Plans de Travail annuel (PTA) ont été élaborés et signés d’un commun accord entre l’UNFPA
et les partenaires d’exécution respectifs. Les virements de fonds ont été faits aux deux partenaires
(AUDEC et IEDA Relief).
Les deux partenaires d’exécution cités plus haut ont ouvert chacun un sous bureau dans chacune des deux localités
couvertes par le projet, tout le personnel est déjà déployé dans ces localités, notamment Bria et Bouar, et sont dans
la phase de mise en œuvre des activités.
Signalons qu’une cérémonie de lancement du projet, ainsi que d’un projet conjoint HCR_OIM a
été organisée le 20 Décembre 2023 à Bouar avec la participation des autorités nationales, le
Coordonnateur Résident du système des Nations Unies et coordonnateur humanitaire, deux
Représentants des ambassades de Suisse et de France (donateurs), 4 Représentants des agences des
Nations Unies (UNFPA, OMS, OIM et HCR) les différentes couches sociales, les bénéficiaires
etc…
Enfin, deux réunions formelles du comité technique se sont tenues, en plus des concertations
régulières impliquant les deux agences bénéficiaires, les partenaires d’exécution, la partie
gouvernementale, les organisations de jeunesse.

*

Décrire les principaux progrès réalisés au cours de la période considérée (pour les rapports de juin:
janvier-juin ; pour les rapports de novembre: janvier-novembre ; pour les rapports finaux: durée totale
du projet). Prière de ne pas énumérer toutes les activités individuelles). Si le projet commence à faire /
a fait une différence au niveau des résultats, fournissez des preuves spécifiques pour les progrès
(quantitatifs et qualitatifs) et expliquez comment cela a un impact sur le contexte politique et de
consolidation de la paix.
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Oui

Non

Le projet est-il sur la bonne voie pour que les produit soient achevés dans les délais prévus, comme
indiqué dans le plan de travail ?

*

Si non, veuillez fournir une explication
Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

*

Résumé de progrès
Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

Les progrès ont été réalisés à travers (i) l’appui à la prise en charge psychologique, sanitaire et économique de 120
survivantes des violences sexuelles (ii) les séances de causeries éducatives et d’engagement pour la paix entre les
jeunes des zones d’accueil, les retournés, et les différentes composantes de la communauté (Femmes, jeunes,
Hommes) à Bria.Elles ont mobilise 68 jeunes hommes et 92 Filles soit 160 personnes. En ce qui concerne la prise en
charge des survivantes de violences sexuelles, deux espaces sûrs (lieux aménagés où se réunissent les survivantes
des violences sexuelles, à l’abri des discriminations, stigmatisation, où elles sont écoutées , accompagnées
psychologiquement et économiquement) ont été aménagés à Bouar et Bria, et assurent l’accompagnement des
survivantes des violences sexuelles au niveau psychologique, sanitaire et économique par les Activités Génératrices
de Revenus ( AGR). Elles sont reparties comme suit :
1.Bouar : 68 personnes dont 35 de 15 à 24 ans ; 31 de 25 à 34 ans et 2 handicapées
2. Bria : 52 personnes dont 39 de 15 à 24 ans ; 10 de 25 à 34 ans et 3 handicapées
Ces jeunes filles autrefois discriminées, stigmatisées pour avoir été violées pendant le conflit, et qui vivaient
pratiquement en marge de la société, ont été regroupés dans les espaces sûrs, et continuent de bénéficier des
services sus cités.
Elles sont progressivement réhabilitées et retrouvent gout à la vie grâce aux dividendes du projet. Elles commencent
peu à peu à réintégrer la société.
Les causeries éducatives sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale, sur l’importance de la paix, de la
réconciliation entre les jeunes des zones d’accueil et des jeunes retournés. Elles ont été organisées au profit de 160
personnes dont 28 jeunes hommes de 15 à 24 ans ; 40 de 25 à 34 ans, ainsi que 29 filles de 15 à 24 ans et 63 filles de
25 à 34 ans.
Elles permettent aux bénéficiaires d’extérioriser, de verbaliser leurs traumatismes, leur haine, leur colère et rentrer
dans une dynamique d’apaisement émotionnel qui pourrait les conduire progressivement vers une réconciliation
avec eux-mêmes, puis avec le reste de la communauté. Une des participante témoigne « « je suis victime du conflit
armé qui s’sévit dans notre région, ma mère fut assassinée et son assassin est libre jusqu’aujourd’hui. Je me
préparais de venger la mort de ma mère, mais hélas, grâce à cet échange j’ai compris le pouvoir de pardon et je
pardonne les assassins de ma défunte mère. Je m’engage à sensibiliser à travers la Radio toute la communauté sur
l’importance de la paix. »
En ce qui concerne la santé mentale, une étude sera réalisée en collaboration avec le Ministère de la santé. Elle
s’intitule « Analyse des Besoins en Santé Mentale et en Soutien Psychosocial dans les Communautés Affectées par le
Conflit en République Centrafricaine ». Le protocole de l’enquête a été soumis à l’appréciation du comité d’éthique
qui l’a examiné, et approuvé. Le questionnaire est élaboré et le recrutement des enquêteurs est en cours. L’enquête
sera réalisée en début juin 2024. Le ministère en charge de la santé a adressé une requête pour renforcement des
capacités du personnel de santé en santé mentale. Les termes de références budgétisés sont déjà validés et la
formation des prestataires de soins sera réalisé en juin 2024.
Globalement on observe au fur et à mesure de la mise en œuvre, une adhésion des communautés aux
problématiques de la paix, la réconciliation et le vivre ensemble.

*

15/06/2024 18:59 PBF June 2024 Project Progress Report

https://ee.kobotoolbox.org/x/OThU55gZ 17/58



Indiquez toute analyse supplémentaire sur la manière dont l'égalité entre les sexes et l'autonomisation
des femmes et / ou l'inclusion et la réactivité aux besoins des jeunes ont été assurées dans le cadre de
ce résultat
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

L’égalité entre les sexes et l’autonomisation des femmes, l’inclusion des jeunes sont pris
en compte dès la consultation des parties prenantes, l’élaboration du projet, et sa mise en œuvre.
Il s’agit en effet d’un projet fléché spécifiquement sur les jeunes, d’où son intitulé « Appui à la
cohésion sociale par les jeunes, pour les jeunes ».
Malgré que les associations de jeunesse ne remplissaient pas les conditions pour être partenaires
d’exécution directe, les agences récipiendaires des fonds, ont fait un montage qui a permis
l’implication directe de 4 organisations de jeunesse, dont deux dirigées par des jeunes femmes à
contractualiser avec les partenaires d’exécution avec transferts des fonds, pour la mise en œuvre
de certaines activités.
Ainsi, le Réseau des Filles et Femmes Elites pour le Développement (RFFED) dirigée par une
jeune femme, a pu réaliser l’activité sur le dialogue générationnel à Bria et à Bouar.
L’organisation des jeunes Leaders pour le Développement (OJLD), est impliqué dans la mise en
œuvre en cours de l’activité sur la masculinité positive en milieu jeune, les associations Réseau
des Jeunes Centrafricains pour le Développement (REJCA), et Fille, Femme Avenir et
Matrice du Monde (FAMM) sont programmées pour des activités de sensibilisation et de
causeries éducatives au 3eme trimestre 2024.
Aussi, 100 % des jeunes qui reçoivent les services d’accompagnement psychologique et
économique à travers les activités génératrices de revenus, dans les espaces surs sont des filles.
Un accès est mis sur l’inclusion des jeunes peulhs, appartenant aux communautés hôtes,
retournés, dans les camps des déplacés, réfugiés, en situation de handicap etc…
Au total sur 874 bénéficiaires directs du projet à ce jour, il y’a 53,3% de jeunes hommes, et
46,6% de filles et 34,6 % d’adultes (personnes d’âge supérieur à 35 ans).

*

Oui

Non

Le projet est-il en cours de mise en œuvre depuis 1+ an ? *

POUR LES PROJETS DE 1+ AN EN COURS DE MISE EN ŒUVRE UNIQUEMENT :

Oui

Non

Le projet démontre-t-il des résultats en matière de consolidation de la paix (au niveau des résultats du
projet) ?
Au niveau des résultats de la consolidation de la paix, y-a-t-il des résultats obtenus au niveau sociétal ou structurel, y compris des
changements d'attitudes, de comportements ou d'institutions.

*

Dans l'affirmative, veuillez fournir des exemples concrets de résultats concrets en matière de
consolidation de la paix
Veuillez limiter votre réponse à 6000 caractères

*
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Dans l'affirmative, veuillez fournir des sources ou des références (y compris des liens) comme preuve
des résultats de la consolidation de la paix, ou les soumettre en pièces jointes supplémentaires.
Les données probantes peuvent être quantitatives ou qualitatives, mais elles doivent démontrer les progrès réalisés par rapport aux
indicateurs de résultats du cadre de résultats du projet. Il peut s'agir d'enquêtes sur le projet (comme des sondages de perception), de
rapports de surveillance, de documents gouvernementaux ou d'autres productions de connaissances qui ont été élaborés dans le cadre
du projet.

File attachment

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Partie II: Progrès par Résultat du projet

1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de RESULTATS ce projet a-t-il ? *

Veuillez écrire les résultats du projet tels qu'ils figurent dans le cadre des résultats du projet qui se
trouve dans le document du projet.

Résultat 1
Les jeunes hommes et jeunes femmes des zones d’accueil, les retournés et les communautés d’origine ou d’adoption
vivent en symbiose, et dans la paix.

*

Résultat 2
Les relations inter et intra-communautaires, le vivre ensemble, entre les jeunes de toutes catégories, les autorités
et les communautés sont consolidées autour des initiatives de développement local sensibles à la cohésion sociale
et à la consolidation de la paix

*

Résultat 3
L’engagement citoyen pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale est promu et développé en milieu
jeunes, et contribue à l’inclusion et la participation active des jeunes, notamment des jeunes filles aux élections
locales et communales.

*

Résultat 4
*

Résultat 5
*

Résultat 6
*

Résultat 7
*
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Résultat 8
*

Résultats Additionnels
Si le projet a plus de 8 résultats, veuillez énumérer les résultats restants ici.

*

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE DU PROJET SUR LA BASE DES INDICATEURS

En utilisant le cadre de résultats du projet conformément au document de projet approuvé ou à toute
modification, fournissez une mise à jour de la réalisation des indicateurs clés au niveau du Résultat1
dans le tableau ci-dessous

Si un résultat a plus de 3 indicateurs, sélectionnez les 3 plus pertinents avec les progrès les plus
pertinents à mettre en évidence.
Si le résultat comporte plus de 5 produits, veuillez sélectionner 5 des produits les plus pertinents
par résultat et fournir une mise à jour sur les progrès réalisés par rapport aux 3 indicateurs de
produits les plus pertinents.
S'il n'a pas été possible de collecter des données sur les indicateurs, indiquez-le et fournissez
toute explication. Fournissez des données ventilées par sexe et par âge. (500 caractères
maximum par entrée)
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» Résultat 1 : Les jeunes hommes et jeunes femmes des zones d’accueil, les retournés et les
communautés d’origine ou d’adoption vivent en symbiose, et dans la paix.

Résultat 1 Indicateurs Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès
actuel de
l'indicateur

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)

1.1 % des personnes
qui
Perçoivent que la
sécurité s’est
améliorée sur les
12 derniers mois
(Ventilé par
jeunes et non
jeunes ;
sexe : personnes
vivant avec
handicap et
localité)

74 90 0 Cette enquête de
perception est
prévue pour être
réalisée au 3eme
trimestre 2024.

1.2 La proportion de
la
population
considérant que
de
marcher seul
dans sa zone de
résidence (le
jour/la nuit) ne
présente pas de
risque
(Ventilé par
jeunes et non
jeunes ;
sexe, personnes
vivant avec
handicap et
localité)

Niveau de
référence : Jour :
73%
Nuit 39% (2022)

Cible :75 % jour
et 50% la nuit

0 Cette enquête de
perception est
prévue pour être
réalisée au 3eme
trimestre 2024
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1.3 Incidence des
Violences
sexuelles sur 12
mois.
(Ventilé par
jeunes et non
jeunes ;
sexe, personnes
vivant avec
handicap et
localité)

Niveau de
référence : 8% en
2022
(HHI)

Cible 5 % 0 Compte tenu du
retard dans le
démarrage du
projet, il n’est pas
possible d’avoir
des indications
sur l’incidence à
ce stade. Les
données seront
plus précises à la
fin 2024

1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 1?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 1

Produit 1.1
Les capacités des structures socio sanitaires et les jeunes hommes et femmes des zones d’accueil et les retournés
sont renforcées en matière de sensibilisation, prévention et de prise en charge des troubles mentaux, violence
sexuelle

Produit 1.2
Les jeunes hommes et femmes des zones d’accueil et les retournés sont en mesure de sensibiliser, de faire la
promotion des bonnes pratiques afin de prévenir les troubles mentaux et la violence sexuelle

Produit 1.3

Produit 1.4

Produit 1.5

Autres Produits
Si le résultat 1 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.
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Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 1.1

Produit
1.1 : Les
capacité
s des
structure
s socio
sanitaire
s et les
jeunes
hommes
et
femmes
des
zones
d’accueil
et les
retourné
s sont
renforcé
es en
matière
de
sensibilis
ation,
préventi
on et de
prise en
charge
des
troubles
mentaux
,
violence
sexuelle

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur
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1.1.1 Disponibilité
du
rapport
d’étude sur les
facteurs de
détresse
psychologique,
l’ampleur des
traumatismes
psychologiques
et
Ouimentaux
liés aux
conflits et
leurs
répercussions
sur les
violences
communautaires
et le
processus de
paix

Non Oui Le protocole
d'étude et le
questionnaire
sont déja
validés

Non Retard du
comité
d’éthique pour
l’examen du
protocole
d’étude.

1.1.2 % de
structures
socio
sanitaires
renforcées sur
la prévention,
la prise en
charge des
traumatismes
mentaux et
violences
sexuelles

50 80 Les termes de
références
sont élaborés
Les supports
de formation
validées par le
ministère de
la santé sont
disponibles

50 Lancement de
la formation
des
prestataires
de soins au
3eme
trimestre 2024

1.1.3 % des jeunes
par âge et
sexe ayant des
traumatismes
mentaux, qui
ont été pris en
charge dans
les zones du
projet

0 80 Les
médicaments
pour la prise
en charge des
malades
mentaux ont
été
commandés à
l’international.

0
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» Produit 1.2

Produit
1.2 : Les
jeunes
hommes
et
femmes
des
zones
d’accueil
et les
retourné
s sont en
mesure
de
sensibilis
er, de
faire la
promoti
on des
bonnes
pratique
s afin de
prévenir
les
troubles
mentaux
et la
violence
sexuelle

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.2.1 Disponibilité
du rapport
d’étude sur les
déterminants
de
l’engagement
et de
l’implication
des jeunes
dans les
conflits dans
les villes
couvertes par
le projet.

NON OUI Protocole
d'étude et
questionnaires
validés
Recrutement
des
superviseurs
et enqueteurs
finalisé
Collecte des
données en
cours

Non
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1.2.2 % de jeunes
Sensibilisés
sur la
résolution
2250
(Ventilé par
sexe ; âge,
personnes
vivant avec
handicap et
localité)

0 60 0 Les activités
permettant de
mesurer cet
indicateur
sont planifiées
pour le 3eme
trimestre 2024

1.2.3 Nbre des
participants à
la rencontre
intergénérationnelle,
(ventilé par
sexe ; âge,
personnes
vivant avec
handicap et
localité)

0 200 225 personnes
dont 35 filles
de 15 à 24 ans
; 40 filles de 25
à 34 ans ; 39
Jeunes
hommes de 15
à 24 ans ; 26
Jeunes
hommes de 25
à 34 ans ; 80
adultes
hommes et
femmes ( âgés
de plus de 35
ans) et 5
Personnes
vivant avec
handicap
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» Produit 1.3

Produit
1.3 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.3.1

1.3.2

1.3.3

» Produit 1.4

Produit
1.4:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.4.1

1.4.2

1.4.3
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» Produit 1.5

Produit
1.5:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

1.5.1

1.5.2

1.5.3

15/06/2024 18:59 PBF June 2024 Project Progress Report

https://ee.kobotoolbox.org/x/OThU55gZ 28/58



» Résultat 2 : Les relations inter et intra-communautaires, le vivre ensemble, entre les jeunes de
toutes catégories, les autorités et les communautés sont consolidées autour des initiatives de
développement local sensibles à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix

Résultat 2 Indicateurs Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès
actuel de
l'indicateur

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)

2.1 Nombre de
leaders
communautaires
et religieux
soutenus et
renforcés pour
appuyer la
dynamique de la
cohésion sociale
entre les jeunes
et la
communauté.
(Ventilé par sexe,
personnes vivant
avec handicap et
localité)

0 200 100 Leaders
communautaires
ont été touchés
dont 50 à Bouar
(35 hommes ; 15
Femmes) et 50 à
Bria (38 hommes
; 12 femmes). Le
reste, le sera au
3eme Trimestre
2024

2.2 % des cas de
violences
sexuelles
enregistrées
dans la zone du
projet (Ventilé
par non jeunes ;
jeunes ;
sexe, personnes
vivant avec
handicap et
localité)

0 60 120 survivantes
de violence
sexuelle sont
enregistrées et
suivies dans les
deux localités
couvertes par le
projet.

2.3

1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 2?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 2
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Produit 2.1
les jeunes hommes et femmes des zones d’accueil ou d’adoption, et les retournés disposent des capacités pour
promouvoir la consolidation de la paix, la cohésion sociale à travers le renforcement de capacités institutionnelles
et techniques des structures de gouvernance et d’offres de services

Produit 2.2
Les initiatives de développement au niveau local et communautaire intègrent la problématique de cohésion sociale
et consolidation de la paix, à travers les jeunes des zones d’accueil et les retournés, l’équité du genre.

Produit 2.3

Produit 2.4

Produit 2.5

Autres Produits
Si le résultat 2 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.
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Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 2.1

Produit
2.1 : les
jeunes
hommes
et
femmes
des
zones
d’accueil
ou
d’adopti
on, et les
retourné
s
disposen
t des
capacité
s pour
promouv
oir la
consolid
ation de
la paix,
la
cohésion
sociale à
travers
le
renforce
ment de
capacité
s
institutio
nnelles
et
techniqu
es des
structure
s de
gouvern
ance et
d’offres
de

i

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur
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services
2.1.1 % des jeunes

dont les
capacités ont
été renforcées
pour
promouvoir la
réduction des
violences
communautaires,
la culture de
la
paix, la
cohésion
sociale
(Ventilé par
âge ; sexe,
personnes
vivant avec
handicap et
localité)

0 70 20 % (Bria : 41
filles de 15 à
24 ans ; 38
filles de 25 à
34 ans ; 52
jeunes
hommes de 15
à 24 ans ; 60
Jeunes
hommes de 25
à 34 ans et 9
jeunes vivant
avec
handicap.
Bouar : 23
filles de 15 à
24 ans ; 28
filles de 25 à
34 ans ; 29
jeunes
hommes de 15
à 24 ans ; 20
Jeunes
hommes de 25
à 34 ans et 2
Jeunes vivant
avec
handicap)

2.1.2 % de femmes
et de filles
membres des
comités de
gestion
des structures
communautaires

0 35+ 0 Les activités
permettant de
mesurer cet
indicateur
sont planifiées
pour le 3eme
trimestre
2024.

2.1.3 Nombre de
jeunes filles
fréquentant
les espaces
sûrs.
(Ventilé par
âge,
personnes
vivant
avec handicap
et localité).

0 200 178 jeunes
filles réparties
comme suit :
Bouar : 68
personnes
dont 35 de 15
à 24 ans ; 31
de 25 à 34 ans
et 2
handicapées
2. Bria : 52
personnes
dont 39 de 15
à 24 ans ; 10
de 25 à 34 ans
et 3
handicapées
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» Produit 2.2

Produit
2.2 : Les
initiative
s de
développ
ement
au
niveau
local et
commun
autaire
intègrent
la
problém
atique
de
cohésion
sociale
et
consolid
ation de
la paix, à
travers
les
jeunes
des
zones
d’accueil
et les
retourné
s, l’équité
du
genre.

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.2.1 Nbre d’initiatives
locales appuyées,
intégrant les
dispositions
sensibles au
genre et à l’âge

0 10 0 Les activités
permettant de
mesurer cet
indicateur sont
programmées
pour les 3eme et
4eme trimestres
2024
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2.2.2 Nbre
d’activités
communautaires
mises en
œuvre

0 6 Les réunions
ont été
organisées
avec les
organisations
de jeunesse,
qui ont déjà
définies les
activités
communautaires
à réaliser tant
à Bouar qu’à
Bria.

0 Elles seront
mises en
œuvre au
3eme
trimestre
2024.

2.2.3 Nbre d’ateliers
d’identification
des
opportunités
pour
l’engagement
des jeunes
dans les
activités
communautaires

0 10 2

» Produit 2.3

Produit
2.3 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.3.1

2.3.2

2.3.3
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» Produit 2.4

Produit
2.4:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.4.1

2.4.2

2.4.3

» Produit 2.5

Produit
2.5:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

2.5.1

2.5.2

2.5.3
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» Résultat 3 : L’engagement citoyen pour la consolidation de la paix et la cohésion sociale est
promu et développé en milieu jeunes, et contribue à l’inclusion et la participation active des
jeunes, notamment des jeunes filles aux élections locales et communales.

Résultat 3 Indicateurs Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès
actuel de
l'indicateur

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)

3.1 % des jeunes qui
reconnaissent la
nécessité du
civisme pour le
vivre ensemble
et la cohésion
sociale

0 90 0 L’enquête sera
réalisée au 3eme
trimestre 2024

3.2

3.3

1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 3?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 3

Produit 3.1
Les capacités des jeunes (notamment de jeunes filles) à lancer des initiatives citoyennes agissant en faveur de la
cohésion sociale sont renforcées.

Produit 3.2
L’inclusion et la participation active des jeunes notamment des jeunes filles dans le processus des élections locales
et communales, sont une réalité dans les localités couvertes par le projet.

Produit 3.3

Produit 3.4
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Produit 3.5

Autres Produits
Si le résultat 3 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.
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Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 3.1

Produit
3.1 : Les
capacité
s des
jeunes
(notamm
ent de
jeunes
filles) à
lancer
des
initiative
s
citoyenn
es
agissant
en
faveur
de la
cohésion
sociale
sont
renforcé
es.

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.1.1 Nbre des
jeunes dont
les capacités
en leadership,
médiation,
genre et droits
humains
sont
renforcées
(Ventilé par
âge, sexe et
localité)

0 300 300
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3.1.2 Nbre
d’initiatives
citoyennes
appuyées

0 10 0 Les activités
permettant de
mesurer cet
indicateur
sont
programmées
pour le 1er
trimestre 2025

3.1.3 Nombre de
capsules vidéo
réalisées en
vue de
documenter
et promouvoir
un
leadership
alternatif à
celui fondé
sur la
violence.

0 30 0 Les activités
permettant de
mesurer cet
indicateur
sont
programmées
pour le 4eme
trimestre 2024
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» Produit 3.2

Produit
3.2 :
L’inclusio
n et la
participa
tion
active
des
jeunes
notamm
ent des
jeunes
filles
dans le
processu
s des
élections
locales
et
commun
ales,
sont une
réalité
dans les
localités
couverte
s par le
projet.

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.2.1 Nombre des
jeunes
(25 à 35 ans)
candidats aux
élections
locales et
communales.
(Ventilé par
âge, sexe et
localité)

0 30 TDRs
budgétisés
déja élaborés

0 L'activité sera
rééalisée au
3eme trimeste
2024
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3.2.2 Nbre de
réunions
d'information
et de
plaidoyer avec
les
démembrements
de l’ANE au
niveau
local ;

0 2 Les TDRs
budgétisés
sont
disponibles.

0 L’activité sera
réalisée au
3eme
trimestre 2024

3.2.3 Nbre de
réunions de
plaidoyer et
de
lobbying

0 4 Les TDRs
budgétisés
sont
disponibles.

0 L’activité sera
réalisée au
3eme
trimestre 2024

» Produit 3.3

Produit
3.3 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.3.1

3.3.2

3.3.3
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» Produit 3.4

Produit
3.4:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.4.1

3.4.2

3.4.3

» Produit 3.5

Produit
3.5:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

3.5.1

3.5.2

3.5.3
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» Résultat 4 :

Résultat 4 Indicateurs Base de
donnée

Cible de fin
de projet

Progrès
actuel de
l'indicateur

Raisons
pour les
retards ou
changemen
ts (s'il y en
a)

4.1

4.2

4.3

1 2 3 4 5 Plus de 5

Combien de produits sont définis sous le résultat 4?

Veuillez enumerer au plus 5 produits les plus pertinents pour le résultat 4

Produit 4.1

Produit 4.2

Produit 4.3

Produit 4.4

Produit 4.5

Autres Produits
Si le résultat 4 a plus de 5 produits, veuillez énumérer les produits restants ici.
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Pour chaque produit, et en vous basant sur le cadre de résultats du projet, indiquez l'état
d'avancement relatif aux 3 indicateurs de produit les plus pertinents.

» Produit 4.1

Produit
4.1 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.1.1

4.1.2

4.1.3
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» Produit 4.2

Produit
4.2 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.2.1

4.2.2

4.2.3

» Produit 4.3

Produit
4.3 :

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.3.1

4.3.2

4.3.3
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» Produit 4.4

Produit
4.4:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.4.1

4.4.2

4.4.3

» Produit 4.5

Produit
4.5:

Indicate
urs
Décrivez
l'indicateur

Indicate
ur de
base
Indiquez la
valeur de base
de l'indicateur

Cible de
fin de
projet
Indiquez la
valeur cible de
l'indicateur à la
fin du projet

Etapes
d'indicat
eur/
mileston
e
-

Progrès
actuel de
l'indicate
ur
Indiquez la
valeur actuelle de
l'indicateur,
cummulatif
depuis le debut
du projet

Raisons
pour les
retards
ou
changem
ents (s'il
y en a)
Expliquez les
raisons pour des
deviations ou
autre
changements à
l'indicateur

4.5.1

4.5.2

4.5.3

15/06/2024 18:59 PBF June 2024 Project Progress Report

https://ee.kobotoolbox.org/x/OThU55gZ 46/58



Si le projet comporte plus de 4 résultats, utilisez cet espace pour décrire les progrès réalisés sur les
indicateurs des résultats restants.

*

Partie III: Questions transversales

Le projet prévoit-il d'organiser des événements au cours des six prochains mois, par exemple : les
dialogues nationaux, les congrès des jeunes, les projections de films

Si oui,
indiquez
conbien
d'événeme
nts, at
pour
chacun, la
date
approxima
tive et une
brève
descriptio
n, inculant
les
objectifs,
l'audience
cible et le
lieu (si
connu)

Titre de
l'événeme
nt

Date (peut
être
approxima
tive)

Lieu (Si
connu)

Audience
cible

Objectifs
(900
caractères)

Événeme
nt 1

Événeme
nt 2

Événeme
nt 3
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Événeme
nt 4

Impact Humain

Cette section s'intéresse à l'impact humain du projet. Indiquez le nombre de parties prenantes clés du
projet, et pour chacune, décrivez brièvement:

i. Les défis auxquels elles faisaient face avant le début du projet
ii. L'impact du projet sur leur vies
iii. Partagez, si possible, une ciration ou un témoignage d'un représentant de chacune des parties
prenantes
Il s'agit d'une question facultative. Vous pouvez la laisser sans réponse si elle n'est pas pertinente

Impact Humain Partie Prenante Quel est l'impact
du projet sur leur
vies?

Partagez, si
possible, une
ciration ou un
témoignage d'un
représentant de
chacune des
parties prenantes

1 Gouvernement Il y’a une réelle adhésion
du gouvernement aux axes
du projet qui répondent
parfaitement à la vision du
Chef de l’état pour la
consolidation de la paix et
la cohésion sociale.
Cependant en raison d’un
démarrage tardif, on ne
note pas encore un impact
réel à cet instant.

2 Autorités locales, leaders
communautaires

Les autorités locales et les
leaders communautaires
ont adopté le projet, et
participent activement à
sa mise en œuvre. En
raison du retard dans le
démarrage du projet, l’on
ne peut pas encore noter
d’impact humain.
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3 Jeunes déplacés et réfugiés En raison d’un démarrage
tardif du projet, il est
difficile de mesurer
l’impact humain à ce stade.
Néanmoins, l’on observe
une adhésion des jeunes,
et un engouement à
participer activement dans
la dynamique du projet, en
faveur de la consolidation
de la paix, et la cohésion
sociale entre les jeunes de
différents bords.

Une jeune fille témoigne «
je suis victime de cette
crise, ma mère fut
assassinée et son assassin
est toujours libre
jusqu’aujourd’hui. Je me
préparais de venger la
mort de ma mère, mais
hélas, grâce à cet échange
j’ai compris le pouvoir de
pardon et je pardonne les
assassins de ma défunte
mère. Je m’engage à
sensibiliser à travers la
Radio toute la
communauté sur
l’importance de la paix. »

4 Survivantes des Violences
Sexuelles

Deux espaces surs c’est-à-
dire des centres d’écoute,
de resocialisation, et
d’apprentissage ont été
aménagés à Bouar et Bria,
et assurent
l’accompagnement des
survivantes des violences
sexuelles au niveau
psychologique, sanitaire et
économique par les
Activités Génératrices de
Revenus. Ces jeunes filles
autrefois discriminées,
stigmatisées pour avoir été
violées pendant le conflit,
et qui vivaient
pratiquement en marge de
la société, ont été
regroupés dans les espaces
surs, et continuent de
bénéficier des services sus
cités. Elles sont
progressivement
réhabilitées et retrouvent
gout à la vie grâce aux
dividendes du projet. Elles
commencent peu à peu à
réintégrer la société.

Une jeune survivante en
situation de handicap
moteur raconte « Je viens
d’un village sur la route de
Bozoum – Bouar. J’ai été
violée par 4 hommes en
armes, alors que je
revenais du champ.
Amenée au centre de santé
de mon village, j’ai reçu
quelques soins. Cependant,
les jeunes de mon village
ont commencé à se
moquer de moi, y compris
mes amies filles. Certains
disaient que j’étais
consentante. J’ai dû fuir
pour venir ici à Bouar.
Depuis que j’ai intégré cet
espace sûr, je commence à
avoir la paix du cœur, car
je suis avec des amies qui
ont subi la même chose
que moi, et nous nous
consolons mutuellement.
En plus, je suis écoutée et
prise en considération par
les monitrices. J’ai appris la
transformation des
produits alimentaires, que
nous vendons, ce qui nous
procure des revenus. Merci
beaucoup à ceux qui ont
initié ce projet ».
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En plus de l'impact spécifique aux parties prenantes décrit dans les questions précédents, vous
pouvez utilicez cet espace pour décrire tout autre imapct humain du projet
Veuillez limiter votre réponse à 4000 caractères

En raison du démarrage tardif du projet, l’on n’a pas encore noté un impact sur la population mais il y’a des signes
encourageants, par exemple la bonne ambiance, l’ouverture d’esprit et la francise des participants adultes et jeunes
lors des séances de dialogues intergénérationnels, malgré des thématiques sensibles dans le contexte Centrafricain
que sont le pardon et la réconciliation, l’inclusion et la participation des jeunes dans les instances communautaires
de prise de décisions etc…

Vous pouvez également joindre un maximum de 3 fichiers dans différents formats (fichiers image,
powerpoint, pdf, vidéo, etc.) pour illustrer l'impact humain du projet
OPTIONAL

Fichier 1
OPTIONAL

Séance de travail avec les retournés à Bouar-18_20_56.png 

Fichier 2
OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Fichier 3
OPTIONAL

Cliquez ici pour téléverser un fichier. (< 10MB)

Vous pouvez également ajouter jusqu'à 3 liens vers des ressources en ligne qui illustrent l'impact
humain du projet
OPTIONAL

Lien 1
OPTIONAL
https://drive.google.com/file/d/1VRitOc8ADnaN5j-pmAU1ZpbZ2LU4TOoC/view?usp=sharing

Lien 2
OPTIONAL
https://drive.google.com/file/d/15IvgAk5oMgE30gTeZ2nTZt1WOG5NT_eq/view?usp=sharing

Lien 3
OPTIONAL
https://drive.google.com/file/d/11SMZzETrcexS1B-bnpV1YyTbBBsRDoaz/view?usp=sharing
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Veuillez cocher le changement applicable en function du récit ci-dessus.

Numérisation améliorée

Des méthodes de travail innovantes

Ressources supplémentaires mobilisées

Cadres politiques améliorés ou initiés

Capacités renforcées

Partenariat avec des organisations locales de la société civile

Élargir les coalitions et galvaniser la volonté politique

Renforcer les partenariats avec les institutions financières internationales (IFIS)

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Comment nous avons travaillé:
Veuillez sélectionner jusqu'à 3.

*

Expliquez, s'il vous plaît
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Les différentes orientations du projet ont été utilisées pour la mobilisation des ressources additionnelles auprès du
Fonds Mondial pour la lutte contre le VIH d’un montant de 2 324 746 dollars.
En effet, juste un mois après la signature du projet par le PBF, une opportunité de mobilisation de ressources s’est
présentée. Ainsi, le volet « renforcement des espaces sûrs » a été présenté au bailleur, qui a bien voulu accorder un
financement supplémentaire, qui a permis d’augmenter les capacités des espaces surs prévus dans le cadre de ce
projet, mais aussi en développer dans d’autres localités en faveur des survivantes des Violences sexuelles.
Ces ressources supplémentaires ont permis de mettre à disposition des survivantes 20 000 kits de dignité et 200 ( 1
kit permet de prendre en charge 50 personnes ) kits post viol qui permettent la prise en charge médicale de 10 000
patientes.
Les kits post viols sont donc positionnés dans les structures de santé, et les survivantes reçues dans les espaces
surs, y sont référées pour les traitements médicaux y compris le dépistage du VIH. Par contre tout le volet prise en
charge psychologique est fait au niveau de l’espace sur.

Expliquez, s'il vous plaît
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans le cadre de ce projet, des partenariats ont été noués entre le partenaire d’exécution AUDEC, et des
organisations de jeunesse pour leur permettre de s’impliquer véritablement dans la mise en œuvre et apporter leur
valeur ajoutée en terme de dynamisme dans la quête de la cohésion sociale à leurs pairs. Aussi, cela permet de
renforcer leurs capacités en le faisant.
C’est ainsi qu’il a été conclu un partenariat avec le Réseau des Filles et Femmes Elites pour le Développement
(RFFED) qui est une organisation dirigée par une jeune femme. Cette organisation a été mise à contribution pour la
mobilisation, la formation des jeunes et des ainés sur le dialogue intergénérationnel autour de la consolidation de la
paix, la cohésion sociale à Bouar et à Bira.
Pour ce faire, le conseil consultatif préfectoral de la jeunesse des deux villes notamment Bouar et Bria ont été
étroitement associées.
Pour toutes les autres activités les associations locales des jeunes sont systématiquement associées.

Expliquez, s'il vous plaît
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères
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Renforcement des partenariats avec les IFI

Renforcement des partenariats au sein des agences des Nations Unies

Partenariat avec des organisations locales de la société civile

En partenariat avec le milieu universitaire/académique local

En partenariat avec des entités infranationales

En partenariat avec des entités nationales

En partenariat avec des volontaires locaux

Avec qui travaillons-nous (en plus des partenaires de mise en oevre) *

Expliquez, s'il vous plaît
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Le comité technique du projet a coordonné la conclusion d’un partenariat entre Le partenaire d’exécution AUDEC, et
une organisation universitaire CIDEL (Centre International pour le Développement de l’Ethique du Leadership). Cette
structure a donc réalisé la formation de 300 Jeunes sur le leadership, médiation, genre et droits humains, prise de
parole en public, la communication / mobilisation communautaire, tant à Bouar qu’à Bria.

Leave no one behind – Ne laisser personne de côté

Persons sans-emploi (Chômeurs)

Minorités (ex. race, origine ethnique, linguistique, religion, etc.)

Communautés autochtones

Personnes handicapées

Personnes touchées par la violence (par exemple, VBG)

Femmes

Jeunesse

Enfants

Minorités liées à l'orientation sexuelle et/ou à l'identité et à l'expression de genre

Personnes vivant dans et autour des zones frontalières

Personnes touchées par des catastrophes naturelles

Personnes affectées par les conflits armés

Personnes déplacées internes, réfugiés ou migrants

Sélectionner tous les bénéficiaires ciblés par les ressources PBF, comme decrí dans le document projet
Obligatgoire

*
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Partie IV : Suivi, Évaluation et Conformité

» Suivi

Indiquez les activités de suivi conduites dans la période du rapport
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Une réunion du mécanisme communautaire de suivi dans chacune des deux localités, a permis de faire le suivi
terrain des activités et collecter des données primaires acheminées au comité technique.
Deux réunions successives du comité technique ont eu lieu à Bangui, et ont permis de finaliser le plan d’actions, et
les interactions entre les deux agences bénéficiaires, les partenaires d’exécution et la partie nationale.
Une mission de suivi a été réalisée à Bouar pour appuyer le lancement des activités et faire le suivi de l’espace sûr.

*

Oui

Non

Est-ce que les indicateurs des résultats ont des bases de référence ?
Si seulement certains des indicateurs de résultats ont des lignes de base, sélectionnez 'oui'

*

Dans l'affirmative, veuillez fournir une brève description.Si ce n'est pas le cas, expliquez pourquoi et
quand ils seront disponibles.
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Tous les indicateurs des résultats ont une base de référence issue des enquêtes, évaluation, Etudes, Enquêtes à
Indicateurs Multiples (MICS) , Recensement Général de la Population et de l’Habitat ( RGPH) etc… Ces différentes
études sont réalisées au niveau national avec l’appui des partenaires au développement.

*

Précisez quelles sources de preuves on été utilisées pour rendre compte des indicaterus (et sont
disponibles sur demande) :
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Il s’agit des rapports d’activités, des réunions, des missions terrain et les outils de collecte des données, notamment
les registres de consultation dans les espaces surs. Ils sont tracés selon les indicateurs à collecter et la
désagrégation des données. Pour les réunions et ateliers, un canevas uniforme a été mis au point pour permettre de
faire le rapportage en mettant l’accent sur les données désagrégées à collecter.

*

Oui

Non

Le projet a-t-il lancé des enquêtes de perception ou d'autres collectes de données aux niveaux de
resultat ?

*

Veuillez décrire brièvement.
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

(i) Une enquête sur les déterminants de l’implication et l’engagement des jeunes dans les conflits a été lancée. Elle
est dans la phase de collecte des données à Bria, sachant que celle de Bouar a déjà eu lieu. (ii) Une étude sur les
facteurs de détresse psychologique, l’ampleur des traumatismes psychologiques et mentaux liés aux conflits et
leurs répercussions sur les violences communautaires et le processus de paix, sera bientôt lancée, car le comité
national d’éthique vient de valider et d’approuver le protocole de recherche qui lui a été soumis.

*
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Oui

Non

Le projet a-t-il utilisé ou mis en place des mécanismes de retour d'information de la communauté ? *

Veuillez décrire brièvement.
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Il s'agit du comité de veille communautaire composé des leaders de jeunesse, leaders réligieux et communautaires,
des femmes qui font le suivi au niveau de la communauté pour mésurer le niveau de satisfaction ou non des
bénéficaires, et rapporter au niveau des comités communautaires d e suivi, ces informations pour etre acheminées
en meme temps que les données primaires au comité technique. Ce dernier devra faire l'analyse et un retour
d'informations au comité de veille, allant dans le sens de corriger des faiblesses qui auront été notifiées. Dans le cas,
d'allégations graves, le comité technique, selon la nature de l'information pourra saisir les autorités locales pour la
resolution ou le comité de pilotage. Quelque que soit l'option, un retour d'informations doit etre faite au comité de
veuille.

*

» Evaluation

Oui

Non

Pas Applicable

Le projet est-il sur la bonne voie pour mener son évaluation ? *

Budget pour évaluation finale (en USD)
Réponse obligatoire

60000

*

Oui

Non

Pas Applicable

Si le projet se termine dans les 6 prochains mois, et que le budget global du projet est supérieur à 1,5
million de dollars, votre prochaine évaluation est-elle sur la bonne voie ?

Décrire les préparatifs pour l'évaluation
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Contact
information

Nom Organisation Titre d'emploi Email
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Please mention
the focal
person
responsible for
sharing the
final evaluation
report with the
PBF:

» Effets catalytiques

Oui

Non

Effets catalytiques (financiers): À ce jour, le projet a-t-il mobilisé des ressources financières
supplémentaires non liées au FBP ?

*

Si oui, combien de subventions ou de donateurs supplémentaires le projet a-t-il suscité ?

2324746

*

Oui

Non

Effet catalytique (non financier) : Le projet a-t-il permis ou créé un changement plus important ou à
plus long terme dans la construction de la paix ?

*

Peu d'effet catalytique

Effet catalytique important

Si oui, veuillez sélectionner l'option correspondante ci-dessous : *

Le cas échéant, veuillez décrire comment le projet a eu un effet catalyseur (non financier), c'est-à-dire
qu'il a éliminé les obstacles au déblocage des processus politiques, institutionnels ou autres de
consolidation de la paix bloqués à différents niveaux dans un pays, et/ou créé les conditions
nécessaires à la mise en place de nouveaux processus à cette fin
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

*

15/06/2024 18:59 PBF June 2024 Project Progress Report

https://ee.kobotoolbox.org/x/OThU55gZ 55/58



Durabilité

Le projet a-t-il un plan de sortie explicite?

Veuillez décrire les mesures prises pour assurer la pérennisation des acquis de la consolidation de la
paix au-delà de la durée du projet
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Dans une des deux zones du projet notamment Bria, l’UNFPA est en partenariat avec la MINUSCA sur d’autres
thématiques, notamment le centre de protection des victimes de violation des droits humains construit par la
MINUSCA à Bria, et pour lequel l’UNFPA apporte de services au profit des victimes constituées essentiellement des
femmes.

Ce type de coopération sera mis à échelle en ce qui concerne le projet PBF, dès le début de sa mise en œuvre pour
permettre non seulement de bénéficier de la logistique de la MINUSCA, mais aussi d’assurer la pérennité des actions
après la fin du projet.
En outre, le projet sera le premier de son genre à entreprendre une étude qui produira des informations factuelles
sur l’impact de la violence sur la santé mentale, la difficile consolidation de la paix, l’inclusion et la participation
active des jeunes, notamment des jeunes filles aux élections locales et communales, ce qui pourrait catalyser un
financement important de la part d'autres donateurs afin d’assurer la poursuite de ce projet novateur.
Enfin, le projet adopte dès son démarrage, une approche de renforcement des capacités et
d’autonomisation de structures durables, qu’il s’agisse d’organisations à la base, de comités locaux, ou de services
d’appui. Ce sont ces institutions qui seront appelées à poursuivre la fourniture de services après la clôture des
activités. Les structures communautaires ou étatiques dans les communes de mise en œuvre forment le socle
fondamental pour la durabilité des acquis
Cette catégorie inclut :(i) les organisations de jeunes et de femmes, les espaces sûrs pour les jeunes filles, (ii) les
conseils communaux d’orientation, de coordination et de suivi des actions de cohésion sociale. L’accompagnement
des structures sera orienté vers une appropriation par les autorités nationales du dispositif de la cohésion sociale
enclenchée afin que ces actions soient pérennes, même après la fin du projet.

*

Y a-t-il d'autres points concernant la mise en œuvre du projet que vous souhaitez partager, y compris
sur les besoins en capacité des organisations bénéficiaires?
Veuillez limiter votre réponse à 3000 caractères

Non

Activités de suivi et de contrôle

Veuillez décrire les événements clés de surveillance et de contrôle. Veuillez cliquer sur Continuer si
aucune activité n'a encore eu lieu.

Événement clé de
surveillance et de
contrôle

Nom de
l'événement

Résumé Constatations
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Événement 1 Lancement des activités du
projet à Bouar le 20
Décembre 2023

Il a été procédé au
lancement du projet à
Bouar le 20 Décembre
2023, au cours d’une
cérémonie à laquelle ont
pris part les représentants
des Ministères de la
Jeunesse, de la santé venus
de Bangui, les autorités
locales conduites par le
préfet de la nana
Mambéré, les
représentants des
Ambassades de France et
de Suisse ( donateurs), le
Représentant Adjoint du
Secrétaire General des
Nations Unies, le
Représentant de la
coordination du secrétariat
PBF en RCA, 4
Représentants des agences
UNFPA, OMS, HCR, OIM, les
différentes couches
sociales de Bouar. A cette
occasion l’actuel projet
plus un autre projet
financé par PBF et exécuté
par le HCR et l’OIM ont été
officiellement lancés.

L’on a constaté une
adhésion des autorités
locales, les organisations
de jeunesse, des femmes,
et de toute la population
aux grandes orientations
du projet.

Événement 2 Mission de suivi à Bouar du
03 au 06 Juin 2024

Le point focal du projet,
membre du comité
technique a réalisé une
mission de suivi à Bouar du
03 au 06 Juin 2024, pour (i)
suivre le déploiement
effectif du partenaire
d’exécution (ii) rencontrer
les différentes parties
prenantes au projet ; (iii)
donner une impulsion à
l’accélération de la mise en
œuvre des activités.

Le partenaire d’exécution a
effectivement déployé le
personnel recruté dans le
cadre du projet, et a
démarré la mise en œuvre
des activités préparatoires
(rencontre avec les
autorités locales et les
différentes parties
prenantes, réunion
d’évaluation initiale pour
disposer des données
utiles à la planification,
organisation de 4 activités
communautaires. Notons
aussi que la collecte des
données de l’étude sur
l’implication et la
participation des jeunes
dans les conflits, a aussi
été réalisée dans la ville

Événement 3
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Événement 4

Événement 5

Événement 6

Événement 7

Événement 8

Étapes finales

Veuillez enregistrer une copie pdf du formulaire en cliquant sur l'icône Imprimante qui se situe
en haut, à droite de la page.
Une boîte de dialogue apparaîtra : Veuillez sélectionner le format A4 et l'orientation portrait.
Cliquez sur "préparer" et enregistrez le document au format PDF.
(Si, à la première tentative, le document PDF n'est pas lisible, fermez la page ouverte en pop-up
et revenez à la première page du formulaire en ligne en utilisant l'option "Retour au début" et
essayez d'imprimer la version PDF à partir de là).
Après avoir imprimé la version PDF, soumettez le rapport à la dernière page du formulaire. Vous
pouvez utiliser le bouton "Aller à la fin" dans le coin inférieur droit.

-Veuillez télécharger la version PDF du rapport ainsi que votre rapport financier au format Excel
sur la passerelle MPTF-O.
Si vous rencontrez des difficultés à remplir le formulaire ou à générer l'impression pour MPTFO
Gateway, veuillez contacter Gabriel Velastegui gabriel.velasteguimoya@un.org_

Merci. Vous avez terminé le rapport. Veuillez cliquer sur le bouton SUBMIT ci-dessous. Quand votre
rapport est soumis, une bande jaune vous l'annocera en haut de la page. Cela peut prendre quelques
secondes
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