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RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR 

L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME

pERIODe du RAPPORT : 01 JANVIER AU –31 DECEMBRE 2022
	· Titre du Programme et Référence du Projet
	
	Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques

	Titre du Programme : Projet d’appui à la maitrise des eaux de surface et des eaux souterraines pour l’amélioration de la résilience des systèmes de productions agrosylvopastorales face aux changements climatiques.
· Réf. du Programme (le cas échéant) 
FLA046/CSP/CONSORTIUM AMASSA AFRIQUE VERTE MALI – OMADEZA/SAMS/KAYES/2021
· Numéro de Référence du Projet/Bureau MPTF :
 
	
	Pays/Localité : Mali, Région de Kayes, Cercle de Nioro du Sahel, Communes de rurales de Diaye Coura, Gavinané, Nioro Tougouné Rangabé et la commune urbaine de Youri.

	· 
	
	Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / 
Domaine de l’eau, de l’intensification de l’Agriculture, l’Élevage et l’embouche ovine. 

Résultats Stratégiques :
Le domaine des eaux de surface et des eaux souterraine et l’intensification de l’Agriculture, l’embouche ovine.


	Organisation(s) Participante(s)
	
	Partenaires de mise en œuvre

	•    Organisations qui ont reçu du financement direct du Bureau MPTF dans le cadre du Programme / Programme Alimentaire Mondial (PAM)


	
	· Partenaires nationaux (Gouvernements, secteur privé, ONGs et autres) et autres organisations internationales : Consortium AMASSA AFRIQUE VERTE MALI -OMADEZA

	Budget du Programme/Projet (US$)
	
	Durée du Programme (mois)

	Budget total approuvé tels que reflété sur le document du projet : 1 000 000 US

Contribution du Fonds
 :       1 000 000 US

· Par agence (le cas échéant) 0
	
	
	Durée totale (mois) 30
	

	Contribution de(s) agence(s) 0

· Par agence (le cas échéant) 0
	
	
	Date de démarrage : 01/08/2021
	

	Contribution du Gouvernement

(Le cas échéant)
	
	
	Date de clôture originale :  31/01/2024
	

	Autres Contributions [donateur(s)]

(le cas échéant)
	0
	
	Date de clôture actuelle 31/01/2024
	

	TOTAL : 1 000 000 US
	
	
	
	

	Évaluation du Programme 
	
	Soumis par :

	Evaluation - à joindre le cas échéant
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	· Nom : Yacouba BALLO
· Titre : Point Focal
· Organisation Participante (“Lead Agency”) : 
Tel : + 223 20 21 97 60 ou + 223 20 21 57 69.  Mobile + 223 76 47 53 72 / 65 63 83 87
Email : capi@afribone.net.ml   
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Listes des sigles et abréviations :

ADG : Association pour le Développement Globale

AMASSA : Association Malienne pour la Sécurité et la Souveraineté Alimentaires

APEJ : Agence pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes 

DAO : Dossier d’Appel d’Offres

EGDC : Entreprise Générale Danu Construction

FACI : Ferme Agricole Communautaire Intégrée 

Ha : Hectare
GPS : Global Positioning System
NB : Nota bene

OHADA : Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires

OMADEZA : Œuvre Malienne pour le Développement des Zones Arides

ONG : Organisation Non Gouvernementale

OPV : Office de Protection des Végétaux

PAM : Programme Alimentaire Mondial


RAS : Rien à Signaler

SAMS: Smallholder Agricultural Market Support

SARL ; Société à Responsabilité Limitée

SEAD : Société Africaine d’Etudes pour le Développement

SLPIA : Service Local de Production et des Industries Animales
TDR : Termes de Références


RAPPORT DESCRIPTIF

RÉSUMÉ

La mise en œuvre du projet d’appui à la maitrise des eaux de surface et des eaux souterraines pour l’amélioration de la résilience des systèmes de production agrosylvopastorale face aux changements climatiques a démarré ses activités à partir de septembre 2021. 
Ce présent rapport est le résultat des activités réalisées durant la période du 1er janvier au 31 Décembre 2022.

En application du plan opérationnel du projet, les activités ont porté sur les points suivants :

·  La réalisation des infrastructures hydroagricoles : les micro-barrages de Hamaké et N’Diaye Tougouné, l’aménagement des FACI de Youri et Birou Petit, l’aménagement des bas-fonds des barrages, la réhabilitation des puits maraichers et l’aménagement de la mare de Hamadi Oumourou ;
· Appui aux bénéficiaires (SAMS) : maraichage, arboriculture fruitière et embouche ovine.

· Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des communautés bénéficiaires ;
· Missions de supervision et d’accompagnement de la coordination des deux (2) ONG ;
· Mission Conjointe du PAM et du ministère des Affaires Etrangères ;
1. Objectifs :

· Objectif global : Faciliter l’accès aux technologies résilientes et durables de mobilisation, valorisation et protection des ressources en eau pour soutenir la productivité des systèmes de production et créer les opportunités de diversification des moyens d’existence.
· Objectif Spécifique 1 : Faciliter l’accès aux technologies résilientes et durables de mobilisation, valorisation et protection des ressources en eau pour soutenir la productivité des systèmes de production et créer les opportunités de diversification des moyens d’existence.

· Objectif Spécifique 2 : Aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socioéconomique et permettre un développement local inclusif.

2. Résultats attendus en lien avec les objectifs spécifiques :

· Résultat attendu 1.1 : La maitrise des eaux de surface et des eaux souterraines est assurée à travers la réalisation d’ouvrages productifs modernes et sécurisés.

· Résultat attendu 1.2 : Les systèmes de production agro–sylvopastoraux des petits producteurs et groupes vulnérables sont intensifiés par l’exploitation des surfaces aménagées et les petits producteurs et groupes vulnérables diversifient leurs sources de revenus à travers les activités de maraichage, d’arboriculture fruitière et d’embouche ovine.
3. Résultats 
i) Rapport descriptif des résultats :

4. Résultats 
ii) Rapport descriptif des résultats :

· Résultats atteints à la date :
4.1 La réalisation des infrastructures hydroagricoles : 
a) Les micro-barrages de Hamaké et N’Diaye Tougouné

En vue de la réalisation des deux (2) barrages, le Consortium avait engagé le bureau d’études SEAD Sarl (Société Africaine d’Etudes pour le Développement) pour les études de faisabilité. Ces études ont été réalisées durant la période juillet – aout- septembre 2022. Outre la production des rapports d’études disponibles, les résultats ont fait l’objet de restitution le 21 octobre. Ainsi le Consortium a fait ses observations et commentaires sur les rapports présentés. Ces observations sont prises en compte pour une version finale des rapports. A noter que ces observations portent essentiellement sur les coûts proposés et les options préconisées par le bureau.

S’agissant de la réalisation proprement dite des micro-barrages, elle est planifiée à partir de la période février – mai 2023. 

b) L’aménagement des bas-fonds des micro-barrages

Etant donné que les micro-barrages ne sont pas encore réalisés, l’aménagement des bas-fonds attend bien logiquement. Ainsi cette activité est planifiée pour la période juin – juillet 2023.
c) L’aménagement des FACI de Youri et Birou Petit, 
En rappel qu’il est prévu l’aménagement de deux (2) FACI (ferme agricole communautaire intégrée) à Youri et Birou petit. Les activités de l’année 2022 ont débuté avec les dispositifs envisagés pour la clôture des FACI.

Afin de minimiser les risques des conflits liés à l’exploitation des actifs à créer par le projet ; une rencontre d’échanges et de concertation a été effectuée du 10 au 12 janvier 2022 dans le village de Youri et Birou Petit pour clarifier les notions de propriété de l’espace. Ainsi devant toutes les personnes ressources, des planifications ont été faites en accord et en fonction de la disponibilité des terres. A cet effet, les zones aménageables ont été identifiées avec l’ensemble de la délégation des personnes ressources et les sites ont été délimités. 
D’une manière générale, après les travaux de délimitation, Birou petit dispose des 5 ha de surface disponible sollicités alors que le village de Youri n’a seulement 0.29 ha pour la réalisation des FACI. Concernant ce problème de surface requise à Youri, la population bénéficiaire souhaite avoir un appui pour le renforcement des capacités en eau de deux jardins déjà clôturés avec l’APJ où évoluent 703 exploitants à une largeur de 20 m et une longueur de 145 m pour les pépiniéristes et celui du Jumelage avec Millery – France où évoluent 140 exploitants, il est envisagé l’extension d’un ha pour le volet élevage en raison de sa proximité avec les habitations. Les bénéficiaires proposent le renforcement des capacités en eau des deux jardins déjà disponibles.  Les deux (2) jardins souffrent de problème d’eau en raison du tarissement précoce des puits qui s’y trouvent. Après les travaux de délimitation, les FACI ont fait l’objet de clôture en grillage pendant la période mars – avril 2022
L’étape suivante de l’aménagement des FACI a été la réalisation des forages équipés de système d’adduction d’eau. Ainsi en préambule à la réalisation des forages, une équipe de géophysiciens a passé du 22 au 24 mai dans le village de Youri et Birou petit avec comme objectif d’identifier des points d’eau afin d’éviter des forages négatifs. 

Ces différents travaux ont été réalisés par le bureau d’études SAED-Sarl engagé par le Consortium avec une expertise confirmée en matière de réalisation de travaux similaires.

Au cours de la réalisation des travaux, les personnes ressources ci-dessous ont accompagné la mission :

· Commune de Gavinané :

Village de Birou Petit :

· Mamadou Sy : Chef de village ;

· Mamadou Bah : Conseiller du chef de village ;

· Alassane Touré : Président de la jeunesse.

· Commune de Youri :
Village de Youri

· Sambou Sacko : Conseiller du chef de village ;

· Abdoulaye Fofana : Président de la coopérative maraichère ;

· Sambou Diaby : Maire de la commune. 

D’une manière générale, les quatre forages ont été réalisé avec les caractérisés selon les constats du Génie Rural qui suivent :
·  À Youri :
Profondeur du forage1=105 m avec un débit d’eau de 6 m3/heure ;

Profondeur du forage 2=81,50 m avec un débit d’eau de 10.28 m3/heure.

· A Birou petit :

Profondeur du forage1=93 m avec un débit faible de 8 m3/heure ;

Profondeur du forage 2=92 m avec un débit faible de 5 m3/heure.

NB : Le débit des premiers forages réalisés à Birou Petit, n’était pas suffisant pour assurer les besoins en eau des cinq (5) hectares de périmètre aménagés, il a été donc impératif de prospecter d’autres points pour réaliser des forages qui peuvent assurer les besoins souhaités en eau.
Ainsi le consortium, pour faire face aux recommandations du Génie Rural s’est attelé auprès de l’Entreprise pour la réalisation de toutes les infrastructures conformément aux règles en vigueur et aux engagements contractuels.
Dans le cadre de la poursuite des activités dans les FACI, les deux forages restants de Birou petit ont été réalisé avec satisfaction en novembre 2022, un forage (1) à l’intérieur et le second en dehors du périmètre. De façon spécifique les coordonnées et les niveaux d’eau sont respectivement les suivants :

· Coordonnées GPS du forage (1)

 Latitude (N) = 15°04’13,0’’N et Longitude (W) = 9°54’19,8’’W

· Coordonnées GPS du 
forage (2)

Latitude (N) = 15°04’24,0’’N et Longitude (W) = 9°53’59,9’’W.

Le premier forage a une profondeur de 92 m et le second a une profondeur de 93 m. Toutefois, à la date actuelle, les essais de pompage restent à être faits par l’entreprise et sa confirmation par le contrôle du Génie Rural. Il est à noter que l’entreprise est en train de s’atteler pour les jours à venir. 

En faisant référence aux besoins d’eau journalier minimal d’irrigation pour les cultures maraichères au Mali qui sont fixés à 60 m3/j/ha, il est tout à fait vraisemblable que les forages réalisés vont répondre désormais aux attentes pour satisfaire les besoins en eau des cultures qui seront installées dans ce périmètre.

Par ailleurs le premier forage de 1,2 m3/heure réalisé en mois de juin pourra être équipé avec une pompe manuelle avec ou sans le projet.

D’autre part, les forages réalisés restent à être équipé d’un système d’adduction d’eau dont les travaux sont en cours et devront prendre fin en février 2023.
Ainsi, les travaux d’aménagement des FACI restent : la construction des hangars, des bassins de stockage d’eau et les plans d’occupation des sols.

Pour ces travaux restants, les TDR ont été élaboré et transmis aux potentiels consultants en octobre 2022. Dans ce cadre, les postulants éventuels ont effectué les 26 et 27 octobre, une visite des sites avec des échanges avec les bénéficiaires pour enfin soumettre leur proposition. C’est ainsi que les marchés ont été attribué au secteur de l’agriculture de Nioro pour la réalisation des plans d’occupation des sols ; la construction des hangars et des bassins de stockage d’eau à l’Entreprise Kardjigué Sissoko, Tél : (+223) 66755956 / 76386976 ; Faladiè Sokoro Bamako / Mali. La réalisation de ces travaux est en cours et devra prendre fin en février 2023. 
d) La réhabilitation des puits maraichers

En rappel que la réhabilitation des puits maraichers concernait dix (10) à Gourel Malal, Birou Grand et Boya. Ce sont les puits de Gourel Malal qui ont été réalisé au nombre de quatre (4). ce qui concerne le surcreusement des puits, un contrat de prestation de services est élaboré avec une Association de puisatiers locaux pour la réalisation des travaux à Gourel Malal. 

A cet effet les travaux de réalisation des quatre (4) puits se sont poursuivis avec succès. La hauteur des colonnes d’eau à ce jour est en moyenne de 6 m. Les dispositions sont prises pour la réalisation des puits des autres sites programmés.

A Birou Grand et M’Boya les travaux n’ont pu être réalisé pour d’autres raisons. En effet, M’Boya a bénéficié d’un forage solaire avec l’ONG ADG et Birou Grand qui souhaite avoir désormais le même genre de forage contrairement à notre programmation. Etant donné que ce changement n’est pas envisageable ; il a été retenu de sensibiliser davantage les communautés bénéficiaires. Ce travail de sensibilisation est en cours et a permis d’effectuer les communautés dans les deux villages. 

A l’issue des rencontres de sensibilisation, l’on retient les problèmes spécifiques pour chaque village à étudier :
· Pour le village de Birou Grand :

Les bénéficiaires proposent le curage de six anciens puits existants dans leur périmètre à une profondeur souhaitable au lieu de réaliser trois (3) nouveaux puits.

Les personnes ressources présentes lors de la rencontre :
· Souleymane SY chef de Village : 79 90 03 95 ;

· Harouna KONE conseille : -II-II- ;
· Ibrahim N°1 Coulibaly producteur : 70 46 80 31 ;

· Alassane Sissoko président de la coopérative des maraichers 78 23 51 47 ;

· Yoro Koné Producteur 75 33 64 30 ;

· Maîmouna Sy productrice 84 63 60 70 ;

· Mamoud Dicko producteur 79 06 62 98 ;

· Ibrahim N°2 Coulibaly producteur 76 88 49 05.

· Pour le Village de M’Boya Courouma :
A travers les échanges et les explications, les bénéficiaires ont accepté la réalisation des trois nouveaux puits. Toutefois le site proposé n’est pas sécurisé c’est-à-dire non clôturé par un grillage et d’autre part il se trouve sur le passage des eaux de ruissellement et donc le problème persiste pour d’autres rencontres en vue. 
Les personnes ressources présentes lors de la rencontre :
· Bobo Dramé chef de village 74 90 98 27 ;

· Fodé Dramé Conseille 91 92 94 96 ;

· Djeîdi Camara producteur 75 30 76 53 ;

· Assa Wagué productrice -II-II- ;
· Kadiatou Nimaga productrice -II-II- ;
· Sira Wagué productrice -II-II- ;
· Amara Cissé Conseille -II-II- ;
· Adama Cissé producteur -II-II- ;
· Kandé Dramé producteur 96 29 83 64 ;

· Mamadou Dramé producteur 77 90 86 76 ;

· Adama Dramé producteur -II-II.
e) L’aménagement de la mare de Hamadi Oumourou:

Dans le cadre de la réalisation de cette activité, le surcreusement de la mare de Hamadi Oumourou Commune de Nioro Tougouné Rangabé a débuté en juin 2022.

 En rappel que le consortium a engagé l’Entreprise GENERALE DANU CONSTRUCTION (EGDC) Quartier Daoudabougou, Rue 397 – Porte 58 – Bamako/MALI ; Tél. : + 223 79 02 53 71 / [image: image32.jpg]DANU CONSTRUGTION



66 47 85 59 ; Email : yayab822@gmail.com  pour la réalisation de cette activité comme celle des forages.

Par ailleurs pour un meilleur suivi et une implication des services techniques et des collectivités, le Service Local du Génie Rural a été sollicité à travers la mise en disposition des élus communaux pour la supervision des deux travaux. Au terme de la prestation en juillet 2022, le surcreusement de la mare était effectué à 80% par le non-nettoyage des déblais.

D’autre part, le Service du Génie Rural lors de sa mission de supervision des travaux pendant la période du 22 juin au 20 juillet 2022 a fait les constats qui suivent :                          
Les coordonnées du site sont : =0429578 et Y=1694825 qui sont les suivantes :

· La largeur au plafond : 35 m

· Longueur au plafond : 96 m

· Largeur en gueule (miroir) : 50 m

· Longueur en gueule : 100 m

· La profondeur : 2 m.
Ces caractéristiques sont conformes au contrat de prestation avec l’entreprise.
NB : Dans les recommandations et mission du bureau d’étude et de contrôle, les produits des déblais doivent être transporter et déposer à une centaine de mètres du site ; chose qui n’a pas été faite à cause des pannes de l’engin et la période de la réalisation. En marge de la restitution des études de faisabilité des micro-barrages, le point a été fait sur le nettoyage des remblais à faire au niveau de la mare de Hamadi Oumourou. 
Ainsi, il a été retenu du nettoyage au niveau de la mare de Hamadi Oumourou, d’attendre le moment où la mare est plus ou moins sèche pour réaliser ce travail et c’est la période février – mars qui est envisagée et cela en raison de la présence d’une quantité importante d’eau dans la mare jusqu’en fin décembre 2022. 
Toutefois, les effets de la réalisation de cette activité sont déjà perceptibles. En effet en décembre, le niveau d’eau dans la mare était toujours important contrairement aux années antérieures comme racontent les habitants. Les animaux de la localité et environnants continuaient à s’abreuver à la joie des populations. C’est ainsi qu’on pouvait compter en moyenne de 300 à 400 têtes par jour autour de la mare. Ce phénomène de satisfaction des besoins en eau des éleveurs fait partie de l’un des objectifs spécifiques de ce projet.

· Rencontre des bénéficiaires et des autorités communales à Hamadi Oumourou :
Les travaux d’aménagement de la mare de Hamadi Oumourou étant effectués. Dans ce contexte, en vue d’anticiper la gestion de potentiels conflits, il nous a été opportun de rencontrer les communautés bénéficiaires et les autorités communales pour échanger autour de la question de propriété foncière des terres au tour de la mare. C’est ainsi que le 5 octobre, l’équipe de projet a réuni en assemblée les bénéficiaires de la mare et les autorités communales. Au cours de cette assemblée les questions liées à la bonne gestion et de l’exploitation équitable de la mare ont été soulevées. 

Le sujet des occupations à titre privé observé aux alentours de la mare a été abordé ; il ressort des débats que les occupations observées ne font pas parties du site de la mare. En vue donc d’anticiper sur d’éventuels conflits, il a été demandé au Maire en collaboration avec les communautés de procéder à une délimitation assortie d’un titre de propriété afin de sécuriser les futurs exploitants.

Ainsi dans la suite logique pour encourager toujours les élus communaux dans le cadre de la sécurisation des réalisations et de lutter contre les conflits éventuels autour de la mare, le Maire en collaboration avec les bénéficiaires a effectué la délimitation du site le 9 novembre 2022 pour donner suites aux recommandations et requêtes faites. Ainsi les dimensions obtenues sont ci-après : longueur 407 m et largueur 79 m.

En tenant compte de tous les dispositifs nécessaires, le lieu se verra accordé à un titre de propriété foncière élaboré par la Mairie et approuvé par la préfecture de Nioro. Il ressort des dernières informations la délivrance du titre de propriété à la communauté bénéficiaire. Dans nos prochaines livraisons, une copie sera partagée.
4.2 Appui aux bénéficiaires (SAMS) :

Dans le cadre de l’appui aux producteurs, il est envisagé un certain nombre d’activités : maraichage, arboriculture fruitière et embouche ovine. Le point de sa mise en œuvre en 2022 est le suivant :  
a) Sensibilisation et accompagnement des producteurs maraichers :
Une campagne de sensibilisation a été menée du 1er au 15 Décembre 2022 dans les quatre communes d’intervention du projet pour mobiliser les producteurs/trices sur l’application des acquis de la formation (voir plus loin) reçue pour la production des cultures maraichères.

L’objectif de cette sensibilisation était que les producteurs/trices formé(e)s sur les techniques de production des cultures maraichères puissent mettre à profit les innovations dispensées et profiter des avantages des formations reçues.

En rappel qu’il était prévu dans le plan opérationnel du projet d’appuyer les producteurs maraichers en semences en cette période au niveau des FACI et des bénéficiaires des puits maraichers. Cette prévision n’a pas eu à ce jour en raison du non-achèvement des travaux de réalisation des infrastructures hydroagricoles pour minimiser les risques d’échec. 
Nonobstant cette situation l’équipe du projet a mis à profit la sensibilisation et le suivi-rapproché autour des producteurs/trices qui s’adonnent déjà à cette activité en vue d’améliorer les rendements et les productions. 

Le constat fait indique que tous les producteurs/trices des villages de Youri, Birou grand, Gourel Malal et une dizaine de personnes de Hamady Oumourou ont commencé les installations, certains ont déjà repiqué d’autres sont au stade pépinière (voir l’image des plants en annexes). Les spéculations cultivées sont en majorité des tomates, aubergine africaine, l’oignon, le piment et le chou. Concernant la spéculation pomme de terre, on constate qu’aucun village n’a appliqué cette culture et cela s’explique par deux raisons essentielles : d’une part le coût élevé du prix de la semence sur le marché et d’autre part la non-disponibilité de l’eau pour garantir les besoins d’eau. 
b) Démarrage de l’activité arboriculture fruitière :
Cette activité a concerné les FACI de Youri et Birou petit. Elle a porté sur 200 plants et particulièrement de 80 pieds de pomme Cannelle, 60 pieds de citronnier et 60 pieds de jujubier greffier. 

En vue de se donner les meilleures chances de réussite de cette activité, de son appropriation et sa pérennité ; le service des Eaux et Forêts de Nioro du sahel a été engagé pour la plantation et la supervision de ces arbres avec les différents bénéficiaires. 

Les travaux de plantation ont été effectué du 18 au 19 septembre par les bénéficiaires, appuyé par le service des eaux et forêts et l’équipe du projet.

L’activité de supervision des eaux et forêts se poursuivra durant la période de septembre en décembre 2022.

Cette activité va se poursuivre après les aménagements de mare, micro-barrages et autres bas-fonds dans la zone de couverture du projet et dans la limite du budget disponible.
Des missions de suivi-conseils des arbres fruitiers plantés dans les FACI de Youri et Birou petit, ont été menées par l’agent des Eaux et Forêts et les animateurs du projet. Il ressort de leurs constats, après comptage pied par pied au premier passage que le nombre de pieds morts étaient de vingt-huit (28) donc 28% sur le site de Birou petit et aucun pied mort n’a été constaté sur le site de Youri. Cela représente 14% de taux général de perte sur les deux sites. Au second passage en décembre que tous les arbres poursuivent leur développement normal, certains pieds auparavant considérés morts ont repris la vie. Il a été toujours conseillé aux bénéficiaires d’assurer et respecter les conditions d’entretien et d’arrosage, gage d’une bonne croissance et un développement rapide des plantes.

A la suite des suivis, les bénéficiaires ont tenu des promesses de bien entretenir ces arbres vu l’importance de ces espèces apportées et sollicitent encore d’autres variétés telles que les agrumes.
Cette activité va se poursuivre en 2023 après la finalisation des travaux d’aménagement des bas-fonds, de la mare et des FACI.

c)   Embouche ovine
Cette activité reste à l’attente de la finalisation des travaux des FACI notamment la construction des hangars. Elle est planifiée à partir de mars 2023 afin de permettre aux premiers bénéficiaires de pouvoir commercialiser les sujets embouchés pour la fête de Tabaski en fin juin 2023. 
Toutefois, dans l’attente des travaux de finalisation des FACI, une parcelle de culture fourragère a été installée à Birou Petit. En effet, lors de l’atelier de « mise en relation des partenaires coopérants du PAM avec les artisans en mécanisation agricole » à Ségou, les semences des cultures fourragères ont été achetées. Ces semences ont été mises à la disposition de la coopérative des éleveurs du village.

L’objectif de cette fourniture de semence est de faciliter l’alimentation des ovins qui seront achetés dans le cadre du projet et offert aux éleveurs pendant la saison sèche. La parcelle a été installée dans le jardin sur une superficie de (50mX20m soit 1000 m2) réservée pour la construction du hangar. Les semences utilisées sont de deux variétés : panicum et bracharia.

NB : Cette activité (installation de parcelle fourragère) n’était pas prévue dans le plan opérationnel.

4.3 Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des communautés bénéficiaires : 
Au titre de l’exercice 2022, une série de formations a été réalisé.
a) La Formation des collectivités communales sur la maitrise d’ouvrage :

Pour la réalisation de cette activité, le consortium à fait recours à un prestataire local. Il s’agit de Monsieur Abdoulaye Sylla tel :76 43 95 97/63 23 02 04, email : syllaa55@yahoo.com un formateur résidant à Nioro du Sahel. La formation s’est tenue du 27 au 28 Janvier 2022 en présence de l’équipe du projet dans la salle de réunion du Conseil de Cercle de Nioro du Sahel. Ont pris part à cette formation 21 participants dont 5 femmes des communes de Diaye coura, Gavinané, Nioro Tougouné Rangabé et de Youri. 

L’évaluation finale de la session indique que les participants dans une écrasante majorité ont bien apprécié la qualité de la formation avec un taux de 70% de très satisfaits. Ils estiment la formation d’une grande utilité pour eux et s’engagent à s’en servir des acquis lors des prochaines attributions de marché.
· Effet de la formation :
Dans le cadre du suivi des activités post-formation, la mairie de Youri et les jeunes du village ont construit dix digues filtrantes en gabion dans leur mare pour freiner l’écoulement des eaux de ruissellement, afin de recharger la nappe phréatique pour faciliter l’abreuvement des animaux pendant la saison sèche, et la restauration des sols dégradés dans le but d’atténuer les effets du changement climatique. Ces digues ont été construit sur le budget communal et l’appui des ressortissants à l’extérieur. Il a été question ici de mettre en application les acquis de la formation en matière de renforcement des infrastructures réalisées.   

Dans la commune de Diaye Coura, il est prévu dans leur planification de construire sept (7) magasins avec des latrines au marché. La réalisation tarde à se matérialiser en raison de la situation que le pays traverse actuellement. Toutefois, les autorités communales promettent une exploitation judicieuse des acquis de la formation au moment venu, c’est-à-dire dès qu’ils auront le financement.
b) La Formation des producteurs/trices sur les techniques de production des cultures maraichères et sylvicoles commune de Nioro Tougouné Rangabé et Diaye Coura :

S’agissant de la réalisation de cette formation, cette session a été administré en une seule session commune (2 sessions groupées) au lieu d’une session par commune, et qui a été effectuée à Nioro du sahel du 23 au 25 février 2022 par le service de l’agriculture dans la salle de réunion de conseil de cercle et l’autre session est envisagée à une date ultérieure. Il s’agit notamment de la période d’hivernage sur les spéculations adaptées à cette période. La présente session de formation s’est déroulée pendant trois (3) jours (soit deux (2) en salle et un (1) jour de pratique sur le terrain). Au total vingt-sept (27) participants ont été formé dont douze (12) hommes et Quinze (15) femmes soit un taux de 56% des femmes. Globalement les participants ont très bien apprécié la qualité de la formation.
Le suivi post-formation réalisé dans la commune de Nioro Tougouné Rangabé et Diaye Coura, du 13 au 19 avril 2022 a permis de s’imprégner de la pratique de cette activité auprès des maraichers. Il ressort de notre suivi que sur 27 producteurs formés, 26 producteurs ont commencé la bonne pratique tout en appliquant certaines cultures en pépinières et en faisant le repiquage en ligne. Cette situation a beaucoup incité d’autres producteurs d’appliquer les mêmes techniques.

Les principales spéculations produites sont les suivantes : 

Commune de Nioro Tougouné :

· Hamadi Oumourou (le chou, l’aubergine africaine, laitue, gombo et l’échalote) ;

· Amake (laitue, le gombo, le chou) ;

Commune de Gavinané : 

· Birou grand (la tomate, l’échalote, le piment et l’aubergine) ;

Commune de Diaye Coura
· Diaye Tougouné (Piment, laitue, tomate) ;

· Boya Couroumba (Chou pommé, poivron, Piment). 

Dans le cadre du compostage, beaucoup d’entre eux ont commencé cette pratique tout en respectant les normes, mais il faut souligner que le manque d’eau est un facteur limitant dans ces zones. La prochaine campagne est visée par les producteurs pour mettre en application les acquis de cette formation.
c) Atelier de formation des producteurs/trices de (Youri et Birou petit) en techniques de production des cultures maraichères et sylvicoles :
Dans le cadre de la maitrise de toutes les phases clés de la production des cultures maraichères par les bénéficiaires des FACI, une formation a été réalisée du 23 au 25 Juillet 2022. 

La formation a été organisée avec l’appui des bénéficiaires et animée par le service de l’Agriculture dans la salle de réunion du conseil de cercle de Nioro du Sahel.

L’objectif global de cette formation est de promouvoir la production des cultures maraîchères dans les périmètres maraichers aménagés tout en améliorant les capacités techniques des bénéficiaires. La formation a été administrée en deux phases (théorique et pratique) en une session. Elle a regroupé les bénéficiaires de Youri et de Birou petit.

A cet égard durant la phase théorique les participants se sont appropriés spécialement aux différentes techniques de la production maraichère. Il s’agit notamment du choix des variétés à semer, la préparation du sol, le semis, l’utilisation de fertilisants et de la fumure organique, l’arrosage, le désherbage des parcelles, le traitement phytosanitaire, la récolte et la conservation des produits. 

Concernant la phase pratique, une parcelle de concombre et de gombo a été visitée dans le périmètre maraicher de Monsieur Souaré à Nioro. L’un des éléments remarquables de la visite a été l’observation du compostage en tas (aérobie) et en fosse (anaérobie) y compris la fabrication du compost liquide. 

Au total 30 producteurs/trices ont été formées dont 5 hommes et 25 femmes soit 83 %. Les modules présentés ont fait l’objet de débats à la satisfaction des participants. L’évaluation faite en fin de formation révèle un niveau de très satisfait à 100% des participants ; 93% de très satisfaits en ce qui concerne la restauration et 7% de satisfaits à ce niveau.
d) La Formation des coopératives d’éleveurs du village de Youri et Birou Petit sur les techniques d’embouche ovine :

L’atelier de formation des éleveurs sur les techniques d’embouche ovine a été réalisé du 5 au 7 mars dans la salle de réunion du Conseil de Cercle de Nioro. Il a été animé par le Chef de Service Local de Production et des Industries Animales (SLPIA). La formation a été organisé dans le cadre du renforcement des capacité des groupements et coopératives mixtes d’éleveurs. 

Cette formation a regroupé deux (2) coopératives d’éleveurs à savoir : la coopérative des éleveurs de Youri, commune de Youri et la coopérative des éleveurs de Birou petit (Kaourane) commune de Gavinané.  

Les participants étaient au nombre de vingt (20) personnes dont quatre (4) hommes et seize (16) femmes soit 80% des femmes. La formation a été administré en une seule session commune au lieu d’une session par commune. Cependant les participants se sont approprié les modules. Il ressort de l’évaluation de fin de session que les 20 participants estiment être très satisfaits. 

e) La Formation des femmes en technologies de transformation des produits locaux :

Dans le cadre du renforcement des capacités des femmes en matière de transformation de produits locaux, une formation s’est effectuée à Nioro du Sahel du 17 au 19/03/2022. Cette formation a été réalisée par Madame Dougnon Salimata Guindo tel :78 81 31 37 ; spécialiste en transformation des produits locaux. Cette session a réuni les femmes leaders des coopératives des quatre communes d’intervention du projet. Il s’agit notamment des femmes des villages de la commune de Diaye Coura, Gavinané, Youri et Nioro Tougouné Rangabé. 

Au démarrage de l’activité, la formatrice a fait un rappel des objectifs de la formation et a demandé la définition de la transformation et la conservation. En plénière des séances d’échanges ont été faites pour en tirer des apprenants et s’assurer de la bonne compréhension de toutes les participantes. Les participantes se sont appropriées des techniques de transformation, de conservation et d’emballage des produits agro-alimentaires spécifiquement sur le mil, le sorgho, le pain de singe, le maïs et le fonio. Au terme de la formation, les apprenantes ont tenu la promesse de faire la restitution à leur base, l’utilisation des acquis de la formation en situation alimentaire afin de diversifier les régimes alimentaires et de revenus. En somme vingt-trois (23) participantes ont été formé et elles ont très bien apprécié l’initiative de l’activité et la qualité de la formation.

L’évaluation de la formation a été faite pour apprécier le niveau de la compréhension des participantes, d’un certain nombre de concepts clés en transformation.

Dans le cadre des activités post-formation, seules les femmes de Birou Grand et Diaye Tougouné ont pour l’instant fait une restitution respectivement le 28 et le 29 mars 2022. A cet effet les produits transformés étaient le maïs, le mil et le fonio et les habitants des villages en question ont fortement apprécié la production.
f) Participation à l’assemblée générale de la mise en place du comité de gestion des FACI à Youri et à Birou Petit :

Dans le cadre de l’exploitation efficace et de la durabilité des fermes à réaliser, l’équipe s’est rendue du 06 au 07 avril 2022 dans les villages de Youri (commune de Youri) et de Birou petit (commune de Gavinané) pour participer à la mise en place du comité de gestion des FACI.  

L’objectif recherché était de permettre à toutes les couches socio-professionnelles de la population bénéficiaire de s’informer sur l’importance du Comité de gestion et la stratégie de mise en place d’un comité dans la transparence pour une meilleure exploitation des FACI après l’aménagement. Les comités de Youri et Birou Petit ont été mis en place. Les missions, les responsabilités des membres, le fonctionnement et le financement du comité ont été expliqués à l’assemblée en présence des élus communaux. Chaque comité est constitué de sept membres dont quatre (4) femmes.

Les participants ont été accompagnés pour élaborer le règlement intérieur pour le bon fonctionnement du comité de gestion. 
g) Participation à l’assemblée générale de la mise en place du comité de gestion de la mare de Hamadi Oumourou :

Dans le cadre de l’exploitation efficace et de la durabilité de la mare à réhabiliter à Hamadi Oumourou, l’équipe de projet s’est rendue le, 11 mai 2022 dans ledit village pour participer à la mise en place de leur comité de gestion. 

L’objectif recherché était de permettre à toutes les couches socio-professionnelles de la communauté bénéficiaire de s’informer sur l’importance du Comité de gestion et la stratégie de mise en place d’un comité dans la transparence pour une meilleure exploitation de la mare. Le comité de gestion a été mis en place avec l’implication de tout le monde et en fonction des compétences assignées à tout un chacun. Les missions, les responsabilités des membres et le fonctionnement du comité ont été expliqués à l’assemblée en présence des élus communaux. Le bureau du comité est composé de sept membres dont quatre (4) hommes.

Les participants ont été accompagnés dans l’élaboration du règlement intérieur du comité de gestion. 

h) Atelier de formation des comités de gestion des FACI de Youri et Birou Petit sur les outils de gestion administrative et financière de la société coopérative :

L’an deux mille vingt-deux, du 15 au 16 juin s’est tenu au conseil de cercle de Nioro du sahel, l’atelier de formation des comités de gestion des fermes agricoles communautaires intégrées. La formation a été organisée avec l’appui des chefs de village et des élus communaux. Elle a été animée par le service du Développement Social et de l’Economie Solidaire. 

Elle a regroupé les deux comités de gestion : le comité de gestion de Youri et celui de Birou petit en une seule session commune pour ainsi favoriser des échanges d’expériences, de cas de succès et d’échecs.  

Les participants étaient au nombre de vingt-quatre (24) personnes dont onze (11) femmes soit 46%.

L’objectif principal de cet atelier était de renforcer les capacités des comités de gestion sur le module « gestion d’infrastructure et fonctionnement d’une coopérative » en vue de les permettre de bien mener les activités génératrices de revenus à entreprendre au niveau des FACI. 

Au préambule, l’attention des participants a été attiré sur la constitution d’une société coopérative et la vie associative et coopérative. Ensuite ils se sont approprié les outils de gestion administrative et financière suivants : tableau de programmation ou plan d’affaires, livre de caisse, fiche de stock, reçu, carnet de dépenses de caisse, livre de gérant, bordereau de réception etc. ….

D’une manière générale les participants ont très bien apprécié la qualité de la formation et estiment être très satisfaisants avec un taux de 96%.
· Formalisation des comités de gestion des FACI et les groupements informels de Birou petit en coopérative :
Tous les comités de gestion des FACI et les groupements informels dans le cadre des activités de maraichage et de l’élevage ont été regroupé en coopérative pour leur formalisation suivant les normes OHADA. La liste des membres de ces comités et deux autres groupements informels de Birou petit ont été fourni au Service de Développement Social et de l’Economie Solidaire.

L’objectif de cette formalisation est de permettre une gestion autonome de ces exploitations par les bénéficiaires. 
D’une manière générale quatre (4) coopératives ont été créées :

· les deux coopératives des FACI ;

·  la coopérative maraichère « Badenya » et la coopérative des éleveurs « Benkadi » de Birou petit. 

Dans la même dynamique, les démarches sont en cours concernant les exploitants de la mare de Hamadi Oumourou ; ainsi des informations ont été donnée au comité de gestion en vue de sa formalisation juste après la formation.

i) Atelier de formation du comité de gestion de la mare de Hamadi Oumourou sur les outils de la gestion administrative et financière de la société coopérative :

Cette formation a été réalisée dans la salle de réunion du conseil de cercle de Nioro du Sahel du 29 au 30 juin 2022 par le Service de Développement Social et de l’Economie Solidaire.

L’objectif de la formation est de renforcer la capacité des membres du comité de gestion sur les outils de la gestion financière et administrative d’une société coopérative. 

Les participants se sont approprié les outils de la gestion administrative et financière. A la suite des éclaircissements sur le fonctionnement de la société coopérative simplifiée, des exercices d’application ont été traité en plénière pour permettre aux participants de mieux appréhender les documents. Les documents traités ont porté sur :

-
la programmation des activités de la société coopérative (plan d’affaires) ;

-
les documents de gestion de la trésorerie (le livre de caisse, le reçu, le carnet de dépenses de caisse, le bon de sortie de caisse) ;

-
les documents de gestion des stocks ;

-
Les documents de gestion des crédits ;

-
Le bilan financier etc…
 Les participants étaient au nombre de onze (11) personnes dont quatre (4) femmes soit 36%. Ils ont très bien apprécié la formation avec un taux de 81 % de satisfaction.
j) Renseignement du fichier SCOPE PAM (Liste des bénéficiaires) :
Le mois d’aout 2022 a été marqué par les travaux de renseignement des bénéficiaires dans le fichier SCOPE rentrant dans les bases de données du PAM. Dans ce cadre, une enquête a été menée auprès des coopératives bénéficiaires du 1er au 25 août 2022. L’enquête a enregistré onze (11) coopératives et quatre (4) groupements constitués de 982 membres dans huit (8) villages. Il s’agit notamment des coopératives maraichères, d’éleveurs et de transformatrices bénéficiaires des appuis du « projet Fonds climat Mali ».
4.4 Implication des services techniques de l’Etat

Dans le cadre de la collaboration et l’implication des services techniques de l’Etat dans la mise en œuvre des activités du projet, une rencontre de concertation a été effectuée à la préfecture avec le préfet et son 1er Adjoint et également avec les élus communaux pour clarifier la situation autour du protocole de collaboration. Le protocole de collaboration en question s’inscrit et fait référence décret de loi N° 2017-051 du 02 octobre 2017. Cela s’inscrit dans un souci de transparence dans le cadre de cette collaboration.

De ce fait, des documents de protocole de collaboration remplacé par les mises à disposition ont été élaborés par les élus communaux pour faciliter la collaboration entre le projet et les Services Techniques et soumis au préfet du cercle pour validation et prise des décisions. A cet effet les différents services techniques sensés d’assurer la relève et la pérennisation des acquis du projet ont reçu les mêmes documents pour leur information. Il est à noter que la prise en charge des agents de ces services techniques de l’Etat est assurée par le projet en fonction de la nouvelle grille de la prestation attribué aux services techniques. 

Les différents services techniques intervenus dans les activités du projet au cours de l’année 2022 ont été :

· Implication du Génie Rural pour la supervision des travaux de réalisation de la mare de Hamadi Oumourou et des forages de Youri et Birou petit dans le cadre du respect des normes techniques.

· Le secteur de l’Agriculture a été sollicité pour les différentes formations sur le maraîchage avec une forte sensibilisation sur l’utilisation des produits locaux notamment la fumure organique, 
· Le secteur d’Elevage pour la réalisation de la formation sur les techniques d’embouche ovine.

· Le service des Eaux et Forêts a été engagé pour l’appui à la plantation et la supervision des arbres fruitiers dans les FACI.

· Le service de Développement Social et de l’Economie Solidaire a été sollicité pour la formation sur la gestion administrative et financière des sociétés coopératives créées.

4.5 Mission de supervision de la coordination des deux (2) ONG :
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet Fonds Climat, il est prévu cinq (5) missions de supervision et au cours de l’exercice, deux (2) de ces missions ont été effectuée dont la première s’est déroulée du 22 au 25 février et la seconde du 13 au 16 septembre 2022 dans les communes de Youri, Gavinané (Birou petit) et Nioro Tougouné Rangabé (Hamadi Oumourou). 

De façon générale les objectifs de la mission sont similaires et étaient entre autres la supervision des activités et appuyer l’équipe technique opérationnelle, à travers :

· Faire le point avec les services techniques : Agriculture, Génie rural, Elevage, Eaux & Forêts et Développement social :
· Echanger avec les bénéficiaires des sites de réalisation des FACI de Youri et Birou petit, de la mare de Hamadi Oumourou et des micro-barrages ;
· Confirmer les réalisations prévues aux bénéficiaires ;
· Faire un bilan avec l’équipe technique ;
· Apporter l’appui technique nécessaire et les sensibilisations auprès des communautés ;
· Réaliser des visites de courtoisie aux autorités administratives et des collectivités. 
La méthodologie adoptée par la mission était la suivante : visite de terrain, la visite de courtoisie aux autorités administratives, les services techniques de l’Etat et des sites des infrastructures hydroagricoles.
a. Visite de terrain :

Les communautés bénéficiaires et les autorités communales des sites des infrastructures ont été rencontré par la mission. Les deux parties ont effectué des échanges sur les activités réalisées. 
A l’issue des échanges la mission a été satisfait par rapport aux activités réalisées. 

Au cours de la mission de septembre, l’équipe était heureuse de constater la FACI de Youri mise en valeur par la culture de maïs par les bénéficiaires pour en tirer de profit en attendant la finition des travaux. Cette activité de production de maïs n’était pas prévue, mais qui va certainement aider ces communautés dans la création des sources de revenu au sein de leur organisation. 

Concernant la mare de Hamadi Oumourou, elle était bien remplie en cette période ; toutefois tous les déblais non encore évacués et de constater des acquisitions privées de parcelles auprès de la mare. Ces constats ont permis de relancer les entreprises chargées des travaux à revoir les insuffisances et d’attirer les communautés sur les questions de propriété foncière pour ainsi sécuriser les réalisations.
b. Visites de courtoisie :

Des visites se sont effectuées à la préfecture de Nioro et les services techniques de l’Etat intervenant dans la mise œuvre des activités du projet. Il s’agit notamment du service du cantonnement des Eaux et Forêts, de l’Agriculture, de l’OPV, le Service de Développement Social et l’Economie Solidaire et le Génie Rural.

Partout, le point a été fait sur la base des interventions menées par chaque structure. En effet ces services techniques assument leurs responsabilités et ont donné leurs engagements d’accompagner le projet dans sa mise en œuvre.
Les missions se sont très bien passées dans l’ensemble, l’équipe de la mission était satisfaite de la qualité et du volume des activités réalisées. De même les communautés bénéficiaires ne cessent d’exprimer leur joie par rapport aux réalisations en cours.

Au terme des missions, un certain nombre de recommandations a été fait entre autres : 

· Veiller à parachever les activités entamées mais inachevées notamment les forages négatifs de la FACI de Birou Petit, équiper les forages de Youri, l’évacuation des déblais de la mare ;

· Diligenter le plan d’occupation des FACI en lien avec le service de l’Agriculture ;

· Assurer un suivi appui conseil régulier auprès des FACI bénéficiaires des plants pour donner beaucoup de chance de réussite ;

· Engager des échanges le plus rapidement possible avec les Collectivités de Hamadi Oumourou et l’administration en vue de l’acquisition de titre de propriété foncière des terres aux alentours de la mare devant les risques des appropriations individuelles privées.
4.6 Mission Conjointe du PAM et de ministère des Affaires Etrangères :

Une mission du ministère des Affaires Etrangères de supervision des activités du PAM dans la commune urbaine de Youri a eu lieu le 16 mai 2022. 

L’objectif de cette mission était de voir les activités en cours dans les zones d’intervention du PAM.

A l’issue de la mission, le président de la coopérative (Sobé Cafo) a décliné la situation de la réalisation du jardin par le consortium des deux ONG suivi par les interventions du représentant du PAM. 

De façon générale la mission du ministère a très bien apprécié la démarche du PAM et les objectifs du Consortium dans l’accompagnement de ces communautés. Les mots d’encouragement et de souhaits ont été formulé par les missionnaires.
Retards dans la mise en œuvre, les défis, les leçons apprises et les meilleures pratiques : 
· Retard dans la mise en œuvre : conformément au plan opérationnel on note :
· La non-réalisation des puits maraichers à Birou Grand et M’Boya non réalisé pour d’autres raisons (M’Boya a bénéficié d’un forage solaire avec l’ONG ADG et Birou Grand qui souhaite avoir désormais le même genre de forage contrairement à notre programmation), pour l’instant des sensibilisations sont en cours pour rester dans les prévisions.
·  La première émission radiophonique de sensibilisation sur la gestion des infrastructures est repoussée jusqu’à la fin des travaux de réalisation des infrastructures FACI.
· La finition des travaux des forages au niveau des FACI conformément au premier plan opérationnel (décembre 2022) ; elle a été revue et mise pour la période janvier-février 2023.

· Difficultés rencontrées : 
Elles se situent :

· Aux problèmes de surfaces requises pour la FACI à Youri,
· Les déblais du surcreusement de la mare de Hamadi Oumourou n’ont pas pu être transportés à cause de la fréquence de la pluie pendant la période d’hivernage. A noter qu’il existait toujours de l’eau au bord de la mare et l’activité a été remise pour la période février-mars 2023.
· Mesures prises : 

· La FACI de Youri est éclatée compte tenu de la non-disponibilité des terres. Conformément Birou petit à une FACI aménagée de 5 ha.
· Signature avec l’entreprise d’un engagement pour achever les travaux à partir du 22 septembre 2022. Après évaluation du niveau d’eau dans la mare, ces travaux ont été reporté pour février – mars, une période plus favorable pour réaliser un travail de qualité. 
· Évaluation qualitative : 
iii) Une illustration narrative spécifique (Optionnel) :
· RAS 
	Problème / défi à confronter : 
· C’est surtout l’insuffisance de surface agricole requise de 5 à 10 ha pour la réalisation des infrastructures (FACI) dans la commune urbaine de Youri.
· Les déblais du surcreusement de la mare de Hamadi Oumourou n’ont pas pu être transportés à cause de la fréquence de la pluie pendant la période d’hivernage. De ce fait, l’entreprise s’est engagée d’achever les travaux justes au moment favorable de sa réalisation.
· La sécurisation des réalisations (surfaces exploitables) et de lutter contre les conflits éventuels autour de la mare de Hamadi Oumourou à travers un titre de propriété. Ce problème est en voie de résolution par la délivrance du titre de propriété foncière par la Mairie et approbation par le préfet.  
· Interventions du programme : 

A Youri :

· APEJ a réalisé un jardin de 3 hectares ;
· Jumelage (Association des jeunes ressortissants de Youri) a réalisé un jardin d’un (1) hectare.
A Birou petit :
Pour éviter tout sorte de réclamation ou tension après l’activité, l’équipe opérationnelle a repris la délimitation dans ce village et avoir 5 hectares au lieu de 6,5 ha qui a été clôturé par le consortium et non associé à la réalisation d’un autre partenaire (ADG).
Résultat (le cas échéant) : Sur la proposition des bénéficiaires et la mairie de Youri comme alternative à au manque de terre, les deux forages ont été réalisé dans les deux jardins avec satisfaction. Il s’agit précisément du jardin réalisé par l’APEJ et le second dans le cadre du jumelage avec une collectivité française. 
Leçons apprises : RAS



I. Autres bilans ou évaluations (le cas échéant) :
· RAS
II. Révisions programmatiques (le cas échéant) :
· RAS
III. Ressources (Optionnel) :
· Voir rapport financier.
ANNEXES

Annexe 1 : Modèle de Cadre de résultats du Projet
	
	Titre du Projet : Projet d’appui à la maitrise des eaux de surface et des eaux souterraines pour l’amélioration de la résilience des systèmes de productions agro-sylvo-pastorales face aux changements climatiques.

	Objectif spécifique du Fonds auquel le programme/projet va contribuer : OS2
	
	Faciliter l’accès aux technologies résilientes et durables de mobilisation, valorisation et protection des ressources en eau pour soutenir la productivité des systèmes de production et créer les opportunités de diversification des moyens d’existence.

	Effet attendu
	
	Il est attendu l’accroissement de l’accès à l’eau des communautés confrontées à des pénuries d’eau induite par la variabilité pluviométrique et la hausse des températures et permettre ainsi la résilience des systèmes de production fortement dépendantes de la pluviométrie.  Stabilisation de l’alimentation à travers une disponibilité accrue et régulière de l’eau pour la production alimentaire. 

	Indicateurs d’Effet
	Zone Géographique
	Situations de référence

	Cibles finales
	Cibles atteints
	Moyens de vérification
	Org. Responsable
	Conditions Critiques

	Pourcentage de producteurs ayant amélioré leurs productions grâce à la disponibilité des ressources en eau.
	Communes de Diaye Coura, Gavinané, Nioro Tougouné Rangabé et Youri, cercle de Nioro du Sahel.
	4

 (Données de l’étude sur la situation de référence de la zone par l’Unité de Gestion de la Grande Muraille Verte du Mali (UGMV Mali)
	20
	0
	Rapports d’activités, 
	OMADEZA/

AMASSA/

PAM
	Situation sécuritaire apaisée.

Cohésion sociale

	Nombre de producteurs ayant augmenté leurs revenus grâce à l’exploitation des ouvrages de collecte et de retenue d’eau


	Communes de Diaye Coura, Gavinané, Nioro Tougouné Rangabé et Youri, cercle de Nioro du Sahel.
	1 152

(UGMV Mali)
	2 500
	0
	Rapports d’activités, 
	OMADEZA/

AMASSA/

PAM
	Situation sécuritaire apaisée.

Cohésion sociale

	Pourcentage de producteurs maraichers ayant

 Appliqué les nouvelles techniques agricole  
	Communes de Diaye Coura, Gavinané, Nioro Tougouné Rangabé et Youri, cercle de Nioro du Sahel.
	3

(Données UGMV MALI)
	20
	0
	Rapports d’activités,
	OMADEZA/

AMASSA/

PAM
	Situation sécuritaire apaisée.

Cohésion sociale

	Nombre des groupements et associations de femmes et d’agriculteurs ayant bénéficié des nouveaux ouvrages de collecte et de retenu d’eau pour améliorer leurs systèmes de production.


	Communes de Diaye Coura, Gavinané, Nioro Tougouné Rangabé et Youri, cercle de Nioro du Sahel.
	8

(UGMV Mali)


	12
	0
	Rapports d’activités,
	OMADEZA/

AMASSA/

PAM
	Situation sécuritaire apaisée.

Cohésion sociale

	Produit 1 (CLG FC P2.2)
	
	Promotion de plans d’eau de surface et d’ouvrages de captage d’eau de surface
	

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Zone Géographique
	Situations de référence
	Cibles finales
	Cibles atteints
	Moyens de vérification  
	Org. Responsable
	Conditions Critiques

	 Nombre de barrages construits
	Communes de Diaye Coura et Nioro Tougouné
	0
	2
	0
	Rapports d’activités,
	OMADEZA

AMASSA

PAM
	Situation sécuritaire apaisée.

Cohésion sociale

	Nombre de fermes agricoles communautaires aménagées.


	Communes de Gavinané et Youri
	2
	2
	0
	Rapports d’activités,
	OMADEZA AMASSA

PAM
	Situation sécuritaire apaisée.

Cohésion sociale

	Nombre de comités de gestion mise en place pour la gestion des ouvrages.

	Toutes les communes cibles

	2


	6


	3

	Rapports d’activités,

	OMADEZA

AMASSA

PAM
	Situation sécuritaire apaisée.

Cohésion sociale

	Produit 2. (CLG FC P2.3)
	
	Aménagement des points d’eau adapte pour le cheptel et la production piscicole
	

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Zone Géographique
	Situations de référence
	Cibles finales
	Cibles atteints
	Moyens de vérification 
	Org. Responsable
	Conditions Critiques

	Nombre de puits réhabilités pour les activités maraichères

	Communes de Gavinané et Diaye Coura
	10
	10
	4
	Rapports d’activités,
	OMADEZA

AMASSA

PAM
	Situation sécuritaire apaisée.

Cohésion sociale

	Nombre de mare réhabilitée pour la pisciculture et abreuvement des animaux
	Commune de Nioro Tougouné
	0
	1
	1
	Rapports d’activités,
	OMADEZA

AMASSA

PAM
	Situation sécuritaire apaisée.

Cohésion sociale

	Objectif spécifique du Fonds auquel le programme/projet va contribuer : OS4
	
	Aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socioéconomique et permettre un développement local inclusif

	Effet attendu
	· 
	· Hausse des revenus à travers la diversification des activités ex : pêche, foresterie, élevage, etc. améliorant les filets de sécurité pour les ménages vulnérables.
·  Réduction du niveau de pauvreté des ménages
Les systèmes de production agro-sylvo-pastoraux des petits producteurs et groupes vulnérables sont intensifiés par l’exploitation des surfaces aménagées et les petits producteurs et groupes vulnérables diversifient leurs sources de revenus à travers les activités de maraichage, d’arboriculture fruitière et d’embouche ovine.

	Indicateurs d’Effet
	Zone Géographique
	Situations de référence

	Cibles finales
	Cibles atteints
	Moyens de vérification
	Org. Responsable
	Conditions Critiques

	Nombre de producteurs ayant augmenté leurs rendements agricole grâce à l’exploitation des ouvrages réalisés


	Communes de Diaye Coura, Gavinané, Nioro Tougouné Rangabé et Youri
	1 152


	2 500
	0
	Rapports d’activités,

Enquêtes,
	OMADEZA

AMASSA

PAM


	Situation sécuritaire apaisée

	Pourcentage de producteurs ayant diversifié leurs sources de revenu et leurs ressources alimentaires ;
	Communes de Diaye Coura, Gavinané, Nioro Tougouné Rangabé et Youri
	10


	45
	0
	Rapports d’activités,

Enquêtes,

DAO
	OMADEZA

AMASSA


	Situation sécuritaire apaisée

	Le nombre d’emploi vert crée grâce à la mise en valeur des ouvrages réalisés
	Communes de Diaye Coura, Gavinané, Nioro Tougouné Rangabé et Youri
	32
	161
	0
	Rapports de suivi évaluation (activités)

Enquêtes
	OMADEZA

AMASSA

PAM


	Situation sécuritaire apaisée

	Produit 1 R 2 (CLG FC P4.2)
	
	Diversification des activités génératrices de revenus dans les communautés vulnérables
	

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Zone Géographique
	Situations de référence
	Cibles finales
	Cibles atteints
	Moyens de vérification  
	Org. Responsable
	Conditions Critiques

	Nombre de producteurs de plants fruitiers formés 


	Communes de Diaye Coura, Gavinané, Nioro Tougouné Rangabé et Youri
	             5
	           50 
	0
	Rapports de suivi évaluation (activités)

Enquêtes, rapports de formations
	OMADEZA

AMASSA

PAM
	Situation sécuritaire apaisée

	Nombre de groupes solidaires/GIE de jeunes crées pour la gestion des arbres fruitiers
	Communes de Diaye Coura, Gavinané, Nioro Tougouné Rangabé et Youri
	0
	10
	0
	Rapports d’activités, suivi évaluation, visites de terrain

Documents de SRI
	OMADEZA

AMASSA

PAM
	Disponibilité d’infrastructures productives modernes et sécurisées, adhésion des producteurs 

	Nombre d’association de producteurs maraichers mis en place 
	Communes de Diaye Coura, Gavinané, Nioro Tougouné Rangabé et Youri
	0
	4
	5
	Rapports d’activités, suivi évaluation, visites de terrain

Documents de SRI
	OMADEZA

AMASSA

PAM
	Disponibilité d’infrastructures productives modernes et sécurisées, adhésion des producteurs 

	Nombre de groupements mis en place pour l’embouche ovine
	Communes de Gavinané et Youri 
	0
	2
	2
	Rapports d’activités, suivi évaluation, visites de terrain
	OMADEZA

AMASSA

PAM
	Situation sécuritaire apaisée

	Produits 2 R2 (CLG FC Produit 4.4)
	
	Soutien aux activités de conservation, transformation et de commercialisation des produits de la pêche, de l’élevage, de l’agriculture et des forêts
	

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Zone Géographique
	Situations de référence
	Cibles finales
	Cibles atteints
	Moyens de vérification 
	Org. Responsable
	Conditions Critiques

	Nombre de sessions de formations sur les techniques de conservation et transformation et de commercialisation 
	Communes de Diaye Coura, Gavinané, Nioro Tougouné Rangabé et Youri
	0


	9


	4
	Rapports de formation, liste de présence, modules de formation
	OMADEZA

AMASSA

PAM
	Conditions de sécurité, cohésion sociale


Plan de travail relatif à la mise en œuvre Projet d’appui à la maitrise des eaux de surface et des eaux souterraines pour l’amélioration de la résilience des systèmes de productions agro-sylvo-pastorales face aux changements climatiques.
Durée du PC/Projet :    30 mois

	
	Objectif Spécifique du Fonds : Objectif Spécifique 2 et 4 : Faciliter l’accès aux technologies résilientes et durables de mobilisation, valorisation et protection des ressources en eau pour soutenir la productivité des systèmes de production et créer les opportunités de diversification des moyens d’existence.

	
	


· Niveau d’exécution des activités :

	Régions
	Cercles
	Communes
	Villages
	Activités
	Quantité prévue
	Quantité réalisée
	% de réalisation

	Kayes

	Nioro du Sahel

	Diaye Coura 
	Diaye Tougouné 
	Etudes pour la faisabilité, le suivi et contrôle des travaux du barrage
	1
	0.2
	20%

	
	
	Diaye Coura
	Diaye Tougouné
	Construction de micro-barrage de Diaye Tougouné.
	1

	0

	0%

	
	
	Nioro Tougouné
	AMAKE
	Etudes pour la faisabilité, le suivi et contrôle des travaux du barrage
	1
	0.2
	20%

	
	
	Nioro Tougouné
	AMAKE
	 Construction du micro-barrage (pont barrage) AMAKE
	1
	0
	0%

	
	
	Nioro Tougouné
	AMAKE
	Aménagement de 60 ha du bas-fond du barrage de AMAKE 
	60
	0
	0%

	
	
	Diaye Coura
	Diaye Tougouné

	Aménagement de 40 ha du bas-fond du barrage de Diaye Tougouné
	40
	0
	0%

	
	
	Gavinané Youri
	Birou Petit
	Aménagement des FACI de Youri et Birou petit
	2
	2
	100%

	
	
	Youri et Gavinané
	Birou Petit et Youri
	                                  Forage (4)
	4
	4
	50%

	
	
	Youri et Gavinané
	Birou Petit et Youri
	Grillage de clôture pour 5 ha (2 kits)
	2
	2
	100%

	
	
	Youri et Gavinané
Youri et Gavinané
	Birou Petit et Youri
	Elaboration du plan d’occupation du sol des 2 FACI
	2
	0
	0%

	
	
	
	Birou Petit et Youri
	Confection des bassins (16) 8/FACI
	20
	0
	0%

	
	
	Gavinané
	Gourel Malal
	Surcreusement de 4 puits maraichers à Gourel Malal
	4
	4
	100%

	
	
	Gavinané
	Birou Grand
	Surcreusement de 3 puits maraichers à Birou Grand
	3
	0
	0%

	
	
	Diaye Coura
	M’Boya
	Surcreusement de 3 puits maraichers à M’Boya
	3
	0
	0%

	
	
	Nioro Tougouné
	Hamadi Oumourou
	Aménagement de la mare de Hamadi Oumourou (études y compris)
	1
	0.8
	80%

	Objectif spécifique du Fonds : OS4 Aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socioéconomique et permettre un développement local inclusif. 

	3èmeProduit du programme/projet : Produits 4.2. : Diversification des activités génératrices de revenus par les communautés vulnérables.


	
	
	Diaye Coura et Gavinané
	GourelMalal, Birou Grand et M’Boya
	Arboriculture fruitière
	2
	1
	50%

	
	
	Diaye Coura et Gavinané
	GourelMalal, Birou Grand et M’Boya
	Appui aux maraîchers des 3 jardins en semences maraichères et intrants (engrais, kits de traitement) 30 exploitants/FACI.
	        3
	      0
	       0%

	
	
	Diaye Coura et Gavinané
	GourelMalal, Birou Grand et M’Boya
	Pomme de terre, patate et manioc 2 kits
	3
	0
	0%

	
	
	Youri et Gavinané
	Youri et Birou Petit
	Achat de petits matériels de jardinage (2 kits)
	2
	0
	0%

	
	
	Youri et Gavinané
	Youri et Birou Petit
	Embouche ovine (achat de 20 béliers)
	        2
	0
	0%

	
	
	Youri et Gavinané
	Youri et Birou Petit
	Kits sanitaire et aliment bétail (2)
	2
	0
	0%

	
	
	Youri et Gavinané
	Youri et Birou Petit
	Construction 2 hangars (50mx20/hangar) 1 hangar/FACI
	2
	0
	0%

	
	
	4èmeProduit du programme/projet : Produits 4.4. : Soutien aux activités de conservation, transformation et de commercialisation des produits de la pêche, de l’élevage, de l’agriculture et des forêts

	
	
	Youri, Gavinané
	Youri et Birou Petit
	Formation des comités de gestion des FACI (24) participants formés dont 11 femmes soit 46%
	3
	2
	66%

	
	
	Diaye Coura et Nioro Tougouné
	Diaye Tougouné
	Formation des organes des 2 micros-barrages
	3
	0
	0%

	
	
	Nioro Tougouné
	Hamadi Oumourou
	Formation du comité de gestion de la mare, 11 participants formés dont 4 femmes soit 36%.
	3
	1
	33.33%

	
	
	Nioro Tougouné et Diaye Coura
	Boya Kouroumba, Diaye Tougouné AMAKE et Hamadi Oumourou
	Atelier de formation sur les techniques maraichères et sylvicoles, 27 participants formés 15 femmes et 12 hommes.
	3
	2
	66.66%

	
	
	Diaye coura, Gavinané, Youri et Nioro Tougouné
	
	Atelier de formation des femmes en technologies de transformation des produits locaux, 23 participantes ont été formée.
	2
	1
	50%

	
	
	Youri et Gavinané
	Youri et Birou Petit
	Atelier de formation sur les techniques d’embouche vingt (20) participants formés, 4 Hommes et 16 femmes soit (80%).
	3
	2
	66.66%

	
	
	Youri et Gavinané
	Youri et Birou Petit
	Atelier de formation sur les techniques maraichères et sylvicoles Trente (30) participants formés dont 25 femmes soit 83%.
	3
	2
	66.66%

	
	
	Nioro du Sahel
	Nioro du Sahel
	Atelier de renforcement des capacités des collectivités en maitrise d’ouvrage.
	1
	1
	100%

	
	
	Diaye Coura, Gavinané, Youri et Nioro Tougouné
	Boya Kouroumba, Diaye Tougouné, Birou Grand, Birou Petit, Gourel Malal, Youri, AMAKE, Hamadi Oumourou
	Etude d’élaboration Situation de référence (Baseline)
	1
	1
	100%

	
	
	Nioro du Sahel
	Nioro du Sahel
	Atelier de lancement des activités du projet
	1
	1
	100%

	
	
	Youri, Gavinané Diaye coura et Nioro Tougouné
	
	Missions trimestrielles de suivi/Evaluation des organisations participantes (5 missions)
	5
	2
	40%

	
	
	Nioro du Sahel
	Nioro du Sahel
	1ère Revue annuelle d’évaluation
	1
	0
	0%

	
	
	Nioro du Sahel
	Nioro du Sahel
	2ème Revue annuelle d’évaluation
	1
	0
	0%

	
	
	Nioro du Sahel
	Nioro du Sahel
	Emission radiophonique de sensibilisation sur la gestion des infrastructures réalisées
	1
	0
	0%


Commentaire : Le taux global de réalisation est de 33,59%  des activités prévues et cela s’explique par les retards de la mise en œuvre souvent observés. 

Quelques images des activités de la période :
Figure 1
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 Photo délimitation du site FACI fait à Birou Petit le 12/01/2022                   Photo de la FACI réalisée Birou petit.       
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Photo de famille fait à la formation sur les techniques maraichères et sylvicoles Youri et Birou petit
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Photos de surcreusement de la mare de Hamadi Oumourou

.
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Photos des bovins autour de la mare à Hamadi Oumourou le,14/11/2022
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        Photo de réalisation de forages à Birou petit  du 19 au 22/11/2022.        Spéculations installées à Youri
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� Le numéro de référence du projet est le même que celui indiqué sur le message de notification, aussi appelé “Project ID” sur la fiche technique du projet sur le portail du Bureau MPTF (�HYPERLINK "http://mptf.undp.org/"��MPTF Office GATEWAY�). 


� La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes des Nations Unies, qui est disponible sur le portail du Bureau MPTF (�HYPERLINK "http://mptf.undp.org/"��MPTF Office GATEWAY�) 


�Lorsque les données sont disponibles, dans le cas contraire justifier la situation.


�Lorsque les données sont disponibles, dans le cas contraire justifier la situation.





Sixth Six-Month Progress Report
1 January – 30 June 2007
Page 5 of 27
[image: image29.jpg]


[image: image30]   

Page 28 of 31

[image: image33.png]


