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RÉSUMÉ

Les changements climatiques (CC) représentent un grand défi pour le Mali, dans le processus de promotion d’un développement durable. Dans les communes rurales de Siby et Bancoumana, Région de Koulikoro, la demande croissante en bois-énergie, sous la forme brute ou en charbon, en vue de satisfaire les besoins énergétiques des grandes villes notamment Bamako, fait peser sur les ressources forestières de ces localités une pression de plus en plus forte, pouvant remettre en cause leur durabilité. La production de charbon de bois est la forme de destruction des forêts qui s’est le plus rapidement développée du fait de la manne pécuniaire que les producteurs tirent de cette activité mais aussi du niveau de pauvreté élevé des ménages des localités concernées. 
En vue de contribuer à l’effort national de renforcement de la résilience des communautés, l’ONG Projets Solidaires Mali (PS-MALI) met en œuvre sous la coordination de l’UNESCO, depuis décembre 2021, le Projet d’Appui à la Sylviculture et à l’Autonomisation Agro économique et Energétique des Jeunes et des Femmes dans les communes rurales de Siby et de Bancoumana (PARSAF), en collaboration avec l’Agence des Energies Renouvelables, grâce à un financement du Fonds Climat Mali. 
Au cours de cette première année de mise en œuvre du projet, les activités réalisées ont porté sur  l’organisation de plusieurs rencontres de concertation dans les villages des deux communes pour partager les objectifs et les résultats attendus du projet et faciliter l’obtention des conventions de session des parcelles pour le démarrage des activités de maraichage et de reboisement, de procéder au reboisement de 6 hectares, d’assurer la confection et la distribution de 1000 foyers améliorés « Niogontè » à 963 femmes dans 6 villages de la commune de Siby, d’organiser plusieurs sessions de renforcement de capacités des cibles directs (femmes et jeunes) sur la consommation rationnelle de l’énergie ; la sensibilisation sur les effets néfastes des changements climatiques ; la régénération des forêts, d’enclencher le processus de reconversion de 72 anciens exploitants de charbon en maraichers/apiculteurs et de finaliser la construction de la maison du miel.
Les activités ainsi mises en œuvre ont ciblé un total de 1 404 personnes dont 1063 femmes et 341jeunes.
Les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités sur le terrain ont conduit les parties prenantes dans la mise en œuvre du projet à soumettre au Fonds Climat Mali, des propositions de réaménagements portant sur l’achat de 360 ruches, l’aménagement de 24 périmètres équipés de moyens d’exhaures solaires, la construction et l’équipement de la maison du miel. 
Le taux d’exécution financière du projet au 31 décembre 2022 est de 39 % contre 65% pour les activités.

I. OBJECTIF :
L’objectif global du projet est de contribuer au renforcement de l’écosystème de la zone de mise en œuvre, à la résilience des femmes et des jeunes aux effets des changements climatiques.

Les objectifs spécifiques (OS) sont : 

· OS1. Reconvertir 100 exploitants de charbon en apiculteurs et en maraîchers ; 

· OS 2. Créer et rendre fonctionnelle une maison de commercialisation du miel à Siby ; 

· OS 3. Former 05 agents techniques et 05 vendeurs du miel ;
· OS4.Vulgariser 3500 foyers améliorés ; 

· OS5. Baisser le niveau de consommation du bois des ménages bénéficiaires de 50% ; 

· OS6.Reboiser 35 ha d’arbre de fourrage et autres espèces dans les deux communes par les Comités Villageois de Protection de l’Environnement (CVPE) ; 

· OS7. Former les membres de 35 Comités Villageois de Protection de l’Environnement (CVPE) sur la production des plants et les techniques de reboisement ; 

· OS8.Réaliser une forêt dans chacun des 35 villages en renforçant les écosystèmes existants ; 

· OS9. Former et sensibiliser 35 associations ou groupements de jeunes et de femmes sur l’importance et leurs rôles dans la protection des ressources de l’Environnement, dans l’adaptation et atténuation aux changements climatiques ; 

· OS10. Créer des Activités Génératrices de Revenus (AGR) dans le domaine du maraichage et de l’apiculture.
Les produits attendus du projet sont :
· Produit 1 : des entreprises d’apiculture et de maraichage sont créés ;
· Produit 2 : un marché local de miel est créé ;
Produit 3 : cinq (05) agents techniques sont formés sur les orientations et missions du projet ; 
· Produit 4 : les foyers améliorés métalliques sont utilisés par les ménages ; 
· Produit 5 : le taux de consommation du bois par les ménages bénéficiaires est réduit ;
· Produit 6 : 35 hectares sont reboisés dans les deux communes ;
· Produits 7 : 140 membres de 24 Comités Villageois de Protection de l’Environnement (CVPE) sont formés sur la production des plants et les techniques du reboisement ; 
· Produit 8 : une forêt artificielle est réalisée dans chacun des 24 villages tout en renforçant les écosystèmes existants ;
· Produit 9 : 140 membres de 35 associations ou groupements de jeunes et de femmes sont formés et sensibilisés sur l’importance et leurs rôles dans la protection des ressources de l’Environnement, dans l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques
· Produit 10 : les activités génératrices de revenus (AGR) sont créées dans le domaine du maraichage et de l’apiculture.
II. RESULTATS ATTEINTS :
i) Rapport descriptif des résultats :
Les résultats suivants ont été obtenus au cours de cette première année de mise en œuvre du projet :
Produit 1 : des entreprises d’apiculture et de maraichage sont crées
Le processus de conversion de 72 exploitants de charbon en apiculteurs et en maraîchers a démarré à travers leur identification et leur formation.
· Cinquante (50) anciens exploitants de charbon sont formés sur l’importance de l’exercice d’une Activité Génératrice Durable de Revenus (AGDR) telle que l’apiculture et le maraichage ;  

· Cinquante (50) anciens producteurs de charbon sont formés en techniques d’apiculture, d’installation et d’exploitation d’une ruche ;

· Cinquante (50) anciens exploitants de charbon sont formés sur les techniques de maraîchage ;
· Les réunions de restitution de toutes ces formations ont été organisées dans les villages d’intervention du projet. Elles ont connu la participation de 96 participants dont 46 lors de la restitution des formations des anciens exploitants de charbon et 50 pendant la restitution de la formation en maraichage dans les villages ;

· Deux entreprises locales ont été recrutées au terme d’un appel d’offres. Elles vont débuter l’aménagement de 24 périmètres maraichers et la confection et l’installation de 360 ruches en janvier 2023. 
Produit 2 : un marché local de miel a été créé
· La construction d’une maison du miel a été finalisée à Siby. Cette maison comporte un bâtiment n°1 (bureaux du chef de projet, coordinateur, comptable, secrétariat, magasin), un bâtiment n°2 (boutique de vente du miel, salle de stockage, magasin, chambre gardien) et trois (03) toilettes externes..
Produit 3 : Cinq (05) agents techniques sont formés sur les orientations et missions du projet 

· 05 agents techniques du Projet ont été formés et maîtrisent désormais les techniques d’animation des associations, la planification des activités avec les bénéficiaires, la production des rapports hebdomadaires d’activités, la production des rapports mensuels d’activités, les orientations et missions du projet.
· Un atelier de recyclage de 05 agents techniques du projet a été organisé. Les agents formés ont une plus grande maitrise des techniques d’animation des associations, la planification des activités avec les bénéficiaires, la production des rapports hebdomadaires d’activités, la production des rapports mensuels d’activités.
Produit 4 : les foyers améliorés métalliques sont utilisés par les ménages 

· 963 femmes bénéficiaires ont été identifiées pour la première dotation en foyers ;

· 100 femmes ont été formées sur l’utilisation des foyers améliorés.
· 1000 foyers améliorés de type « Niogontè » ont été confectionnés à la suite d’un appel d’offres au terme duquel une entreprise locale a été retenue. Ces foyers ont été distribués à 963 femmes appartenant à 432 ménages au cours d’une cérémonie officielle organisée à Siby en présence des autorités administratives et communes et services t’techniques concernés.
Produit 5 : le taux de consommation du bois par des ménages bénéficiaires est réduit
	Noms des villages
	Nombre de femme par village 
	Nombe Total de foyer distribué

	Niambaly
	132
	132

	Kalaya 
	112
	112

	Siby
	270
	282

	Makandjana
	192
	192

	Teneya
	122
	142

	Tabou
	127
	132

	Autorités locales
	8
	8

	Nombre total de foyer distribué
	963
	1000


· 963 femmes bénéficiaires des foyers ont été formées à leur utilisation, à la conservation de l’environnement et aux effets des changements climatiques sur la vie de tous les jours. 
· Ces femmes bénéficiaires ont pu sensibiliser 362 autres femmes dans 6 villages d’intervention du projet lors des sessions restitutions. Il est attendu que leur niveau de consommation de bois soit réduit.
Produits 6 : 35 hectares reboisés sont réalisés dans les deux communes

· 3652 plants de 10 espèces fourragères et forestières ont été plantés et sécurisés sur 6 hectares ;
	Noms des villages 
	Nombre arbre 
	Espèces concernées

	Niambaly
	500
	Eucalyptus

	kalaya 
	500
	Eucalyptus

	Siby
	500
	Eucalyptus

	Makandjana
	500
	Eucalyptus

	Teneya
	500
	Eucalyptus

	Tabou (bosquet Villageois et habitants du village)
	1152
	Eucalyptus, anacardium, Tamarin, Afzelia Africana, Kartité

	Total 
	3652
	 


Produit 7 : 1400 membres de 35 Comités Villageois de Protection de l’Environnement (CVPE) ont été formés sur la production des plants et les techniques du reboisement 

· 100 (hommes et femmes) ont été formés en production de plants et techniques de reboisement.
· 72 jeunes ont été recyclés en production de plants et techniques de reboisement. Ils ont par ailleurs été sensibilisés sur l’importance de la protection de l’environnement.
Produit 8 : une forêt artificielle a été réalisée dans chacun des 35 villages tout en renforçant les écosystèmes existants

· 24 conventions locales ont été élaborées et signées pour la réhabilitation des forêts dégradées ;
· 35 hectares de forêts dégradées ont été identifiés dans les 24 villages ;
· Six (6) hectares sont reboisés dans les 6 premiers villages bénéficiaires ;
· Cinq (5) hectares sont sécurisés dans 5 villages bénéficiaires du projet.
Produit 9 : 140 membres de 35 associations ou groupements de jeunes et de femmes ont été formés et sensibilisés sur l’importance et leurs rôles dans la protection des ressources de l’environnement, dans l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques

· 162 personnes (100 hommes et 62 femmes) ont été formées et sensibilisées sur l’importance et leurs rôles dans la protection des ressources de l’Environnement, dans l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques.

· La démarche administrative pour l’acquisition d’un récépissé pour chaque Comité Villageois de Protection de l’Environnement (CVPE) a été finalisée ;
· L’organisation et la formation des CVPE en vie associative a été finalisée ;
· Le statut et règlement pour 24 CVPR ont été finalisés.
Produit 10 : des activités génératrices de revenus (AGR) sont créées dans le domaine du maraichage et apiculture
· 72 (hommes) ont été formés sur les activités génératrices de revenus, la commercialisation des produits maraichers, la production du miel et autres produits dérivés.
Organisation des missions de suivi

· Cinq (05) missions conjointes de suivi (UNESCO-ONG Projets Solidaires) ont été organisées dans les vingt-quatre (24) villages bénéficiaires du projet, avec pour objectif de partager les informations essentielles pour la mise en œuvre du projet, d’identifier les cibles directes, de clarifier le rôle des différentes parties prenantes, finaliser auprès des chefs de village et notabilités l’attestation de cession des parcelles pour les activités. Au cours du premier semestre, la première mission s’est déroulée du 20 au 26 avril 2022 et la seconde du 25 mai au 1er juin 2022. Concernant le second semestre la première mission s’est déroulée du 20 au 27 juillet 2022, la seconde du 14 au 23 septembre 2022 et la dernière du 05 au 12 décembre 2022. Au regard des constats faits sur le terrain, des recommandations ont été formulées (voir tableau de suivi des recommandations en annexe).
· Une mission conjointe de suivi organisée par l’ONG avec le Fonds Climat Mali pour discuter avec les bénéficiaires sur l’état d’avancement des activités dans les communes de Siby et Bancoumana s’est tenue du 04 au 07 Octobre 2022.
Difficultés, défis, leçons apprises et meilleures pratiques 

Cette première année de mise en œuvre a connu certaines difficultés qui ont entravé la progression normale des activités. L’équipe projet a fait face à :

· la non-disponibilité des parcelles collectives à reboiser dans 10 villages (1 hectare par village), à cause entre autres de la spéculation foncière ;

· le désistement d’un village qui a indiqué que ses besoins prioritaires, en l’occurrence l’aménagement d’une route pour le sortir de l’enclavement et la construction d’une maternité ne sont pas pris en compte par le projet ;

· La destruction de la parcelle reboisée dans le village de Siby par des feux de brousse venus d’autres terroirs ;
· L’enclavement et la dégradation des routes qui mènent aux villages, provoquée par la forte pluviométrie de la période hivernale ;
· Le retard dans la réalisation de certaines activités planifiées (achat des ruches, aménagement des périmètres maraichers) du fait de l’inflation consécutive à l’embargo imposé au Mali ;
· L’insuffisance du budget pour la réalisation du plan initial de construction de la maison du miel, la non-planification du budget pour la clôture de la maison du miel, le branchement d’eau et d’électricité, le budget pour l’achat d’équipements mina de fonctionnement.

Pour surmonter ces difficultés, une demande de réduction du nombre de villages d’intervention du projet a été soumise au bailleur. Elle a été validée ramenant le nombre de villages de 35 à 24 et le partage des indicateurs du projet a été réparti entre les 24 villages qui ont confirmé leur participation aux activités du projet. 
Dans la planification initiale il était prévu l’aménagement de 4 périmètres maraichers équipés de pompes pour les 35 villages d’intervention du projet. Les réunions d’échanges avec les acteurs concernés nous ont permis de déceler plusieurs difficultés liées entre autres aux conflits fonciers, à la mobilisation autour des sites et aux distances entre villages. Pour apporter une solution aux problèmes une demande d’ajustement de cette activité a été soumise au bailleur. L’accord a été donné pour remplacer ces 04 sites aménagés par 24 sites de 0,75 ha aménagés avec des puits modernes équipés dans les 24 villages retenus.
Un nouvel ajustement d’activités et de budget du projet sera soumis au Fonds Climat pour prendre en charge le déficit /absence de budget lié à la mise en place d’une maison de miel fonctionnelle.

Comme meilleures pratiques nous notons quelques initiatives prises par les leaders locaux, notamment les collectivités territoriales et les chefferies traditionnelles pour combattre la destruction de l’écosystème par les populations, mais n’ayant pas d’alternatives durables pour réduire la pauvreté de celles-ci, la dégradation des réserves forestières se poursuit.

ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance :

A l’issu de cette première année de mise en œuvre plusieurs indicateurs ont évolué sans être complètement atteints, le projet restant en cours.
	Indicateurs
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)/commentaires
	Source de vérification

	Intitulé de l’indicateur
	Valeur de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	
	

	Indicateurs d’Effet
	
	
	
	
	

	OS1: Reconvertir 100 exploitants de charbon en apiculteurs et en maraîchers

	Produit 1 : des entreprises d’apiculture et de maraichage sont créées

	1.1Indicateurs de Résultats immédiats

	Nombre d’entreprise crée dans le secteur de l’apiculture et du maraichage
	0
	10
	0
	· Le processus de création d’une entreprise apicole ou maraichère prend du temps. Il a cependant commencé par l’indentification et le renforcement des capacités de 72 anciens exploitants de charbon sur plusieurs thématiques en lien avec l’apiculture et le maraichage

· La difficulté liée à l’insuffisance du nombre de ruches planifiées et le format de maraichage proposé dans la planification a été résolue à travers l’ajustement d’activités et de budget autorisés par le Fonds Climat. Un appel d’offres a été lancé et deux entreprises ont été sélectionnées pour aménager les périmètres maraichers, installer les ruches et permettre le démarrage des entreprises apicoles et maraichères.
	· Rapport de formation, 

· Liste de présence, 

· Factures des dépenses,

·  Rapports de mission de suivi, 

· Visuels



	OS 2 : Créer et rendre fonctionnelle une maison de commercialisation du miel à Siby 

	Produit 2 : un marché local de miel est créé

	2.1 Indicateurs de Résultats immédiats

	Ouverture et fonctionnalité du marché de miel
	0
	10
	0
	· Le processus d’ouverture et de fonctionnalité est en cours, il est long et lié à plusieurs facteurs notamment la mise en place de l’unité de conditionnement, les recherches des sites, l’installation des ruches et les renfoncements des capacités des exploitants et des marchands qui vont faire fonctionner ces marchés. 
· Cependant la construction d’une unité a été partiellement finalisée et la réception provisoire des travaux faite. L’installation des ruches dans le premier semestre 2023 permettra de démarrer la production du miel. 

· La demande d’augmentation du budget de l’achat des ruches a été approuvée par le Fonds Climat ce qui permettra de passer de 50 à 360 ruches et garantir une réelle fonctionnalité   de la maison du miel qui va alimenter les marchés de miel.
	· Document de la parcelle acquise,

·  Rapport d’activités,

·  Memo explicatif sur l’ajustement budgétaire du PTA,

· Rapports de mission et suivi

	OS 3 : Former 05 agents techniques et 05 vendeurs du miel 

	Produit 3 : les agents techniques et vendeurs de miel sont formés

	3.1 Indicateurs de Résultats immédiats

	Le recrutement de 05 agents techniques et 05 vendeurs de miel
	0
	10
	5
	La formation des 05 vendeurs de miel restants sera organisée au cours du premier semestre 2023 pour lier la théorie à la pratique avec le démarrage des activités de la maison du miel.

	· Rapport de formation des agents techniques, 

· Liste des participants, 

· Factures des dépenses, 

· Rapports de mission et suivi

· Visuels

	OS4 : Vulgariser 3500 foyers améliorés métalliques 



	Produit .4 : les foyers améliorés métalliques sont utilisés par les ménages

	4.1 Indicateurs de Résultats immédiats

	Nombre de foyer amélioré métalliques distribué
	0

	3500
	1000
	Les 2500 foyers restants seront distribués courant 2023. 

	· Rapport de formation, 

· Liste de présence, 

· Factures des dépenses, 

· Rapport de mission de suivi

· Visuels

	SO5 : Baisser le niveau de consommation du bois des ménages bénéficiaires de 50% 



	Produit 5 : le taux de consommation du bois par des ménages bénéficiaires est réduit

	Indicateurs de Résultats immédiats

	Nombre de femme qui utilise le foyer amélioré métallique pour sa cuisson
	0
	1750
	914
	Les 836 femmes restantes seront dotées  et  formées à l’utilisation en 2023.

	· Rapport de formation, 

· Liste de présence, 

· Factures des dépenses, 

· Liste des femmes bénéficiaires des foyers améliorés

· Rapport de mission de suivi

· Visuels

	OS6.Reboiser 35 ha d’arbre de fourrage et autres espèces dans les deux communes par les Comités Villageois de Protection de l’Environnement (CVPE)

	Produits6 : 35 hectares sont reboisés dans les deux communes

	Indicateurs de Résultats immédiats

	Nombre d’espèces et pieds d’arbre reboisé dans les superficies reboisées
	0
	14 000
	3652
	Les 10348 plants restants seront reboisés en 2023.
	· Rapport de formation, 

· Liste de présence, 

· Factures des dépenses, 

· Rapport de mission de suivi

· Visuels

	OS7. Former les membres de 24 Comités Villageois de Protection de l’Environnement (CVPE) sur la production des plants et les techniques de reboisement


	Produits 7 : 1400 membres de 24 Comités Villageois de Protection de l’Environnement (CVPE) sont formés sur la production des plants et les techniques de reboisement 

	7.1 Indicateurs de Résultats immédiats

	Nombre d’hommes et de femmes formés en production de plants et les techniques du reboisement 
	0
	1400
	120
	Les 1280 hommes et femmes restants seront formés au cours des sessions programmées en 2023
	· Rapport de formation, 

· Liste de présence, 

· Factures des dépenses, 

· Rapport de mission de suivi

· Visuels

	OS8. Réaliser une forêt dans chacun des 24 villages en renforçant les écosystèmes existant

	Produits 8 : une forêt est réalisée dans chacun des 24 villages tout en renforçant les écosystèmes existants

	8.1 Indicateurs de Résultats immédiats

	Nombre de conventions locales de gestion des ressources forestières de mise en défens élaborées
	0
	35
	24
	Une proposition de redistribution des 35 hectares dans les 24 villages a été validée par le Fonds Climat Mali.
Avec l’ajustement budgétaire le projet va se limiter à ces 24 conventions locales de gestions des ressources forestières.
	· Rapport de mission d’identification

· Liste des participants, 

· Factures des dépenses, 

· Rapports de mission et suivi

· Visuels

	OS9. Former et sensibiliser 35 associations ou groupements de jeunes et de femmes sur l’importance et leurs rôles dans la protection des ressources de l’Environnement, dans l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques

	Produits 9 : 140 membres de 35 associations ou groupements de jeunes et de femmes ont été formés et sensibilisés sur l’importance et leurs rôles dans la protection des ressources de l’Environnement, dans l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques

	9.1 Indicateurs de Résultats immédiats

	Nombre d’hommes et de femmes formés sur l’importance et leurs rôles dans la protection des ressources de l’Environnement, dans l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques ;
	0
	140
	120
	La formation et la sensibilisation de 20 femmes et hommes des 35 associations partenaires est prévue courant 2023.
	· Rapport de formation, 

· Liste de présence, 

· Factures des dépenses, 

· Rapport de mission de suivi

· Visuels

	OS10. Créer des Activités Génératrices de Revenus (AGR) dans le domaine du maraîchage et de l’apiculture

	Produits 10 : les activités génératrices de revenus (AGR) sont créées dans le domaine du maraichage et de l’apiculture

	10.1 Indicateurs de Résultats immédiats

	Nombre de ménages (hommes et femmes) ayant amélioré leur revenu grâce à l'exercice du maraîchage et de l’apiculture (la vente de miel produit dans les ruches installées, et la vente des produits maraichers etc.)
	0
	14000
	0
	Processus en cours, 72 hommes et femmes recyclés sur les activités de maraichage, d’apiculture et de vente des produits de maraichage, miel et autres produits dérivés. Il reste 13928 à former dans la deuxième année.
	· Rapport de formation, 

· Liste de présence, 

· Factures des dépenses, 

· Rapport de mission de suivi




ii) Une illustration narrative spécifique 
Le Plan de Travail Annuel du projet prévoyait l’organisation de la formation des pépiniéristes au cours du second semestre (juillet à décembre). Au terme des échanges entre les parties prenantes de mise en œuvre du projet, il a été convenu que cette formation soit organisée au premier semestre et que des réajustements permettant de rester dans le budget disponible soient opérés. Cette réorganisation de la planification était motivée par la nécessité d’avoir des plants en âge de planter au mois d’août. Les 42 pépiniéristes formés ont produit plus de 3 000 plants qui ont utilisés pour reboiser les 6 hectares prévus pour cette année. Nous retenons que pour avoir une bonne planification il est important de prendre en compte tous les paramètres liés contexte, un oubli peut avoir des conséquences désastreuses. Une bonne planification doit par ailleurs être rigoureuse et flexible au besoin.
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Photo 1 : Pépinière de Siby : Plants produits par les 42 pépiniéristes formés
Cas de succès :
« Je m’appelle Kindja KEITA, ménagère à Tabou dans la commune de Siby, je me réjouis d’avoir eu le foyer amélioré pour la cuisine. Depuis son acquisition, j’ai réduit l’utilisation du bois de chauffe, en plus j’obtiens beaucoup de charbon dans le foyer amélioré avec la cuisine que j’utilise encore pour d’autres besoins. Avec l’ancien foyer, j’utilisais au moins 10 branches de bois de chauffe pour la cuisine sans obtenir de charbon, mais avec le nouveau foyer amélioré j’utilise juste 3 avec moins de temps. La cuisine est devenue plus rapide car le foyer amélioré conserve beaucoup de chaleur sur la marmite et réduit le temps de la cuisson. J’aimerai que toutes les femmes du Mali bénéficient du foyer amélioré parce que le bénéfice pour moi est grand.” »
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III.
AUTRES BILANS OU EVALUATIONS (LE CAS ECHEANT) 
Il n’y a pas eu de bilan ou évaluation pendant la présente période de rapportage.
IV.
REVISIONS PROGRAMMATIQUES 
 Un ajustement d’activités et de budget du projet a été validé par le Fonds Climat Mali pour parer aux difficultés constatées sur le terrain. Il s’agit de la réduction du nombre de villages d’intervention du projet qui a été ramené à 24 villages l’ajustement du nombre de périmètres maraichers qui passe de 04 à 24 sites de 0,75 ha aménagés avec des puits modernes équipés de moyens d’exhaures solaires. L’acceptation de l’augmentation du budget de l’achat des ruches qui fait passer le nombre de ruches de 50 à 360.

Un nouvel ajustement d’activités et de budget du projet sera soumis au Fonds Climat pour prendre en compte l’insuffisance de budget alloué à la fonctionnalité de la maison demiel.
V. 
RESSOURCES  
Les fonds alloués ont permis à l’ONG de prendre en charge, en plus du fonctionnement courant, les charges salariales (INPS, ITS, AMO), les activités de renforcement de capacités, la confection de 1000 foyers améliorés.
Le taux d’exécution financière du projet est de 39 % contre une exécution technique de 65% cela s’explique par le report à 2023 de deux activités majeures (achat des ruches et aménagement des périmètres maraichers).

Les agents techniques communautaires recrutés ont continué à mettre en œuvre les activités sur le terrain. 
Le Coordinateur de l’UNESCO a assuré le suivi de la mise en œuvre des activités sur le terrain et garantir la qualité des livrables. En plus du coordinateur régional, l’appui de la Coordinatrice nationale et du reste du staff de l’UNESCO ont permis d’améliorer significativement la qualité des outputs et outcomes du projet. L’achat d’un véhicule a été finalisé ce qui améliora la mobilité sur le terrain dans l’exécution des activités du projet. 
VI. PERSPECTIVES 

L’année 2023 sera marquée par des réalisations physiques sur le terrain :

· l’aménagement de 24 périmètres maraichers ;

· l’achat et installation des 360 ruches ; 
· le reboisement des 29 hectares de forêt ;

· la clôture et l’aménagement de la cour de la maison du miel ;
· le processus de structuration des entreprises apicoles et maraichers ;

· la mise en place du dispositif d’approvisionnement et de fonctionnement  de la maison du miel ;

· la consolidation des reboisements de 2022.

· la finalisation de la maison  du miel  

En plus des exploitants de charbon reconvertis en apiculteurs et maraichers par le projet, les discussions vont se poursuivre en vue de créer des partenariats avec d’autres apiculteurs des zones non touchés par le projet, organisés en association ou en coopérative pour renforcer l’approvisionnement de la maison du miel et développer ainsi une économie locale basée sur la production et la commercialisation du miel.
	ANNEXES :
Tableau 1 :  Suivi des recommandations des missions terrain premier semestre (janvier -juin 2022)
N

Recommendations

Niveau de mise en œuvre 

Commentaries

Prendre une décision finale sur les dimensions des parcelles de maraichage et les types d’exploitations (individuelles ou collectives) 

Action finalisée 

Un périmètre maraicher de 0,75 ha sera aménagé et équipé dans chacun des 24 villages confirmés

Installer rapidement les plaques d’indentification du projet à l’entrée et à la sortie des deux communes

Action finalisée

Continuer la finalisation du répertoire des bénéficiaires tout en intégrant les niveaux actuels des revenus, les consommations bois et charbons  

continue

Un répertoire provisoire disponible, le remplissage continue

Améliorer le niveau l’implication des femmes dans la mise en œuvre des activités du projet

Continue  

Il y a des efforts à faire par les parties prenantes

Prendre une décision finale sur le nombre de village intervention du projet car c’est 24 sur 35 qui ont confirmé leur participation à la mise en œuvre des activités du projet les 11 autres pour diverses raisons sont dans l ’observation.

Finalisée

Une correspondance est en cours de préparation qui sera adressée au bailleur de Fonds

Continuer la recherche de terrain pour le site de construction de la miellerie à Siby 

Finalisée

Document disponible

Finaliser le choix des parcelles pour les activités de maraichage et plantation des arbres pour les 24 villages confirmés.

Finalisée 

Convention disponible

Tableau2 : Suivi des recommandations des missions terrain du deuxième semestre (juillet-décembre 2022).
N

Recommendations

Niveau de mise en œuvre 

Commentaries

Continuer la finalisation du répertoire des bénéficiaires tout en intégrant les niveaux actuels des revenus, les consommations bois et charbons  

Finalisée

Un répertoire disponible, le remplissage continue

Améliorer le niveau l’implication des femmes dans la mise en œuvre des activités du projet

En cours 

Il y a des efforts à faire dans l’implication des femmes dans la mise en œuvre.

Prendre une décision finale sur le nombre de village intervention du projet car c’est 24 sur 35 qui ont confirmé leur participation à la mise en œuvre des activités du projet les 11 autres pour diverses raisons sont dans l ’observation.

Finalisée

Reprendre le reboisement du site de Siby à la suite de l’incendie

Continue  

Continuer l’arrosage des jeunes plants à la suite de cas de morts observés

continue 

 PHOTOS DE QUELQUES ACTIVITES REALISEES 
  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Photo3 : Réunion d’information sur le démarrage des activités à Gonsolo
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Photo4 : Formation des anciens exploitants de charbon, démonstration de l’installation de la ruche et presse à miel 
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Photo 5 :  Ruches confectionnées par les artisans locaux.
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Photo 6 : Participants aux sessions de formations des anciens producteurs de charbon en techniques Maraichères et Apicoles
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Photo 7 :  Atelier d’orientation des agents   techniques du projet PARSAF.
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Photo 8 :   Presseuse de miel, confection artisanale.
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 Photo 9 :  Atelier d’orientation des agents   techniques du projet PARSAF, évaluation de la session.
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Photo 10 :  Rencontre avec le chef de village de Teneya sur le démarrage des activités.
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Photo11 :  Tas de bois d’une femme d’une famille moyenne dans le village de Teneya, commune de Siby, Mission d’identification des cibles Directes du Projet
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Photo 12 :  Foyer amélioré en banco d’une femme dans le village de Teneya, commune de Siby, Mission d’identification des cibles Directes du Projet
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Photo 13 :  Réunion d’information avec les femmes bénéficiaires de foyers améliorés dans le village de Djoulafondo, commune de Siby.
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Photo 14:  Réunion d’information avec les hommes du village de Djoulafondo, commune de Siby.
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Photo15 :  Ouverture de l’atelier de formation de 06 agents techniques du projet PARSAF, commune de Siby.
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Photo16 :  Session d’échanges avec les populations du village de Karamokola, commune de Siby.
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 Photo 17 : Réunion avec les femmes pour discuter des critères de choix des bénéficiaires des foyers améliorés dans le village de Gonsolo 
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Photo178 :  Ouverture des sessions de formations des anciens exploitants de charbon sur le maraichage et l’apiculture par le Maire de Siby.
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Photo 19 : Ouverture des sessions des formations des anciens producteurs de charbon en techniques Maraichères et apicoles
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Photo20 : Visite   du site de reboisement de Tabou, commune de Siby
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Photo21 : validation du site du périmètre maraicher de Kalaya avec les autorités villageoises
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Photo 22 :    Kadidia Keita menagère à Tabou utilise son nouveau foyer  .

[image: image25.jpg]



Photo 24:  Site de reboisement du  village de Kaka.
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Photo 23: Validation du site de reboisement de Niabaly
[image: image27.jpg]



Photo 25 : Mission de suivi contrôle de l’agent de l’urbanisme en charge des communes de Mandé  et Siby dans le cadre de la construction de la maison du miel 
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Photo 26 :  Site de reboisement du  village de  Nana Kenieba .
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Photo 27 :  Site du périmètre maraicher de  Faraguero 
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Photo 28:  Visite de chantier  de la maison du miel en finition dans le village  de Siby.
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Photo 29 : Fatoumata Keita, ménagère à Teneya utilise son nouveau foyer améliorer pour faire des petits commerces le soir au village.
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Photo 30 :  site  du périmètre maraicher de Outonima, prêt du barrage.
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Photo 31: Site maraicher de Kaka, commune de Siby.
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Photo32 : Site maraicher de Siby, commune de Siby.
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Photo33 :  Site de reboisement de Keniero ; commune de Siby.
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Photo34: Site maraicher du village Tabou.
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Photo35: Site maraicher du village Madina, au fond
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Photo :36 Préfet Adjoint de Kati, pause Pierre Maison du miel    
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Photo 37:Tribune des officiels , pause de la premiere pierr de la maison du miel 
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Photo 38:Remise  des foyers améliorers aux femmes  beneficaires, sous prefete de Siby.
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Photo39: Phot de groupe, remise  des foyers améliorers aux femmes  beneficaires
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Photo 40:Remise  des foyers améliorers aux femmes  beneficaires
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Photo 41:Remise  des foyers améliorers aux femmes  beneficaires
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