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RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL
SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME[footnoteRef:1]  [1: 
] 

PERIODE DU RAPPORT : DU 1ER JANVIER 2022 AU 31 DECEMBRE  2022





SOUMIS LE 28 FEVRIER  2023
1. 
RESUME DU PROJET

	Titre du Programme et Référence du Projet
	
	Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques[footnoteRef:2] [2:  Résultats Stratégiques, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l’ONU) (p. ex. UNDAF) ou document du projet; ] 


	Titre du Programme : 
[bookmark: _Hlk124781489]« Initiatives pour une Réduction des Effets Néfastes des Changements Climatiques dans le Cercle de Nara »
Réf. du Programme (le cas échéant)  
Numéro de Référence du Projet/Bureau MPTF : 00127677
	
	Pays : Mali 
Région : Koulikoro
Cercles : Nara 
Communes : Fallou, Dilly et Niamana

	· 
	
	Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme : Eau 
Résultats Stratégiques : 
Faciliter l’accès aux technologies résilientes et durables de mobilisation, de conservation et valorisation des ressources en eau.

	Organisation(s) Participante(s)
	
	Partenaires de mise en œuvre

	Organisations qui ont reçu du financement direct du Bureau MPTF dans le cadre du Programme :  UNICEF 

	
	Partenaires nationaux (Gouvernements, secteur privé, ONGs et autres) et autres organisations internationales :
Consortium BENKAN et la Direction Régionale de Hydraulique de (DRH) de Koulikoro

	Budget du Programme/Projet (US$)
	
	Durée du Programme (mois)

	Budget total approuvé tels que reflété sur le document du projet : 
Contribution du Fonds[footnoteRef:3] :  [3:  La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes des Nations Unies, qui est disponible sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY) ] 

· Par agence (le cas échéant)
	US$ 1,067,990 

US$ 994 390 
	
	Durée totale :


	  24 mois

	Contribution de(s) UNICEF (
· Par agence (le cas échéant)
	US$ 63 600 
	
	Date de démarrage[footnoteRef:4] : [4:  La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu’Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du Bureau MPTF ] 

	1er Juin 2021

	Contribution du Gouvernement
(le cas échéant)
	n/a
	
	Date de clôture originale[footnoteRef:5] :  [5:  Tel qu’approuvé sur le document de projet originale par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage.] 

	31st Mai 2023

	Autres locale 
	US$ 10 000 
	
	Date de clôture actuelle[footnoteRef:6] (dd.mm.yyyy)  [6:  Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n’est pas approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l’Organisation Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme convenu dans le MOU. ] 

	n/a

	TOTAL:
	
	
	
	

	Évaluation du Programme 
	
	Soumis par:

	Evaluation - à joindre le cas échéant
     Oui           Non    Date : dd.mm.yyyy
Evaluation à mi-parcours – à joindre le cas échéant           
      Oui          Non    Date : dd.mm.yyyy
	
	· Nom: Amah Klutse 
· Titre: Chef programme WASH 
· Organisation Participante : UNICEF
· Adresse e-mail: aklutse@unicef.org  


2. Résumé Exécutif
[bookmark: _Toc249364483]
Grâce au financement du Fond Climat au Mali, en collaboration avec le Gouvernement du Mali et le Consortium BENKAN, l’UNICEF a mis en œuvre le projet intitulé ‘’Initiatives pour une Réduction des Effets Néfastes des Changements Climatiques dans le Cercle de Nara’’ dans les communes de Fallou, Dilly et Niamana. 

Au cours de la période de rapportage couvrant janvier à décembre 2022, 9 Systèmes d’Hydraulique Villageoise Améliorés (SHVA), à raison de 3 systèmes hydrauliques dans chacune des communes ciblées, ont été réalisés et réceptionnés définitivement. De plus, 3 SHVA ont été réalisés sur 3 SHVA prévus grâce l’augmentation du budget en Francs CFA due à la hausse du taux du dollar américain. Les ouvrages réalisés ont été équipés de systèmes solaires pour le pompage et la distribution d’eau aux populations. Des abreuvoirs ont également été construits au niveau de chaque point d’eau offrant de l’eau aux animaux afin de protéger les points d’eau contre les souillures animales et l’encombrement des animaux.  A travers ces ouvrages, 24,000 personnes dont (5,280 femmes, 5,082 hommes, 6,678 filles et 6,960 garçons) et leurs bétails ont eu accès à l’eau potable.

Neuf (9) comités de gestion des points d’eau ont été créés et trois (3) comités redynamisés dont cinq (5) personnes par comité ont été formés pour assurer la pérennisation des ouvrages à travers les activités d’intermédiation sociales aminées par des séances d’IEC (information, éducation, communication) et messages clés de bonnes pratiques eau, hygiène et assainissement pour un changement de comportement.  

A la fin du second semestre 2022, le taux d’exécution des travaux est estimé à 95 pour cent avec un taux de consommation de 87 pour cent. Les activités à réaliser dans le premier semestre de 2023 seront axées sur les travaux de captage des eaux de pluies et d’aménagement des mares. 

3. Objectifs et résultats attendus

3.1. Objectif spécifique 1

L’objectif spécifique 1 du projet est d’améliorer l’accès durable à l’eau potable aux communautés défavorisées des communes de Dilly, Niamana et Fallou dans le cercle de Nara à travers :

· La réalisation de 12 Systèmes Hydrauliques Améliorés Villageois Mixes (SHAVM) ; 
· L’organisation de 120 séances d’IEC/CCC (Communication pour le changement de comportement) sur la gestion des points d’eau ;
· La formation de 60 personnes sur la gestion des SHAVM et les différentes activités liées à leur exploitation .  

3.2. Résultats attendus 

· 24,000 personnes et les bétails des communes de Dilly, Fallou et Niamana disposent de 12 points d’eau permettant d’accroitre leur accès à l’eau potable  
· Les populations de 12 villages des communes de Dilly, Fallou et Niamana bénéficiaires des points d’eau adoptent des comportements plus hygiéniques et de bonnes pratiques d’utilisation des points d’eau. 
· Pendant toute l’année, 90 personnes mènent des activités piscicoles dans les étangs au tour des points d’eau réalisés dans les communes de Dilly, Fallou et Niamana ; 
· 150 femmes cheffes de ménages exploitent 6,75 hectares de jardins maraichers durant toute l’année grâce à la disponibilité d’eaux d’évacuation des étangs piscicoles. 


3.3. Objectif spécifique 2
L’objectif spécifique 2 est d’assurer une meilleure maitrise et exploitation des eaux de surface à travers le captage des eaux de pluies et l’aménagement des mares.

3.4. Résultats attendus
· 500 personnes des communes de Dilly, Fallou, et Niaman connaissent et accompagnent les populations pour la réalisation des prototypes de captage des eaux de pluie par le toit (type barre foot et type Rain Fondation) ;  
· Le bétail des communes de Dilly, Fallou, et Niaman dispose de l’eau en permanence à partir de 6 mares aménagées.
· Un comité de gestion de 5 personnes assure chacun la gestion des 6 mares aménagés 
[bookmark: _Toc249364486]
4. Résultats atteints

4.1. Rapport descriptif des résultats :

Objectif spécifique 1 : Améliorer l’accès durable à l’eau potable aux communautés défavorisées des communes de Dilly, Niaman et Fallou dans le cercle de Nara

Au cours de la première année de mise en œuvre, les activités du programme se sont concentrées principalement sur la mise en place des infrastructures hydrauliques d’accès à l’eau potable pour les communautés et les animaux ainsi que l’intermédiation sociale autour des points d’eau et la promotion de l’hygiène pour le changement de comportements. 

· Accès accru à l’eau potable : L’UNICEF en collaboration avec la Direction Régionale de l’Hydraulique (DRH) de Koulikoro et le consortium BENKAN ont mis en place 12 systèmes d’hydraulique villageois améliorés dont 3 systèmes dans la commune de Falou, 4 systèmes dans la commune de Niamana et 5 systèmes dans la commune de Dilly. Ces infrastructures ont permis d’améliorer l’accès à une eau de boisson potable en quantité et en qualité pour 24,000 personnes (5,280 femmes, 5,082 hommes, 6,678 filles et 6,960 garçons) et contribuera à réduire les risques de maladies liées à l’eau. Au-delà de ce résultat, les 50,000 têtes d’animaux ont également accès à de l’eau en quantité suffisante en période critique de sècheresse ce qui permettra aux populations éleveurs de réduire leur transhumance à la recherche de point d’eau et s’investir dans des activités lucratives.

· Bonnes pratiques eau, hygiène et assainissement promues : Les activités d’intermédiation sociale autour des points d’eau véhiculant des messages sur les bonnes pratiques eau, hygiène et assainissement à travers 120 séances de sensibilisation, des messages radiophoniques, des visites à domicile ainsi des groupes de discussions ont été conduites. Ces activités ont permis de renforcer les connaissances des comités des gestion et des bénéficiaires du projet sur la chaine de transport sanitaire et sécurisée de l’eau potable du point de puisage jusqu’à la consommation sans contamination. Une mention spéciale a également été faite sur l’hygiènes afin d’éviter toutes sorte de contamination à travers les techniques de lavages des mains, l’hygiène des aliments ainsi que l’hygiène corporelle. En matière d’assainissement les communautés ont été sensibilisées sur l’importance d’utiliser des latrines sécurisées et sur les techniques de gestion des déchets domestiques.  

· Gestion des points d’eau : 9 comités de gestion ont été mis sur place et 3 comités redynamisés, composés chacun de 5 personnes dont 40 pourcents de femmes (60 personnes) ont acquis des compétences dans le suivi et la maintenance préventive des installations hydrauliques. 
Chaque comité de gestion est bien outillé pour gérer les différents points d’eau à travers la mise en place des structures de gestion permettant de collecter l’argent de la vente du service de l’eau qui est épargné dans un compte de fonctionnement pour la gestion des dépenses d’entretien et de maintenance courante. Un autre compte d’amortissement est mis sur place pour le renouvellement des équipements lourds qui pourraient tomber en panne ou être endommagés. Ces différents comptes visent à assurer la pérennité des installations d’eau.    

· Aménagement : En collaboration avec les communautés, 9 étangs piscicoles ont été réalisés et 6.75 hectares de périmètre de maraichage aménagés pour les femmes. 

Objectif 2 :  Assurer une meilleure maitrise et exploitation des eaux de surface à travers le captage des eaux de pluies et l’aménagement des mares, les principaux résultats atteints sont :

Aucune réalisation n’est encore faite pour cet objectif. Les activités opérationnelles d’aménagement et de mise en service sont planifiées pour le dernier semestre du projet. 

Retards et les défis d’exécution du projet
[bookmark: _Hlk98766052]A la fin du second semestre l’année 2022, le projet a un taux d’exécution technique estimé à 95 pour cent avec un taux de consommation des ressources financières de 87 pour cent, ce qui indique une bonne progression pour l’atteinte des résultats comme consignés dans le cadre logique des résultats du projet. Nous pouvons dire qu’il n’y a pas de retard enregistré pour le moment. Toutefois, les défis majeurs dans l’exécution des ouvrages hydraulique furent : 1) l’insécurité est préoccupante dans la commune de Dilly ; 2) un contexte hydrogéologique très complexe caractérisé par une nappe d’eau profonde et difficilement rechargeable dû aux aléas climatiques ce qui engendre un taux élevé de négativité des forages. Des entreprises spécialisées ayant une grande expérience de la zone du projet ont été recrutés et ont pu mobiliser une eau en qualité et en quantité pouvant couvrir les besoins escomptes et ; 3) l’accessibilité aux villages cibles due à un mauvais réseau routier et à la situation sécuritaire très volatile ; 4) l’état des matériaux de construction comme le sable et l’état du sol n’est pas du tout adapté à la réalisation des ouvrages et des sites de maraichage ; 4) le débit de l’eau est par endroit faible pour  une exploitation efficace des jardins et des étangs piscicoles. Les communautés bénéficiaires ont été mis à contribution dans toutes les étapes du projet ce qui a permis de délivrer malgré le contexte sécuritaire volatile. 

Leçons apprises
1) Le recrutement des entreprises ayant une grande expérience de la zone du projet a permis de mobiliser une ressource en eau de qualité et en quantité malgré l’incident des effets néfastes du changement climatique qui rend très onéreux l’exploration et l’exploitation des ressources en eau souterraine.
2) L’utilisation de matériaux adéquats dans la réalisation des étangs piscicoles. 
3) Le consortium a appris à travailler dans une zone d’insécurité sans difficulté avec l’implication de toutes les parties prenantes.  
4) 
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4.2. Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance

Le cadre logique des résultats ci-dessous a été mise à jour en fonction des progrès réalisés
	Indicateurs
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)
	Source de vérification

	Intitulé de l’indicateur
	Valeur de reference
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	
	

	Indicateurs d’Effet
	
	
	
	
	

	Nombre de personnes nouvelles ayant un accès à un approvisionnement d’eau potable et aux services d’assainissement de base
	10,000 personnes
	34,000 (24,000 nouvelles personnes)
	34,000 (24,000 nouvelles personnes)
	Atteint (100%)
	Suivi régulier du projet

	Nombre de bétails ayant accès à l’eau toute l’année au niveau des abreuvoirs des forages ;
	23,000 têtes
	73,000 (50,000 nouvelles)
	73,000 (50,000 nouvelles)
	Atteint (100%)
	Suivi régulier du projet

	Nombre de femmes cheffes de ménage menant des activités de maraichage
	0
	150 femmes
	150
	Atteint (100%)
	Suivi régulier du projet

	Nombre de personne ayant des compétences en technique piscicoles
	0
	400 personnes
	400
	Atteint (100%)
	Suivi régulier du projet

	Nombre de personnes menant des activités piscicoles
	ND
	90 personnes
	90
	Atteint (100%)
	Suivi régulier du projet

	[bookmark: _Hlk99088947]OS 1 : Améliorer l’accès durable à l’eau potable aux communautés défavorisées des communes de Dilly, Niamana et Fallou dans le cercle de Nara

	· Produit 1.1 : Promotion de points d’eau modernes pour l’accès à l’eau potable

	Nombre de Système Hydraulique Villageois Amélioré Mixe (SHVAM) 
	2 SHVAM
	12
	12 SHVAM
	Atteint (100%)
	Rapports visites de terrain
-Rapports visites de terrain



	Nombre de personnes formée sur la gestion (SHVAM)  
	2
	60
	60 nouvelles personnes (24 femmes)
	Le comité comprend 5 personnes dont deux femmes pour plus d’efficacité (100%)
	

	Nombre de séances réalisées d’IEC/CCC sur l’assainissement et la gestion des points d’eau
	Quelque IEC/CCC réalisé
	120
	120
	Atteint (100%)
	

	Nombre d’étangs piscicoles alimentés par les adductions d’eau réalisés pour les activités piscicoles et maraichères
	0
	9
	9
	Atteint (100%)
	Rapports visites de terrain
-Rapports visites de terrain



	Nombre de personnes formées en techniques de pisciculture
	0
	400
	400
	Atteint (100%)
	

	Nombre de personne menant des activités de pisciculture 
	0
	90
	90
	Atteint (100%)
	

	Nombre de magasins de stockage construits pour conserver les produits et matériels
	Inexistant
	9
	9
	Atteint (100%)
	

	Nombre d’étangs approvisionnés en alevins et intrants
	0
	9
	9
	Atteint (100%)
	Rapports visites de terrain
-Rapports visites de terrain



	Nombre de tonnes de poissons produits et vendus à partir des étangs
	0
	n/a
	24
	En cours (7 200 000 f cfa de valeur marchande)
	

	Nombre d’hectares de périmètre maraicher sécurisés par du grillage à proximité des étangs
	0
	6.75 Ha
	6.75 Ha
	Atteint (100%)
	

	Nombre de femmes cheffes de ménages dotées en semences et petits matériels pour les activités maraichères
	0
	150
	150
	Atteint (100%)
	

	Nombre de femmes cheffes de ménage formées en techniques maraichères dans les communes pour l’exploitation des périmètres
	0
	150
	150
	Atteint (100%)
	

	Nombre de femmes disposant d’une parcelle pour le maraichage

	0
	150
	150
	Atteint (100%)
	Rapports visites de terrain
-Rapports visites de terrain



	Nombre de matériels et d’intrants par femme
	0
	150 kits
	150
	Atteint (100%)
	

	Superficie exploitée par femme
	0
	450 m2
	450 m2
	Atteint (100%)
	

	Variétés de produits maraichers du projet disponibles dans les marchés des villages du projet
	0
	Divers
	30 tonnes 
	En cours (valeur marchande 6 000 000 f CFA)  
	

	Nombre de comités de gestion des ouvrages mis en place et formés
	Non mentionné
	15
	12 
	Atteint (80%) 
	

	OS2 : Assurer une meilleure maitrise et exploitation des eaux de surface à travers le captage des eaux de pluies et l’aménagement des mares

	Produit 2- Promotion d’ouvrages de gestion pour une meilleure utilisation d’eau de surface

	Nombre de personnes formées en technique de captage des eaux de pluie par le toit 
	0
	500
	0
	Non réalise (0%) Prévue dernier semestre
	-Rapport d’activités
-Visites terrain
-Rapport d’activités
-Visites terrain

-Rapport d’activités
-Visites terrain


	Nombre de mares aménagées pour l’abreuvage de 4 500 animaux durant toute l’année 
	0
	6
	0
	Non réalise (0%) Prévue dernier semestre
	

	Nombre de familles qui utilisent l’eau de captage pour les besoins et travaux ménagers
	0
	500
	
	Non réalise (0%) Prévue dernier semestre
	

	Nombre de comités de gestion des ouvrages mis en place et formés

	0
	6
	0
	Non réalise Prévue dernier semestre
	



5. Autres bilans ou évaluations (le cas échéant)
A ce jour il n’y a pas encore d’étude ou évaluation conduite. Le projet est en cours 

6. Révisions programmatiques (le cas échéant)
A ce jour il n’y a pas de modification programmatique au projet.

7. Ressources (Optionnel)
A la fin du second semestre de l’année 2022, le taux d’exécution s’élève à 87% du montant reçu. 
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8. Etat d’avancement

	COMMUNES
	VILLAGES
	                              Populations
	Commentaire

	
	
	
	
	

	
	
	Hommes
	Femmes
	Total
	
	

	 
DILLY
 
	 Karakourou Peul
	1280
	1200
	2480
	SHVA Réalisé
	

	
	Safintra
	882
	918
	1800
	SHVA Réalisé
	

	
	Niamabougou
	2190
	2480
	4670
	SHVA Réalisé
	

	
	Dilly Maure
	550
	750
	1300
	PMH transformée en SHVA
	

	
	Dilly Bamana
	840
	960
	1800
	PMH transformée en SHVA
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
FALLOU
 
 
	Djigué
	2 800
	1372
	1428
	SHVA Réalisé 
	

	
	Sirado
	399
	388
	787
	SHVA Réalisé
	

	
	Tiessomana
	476
	414
	890
	SHVA Réalisé 
	

	NIAMANA
 
	Danguedou
	2170
	2540
	4710
	SHVA Réalisé
	

	
	Koira
	502
	534
	1036
	SHVA Réalisé
	

	
	Gruindegué
	3730
	3570
	7300
	SHVA Réalisé 
	

	
	Somana
	259
	271
	530
	PMH transformée en SHVA
	



	Intitulé de l’indicateur
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)

	Forages réalisés 
	9
	9
	Réalisé (100%)

	Soufflage réalisé
	9
	12
	Travaux en cours (133%)

	Essais pompage réalisés
	9
	12
	Travaux en cours (133%)

	Châteaux confectionnés
	9
	12
	Travaux en cours (133%)

	Châteaux posés
	9
	12
	Travaux en cours (133%)

	Certificat d’analyse 
	9
	12
	Réalisé (133%)

	Nombre de magasins de stockage construits pour conserver les produits et matériels
	9
	9
	Réalisé (100%)

	Nombre d’étangs approvisionnés en alevins et intrants
	9
	9
	Réalisé (100%)

	Nombre d’hectares de périmètre maraicher sécurisés par du grillage à proximité des étangs
	6.75 Ha
	6.75 Ha
	Réalisé (100%)



	Intitulé de l’indicateur
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)

	Nombre de personnes formée sur la gestion (SHVAM)  
	63
	60
	Réalisé (95%)

	Nombre de séances réalisées d’IEC/CCC sur l’assainissement et la gestion des points d’eau
	120
	120
	Réalisé (100%)

	Nombre de personnes formées en techniques de pisciculture
	400
	400
	Réalisé (100%)

	Nombre de personne menant des activités de pisciculture 
	90
	90
	Réalisé (100%)

	Nombre de femmes cheffes de ménages dotées en semences et petits matériels pour les activités maraichères
	150
	150
	Réalisé (100%)

	Nombre de femmes cheffes de ménage formées en techniques maraichères dans les communes pour l’exploitation des périmètres
	150
	150
	Réalisé (100%)

	Nombre de femmes disposant d’une parcelle pour le maraichage
	150
	150
	Réalisé (100%)

	Nombre de matériels et d’intrants par femme
	150 kits
	150
	Réalisé (100%)

	Superficie exploitée par femme
	450 m2
	450 m2
	Réalisé (100%)

	Variétés de produits maraichers du projet disponibles dans les marchés des villages du projet
	Divers
	0
	Réalisé (0%)

	Nombre de comités de gestion des ouvrages mis en place et formés
	15
	12
	Réalisé (80%)

	Nombre de personnes formées en technique de captage des eaux de pluie par le toit 
	500
	0
	Réalisé (0%)

	Nombre de familles qui utilisent l’eau de captage pour les besoins et travaux ménagers
	500
	0
	Réalisé (0%)

	Nombre de comités de gestion des ouvrages mis en place et formés
	6
	0
	Réalisé (0%)




Annexe : 
1- Programmation des activités du semestre suivant
Voir fichier Joint 




2- Procès-verbal de réception
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External Reference:

Description:

Contribution Reference:

Effective Date:

Expiry Date:

Recipient Office(s):

Agreement Currency:

Agreement Amount:

Funds Received:

Refunds:

Funds Receivable:

Description

Programmable Expenditure:

Total:

Funds Received in USD:

Unspent Balance:

Cash 

Advances and

Prepayments

121,723.36

121,723.36

8,520.64

130,244.00Total0.00738,811.35869,055.35

Indirect support cost 7%0.0048,333.4556,854.09

Total Programmable Cost0.00690,477.90812,201.260.00

Transfers and Grants to Counterparts0.00690,477.90812,201.260.00

Description20212022 ExpenditureCommitments*

125,334.65

Details of Expenditures (Mali)

Incurred Expense

Cumulative

869,055.35

994,390.00

812,201.26

Indirect support cost 7%56,854.09

USD0.00

Summary of Expenditures (USD)

Cumulative Expenditure

USD994,390.00

USD0.00

Mali

USD

USD994,390.00

00127677

Mali: Initiatives pour une Reduction des Effets Nefastes des Changement Climatiq

SC210437

01.06.2021

31.05.2023



UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND (UNICEF)

OTHER RESOURCES CONTRIBUTION RECEIVED FROM: UNITED NATIONS MULTI PARTNER TRUST FUND

DONOR STATEMENT BY NATURE OF EXPENSE (UNCERTIFIED) FROM 01 JUNE 2021 TO 31 DECEMBER 2022 IN US DOLLARS
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Chronogramme des activités de Mars a Aofit 2023

Activités

4° Semestre

Ténue de 40 activités d’IEC

Approvisionnement des étangs en alevin et intrants

Achat des produits phytosanitaire pour les alevins

Suivi

Formation de 500 personnes en maitrise de technique de captage
de I’eau de toit

Aménagement de 6 marres

Achat des matériels d’ouvrages des marres

Suivi conjoint avec la direction régionale d’hydraulique

Suivi des services locaux de I’agriculture et de péche

Atelier de partage des résultats

Evaluation-capitalisation

Rapportage
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Amadou KATILE
Chef de file du Consortium BENKAN

Bamako; le 09/01/2023

Attenuation des effets nefastes des changements climatiques
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PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE

OBJET : Réception des ouvrages de Danguedou (commune Niamana)

Conformément aux dispositions du contrat établi entre le consortium BENKAN
et I'entreprise SEEBA pour la réalisation d'un SHVA a Danguedou dans la
commune rurale de Niamana, nous constatons que les ouvrages sont
conformes aux spécifications du contrat et aucune anomalie n'a été constaté,
de ce fait nous nous engageons solennellement a faire la réception provisoire

des ouvrages conformément aux dispositions contractuelles.

Fait a Danguedou , le 18 Février 2022

Le représentant de SEEBA Le Maire Le coordinateur de BENKAN

Attenuation des effets nefastes des changements climatiques
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PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE

OBJET : Réception des ouvrages de Grindigue (commune Niamana)

Conformément aux dispositions du contrat établi entre le consortium BENKAN
et I'entreprise SEEBA pour la réalisation d'un SHVA a Grindigue dans la
commune rurale de Niamana, nous constatons que les ouvrages sont
conformes aux spécifications du contrat et aucune anomalie n'a été constaté,
de ce fait nous nous engageons solennellement a faire la réception provisoire

des ouvrages conformément aux dispositions contractuelles.

Fait a Grindigue , le 18 Février 2022

Le représentant de SEEBA Le Maire Le coordinateur de BENKAN

Attenuation des effets nefastes des changements climatiques
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PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE

OBJET : Réception des ouvrages de Koira (commune Niamana)

Conformément aux dispositions du contrat établi entre le consortium BENKAN
et 'entreprise SEEBA pour la réalisation d'un SHVA a Koira dans la commune
rurale de Niamana, nous constatons que les ouvrages sont conformes aux
spécifications du contrat et aucune anomalie n'a été constaté, de ce fait nous
nous engageons solennellement a faire la réception provisoire des ouvrages

conformément aux dispositions contractuelles.

Fait a Koira, le 18 Février 2022

Le représentant de SEEBA Le Maire Le coordinateur de BENKAN
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Attenuation des effets nefastes des changements climatiques
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PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE

OBJET : Reéception des ouvrages de Safintra (commune Dilly)
Conformément aux dispositions du contrat établi entre le consortium BENKAN

et I'entreprise SEEBA pour la réalisation d'un SHVA & Safintra dans la
commune rurale de Dilly, nous constatons que les ouvrages sont conformes aux
spécifications du contrat et aucune anomalie n'a été constaté, de ce fait nous
nous engageons solennellement a faire la réception provisoire des ouvrages

conformément aux dispositions contractuelles.

Fait a Dilly, le 19 Mars 2022

Le représentant de SEEBA

Le coordinateur de BENKAN

- .--Aftenuation des effefs nefasies des changements ciimatiques
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PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE

OBIJET : Reception des ouvrages de Dankedougou (commune Dilly)
Conformément aux dispositions du contrat établi entre le consortium BENKAN

et I'entreprise SEEBA pour la réalisation d'un SHVA a Dankedougou dans la
commune rurale de Dilly, nous constatons que les ouvrages sont conformes aux
spécifications du contrat et aucune anomalie n'a été constaté, de ce fait nous
nous engageons solennellement a faire la réception provisoire des ouvrages

conformément aux dispositions contractuelles.

Fait a Dankedougou, le 19 Mars 2022

Le représentant de SEEBA Le Maire Le coordinateur de BENKAN

Attenuation des effets nefastes des changements climatiques
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PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE

OBJET : Réception des ouvrages de Karakourou Peulh (commune Dilly)
Conformément aux dispositions du contrat établi entre le consortium BENKAN

ct l'entreprise SEEBA pour la réalisation d'un SHVA & Karakourou peulh dans
la commune rurale de Dilly, nous constatons que les ouvrages sont conformes
aux specifications du contrat et aucune anomalie n'a été constaté, de ce fait nous

nous engageons solennellement a faire la réception provisoire des ouvrages

conformément aux dispositions contractuelles.

Fait a Karakourou, le 19 Mars 2022

Le représentant de SEEBA Le Maire Le coordinateur de BENKAN
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Attenuation des effets nefastes des changements climatiques
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PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE

OBIET : Réception des ouvrages de Tiessomana(commune de Fallou)

Conformément aux dispositions du contrat établit entre le consortium
BENKAN et I'entreprise GEOTECHNOLOGIE pour la réalisation d'un (01)
SHVA a Tiéssomana dans la commune rurale de Fallou, nous constatons
que les ouvrages sont conformes aux spécifications du contrat et aucune
anomalie n'a été constaté, de ce fait nous nous engageons solennellement 3
faire la réception provisoire des ouvrages conformément aux dispositions
contractuelles.

Fait a Tiéssomana, le 20 Janvier 2022

Le Représentant Le maire de Fallou Le coordinateur de BENKAN
de GEOTECTNOLOGIE
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Attenuation des effets nefastes des changements climatiques
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PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE

OBJET : Réception des ouvrages de Sirado(commune de Fallou)

Conformément ayux dispositions du contrat établit entre le consortium
BENKAN et I'entreprise GEOTECHNOLOGIE pour la réalisation d'un (01)
SHVA a Sirado dans Ia commune rurale de Fallou, nous constatons que les
vuvrages sont conformes aux spécifications du contrat et aucune anomalie
n'a été constaté, de ce fait nous fous engageons solennellement 3 faire Ja

réception provisoire des ouvrages conformément aux dispositions
contractuelles.

Fait a Sirado, le 20 Janvier 2022

Le Représentant Le maire de Fallou Le coordinateur de BENKAN
de GEOTECTNOLOGIE f
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Atteﬁuation des effets nefastes des changements climatiques
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PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE

OBJET : Réception des ouvrages de Djigué(commune de Fallou)

Conformément aux dispositions du contrat établit entre le consortium
BENKAN et |'entreprise GEOTECHNOLOGIE pour la réalisation d'un (01)
SHVA a Djigué dans la commune rurale de Fallou, nous constatons que les
ouvrages sont conformes aux spécifications du contrat et aucune anomalie
'a eté constateé, de ce fait nous nous engageons solennellement a faire la
réception provisoire des ouvrages conformément aux dispositions

contractuelles.
Fait a Djigué, le 20 Janvier 2022
Le Représentant Le maire de Fallou Le coordinateur de BENKAN
de GEOTECTNOLOGIE 2
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GrAFE

PROCES-VERBAL DE RECEPTION DEFINITIVE

OBIJET : Réception Définitive d’un chateau d’eau a Dilly (commune de Dilly)

Comme convenu entre le CONSORTIUM BENKAN et la commune de Dilly, il
etait prévu la réalisation d’un chateau d’eau dans le village de Dilly

commune de Dilly :

* Un SHVA équipé d’un chateau de 5m3,

* Deux tétes de robinet.

Nous constatons que cet ouvrage est conforme aux spécifications du contrat
entre BENKAN et I'entreprise réalisatrice et aucune anomalie n’a été constatée,
de ce fait nous nous engageons solennellement 3 faire la réception définitive
dudit ouvrage conformément aux dispositions contractuelles.

Fait a Dilly, le 30 novembre 2022

Le coordinateur Le chef de village Le maire de Dilly

de BENKAN F

Attenuation des effets nefastes des changements climatiques






