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[bookmark: _Toc129447278]Sigles et Abréviations


	AGR :
	Activité Génératrice de Revenus

	CC :
	Changements Climatiques

	CES :
	Conservation des Eaux et du Sol

	DRS :
FCFA :
Ha :
	Défense et Restauration des Sols
Franc des Colonies Françaises d'Afrique 
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	Km :
	Kilomètre

	ONG :
	Organisation Non Gouvernementale 

	OPNBB :
	Opération du Parc National de la Boucle du Baoulé
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PM :
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	Pôle des Actions d’Intégration des Droits Humains en Afrique
Périmètre Maraîcher
Procès-Verbal

	RBBB :
	Réserve de Biosphère de la Boucle du Baoulé

	RNA :
	Régénération Naturelle Assistée 

	SC :    
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	Secteur Science
Systèmes hydrauliques Villageois Améliorés

	UNESCO :
	Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture

	UCRBB :
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[bookmark: _Toc129447279]RESUME 

La dégradation des terres, la déforestation, l’érosion, la non-maîtrise de certaines techniques agricoles ont un impact sur les moyens de subsistance des communautés de Kolokani. Pour bénéficier des terres de bonne qualité, de nombreux cultivateurs se sont installés aux abords de la réserve de Biosphère du Baoulé ainsi que sur les couloirs de migration pastoraux, provoquant des conflits meurtriers entre agriculteurs et éleveurs. Face à cette situation, des techniques de mise en valeur et de restauration des sols doivent être promues au bénéficie des communautés rurales.

[bookmark: _Hlk109808172]C’est dans ce contexte que l’UNESCO, le PACINDHA (Pôle des Actions d’Intégrations des Droits Humains en Afrique), la Réserve de Biosphère de la Boucle du Baoulé et des Réserves Adjacentes (RBBB) et l’Union des Communes Riveraines de la Réserve de Biosphère de la Boucle du Baoulé et des Réserves Adjacentes (UCRBBB) ont initié le Projet d’Appui à l’adaptation aux changements climatiques dans le cercle de Kolokani et la Commune de Wassoulou Ballé (Cercle de Yanfolila). Ce projet financé par le Fonds Climat Mali se propose de contribuer à réduire les effets néfastes des changements climatiques. 
Durant cette année 2022, après l’organisation de l’atelier de lancement local le janvier à Kolokani ; les activités ont porté sur :
Au cours de cette première année de mise en œuvre du projet, un atelier de lancement local du projet a été organisé ainsi que des activités de renforcement des capacités, de Régénération Naturelle Assistée (RNA), de construction d’adductions d’eau, d’aménagement de périmètres maraîchers, d’appui à la diversification des sources de revenus, de redynamisation des brigades de protection de l’environnement et l’organisation de missions de suivi.
[bookmark: _Hlk123213730]Le taux de réalisation global des activités du projet est de 55% pour un décaissement global de 43/%. Les bénéficiaires directs de ces activités sont environ de 1800.

1. [bookmark: _Toc129447280]OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS
1.1. [bookmark: _Toc112307831][bookmark: _Toc129447281]Objectifs 
L’objectif global du projet est de renforcer les capacités de résilience et les moyens d’existence durable des populations du cercle de Kolokani et des bozos (commune de Wassoulou Ballé) à travers la mise en œuvre d’actions d’adaptation aux changements climatiques.

Objectif spécifique 1 : Faciliter l’accès aux technologies résilientes et durables de mobilisation, valorisation et protection des ressources en eau pour soutenir la productivité des systèmes de production et créer les opportunités de diversification des moyens d’existence ;
Objectif spécifique 2 : Appuyer 800 cultivateurs et 200 pêcheurs dans l’adoption de pratiques et technologies agropastorale et piscicole résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique ;
Objectif spécifique 3 : Aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socioéconomique et permettre un développement local inclusif.
1.2. [bookmark: _Toc129447282]Résultats attendus
· Au titre de l’objectif spécifique 1
· 1500 personnes bénéficient de deux forages multi villages dotés de châteaux d’eau alimentés par panneaux solaire et d’un système d’adduction d’eau sommaire ;
· Un système de gestion des points d’eau est mis en place pour chaque point d’eau ;
· 350 femmes bénéficient de deux périmètres maraichers équipés en kits hydrauliques ;
· 4 bassins aquacoles sont construits pour la production piscicole ;
· 200 pêcheurs sont équipés.
· Au titre de l’objectif spécifique 2
· 150 ha de terres sont restaurés à travers les techniques adaptées et appropriées de restauration :
· 400 ménages sont encadrés en culture de semences améliorées ;
· Les capacités de 140 représentants les services techniques de l’Etat sont renforcés dans la compréhension et l’application des textes pour la restauration des forêts classées dégradées ;
· 400 paysans sont formés et équipés en DRS/CES (Défense et Restauration du Sol/ Conservation des Eaux de Surface) et production de compost,
· 30 ha sont mis en défense et les paysans sont formés en régénération naturelle assistée de forêts villageoises afin de renforcer leur implication dans la protection des forêts limitrophes du Lac Wégnia.
· Au titre de l’objectif spécifique 3
· Des activités génératrices de revenus, sont diversifiées pour sédentariser les jeunes et freiner l’exploitation forestière des ressources de la RBBB ;
· Les bénéficiaires de toutes les activités génératrices de revenus (maraîchage, embouche, apiculture et aviculture) sont organisés en constitution de fonds de roulement dont le fonctionnement et la gestion consensuelle seront fixés par eux-mêmes,
· 200 femmes sont formées en technique de conservation et commercialisation du poisson et équipées en 400 fours de fumage et de séchage du poisson sont mis à disposition des communautés. 
· Une filière durable de foyers améliorés est développée ;
· Des visites d’échanges intercommunales entre les communautés riveraines de la Boucle du Baoulé sont réalisées pour partager les expériences.

2. [bookmark: _Toc129447283]RESULTATS ATTEINTS

i) [bookmark: _Toc129447284]Rapport descriptif des résultats
Lancement du projet : Le 17 Janvier 2022, s’est tenu dans la cour du Conseil de Cercle de Kolokani, la cérémonie de lancement  du projet avec plus de 200 participants en présence des autorités administratives et politiques de Kolokani, les Maires et les délégués des communes de Nonsombougou, Guihoyo, Sébécoro I, Massantola, Ouolodo. Etaient aussi présents à cette cérémonie la Chargée de Programmes du Secteur Science de l’UNESCO, le Directeur des opérations du Parc National de la Boucle du Baoulé (OPNBB) et sa délégation, les Représentants de l’Union des communes Riveraines de la Boucle du Baoulé (UCRBB) et les Services techniques de Kolokani. Cette cérémonie a permis d’informer toutes les parties prenantes sur les objectifs, les activités et les résultats attendus du projet. 
[bookmark: _Hlk114550237]Il faut retenir que le lancement national des projets financés par le Fonds Climat Mali et coordonnés par l’UNESCO a eu lieu à Bamako le 25 juin 2022 sous la présidence du Premier Ministre, Chef du Gouvernement.
Les activités réalisées sur la base du plan de travail 2022 du partenaires PACINDHA et les ITB sous la responsabilité de l’UNESCO se présentent comme suit :

Produit 1 : Les points d’eau et d’ouvrages de captage d’eau de surface sont promus
Activité 1 : Création de 2 points d'eau modernes
[bookmark: _Hlk102201209][image: ]Pour faciliter l’accès des communautés à l’eau potable, 2 adductions d’eau /Systèmes hydrauliques Villageois Améliorés (SHVA) ont été réalisées au profit de 1400 ménages respectivement à Ouarala N’golobougou (Photo 1) dans la Commune de Nonsombougou et à Doni (Photo 2) dans la Commune de Ouolodo dans le Cercle de Kolokani.
[image: ]Ces adductions constituent à nos jours un prestige et sources de joie pour les populations des villages bénéficiaires et plus particulièrement pour les femmes qui assuraient la corvée d’eau surtout en saison sèche (mars à juin) sur au moins 1 km. 
Durant le processus de la réalisation des ouvrages, un comité de gestion de 15 personnes dont 6 femmes et le chef de village a été mise en place par village en vue d’assurer leur bonne gestion.
[image: ]Activité 2 : Aménagement de 2 périmètres maraîchers pour les groupements de femmes
Une vue de renforcer la pratique du maraîchage, 2 périmètres maraichers d’un ha chacun destinés à 580 femmes ont été réalisés dans les villages de Korokorodji (commune de Kolokani) et de Sébécoro 2 (commune de Sébécoro 1). Il faut retenir que 6 bassins sont construits dans chaque périmètre pour faciliter la prise de l’eau (photo Korokorodji)
Aussi, un comité de gestion de 15 membres dont 9 hommes parmi lesquels le chef de village et 6 femmes, a été mis en place dans chacun des 2 villages pour assurer une bonne exploitation et gestion des ouvrages.

Produit 3 : 150 ha de terres dégradées sont restaurés
Il s’agit ici des activités clés qui suivent :
Activité 1 : L’aménagement de 200 sites de stabulation saisonnière
200 sites de stabulation saisonnière des animaux ont été aménagés dans le cadre de la réduction de la pression des animaux sur les ressources pastorales, la diminution des dégâts liés à leur divagation et l’augmentation de la production de la fumure 
[image: C:\Users\user\Desktop\kOLOKANI\SUIVI SITE DE STABULATION\IMG-20220119-WA0089.jpg][image: C:\Users\user\Desktop\kOLOKANI\SUIVI SITE DE STABULATION\IMG-20220119-WA0065.jpg] :
               Visite des sites de stabulation dans la commune de Sebercoro 
Activité 2 : L’aménagement de 400 fosses de production de composte
400 fosses de compost ont été construites et utilisées pour la production de la fumure.

Activité 3 : La réalisation de 8km de cordons pierreux
8000 m de cordons pierreux ont été réalisés dans les villages de Déguèdoun, Guihoyo, Fantambougou, Sébécoro et Missira en vue d’augmenter l’infiltration de l’eau dans le sol, le rehaussement du niveau de la nappe phréatique tout en piégeant les sédiments riches en minéraux transportés par les eaux de ruissellement 

Activité 4 : La réalisation de 8km de diguette anti érosives  
8000 m de diguette anti érosives ont été réalisés dans le cadre de l’augmentation de l’infiltration de l’eau dans le sol et le rehaussement du niveau de la nappe phréatique. 

Activité 5 : La réalisation de 2000 demi-lunes 
Courant l’hivernage, 1000 demi-lunes ont été réalisées dans le cadre de la récupération des sols dénudés pour l’agriculture.

Activité 6 : La vulgarisation de la micro-dose
107 hectares ont été restaurés par 188 paysans dont les capacités sur les bonnes pratiques (DRS / CES) ont été renforcées durant le premier semestre et la pratique de la microdose. 55ha dans   la commune de Guiyoyo par 100 paysans et 52ha dans la commune de Sébécoro 1 par 88 paysans. Cette restauration a été obtenue grâce à la production de compost au niveau des fosses compostières et des sites de stabulation.  

Activité 7 : La RNA sur 100ha de champs
la Régénération Naturelle Assistée (RNA) a été conduite dans les champs par certains producteurs dans la commune de Sébécoro 1 sur 100 ha. Elle contribue fortement à la restauration des terres dégradées et comprend des opérations telles que l’identification et la matérialisation des rejets, la confection d’une cuvette autour et la protection contre les animaux. Les paysans ont procédé au choix des rejets à protéger, la taille des jeunes plants pour favoriser leur croissance.

Activité 8 : Achat des équipements de 400 paysans pour les activités de DRS/CES et de compostage
Des petits matériels (190 brouettes et 200 pics) ont été mis à disposition des producteurs pour la réalisation des activités de DRS / CES

Activité 9 : La formation de 600 paysans en restauration des terres dégradées
600 paysans ont été formés dans le cadre du renforcement de leur connaissance sur les bonnes pratiques (DRS / CES).
       [image: C:\Users\user\Desktop\CC KNI27au06\PHOTOS Kolokani27au06\Guihoyo\diguedoun\IMG_20220404_123702_579.jpg][image: C:\Users\user\Desktop\CC KNI27au06\PHOTOS Kolokani27au06\Guihoyo\diguedoun\IMG_20220404_091903_927.jpg]
         Pose des cordons pierreux à Déguèdoun, commune de Guihoyo Avril 2022
 [image: ] [image: ]
        Site de stabulation et fosse de production de compost dans la commune de Guihoyo

Produit 4 : Les semences améliorées sont mises à la disposition des producteurs
Activité 1 : L’achat des semences améliorées
Face aux réalités des effets néfastes des changements climatiques, des semences améliorées de maïs (4500 kg) et de niébé (2700 kg) ont été distribuées à 400 paysans des communes de Guihoyo et Sébécoro I formés au cours du premier semestre dans le cadre de la promotion des variétés précoces adaptées aux changements climatiques.  La variété de semence de maïs a fortement été appréciée par les producteurs et son rendement peut atteindre 3 tonnes à l’ha. Du fait de la forte pluviométrie, le niébé n’a pas eu un bon rendement.

Activité 2 : La formation et encadrement de 800 paysans en culture de semences améliorées
Dans le cadre du renforcement des capacités des producteurs, 800 paysans ont été formés sur les opérations culturales et l’utilisation des semences améliorées adaptées aux changements climatiques dans les communes de Guihoyo, Sébécoro I, Kolokani, Ouolodo, Nossombougou et Massantola.
[image: IMG-20220713-WA0005][image: IMG_20220707_124613]
                     Photos : Séance de remise de semences de niébé à la mairie de Guihoyo

[image: ][image: ]
             Photo : Siraba Traoré de Toussona, commune de Sébécoro 1, bénéficiaire de semence améliorée de maïs

Produit 5. Les activités génératrices de revenus sont diversifiées au profit des communautés vulnérables
Activité 2 : Encadrement de 580 femmes en maraîchage
Il s’agit ici des appuis conseils aux bénéficiaires des deux périmètres maraîchers réalisés à cet effet par le projet.
Activité 3 : L’organisation de 400 personnes dans l'embouche des petits ruminants
Dans le souci d’améliorer les conditions de vie des populations, 400 petits ruminants (200 brebis et 200 chèvres) ont été achetés et mis à la disposition des personnes vulnérables dans les communes de Kolokani, Guihoyo, Masantola, Nonsombougou, Ouolodo et Sébécoro1. Sachant qu’il s’agisse de races qui se reproduisent rapidement et dont les femmes donnent généralement 2 petits par portée, cette activité va permettre sans nul doute aux bénéficiaires de diversifier leurs sources de revenus.
[image: ][image: ][image: ]
Photos : Cérémonie de remise des chèvres aux bénéficiaires à la mairie de Ouolodo et de Nonsombougou

Produit 8 : Les foyers améliorés sont valorisés
Activité 1 : Campagne IEC pour la promotion de l'utilisation des foyers améliorés
Dans le cadre la promotion de l’utilisation des foyers améliorés, 10 campagnes d’IEC ont été organisées par le staff du partenaire PACINDHA et a permis la sensibilisation de 10 000 personnes sur l’importance de l’utilisation des foyers améliorés dans les communes de Kolokani, Guihoyo, Massantola, Nossombougou, Ouolodo et Sébécoro.

Activité 2 : Formation de 580 femmes en confections des foyers améliorés
6 sessions de formation ont été organisées pour 580 sur la confection et l’utilisation des foyers améliorés en banco en vue de la réduction de la consommation du bois dans le contexte de la protection de l’environnement.

Activité 3 : Vulgarisation de 1200 foyers améliorés
A la suite de leur formation, les femmes formées ont répliqué les acquis de leur formation par la construction 1200 foyers améliorés en banco (tous en cours d’utilisation) dans les communes de Kolokani, Guihoyo, Sébécoro 1, Nonsombougou, Massantola et Ouolodo. 
[image: ][image: C:\Users\HP USER\Desktop\photo formation  cercle KOLOKANI\photos FA Ouolodo\IMG-20220110-WA0077.jpg]
Formation des femmes et construction de foyers améliorés en banco 
[image: C:\Users\ACER\Desktop\changement climatique\Guihoyo\TOF FOYER AMELIORER\IMG_20220107_122040.jpg][image: C:\Users\NIARE\Documents\sebecoroFoyerPhoto\IMG_20220104_122518.jpg]
Les femmes formées construisant des foyers améliorés à Guihoyo
Produit 9 : La mise en défens et la régénération naturelle assistée des forêts villageoises sont initiées
Activité 1 : La sensibilisation et l’information des villages limitrophes du lac Wégnia
Dans le cadre du processus de protection des forêts villageoises, 4 rencontres de concertation entre les villages limitrophes du lac Wégnia ont été tenues pour échanger et dégager des pistes de solutions contre leur dégradation ; 

Activité 2 : La mise en place d’un cadre de collaboration entre les acteurs
Pour le renforcement de la collaboration entre les acteurs, les brigades de protection de l’environnement de 10 villages (25 personnes par village) ont été redynamisées dans la commune de Guihoyo.

Mission de suivi d’appui conseil
Dans le cadre de son rôle d’appui conseil et de renforcement des capacités de l’ONG partenaire, l’UNESCO a organisé durant cette année 2022 trois missions respectivement du 16 au 20 avril 2022, du 13 au 16 septembre 2022 et du 12 au 17 décembre 2022. Ces missions ont permis d’avoir des échanges avec les différents acteurs sur le terrain et de recueillir les impressions sur les activités du projet d’une part et de procéder à la réception des ouvrages d’autre part.
Aussi ces missions nous ont permis de constater et d’apprécier l’implication et l’engagement des communautés cibles, des autorités politico administratives et des agents des services techniques étatiques dans la mise en œuvre des activités une réelle satisfaction des parties prenantes dans l’exécution du projet.
Il faut noter que courant ces missions quelques conseils et recommandations ont été formulés à l’endroit des bénéficiaires et du partenaire PACINDHA. Il s’agit entre autres de : 
· Veiller à une bonne exploitation et gestion des ouvrages ainsi qu’à leur entretien judicieux ;
· Prendre des mesures de veille en vue d’un bon gardiennage/sécurité des infrastructures ;
· Poursuivre le renforcement des capacités des femmes sur le maraîchage ;
· Intensifier l’utilisation du compost et la technique du zaï pour la fertilisation des sols ainsi que leur récupération ;
· Réduire le spectre des inondations dans les villages, de l’érosion et de l’appauvrissement des terres par l’orientation des eaux vers des mares peu pérennes pour le breuvage des animaux et les productions de contre-saisons ;
· Conseiller sur la nécessité d’éviter la monoculture, d’aller toujours vers une diversification des cultures comme celle du fonio pour les périodes de soudure ;
· Systématiser la stabulation est souhaitable afin de disposer suffisamment de composts,
· Promouvoir l’embouche et surtout réduire la divagation des animaux et le surpâturage néfaste pour le couvert végétal ;
· Orienter les bénéficiaires de petits ruminants vers les mandataires vétérinaires pour les conseils et les soins appropriés ;
· Améliorer la qualité des modèles de foyers améliorés en y faisant des petits trous latéraux tenant lieu de cheminées et des trous d’aération secondaire mais aussi les rendre plus robustes en y incorporant des morceaux pierreux dont on dispose gratuitement dans la zone.
· Ces missions ont permis d’apprécier l’engagement des communautés cibles, des autorités politico administratives et des agents des services techniques étatiques dans la mise en œuvre des activités. Nous notons une réelle satisfaction des parties prenantes dans l’exécution des activités du projet et un renforcement de la cohésion sociale. 
[image: ][image: ]Photos : Visite de courtoisie aux Maires de Nossombougou et de Ouolodo lors de la réception
[image: ]
         Photo : Bassin d’eau à l'intérieur du périmètre maraîcher de Korokorodji lors de la réception

[image: Une image contenant herbe, extérieur, ciel
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   Photos : Système adduction d’eau réalisé à Ouarala N’golobougou et Doni lors de la réception
Par ailleurs sur le terrain, l’organisation des communautés autour des activités du projet ainsi que leur engagement ont contribué à renforcer la cohésion sociale. 
La visibilité du projet a été entretenue à travers la confection des supports de communication (confection de Plaque de visibilité, de tee-shirt, képis, banderoles) et l’implication des médias dans la couverture des activités. Le succès observé dans la mise en œuvre de ces activités a été impulsé d’une part par les efforts fournis par l’ONG partenaire qui s’est particulièrement investie dans la mobilisation des communautés locales et d’autre part par le suivi de proximité opéré par les deux partenaires.

Difficultés, Défis, mesures de mitigation et leçons apprises
Au terme de cette années, les difficultés ont eu une incidence sur les activités ont été le non-respect des délais de soumission et de traitement des livrables et l’inadaptation de certaines variétés de brebis au milieu ayant engendré quelques pertes.
Comme mesures correctives et solutions pour résoudre et ou atténuer ces difficultés, nous pouvons citer :
· La tenue d’un atelier de renforcement des capacités des partenaires en gestion administrative et financière ;
· La diligence dans le traitement des livrables par la coordination de l’UNESCO ;
· Le développement de stratégies pour remplacer les cas de perte ;
· La mise en relation des bénéficiaires des petits ruminants avec les mandataires vétérinaires ;
· La Consultation des autorités locales (administration d’état, collectivités décentralisées et responsables villageois) sur l’évolution de la situation sécuritaire avant toute mission sur le terrain.
A ce stade de mise en œuvre du projet les défis majeurs sont entre autres :
· [bookmark: _Hlk127367711]L’insécurité dans le Cercle de Kolokani, principale zone de mise en œuvre est à la base du sentiment de terreur et de psychose qui s’est installé au sein de la population. Cette situation entraine une restriction des mouvements et rassemblements très préjudiciable à la mise en œuvre des activités qui nécessitent une présence effective des communautés ciblées. Elle entrave également les déplacements du staff chargé du suivi de proximité ;
· La pérennisation des acquis du projet par les bénéficiaires ;
· La faible capacité des bénéficiaires en gestion administrative et financière
Face à la dégradation du contexte sécuritaire due à une occupation progressive du terrain par les terroristes particulièrement dans les communes de Massantola, Sébécoro1, nous privilégions la consultation des autorités locales (administration d’état, collectivités décentralisées et responsables villageois) sur l’évolution de la situation sécuritaire avant toute mission sur le terrain.
En termes de leçons apprise nous retenons que :
· Le succès dans la mise en œuvre du projet est proportionnel à la prise en compte des besoins réels des acteurs,
· La valorisation du savoir être et du savoir-faire (pratiques proposées tenant compte des réalités locales) facilite l’acceptation et l’adoption des activités,
· L’implication des autorités locales et des agents des services techniques dans a mise en œuvre des activités renforce leur motivation et permet une franche collaboration dans la réalisation des activités,
· La formation en cascade permet de toucher le maximum de cible et à moindre coût.
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ii) [bookmark: _Toc129447285]Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance 
Partant de la planification d’action 2022, l’évolution des indicateurs du cadre de résultats du document projet à ce jour se présente comme suit :

	Indicateurs
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)
	Source de vérification

	Intitulé de l’indicateur
	Valeur de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	
	

	[bookmark: _Hlk112141551] Objectif spécifique 1 : Faciliter l’accès aux technologies résilientes et durables de mobilisation, valorisation et protection des ressources en eau pour soutenir la productivité des systèmes de production et créer les opportunités de diversification des moyens d’existence

	Produit 1 : Promotion des points d’eau modernes pour l’accès et d’ouvrages de captage d’eau de surface

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Référence 2021 
	Cibles finales
	Valeur atteinte
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)
	Moyens de vérification  

	Nombre de châteaux d’eau de 5m3 et alimentés par de panneaux solaires
	0
	2
	2
	
	- Visite des sites
- PV de réception des ouvrages

	Nombre de personnes ayant un accès à l’eau de qualité
	100
	1400
	1400
	
	- Visite des sites
- Echange avec les bénéficiaires

	Nombre de périmètres maraîchers aménagés pour groupements de femmes (clôture   forage équipés de panneaux solaires et des bassins de retenue d’eau)  
	0
	2
	2
	
	- Visite des sites
- PV de réception des ouvrages
- Echange avec les bénéficiaires

	Nombre de femmes ayant un accès à l’eau pour les besoins de maraîchage
	20
	580
	580
	
	- Visite des sites
- Echange avec les femmes  

	Produit 2 : Aménagement de points d’eau adaptés pour la production piscicole

	Indicateurs des résultats immédiats
	Référence 2021 
	Cible finale
	Valeur atteinte
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)
	Moyens de vérification 

	Nombre de bassin aquacoles aménagés
	0
	4
	0
	4
Activité planifiée pour 2023
	

	Objectif spécifique 2 : Appuyer l’adoption de pratiques et technologies agropastorale et piscicole résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique

	Produit 3 : Restauration de 150ha de terres dégradées

	Indicateurs de résultats immédiats
	Référence 2021 
	Valeur Cible
	Valeur atteinte
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)
	Moyens de verification

	Nombre d’ha dégradés restaurés à travers les travaux de DRS/CES 
	0
	150
	107
	Les 43ha restants seront restaurés en 2023
	- Visite des sites,
- Rapport d’activités PACINDHA,
- Rapport mission de suivi

	Nombre de Km de cordons pierreux aménagés
	0
	8
	8
	
	- Visite des sites,
- Rapport d’activités PACINDHA,
- Rapport mission de suivi

	Nombre de Km de diguette anti érosives aménagées
	0
	8
	8
	
	- Visite des sites

	Nombre de demi-lunes réalisées 
	0
	2000
	1000
	Les 1000 restants seront réalisés en 2023
	- Visite des sites

	Nombre de sites de stabulation saisonnière aménagés
	0
	200
	200
	
	- Visite des sites
- Rapport d’activités PACINDHA,
- Rapport mission de suivi

	Nombre de fosses compostières aménagées
	0
	400
	400
	
	- Visite des sites 
- Rapport d’activités PACINDHA,
- Rapport mission de suivi

	Nombre de paysans formés et équipes en techniques de DRS/CES
	0
	600
	600
	
	- Visite des sites 
- Rapport d’activités PACINDHA,
- Liste de présence des participants,
- Rapport de formation,
- Rapport mission de suivi

	Produit 4.  Mise à disposition de semences améliorées

	Indicateurs de Produits immédiats
	Référence 2021 
	Cible finale
	Valeur atteinte
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)
	Moyens de vérification  

	Nombre de ménages dotés de semences améliorées de maïs (Brico) et de Niébé (Korobale et Wilibaili)
	20
	400
	400
	
	- Rapport d’activités de PACINDHA, 
- Liste des bénéficiaires de semences
- Echanges avec les bénéficiaires de semences

	Accroissement de la productivité du maïs (tonne/ha)

	1, 5
	3
	0
	A évaluer après les récoltes courant premier semestre 2023
	- Echange avec les bénéficiaires
- Rapport   d’activité Fiches de suivi

	Accroissement de la productivité du Niébé (tonne/ha)
	1,75
	3
	0
	A évaluer après les récoltes courant premier semestre 2023
	Visites des sites, rapport   d’activité Fiches de suivi

	Nombre de ménages dont la production céréalière assure la nourriture durant les 12 mois de l’année 
	60
	400
	0
	Suite de l’évaluation des 340 restants en 2023
	Visites des sites, rapport   d’activité Fiches de suivi

	Produit 7 :  Restauration des forêts classées dégradées

	Indicateurs de Produits immédiats
	Référence 2021 
	Cible finale
	Valeur atteinte
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)
	Moyens de vérification  

	Nombre de forêts communautaires restaurés  
	3 forêts dégradées à 50%
	3 forêts régénérées à 90%
	0
	3 forêts régénérées à 90%
Il s’agit d’un processus en cours, début d’évaluation en 2023
	Visite des sites
Rapports de suivi

	Objectif spécifiques .3. Aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socioéconomique et permettre un développement local inclusif

	Produit 5 : Diversification des activités génératrices de revenus dans les communautés vulnérables.

	Indicateurs de résultats immédiats
	Référence 2021 
	Cible finale
	Valeur atteinte
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)
	Moyens de verification 

	Augmentation des revenus de 580 femmes touchées par les impacts des CC grâce au maraîchage (FCFA)
	20 000
 
	150 000
	0
	130 000
-Les 580 femmes sont déjà formées,
- L’évaluation de l’augmentation des revenus des bénéficiaires sera faite en 2023 après les activités maraîchères
	- Rapport d’étude de rentabilité du maraîchage
- Visites des sites, 
- Rapport d’activité 

	Augmentation des revenus de 50 jeunes touchés par les impacts des CC grâce à l’aviculture (FCFA)
	 0
	300 000
	0
	300 000
Activité prévue pour 2023

	-  Rapport d’étude de rentabilité de l’aviculture,
- Visites des sites, 

	Augmentation des revenus de 200 ménages touchés par les impacts des CC grâce à l’embouche des petits ruminants (FCFA)
	25 000
	100 000
	0
	75 000
L’évaluation de l’augmentation des revenus des bénéficiaires sera faite en 2023 après les ventes après mise bas
	- Rapport d’étude de rentabilité
 - Visites des sites 

	% de bénéficiaires d’AGR ayant acquis leur autonomie dans l’accès aux intrants et équipements grâce à l’effectivité d’un fonds de roulement
	0
	70
	0
	70
L’évaluation de l’augmentation des revenus des sera faite en 2023
	- Visite des sites
- Rapports d’activités de PACINDHA, 
- Fiche de suivi

	Produit 6 : Soutien aux activités de conservation, transformation et de commercialisation des produits de la pêche 

	Indicateurs de résultats immédiats
	Référence 2021 
	Cible finale
	Valeur atteinte
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)
	Moyens de vérification 

	Nombre de femmes encadrées dans les techniques de conservation, de transformation et commercialisation des produits de la pêche 
	0
	200
	0
	200
Activité prévue en 2023
	- Visite des sites
- Rapports d’activités, 
- Fiche de suivi

	Produit 8. Valorisation des foyers améliorés 

	Indicateurs de résultats immédiats
	Référence 2021 
	Cibles finales
	
	
	Moyens de vérification 

	Nombres de ménages ayant adoptés l’utilisation des foyers améliorés
	80
	400
	400
	 
	- Rapport d’activités de PACINDHA, 
- Visite des sites,
- Echanges avec les femmes,
- Rapports des missions de suivi

	Produit 9.  Mise en défense et régénération naturelle assistée des forêts villageoises

	Indicateurs de résultats immédiats
	Référence 2021 
	Cible finale
	Valeur atteinte
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)
	Moyens de vérification 

	Évolution du taux de couverture forestière de 30ha de mise en défens autour du Lac Wégnia (%)
	50
	90
	0
	40
Processus en cours évaluation planifiée en 2023
	- Visite des sites
- Rapports de suivi




	



	
iii) [bookmark: _Toc129447286]Une illustration narrative spécifique (Optionnel)
Dans le cercle de Kolokani, la quasi-totalité des ménages utilise le bois et le charbon comme principales sources d’énergie domestique. A travers les témoignages de ces quelques femmes, l’on peut comprendre que l’approvisionnement en bois devenait un défi, conséquence de la déforestation. Face à la déforestation, la sensibilisation, l’information ainsi que le renforcement des connaissances des communautés sur certaines bonnes pratiques peuvent servir de mesures d’adaptation et ou d’atténuation des effets néfastes des changements climatiques. 
La construction et l’utilisation des foyers améliorés permettent de réduire considérablement la pression sur les ressources forestières et les dépenses liées à l’achat du bois tout en préservant la santé des femmes (corvée et santé des yeux). 
L’impact de cette activité est la réduction de 50% de la consommation du bois par les ménages, toutes choses qui, à terme, vont considérablement réduire la quantité de bois exploitée dans la zone d’intervention du projet
[image: C:\Users\HP USER\Desktop\ISSA\PHOTOS PRESI\Kolokani\IMAGE FOYER AMELIORE KOLOKANI\IMG_20220103_113452_598.jpg]Alima TRAORE : Participante à formation à Kolokani, 
« J’ai l’habitude d’utiliser entre 5 et 10 chargements de bois de chauffe par mois. Je parcourais entre 10 et 20km pour la recherche de bois de chauffe et pour faire la cuisine, il me fallait entre 3 et 4 heures sans compter les brulures de feu que j’avais souvent. Ce n’est pas tout, mes enfants sont permanemment en danger. Mais avec les foyers améliorés, je ne serais plus confrontée à ces problèmes.
Nous sommes désormais édifiés sur les biens fondés du foyer amélioré grâce à cette formation. Dès demain matin, je fabriquerai mon foyer amélioré car, je pense qu’avec le foyer amélioré, il me faudra seulement 2 chargements de bois en charrette par mois au lieu de 10 ou 20. En plus, la cuisine sera désormais beaucoup facile pour moi en utilisant le foyer amélioré. Avec le foyer amélioré, j’aurai le temps de me reposer ». 
[image: Une image contenant personne, intérieur

Description générée automatiquement]Djénéba DIARRA : participante à la formation à Dababougou dans la commune de Ouolodo.
« Nous sommes très heureuses d’avoir suivi cette formation sur la confection des foyers améliorés. Pour moi, le foyer amélioré est important pour nous les femmes vulnérables en cette période difficile. Jadis, il était facile de trouver le bois de chauffe, mais actuellement, il n’y a plus de bois dans la nature. Pour cuisiner, nous achetons soit un chargement de charrette entre 14 000FCFA et 20 000F.   Je pense que le foyer amélioré constituera pour nous une meilleure stratégie de diminuer notre vulnérabilité économique. D’une consommation de 2000F de bois par jour, nous serons à 500F avec le foyer amélioré. Nous remercions sincèrement le PACINDHA et ses partenaires pour cette initiative noble et salutaire. Nous sommes plus que comblées d’avoir bénéficié cette formation ».
Membres des comités de gestion des adductions d’eau potable de Ouarala N’golobougou et de Doni
[image: ][image: ]Les populations de ces deux villages avaient un accès limité à l’eau potable. Les femmes qui assurent la corvée d’eau dans ces villages devaient se lever tôt le matin et parcourir plusieurs km pour se procurer de l’eau. Avec la réalisation de ces adductions d’eau, les populations ont l’eau à proximité et disposent désormais de plus de temps pour vaquer à d’autres occupations. L’eau potable est désormais disponible dans les ménages et les effets commencent à se faire sentir par la baisse des cas de maladies diarrhéiques chez les enfants.
 Un grand merci au PACINDHA à l’UNESCO et au Fonds Climat Mali pour la donation de cette source de vie.  
Bénéficiaires du périmètre maraîcher à Korokodji
[image: ][image: ]En saison sèche, les populations bien que ambitieuses et travailleuses n’avaient d’autres choix que l’exode rural temporaire ou la coupe du bois pour subvenir à leurs besoins. Grace au périmètre maraîcher d’un ha réalisé par le projet, les populations ont désormais une alternative, la pratique du maraîchage. Les produits issus du maraîchage sont vendus sur le marché de Kolokani et une partie est consommée localement. Les foyers dépensent moins en frais de condiments et la valeur nutritive des repas des ménages s’est améliorée. 
Un remerciement sincère au PACINDHA, à l’UNESCO et au Fonds Climat Mali pour cette infrastructure qui constitue une véritable ressource pour le développement du village.
	
Sur le terrain, l’on sent que le diagnostic participatif ayant abouti à l’élaboration de la proposition et la formulation du projet avait pris en compte des besoins prioritaires des communautés à la base d’où leur adhésion et de leur engouement ce qui a favorisé l’atteinte des résultats escomptés. Le degré de motivation et de participation des acteurs est donc proportionnel à la prise en compte de leurs besoins réels ainsi qu’à la valorisation de leur savoir être et leur savoir-faire (pratiques proposées adoptables et tenant compte des réalités locales).

3. [bookmark: _Toc129447287][bookmark: _Hlk108048107][bookmark: _Hlk109286684]AUTRES BILANS OU EVALUATIONS (le cas échéant)
Durant cette période, il n’y a eu aucune évaluation du projet.

4. [bookmark: _Toc129447288]REVISIONS PROGRAMMATIQUES (le cas échéant)
Le programme n’a pas fait l’objet de révision au cours de l’année. 

5. [bookmark: _Toc129447289][bookmark: _Hlk109124563]RESSOURCES (Optionnel)
[bookmark: _Hlk123218405]
[bookmark: _Hlk124288161]En plus du Sous coordinateur et de la Coordinatrice Nationale, plusieurs autres staffs du Bureau de l’UNESCO Bamako interviennent à différents niveaux dans la mise en œuvre des activités du projet. Il s’agit notamment de la Chargée de Programmes du Secteur Sciences Naturelles et Exactes, des Assistants de Projets, du personnel de l’Administration et de celui de la Direction.
Comme durant l’année, le partenaire PACINDHA s’est bien investi dans la réussite de la mise en œuvre du projet. 
En termes de logistique et d’équipements il s’agit de :
·  6 motos sont utilisées par les agents de l’ONG pour les déplacements liés à la mise en œuvre des activités sur le terrain,
· 7 ordinateurs, 4 imprimantes et une photocopieuse sont utilisés par les agents pour les besoins du projet. 
[bookmark: _Hlk123218634]La gestion financière des fonds mis à la disposition de l’UNESCO a globalement été efficiente et s’est faite sur la base du rapport qualité prix qualité.
La qualité des différentes pièces justificatives produites par le partenaire prouve que sa gestion financière et administrative est globalement efficace et efficiente et se fait sur la base du rapport qualité-prix 
[bookmark: _Hlk119860511]L’UNESCO et le partenaire ont toujours procédé à la recherche de devis et ou de factures pro formats avant de procéder au choix du prestataire. Les rapports financiers élaborés durant les deux semestres indiquent globalement un rapport qualité/prix équilibré et respectent les prévisions budgétaires.

Courant cette année, le programme n’a pas mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d’autres partenaires.

6. [bookmark: _Toc129447290]PERSPECTIVES 
Aux termes de cette année, 2023 sera marquée par le renforcement des capacités des bénéficiaires autour des activités mise en œuvre courant 2022 et la planification et la mise en œuvre celles restantes. De façon plus spécifique, il s’agira de : 
· Préparation des documents pour la contractualisation avec les partenaires de mise en œuvre des activités 2023 ;
· Renforcement des capacités des bénéficiaires des ouvrages dans la gestion des infrastructures ;
· Renforcement des capacités des maraîchères et maraîchers ;
· Collecte et actualisation des données en vue du renseignement des indicateurs ;


7. [bookmark: _Toc109222281][bookmark: _Toc123814083][bookmark: _Toc129447291]ANNEXES

7.1. [bookmark: _Toc121692117][bookmark: _Toc121848282][bookmark: _Toc123219528][bookmark: _Toc123814084][bookmark: _Toc129447292]Quelques images des activités

[image: C:\Users\CE PC\Desktop\PHOTOS LANCEMENT KOLOKANI\IMG_20220117_104242.jpg][image: C:\Users\CE PC\Desktop\CHANGEMENTS CLIMATIQUES\PHOTOS ACTIVITES KOLOKANI\PHOTOS LANCEMENT KOLOKANI\IMG_20220117_104341.jpg]
Cérémonie de lancement des activités terrain du projet à Kolokani, le 17 janvier 202    [image: ]  [image: ][image: ]
     Photo :  Echange avec les bénéficiaires du PM à Korokorodji et une bénéficiaire de brebis avec son agneau à Kolokani

7.2. [bookmark: _Toc129447293]Plan d’action et budget PACINDHA 2023 et en ITB par l’UNESCO
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				BUDGET PLANNING DES ACTIVITES 2023

		Projet d’Appui à l’adaptation aux changements climatiques dans le Cercle de Kolokani et la commune de Wassoulou Ballé

		N°Code budget		ACTIVITES		Unité		P.U		Qté		Montant		Période Année 2023																						Communes /
Localités		Responsabilité

														T1						T2						T3						T4

				PRODUIT STRATEGIE DE MISE A ECHELLE																																		PACINDHA

		3.2		Produit 4 : Mise à disposition de semences améliorées (Brico,Korobalé et Wilibali)								16,860,000																								Kolokani, Nonsombougou, Sébécoro 1, Massantola et Guihoyo

		3.2.3.		Activité 3.2.3: L'opérationnalisation du système d'information climatique								3,100,000

		3.2.3.1		Emission radiophonique		émission		20,000		80		1,600,000		X						X						X						X

		3.2.3.2		Communication relais villageois		communication		50,000		30		1,500,000		X						X						X						X

		3.2.1		Activité 3.2.1: Encadrement de 400 paysans en semences améliorées  ( Période hivernale)								13,760,000																								(Nonsombougou, Kolokani et Massantola)		PACINDHA

		3.2.1.1		Achat de semences de mais améliorées		sac		900		3750		3,375,000								X						X

		3.2.1.2		Achat de semences de niébé		sac		900		2650		2,385,000								X						X

		3.2.1.3		Achat d'intrant		sac		20,000		400		8,000,000								X						X

		4.		Produit 5 : Diversification  des activités génératrices de revenus								34,190,000																								Kolokani et Sébécoro 1		PACINDHA

		4.1.		Activité 4.2.1: L'encadrement  de 580 femmes en maraichage  (Saison sèche )								15,340,000

		4.1.1		Achat d'arrosires		arrosoire		5,000		580		2,900,000		X						X

		4.1.2		Semence de choux		boite		8,000		290		2,320,000		X						X

		4.1.3		Semence de tomate		boite		7,000		150		1,050,000		X						X

		4.1.4		Semence d'oignon		boite		8,000		290		2,320,000		X						X

		4.1.5		Semence de salade		boite		6,000		300		1,800,000		X						X

		4.1.6		Semence d'aubergine		boite		6,000		300		1,800,000		X						X

		4.1.7		Semence de gombo		boite		7,500		100		750,000		X						X

		4.1.8		Semence de poivre		boite		8,000		100		800,000		X						X

		4.1.9		Spécialiste en Appui conseil		jour		40,000		40		1,600,000

		4.3.		Activité 4.2.3: l'accompagnement de 50 jeunes en aviculture (saison sèche)								18,850,000

		4.3.1		Confection d'enclos		confection		150,000		50		7,500,000		X

		4.3.2		Coq améliorateur		coq		9,500		50		475,000		X

		4.3.3		Poule		poule		5,500		500		2,750,000		X

		4.3.4		Transport des poules et coqs		Transport		50,000		12		600,000		X

		4.3.5		Alimentation		sac		100,000		50		5,000,000		X						X						X						X

		4.3.6		Suivi sanitaire du service vétérinaire		suivi		50,500		50		2,525,000		X						X						X						X

		7.		Suivi des activités et évaluation  (Cercle de Kolokani et commune de Wassoulou Ballé)								1,750,000																								(Cercle de Kolokani et commune de Wassoulou Ballé)		PACINDHA

		7.1		Suivi mensuel		mois		50,000		11		550,000		X						X						X						X

		7.1		Suivi trimestriel		Trimestre		150,000		4		600,000		X						X						X						X

		7.2		Suivi semestriel		Semestre		300,000		2		600,000								X												X

		11.		Gestion du Projet   (Frais liés aux effectifs et autres frais de personnel)								21,350,000																								Bamako		PACINDHA

		11.1.		Ressources Humaines								21,350,000

		11.1.2		comptable/financier		Mois		250,000		12		3,000,000		X						X						X						X

		11.1.3		Coordinateur		Mois		500,000		12		6,000,000		X						X						X						X

		11.1.4		Superviseurs (04)		Mois		225,000		48		10,800,000		X						X						X						X

		11.1.5		Perdiem (équipe de projet)		Jour		15,500		100		1,550,000		X						X						X						X

		12.		Equipements et Matériels								4,200,000																								Kolokani et Wassoulou Ballé		PACINDHA

		12.1		Location de véhicule		Jour		50,000		84		4,200,000		X						X						X						X

		13.		Fonctionnement								6,420,000																								Kolokani		PACINDHA

		13.1		Fournitures de bureau		Mois		40,000		12		480,000		X						X						X						X

		13.2		Contribution locative		Mois		100,000		12		1,200,000		X						X						X						X

		13.3		Carburant du véhicule		Mois		80,000		12		960,000		X						X						X						X

		13.4		Carburant et entretien des motos		Mois		52,500		72		3,780,000		X						X						X						X

				GRAND TOTAL DU PLANNING 2023								84,770,000

																																Président du PACINDHA

																																Amadou       KONATE

								Bamako, le 16 Février  2023
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Devis ITB réalisation de 4 étangs et Equipements pêcheurs.xlsx
Feuil1



		WBS à Débiter		Montant à débiter		WBS à créditer		Montant à créditer

		270MLI2004.1.1		-15000		270MLI2004.1.3		15000

		270MLI2004.3.1		-15000		270MLI2004.3.3		15000

		270MLI2004.4.1		-1250		270MLI2004.4.2		1250

		270MLI2004.6.1		-2000		270MLI2004.6.2		2000

		270MLI2004.9.1		-4000		270MLI2004.9.2		4000								BUDGET		251000

		Total		-37250		Total		37250								IPA		137000

										9250						ITB1		70000

										15250						ITB1		0

										22350000								44000

										4850000

				Fréquence		Quantité		PU		Montant

		Location véhicule		4		10		75,000		3,000,000

		Location Pinasse		2		5		150,000		1,500,000

		Carburant Véhicule		4		200		900		720,000

		Carburant Pinasse		2		750		900		1,350,000

		Guide		4		10		12,500		500,000

										7,070,000

										14,140





Feuil2

		N°		Désignations		Unité		Quté		PU 		Montant FCFA

		I		REALISATION ETUDES								400,000

		1.1		 Etudes Géophysique		FF		1		400,000		400,000

		Sous total 1										400,000

		II		REALISATION ETANGS								6,181,760

		2.1		Construction de mur d'élévationen brique pleine de 20 (Voir plan) y compris soubassement et toutes sujétions		ml		128.00		10,000		1,280,000

		2.2		Poteaux en BA dosé à 350 Kg/m3		m3		2.45		120,000		293,760

		2.3		Chainage en BA dosé à 350 Kg/m3		m3		3.84		120,000		460,800

		2.4		Chainage en BA dosé à 350 Kg/m3		m3		3.84		120,000		460,800

		2.5		Couche de béton armé dosé à 400 Kg/m3 sur la surface intérieure du sol des étang		m3		16.00		120,000		1,920,000

		2.6		Enduit interne sur les parois des étangs dosés à 400Kg/m3		m2		153.60		6,500		998,400

		2.7		Enduit externe sur les parois des étangs dosés à 350Kg/m3		m2		153.60		5,000		768,000

		Sous total 2										6,181,760

		III		REALISATION DE POINT D'EAU								5140000

		3.1		Mobilisation et déplacement

		3.1.1		Mobilisation, amenée et repli de l'atelier 		FF		1		500,000		500,000

		Sous total 3.1										500000

		3.2		Réalisation du Forage

		3.2.1		Forage en terrain tendre au rotary a boue 8'' 1/2		mètre		40		13,000		520,000

		3.2.2		Pose et retrait PVC provisoire 8"		mètre		30		10,000		300,000

		3.2.3		Forage au marteau fond de trou  6"1/2		mètre		60		17,500		1,050,000

		3.2.4		Fourniture et pose de tubage PVC plein 126/140 mm		mètre		71		20,000		1,420,000

		3.2.5		Fourniture et pose de tubage PVC crépines 126/140 mm		mètre		30		19,000		570,000

		3.2.6		Fermeture et bouchon de fond		unité		1		40,000		40,000

		3.2.7		Fourniture et mise en place massif filtrant		m3		4		75,000		300,000

		3.2.8		Remblai de l'espace annulaire et cimentation		unité		1		40,000		40,000

		3.2.9		Développement à l'air lift		heure		4		100,000		400,000

		Sous total 3.2		 Sous - total 2								4640000

		IV		POMPAGE D'ESSAI								460000

		4.1		Essai de pompage longue durée  (Descente et Remontée)		24 heures (FF)		1		400,000		400,000

		4.2		Analyses physico-chimiques		unité		1		60,000		60,000

		Sous - total 4										460000

		V		INSTALLATION SYSTÈME DE POMPAGE								4130000

		5.1		F/P Panneaux solaires 230 WC et supports		unité		10		100,000		1,000,000

		5.2		F/P Fil électrique 4X10		mètre		100		4,000		400,000

		5.3		F/P Fil  pour Sonde électrique rouleau 2x2, 5		mètre		2		50,000		100,000						 

		5.4		F/P Pompe GrundFos SP-5A et accessories		unité		1		1,500,000		1,500,000

		5.5		F/P Tête de forage en Inox		unité		1		150,000		150,000

		5.6		F/P Tuyau polythylene D 40 (rouleau)		unité		1		75,000		75,000

		5.7		F/P accessoires de plomberie, montage et tuyau refoulement et distribution en fonte DN 50 du château		unité		1		750,000		750,000

		5.8		F/P Corde de sécurité		unité		1		25,000		25,000

		5.9		F/P Gaine N21		unité		5		16,000		80,000

		5.10		F/P Gaine N9		unité		5		10,000		50,000

		Sous - total 5										4130000

		VI		RESEAU DE DISTRIBUTION								4,530,000

		6.1		Fourniture et Pose PVC 110 (Pression ) PN 10		unité		5		25,000		125,000

		6.2		Fourniture et Pose  PVC 63 PN 10 (Pression )  		unité		12		20,000		240,000

		6.3		Fourniture et Pose  Tuyau polythylene DN 63		Rouleau		1.5		90,000		135,000

		6.4		Confection Rampe de robinet avec deux (2) têtes		unité		4		50,000		200,000

		6.5		Fouille 		ml		200		1,500		300,000

		6.6		Fourniture et Pose  château d'eau de 5 m3 hauteur sous radier 6 m en tôle de fond 5 mm et Paroi 4 mm y compris 2 bornes fontaines et connecxion aux 4 étangs Piscicoles
		unité		1		3,200,000		3,200,000

		6.7		Peinture patte alimentaire		FF		1		300,000		300,000

		6.8		Arrêt automatique		ff		1		30,000		30,000

		Sous - total 6										4,530,000

		VII		Clotûre en Grillage et perimetre  et panneau solaire								1,400,000

		7.1		F/P Grillage ,Cornière 50 , 2 portes		FF		1		1,400,000		1,400,000

		Sous - total 7										1,400,000

		VIII		APPUI AU FONCTIONNEMENT DES ETANGS								7,300,000

		8.1		Alevins		Nombre		16,400		200		3,280,000

		8.2		Aliment poissons		Sac		200		17,000		3,400,000

		8.3		Medicament poissons		FF		1		500,000		500,000

		8.4		Puisette		Nombre		4		15,000		60,000

		8.5		Balance		Nombre		4		15,000		60,000

		Sous total 8										7,300,000

		IX		EQUIPEMENTS GROUPEMENTS DE PECHEURS								6,300,000

		9.1		Filet N°2		Carton		40		24,000		960,000

		3.2		Filet N°3		Carton		40		45,000		1,800,000

		3.3		Hameçon N° 10		Carton		40		11,000		440,000

		3.4		Hameçon N°9		Carton		40		15,000		600,000

		3.8		Achat de fours de séchage et de fumage de poissons		Nombre		100		25,000		2,500,000

		Sous total 9										6,300,000

		TOTAL GENERAL										35,841,760
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Feuil1 (2)

		Proposition d'activités OPNBB en ITB 



		Désignations		Unité		P. U		Qté		Montant

		Produit 4.2: Diversification  des activités génératrices de revenus								14060000

		Activité 4.2.4: L'organisation de 50 hommes dans l'apiculture								10,150,000

		Confection de ruche		ruche		15,000		500		7,500,000

		Combinaison		combinaison		15,000		50		750,000

		Gangs		gangs		5,000		50		250,000

		Bottes		bottes		10,000		50		500,000

		Enfumoires		enfumoirs		10,000		50		500,000

		Transport de l'équipements		Transport		50,000		5		250,000

		Spécialiste en apiculture		jour		40,000		10		400,000

		Activité 4.2.5: formation de 10 mensuisiers locaux en fabrication de ruches modernes								2,110,000

		Formateur		jour		55,000		2		110,000

		Materiels de formation		matrériels		20,000		10		200,000

		Activité 4.2.6: Organisation et constitution de fonds de roulement et gestion de coopérative								1,800,000

		Appui conseil		jour		40,000		45		1,800,000

		Produit 5.4: Restauration des forêts classées dégradées								9120000

		Activité 5.4.1: Playdoyer / Lobbying pour la protection des forêts								1,440,000

		Location de salle pour 4 journées de plaidoyer/ lobbying		Location		60,000		4		240,000

		transport des participants		Transport		5,000		120		600,000

		Restauration des participants		restauration		5,000		120		600,000

		Activité 5.4.2: Renforcement des capacités dans l'application des textes de protection des forêts classées et des ressources forestières								7,680,000

		Formateur		jour		50,000		12		600,000

		Location de salle		Location		60,000		4		240,000

		Hébergemenent des particpants non résidents		hébergement		15,000		180		2,700,000

		transport des participants		Transport		5,000		280		1,400,000

		Restauration des participants		restauration		5,000		280		1,400,000

		Cahier de participant		cahier		6,000		140		840,000

		Couverture télévisée		couverture		500,000		1		500,000

		Produit 5.5: Mise en défense et régénération naturelle assistée de forêts villageoises								12,260,000

		Activité 5.5.3: Le zonage et la matérialisation des limites de la mise en défens								3,250,000

		Bornes 		borne		5,000		200		1,000,000

		Plaques		plaque		75,000		30		2,250,000

		Activité 5.5.4: L'élaboration d'un plan d'aménagement simple								6,760,000

		Aménagiste		jour		50,000		20		1,000,000

		Transport des participants à la validation du plan d'aménagement 		Transport		5,000		80		400,000

		Restauration des participants à la validation du plan d'aménagement		restauration		4,500		80		360,000

		Ouverture et enretien des parres feux		mètre		1,000		5000		5,000,000

		Activité 5.5.5: Le renforcement des brigades villageois de surveillance								2,250,000

		Brigade de surveillance		brigade		75,000		30		2,250,000

		Total général								35,440,000
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