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RAPPORT DESCRIPTIF ANNUEL SUR 
L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME[footnoteRef:1]  [1:  Le terme “programme” est utilisé pour les projets, programmes et programmes conjoints.] 

PERIODE DU RAPPORT : JANVIER-DECEMBRE 2023
	Titre du Programme et Référence du Projet
	
	Pays, Localité(s), Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques[footnoteRef:2] [2:  Résultats Stratégiques, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l’ONU) (p. ex. UNDAF) ou document du projet; ] 


	· Titre du Programme : Projet d'Appui à l'amélioration des moyens d'existence durable d’atténuation et d’adaptation des Communautés de Pêche face aux changements climatiques (PACP)
· Réf. du Programme (le cas échéant)  
· Numéro de Référence du Projet/Bureau MPTF :[footnoteRef:3]  [3:  Le numéro de référence du projet est le même que celui indiqué sur le message de notification, aussi appelé “Project ID” sur la fiche technique du projet sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY). ] 

	
	Pays : Mali
Région : Ségou
Cercles : Barouéli, Bla, Macina, Niono, San et Ségou
Communes : Kalasiguida, Sirifilaboundi, Macina, Kokry, Kolongo, Tamani, Dougoufé, Korodougou, Touna, San, N’Goa, Sebougou et Markala

	· 
	
	Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme / Résultats Stratégiques 
Domaine prioritaire du Plan Stratégique 2020 A 2024 : Appuyer l’adoption de pratiques et technologies agrosylvopastorales et piscicoles résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique

	Organisation(s) Participante(s)
	
	Partenaires de mise en œuvre

	· Organisations qui ont reçu du financement direct du Bureau MPTF dans le cadre du Programme 
ONU Femmes
Direction Régionale de la Pêche de Ségou

	
	· Partenaires nationaux (Gouvernements, secteur privé, ONGs et autres) et autres organisations internationales.
Direction Régionale de la Pêche de Ségou


	Budget du Programme/Projet (US$)
	
	Durée du Programme (mois)

	Budget total approuvé tels que reflété sur le document du projet : 
Contribution du Fonds[footnoteRef:4] [4:  La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes des Nations Unies, qui est disponible sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY) ] 

· Par agence (le cas échéant)
	$976,861
	
	Durée totale 
	36 mois

	Contribution de(s) agence(s)
· Par agence (le cas échéant)
	
	
	Date de démarrage[footnoteRef:5]  [5:  La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu’Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY)] 

	24.04.2021

	Contribution du Gouvernement
(le cas échéant)
	
	
	Date de clôture originale[footnoteRef:6]  [6:  Tel qu’approuvé sur le document de projet originale par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage.] 

	23.04.2024

	Autres Contributions [donateur(s)]
(le cas échéant)
	
	
	Date de clôture actuelle[footnoteRef:7]    23.03.2025 [7:  Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n’est pas approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l’Organisation Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme convenu dans le MOU. ] 

	

	TOTAL: $976,861
	
	
	
	

	Évaluation du Programme 
	
	Soumis par :

	Evaluation  - à joindre le cas échéant
     Oui          Non    Date: dd.mm.yyyy
Evaluation  à mi-parcours – à joindre le cas échéant           
      Oui          Non    Date: dd.mm.yyyy
	
	· Mme Kamissa TRAORE, Coordinatrice Programme IPAFE/PROCEGEM, ONU Femmes
· Maison commune des Nations Unies Badalabougou Est – Bamako
· Mail : kamissa.traore@unwomen.org
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SUMMARY

Outcome 1: Pressure on woody and aquacultural resources significantly reduced in project beneficiary communities

Output 1: Development of watering points adapted to fish production

Beneficiary communities have improved their resilience and access to developed production sites and are engaged in intensive fish farming through the construction of two (02) fishponds and the rehabilitation of two (02) excavation sites for fish farming in the Macina and Barouéli cercles, on behalf of four (04) groups for a total of 600 beneficiaries, including 586 women and 24 men. These infrastructures are accompanied by 5450 Tilapia larva and 2725 Clarias larva with 2320 kg of fish feed. These sites increase women's land tenure by 2ha50.

The production capacities of four (04) groups in the cercles of Niono, Macina, Barouéli and Bla have been strengthened through the acquisition and installation of four (04) new floating cages benefiting 163 women and 7 men. The cages are accompanied by fish farming kits including working equipment, 32,000 tilapia larva and 9,333 kg of fish feed.

Outcome 2: The capacities of at least 60% of stakeholders involved in the implementation of aquaculture and the sustainable use of aquatic ecosystems are strengthened.

Output 2: Communities are engaged in intensive fish farming

The technical skills of six hundred and eleven (611) beneficiaries (579 women) in floating cage and pond fish farming were strengthened through training and feedback sessions.

The groups supported increased their production of fresh fish following the production of 2,168 kg of fresh fish (1,896 kg of tilapias and 272 kg of clarias) for a turnover of 4,099,750 FCA through the harvesting of four (04) ponds previously developed in the village of Darsalam/ Cercle de Niono/ Commune Sirifla-bounde and a floating cage in Sébougou.
Identification missions continue to be carried out in order to have a reliable directory of beneficiaries for the remaining activities of the project. This will enable us to anticipate on the next quarter. To date, the project has reached 1,870 direct beneficiaries and 12,720 indirect beneficiaries, broken down as follows:

	Categories
	Number of persons
	breakdown (in%)

	
	Direct Beneficiaries
	Indirect Beneficiaries
	Total
	

	Men (over 18 years)
	272
	1432
	1704
	12%

	Women (over 18 years)
	1272
	7632
	8604
	61%

	Boys (less than18 years)
	0
	1700
	1700
	11%

	Girls (less than18 years)
	326
	1956
	2282
	16%

	TOTAL
	1870
	12720
	14290
	100%



From the beginning of the project to the end of 2023, the overall technical completion rate is 40%, with a disbursement rate of 20%.  A total of 152 groups will be targeted, i.e. 14470 women and 6160 men.

RÉSUMÉ

Résultat 1 : La pression sur les ressources ligneuses et aquacoles a considérablement baissé dans les communautés bénéficiaires du projet

Produit 1 : Aménagement des points d’eau adapté à la production piscicole 

Les communautés bénéficiaires ont amélioré leur résilience et leur accès à des points d’eau aménagés et sont engagées dans la pisciculture intensive à travers la construction de deux (02) étangs piscicoles et aménagement de deux (02) emprunts dans les cercles de Macina et Barouéli au compte de quatre (04) groupements pour un total de 600 bénéficiaires dont 586 femmes et 24 hommes. A savoir que ces réalisations sont accompagnées de 5450 alevins de Tilapias et 2725 alevins de Clarias avec 2320 kg d’aliment poisson. Ces sites viennent augmenter la disponibilité en terre des femmes de 2ha50.
[bookmark: _Hlk141354712]Les capacités de production de quatre (04) groupements dans les cercles de Niono, Macina, Barouéli et Bla se sont renforcées à travers l’acquisition et installation de quatre (04) nouvelles cages flottantes bénéficiant à 163 femmes et 7 hommes. Les cages sont accompagnées des kits de piscicultures dont les matériels de travail, 32000 alevins de tilapias et 9333 kg d’aliment poissons.
Résultat 2 : Les capacités d’au moins 60% des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l’aquaculture et l’exploitation durable des écosystèmes aquatiques sont renforcées

Produit 2 : les communautés sont engagées dans la pisciculture intensive 

Les capacités techniques sur la pisciculture en cage flottante et en étang de six cent onze personnes bénéficiaires (611) soient 579 femmes ont été renforcées à travers les sessions de formation et de restitution.
[bookmark: _Hlk141427562]Les groupements appuyés ont augmenté leur production de poissons frais à la suite de la production de 2 168 kg de poisson frais (1896 kg de tilapias et 272 kg de clarias) pour un chiffre d’affaires de 4 099 750 FCA à travers la récolte des quatre (04) étangs préalablement aménagés dans le village de Darsalam/ Cercle de Niono/ Commune Sirifla-bounde et d’une cage flottante à Sébougou.
[bookmark: _Hlk98276892]Les missions d’identifications continuent d’être faites afin de disposer d’un répertoire fiable des bénéficiaires pour les autres réalisations futures. Cela permettra de prendre une grande avancée sur les autres trimestres en vue. Du début du projet en 2021 à fin 2023, le projet a atteint 1870 bénéficiaires directs et 12720 bénéficiaires indirects détaillé comme suit :
	Catégorie
	Nombre de personnes
	Répartition (en%)

	
	Bénéficiaires directs
	Bénéficiaires indirects
	Total
	

	Hommes (plus de 18 ans)
	272
	1432
	1704
	12%

	Femmes (plus de 18 ans)
	1272
	7632
	8604
	61%

	Garçons (moins de 18 ans)
	0
	1700
	1700
	11%

	Filles (moins de 18 ans)
	326
	1956
	2282
	16%

	TOTAL
	1870
	12720
	14290
	100%


Sur les activités planifiées du début du projet à fin 2023, le taux de réalisation technique global est de 40% et un taux d’utilisation de 20%. Au total, 152 groupements environs seront ciblés soit 14470 Femmes et 6160 Hommes.
I. Objectifs
[image: ]
[bookmark: _Hlk97821470]Photo1 : Remise de Matériels Niono Crédit photo : DRP Juillet 2023
[image: ][image: ]
Photo3 : Un étang avec son compostière    Photo4 : Entretien avec les bénéficiaires d’étangs


Objectif général :
L’objectif global du projet est d’améliorer les moyens d’existences par un accroissement durable de la production piscicole face aux changements climatiques et diversifier les activités des communautés de pêche en vue d’améliorer les conditions de vie des populations à travers l'augmentation des revenus et l'optimisation de la production.

Objectifs spécifiques : 

Les objectifs spécifiques de ce projet sont les suivants :
-	Diminuer la pression sur les ressources ligneuses et aquacoles
-	Renforcer les capacités des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l’aquaculture et l’exploitation durable des écosystèmes aquatiques ;
-	Contribuer au repeuplement des ressources halieutiques dans les mares 
-	Augmenter la production piscicole dans la zone du projet et améliorer les revenus des producteurs/trices ;
-	Améliorer la qualité du poisson frais et transformé et les conditions d’hygiène au niveau des chaînes de valeur (poisson frais, fumé et séché).

Résultats attendus : 

Les résultats attendus du projet sont les suivants :
· Résultat 1 : La pression sur les ressources ligneuses et aquacoles a considérablement baissé dans les communautés bénéficiaires du projet ;
· Résultat 2 : Les capacités d’au moins 60% des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l’aquaculture et l’exploitation durable des écosystèmes aquatiques sont renforcées ;
· Résultat 3 : La contribution au repeuplement des ressources halieutiques dans les mares est effectuée
· Résultat 4 : La production piscicole et les revenus des producteurs/trices a augmenté d’au moins 40% dans la zone du projet ;
· Résultat 5 : La qualité du poisson frais et transformé et les conditions d’hygiène au niveau des chaînes de valeur (poisson frais, fumé et séché) est amélioré à travers les actions du projet ;


II. Résultats atteints

Résultat 1 : La pression sur les ressources ligneuses et aquacoles a considérablement baissé dans les communautés bénéficiaires du projet

[bookmark: _Hlk507151902]Produit 1 : Aménagement des points d’eau adapté à la production piscicole
 
[bookmark: _Hlk97819288]Les communautés bénéficiaires ont amélioré leur résilience et leur accès à des points d’eau aménagés et sont engagées dans la pisciculture intensive à travers la construction de deux (02) étangs piscicoles et aménagement de deux (02) emprunts dans les cercles de Macina et Barouéli au compte de quatre (04) groupements pour un total de 600 bénéficiaires dont 586 femmes et 24 hommes. A savoir que ces réalisations sont accompagnées de 5450 alevins de Tilapias et 2725 alevins de Clarias avec 2320 kg d’aliment poisson. Ces sites viennent augmentés augmenter la disponibilité en terre des femmes de 2ha50.

Résultat 2 : Les capacités d’au moins 60% des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l’aquaculture et l’exploitation durable des écosystèmes aquatiques sont renforcées

Produit 2 : les communautés sont engagées dans la pisciculture intensive 

Quatre (04) groupements dans les cercles de Niono, Macina, Barouéli et Bla soit un total de 170 bénéficiaires dont 163 femmes et 7 hommes ont renforcé leurs capacités de production à travers l’acquisition et installation de quatre (04) nouvelles cages flottantes. Les cages sont accompagnées des kits de piscicultures dont les matériels de travail, 32000 alevins de tilapias et 9333 kg d’aliment poissons.

Les capacités techniques sur la pisciculture en cage flottante et en étang de six cent onze personnes bénéficiaires (611) soient 579 femmes ont été renforcées à travers les sessions de formation et de restitution.

La production de 511 kg de tilapias et 217 kg de clarias à travers la récolte des quatre (04) étangs préalablement aménagés dans le village de Darsalam/ Cercle de Niono/ Commune Sirifla-bounde et d’une cage flottante à Sébougou

i) Rapport descriptif des résultats :

Résultat 1 : La pression sur les ressources ligneuses et aquacoles a considérablement baissé dans les communautés bénéficiaires du projet

Produit 1 : Aménagement des points d’eau adapté à la production piscicole
[image: ]
Photo1: Les bénéficiaires autour de l’étang à Bamako Koura cercle de Macina Crédit : DRP Ségou, Juillet 2023
[image: ]
Photo3 : Visite des étangs dans le cercle de Macina et Barouéli_Crédit Photo DRP : Juillet 2023


Quatre (04) groupements pour un total de 600 bénéficiaires dont 586 femmes et 24 hommes ont amélioré leurs capacités de production à travers la construction de deux (02) étangs piscicoles et aménagement de deux (02) emprunts dans les cercles de Macina et Barouéli. A savoir que ces réalisations sont accompagnées de 5450 alevins de Tilapias et 2725 alevins de Clarias avec 2320 kg d’aliment poisson. Ces sites viennent augmentés la disponibilité en terre des femmes de 2ha50. Ces acquisitions dont les exploitations sont en cours par les groupements féminins, vont permettre une augmentation considérable de la production de poisson frais permettant ainsi à ces femmes d’être à l’abri du besoin tant sur le plan alimentaire que financier.
 
[bookmark: _Hlk435771][bookmark: _Hlk509326396]Résultat 2 : Les capacités d’au moins 60% des acteurs impliqués dans la mise en œuvre de l’aquaculture et l’exploitation durable des écosystèmes aquatiques sont renforcée

Produit 2 : les communautés sont engagées dans la pisciculture intensive 
[bookmark: _Hlk97819518]Les capacités techniques sur la pisciculture en cage flottante et en étang de six cent onze personnes bénéficiaires (611) soient 579 femmes ont été renforcées à travers les sessions de formation et de restitution sur l’année 2023.
 Les capacités de production de quatre (04) groupements dans les cercles de Niono, Macina, Barouéli et Bla se sont renforcées à travers l’acquisition et installation de quatre (04) nouvelles cages flottantes bénéficiant à 163 femmes et 7 hommes. Les cages sont accompagnées des kits de piscicultures dont les matériels de travail, 32000 alevins de tilapias et 9333 kg d’aliment poissons.  Les cages sont accompagnées des kits de piscicultures dont les matériels de travail, 32000 alevins de tilapias et 9333 kg d’aliment poissons.[image: ][image: ]
Photo1&2 : Récolte à Darsalam Etang 1 Commune de Siriflabounde Cercle de Niono_Crédit Photo DRP Juin 2023
[image: ]
Photo3 Récolte à Sébougou Cercle de Ségou_Crédit Photo DRP Avril 2023


Les communautés ont augmenté leur production de poissons frais à la suite de la production de 2 168 kg de poisson frais (1896 kg de tilapias et 272 kg de clarias) pour des chiffres d’affaires de 4 099 750 FCA.
 à travers la récolte des quatre (04) étangs préalablement aménagés dans le village de Darsalam/ Cercle de Niono/ Commune Sirifla-bounde et de deux cages flottantes installées à Sébougou et Markala. Les récoltes se poursuivent selon les demandes des clients. Les quatre étangs de Niono ont une capacité prévisionnelle de production de 2 tonnes 300 kg de poissons (clarias et tilapia). La situation détaillée des récoltes à date se présente comme suit :
	Cercle
	Commune
	Village
	Technique
	Espèces
	Nombre
	Qte Récoltée (Kg)
	Montant (FCFA)

	Ségou
	Sébougou
	Sébougou
	Cage
	Tilapia
	2900
	1015
	2 283 750

	
	Markala
	Djangarabougou
	Cage
	Tilapia
	925
	370
	832 500

	Niono
	Siriflabounde
	Darsalam
	Etang1
	Tilapia
	703
	134
	201000

	
	
	
	
	Clarias
	304
	60
	60000

	
	
	
	Etang2
	Tilapia
	676
	129
	193500

	
	
	
	
	Clarias
	293
	58
	58000

	
	
	
	Etang3
	Tilapia
	640
	122
	183000

	
	
	
	
	Clarias
	227
	45
	45000

	
	
	
	Etang4
	Tilapia
	661
	126
	189000

	
	
	
	
	Clarias
	273
	109
	54000

	Total Tilapias
	
	
	
	
	7602
	1896
	3 882 750

	Total Clarias
	
	
	
	
	1097
	272
	217000

	TOTAUX
	
	
	
	
	8699
	2168
	4 099 750



Résultat 5 : La qualité du poisson frais et transformé et les conditions d’hygiène au niveau des chaînes de valeur (poisson frais, fumé et séché) est amélioré à travers les actions du projet
[bookmark: _Hlk98275247]Produit 3 : Appui à l’amélioration de la qualité du poisson par la conduite des démonstrations et la vulgarisation de matériels et équipements de transformation et de conservation du poisson
Les activités concernant ce produit tel que l’installation et vulgarisation des fours chokor et l’installation de la chambre froide seront programmées en 2024. Il est en outre prévu le renforcement de l’unité existante de fabrique d’aliment avec une extruder pour la fabrique des aliments flottants

III. Défis 
[bookmark: _Hlk3466619]
· [bookmark: _Hlk98277961]Le retard accusé dans la mise en œuvre a un impact sur le taux d’exécution des activités et une prolongation du délai d’exécution du projet sera nécessaire pour rattraper le retard. En effet les activités de pisciculture nécessitent une planification stratégique et scrupuleuse. Elles dépendent considérablement de la pluviométrie. Par Ex : L’empoissonnement des mares ne peut se faire quand période d’avant crue (Juillet) passé cette période il faut attendre l’année suivante. L’année 2022 a été marqué par un retrait précoce des pluies hivernales dont l’assèchement précoces des mares.


· [bookmark: _Hlk141443403]Le coût réel d’exécution des activités qui est en déphasage avec les coûts prévisionnels du projet va avoir un impact sur les quantités de certains ouvrages à exécuter comme les étangs et les cages flottantes. Une analyse des coûts en lien avec les réalisations possibles est annexée à ce rapport.

IV. Leçons apprises 

Pour une bonne qualité de réalisation des étangs en terre dans la zone de Barouéli, il faut nécessairement faire des études préalables de géotechnie.
Pour plus d’impact et d’efficacité dans les renforcements de capacités, il est mieux de procéder par étape avec les groupes pilotes qui pourront restituer aux autres membres.

V. Perspectives 

Un plan d’accélération a été initié pour rattraper le retard accusé et permettre une harmonisation des chronogrammes. Un plan de renforcement de capacité structuré est initié pour cadrer le contexte et les cibles. Des ajustements seront apportés au plan de travail 2024 avec des réaffectations budgétaires permettant de renforcer les acquis sur certains résultats déjà obtenus. Certaines activités qui ne pourront pas être réalisé à cause de contraintes liées notamment à des aspects de saisonnalité seront remplacées par celles qui auront un impact positif sur les bénéficiaires. Par ailleurs, des actions simultanées seront programmées et réalisées afin d’accroitre le niveau d’atteinte des cibles. 

VI. Transfert de compétence 

Le projet souhaite transférer et pérenniser les activités autour des thématiques suivantes :

· Appui à l’amélioration de la qualité des produits, conduite de démonstration et vulgarisation de technologie innovante des petits matériels de conditionnement des équipements de transformation (séchage et fumage) et du poisson frais sous glace : Cela permettra d’avoir une valeur ajoutée dans les activités de production et de diminuer considérablement les pertes à la récolte. Les femmes pourront avoir plus de possibilité et de choix de réponses sur les produits proposés sur le marché.
· Renforcement des capacités des bénéficiaires sur les techniques de production : Il permettra aux bénéficiaires d’affermir leur connaissance sur les techniques de productions qu’ils pourront vulgariser dans la communauté. 
· Organisation de groupement féminins et le développement de Leadership : l’organisation des groupements de femmes à la base est un pilier important du projet, dans le domaine environnemental. Le projet s’attèle à former certaines femmes leaders afin qu’elles soient des relais pour la pérennisation ces actions : Cette thématique reste une base indispensable pour une meilleure organisation pratique et une meilleure gestion des groupements.

VII. Schéma de sortie/Appropriation par les bénéficiaires 

Les groupements bénéficiaires recevront des renforcements de capacité en termes techniques et en termes de gestion (organisationnelle et opérationnelle) les permettant d’être doter d’une meilleure qualité organisationnelle pouvant mettre en place des caisses d’épargne et de crédit ou de les renforcer à partir des économies faites sur les revenus de l’activité piscicole. Ils seront alors capables de réinvestir les bénéfices dans d’autres activités génératrices de revenus pour une diversification des revenus une meilleure autonomie dans la durabilité.
Un suivi rapproché des bénéficiaires par les agents locaux de la DRP permettra de garantir de meilleurs résultats sur le terrain et une meilleure pérennisation de l’activité ainsi que la mise en place d’un cadre de concertation et d’orientation du projet.

VIII. Consolidation des acquis /Nouvelle idée de projet

Les acquis et les actions du projet seront consolidés par l’établissement de partenariat stratégique avec d’autres partenaires techniques dans l’objectif de prendre en compte les bénéficiaires du présent projet dans d’autres programmes de renforcement de capacité ou de dotation en intrant pour une plus grande durabilité.
 

IX. Évaluation qualitative 

[bookmark: _Hlk507246628]La mise en œuvre des activités du projet a suscité beaucoup d’engouement de la part des parties prenantes et des bénéficiaires. Ce qui s’est généré en de multiples engagements pour le maintien et l’appropriation des acquis et des réalisations pour une grande durabilité.
Par ailleurs les premiers impacts sont assez visibles tant sur le plan environnemental que sur le plan économique. 
Les arbres plantés courant juillet 2022 continuent de croître avec le soin et l’entretien des bénéficiaires, également les cages flottantes, l’étape de pré grossissement s’est terminée avec succès et les pêches de contrôles sont pour le moment plus que satisfaisants, ce qui annoncent des résultats encourageants.
Par ailleurs les alevins dans les étangs continuent l’étape de grossissement.
Les bénéficiaires restent mobilisés autour des acquis dans l’objectif de pérenniser l’activité. Il faut rappeler que les formations sur les techniques de pisciculture ont permis aux bénéficiaires d’être au centre de leurs activités piscicoles afin de paliers aux erreurs de jugement qui peuvent conduire à des pertes considérables.
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X. Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance

En utilisant le Cadre de Résultats du Document de Projet/PTA– veuillez faire le point sur la réalisation des indicateurs au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Lorsqu'il n'a pas été possible de recueillir des données sur les indicateurs, expliquer le pourquoi, ainsi que donner des détails sur comment et quand ces données seront recueillies.


	
	Titre du Projet : Projet d'Appui à l'amélioration des moyens d'existence durable atténuation et adaptation des Communautés de Pêche face aux changements climatiques (PACP)


	Objectif spécifique du Fonds auquel le programme/projet va contribuer 
	
	Faciliter l’accès aux technologies résilientes et durables de mobilisation, valorisation et protection des ressources en eau pour soutenir la productivité des systèmes de production et créer les opportunités de diversification des moyens d’existence

	Effet attendu
	
	Stabilisation de l’alimentation à travers une disponibilité accrue et régulière de l’eau pour la production alimentaire

Dans le cadre de l’intervention du Fonds Climat Mali, des actions de mobilisation, valorisation et de protection des ressources en eau seront privilégiées afin de permettre l’alimentation des populations et de leur cheptel ainsi que pour la promotion des activités de maraîchage, de cultures irriguées et de pisciculture.

	Indicateurs d’Effet
	Zone Géographique
	Situations de référence[footnoteRef:8] [8: Lorsque les données sont disponibles, dans le cas contraire justifier la situation.] 

	Cibles finales
	Indicateurs atteints en 2023
	Progrès vers les indicateurs ( 2021 à 2023)
	Raisons d’éventuel(s) écart(s)
	Source de vérification

	Évolution de la disponibilité des ressources en eau pour le Maraichage, l’Élevage, et la Pisciculture dans les zones ciblées (volume/m3)
	- Barouéli (communes de : Tamani et Boidiè), 
-Bla, (communes de Yangasso et Fani)
-Macina (communes de : Kolongotomo et Kokry) 
-Niono commune de Siribala et Sirifilaboundi)
-San commune de San 
- Ségou (communes de : Seboubou, Markala)
	135 000m3
	660600 m3 (La quantité d’eau prévue pour l’alimentation des étangs piscicoles) 
	67 500 m3
	202 500m3
	Pluviométrie faible
Absence de condition pour l’empoissonnement des mares et étangs en terre
	Les rapports d’activités 

	Efficacité de l’utilisation de la ressource en eau (CFA/Litre, Revenu/200 kg/ha) 
	- Barouéli (communes de : Tamani et Boidiè), 
-Bla, (communes de Yangasso et Fani)
-Macina (communes de : Kolongotomo et Kokry) 
-Niono commune de Siribala et Sirifilaboundi)
-San commune de San 
- Ségou (communes de : Seboubou, Markala)
	15 F CFA/litre (750 FCFA le kg poisson 200 kg de poissons frais/ha)
	45FCFA/litre (750 FCFA le kg poisson 200 kg de poissons frais/ha production de 600 kg/ha pour un montant de 450 000 F CFA/ha)
	1tonne 44Kg de poisson frais/Ha 
Pour un montant de 1 044 000 F CFA/Ha soit 1000 F CFA/Kg
	1tonne 44Kg de poisson frais/Ha 
Pour un montant de 1 044 000 F CFA/Ha soit 1000 F CFA/Kg
	La quantité d’eau a été calculée sur la base des champs rizicoles à l’Office du Niger soit 67 000 F CFA/Ha. Mais compte tenu des accords en l’Office du Niger et La DRP, aucune facturation n’est imposée aux pisciculteurs
	Rapport de suivi et d’enquête

	Pourcentage de la population/communauté ayant une meilleure connaissance des mesures de protection et de gestion des inondations et des sècheresses
	- Barouéli (communes de :Tamani et Boidiè), 
-Bla, (communes de Yangasso et Fani)
-Macina (communes de : Kolongotomo et Kokry) 
-Niono commune de Siribala et Sirifilaboundi)
-San commune de San 
- Ségou (communes de : Seboubou, Markala)
	2%
	10%
	15%
	25%
	Les séances de sensibilisations communautaires autour du projet servent également de cadre pour renforcer les connaissances des populations en matière de mesures de protection et de gestion des inondations et des sécheresses
	Rapport des rencontres de sensibilisation sur le projet 

	Produit attendu 1
	
	Aménagement des points d’eau adapté à la production piscicole
	

	

Quantité de poisson produit à travers l’empoissonnement des mares et la construction/réhabilitation des étangs et emprunts  piscicoles 

	- Barouéli (communes de :Tamani et Boidiè), 
-Bla, (communes de Yangasso et Fani)
-Macina (communes de: Kolongotomo et Kokry) 
-Niono commune de Siribala et Sirifilaboundi)
-San commune de San 
- Ségou (communes de: Seboubou, Markala)
	

15 tonnes
	

141 tonnes 
	783 kg 
	15Tonnes 783 kg
	Les étangs sont en cours de production s en attentes des récoltes
	Rapport de l’activité de récolte 

	

 Evolution du taux de rendement de poisson frais par la pisciculture en cages flottantes

	- Barouéli (communes de :Tamani et Boidiè), 
-Bla, (communes de Yangasso et Fani)
-Macina (communes de : Kolongotomo et Kokry) 
-Niono commune de Siribala et Sirifilaboundi)
-San commune de San 
- Ségou (communes de : Seboubou, Markala)
	10 kg/m³
	23 kg/m3

	12,5kg/m3 
	12,5kg/m3
	Ce chiffre qui retrace une extrapolation des pêches de contrôle est en constante évolution du fait que les bénéficiaires gagnent en expérience et assimilent d’avantage les techniques de pisciculture en cage
	Rapport de suivi

	Mise en place d’un cadre de concertation et d’orientation du projet 
	- Barouéli (communes de : Tamani et Boidiè), 
-Bla, (communes de Yangasso et Fani)
-Macina (communes de : Kolongotomo et Kokry) 
-Niono commune de Siribala et Sirifilaboundi)
-San commune de San 
- Ségou (communes de : Seboubou, Markala)
	
0

	1 Comité Technique d’Orientation (CTO) est mis en place 

	1 Comité Technique d’Orientation (CTO) a été mis en place et est opérationnel

	Le cadre de concertation est mis en place et opérationnel
	
	Liste des membres du comité

	Nombre d’enclos installé dans les mares 
	- Barouéli (communes de : Tamani et Boidiè), 
-Bla, (communes de Yangasso et Fani)
-Macina (communes de : Kolongotomo et Kokry) 
-Niono commune de Siribala et Sirifilaboundi)
-San commune de San 
- Ségou (communes de : Seboubou, Markala)
	

          1
	

30 enclos

	Pas de d’évolution durant cette période de rapportage
	1
	L’inadéquation des pluies hivernales avec les retenues d’eau
	Rapport annuel

	Nombre d’étang réhabilité/ construit
	- Barouéli (communes de : Tamani et Boidiè), 
-Bla, (communes de Yangasso et Fani)
-Macina (communes de : Kolongotomo et Kokry) 
-Niono commune de Siribala et Sirifilaboundi)
-San commune de San 
- Ségou (communes de : Seboubou, Markala)
	10 étangs réhabilités/construits 
	54 étangs réhabilités /construits
	2 étangs construits
	16 étangs construits/réhabilités
	La planification selon les possibilités techniques
	Les PV de réception

	Augmentation du nombre de mares empoissonnées/ superficies 

	- Barouéli (communes de : Tamani et Boidiè), 
-Bla, (communes de Yangasso et Fani)
-Macina (communes de : Kolongotomo et Kokry) 
-Niono commune de Siribala et Sirifilaboundi)
-San commune de San 
- Ségou (communes de : Seboubou, Markala)
	
   05 sites soit 5 Ha
	30 sites 
soit 30 Ha
	3 sites soit 3Ha
	8 sites soit 8Ha
	Faible pluviométrie 

	Rapport d’activité et annuel

	Nombre d’alevins 
      - Tilapias  
      - Clarias

	- Barouéli (communes de : Tamani et Boidiè), 
-Bla, (communes de Yangasso et Fani)
-Macina (communes de : Kolongotomo et Kokry) 
-Niono commune de Siribala et Sirifilaboundi)
-San commune de San 
- Ségou (communes de : Seboubou, Markala)
	


0
	-892 400 alevins de tilapias
-199 000 alevins de clarias

	5 450 Tilapias et 2 725Clarias 

	63 050 Tilapia
5 925 Clarias
	Evolue en fonction des réalisations en termes d’infrastructures
	Bordereau de livraison

	Nombre d’arbres plantés (plantations arboricoles, les haies vives, plantations de protection)
	- Barouéli (communes de : Tamani et Boidiè), 
-Bla, (communes de Yangasso et Fani)
-Macina (communes de : Kolongotomo et Kokry) 
-Niono commune de Siribala et Sirifilaboundi)
-San commune de San 
- Ségou (communes de : Seboubou, Markala)- Barouéli (communes de :Tamani et Boidiè), 
-Bla, (communes de Yangasso et Fani)
-Macina (communes de : Kolongotomo et Kokry) 
-Niono commune de Siribala et Sirifilaboundi)
-San commune de San 
- Ségou (communes de : Seboubou, Markala)
	



0
	- 240 pieds de banane
-240 pieds de papayer
- 120 pieds d’agrumes
9000 pieds Eucalyptus, acacias colei et Sénégal
800 pieds de jatropha, henné
	1100 arbres ont été plantés. (1000 arbres ont été planté dans le cadre d’une campagne de reboisement initiée par le projet et 100 ont été planté dans le cadre de la réhabilitation des étangs. Il y a 40 pieds de banane
-240 pieds de papayer ;120 pieds d’agrumes
9000 pieds Eucalyptus, acacias colei et Sénégal
800 pieds de jatropha, henné
	Cette activité s’inscrit dans le cadre des activités de piscicultures intégrées à l’arboriculture et à l’aviculture. Elle est planifiée pour la deuxième année
	Rapport annuel

	Quantité totale de poisson frais produite 

	- Barouéli (communes de : Tamani et Boidiè), 
-Bla, (communes de Yangasso et Fani)
-Macina (communes de : Kolongotomo et Kokry) 
-Niono commune de Siribala et Sirifilaboundi)
-San commune de San 
- Ségou (communes de : Seboubou, Markala)
	15 tonnes de poisson 
	260 tonnes de poisson
	1tonne 838 Kg
	16tonnes 838 Kg
	Plusieurs activités ont démarré en 2023 mais les récoltes sont prévues pour mi 2024
	Rapport des activités de récoltes 

	Nombre d’unité de fabrique d’aliment poisson installée

	- Barouéli (communes de :Tamani et Boidiè), 
-Bla, (communes de Yangasso et Fani)
-Macina (communes de : Kolongotomo et Kokry) 
-Niono commune de Siribala et Sirifilaboundi)
-San commune de San 
- Ségou (communes de : Seboubou, Markala)
	
1unité de fabrique d’aliments poisson
	1 Unité de fabrique d’aliment poisson installée
	Pas de d’évolution durant cette période de rapportage
	
	Cette activité est prévue pour le dernier trimestre
	Rapport annuel

	Quantité d’aliments poisson diffusée 
	- Barouéli (communes de : Tamani et Boidiè), 
-Bla, (communes de Yangasso et Fani)
-Macina (communes de : Kolongotomo et Kokry) 
-Niono commune de Siribala et Sirifilaboundi)
-San commune de San 
- Ségou (communes de : Seboubou, Markala)
	
0
	
720 tonnes
	
10 tonnes 360 Kg
	19 tonnes 680Kg
	En fonction des réalisations
	Bordereau de livraison

	Produit Attendu 2 
	
	Les communautés sont engagées dans la pisciculture intensive
	

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Zone Géographique
	Situations de référence
	Cibles finales
	Indicateurs atteints
	Progrès vers les indicateurs
	Raisons d’éventuel(s) écart(s)
	Source de vérification

	Nombre de cages flottantes installées
	- Barouéli (communes de : Tamani et Boidiè), 
-Bla, (communes de Yangasso et Fani)
-Macina (communes de : Kolongotomo et Kokry) 
-Niono commune de Siribala et Sirifilaboundi)
-San commune de San 
- Ségou (communes de : Seboubou, Markala)
	11 cages installées
	23 cages installées
	04 cages installées
	17 Cages installées
	La planification est trimestrielle et ce nombre justifie le nombre prévu pour cette année
	Bordereau de livraison (bénéficiaires)

	Nombre de producteurs/trices, de DNP/DRP et ONU Femmes formés
	- Barouéli (communes de : Tamani et Boidiè), 
-Bla, (communes de Yangasso et Fani)
-Macina (communes de: Kolongotomo et Kokry) 
-Niono commune de Siribala et Sirifilaboundi)
-San commune de San 
- Ségou (communes de: Seboubou, Markala)
	112 producteurs/trices et personnel d’appui formés 
	1680 producteurs/trices et personnel d’appui formés
	611 producteurs/trices formés dont 12 agents des services techniques.
	752 producteurs/trices formés dont 17 agents des services techniques.
	Les renforcements continuent pour sur le terrain et les données seront actualisées
	Rapport de formation

	Produit Attendu 3
	
	Appuyer l’amélioration de la qualité du poisson par la conduite des démonstrations et la vulgarisation de matériels et équipements de transformation et de conservation du poisson
	

	Indicateurs de Résultats immédiats
	Zone Géographique
	Situations de référence
	Cibles finales
	Indicateurs atteints
	Progrès vers les indicateurs
	Raisons d’éventuel(s) écart(s)
	Source de vérification

	Nombre d’équipements de transformation et conservation du poisson distribué/installé
	- Barouéli (communes de:Tamani et Boidiè), 
-Bla, (communes de Yangasso et Fani)
-Macina (communes de : Kolongotomo et Kokry) 
-Niono commune de Siribala et Sirifilaboundi)
-San commune de San 
- Ségou (communes de : Seboubou, Markala)
	05 fours chorkor 
	50 fours chorkor, 50 caisses isothermes, 10 séchoirs solaires froids distribués
	Pas de d’évolution durant cette période de rapportage
	05 fours chorkor
	Planifiée pour la deuxième année
	

	Existence d’une mini chambre froide de conservation du poisson
	- Barouéli (communes de : Tamani et Boidiè), 
-Bla, (communes de Yangasso et Fani)
-Macina (communes de : Kolongotomo et Kokry) 
-Niono commune de Siribala et Sirifilaboundi)
-San commune de San 
- Ségou (communes de : Seboubou, Markala)
	
0
	1 mini chambre froide installée
	Pas de d’évolution durant cette période de rapportage
	
	Planifiée pour la deuxième année
	

	Amélioration des revenus des producteurs/trices dans les zones d’intervention du projet
	- Barouéli (communes de : Tamani et Boidiè), 
-Bla, (communes de Yangasso et Fani)
-Macina (communes de : Kolongotomo et Kokry) 
-Niono commune de Siribala et Sirifilaboundi)
-San commune de San 
- Ségou (communes de : Seboubou, Markala)
	5%
	20% d’augmentation des revenus
	150%
	150%
	La plupart des Coopératives sont à leur début d’activité économique. Les plus anciennes ne dépassaient pas un fonds de caisse de 200.000 F CFA pour des récoltes allant à 600.000 F CFA en Moyenne.
	Rapport d’enquête





XI. Une illustration narrative spécifique (Optionnel)

[image: ]

« Grâce à la formation que j’ai reçue de ONU Femmes, j’ai compris les techniques de pisciculture que je peux pratiquer chez moi pour nourrir ma famille et assurer mes besoins élémentaires »
Nafissatou KONTA Trésorière de la coopérative Badenya de Fasongo
[image: ]
« Après la vente des poissons, grâce à la cage flottante installée par ONU femmes, j’aide mon mari pour les charges de la maison »
Fatoumata KONTA Présidente de la coopérative Kéwa-Séwa de Sébougou
III.	Autres bilans ou évaluations (le cas échéant)

Pas d’évaluation faite actuellement.

IV.	Révisions programmatiques (le cas échéant)

Indiquer toute modification importante dans les stratégies, les objectifs ou les résultats clés qui ont eu lieu.

V. 	Ressources (Optionnel)

· Fournir des informations sur la gestion financière, l’approvisionnement et les ressources humaines.
· Indiquer si le programme a mobilisé des ressources supplémentaires ou des interventions d’autres partenaires.
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