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RAPPORT DESCRIPTIF DU PREMIER SEMESTRE SUR
L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME1
PERIODE DU RAPPORT : DE JANVIER A DECEMBRE 2023
	Titre : APPUI A LA CREATION DE CAPACITES DE RESILIENCE DE LA COMMUNE RURALE DE BAMBA FACE AUX DEFIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

	
	Mali, Bamba(s), Agriculture, Elevage pêche, Environnement, pisciculture, hydraulique. Domaines prioritaires du Plan Stratégique :
· Le domaine de  l’eau 
· Le domaine de l’intensification de l’Agriculture, l’Élevage et la Pisciculture 
Résultats Stratégiques[footnoteRef:1] : Il est attendu [1:  Résultats Stratégiques, tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l’ONU) (p. ex. UNDAF) ou document du projet; ] 

· l’accroissement de l’accès à l’eau des communautés confrontées à des pénuries d’eau induite par la variabilité pluviométrique et la hausse des températures et permettre ainsi la résilience des systèmes de production fortement dépendantes de la pluviométrie.  
· Stabilisation de l’alimentation à travers une disponibilité accrue et régulière de l’eau pour la production alimentaire
· Dans le cadre de l’intervention du Fonds Climat Mali, des actions de mobilisation, valorisation et de protection des ressources en eau seront privilégies afin de permettre l’alimentation des populations et de leur cheptel ainsi que pour la promotion des activités de maraîchage, de cultures irriguées et de pisciculture.

	· Titre du Programme : APPUI A LA CREATION DE CAPACITES DE RESILIENCE DE LA COMMUNE RURALE DE BAMBA FACE AUX DEFIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
· Réf. du Programme (Concernant la mise en œuvre d'un programme d'assistance du PAM)  
Numéro de Référence du Projet/Bureau MPTF:[footnoteRef:2] FLA N° 014/CSP/IER CRRA-ONG GABEYE Gao_Fond climat Mali/2022-2024 [2:  Le numéro de référence du projet est le même que celui indiqué sur le message de notification, aussi appelé “Project ID” sur la fiche technique du projet sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY). ] 

· 
	
	Pays : MALI
Région : GAO
Cercles : BAMBA
Communes : BAMBA

	· 
	
	Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme :
· Le domaine de  l’eau
· Le domaine de l’intensification de l’Agriculture, l’Élevage et la Pisciculture 
· Résultats Stratégiques : l’accroissement de l’accès à l’eau des communautés confrontées à des pénuries d’eau induite par la variabilité pluviométrique et la hausse des températures et permettre ainsi la résilience des systèmes de production fortement dépendantes de la pluviométrie.  
· Stabilisation de l’alimentation à travers une disponibilité accrue et régulière de l’eau pour la production alimentaire
Dans le cadre de l’intervention du Fonds Climat Mali, des actions de mobilisation, valorisation et de protection des ressources en eau seront privilégies afin de permettre l’alimentation des populations et de leur cheptel ainsi que pour la promotion des activités de maraîchage, de cultures irriguées et de pisciculture.

	Organisation(s) Participante(s)
	
	Partenaires de mise en œuvre

	le PAM Mali qui assurera la mise à disposition des fonds dans le compte du CRRA  de l’ONG Espoir pour l’exécution des activités après justification des fonds avancés.

	
	· Partenaires nationaux (IER/CRRA-GAO, ONG-GABEYE-ESPOIR) et le PAM-MALI

	Budget du Programme/Projet (US$)
	
	Durée du Programme (mois)

	Budget total approuvé tels que reflété sur le document du projet : $ 910 751
Contribution du Fonds[footnoteRef:3] [3:  La contribution du Fonds (MPTF ou Programme Conjoint) correspond à la quantité transférée aux Organisations Participantes des Nations Unies, qui est disponible sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY) ] 

· Par agence (le cas échéant)
	
	
	Durée totale (mois) : 24mois 
	

	Contribution de(s) agence(s)
· Par agence (le cas échéant)
	
	
	Date de démarrage[footnoteRef:4] (17/01/2023) [4:  La date de démarrage est la date du premier transfert de fonds du Bureau MPTF en tant qu’Agent Administratif. Cette date est disponible sur le portail du Bureau MPTF (MPTF Office GATEWAY)] 

	

	Contribution du Gouvernement
(le cas échéant)
	
	
	Date de clôture originale[footnoteRef:5] (31/12/2024) [5:  Tel qu’approuvé sur le document de projet originale par l’organisme de prise de décisions pertinent/comité de pilotage.] 

	

	Autres Contributions [donateur(s)]
(le cas échéant)
	
	
	Date de clôture actuelle[footnoteRef:6] (dd.mm.yyyy)  [6:  Au cas de prolongation du projet, la date de clôture révisée et approuvée doit être reflétée ici. Si la prolongation n’est pas approuvée, la date de clôture actuelle est la même que la date de clôture initiale. La date de clôture est la même que la date de clôture opérationnelle, qui fait référence au moment où toutes les activités du programme ont été complétées par l’Organisation Participante responsable. A ce moment, les agences concernées doivent en informer le Bureau MPTF comme convenu dans le MOU. ] 

	

	TOTAL: $ 910 751
	
	
	
	

	Évaluation du Programme 
	
	Soumis par:

	Evaluation  - à joindre le cas échéant
     Oui          Non    Date: dd.mm.yyyy
Evaluation  à mi-parcours – à joindre le cas échéant           
      Oui          Non    Date: dd.mm.yyyy
	
	· Nom: Dr Mohomodou MOUSSA
· Titre: Directeur du CRRA-GAO
· Organisation Participante (“Lead Agency”):
· Adresse e-mail: mohomodoum@yahoo.fr
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[bookmark: _Toc249364483]RÉSUMÉ
Signé le 08/09/2022, l’Accord de coopération sur le terrain entre le Programme alimentaire mondial (PAM) et le Consortium Institut d’Economie Rurale/Centre Régional de Recherche Agronomique de Gao et ONG Gabeye Gao. Sous le code FLA N° 014/CSP/IER CRRA-ONG GABEYE Gao Fond climat Mali/2022-2024 à démarrer le 17 janvier 2023 à Gao sous la haute présidence du gouverneur de région en présence des autorités locales et des services techniques régionaux. Les activités du projet ont commencé par des missions de prise de contact avec les autorités administratives, locales et communales. Ces rencontres ont permis de délocaliser certaines activités pour d’autres, de même il y a un changement par rapport au prix d’achat des animaux à la suite de la flambé des prix, le nombre de tête, l’espèce choisi par les populations dans la commune et d’informer l’ensemble des acteurs sur le déroulement des activités qui devront être exécutés dans leur commune. Après, les dossiers d’appels d’offre restreinte au CRRA-Gao, la signature et l’enregistrement aux impôts, les contrats des quatre activités retenues pour le semestre ont été exécutés à hauteur de souhait. Les entrepreneurs choisis ont tous exécutés leurs travaux à 100% : il s’agit de :
· L’entreprise Agali MAIGA, qui intervient sur les travaux de réhabilitation de l’addiction d’eau de Bamba, l’installation de 2 Forages Equipés et deus (02) puits modernes ;
·  La société Alfaro SARL ; Appui (dotation) de 20 producteurs et productrices en Kits maraichers, la dotation en semences et l’installation de 10 ménages pour la production de plants forestiers et l’installation de 5 Jardins Potagers Africain (JPA) avec ou sans système d’irrigation goutte à goutte à basse pression.                                                                                                                                        
· La Société Kaigourou SARL, Pour la distribution de 60 caprins pour 30 ménages les plus vulnérables de la commune de Bamba. 
· Quarante quartes (44%) des activités ont été réalisées en 2023 sur l’ensemble des activités avec un décaissement de quinze pourcent (15%) du fond reçu sur le montant total du Budget du projet.
I. Objectifs et résultats attendus
1. Objectif Général
L’objectif général est d’améliorer les capacités de la commune rurale de Bamba à faire face aux défis du changement climatique pour assurer un développement durable. 
1.2.  Objectif spécifique 
Faciliter l’accès aux technologies résilientes et durables de mobilisation, valorisation et protection des ressources en eau pour soutenir la productivité des systèmes de production et créer les opportunités de diversification des moyens d’existence.
1.3.  Objectif spécifique
Appuyer l’adoption de pratiques et technologies agropastorale et piscicole résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique
1.4.  Objectif Spécifique
Aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socioéconomique et permettre un développement local inclusif
1.5.  Objectif spécifique
Promouvoir l’adoption de technologies de pointe et innovantes par les communautés pour assurer la sécurité énergétique du pays, l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
2. Résultats attendus
2.1.  L’accès aux technologies résilientes et durables de mobilisation, valorisation et protection des ressources en eau pour soutenir la productivité des systèmes de production est facilité ;
2.2.  Des opportunités de diversification des moyens d’existence sont créées ;
2.3.  L’adoption de pratiques et technologies agropastorale et piscicole résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique est appuyée ;
2.4.  Les ménages vulnérables sont aidés dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socioéconomique et un développement local inclusif est permis ;
2.5.  L’adoption de technologies de pointe et innovantes par les communautés pour assurer la sécurité énergétique du pays, l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre est promise


II. [bookmark: _Toc249364486]Résultats atteints
1. Description
le lancement du projet: « du Projet d’appui à la création de capacités de résilience de la commune rurale de Bamba face aux défis du changement climatique » a été fait en janvier 2023 dans la salle de réunion du Centre Régional de Recherche Agronomique de Gao sous la présidence du Conseiller aux Affaires Economiques et Financières du gouverneur de la région de Gao, Mr. Alhader Amadou Bella MAIGA représentant du gouverneur de la région en présence des service techniques de la région, des autorité intérimaires de la régions,  de la commune de Bourem, de Bamba et des représentants du PAM (photo1). Placé dans son contexte, l’atelier a été lancé pour que des résultats intéressants sortent pour le bien être des populations cibles.
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Photo 1 : cérémonie de lancement du projet dans salle de réunion du CRRA-GAO sous la présidence du CAEF du Gouverneur de Gao (janvier 2023)
En fin janvier 2023 une mission a été effectuée dans le chef-lieu de la commune ; le cercle de Bourem et dans la commune rurale de Bamba, pour apporter des informations détaillées sur l’exécution correcte activités prévues par le projet. (photo2).
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Photo 2 : rencontre des autorités administratives, les services techniques et les autorités coutumières du cercle de Bourem (janv 2023) 
Ces activités au nombre de 13, dont quarte (4) activités ont été prévues au démarrage, il s’agit de : 
· la promotion de points d’eau modernes pour l’accès à l’eau potable, 
· la mise à disposition de semences améliorées, le développement d'activités au bénéfice des femmes : activités de valorisation de certains produits ligneux et de la filière boisement ; 
· la diversification des activités génératrices de revenus dans les communautés vulnérables ; 
· l’étude de référence. 
A la sortie de la rencontre de Bamba (photo 3), les participants ont choisi des nouveaux sites de réalisations pour certaines activités. A l’unanimité les décisions suivantes ont été adoptées : 1 forage à Djiraissaro, 1 puits à Bania haoussa, 1 puits à Garou, 1 jardin africain à Tondo ouest, 1 jardin à Bamba poste, 1 jardin à Dirbangou, 1 jardin à Tabakohamat et 1 jardin à Sobory.
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Photo 3: rencontre avec les leaders communautaires en présence des jeunes et des femmes de la commune rurale de Bamba (janv 2023)
En marge de la rencontre une visite de quelques sites qui devront abriter les réalisations a été effectuée photo (3).
[image: F:\GABEYE ESPOIR\BAMBA\BAMBA VOYAGE 01\IMGP0014.JPG][image: F:\GABEYE ESPOIR\BAMBA\BAMBA VOYAGE 01\IMGP0011.JPG][image: F:\GABEYE ESPOIR\BAMBA\BAMBA VOYAGE 01\20230127_172620.jpg]
Photo 4 : visite de Sayya Bangou, l’adduction d’eau et le canal de Bamba (janvier 2023)
Un comité de Pilotages a été mise en place pour le suivi des activités (voir le tableau1) ;
Tableau 1: comité de Pilotages
	ord
	Noms/ Prénoms
	STRUCTURES
	N° TELEPHONES

	1
	Alkasoum SANOGO
	Préfet- Bamba
	

	2
	Touré Elmoctar
	Maire- Bamba
	

	3
	Boubacar Diarra
	PAM-AGO
	76463748

	4
	Mohomodou Moussa
	CRRA-AGO
	76081094

	5
	Touré Almatar Mmahamar
	ONG Gabeye-Espoir
	76711060

	6
	Kaby Alpha Oumar Maiga
	Service local Agriculture
	74822732

	7
	Mahamar Yacouba
	Service local Eaux et Forets 
	70883531

	8
	Sangaré 
	Service local Hydraulique 
	73088286

	9
	Brahima Konaté
	Service local Vétérinaire 
	74705456

	10
	Mahamadou Ousmane Diallo
	Service local prod et Ind Animale
	73331059

	11
	Ismail soumaré 
	Bureau des ONG
	

	12
	Mdme Lalla CAMARA
	Fonds Climat
	


Pour le suivi des activités du terrain, l’équipe se compose comme suit : l’animateur du CRRA-GAO, les deux animateurs de l’ONG Gabèye Espoir, assistés par le comité de pilotage.
Dans une dynamique de réalisation des activités à mener, des contrats ont été élaborés après les appels d’offres restreintes et le choix des entrepreneurs, puis signés et enregistrés aux services des impôts. Un décaissement de 100% a été effectué pour l’exécution des activé prévus. Les travaux de terrain attribués aux entrepreneurs ont commencé en mai 2023 sur les sites choisis par les populations de la commune rurale de Bamba par l’implantation d’une Maquet confection annonçant les travaux (photo 4) dans la commune rurale.
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Photo 4: maquette de confection de plaque à l’entrée de Bamba
L’achat des animaux et leur distribution aux couches les plus vulnérables a été fait (photo5). Pour la réussite de cette activité les populations et les services techniques ont souhaité l’achat de chèvres au lieu des moutons compte tenu des conditions d’adaptation et la facilité de leur élevage face aux changements climatiques. Pour l’achat des animaux où le budget prévisionnel élaboré en 2018 n’est plus d’actualité de nos jours, par suite d’une augmentation des prix du marché par rapport au nombre d’animaux prévu et le choix de l’espèce animale résiliente (la chèvre), le montant ne peut excéder les 2 têtes par personne. Le montant alloué en 2018 était 3 000 000 f pour 3 caprins et 2 ovins soit 20 000/têtes. Ce montant ne peut avoir que 2 têtes de caprins soit 60 têtes pour 30 ménages vulnérable a cette date 2023 soit 50 000f/tête. Selon les communautés ce noyau pourra aider les couches vulnérables à surmonter les conditions difficiles du climat et leur alimentation. 
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Photo5 : commission de distribution des animaux aux couches vulnérables de Bamba
· Les 20 kits maraichers composé de (01 brouette, 01daba, 03 binettes, 02 arrosoirs, 02 râteaux, 02 pèles et 01 pioche) ont été distribués aux maraichers dont six (6) femmes dans la commune ; pas de manquement signalés à la réception. (Photo 5 et document de réception en annexe).
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Photo 6: vingt (20) kits maraichers ont été distribué aux maraichers de la commune de Bamba dont 6 femmes
Deux forages équipés ont été installés sur les sites de Djiraissaro et de kel Ansar 4 (photo7).
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photo 7 : les deux forages  réalisation à Djiraissaro et kel Ansar 4 et réceptionnés le 13/07/2023
Dans la continuité de l’exécution des travaux sur le terrain deux (02) puits modernes ont été réalisés à Bania Haoussa et Garou (photo 8) respectivement par l’entreprise Agaliou Maiga, une entreprise de la place.
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Photo 8: les deux puits réalisés   (Bania Haoussa et Garou) et réceptionnés le 13/07/2023 
Il est important de noter la Réhabilitation et extension  de l’adduction d’eau de Bamba (photo 9)  qui a connu un renforcement dans sa capacité de fourniture en eau potable pour la population et de son extension suite à l’apport de ce financement ; FCM-IER/CRRA-GAO – ONG-GABEYE/ESPOIR, venant de doter  l’adduction d’eau d’un groupe électrogène neuf de 10 KWA et d’une pompe neuve qui ont permis d’étendre la fourniture en eau sur deux autres quartiers dont une fraction et un autre quartier de la même commune. Il faut noter que seul trois quartiers étaient servis par l’adduction avant notre intervention. Ce jour quatre quartiers et une fraction sont servis. 
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Photo 9 : l’addiction d’eau de Bamba  Photo 5: installation d’un groupe et renforcement de l’addiction d’eau de Bamba après
les travaux et réceptionnés le 13/07/2023
Dans la même lancé il y a eu la dotation en semences de treize (13) variétés (voir annexe p 27) pour 20 ménage, l’installation de 10 ménages pour la production de plants forestiers et l’installation de cinq jardins potagers africains (photo 5) avec ou sans système d’irrigation goutte à goutte à basse pression en fin de fournir à la population des revenus et leur alimentation durant toute l’année. 
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Photo 10: Installation de 10 ménages pour la production de plants forestiers et les Jardins potager africains (JPA) clôtures en grillages et réceptionnés le 13/07/2023
2.  Évaluation axée sur les indicateurs de performance
Dans l’ensemble les travaux ont été exécutés à 100%, 
3. Une illustration narrative spécifique.
 Quelques sites qui devront abriter les réalisations ont fait l’objet de visite, il s’agit du canal de Bamba, de la mare Sayabangou et de l’île de Bamba (photo 4)
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Photo 11 : visite, il s’agit du canal de Bamba, de la mare Sayabangou et de l’île de Bamba (janv 2023)
· Résultats (out comes) :
· Le domaine de l’eau : deux (02) puits modernes, deux (02) forages et l’extension de l’addiction d’eau de Bamba ont été réalisés et finalisés. 
· Le domaine de l’intensification de l’Agriculture, l’Élevage : la distribution des kits maraichers, la réalisation de 5 jardins potagers africains autour du canal de Bamba, l’achat d’animaux d’embouche pour les couches les plus vulnérables dans la commune rurale de Bamba ont été réalisés et finalisés.
· L’étude de référence, est en cour de finalisation, elle pourrait être disponible dans les jours a venir.
· Retards dans la mise en œuvre, les défis, les leçons apprises et les meilleures pratiques : 
· Retard dans la mise en œuvre : pas de retard constaté dans la mise en œuvre des activités du premier décaissement.
· Difficultés rencontrées : 
· Le retard constaté dans le décaissement des fonds  
· L’absence des services financiers de l’Etat dans la région ; les documents sont signés et enregistrés aux impôts à Bamako avec souvent des difficultés d’acheminement de courriers sur Bamako.
· Les difficultés d’accès à la zone lié à l’état de la route, du fleuve en cette période de décrue pour l’acheminement du matériels dans la commune rurale de Bamba. 
· Évaluation qualitative : 
Des rencontres avec les leaders communautaires ont eu lieu dans la salle de conférence de la Mairie. Un comité de pilotage et de surveillance ont été mise en place pour la bonne marche des activités. 
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ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance :

En utilisant le Cadre de Résultats du Document de Projet/PTA– veuillez faire le point sur la réalisation des indicateurs au niveau des résultats et des produits dans le tableau ci-dessous. Lorsqu'il n'a pas été possible de recueillir des données sur les indicateurs, expliquer le pourquoi, ainsi que donner des détails sur comment et quand ces données seront recueillies.

Le détail de ces réalisations est dans le tableau ci-après :
Tableau 1: Réalisation des indicateurs (selon le cadre de résultats)
	Indicateurs
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)/Commentaires
	Source de vérification

	Intitulé de l’indicateur
	Valeur de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	
	

	OS 1 : Objectif spécifique 2
Faciliter l’accès aux technologies résilientes et durables de mobilisation, valorisation et protection des ressources en eau pour soutenir la productivité des systèmes de production et créer les opportunités de diversification des moyens d’existence.

	Produit 1.1 : Promotion de points d’eau modernes pour l’accès à l’eau potable

	Deux (2) Forages Equipés installés
	2
	2
	2 
	Forages réalisés
	Réception juillet 2023

	Deux (2) Puits Modernes installées
	2
	2
	2 
	forages réalisés
	Réception juillet 2023

	Réhabilitation et extension de l’adduction d’eau de Bamba
	1
	1
	1 
	Adduction d’eau de Bamba réalisés
	Réception juillet 2023

	Produit 1.2 : Promotion de plans d’eau de surface et d’ouvrages de captage d’eau de surface

	Le pont sur le canal de Bamba et Koderka sont réhabilités
	2
	2 
	0   
	Activité non programmée pour le 2ème Trimestre 2024
Démarrage prévu pour ce mois de Mai
Ouverture des plis pour le jeudi 16 Mai
	Appel d’offre marché publique l’étude confidentielle fait

	1000 ML sont curés sur le Canal de Bamba 
	3000
	1000
	0  
	Activité programmée pour le 2ème Trimestre 2024
Démarrage pour ce mois de Mai
	Appel d’offre marché publique l’étude confidentielle fait

	2 passerelles sont construites sur le canal de Bamba 
	0
	2
	0 
	Activité programmée pour le 2ème Trimestre 2024
Démarrage pour ce mois de Mai
	Appel d’offre marché publique l’étude confidentielle fait

	Le pont sur le canal de Djéraysaro est réhabilité. 
	0
	1
	0 
	Activité programmée pour le 2ème Trimestre 2024
Démarrage pour ce mois de Mai
	Appel d’offre marché publique l’étude confidentielle fait

	1000 ML sont curés sur le canal Djéraysaro Canaux
	3500
	1000ml
	0 
	Activité programmée pour le 2ème Trimestre 2024
Démarrage pour ce mois de Mai
	Appel d’offre marché publique l’étude confidentielle fait

	Une digue de 200 ML est construite à Djéraysaro 

	0
	200ml
	0 
	Activité programmée pour le 2ème Trimestre 2024 
Démarrage pour ce mois de Mai
	Appel d’offre marché publique l’étude confidentielle fait

	Quinze Périmètres Maraichers (15) dont : 10 Périmètres Maraichers de 500m2 chacun autour de la plaine de Gabèye sont aménagé et 5 de 500m2 autour du canal de Bamba sont aménagés

	8
	15
	0 
	Activité programmée pour le 2ème Trimestre 2024
Démarrage pour ce mois de Mai
	Appel d’offre marché publique l’étude confidentielle fait

	Produit 1.3 : Aménagement des points d’eau adapte pour le cheptel et la production piscicole

	1,5 km soit un volume de sable estimé 15000m3 sont Sur-creusés dans les canaux de Djéraysaro et de Bamba 
	600
	15000m3
	0 
	Activité programmée pour le 2ème Trimestre 2024
Démarrage pour ce mois de Mai
	Appel d’offre marché publique l’étude confidentielle fait

	2500m3 de seuils sont surcreusés à l’’intérieur de la plaine de Gabèye
	350
	2500m3
	0 
	Activité programmée pour le 3ème Trimestre 2024
Démarrage pour le mois de juillet 
	Appel d’offre marché publique l’étude confidentielle fait

	OS 2 : Objectif spécifique 3 
Appuyer l’adoption de pratiques et technologies agropastorale et piscicole résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique

	Produit 2.1 : Restauration des terres agricoles dégradées

	Nombre d’hectare de dune fixés de façon mécanique et biologique
	15
	10ha
	0 
	Activité programmée pour le 3ème trimestre 2024
Démarrage pour le mois de juillet
	Elaboration documents d’appels d’offre  pour marché publique IER

	Produit 2.2 : Restauration des terres agricoles dégradées

	nombre de Kg d’engrais urée distribué aux producteurs et productrices
	600
	600 Kg
	0
	Activité programmée pour le 1ème Trimestre 2024 
	appels d’offre  pour marché publique soumis

	nombre de Kg d’engrais DAP  distribué aux producteurs et productrices
	600
	600 Kg
	0
	Activité programmée pour le 1ème Trimestre 2024 
	appels d’offre  pour marché publique soumis

	Nombre de Kg de semences améliorés de blé distribués aux producteurs et productrices
	600
	600 Kg
	 0
	Activité programmée pour le 1ème Trimestre 2024 
	 appels d’offre  pour marché publique soumis

	Quantité de semences améliorées de bourgou distribuée aux producteurs et productrices
	250
	250 Kg
	
	Activité programmée pour le 1ème Trimestre 2024 
	appels d’offre  pour marché publique soumis

	Quantité de semences améliorés de King Grass distribuée auxproducteurs et productrices
	150
	150 Kg
	 0

	Activité programmée pour le 1ème Trimestre 2024 
	appels d’offre  pour marché publique soumis

	Nombre de kits maraichers distribué aux producte0urs et productrices
	0
	20 Kits
	2 
	forages réalisés
	Réception  juillet 2023

	Produit 2.3 : Aménagement des pâturages et parcours pastoraux

	nombre d’hectares de terres de cultures de Bourgou à Bamba Ile  aménagés
	0
	5 ha
	5
	Démarrage pour le mois de mars 2024
	appels d’offre  pour marché publique soumis

	Nombre d’hectares de terres de cultures de King Grass aménagés.
	0
	2 ha
	0 
	Activité programmée pour le 2ème Trimestre 2024
Démarrage pour ce mois de Mai
	Appel d’offre marché publique lancé

	Nombre périmètres pastoraux sont équipés en Groupes motopompes plus accessoires
	0
	2 GMP
	2
	
	appels d’offre  pour marché publique soumis

	nombre de périmètres pastoraux aménagés et équipés ?? en tracteurs plus accessoires équipés
	0
	2 Motoculteurs
	2 
	Activité programmée pour le 1ème Trimestre 2024
	appels d’offre  pour marché publique soumis

	nombre d’hectare d’aires pastorales équipées autour de la plaine inondée de Gabèye et îles (bourgou 15 à 40 tonnes/ha) soit 10 ha
	805
	8ha
	0 
	Activité programmée pour le 3ème
Trimestre Démarrage pour ce mois de juillet
	Appel d’offre marché publique lancé en attente du 3ème décaissement

	nombre d’hectare d’aires pastorales équipées autour de la plaine inondée de Gabèye (King Grass 80 à 300 tonnes/ha) soit 4 ha
	0
	2ha
	0 
	Activité programmée pour le 3ème Trimestre Démarrage pour ce mois de juillet
	Appel d’offre marché publique lancé en attente du 3ème décaissement

	nombre de  petite unité de conditionnement et vente de fourrages  créée.
	0
	1
	0 
	Activité programmée pour le 3ème Trimestre Démarrage pour ce mois de Mai
	Appel d’offre marché publique lancé en attente du 3ème décaissement

	Nombre de dépôt vétérinaire créé à Bamba chef-lieu de commune et un appui (dotation Aliment bétail) aux éleveurs (coopératives, associations, groupements).
	0
	1
	0
	Activité programmée pour le 3ème Trimestre Démarrage pour ce mois de juillet
	Appel d’offre marché publique lancé en attente du 3ème décaissement

	Nombre de tonnes d’aliment bétail distribué aux éleveurs (coopératives, associations, groupements)
	0
	100 tonnes
	0 
	Activité non programmée pour le 3ème Trimestre Démarrage pour ce mois de juillet
	Appel d’offre marché publique lancé en attente du 3ème décaissement

	Produit 2.4 : Accroissement durable de la production piscicole

	Nombre de sujet/alevins introduits dans la plaine inondée de Gabèye en carpe, tilapia et silure (3 hectares à raison de 3 alevins/m2 soit 9000 sujets).
	0
	6000 sujets
	0 
	Activité programmée pour le 3ème Trimestre Démarrage pour ce mois de juillet 2024
	Appel d’offre marché publique soumis 

	Nombre de  petites unités de transformation et de conservation du poisson et des produits de la pêche
	0
	1
	0 
	Activité  programmée pour le 2ème Trimestre 2024
Démarrage pour le mois d’Avril 2024
	En cour d’exécution

	Nombre d’organisations et/ou associations de pêcheurs en technique d’empoissonnement formées
	3
	3
	0 
	Activité programmée pour le 2ème Trimestre 2024
Démarrage pour le fin avril 2024
	En cour d’exécution

	OS 3 : Objectif spécifique 4
Aider les ménages vulnérables dans la diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus pour renforcer leur résilience socioéconomique et permettre un développement local inclusif

	Produit 3.1 : Développement, au bénéfice des femmes, d’activités de valorisation de certains produits ligneux et de la filière boisement

	Nombre de noyau d’animaux d’embouche composé de 2 ovins et 3 caprins sont distribués aux ménages vulnérables.
	0
	60 ovins

et

90 caprins
	60 
	0
	Réception  juillet 2023

	Nombre de ménages dotés et installés pour la production de plants forestiers.
	0
	10 Ménages
	10
	Réalisé
	Réceptionné  juillet 2023

	Produit 3.2 : Diversification des activités génératrices de revenus dans les communautés vulnérables

	Nombre de jardins Potager Africain (JPA) avec ou sans système d’irrigation goutte à goutte à basse pression  installé
	0
	5jardins


	5
	· 01 jardin africain à Tondo ouest.
· 01 jardin à Bamba poste.
· 01 jardin à Dirbangou.
· 01 jardin à Tabakohamat.
· 01 jardin à Sobory

	Réceptionnés
Juillet 2023

	Nombre de petites unités avicoles construites pour la production d’œufs et de viande.
	0
	1
	0 
	Activité programmée pour le 2ème Trimestre 2024
Démarrage pour ce fin avril 2024
	Appel d’offre marché publique l’étude confidentielle fait et lancé

	Nombre de poussins achetés
	0
	500 Sujets
	0 
	Activité programmée pour le 2ème Trimestre 2024
Démarrage pour ce fin avril 2024
	Appel d’offre marché publique lancé

	Alimentation du nombre de  sujets  alimentés
	0
	500 Sujets
	0 
	Activité programmée pour le 2ème Trimestre 2024
Démarrage pour ce fin avril 2024
	Appel d’offre marché publique lancé

	nombre de banques de céréales créées,
	60%
	25 tonnes de mil et 25 tonnes de riz
	0 
	Activité programmée pour le 3ème Trimestre 2024
Démarrage pour fin juin 2024
	

	Produit 3.3 : Formation des groupements engagés dans les AGR à créer des micro-entreprises, ex: systèmes de microcrédit, etc.

	Nombre de Fonds spécial de création de micro-entreprise crée
	0
	1
	0 
	Activité programmée pour le 3ème Trimestre 2024 Démarrage pour ce fin juin 2024
	

	Produit 3.4 : Soutien aux activités de conservation, transformation et de commercialisation des produits de la pêche, de l’élevage, de l’agriculture et des forêts
	

	Nombre de thèmes sur les techniques de conservation et transformation retenus pour la formation des agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, exploitants forestiers Y compris les hommes les femmes et les jeunes.
	0
	3 themes
	0 
	Activité programmée pour le 2ème Trimestre 2024
Démarrage pour ce fin avril 2024
	Formation 

	OS 4 : Objectif spécifique 5 
Promouvoir l’adoption de technologies de pointe et innovantes par les communautés pour assurer la sécurité énergétique du pays, l'efficacité énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

	Produit 4.1 : Restauration des forêts classées dégradées

	Nombre d’hectares de  dunes de sable fixés de façon  mécanique et biologique 
	2
	1000ml
	0 
	Activité programmée pour le 3ème   Trimestre Démarrage pour ce fin juillet 2024
	En attente du 3ème décaissement 

	nombre de mètres linéaires  de brises vent et de haies vives mise en place autour de la plaine pour la protection des berges.
	10
	500ml
	0 
	Activité programmée pour le 3ème   Trimestre Démarrage pour ce fin juillet 2024
	En attente du 3ème décaissement 

	Produit 4.2 : Mise en défens et régénération assistée de forêts villageoises

	Nombre d’hectare de  de forêts mis en défens
	0
	3 ha
	0 
	Activité programmée pour le 3ème   Trimestre Démarrage pour ce fin juillet 2024
	

	Nombre de ha de gommerait planté
	0
	2 ha
	0 
	Activité programmée pour le 3ème   Trimestre Démarrage pour ce fin juillet 2024
	

	Nombre de jardins maraichers qui produisent des plantes locales de palmier dattier
	0
	3Jardins
	0 
	Activité programmée pour le 3ème   Trimestre Démarrage pour ce fin juillet 2024
	

	Nombre de comité de surveillance mis en place et formé.
	0
	1 Comité de surveillance
	1 
	Activité exécutée premier trimestre 2023
	Exécutée

	
	
	
	
	
	






iii) Une illustration narrative spécifique (Optionnel)

· R A S

	
Problème / défi à confronter : 
R A S

Interventions du programme : R A S


Résultat (le cas échéant): 
R A S





III.	Autres bilans ou évaluations (le cas échéant)
• Veuillez indiquer tout rapport d’évaluation ou étude réalisée.
Il a eu la  Réalisation d’une Etude de Référence du Projet d’appui à la création de capacités de résilience de la commune rurale de Bamba face aux défis du changement climatique, Cercle de Bourem, Région de Gao.

IV.	Révisions programmatiques (le cas échéant)
• Indiquer toute modification importante dans les stratégies, les objectifs ou les résultats clés qui ont eu lieu.
Dans le cadre de la distribution d’un noyau d’animaux aux couche vulnérables ; (l’achat des ovins et caprin) les autorités administratives communale et les services techniques ont souhaité, l’achat de caprins compte tenu des conditions climatiques rude de la zone. Selon les décideurs il est plus facile à élever une chèvre aujourd’hui plus que tout autre animal sur tous les plans : alimentation santé, reconstitution du cheptel et les conditions climatiques.   
V. Conclusion :
L’ensemble des réalisations ont été exécuté et réceptionné par les bénéficières et le consortium. Les populations ont été satisfaites de la qualité des activités sur le terrain. Ils souhaitent une continuité sans faille du reste de ces activité dans le cadre de l’appui à la création de capacités de résilience de la commune rurale de Bamba face aux défis du changement climatique. 
Nous souhaitons un deuxième (2ème) décaissement rapide pour la continuité des activités en fin de d’aider les populations résilientes de cette commune. Pour l’ instant nous ne disposons d’aucun fonds pour la poursuite des activités. Il est souhaitable d’aller plus vite pour qu’on puisse rester dans le délai.   

Autres annexes…

Documents de réception
En remarque nous constatons que la réception des activités a été  fait en fin juillet 2023 pour l’ensemble des activités, pendant que  l’équipe de l’évaluation se sont rendu entre  le 22 et le 24 Septembre 2023. Ce que peut avoir certains désagréments sur les activités réalisés et du coût des manquements. 
Conclusion :
L’ensemble des réalisations ont été exécuté et réceptionné par les bénéficières et le consortium. Les populations ont été satisfaites de la qualité des activités sur le terrain. Ils souhaitent une continuité sans faille du reste de ces activité dans le cadre de l’appui à la création de capacités de résilience de la commune rurale de Bamba face aux défis du changement climatique. 
Nous souhaitons un deuxième (2ème) décaissement rapide pour la continuité des activités en fin de d’aider les populations résilientes de cette commune. Pour l’ instant nous ne disposons d’aucun fonds pour la poursuite des activités. Il est souhaitable d’aller plus vite pour qu’on puisse rester dans le délai.   












Annexe :
 Documents de réception
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Documents de réception3 ; Puits, forages et réhabilitation de l’adduction d’eau de Bamba
[image: ]

Document de reception des animax signé
[image: ]
Document de réception des animaux signé 
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Document de reception des Kit 

Dr Mohomodou MOUSSA
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     RAPPORT DESCRIPTIF  DU PREMIER SEMESTRE   SUR   L’ETAT D’AVANCEMENT  DU PROGRAMME 1   PERIODE DU RAPPORT :   DE JANVIER A  DECEMBRE   2023  

Titre   :  APPUI A LA CREATION DE  CAPACITES DE RESILIENCE DE LA  COMMUNE RURALE DE  BAMBA FACE  AUX DEFIS DU CHANGEMENT  CLIMATIQUE     Mali, Bamba(s), Agriculture, Elevage pêche,  Environnement, pisciculture, hydraulique.  Domaines prioritaires du Plan  Stratégique   :      Le domaine de     l’eau        Le domaine de   l’intensification de  l’Agriculture, l’Élevage et la Pisciculture     Résultats Stratégiques

1

  :   Il est attendu      l’accroissement de l’accès à l’eau des  communautés confrontées à des pénuries d’eau  induite par la variabilité pluviométrique et la  hausse des températures et permettre  ainsi la  résilience des systèmes de production  fortement dépendantes de la pluviométrie.        Stabilisation de l’alimentation à travers une  disponibilité accrue et régulière de l’eau pour la  production alimentaire      Dans le cadre de l’intervention du Fonds Clim at  Mali, des actions de mobilisation, valorisation et  de protection des ressources en eau seront  privilégies afin de permettre l’alimentation des  populations et de leur cheptel ainsi que pour la  promotion des activités de maraîchage, de  cultures irriguées  et de pisciculture.  

   Titre du Programme :   APPUI A LA CREATION DE  CAPACITES DE RESILIENCE DE LA  COMMUNE RURALE DE BAMBA FACE AUX  DEFIS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE      Réf. du Programme  ( Concernant la mise en œuvre  d'un programme d'assistance du PAM)      Numéro de Référence du Projet/Bureau  MPTF :

2

  FLA N°  014/CSP/IER CRRA - ONG GABEYE  Gao_Fond climat Mali/2022 - 2024        P ays   : MALI   Région   : GAO   Cercles   : BAMBA   Communes   : BAMBA  

Secteur(s) Prioritaire(s) d u Programme   :      Le domaine de     l’eau      Le domaine de   l’intensification de  l’Agriculture, l’Élevage et la  Pisciculture    

 

1

  Résultats Stratégiques , tels que formulés dans le Cadre de planification stratégique (de l’ONU) ( p. ex.   UNDAF) ou document du  projet;   

2

  Le numéro de référence du projet est le même que celui  indiqué  sur le message de notification, aussi appelé “Project ID” sur   la  fiche technique du projet sur le   portail du  Bureau  MPTF   ( M PTF Office GATEWAY ) .    

