
[image: image28.jpg]=





[image: image2.emf]
RAPPORT DESCRIPTIF SUR 

L’ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME 

PERIODe : JANVIER -DECEMBRE  2023 

	Titre du Programme et Référence du Projet
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	Titre du Programme : Projet d’Appui à la Sylviculture et à l’Autonomisation Agro économique et Energétique des Jeunes et des Femmes dans les communes rurales de Siby et de Bancoumana (PARSAF)
· Réf. du Programme (le cas échéant)  

Numéro de Référence du Projet/Bureau MPTF : 
	
	Pays : Mali

Régions de : Koulikoro 

Cercle Kati 

Communes de Siby et Bancoumana

	· 
	
	Secteur(s) Prioritaire(s) du Programme :
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Résultats Stratégiques :

Produit 1 : Création des entreprises d’apiculture et de maraichage et 72 anciens exploitants de charbon mènent des activités génératrices durables de revenu

Produit 2 : Création d'un marché local de miel

Produit 3 : Formation des agents techniques.

Produit 4 : Diffusion et Utilisation des foyers améliorés métalliques par les ménages
Produit 5 : Réduction du taux de consommation du bois par des ménages bénéficiaires.
Produit 6 : Réalisation de 35 hectares reboisés dans les deux communes.
Produit 7 : Formation de 120 membres de 24 comités Villageois de Protection de l'Environnement (CVPE) sur la production des plants et les techniques du reboisement

Produit 8 : Réalisation d'une forêt artificielle dans chacun des 24 villages à travers le renforcement des écosystèmes existants.
Produit 9 : Formation et sensibilisation de 24 associations ou groupements de jeunes et de femmes sur l'importance et leurs rôles dans la protection des ressources de l'environnement, dans l'adaptation et l'atténuation aux changements climatiques
Produit 10 : Création d’activités génératrices durable de revenus (AGDR) dans le domaine du maraichage et de l’apiculture
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SIGLES ET ABREVIATIONS :
AGDR : Activités Génératrices Durables de Revenu
AER : Agence des Energies Renouvelables

AMO : Assurance Maladie Obligatoire
CVPE : Comité Villageois de Protection de l’Environnement
CC : Changement Climatique

INPS : Institut National de Prévoyance Sociale
ITS : Impôt sur le Traitement du Salaire
MPTF : Multi-Partner Trust Fund
ONG : Organisation Non Gouvernementale

PARSAF : Projet d’Appui à la Sylviculture et à l’Autonomisation Agro économique et Energétique des Jeunes et des Femmes dans les communes rurales de Siby et de Bancoumana
PLASA : Planter sans arrosage 

PS MALI : Projets Solidaires Mali
PTA : Programme de Travail Annuel

UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science et la Culture
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RÉSUMÉ

Dans les communes rurales de Siby et de Bancoumana, Région de Koulikoro la demande croissante en bois-énergie, sous la forme brute ou en charbon en vue de satisfaire les besoins énergétiques des grandes villes notamment Bamako, fait peser sur les ressources forestières de ces localités une pression de plus en plus forte, pouvant remettre en cause leur durabilité. La production de charbon de bois est la forme de destruction des forêts qui s’est le plus rapidement développée du fait de la manne pécuniaire que les producteurs tirent de cette activité mais aussi du niveau de pauvreté élevé des ménages des localités concernées. 
En vue de contribuer à l’effort national de résilience des communautés, l’ONG Projets Solidaires Mali (PS-MALI) met en œuvre sous la coordination de l’UNESC0, depuis décembre 2021, le Projet d’Appui à la Sylviculture et à l’Autonomisation Agro économique et Energétique des Jeunes et des Femmes dans les communes rurales de Siby et de Bancoumana (PARSAF) en collaboration avec l’Agence des Energies Renouvelables, grâce à un financement du Fonds Climat Mali. 
Au cours de cette année 2023 (Janvier -décembre), les activités réalisées ont consisté à organiser plusieurs rencontres de concertation dans les villages et au niveau des communes  pour le suivi des activités d’aménagement de 24 périmètres maraichers, la confection et la distribution des  2500 foyers à 750 ménages , le suivi de l’utilisation des foyers auprès des femmes bénéficiaires , le renforcement des capacités des bénéficiaires, l’organisation des voyages d’études au profit des apiculteurs ; la mise en place et la formation des responsables de la coopérative en charge de l’exploitation de la maison du miel, l’organisation des  campagnes de sensibilisation sur l’utilisation des foyers améliorés et des émissions radios , la formation des comités villageoises de protection de l’environnement sur la mise en place des pares-feux et  la formation de 24 membres des  comités villageoises de protection de l’environnement en méthode PLASA, la réalisation des campagnes de reboisement.  
En plus de ces activités il y a eu, la réalisation de deux points de vente des produits maraichers, respectivement à Tabou et à Keniéroba, l’équipement de la maison du miel, la dotation de 72 anciens exploitants de bois et charbon en 360 ruches avec kit d’exploitation dans les communes de Siby et de Bancouna., la plantation de 18076 plants sur 28 hectares, la réalisation de 05 missions de suivi.
Les difficultés majeures rencontrée dans la mise en œuvre des activités durant cette année ont été le retard accusé par l’entreprise en charge de l’aménagement des périmètres maraichers, les cas de feux de brousses dans certaines zones de sites reboisés et le non-aboutissement de l’appel d’offres international lancé pour la clôture des sites reboisés.
Les activités ainsi mises en œuvre ont ciblé un total de 1692 personnes dont   442 femmes et Jeunes. Le taux d’exécution financière du projet au 31 décembre 2023 est de 94 % contre 90 % pour les activités.

I. OBJECTIF :
L’objectif global du projet est de contribuer au renforcement de l’écosystème de la zone de mise en œuvre, à la résilience des femmes et des jeunes aux effets des changements climatiques.

Les objectifs spécifiques (OS) sont : 

· OS1 :  Reconvertir 72 exploitants de charbon en apiculteurs et en maraîchers ; 

· OS 2 :  Créer et rendre fonctionnelle une maison de commercialisation du miel à Siby ; 

· OS 3 :  Former 05 agents techniques et 05 vendeurs du miel ;
· OS4 : Vulgariser 3500 foyers améliorés ; 

· OS5 :  Baisser le niveau de consommation du bois des ménages bénéficiaires de 50% ; 

· OS6 : Reboiser 35 ha d’arbre de fourrage et autres espèces dans les deux communes par les Comités Villageois de Protection de l’Environnement (CVPE) ; 

· OS7 :  Former les membres de 24 Comités Villageois de Protection de l’Environnement (CVPE) sur la production des plants et les techniques de reboisement ; 

· OS8 : Réaliser une forêt dans chacun des 24 villages en renforçant les écosystèmes existants ; 

· OS9 :  Former et sensibiliser 24 associations ou groupements de jeunes et de femmes sur l’importance et leurs rôles dans la protection des ressources de l’Environnement, dans l’adaptation et atténuation aux changements climatiques ; 

· OS10 : Créer des Activités Génératrices de Revenus (AGR) dans le domaine du maraichage et de l’apiculture.
Les produits attendus du projet sont :
· Produit 1 : des entreprises d’apiculture et de maraichage sont créés ;
· Produit 2 : un marché local de miel est créé ;
Produit 3 : cinq (05) agents techniques sont formés sur les orientations et missions du projet ; 
· Produit 4 : les foyers améliorés métalliques sont diffusés et utilisés par les ménages ; 
· Produit 5 : le taux de consommation du bois par les ménages bénéficiaires est réduit ;
· Produit 6 : 35 hectares sont reboisés dans les deux communes ;
· Produits 7 : 120 membres de 24 Comités Villageois de Protection de l’Environnement (CVPE) sont formés sur la production des plants et les techniques du reboisement ; 
· Produit 8 : une forêt artificielle est réalisée dans chacun des 24 villages à travers le renforcement des écosystèmes existants ;
· Produit 9 : 120 membres de 24 associations ou groupements de jeunes et de femmes sont formés et sensibilisés sur l’importance et leurs rôles dans la protection des ressources de l’Environnement, dans l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques
· Produit 10 : les activités génératrices de revenus (AGR) sont créées dans le domaine du maraichage et de l’apiculture.
II. RESULTATS ATTEINTS :
i) Rapport descriptif des résultats :
Les résultats suivants ont été obtenus durant cette année :

Produit 1 : Des entreprises d’apiculture et de maraichage sont créés
La réalisation pour finaliser ce produit a été l’équipement de la maison du miel en :
· Réfrigérateur (100 litres) : 01
· Presse à miel : 02

· Maturateur : 01

· Tonnelet : 01

· Filtre à miel métallique :10

· Barrique en plastique (200 litres) :10

· Couvre-nez : 25

· Tenue (uniforme) de travail : 06

· Bidon de 20 litres : 50

· Table de travail : 03

· Grande bassine : 10

· Fauteuil semi ministériel : 05

· Etagère et comptoir : 01

Il faut noter que les anciens exploitants de bois et de charbon ont été aussi organisés en coopérative de producteurs de miel avec la mise ne place des différents organes de gestion.
Produit 2 : Deux marchés locaux réalisés dont un pour le miel et l’autre pour les produits maraichers :

·  Un atelier a été organisé pour définir les conditions de collaboration entre les producteurs de miel, ce qui a permis aux bénéficiaires des deux communes de Siby et de Bancoumana de mettre en place un bureau de coordination et de gestion de la Maison du Miel ;
· Deux points de vente des produits maraichers ont été réalisés (celui de la commune de Siby à Tabou et celui de Bancoumana à Keniéroba) ;
· Le processus d’équipement et de fonctionnalité d’un marché local de commercialisation du miel est en cours ;

· 360 ruches et kit d’apicultures ont été remis aux 72 bénéficiaires de Siby et de Bancoumana ;

· 90% des ruches installées sont déjà habitées par les abeilles. Les premières récoltes sont prévues courant premier trimestre 2024.
Produit 3 : Un voyage d’étude dans l’unité de production et de vente du miel de Djinijabougou dans la commune rurale de Guihoyo, cercle de Kolokani est organisé
Au cours de ce voyage d’étude :

· Une séance de travail a été organisée avec les autorités locales d’une part et, avec l’association Bendougou des femmes apicultrices de Djinijabougou d’autre part ;

· Le site apicole de Djinijabougou a été visité ;

· Une causerie débat sur le système d’exploitation et de distribution du miel a été réalisée ;

· La restitution des leçons apprises lors de la visite d’échanges de Djinijabougou aux autres membres de la coopérative à Siby.
Produit 4 : La distribution de foyers améliorés métalliques aux ménages vulnérables est finalisée
· Deux sessions de sensibilisation des groupements féminins sur l’importance de l’utilisation des foyers améliorés ont été organisées dans les communes rurales de Siby et de Bancoumana ; 
· Dix (10) émissions de sensibilisation des communautés sur l’importance de l’utilisation des foyers améliorés ont été réalisées et diffusées sur les radios de proximité des communes de Siby et de Bancoumana ; 
· Les TDRs pour le recrutement d’un consultant chargé de mener une étude sur l’efficacité énergétique et économique des foyers améliorés distribués sont finalisés.

· 3500 foyers améliorés confectionnés et distribués aux 1750 ménages bénéficiaires
Produit 8 : La réalisation de vingt-neuf (29) hectares de forêt dans les 18 villages non couverts par la première campagne de reboisement 2022
· La production et de mise à disposition de 18076 plants est finalisée ; 

· 29 journées de reboisement organisées pour reboiser les 29 hectares restants 

· 28 hectares ont été reboisés 

· La formation des 24 CVPE sur la méthode (PLASA) a été finalisée ; 

·  29 hectares prévus pour le reboisement 2023 ont été réalisés. 

Produit 9 : 120 membres de 24 associations ou groupements de jeunes et de femmes sont formés et sensibilisés sur l’importance et leurs rôles dans la protection des ressources de l’Environnement, dans l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques

· 120 membres des comités villageois de protection de l’environnement formés sur les techniques de mise en place des pares feux pour protéger les sites reboisés et la méthode PLASA.
Produit 10 : Des activités génératrices de revenus (AGR) dans le domaine du maraichage et de l’apiculture sont organisées
· Le processus de création d’une filière locale de commercialisation du miel a été finalisé par la création d’une coopérative et la mise en place des organes de gestion. 
· 07 périmètres maraichers clôturés   dans la commune de Bancoumana  

· Le marché local de commercialisation des produits maraichers au compte de la commune de Siby est construit à Tabou ;

· Le marché local de vente des produits maraichers au compte de la commune de Bancoumana a été construit à Keniéroba ;

Organisation des missions de suivi :
· Quatre (06) Missions de préparation des différentes activités sur le terrain ont été effectuées par l’ONG ; 

· Deux (05) missions de suivi/évaluation dans les communes de Bancoumana et Siby en collaboration avec les partenaires locaux ont été réalisées par l’UNESCO ; 

· Une cérémonie de réception des équipements de la maison du miel par l’ONG et ses partenaires a été organisée à Siby.
· Une (1) Mission de réception des ruches par l’ONG et ses partenaires a été effectuée à Siby ;
· Une (1) Mission de remise officielle des ruches et des foyers améliorés aux bénéficiaires a été effectuée à Bancoumana ;
· Une (1) mission de planification et de lancement des journées de reboisement dans la commune de Bancoumana (village de Kenieroba) a été effectuée ;
· Une (1) mission de planification et de lancement des journées de reboisement dans la commune de Siby (village de Saguelé) a été effectuée ;
· Douze missions permanentes de supervision, de suivi et d’appui conseil sur le terrain ont été effectuées par les animateurs du Projet.
ii) Difficultés, défis, leçons apprises et meilleures pratiques 

Cette deuxième année de mise en œuvre des activités a connu certaines difficultés qui ont entravé la progression normale des activités. Il s’agit notamment du retard accusé par l’entreprise en charge de l’aménagement des périmètres maraichers et de la destruction de 06 sites reboisés par des feux de brousses incontrôlés.
La faible capacité des membres de la coopérative de la maison du miel reste un défi pour une bonne organisation des filière   miel et maraichère dans les deux communes.

iii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance :

A l’issu de ce second semestre, plusieurs indicateurs ont évolué sans être complètement atteints.
	Indicateurs
	Raisons d’éventuel (s) écart (s)/commentaires
	Source de vérification

	Intitulé de l’indicateur
	Valeur de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	
	

	Indicateurs d’Effet
	
	
	
	
	

	OS1: Reconvertir 72 exploitants de charbon en apiculteurs et en maraîchers

	Produit 1 : des entreprises d’apiculture et de maraichage sont créées

	1.1Indicateurs de Résultats immédiats

	Nombre d’entreprise crée dans le secteur de l’apiculture et du maraichage
	0
	  01
	01
	· Le processus de création d’une entreprise apicole ou maraichère prend du temps. 
· Les 72 anciens exploitants de charbon ont été dotés en ruches (360) pour commencer la production du miel.  
· Les 72 nouveaux apiculteurs/maraichers ont bénéficié des formations sur plusieurs thématiques en lien avec l’apiculture et le maraichage.
· Une maison du miel construite et équipés 

· 07 périmètres maraichers clôturés.
	· Rapport de formation, 

· Liste de présence, 

· Factures des dépenses,

·  Rapports de mission de suivi, 

· Visuels



	OS 2 : Créer et rendre fonctionnelle une maison de commercialisation du miel à Siby 

	Produit 2 : un marché local de miel est créé

	2.1 Indicateurs de Résultats immédiats

	Ouverture et fonctionnalité du marché de miel
	0
	  01
	01
	· Une coopérative mise ne place pour l’exploitation de la maison du miel.
· Les travaux de finition de la clôture, de la maison du miel sont finalisés, cependant le processus de l’électrification et du branchement de la maison au réseau d’eau de SOMAGEP est en cours
	· Document de la parcelle acquise,

·  Rapport d’activités,

·  Rapports de mission et suivi,
· Clôture de la maison du miel

	OS 3 : Former 05 agents techniques et 05 vendeurs du miel 

	Produit 3 : les agents techniques sont formés

	3.1 Indicateurs de Résultats immédiats

	Le recrutement de 05 agents techniques et celui des 05 vendeurs de miel en cours
	0
	10
	   10
	Les 05 femmes vendeuses ont été identifiées et formées sur la commercialisation du miel. 

	· Rapport de formation des agents techniques, 

· Liste des femmes identifiées, 

· Factures des dépenses, 

· Rapports de mission et suivi

· Visuels

	OS4 : Vulgariser 3500 foyers améliorés métalliques 

	Produit .4 : les foyers améliorés métalliques sont utilisés par les ménages

	4.1 Indicateurs de résultats immédiats

	Nombre de foyer amélioré métalliques distribué
	0

	3500
	3500
	Les 2500 foyers ont été confectionnés et distribués à 750 ménages de 11 villages de Siby et Bancoumana.
Au total 1750 ménages des communes de Siby et Bancoumana ont reçus 3500 foyers depuis le début du projet. 

Une enquête rapide réalisée dans les 24 villages sur un échantillon de 162 femmes prises au hasard   a donné un taux d’utilisation de 98 %.
	· Rapport de formation, 

· Liste des bénéficiaires, 

· Factures des dépenses, 

· Rapport de mission de suivi,
· Visuels

	SO5 : Baisser le niveau de consommation du bois des ménages bénéficiaires de 50% 

	Produit 5 : le taux de consommation du bois par des ménages bénéficiaires est réduit

	Indicateurs de Résultats immédiats

	Nombre de femme qui utilise le foyer amélioré métallique pour sa cuisson
	0
	1750
	 1750
	1750 femmes utilisent les foyers améliorés mis à leur disposition

	· Rapport de formation, 

· Liste des villages,
· Liste des femmes bénéficiaires des foyers améliorés,
· Rapport de mission de suivi,
· Visuels.

	OS6. Reboiser 35 ha d’arbre de fourrage et autres espèces dans les deux communes par les Comités Villageois de Protection de l’Environnement (CVPE)

	Produits6 : 35 hectares sont reboisés dans les deux communes

	Indicateurs de Résultats immédiats

	Nombre d’espèces et pieds d’arbre plantés sur les sites de reboisement
	0
	14000
	 18076
	29 hectares reboisés avec 18076 plants de 10 espèces différentes.

	· Rapport de formation, 

· Liste de présence, 

· Factures des dépenses, 

· Rapport de mission de suivi,
· Visuels.

	OS7. Former les membres de 24 Comités Villageois de Protection de l’Environnement (CVPE) sur la production des plants et les techniques de reboisement

	Produits 7 : 168 membres de 24 Comités Villageois de Protection de l’Environnement (CVPE) sont formés sur la production des plants et les techniques de reboisement 

	7.1 Indicateurs de Résultats immédiats

	Nombre de membres formés en production de plants et les techniques du reboisement 
	0
	  168
	   990
	120 membres des comités villageois de protection de l’environnement sont formés sur la méthode de mise en place des pares feux et protection des sites reboisés et ont réalisé des pares feux autour des sites.
240 membres des comités villageois de protection formés sur la méthode de plantation PLASA. 

750 jeunes formés au cours des travaux d’installation des 15 hectares de reboisement.
	· Rapport de formation, 

· Liste de présence, 

· Factures des dépenses, 

· Rapport de mission de suivi,
· Visuels.

	OS8. Réaliser une forêt dans chacun des 24 villages en renforçant les écosystèmes existant

	Produits 8 : une forêt est réalisée dans chacun des 24 villages tout en renforçant les écosystèmes existants

	8.1 Indicateurs de Résultats immédiats

	Nombre de conventions locales de gestion des ressources forestières de mise en défens élaborées
	0
	  24
	24
	Une proposition de redistribution des 35 hectares dans les 24 villages confirmés a été validée par le Fonds Climat.
Avec l’ajustement budgétaire le projet va se limiter à ces 24 conventions locales de gestions des ressources forestières.
	· Rapport de mission d’identification

· Liste des participants, 

· Factures des dépenses, 

· Rapports de mission et suivi

· Visuels

	OS9. Former et sensibiliser 24 associations ou groupements de jeunes et de femmes sur l’importance et leurs rôles dans la protection des ressources de l’Environnement, dans l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques

	Produits 9 : 168 membres de 24 associations ou groupements de jeunes et de femmes ont été formés et sensibilisés sur l’importance et leurs rôles dans la protection des ressources de l’Environnement, dans l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques

	9.1 Indicateurs de Résultats immédiats

	Nombre d’hommes et de femmes formés sur l’importance et leurs rôles dans la protection des ressources de l’Environnement, dans l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques ;
	0
	   168
	240
	120 membres des comités de protection de l’environnement sont formés sur les techniques de mise en place des pares-feux et protection des sites reboisés qui n’était pas planifiés dans le document initial et ont fait la réplique dans leur village respectif
	· Rapport de formation, 

· Liste de présence, 

· Factures des dépenses, 

· Rapport de mission de suivi

· Visuels
· Rapport de formation

	OS10. Créer des Activités Génératrices de Revenus (AGR) dans le domaine du maraîchage et de l’apiculture

	Produits 10 : les activités génératrices de revenus (AGR) sont créées dans le domaine du maraichage et de l’apiculture

	10.1 Indicateurs de Résultats immédiats

	Nombre de bénéficiaires ayant amélioré leur revenu grâce à l'exercice du maraîchage et de l’apiculture (la vente de miel produit dans les ruches installées, et la vente des produits maraichers etc.)
	0

	72
	   00
	Le Processus est en cours avec,
- 72 hommes recyclés sur les activités d’apiculture, 
- l’installation des marchés locaux de vente,

- le démarrage des travaux d’aménagement des 24 périmètres maraichers en cours.

- 72 anciens exploitant de bois et charbon dotés de 360 ruches modermes de types Kenyanes.


	· Rapport de formation, 

· Liste de présence, 

· Factures des dépenses, 

· Rapport de mission de suivi.



iv) Une illustration narrative spécifique 
La formation en technique d’installation des pares-feux a permis de protéger certains sites des feux de brousse.
En plus les 6 hectares reboisés en 2022, 6 mois après, une mission d’évaluation a constaté un taux de mortalité de 35% de ces plants. Cette situation a amené l’équipe à planifier la formation de 120 membres des comités de protection de l’environnement sur la méthode PLASA.
III. 
AUTRES BILANS OU EVALUATIONS (LE CAS ECHEANT) 
L’évaluation à mi-parcours du projet a été finalisé et le rapport disponible.

Les recommandations faites ont été prises en comptes dans les activités en cours.
IV.      REVISIONS PROGRAMMATIQUES 
Une demande de prolongation du projet a été adressée au Fonds Climat. Le projet prendra fin le 31 mars 2024 au lieu de 31 juillet 2023 tel qu’initialement prévu. Cependant vu le retard dans la mise en place des aménagements une seconde prolongation a été adressée au bailleur pour prolonger la durée du projet jusqu’en fin juin 2024.
V.  
RESSOURCES  
Les fonds alloués ont permis à l’ONG de prendre en charge, en plus du fonctionnement courant, les charges salariales (INPS, ITS, AMO), les activités de renforcement de capacités, la confection de 2500 foyers améliorés, la clôture de la maison du miel et son équipement, le démarrage de l’aménagement de 24 périmètres maraichers, la tenue des sessions de sensibilisation sur l’utilisation des foyers améliorées et le reboisement des 29 ha restants. Le taux d’exécution financière du projet est de 95 %, contre une exécution technique de 90%.

Les agents techniques communautaires recrutés ont continué à mettre en œuvre les activités sur le terrain. 

Le Coordinateur de l’UNESCO a assuré le suivi de la mise en œuvre des activités sur le terrain et tout en garantissant la qualité des livrables. 

En plus du coordinateur régional, l’appui de la Coordinatrice nationale et du reste du staff de l’UNESCO ont permis d’améliorer significativement la qualité des outputs et outcomes du projet. L’achat d’un véhicule a été finalisé ce qui a amélioré la mobilité sur le terrain lors de l’exécution des activités du projet. 

VI.       PESRSPECTIVES  2024 
Le premier trimestre de l’année 2024 sera marqué par la poursuite des activités planifiées :
· Le suivi de de l’aménagement des 17 périmètres maraichers ;

· Suivi des 360 ruches installées et fonctionnement   de la coopérative ; 
· Suivi du reboisement et de la sécurisation de 29 hectares de forêt ;

· La réalisation du branchement à l’eau et l’électricité 
· Poursuite du processus de structuration des entreprises apicoles et maraichères ;

· Consolidation des reboisements de 2023 ;
· Missions de suivi pour la clôture du projet ;
· Clôturés les sites reboisés de 2023 ;
· La clôture du projet par l’élaboration et la soumission du rapport final.

Par ailleurs, en plus des exploitants de charbon reconvertis en apiculteurs et maraichers par le projet, les discussions vont se poursuivre en vue de créer des partenariats avec d’autres apiculteurs des zones non touchés par le projet, organisés en association ou en coopérative pour renforcer l’approvisionnement de la maison du miel et développer ainsi une économie locale basée sur la production et la commercialisation du miel.
ANNEXES

Tableau1 : Recommandations de la mission de juillet 2023
	Activités
	Délais  
	Responsable 
	Niveau de réalisation au 31 décembre 2023
	Appui 

	Aménagement de 22 périmètres maraichers
	15 septembre 2023
	Entreprise
	07 perimetres cloturés
	UNESCO

	Confection et distribution des 1000 foyers améliorés restants
	15 septembre 2023
	PS Mali
	Finalisée 
	UNESCO

	Suivi du fonctionnement des 30% de ruches restantes
	30 septembre 2023
	PS Mali
	Continu
	UNESCO

	Reboisement de 28 hectares prévus dans le PTBA 2023
	31 Aout 2023
	PS Mali
	Finalisé
	UNESCO


Tableau 2 : Recommandations d’octobre 2023
	Activités
	Délais  
	Etat de réalisation
	Responsable 
	Appui 

	1. Suivi du fonctionnement des 30 % de ruches restantes
	30 octobre2023
	Taux actuel est de 90 %
	PS Mali
	UNESCO

	2. Reboisement des 5 hectares prévus dans le PTBA 2023
	31 Aout 2023
	Fait 100%
	PS Mali
	UNESCO


Quelques photos des activités
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Photo1 : Réception de 1000 foyers améliorés par le Maire de Siby
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Photo2 : Réception des travaux de clôture et d’aménagement de la maison du miel à Siby
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Photo 3 :  Suivi de l’utilisation des foyers améliorés, l’animateur du projet donnant des conseils à Fanta Camara la bénéficiaire à Niambaly
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Photo 4 : Ruche  envahie par les insectes à Kenieroba, exemple de mauvais suivi par le bénéficiaire
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Photo 4 : Champ d’aubergine à Gonzolo, culture hivernale dans lepérimètre maraicher, bénéficiaire Issa Camara et animatrice du service local de l’agriculture
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Photo 7 :  Site de reboisement du village de Gonzolo
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Photo 4 : Ruche fonctionnelle à Gonzolo, bénéficiaire Issa Camara et Chef de poste forestier de Siby
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Photo 8 :  Site du périmètre maraicher de Madina, travaux de clôture en cours
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Photo 9 : Mission se suivi, réunion de planification des visites sur le terrain avec les partenaires locaux.
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Photo10 : Réunion technique avec les deux entreprises en charge de l’achat des ruches et aménagement des périmètres maraichers 
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Photo 11 : Remise des foyers premiers lots de foyers améliorés à Djiguidala, commune de Bancoumana.
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Photo 12 : Remise des foyers premiers lots de foyers améliorés aux femmes de Bancoumana.
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Photo 13 :  Session de formation des CDPE en Méthode PLASA à Siby
	[image: image25.jpg]



Photo 14 :  Cérémonie d’ouverture de la formation des CDPE en Méthode PLASA par la Sous-préfet et les Maires de Siby et Bancoumana.
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Photo 15 :  Remise des ruches aux bénéficiaires par le sous-préfet de Siby.
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Photo 16 :  Remise des ruches aux bénéficiaires par la Coordinatrice UNESCO des projets Fonds Climat.

	
Photo 17 :  Plantation d’arbres par méthode PLASA
	
Photo 18 : Premier Lot de foyers améliorés Bancoumana, remise officielle.
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Photo 19 : Pratique de méthode PLASA, initiation à la trouaison.
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Photo 20 : Pratique de méthode PLASA, mélange des matériaux
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Photo 21 : formation des CVPE en Méthode PLASA projet PARSAF, commune de Siby.
	 

Photo 22 : demonstrations de l’utilisations des combinaisons  et materiels d’exploitation des ruches 
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 Photo 23 : Pratique, méthode PLASA tris des plants.
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photo 24 :  Lancement campagne de reboisement 2023 commune de Bancoumana.
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Photo 25 :  sensibilisation des femmess de Bancoumana sur l’utilisation des foyers améliorés.
	
Photo 26 : Photo Voyage d’étude à Djinijabougou cercle de Kolokani
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