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SIGLE ET ABREVIATION


	AGR
	Activités Génératrices de Revenus

	CCNUD
	Cadre de Coopération des Nations Unies en matière de Développement Durable

	CREDD
CEP
	Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement Durable
Champs Ecole Paysan

	FCM
	Fonds Climat Mali

	ODD
	Objectifs de Développement Durable

	PTA
	Plan de Travail Annuel

	RNA
	Régénération Naturelle Assistée

	UNESCO
	Organisation des Nations unies pour l'Education, la Science et la Culture



[bookmark: _Toc152780360]RÉSUMÉ

Le projet "Sabougnouma", coordonné par l'UNESCO et mis en œuvre par l'ONG Gnongondeme, s'est engagé à renforcer la résilience des communautés et à restaurer les écosystèmes des cercles de Kati, Bla, San et Ségou par des pratiques agro-sylvo-pastorales et piscicoles. 
Lancé en décembre 2021, ce projet ciblait diverses activités en 2023, telles que le renforcement des capacités des communautés bénéficiaires, la restauration des terres, la distribution de semences et d'équipements agricoles et la construction d'infrastructures. En associant les efforts directs de l'ONG Gnongondeme et avec l'expertise des services techniques et de l’UNESCO, le projet a réussi une exécution efficace de son plan de travail.

Les résultats obtenus en 2023 montrent une réalisation technique de 75% des activités annuelles. Les réalisations majeures incluent la formation des membres des groupements féminins sur la gestion des activités génératrices de revenus (AGR), la mise en place des unités laitières et des poulaillers, l’appui aux AGR, la réalisation d’un étang piscicole et la promotion de pratiques durables. Plus de 100 000 habitants des zones ciblées, dont une majorité de femmes et de jeunes, ont bénéficié de ces initiatives. 

Parallèlement, l'UNESCO a pris des mesures proactives pour assurer la réussite du projet en lançant des appels d'offres pour des travaux significatifs tels que la restauration des sols et l'aménagement de périmètres pastoraux, qui malheureusement n’ont pas aboutis. Des missions de suivi ont permis de collecter des données cruciales et de formuler des recommandations pour optimiser l’impact des activités du projet. Une évaluation à mi-parcours a eu lieu et a permis de déterminer les résultats intermédiaires et de donner des orientations stratégiques. En plus, la couverture médiatique a été orchestrée pour accroître la visibilité et l'impact du projet.

Les initiatives de formation et d’appui au développement des activités génératrices de revenus ont non seulement amélioré la résilience des communautés locales mais ont aussi favorisé une approche holistique pour la préservation et l'amélioration des écosystèmes. Malheureusement l’une des difficultés majeures rencontrées est la non-fonctionnalité, quelques temps après leur réalisation, des unités laitières, d’une majorité d’étangs piscicoles et des équipements agricoles donnés. Des recommandations ont été formulées et sont en train d’être suivi pour améliorer cette situation.

I. [bookmark: _Toc152780361]Objectifs

I.1. Objectif global
L’objectif global est d’appuyer, d’ici 2023, l’adoption des pratiques et technologies agropastorales et piscicoles résilientes afin de réduire la vulnérabilité des systèmes de production face aux changements climatiques et à la variabilité climatique, pour l’amélioration des conditions de vie des populations en particulier les femmes et les jeunes.


I.2. [bookmark: _Toc152780362]Objectifs spécifiques (OS)
Les objectifs spécifiques sont :
· OS1 : Restaurer, les écosystèmes terrestres et aquatiques sur 160ha de terres dans quatre communes des régions de Ségou et Koulikoro, d’ici à fin 2023 ;
· OS2 : Réduire la vulnérabilité du système de production, auprès de 116.210 habitants, dont 51% des femmes, 30% des jeunes, dans quatre communes des régions de Ségou et Koulikoro, d’ici à fin 2023 ;
· OS3 : Augmenter de 30%, la production agricole, forestière, pastorale et halieutique, dans quatre communes des régions de Ségou et Koulikoro, d’ici à fin 2023 ;
· OS4 : Renforcer les capacités des communautés bénéficiaires (116.210 habitants) en mesures de protection de l’environnement et prévention des risques et catastrophes, dans quatre communes des régions de Ségou et Koulikoro, d’ici à fin 2023.

I.3. [bookmark: _Toc152780363]Résultats attendus
Les effets attendus sont :

· Effet 1 : 160 hectares de terres de culture sont réhabilités dans quatre Cercles des Régions de Koulikoro, Ségou et de San, d’ici fin 2023 ;
· Effet 2 : La production agricole, forestière, pastorale et halieutique a augmenté de 30% dans quatre Cercles des Régions de Koulikoro, Ségou et de San, d’ici fin 2023 ;
· Effet 3 : La vulnérabilité du système de production de 116.210 habitants dont 51% des femmes et 30% des jeunes est réduite dans quatre Cercles des Régions de Koulikoro, Ségou et de San, d’ici fin 2023 ;
· Effet 4 : 116.210 habitants formés et encadrés ont développé des compétences en mesures de protection de l’environnement et prévention des risques et catastrophes, et technique CEP (Champ Ecole Paysan) dans quatre Cercles des Régions de Koulikoro, Ségou et de San, d’ici fin 2023 ;

Les produits attendus sont :

· Produit 1 :160 ha d’écosystème terrestre sont restaurés ;
· Produit 2 : La production agricole, forestière, pastorale et halieutique est augmentée de 30% ;
· Produit 3 : Le système de production de 116 210 personnes dont 51% de femmes et 30% jeunes est amélioré ;
· Produit 4 : 116 210 habitants sont sensibilisés et formés à la protection de l’environnement, à la prévention des risques de catastrophes et en techniques de Champs Ecoles Paysans (CEP).


	
	
II. [bookmark: _Toc152780364]Résultats atteints
i) [bookmark: _Toc152780365]Rapport descriptif des résultats
[bookmark: _Toc152780366]
Produit 1 : 160 ha d’écosystème terrestre sont restaurés

· Un appel d’offre a été lancé pour le recrutement d’une entreprise chargée de la restauration de 144 ha de terres dans les cercles de Kati, Ségou, Bla et San ;

Produit 2 : La production agricole, forestière, pastorale et halieutique est augmentée de 30%

· Un (1) étang piscicole a été installé à Bla, contribuant ainsi à la promotion de la pisciculture dans la région ;
· Cinq (5) groupements de femmes ont reçu des poulets pour constituer des poulaillers, chaque groupement a reçu entre 10 et 12 poulets, ont été mis en place pour les groupements de femmes des localités de Bla, Ségou, Yangasso, Cinzana Gare et Dona ; 
· Huit (8) groupements de femmes ont reçu des kits de fabrication de lait pour des unités laitières. Il s’agit des groupements féminins des localités de Dougoulakoro 2, Bla, Yangasso, Djéna, Markala, Cinzana Gare, Douna et Ségou ;
· La mise en place de 10 Organisations Paysannes de Femmes (OPF) a été réalisée. Ces organisations ont été formées à la conduite des activités de transformation agroalimentaires et pourront renforcer l’autonomie économique de leurs membres.

Tableau 1 : Réalisations du produit 2.
	
Activités
	Unité
	
Village
	Etat D'exécution

	Installation étangs piscicoles
modernes
	Site
	Bla
	1

	Installation de 10 OPF pour la transformation
	OPF
	Bla
	7

	
	
	San
	3

	


Installation de 5 poulaillers améliorés
	


Unité
	Bla
	1

	
	
	Yangasso
	1

	
	
	Cinzana Gare
	1

	
	
	Douna
	1

	
	
	Ségou
	 1

	


Installation de 8 unités laitières
	



Unité
	Dougoulakoro 2
	1

	
	
	Bla
	1

	
	
	Yangasso
	1

	
	
	Djéna
	1



	
Activités
	
Unité
	
Village
	Etat D'exécution

	
	
	Markala
	1

	
	
	Cinzana Gare
	1

	
	
	Douna
	1

	
	
	Ségou
	1



Produit 3 : Le système de production de 116 210 personnes dont 51% de femmes et 30% jeunes est amélioré
Courant cette année, 180 organisations de femmes et 5 jeunes ont été formés soit :
· 170 Organisations Paysannes de Femmes (OPF) ont bénéficié d'un renforcement de capacités en gestion administrative et financière des Activités Génératrices de Revenus (AGR). Cette formation a notamment porté sur la gestion des étangs piscicoles, des points d'eau et des unités de transformation ;
· 10 nouvelles OPF récemment mises en place et les leaders ont été spécifiquement formées sur la gestion des organisations associatives. Elles ont ainsi reçu des connaissances et les compétences nécessaires (gestion financière, coordination des membres et prise de décision collective) pour gérer efficacement leur association.
· 05 jeunes artisans ont reçu un renforcement de capacités sur les techniques de traitement de la peau et des cuirs dans la commune de Dougouracoro.

Tableau 1 : OPF formées en gestion des AGR

	Localités
	Nombre d’Association 
	 Nombre de participants

	Cinzana Gare
	2
	2

	Dona
	2
	2

	Dougourakoro Iet II
	34
	34

	Markala
	1
	1

	Pélengana 
	4
	4

	Ségou
	26
	26

	Skolombala
	1
	1

	Bla
	60
	60

	San
	40
	40

	Total général
	170
	170



Tableau 2 : OPF dans la transformation agroalimentaire

	Étiquettes de lignes
	Nombre d’Association 
	Nombre de participants

	Bla
	6
	12

	Bla 
	1
	2

	San
	3
	6

	Total général
	10
	20



Produit 4 : 116 210 habitants sont sensibilisés et formés à la protection de l’environnement, à la prévention des risques de catastrophes et en techniques de Champs Ecoles Paysans (CEP).
· 56 paysans, dont 33 femmes et 23 hommes ont été formés avec l’appui des services techniques sur le Champs écoles paysans (CEP) et sur la prévention des risques et catastrophes.
·  500 000 personnes ont été touchées par les émissions de sensibilisation radiophonique sur le CEP et les risques et catastrophe réalisées par la Radio Paysan FM 101.5 MHz de San, dont la ligne éditoriale se concentre sur l'agriculture, l'élevage et la pêche dans le village de San, Yangasso, Niasso, Ténin, Djéli, Macina, Djéné, Koutiala, Maribla et les zones avoisinantes, couvre une vaste zone géographique de 6159 km2. De plus, elle a une portée mondiale grâce à sa diffusion en ligne, touchant ainsi plus de 3 000 000 de personnes à travers le monde via Internet.

· De manière similaire, la Radio Danaya FM 96.5 MHz, située à Bla, ayant environ 60 000 auditeurs journaliers, a également fait la diffusion d'informations sur la Formation sur la prévention des risques de catastrophes et les techniques du champs école paysans (CEP) dans les quatre cercles bénéficiaires du projet.
· La formation de 10 Organisations paysannes sur les techniques d’agriculture durable a touché 40 personnes dont 68% de femmes.

Tableau 3 : Paysans formés sur le CEP et les risques et catastrophe.

	Villages
	Femme
	Homme
	Total général

	Bélenitiègni
	2
	2
	4

	Bla
	2
	2
	4

	Cinzana Gare
	3
	1
	4

	Diena
	2
	2
	4

	Digo
	0
	4
	4

	Dona
	2
	2
	4

	Dougourakoro 1
	4
	0
	4

	Dougourakoro 2
	4
	0
	4

	Fani
	2
	2
	4

	Markala
	3
	1
	4

	San
	2
	2
	4

	Ségou
	2
	2
	4

	Tana
	1
	3
	4

	Yangasso
	4
	0
	4

	Total général
	33
	23
	56




ii) [bookmark: _Toc152780367]Activités transversales : suivi et communication

Deux missions de suivi et d’appui conseil auxquelles ont participé la coordinatrice de projet pour la région de Ségou, le coordinateur national par intérim des projets Fonds Climat, un assistant de recherche et le responsable de la logistique ont été organisées par l’UNESCO.
Ces missions ont permis de réaliser les activités suivantes :
· La couverture médiatique des réalisations du projet dont huit interviews vidéo des bénéficiaires pour évaluer l’impact des activités, le partage de trois publications sur les réseaux sociaux, le reportage vidéo sur les activités phares de la mission, la création d'une banque d'images de la mission de terrain ; 
· la visite des sites et la tenue de réunions d’échanges avec les bénéficiaires du projet ;
· la visite des infrastructures et des réalisations ;
· la redynamisation du cadre partenarial avec les autorités communales ; 
· les collectes des données sur les activités génératrices et sur les formations réalisées ;
· la géolocalisation des sites reboisés et aménagés pour le maraichage et la pisciculture ;
· la réunion de débriefing sommaire a été effectué avec l’ONG GNOGONDEME ;
· les recommandations formulées à l’égard de l’ONG pour une meilleure conduite/poursuite des activités du projet ainsi qu’au Staff UNESCO pour le Suivi des activités. 

iii) [bookmark: _Toc152780368]Défis et propositions de solution

Au cours de l'année 2023, à la suite des missions de suivi, des réunions de débriefing ont permis de trouver    de formuler des solutions aux défis constatés sur le terrain et de faire le point sur l'état d'exécution du Plan de Travail Annuel (PTA) 2023 du projet. 
Les solutions suivantes sont envisagées :

· Continuer à faire preuve de prudence et de vigilance dans la mise en œuvre des activités et maintenir des relations cordiales avec les autorités locales pour assurer la sécurité des équipes et la continuité du projet ;
· Renforcer l'accompagnement sur la gestion financière pour aider les groupements de femmes à gérer leurs revenus de manière efficace et à surmonter leurs difficultés financières ;
· Doter les unités laitières d'équipements d'hygiène appropriés et de point de vente et former les gestionnaires sur les bonnes pratiques d'hygiène à mettre en œuvre dans ces unités.
· Fournir de congélateurs fonctionnant à l’énergie solaire pour la conservation : Il est prévu dans les activités qui sont soumises aux appels d’offre, l’achat des congélateurs disposant de générateur solaire pour les unités laitières. Cela permettra de maintenir les produits laitiers à des températures appropriées pour leur conservation.
· Accompagner des groupements bénéficiaires et des cadres de concertation dans la gestion: Il a été recommandé à l’ONG d’appuyer les groupements bénéficiaires du projet qui mènent des AGR et les cadres de concertation à disposer d’outils de gestion administrative et de plan d’actions pour leur permettre d’assurer une gestion efficace de leurs activités.
· Réparer des étangs piscicoles : L’ONG devra procéder à la réparation des défauts constatés avec les groupements concernés.
· Redynamiser les unités laitières et les poulaillers améliorés : Il est essentiel de fournir aux unités laitières des congélateurs ainsi qu'une source d'énergie fiable, et d'octroyer aux membres des fonds de roulement pour garantir leur bon fonctionnement. Quant aux bénéficiaires des poulaillers améliorés, il est également important de les assister dans la construction de poulaillers, l'approvisionnement en nourriture pour les poulets, leur vaccination, et leur gestion afin d'assurer un impact positif de ces projets sur les bénéficiaires.

iv) [bookmark: _Toc152780369]Leçons apprises et meilleures pratiques

Deux appels d'offres ont été lancés pour la mise en place des périmètres maraîchers et la restauration des terres. Cependant, les appels ont été infructueux. Une leçon apprise de cette situation est qu'il est nécessaire de lancer les appels d’offres plutôt pour éviter les retards liés à l'hivernage.

En ce qui concerne les meilleures pratiques, les observations suivantes ont été faites :
i) Implication des services techniques : Une meilleure implication des services techniques a été constatée ce qui a engendré une collaboration efficace entre les différentes parties prenantes dans la mise en œuvre des activités du projet.
ii) Motivation des bénéficiaires et leur appropriation des activités : L’appropriation des activités par les bénéficiaires est indispensable pour leur succès et leur durabilité. Pour cela, il est important de partager le plan d’actions avec les activités et leurs coûts pour que ceux-ci puissent être mieux impliquer le suivi de la qualité. 
iii) L’engouement pour les prêts de proximité : Les revenus engendrés par la production de lait et la location des équipements ont permis de faire des prêts aux membres des groupements qui ont besoin de liquidité pour mener des AGR individuelles.

iv) Installation et opérationnalisation de la décortiqueuse à Dona : La mise en place et le fonctionnement de la décortiqueuse à Dona ont permis aux femmes de ne plus avoir à se rendre jusqu'à Cinzana Gare pour décortiquer leurs céréales. Cela a amélioré leur efficacité et leur productivité.
v) Démarrage de l'activité de transformation du lait : Les femmes des localités de Dona, Bla, Cinzana Gare et Ségou ont pu démarrer l'activité de transformation du lait. L'engouement des femmes autour de cette activité et leur formation ont été bénéfiques. Cette activité peut être rentable si ces unités disposent de toutes les équipements nécessaires.
vi) Bonne gestion des organisations de femmes : Les organisations de femmes des localités de Ségou, San, Bla, Yangasso et Cinzana Gare ont été bien gérées, démontrant ainsi une stratégie efficace de partage des bénéfices liés aux étangs piscicoles. Le groupement de femmes de San s'est particulièrement engagé dans cette voie.
vii) Engagement de la mairie de Bla : La mairie de Bla s'est engagée activement dans la réhabilitation et la mise à disposition du local de l'unité laitière de la commune. Cet engagement des autorités locales contribue à la réussite des initiatives et à leur pérennité.

iv)	Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance

	
Indicateurs
	

Raisons d’éventuel
(s) écart (s)
	

Source de vérification

	
Intitulé de l’indicateur
	Situations
de référence
	Valeurs cibles
	Valeurs atteintes
	
	

	Objectif spécifique 1 : Restaurer les écosystèmes terrestres sur 160 ha dans quatre Cercles des Régions de Koulikoro, Ségou et de
San, d’ici fin 2023

	Produit 1 : 160 ha d’écosystème terrestre sont restaurés

	Nombre	d'études	de	références réalisées
	0
	4
	4
	
	Rapport d’études

	Nombre de base de données constituées
	0
	1
	0
	Des données ont été collectées
	Rapport de mission

	Nombre d'ha de terres sur lesquelles sont appliquées les cordons pierreux et terrassements
	
470
	
471
	
471
	
	Rapports de mission et d’activités 

	Nombre d'ha de bandes enherbées ensemencées
	
730
	
750
	
730
	Les 20 ha de bandes enherbées n’ont pas pu être réalisés. Cette activité devrait se faire à travers un appel d’offre qui n’a pas finalement abouti. L’activité est reportée en 2024.
	Rapports de mission et d’activités

	
Nombre d'ha de dunes fixées
	
245
	
265
	
245
	20 ha de dunes et berges devraient être fixés. Cette activité devrait être réalisée à travers un appel d’offre qui n’a pas finalement abouti. Elle est reportée en 2024
	Rapports de mission et d’activités 

	
Nombre d'ha plantés en légumineuses
	
628
	
658
	
638
	10 ha de légumineuses ont été plantés. Les 20 ha qui restent à faire sont planifiés en 2024.
	Rapports de mission et d’activités

	Nombre d'ha de terres sur lesquelles ont
été menés la RNA
	8 450
	8520
	8 450
	Cette activité de restauration devrait se faire à travers un appel d’offre qui n’a pas finalement abouti. L’activité est reportée en 2024
	Rapports de mission et d’activités
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	Objectif spécifique 2 : Augmenter de 30% de la production agricole, forestière, pastorale et halieutique des communautés ciblées
dans quatre Cercles des Régions de Koulikoro, Ségou et de San, d’ici fin 2023

	Produit 2 : La production agricole, forestière, pastorale et halieutique est augmentée de 30%

	Nombre de village ayant accès aux
informations climatiques par la radio
	11
	13
	14
	
	Rapports d’activités,
Rapports de mission
	

	Quantité	de	semences	améliorées
distribuées (tonnes)
	0
	8
	0
	Cette activité devrait être réalisée à travers un appel d’offre qui n’a pas finalement abouti. Elle est reportée en 2024
	Rapports d’activités,
Rapports de mission


	

Quantité de productions agricoles (Maraichage) des organisations soutenues (tonnes)
	


5 985
	


7781
	


-
	Les activités de maraichage devraient être réalisées à travers un appel d’offre qui n’a pas finalement abouti. Elles sont reportées en 2024
	


Rapport d'évaluation

	
Nombre d’étangs piscicoles installés
	
0
	
10
	
5
	6 Bacs piscicoles hors sol devraient être installées. Malheureusement, cette activité était planifiée à travers un appel d’offre qui n’a pas finalement abouti. Elle est reportée en 2024.
	Rapports d’activités,
Rapports de mission


	Quantité de productions halieutiques des organisations soutenues (tonnes)
	0
	+30%
	+100%
	C’est grâce au projet que les groupements bénéficiaires ont pu faire les activités piscicoles
	Rapports d’activités,
Rapports de mission


	Nombre d'aménagements pastoraux des
Organisations soutenues
	ND
	8
	0
	Cette activité devrait être réalisée à travers un appel d’offre qui n’a pas finalement abouti. Elle est reportée en 2024
	Rapports d’activités,
Rapports de mission


	Superficie des terres reboisées (ha)
	ND
	90
	40
	Cette activité devrait être réalisée à travers un appel d’offre qui n’a pas finalement abouti. Elle est reportée en 2024
	Rapports d’activités,
Rapports de mission
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	Nombre d'organisations de femmes soutenues dans la production et la transformation des produits piscicoles et agricoles
	

0
	

15
	

25
	10 nouvelles OPF de transformation ont été mises en place en plus des 15 OPF appuyées en 2022
	Rapports d’activités,
Rapports de mission


	Objectif spécifique 3 : Réduire la vulnérabilité du système de production, auprès de 116.210 habitants, dont 51% des femmes, 30% des jeunes, dans quatre Cercles des Régions de Koulikoro, Ségou et de San, d’ici fin 2023

	Produit 3 : Le système de production de 116 210 personnes dont 51% de femmes et 30% jeunes est amélioré

	
Nombre de points d'eau construits
	
0
	
4
	
3
	Le 4ème point d’eau était planifié avec les activités envoyées en appel d’offre. Mais celui-ci n’a pas abouti.  Le 4ème point d’eau sera réalisé cette année
	Rapports d’activités,
Rapports de mission


	Nombre de groupements de femmes et de	jeunes	dotés	en	équipements,
semences et intrants homologués
	
6
	
21
	
21
	Indicateur atteint
	Rapports d’activités,
Rapports de mission


	Nombre de femmes et de jeunes formés       pour le développement des AGR
	


0
	


94 130
	


13 600
	170 OPF constituées en moyenne de 80 membres ont été formés sur la gestion des AGR. 
	Rapports d’activités,
Rapports de mission


	Objectif 4 : 116.210 habitants formés et encadrés ont développé des compétences en mesures de protection de l’environnement et prévention des risques et catastrophes, et technique CEP (Champ Ecole Paysan) dans quatre Cercles des Régions de Koulikoro, Ségou et de San, d’ici fin 2023

	Produit 4: 116 210 habitants sont sensibilisés et formés à la protection de l’environnement, à la prévention des risques de
catastrophes et en techniques de Champs Ecoles Paysans (CEP)

	Nombre de cadres concertation mis en
place
	0
	4
	4
	Indicateur atteint
	Rapports d’activités,
Rapports de mission


	Nombre de personnes formées sur les
techniques de CEP
	0
	116 210
	500 000
	56 personnes ont été formées sur le CEP et 500 000 personnes ont été sensibilisées à travers les émissions radios
	Rapports d’activités,
Rapports de mission




	[bookmark: _Toc152780371]iii) Une illustration narrative spécifique[image: ]

Membres du groupement Femina qui a été formé et                  doté de kits pour la transformation laitière, Ségou.
Crédit photo : UNESCO
[image: ]
Formation des Groupements féminins en AGR
Crédit photo : Gnogondeme

	 Les formations et les activités Génératrices de Revenu (AGR) des OPF facilitent l’accès aux prêts des femmes rurales pour faire face aux effets néfastes des changements climatiques.

L’année 2023 a été significative pour les groupements de femmes des régions de Ségou et de San, qui ont bénéficié d'une formation sur les techniques de production, transformation et conservation des produits laitiers et piscicoles. Cette initiative a permis d'équiper les bénéficiaires de compétences pour améliorer leurs conditions de vie. À Ségou, le groupement Femina a réussi à produire du lait frais toute l'année, ce qui a répondu aux besoins locaux.




Un programme de formation axé sur la gestion des activités génératrices de revenus a permis aux membres des organisations d’acquérir des compétences dans la génération des fonds et le développement d'activités génératrices de revenus (AGR.






III. [bookmark: _Toc152780372]Autres bilans ou évaluations
L’évaluation à mi-parcours du projet a été réalisée et les résultats ont été partagés avec les partenaires de mise en œuvre.
Les principales recommandations formulées sur le projet Sabougnouma sont : 
· Planification saisonnière : Il est essentiel de planifier les activités restantes en tenant compte du cycle pluviométrique et en utilisant des informations agrométéorologiques pour garantir leur efficacité et leur succès.
· Formation des bénéficiaires : Assurer la formation rapide des bénéficiaires sur l'utilisation des équipements fournis, ce qui contribuera à maximiser les avantages de ces équipements.
· Mécanisme de dépannage/maintenance : Mettre en place un mécanisme de dépannage et de maintenance des équipements, par exemple, en formant un groupe restreint de jeunes dotés de kits de maintenance, pour garantir la durabilité des équipements.


IV. [bookmark: _Toc152780373]Révisions programmatiques

Au cours de ce semestre, aucune révision programmatiques n’a été faite.

V. [bookmark: _Toc152780374]Ressources

L’équipe projet de l’ONG est constituée de huit (8) agents employés à temps plein pour la mise en œuvre des activités. La présidente de l'ONG Gnogondeme fournit un accompagnement au projet. 
L’ONG a signé des protocoles d'accord avec les services techniques locaux de l'État. Ces protocoles indiquent que les frais de mission des agents des services techniques locaux chargés du suivi des activités sur le terrain sont pris en charge. Dans ce cadre, les services techniques locaux assurent un accompagnement technique aux organisations bénéficiaires, contribuant ainsi à la qualité et à l'efficacité des initiatives mises en place.

La coordination du projet à l’UNESCO est assurée par l’équipe de coordination des projets mais plus spécifiquement par la Coordinatrice de projet de la région de Ségou. 
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[bookmark: _Toc152780375]ANNEXE




Photos de quelques activités


	[image: ]
Formation sur les risques de catastrophes et CEP à Ségou.
Crédit photo : Gnogondeme
	[image: ]
Formation des artisans sur la préparation de peaux et cuirs à Dougoulakoro 2.
Crédit photo : Gnogondeme

	
[image: ]
Couverture radiophonique de la formation sur la prévention des risques 
et catastrophes naturelle et CEP par la radio Danaya à  BLA 
Crédit photo : Gnogondeme
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