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[bookmark: _Toc109661287][bookmark: _Toc159917120][bookmark: _Toc159917138][bookmark: _Toc249364483]RÉSUMÉ 
[bookmark: _Hlk107837383]Situés dans la zone Nord-Ouest de Kayes, les cercles de Yélimané et de Nioro du Sahel sont deux localités durement touchées par les effets néfastes des changements climatiques. La vulnérabilité des populations et des systèmes de production sont particulièrement affectées et cela expose davantage les communautés à une insécurité alimentaire, nutritionnelle ainsi qu’à une pauvreté sans précèdent.
La méconnaissance des techniques de production et de conservation des produits agricoles, les difficultés d’accès aux semences de qualité et aux équipements agricoles et la destruction des plants par les prédateurs constituent des obstacles majeurs à la production et à la productivité agricole. Les difficultés d’accès à l’eau est également une entrave considérablement le développement des activités génératrices de revenus par les communautés de ces zones. 
En vue de renforcer la résilience des communautés de six communes dont 3 de Yélimané et 3 de Nioro du Sahel, l’ONG Association pour l’Appui au Développement Global (ADG) a initié le projet de réduction de la vulnérabilité des populations dans les cercles de Yélimané et Nioro du Sahel région de Kayes « WELTAARE ». Ce projet coordonné par l’UNESCO et financé par le Fonds Climat Mali.
[bookmark: _Toc109661288]Pour l’année 2023 et conformément au PTA 2023 (Contrat N° 4500481617), toutes les activités planifiées ont été réalisées mais avec quelques écarts quant à l’atteinte des quantités prévues.
I- [bookmark: _Toc159917121][bookmark: _Toc159917139]Objectifs :
Objectif global : Contribuer à réduire la vulnérabilité des populations des communes de Diafounou Gory (Lee Hamet DIALLO), Kremis (Senowaaly Diallo), Konsiga (Bedjar), Cercle de Yélimané, et dans les communes de Diaye Coura (Mboya Kroumba et Moussabougou), Gavinané (Diamera 2 et Diamera 3) Nioro Tougouné (Filfilodé) cercle de Nioro du Sahel, Région de Kayes.
Objectifs spécifiques :
Objectif Spécifique 1 : Faciliter l’accès des populations à l’eau potable à travers la création des points d’eau modernes dans les Communes de Diafounou Gory (Lee Hamet DIALLO), Kremis (Senowaaly Diallo), Konsiga (Bedjar), Cercle de Yélimané, et dans les communes de Diaye Coura (Mboya Kroumba et Moussabougou), Gavinané (Diamera 2 et Diamera 3) Nioro Tougouné (Filfilodé) Cercle de Nioro du Sahel Région de Kayes. 
Objectif Spécifique 2 : Diversifier les sources de revenus des femmes et des jeunes afin de renforcer leur résilience socioéconomique. 
Résultats attendus :
Résultat attendu 1.1 : Huit (08) villages ne disposent de points d’eau modernes pour l’alimentation de la population et du cheptel.
Résultat attendu 2.1 : Les femmes et les jeunes ont accès à diverses sources de revenus stables à travers les activités de maraîchage, de pisciculture, d’aviculture, d’apiculture et d’arboriculture dans des mini fermes modernes et la conduite d’activités innovantes d’élevage dans huit (08) villages des cercles de Nioro du Sahel et de Yélimané. 
II- [bookmark: _Toc159917122][bookmark: _Toc159917140][bookmark: _Toc109054185][bookmark: _Toc109661290]Résultats atteints :
[bookmark: _Toc159917123][bookmark: _Toc159917141]i) Rapport descriptif des résultats :
[bookmark: _Toc109661291][bookmark: _Toc114222049][bookmark: _Toc129512374][bookmark: _Toc139990345][bookmark: _Toc159917124][bookmark: _Toc159917142]Au cours de l’année 2023, les résultats ci-dessous ont été obtenus :
Résultat 1.1 : Huit (8) villages disposent de points d’eau modernes pour l’alimentation de la population et du cheptel. 
Les sessions de renforcement des capacités en faveur des responsables communautaires se sont poursuivies. Elles ont été axées sur la gestion durable et rationnelle des infrastructures hydrauliques, l’hygiène, l’entretien et la gestion des points d’eau. Ainsi les 08 comités villageois chargés de la gestion des points d’eau ont été renforcés.

Résultat 2.1 : Les femmes et les jeunes ont accès à diverses sources de revenus stables à travers le maraîchage dans des périmètres maraîchers modernes et la conduite d’activités innovantes d’élevage dans huit (8) villages.

· Pratique de l’embouche bovine et ovine :
Cette activité constitue l’une des sources sures de revenus du projet. Deux sous activités sont en cours dans l’ensemble des huit villages d’intervention du projet :

· Construction des infrastructures embouche bovine et ovine : 
Les travaux de construction des infrastructures destinées à l’embouche bovine et ovine se sont poursuivis après un arrêt momentané lié aux difficultés rencontrées par l’entreprise, notamment l’accès à la main d’œuvre locale et l’inflation en cours. Aussi, il faut noter que les toits des hangars, initialement prévus en en paille et seront désormais en tôle. 
· Dotation des groupements d’éleveurs en bovins et ovins :
Tous les 08 groupements ont déjà bénéficié des bovins et ovins (bœufs et moutons) destinés à l’embouche. Les dotations ont été accompagnées de kits et médicaments pour l’alimentation et les soins des animaux. Les services techniques ont été impliqués dans le processus. 
Le tableau ci-dessous retrace la clé répartition.
	Village
	Quantité

	
	Bovins
	Ovins

	Bedjar
	09
	30

	Boya Kouroumba
	08
	30

	Diamera 2
	08
	30

	Diamera 3
	09
	30

	Filfilodé
	08
	30

	Lee Hamet Diallo
	09
	30

	Moussabougou
	08
	30

	Senowaaly Diallo
	09 
	30

	Total
	68
	240



· Pratique du maraichage :
Cette activité a été suspendue dans les villages de Senowaaly Diallo et Lee Hamet Diallo à cause de la forte teneur de la source d’eau en sel. Des dispositions ont été prises pour parer à cette situation par la construction de nouveaux forages.
L’activité a également été perturbée dans les villages de Diamera 2 et Moussabougou du fait du faible débit des forages. 
A Bedjar, les bénéficiaires n'ont pas pu réussir l’activité à cause du non-équipement du forage. Cette activité a pourtant suscité un fort engouement des communautés bénéficiaires. 
Il faut signaler que la faiblesse des quantités récoltées au terme de la campagne maraichère par endroit n’est pas forcément liée à un mauvais encadrement ou encore à un amendement insuffisant des sols. Elles sont liées au fait que la plupart des communautés sont à leur début, l’assimilation des techniques culturales n’est pas très facile. Les résultats s’amélioreront certainement par l’apprentissage au fils du temps. 
Ci-dessous l’estimation des productions par spéculation ainsi que les consommations et ventes :
	Spéculation
	Quantités Produites en Kg
	Quantité consommées
	Quantité vendue
	Montants des ventes
	Observations

	Laitue
	2 000
	1 500
	500
	100 000
	La plupart des villages sont en apprentissage et les bénéficiaires avaient un besoin crucial de consommation de produits maraichers ce qui explique le taux élevé d’autoconsommation 

	Betterave
	450
	100
	350
	70 000
	

	Poivrons
	250
	100
	150
	75 000
	

	Piment
	500
	400
	100
	100 000
	

	Aubergine
	450
	300
	150
	40 000
	

	Tomate
	3 500
	3 000
	500
	200 000
	

	Choux
	3 000
	2 000
	1 000
	150 000
	

	Oignon
	2 800
	2300
	500
	200 000
	

	Total
	
935 000
	


  




· Réalisation aviculture :
Le renforcement des sources de revenus des communautés bénéficiaires pour faire face aux changements climatiques constitue un des objectifs principaux du projet. Ainsi la pratique de l’aviculture dans les zones de mise en œuvre est une source importe de revenus.
Elle s’est réalisée à travers la construction de cinq (05) infrastructures avicoles à Bedjar, Diamera 2, Filfilodé, M’boya Kroumba et Moussabougou, l’achat et transport de poussins, l’achat et le transport de l’aliment volaille pour les cinq (05) fermes retenues. 
A ce jour, tous les sites retenus (Bedjar, Diamera 2, Filfilodé, M’boya Kroumba et Moussabougou), la construction des poulaillers est terminée et ont reçu leurs dotations en poussins, aliments et accessoires (abreuvoirs, mangeoires, vaccins, vitamine et kits éclairages). 
La difficulté majeure rencontrée dans l’exécution de cette activité est le taux élevé de mortalité des poussins dû non seulement à la distance entre les points de commande (Bamako) et les villages d’intervention. Il faut aussi noter, l’écart entre le prix unitaire initial (320F/unité) et le prix actuel sur le marché qui est de (650F), c’est pour cette raison que l’ONG ADG a fait une demande de révision du nombre de poussine, une demande entérinée par l’UNESCO au Fonds Climat Mali.  Aussi, 120 bénéficiaires de cette activité ont également reçu une formation sur l’aviculture.
Le tableau ci-dessous donne la clé de répartition
	Dotation par le projet (Quantité)
	Villages

	
	Bedjar
	Diamera 2
	Filfilodé 
	Moussa
bougou
	M’boya Kouroumba
	TOTAL

	Poussins
Cobs 500
	492
	492
	492
	492
	492
	2 460

	Aliment volaille démarrage sac de 25kg
	5
	5
	5
	5
	5
	25

	Aliment volaille croissance 
Sac de 50kg
	25
	25
	25
	25
	25
	125

	Vitamines
	3
	3
	3
	3
	3
	15

	Vaccins
	12
	12
	12
	12
	12
	60

	Abreuvoirs et 
Mangeoires Poussins
	20
	20
	20
	20
	20
	100

	Abreuvoirs et mangeoires adultes
	20
	20
	20
	20
	20
	100

	Fourneau de chauffage 
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	Pulvérisateurs
	1
	1
	1
	1
	1
	5

	Kits solaire
	1
	1
	1
	1
	1
	5






Le tableau ci-dessous donne les recettes issues de l’aviculture 
	Dotation par le projet (Quantité)
	Villages

	
	Bedjar
	Diamera 2
	Filfilodé 
	Moussabougou
	M’boya Kroumba
	TOTAL

	Poussins
Cobs 500
	492
	492
	492
	492
	492
	2 460

	Pertes
	110
	63
	40
	26
	48
	287

	Vente réalisée
	800 000
	1 250000
	400 000
	950 000
	900 000
	4 300 000



Pour la pérennisation de cette activité, les bénéficiaires ont été mis en contact avec les fournisseurs et ont d’ailleurs déjà acheté de nouveaux vagues poussins avec tous les intrants nécessaires.  Ils sont appuyés dans la chaine par les services techniques locaux pour l’alimentation et le suivi sanitaire.
· Campagne agricole hivernale dans les mini-fermes : 
La campagne agricole hivernale dans les mini-fermes s’est bien déroulée dans l’ensemble. Comparativement à l’année dernière, elle a été moyenne cela est lié à plusieurs facteurs parmi lesquels : l’installation tardive de l’hivernage, la rareté et l’inégale répartition des pluies surtout dans le cercle de Yélimané.
Sur une production totale de 6 733 kg (toutes spéculations confondues), 1 844 kg ont été consommées et 4 889 kg vendues pour un montant de Deux millions deux cent dix-huit mille deux cent cinquante (2 218 250 FCFA).
Les productions, qu’elles soient vendues ou consommées, ont permis d’améliorer non seulement la situation financière des bénéficiaires mais aussi et surtout leur état alimentaire et nutritionnel. Les spéculations produites sont des variétés riches en oligo-éléments indispensables au bon fonctionnement de l’organisme surtout les enfants et les femmes enceintes
Les détails sont ressortis dans le tableau suivant :
	Village
	Spéculation
	Production
Kg
	Quantité Consommée
(en Kg)
	Quantité Vendue (Kg)
	Revenus (FCFA)
	Commentaires

	Filfilodé
	Arachide
	25
	25
	0
	0
	Toute la production a été consommée

	
	Mais
	0
	0
	0
	0
	

	
	Niébé
	0
	0
	0
	0
	

	
	Gombo 
	10
	10
	0
	0
	

	
	Patate feuille
	5
	0
	0
	0
	

	M’boya Kroumba
	Arachide
	750
	0
	750
	375 000
	La production est collective et a été totalement vendues.

	
	Mais
	40
	0
	40
	14 000
	

	
	Niébé
	650
	0
	650
	325 000
	

	
	Gombo 
	275
	0
	700
	140 000
	

	
	Patate feuille
	50
	0
	50
	50 000
	

	Moussa
bougou
	Arachide
	200
	0
	200
	100 000
	La production est individuelle une partie a été vendue et l’autre consommée.

	
	Mais
	50
	15
	35
	12 500
	

	
	Niébé
	50
	0
	50
	25 000
	

	
	Gombo 
	275
	0
	275
	55 000
	

	
	Patate feuille
	50
	10
	40
	40 000
	

	
Diamera 2
	Arachide
	100
	40
	60
	30 000
	La production est individuelle une partie a été vendue et l’autre consommée.

	
	Mais
	100
	30
	70
	24 500
	

	
	Niébé
	250
	50
	200
	100 000
	

	
	Gombo 
	350
	200
	150
	30 000
	

	
	Patate feuille
	0
	0
	0
	0
	

	Diamera 3
	Arachide
	700
	250
	350
	225 000
	La production est individuelle une partie a été vendue et l’autre consommée.

	
	Mais
	200
	50
	150
	52 500
	

	
	Niébé
	600
	200
	400
	200 000
	

	
	Gombo 
	450
	150
	300
	60 000
	

	
	Patate feuille
	30
	20
	10
	10 000
	

	

Senowaaly
	Arachide
	100
	25
	75
	37 500
	La production est individuelle une partie a été vendue et l’autre consommée.

	
	Mais
	95
	90
	5
	1 750
	

	
	Niébé
	50
	25
	25
	12 500
	

	
	Gombo 
	150
	50
	100
	20 000
	

	
	Patate feuille
	10
	3
	7
	7 000
	

	

Bedjar
	Arachide
	0
	0
	0
	0
	La production est individuelle une partie a été vendue et l’autre consommée.

	
	Mais
	0
	0
	0
	0
	

	
	Niébé
	350
	50
	300
	180 000
	

	
	Gombo 
	0
	0
	0
	0
	

	
	Patate feuille
	5
	5
	0
	0
	

	
	Sorgho
	450
	450
	0
	0
	

	
Leyya H. Diallo
	Arachide
	100
	30
	70
	35 000
	La production est individuelle une partie a été vendue et l’autre consommée.

	
	Mais
	70
	10
	60
	21 000
	

	
	Niébé
	40
	20
	20
	12 000
	

	
	Gombo 
	90
	30
	80
	16 000
	

	
	Patate feuille
	13
	6
	7
	7 000
	

	TOTAL (Toutes spéculations confondues)
	6 733
	1 844
	4 889
	2 218 250
	



· Pratique de l’embouche bovine et ovine dans les mini-fermes :
Au niveau de tous les sites, les bénéficiaires ont vendu leur première dotation en animaux (bovins et ovins). Le bénéfice total réalisé sur la vente des animaux, sur tous les sites, s’élève à 4 417 000 FCFA pour les bovins et 1 525 000 FCFA pour les ovins.  Les nouvelles vagues d’animaux achetés par les bénéficiaires sont de 89 têtes de bovins contre 68 têtes (première dotation par le projet) et 266 têtes d’ovins contre 240 têtes (première dotation par le projet). Ce progrès est à saluer et cela démontre que les bénéficiaires se sont appropriés de cette activité. Compte tenu de l’évolution du marché des bovins et en vue d'avoir des qualités de bovins idéales à l’embouche, l’ONG ADG a formulé une demande de révision du nombre de têtes de bœufs de cent quatre à soixante-huit. Cette demande a été entérinée par l’UNESCO au Fonds Climat Mali pour observations et validation.
La situation se présente comme suit :
	Villages
	Dotation par le projet
	Bénéfice réalisé sur les ventes (F CFA) 
	Achat par les bénéficiaires

	
	Bovins
	Ovins
	Bovins
	Ovins
	Bovins
	Ovins

	Bedjar
	9
	30
	780 000
	300 000
	12
	35

	Diamera 2
	8
	30
	325 000
	200 000
	10
	30

	Diamera 3
	9
	30
	515 000
	325 000
	11
	30

	Filfilodé
	8
	30
	435 000
	100 000
	10
	31

	Moussabougou
	8
	30
	612 000
	175 000
	10
	35

	M’boya Kroumba
	8
	30
	350 000
	125 000
	10
	37

	Leyya H. Diallo
	9
	30
	600 000
	100 000
	12
	32

	Senowaaly
	9
	30
	800 000
	300 000
	14
	36

	TOTAL
	68
	240
	4 417 000
	1 625 000
	89
	266


  
· Pratique de la pisciculture :
La construction des étangs et la réparation de ceux qui sont fissurés sont terminées sur les sites retenus pour l’activité à savoir Filfilodé, Moussabougou, Mboya Kroumba, Bedjar et Diamera 3. La direction régionale de la pêche facilite l’approvisionnement en alevins et le processus d’empoissonnement des étangs est toujours en cours. 
Pour Filfilodé la récolte a eu lieu au courant du mois de mai 2023 en présence du Maire de la commune de Nioro Tougouné. La quantité produite avoisine les 400 Kg dont 138 kg ont été vendus et ont généré une recette de 138.000 FCFA et le reste a été distribué aux villages environnants. L’activité a été un véritable test et beaucoup de leçons ont été apprises par les communautés bénéficiaires.
· Mission de suivi mensuel :
Au cours de l’année 2023, douze missions de suivi ont été organisées par l’ONG ADG dans les deux cercles à travers le chef de projet. Elles ont permis de se rassurer de la progression positive des activités conformément à la planification et les recommandations de l’UNESCO. Ces missions ont été sanctionnées de recommandations pour l’amélioration de la qualité de l’intervention. 
Le tableau ci-dessous retrace les missions et leurs périodes.
	Mission et période 

	Première mission du 16 au 26 Janvier 2023

	Deuxième mission du 10 au 20 Février 2023 

	Troisième mission du 02 au 12 Mars 2023

	Quatrième mission du 05 au 16 Avril 2023

	Cinquième mission du 17 Mai 26 2023

	Sixième mission du 02 au 13 Juin 2023

	Septième mission du 18 au 27 juillet 2023

	Huitième mission du 16 au 25 août 2023 

	Neuvième mission du 13 au 22 septembre 2023

	Dixième mission du 10 au 19 octobre 2023

	Onzième mission du 10 au 19 novembre 2023

	Douzième mission du 14 au 22 décembre 2023



L’UNESCO a également organisé trois missions de suivi, sanctionnées toutes par des recommandations à l’égard de l’ONG ADG et des entreprises. Elles se sont déroulées du 08 au 14 mai, du 04 au 14 Août et du 02 au 12 novembre 2023 ; et dans l’ensemble des villages d’intervention du projet. Ces missions ont été l’occasion non seulement d’informer les autorités administratives et politiques de Kayes, Nioro du Sahel et de Yélimané mais aussi d’interpeler l’ONG ADG à mieux impliquer les services techniques concernés dans la mise en œuvre des activités.
Retards dans la mise en œuvre, défis, leçons apprises et meilleures pratiques 
La mise en œuvre des activités planifiées a été retardée pour deux raisons :
-La demande de modification du PRODOC formulée au Fonds Climat Mali. La révision de certaines activités s’est avérée essentielle à cause de la hausse généralisée des prix des matériaux sur le marché.
-Le processus de transfert de certaines activités initialement confiées à l’ONG, dont l’exécution a été remise à un prestataire identifié par l’UNESCO à la suite d’une réunion que les deux parties ont tenue en mars 2023. Ces transferts ont concerné l’achat du tourteau, la foration de trois nouveaux puits en remplacement de ceux qui se sont révélés négatifs au terme des analyses réalisées par le Laboratoire National des Eaux. Les changements ainsi opérés ont impacté le PTA 2023. 
Les défis majeurs du projet restent la finalisation de toutes les activités prévues par le projet, précisément celle qui concerne la pisciculture, l’appropriation de toutes les activités par les bénéficiaires, la pérennisation des activités (pisciculture, aviculture et maraichage) et l’insécurité résiduelle dans la zone.
Une des leçons apprises est que le maraichage et la culture hivernale sont des activités à forte valeur ajoutée sur la situation nutritionnelle des communautés et sur leurs revenus. Il faut cependant, qu’ils soient efficacement accompagnés durant leurs débuts en ce qui concerne le maraîchage, et organiser les bénéficiaires à ce qu’ils puissent même après le projet à accéder aux semences améliorées.
Une autre leçon tirée est qu’en dehors de leurs tubercules, la patate douce et le manioc en raison de leur résistance à l’absence d’eau, leurs feuilles sont beaucoup convoitées par les communautés pendant la période de soudure. 
La maîtrise parfaite des activités d’embouche et du circuit d’approvisionnement sont très déterminants dans le calcul des coûts et l’écoulement des animaux. 
Par ailleurs, il ressort que la demande en poulet de chair est forte par les communautés pour approvisionnement les points de vente ouverts par la diaspora pour leurs parents restés au village donc l’écoulement des produits issus de l’aviculture ne causera pas de problème.
· Évaluation qualitative 
Le taux de réalisation des activités est de 95% tandis que le taux de décaissement est de 93%. Les activités sont mises en œuvre selon une approche participative qui implique une coordination de l’UNESCO et une exécution sur le terrain assurée par l’ONG ADG. L’implication des services techniques étatiques est perceptible mais mérite d’être renforcée pour le reste du projet afin de favoriser la durabilité des actions.
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ii) Évaluation axée sur les Indicateurs de Performance :

	[bookmark: _Hlk112174821]Indicateurs
	Raisons d’éventuels écarts
	Source de vérification

	Intitulé de l’indicateur
	Valeur de référence
	Valeur cible
	Valeur atteinte
	
	

	OS 1 : Faciliter l’accès des populations à l’eau potable à travers la création de points d’eau modernes dans les Communes des populations des Communes de Diafounou Gory (Leyya Hamet DIALLO,) Kremis (Senowaaly Diallo), Konsiga (Bedjar) dans le Cercle de Yélimané et dans les Communes de Diaye Coura (Mboya Kroumba, Moussabougou), Gavinané (Diamera 2 et Diamera 3) et Nioro Tougouné (Filfilodé) cercle de Nioro du Sahel Région de Kayes. 

	Produit 1.1:  Les points d’eau modernes sont promus pour l’accès des populations et leur cheptel à l’eau potable.

	Nombre de personnes ayant accès à l’eau potable.
	
	00
	960
	960
	Les données seront collectées à la fin du projet. 
	Activité en cours de réalisation


	Nombre de points d’eau modernes créés et fonctionnels (forages) pour l’adduction d’eau potable
	00
	
08

	05
	D’après les résultats du Laboratoire National d’Analyse d’Eau 03 des 08 forages ont été révélés négatifs. Ils sont en train d’être repris.
	Rapport d’activités, Rapport d’analyse

	Nombre de sessions de sensibilisation sur l’assainissement et la gestion des points d’eau.
	00
	72
	72
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités, mission de suivi d’ADG, échanges avec les communautés

	Nombre de comités villageois de gestion des points d’eau

	00
	08
	08
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités, mission de suivi d’ADG, échanges avec les communautés

	OS2: Diversifier les sources de revenus des femmes et des jeunes afin de renforcer leur résilience socioéconomique.

	Produit 1.2: Les revenus des communautés vulnérables (les femmes et les jeunes) sont diversifiés

	Nombre de mini fermes créées.
	00
	08
	08
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités et missions de suivi d’ADG, Contrat de prestation de service

	Nombre de maraîchers formés
	00
	400
	400
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités, mission de suivi d’ADG, échanges avec les communautés

	Nombre d’étangs piscicoles empoissonnés
	00
	10
	10
	 

Indicateur atteint
	Dernier rapport de mission de suivi d’ADG et de l’UNESCO.


	Nombre de personnes formées sur les techniques piscicoles
	00
	120
	120
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités et missions de suivi d’ADG.
Contrat de prestation de service.

	Nombre de poulaillers réalisés
	00
	5
	05
	Indicateur atteint 
	Rapport d’activités et missions de suivi d’ADG.


	Nombre de personnes formées sur les techniques avicoles
	00
	120
	120
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités et missions de suivi d’ADG.


	Nombre de groupements d’éleveurs dotés en bovins
	00
	08
	08
	Indicateur atteint.
	Rapport de mission, fiche de réception  

	Nombre de groupements de femmes dotés en petits ruminants.
	00
	08
	08
	Indicateur atteint
	Rapport de mission, fiche de réception 

	Nombre de groupements de jeunes dotés en petits ruminants.
	00
	08
	08
	Indicateur atteint
	Rapport de mission, fiche de réception 

	Nombre d’éleveurs formés en techniques modernes d’embouche
	00
	400
	400
	Indicateur atteint
	Rapport d’activités et missions de suivi d’ADG

	Nombre de ménages ayant augmenté leurs revenus grâce aux périmètres maraîchers créés.
	00
	160
	00
	Indicateur atteint.
	 Mission programmatique UNESCO
Une enquête sera faite à la fin du projet.

	Nombre de ménages ayant augmenté leurs revenus grâce aux activités d’embouche créées.
	00
	160
	00
	 
Activité en cours de réalisation
	Mission programmatique UNESCO
Une enquête sera faite à la fin du projet

	Nombre de ménages ayant augmenté leurs revenus grâce aux activités d’aviculture créées
	00
	20
	00
	 
Activité en cours de réalisation
	Une enquête sera faite à la fin du projet.
 Mission programmatique UNESCO
Une demande de révision du nombre de poussin a été déposée auprès du FCM.

	Nombre de ménages ayant augmenté leurs revenus grâce aux activités piscicoles créées.
	00
	20
	00
	Activité en cours de réalisation
	 Une enquête sera faite à la fin du projet.
Mission programmatique UNESCO




iii. Une illustration narrative spécifique (Optionnel) 
Le maraichage est l’une des activités qui implique le plus de jeunes et de femmes et constitue l’une des sources sûres de revenus. Elle a été une grande réussite dans presque tous les villages d’intervention à l’exception de ceux qui ont eu des contraintes d’eau. Les quantités produites ont été tellement importantes, que l’adhésion des communautés au projet s’est accrue à tous les niveaux. Elles sont toutes d’ailleurs dans la dynamique de pratiquer le maraichage hivernal qui a été une grande réussite l’année passée.
Selon Penda Ly, bénéficiaire de Bedjar « depuis que nous préparons de la salade pour nos maris, ils restent à la maison les soirs et ils ne trainent plus dehors à bavarder sous l’arbre à palabre et nous n’avons plus rien à envier aux bamakois ».
Par rapport à la pisciculture, le village de Filfilodé a fait sa récolte au cours du mois de mai 2023 en présence du Maire de la commune de Nioro Tougouné. La quantité produite envoisinait les 400 Kg dont 138 kg ont été vendus, produisant une recette de 138.000 FCFA et le reste a été distribué aux villages environnants.  Cette activité a permis de renforcer les besoins nutritifs de toute la communauté ainsi que les villages voisins et surtout de cohésion avec les dits villages. 
Par rapport à l’embouche bovine et ovine, tous les huit villages ont déjà été dotés en animaux, soit un total de 300 bénéficiaires, 174 hommes pour 126 femmes. 
D’ailleurs les groupements d’éleveurs ont vendu leurs animaux et le bénéfice total réalisé sur la vente des animaux, sur tous les sites, s’élève à 4 417 000 FCFA pour les bovins et 
1 525 000 FCFA pour les ovins.  La novelle dotation (par les bénéficiaires) est de 89 têtes de bovins contre 68 têtes (première dotation par le projet) et 266 têtes d’ovins contre 240 têtes (première dotation par le projet). Ce progrès est à saluer et cela démontre que les bénéficiaires se sont appropriés du projet.
III- [bookmark: _Toc109661292][bookmark: _Toc159917125][bookmark: _Toc159917143]Autres bilans ou évaluations (le cas échéant)
Pendant le premier semestre de l’année, une évaluation à mi-parcours du projet a été réalisée par l’UNESCO. Cette évaluation dont le rapport est disponible a trouvé globalement satisfaisant la mise en œuvre des activités du projet même s’il reste des efforts à réaliser pour une meilleure maitrise et appropriation des actions.
IV- [bookmark: _Toc109661293][bookmark: _Toc159917126][bookmark: _Toc159917144]	Révisions programmatiques :
[bookmark: _Toc129512377][bookmark: _Toc139990348][bookmark: _Toc109661294]Au regard des contraintes budgétaires rencontrées par l’ONG, une proposition de révision de deux lignes du budget a été soumise au Fonds Climat Mali à travers l’UNESCO pour autoriser l’ajustement du budget aux coûts en cours sur le marché. Ces lignes concernent la quantité de poussins à acheter et les bovins. Ces différents changements ont induit l’amendement du contrat annuel de l’ONG.
V- [bookmark: _Toc159917127][bookmark: _Toc159917145]Ressources :  
Le taux d’exécution du budget est actuellement de 	93 %. Ce budget a permis de prendre en charge le fonctionnement courant, les charges salariales, l’achat d’ovins et de bovins, les poussins et accessoires, la réalisation des infrastructures d’embouche, l’achat du tourteau, les missions de suivi. Le personnel est composé de : un (01) chargé de projet, six (06) animateurs, un (01) chargé de communication, un comptable et un (01) chauffeur. 
Les dépenses effectuées par le projet sont : le carburant des motos, la location du siège, l’eau et électricité, le matériels et les fournitures de bureau, les frais de communication.
Pour faciliter la mise en œuvre du projet, l’UNESCO a recruté un Coordinateur chargé du suivi de la bonne mise en œuvre du projet accompagné dans ses tâches par les autres coordonnateurs des projets Fonds Climat, les Assistants ainsi que le staff du secteur Science, de l’Administration et de la Direction.
VI- [bookmark: _Toc109661295][bookmark: _Toc159917128][bookmark: _Toc159917146] Perspective :
Pour 2024 il est prévu :  
· L’organisation d’un atelier de capitalisation et remise des ouvrages aux communautés
· [bookmark: _Hlk159516175]La formation sur le traitement phytosanitaire biologique des plants ;
· L’empoissonnement des 10 étangs ;
· La formalisation 08 groupements d’Intérêts Economiques (GIE) ;
· La poursuite du renforcement des capacités des bénéficiaires dans la réalisation des différentes AGR ;
· Elaboration et soumission du rapport final.


VII- [bookmark: _Toc159917129][bookmark: _Toc159917147]Annexe : Quelques Photos des activités
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	[image: Une image contenant plein air, sol, terre, légume

Description générée automatiquement]

	Photo 1 : Récolte d’arachide à Senowaaly
	Photo 2 : Femmes maraichères de Filfilodé 
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	[image: Une image contenant bouteille, intérieur, boîte, plastique

Description générée automatiquement]

	Photo 3 : Poussins de Diamera 2
	Photo 4 : Produits vétérinaires destinés à l’embouche
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	Photo 5 : Aliments bétail et Kits avicoles de M’boya Kouroumba
	Photo 6 : Formation avicole de Bedjar
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	[image: Une image contenant plein air, bétail, habits, troupeau

Description générée automatiquement]

	Photo 7 : Mission de l’UNESCO
	Photo 8 : Embouche bovine à Senowaaly 
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